



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 900-01/11-02/2  
URBROJ: 2170/1-09/12-14-196  
Rijeka, 10. listopada 2014.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA „e-Županija“

**Pročelnik:**

  
doc.dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila:

  
Biljana Vučinić Polh, dipl.ing.

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) određeno je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu, te aktima Skupštine.

Člankom 21. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## 2. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija pokrenula je projekt e-Županija tijekom 2012. godine u suradnji s predstavnicima gospodarstva, Sveučilišta u Rijeci, CARNet-a, kao i predstavnicima pojedinih jedinica lokalne samouprave.

Cilj projekta je razvijati telekomunikacijsku mrežu širokog pojasa Primorsko-goranske županije koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije.

Zaključkom Župana od dana 30. srpnja 2012. godine (KLASA: 022-04/12-01/31; URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-12), prihvaćena je prva Informacija o provedbi projekta „e-Županija“.

Navedeni Zaključak se nalazi u prilogu materijala (Prilog I).

Zaključkom je donesena Odluka o osnivanju Projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta e-Županija kojom je Projektни tim dužan podnositi izvješća o provedbi projekta, najmanje jednom u devedeset dana.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostavio je Izvješća kako slijedi:

- Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“ KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09-01/2-13-74 od 06. ožujka 2013.
- Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“ KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09-01/2-13-105 od 06. lipnja 2013.
- Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“ KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09-01/2-13-109 od 23. rujna 2013.
- Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“ KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09/12-14-127 od 28. siječnja 2014.
- Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“ KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09/12-14-141 od 11. ožujka 2014.
- Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“ KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09/12-14-172 od 10. lipnja 2014.

Ugovorom broj 21/09/2012 između Primorsko-goranske županije i REA-e Kvarner d.o.o., KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09/4-12-45, od 16. listopada 2012. godine i Ugovorom broj 40/09/2013, KLASA: 900-01/11-02/2 URBROJ: 2170/1-09-13-111 od 07. listopada 2013. godine, REA-i Kvarner je dodijeljena realizacija prve faze provedbe projekta - Analiza postojećeg stanja DTK i optičke mreže na području Primorsko-goranske županije u okviru razvojnog projekta „e-Županija“ i realizacija druge faze provedbe projekta „e-Županija“.

Temeljem Ugovora REA Kvarner je obavezna nadležnom Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima podnositi redovna pisana izvješća o realizaciji planiranih aktivnosti.

## **2.1. PROVEDENE AKTIVNOSTI**

U izvještajnom je razdoblju održano deset radnih sastanaka užeg projektnog tima i tri sastanka šireg Projektnog tima na kojima se raspravljalo i odlučivalo o tekućim i daljnjim aktivnostima u provedbi projekta.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti tijekom mjeseca lipnja je sastanak članova užeg Projektnog tima u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije u Zagrebu, te sastanak u Ministarstvu uprave s pomoćnikom ministra uprave Darkom Parićem.

Sastanak u HAKOM-u, održan je u Zagrebu 11. lipnja 2014. godine. Na sastanku je prezentiran projekt otvorene širokopojasne mreže Primorsko-goranske županije s osnovnim ciljevima, predstavljen je komunikacijski plan, planirane aktivnosti na projektu e-Županija, te izazovi, prepreke i probleme u realizaciji projekta. Raspravljalo se o kvaliteti postojećih podataka na HAKOM-ovom interaktivnom pregledniku nakon čega je iskazana potreba za pristupom podacima o dostupnosti širokopojasnog pristupa internetu Web Feature Service (WFS usluga). Predstavnici Primorsko-goranske županije su iznijeli svoja zapažanja o netočnosti prikazanih podataka na HAKOM-ovom internet pregledniku od strane operatora na primjeru općine Klana. Istaknuto je da Državna geodetska uprava i operatori imaju različite adresne modele pa je problem u uspoređivanju podataka. Nadalje, od HAKOM-a je zatraženo omogućavanje korištenja WFS usluge za pristup poligonima područja dostupnosti širokopojasnog pristupa na internetu. Dobivena je suglasnost HAKOM-a za navedeni zahtjev.

Nakon dobivanja suglasnosti sukladno korisničkoj proceduri HAKOM je dostavio autorizacijske parametre za korištenje WFS usluge ovlaštenim predstavnicima Primorsko-goranske županije.

Isto tako Područni ured za katastar Rijeka, tj. Državna geodetska uprava je na zahtjev REA-e Kvarner dostavio Adresni model koji se odnosi na podatke za popisni krug, podatke za kućni broj te podatke za ulicu, u digitalnom obliku. Uz izrađenu aplikaciju, te preklapanje dvaju gore navedenih modela, može se vidjeti koja su područja problematična, tj. gdje se podaci ne slažu, i gdje treba provesti anketiranje.

Tijekom mjeseca kolovoza i rujna 2014. godine za potrebe projekta e-Županija provedeno je anketiranje s pripremom za mapiranje bijelih zona (područja gdje ne postoji komercijalni interes postojećih operatera za izgradnjom širokopojasne infrastrukture u naredne tri godine).

Anketiranje se provodilo na području Liburnije (gradovi Kastav i Opatija, te općine Viškovo, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga) i otoka Raba (Grad Rab te Općina Lopar). Anketirano je preko 2000 adresa bijele i sive zone (područja gdje postoji jedan operater koji nudi širokopojasni pristup inernetu) koje će poslužiti za najavljeno mapiranje područja.

Do kraja mjeseca kolovoza pripremljen je Plan razvoja širokopojasne infrastrukture, na primjeru Općine Lovran. Komentare na spomenuti dokument kao i stručne savjete te „primjere dobre prakse“ upotpunili su stručni suradnici iz Slovenije. Takav dokument će biti primjer Plana razvoja širokopojasne infrastrukture ostalih JLS koje sudjeluju u I. fazi projekta e-Županija.

Na službenim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture objavljen je *Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture tamo gdje ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)*. U programu je navedeno da je Primorsko-goranska županija na visokih 64 % agregacijske infrastrukture u odnosu na druge županije u RH, što nije nikako relevantan podatak, te nije dobro za buduće financiranje u izgradnju širokopojasne pristupne mreže. Nastavno na navedeno stručni tim je pripremio primjedbe na postotak agregacijske infrastrukture spomenutog područja koje su upućene nadležnom ministarstvu.

Odlukom Vlade RH zaključeno je da do 2016. godine nema sredstava za bilo kakvu financijsku pomoć u izgradnji širokopojasne mrežne infrastrukture pa je voditelj projekta dana 19. rujna 2014. inicirao sastanak u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture s pomoćnikom ministra g. Simonićem. Zaključak sastanka je bio da bi projekt e-Županija trebalo delegirati kao pilot projekt na nivou države. Iz tog razloga pomoćnik ministra je dana 02. listopada 2014. posjetio Primorsko-goransku županiju zajedno s predstavnicima HAKOM-a i Odašiljači i veze d.o.o. Radnom sastanku su prisustvovali Župan Primorsko-goranske županije g. Zlatko Komadina, dipl. ing., Zamjenik Župana g. Marko-Boras-Mandić, pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, direktor REA Kvarner g. Darko Jardas, voditelj projekta g. Vanja Smokvina i članovi užeg Projektnog tima.

Na sastanku je dogovoreno da će se projekt e-Županija postaviti u funkciju pilot projekta RH. Ministarstvo će definirati okvir i način suradnje. Potrebno je formirati radnu skupinu od predstavnika svih institucija koja će pripremiti plan aktivnosti za naredno razdoblje.

Predsjednik Uprave HAKOM-a g. Dražen Lučić je na sastanku istaknuo da HAKOM ima sredstva u fondu za razvoj tržišta koja bi se mogli usmjeriti na pilot projekt e-Županija ali točan iznos bi se trebao znati nakon završnog računa za cca 6 mjeseci.

Za realizaciju projekta e-Županija u Gorskom Kotaru izrađen je elaborat pod nazivom PROGRAMSKI PROJEKT- Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture jedinica lokalne samouprave prilikom rekonstrukcije visokonaponske elektroenergetske mreže Gorskog kotara, HEP „0“ FAZA, a odnosi se na općine Fužine, Lokve, te gradove Delnice i Čabar. Radovi na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture u Gorskom Kotaru su pri završetku.

Za sufinanciranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture Gorskog Kotara Primorsko-goranska županija je u Proračunu osigurala 452.000,00 kn.

Zbog pokazanog interesa pojedinih jedinica lokalne samouprave za provedbu projekta e-Županija potrebno je održati prezentacije za općine Baška, Omišalj, Jelenje i Vrbnik, te gradove Cres, Crikvenica, Novi Vinodolski, Kraljevica i Mali Lošinj. Prezentacije će se održati u 10. mjesecu ove godine.

Dinamički plan provedbe projekta e-Županija usvojen je Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/13-01/37, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-4 od 30. rujna 2013.)

Zaključak Župana se nalazi u prilogu materijala (Prilog II).

Tijekom rada se ukazala potreba za izmjenom dinamičkog plana realizacije druge faze u dijelu koji se tiče rokova provođenja pojedinih aktivnosti prije svega anketiranja i mapiranja područja Liburnije i otoka Raba za što je potrebno nešto više vremena od predviđenog. Navedena izmjena dinamičkog plana aktivnosti nije utjecala na visinu osiguranog iznosa sredstava.

Izmjenjeni dinamički plan realizacije druge faze projekta e-Županija prihvaćen je Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/14-01/23, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-7, od 23. lipnja 2014.) koji se nalazi u prilogu ovog materijala (Prilog III).

Nakon izmjene dinamičkog plana realizacije u lipnju 2014. godine koji se odnosio na izmjenu rokova provođenja pojedinih aktivnosti u rujnu 2014. se ukazala potreba za preraspodjelom sredstava unutar ugovorenog iznosa.

Obzirom na povećanje aktivnosti pozicije 3.0 (Koordinacija i logistika projekta) planirani iznos od 15.000,00 kn za 2014. godinu povećava se na 31.000,00 kn.

Zbog povećanja broja tematskih događanja povećava se broj terenskih obilazaka vezano za realizaciju Sporazuma o suradnji na projektu Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave s područja Liburnije i otoka Raba pa se pozicija 3.1.2.4. povećava sa 11.000,00 kn na 11.500,00 kn, a rok za provedbu se produžuje do 31.12.2014.

Uz navedene promjene izvršene su i promjene roka provedbe aktivnosti do 31.12.2014. godine na pozicijama 3.0. (koordinacija i logistika projekta), 3.1.2.4. (izvođenje tematskih eventa), 3.2.1.4. (potpis sporazuma između Primorsko-goranske županije i JLS), 3.2.1.5 (potpora JLS pri pripremi, planiranju i inicijalizaciji pilot projekta) i 3.2.1.6 (izvođenje aktivnosti i pružanje potpore JLS prema planu aktivnosti).

Do preraspodjele sredstava došlo je jer se na poziciji 3.2.1.6 (potpora vanjskih suradnika na projektu e-Županija) neće izvršiti aktivnosti u potpunosti ove godine. Natječaj za izbor koncesionara u 9 JLS I. faze prolongira se za 2015. godinu i iz tog razloga od planiranih 40.000,00 kn bit će utrošeno 30.000,00 kn.

Smanjit će se iznos pozicije 3.2.3 (pravni savjeti) sa 10.000,00 kn na 3.500,00 kn iz razloga što se prolongira izbor koncesionara za 9 JLS I. faze na sljedeću godinu te u tekućoj godini neće biti potrošena sva izvorno planirana sredstva.

Izmjenjeni dinamički plan aktivnosti nalazi se u prilogu materijala koja je sastavni dio Zaključka po ovom materijalu. Navedena izmjena dinamičkog plana aktivnosti ne utječe na visinu osiguranog iznosa sredstava.

Nastavno na navedeno predlaže se sklapanje dodatka Ugovora s REA Kvarner uz iste uvjete i obveze koje je REA Kvarner preuzela u Ugovoru o realizaciji druge faze provedbe projekta e-Županija.

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Za provođenje ovoga akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2014. godinu. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u razdjelu 9 - Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u iznosu od 268.000,00 kn.

### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 230/14) , Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2014. godine donio je

#### ***Z a k l j u č a k***

1. Prihvaća se izvješće o provedbi projekta e-Županija.
2. Prihvaća se II izmjena dinamičkog plana realizacije druge faze projekta e-Županija prema tablici koja je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 8 dana od dana donošenja Zaključka zaključi s REA-om Kvarner Dodatak 3. Ugovoru o realizaciji druge faze provedbe projekta e-Županija u dijelu koji se odnosi na izmjenu dinamičkog plana realizacije druge faze provedbe projekta e-Županija.

(WP 2) Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelj
WP2.0	<b>Priprema i planiranje realizacije WP2</b> Utvrđivanje zahtjeva vlasnika projekta	Vlasnik projekta	Što prije moguće	24.09.13.		Vanjski suradnik u suradnji s voditeljem projekti	REA Kvamer (vanjski suradnici)
	Izmjene/dopune plana aktivnosti na realizaciji WP2 (rekalkulacija unutar zadanih financijskih gabarita projekta)	Voditelj projekta	Što prije moguće	24.09.13.		Vanjski suradnik u suradnji s voditeljem projekti	REA Kvamer (vanjski suradnici)
	Verifikacija plana realizacije WP2	Vlasnik projekta	Što prije moguće	24.09.13.			
	...		<b>WP2.0</b>	<b>Ukupno</b>	<b>*0,00</b>		

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelj
WP2.1	<b>Izrada smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata izrade otvorenih širokopojasnih pristupnih mreža JLS te aplikaciju za (su) financiranje iz EU fondova</b>	Projektni tim				Inicijalni hodogram/prijedlog dinamike smjernice i naputci te primjeri potrebnih dokumenta potrebnih u realizaciji (izvedbeni projekti, prijave i sl.) objediniti će se u materijal za JLS, a na temelju primjera dobre prakse iz EU zemalja	
2.1.1.	Izrada inicijalnih smjernica i naputaka na temelju preporuka i primjera dobre prakse iz EU (Slovenija, ...) i RH (Istra, Grad Rijeka, otok Krk, ...)	Projektni tim, vanjski suradnici	16.09.13.	31.12.13.	10.000	Vanjski suradnik u suradnji s voditeljem projekti	REA Kvamer (vanjski suradnici)
			<b>WP2.1</b>	<b>Ukupno</b>	<b>**10.000</b>		

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelj
WP2.2	Širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih mreža u gradovima i općinama	Vlasnik projekta					
2.2.1.	<b>Izrada komunikacijskog plana projekta</b> - postavljanje ciljeva i metrike - izbor ciljnih skupina te odgovarajućih komunikacijskih kanala i dinamike korištenja	Ured župana, vanjski suradnici	24.09.13.	30.10.13.	**3.000	Vanjski suradnik u suradnji/koordinaciji s Uredom župana	REA Kvamer (vanjski suradnici)
2.2.2.	<b>Izrada sadržaja</b> (test, slike, video...) i prilagodba za potrebe korištenja u on-line/off-line medijima te izrada grafičkih standarda projekta (stručna brošura, tekst, sheme, video), izrada ankete.	Ured župana, vanjski suradnici, Projektni tim	24.09.13.	Period 30.11.13.-30.03.14.	**16,250	Vanjski suradnik (surađuje sa svima u timu - kontinuirani posao) Sadržaj se realizira u suradnji/koordinaciji s Uredom župana koji i verificira sadržaj prije objave (putem nekog od kanala/medija)	REA Kvamer (vanjski suradnici)
2.2.3.	<b>Realizacija komunikacijskog plana projekta</b> Izrada javnog weba projekta e-županija - informacije o projektu - uloge u projektu i očekivanja - informacije o razlozima izgradnje širokopojasnih pristupnih mreža - mogućnosti, prednosti i koristi - primjeni dobre prakse (u zemlji i inozemstvu) - interaktivni dio: poziv za priključenje	Ured župana, Projektni tim	07.10.13.	31.12.13.	**10.000	Vanjski suradnik u suradnji/koordinaciji s Uredom župana, Projektom timom	REA Kvamer (vanjski suradnici)
	Izrada elektroničkog biltena (newsletter) projekta- informacije o napredovanju na projektu (učinci i ishodi) - najave sljedećih koraka, aktivnosti i događanja - razne informacije (primjene,	Ured župana, vanjski suradnici,	07.10.13.	28.10.13.	u cijeni weba	Vanjski suradnik u suradnji/koordinaciji s Uredom župana, Projektom timom	REA Kvamer (vanjski suradnici)



tehnologija...							
Grafički dizajn brošure e-Županije i priprema za tisak za reviju Zeleno i plavo	Vanjski suradnici	14.10.13.	01.03.14.	**5.000	Vanjski suradnik i REA - Kvarner (slažu tekst i izrađuju brošuru)	Ured Županije	
Izrada priopćenja za sredstva javnog priopćavanja te održavanje konferencija za medije	Ured župana, Projektni tim				Periodično i/ili po potrebi		
Osmišljavanje i priprema za izvođenje 3 tematska eventa (primorje/fotoci/gorje) s pratećom demonstracijom/fizložbom (priprema)	Ured župana, vanjski suradnici, Projektni tim	14.10.13.	31.12.13.	5.000	Vanjski suradnik - osmišljavanje i priprema 3 eventa sa vanjskim suradnicima	REA Kvarner (vanjski suradnici)	
Izrada i održavanje prezentacije projekta (koju je moguće prilagoditi raznim potrebama: pred drugim dionicima susret župana i načelnika/gradonačelnika PGŽ, nastupi u medijima)	Ured župana, vanjski suradnici, Projektni tim	14.10.13.	28.10.13.	u cijeni 2.2.2.	Vanjski suradnik u suradnji s voditeljem projekta i Projektnim timom	REA Kvarner (vanjski suradnici)	
		<b>WP2.2</b>	<b>Ukupno</b>	<b>39.250</b>			

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelj
WP2.3	Potpore JLS pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata						
2.3.1	Osmišljavanje načina vođenja, potpore, koordinacije i financiranja; praćenje (prema akcijskom planu), utvrđivanje potrebnih resursa (vanjski/unutamji te on-line)	Vlasnik projekta i Projektni tim	14.10.13.	11.11.13		Vanjski suradnik u suradnji s voditeljem projekta i Projektnim timom:	REA Kvarner (vanjski suradnici)
2.3.2	Planiranje, priprema i testni rad mapiranja na uzorku od 200 građana, testiranje ankete za građane Općine Klana	Projektni tim	15.11.13.	20.04.14.	4.750	Vanjski suradnik	REA Kvarner (vanjski suradnici)
			WP2.3	Ukupno	4.750		
			WP2.1	Ukupno	10.000		
			WP2.2	Ukupno	39.250		
				Sveukupno	54.000	sa PDV-om	

**(WP3) Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ (financiranje iz budžeta PGŽ za 2013. i 2014. godinu) – sastoji se od aktivnosti koje se nastavljaju iz WP2:**

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelj
WP3.0	<b>Priprema i planiranje realizacije WP3</b>		01.01.13	31.12.13			
	Verifikacija plana realizacije WP3	Vlasnik projekta					
	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.13.	Period 01.01.13.- 31.12.14.	15.000		REA Kvarner
	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.14.	Period 01.01.14.- 31.12.14.	31.000		REA Kvarner
			<b>WP3.0</b>	<b>Ukupno</b>	<b>46.000</b>		
Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelj
WP3.1	<b>Širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih mreža u gradovima i općinama</b>						
3.1.1.	<b>TISAK BROŠURE e-Županije za reviju Zeleno i plavo</b>	Projektini tim, vanjski suradnici	01.12.13.	15.04.14	4.500		REA Kvarner
3.1.2.	<b>Realizacija komunikacijskog plana projekta</b>						
3.1.2.1	Inicijalni unos sadržaja weba e-županija projekta te inicijalna obuka urednika weba (djelatnik REA Kvarner)	Projektini tim	01.12.13.	30.06.14.	4.500		REA Kvarner (vanjski suradnici)
3.1.2.2	Izrada i slanje elektroničkog biltena (newsletter) projekta -informacije o napredovanju na projektu, najave, razne informacije	Ured župana, vanjski suradnici, Projektini tim	*	*		Vanjski suradnik u suradnji/koordinaciji Uredom župana, timom	REA Kvarner (vanjski suradnici)
3.1.2.3	Izrada priopćenja za sredstva javnog priopćavanja te održavanje konferencija za medije	Ured župana, Projektini tim	*	*		* Periodično i/ili po potrebi za trajanja pilot Projekta	

3.1.2.4	Izvođenje tematskih eventa (primorje/otoci/gorje) s pratećom demonstracijom, izložbom, edukacijom i putnim troškovima	Ured župana, vanjski suradnici, Projektni tim	01.01.14.	Period 01.01.14.-31.12.14.	11.500	REA Kvarner (putni troškovi)	REA Kvarner
			<b>WP3.1</b>	<b>Ukupno</b>	<b>20.500</b>		

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelji
WP3.2	Potporna JLS pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata						
3.2.1.	Priprema, iniciranje i potpora pokretanju pilot projekta						
3.2.1.1	Izbor područja odnosno JLS/klastera JLS pogodnog za izvođenje pilot projekta	Vlasnik projekta, Projektni tim	16.09.13.	15.03.14.			
3.2.1.2	Izrada procjene isplativosti investicije (pred-feasibility studije) za izabranu JLS ili klaster JLS, a za potrebe pokretanja pilot projekta	Projektni tim	16.09.13.	30.10.13.	10.000	Vanjski suradnik	REA Kvarner (vanjski suradnici)
			WP3.2.1.2	Ukupno	10.000		
3.2.1.3	Priprema i izvođenje sastanaka s JLS/klasterom JLS	Projektni tim, vanjski suradnici					
3.2.1.3.1	Sastanak s načelnicima i gradonačelnicima područja	Projektni tim	16.09.13.	15.03.14.			
3.2.1.3.2	Priprema i izvođenje prezentacija u JLS uključenim u pilot projekt te sudjelovanje u raspravama na vijećima gradova i općina Liburnije i otoka Raba	Projektni tim, vanjski suradnici, Ured župana	01.10.13.	31.12.14.	10.000	Vanjski suradnik u suradnji s voditeljem projekta i timom	REA Kvarner (vanjski suradnici)
			WP3.2.1.3.2	Ukupno	10.000		
3.2.1.4	Potpis sporazuma o suradnji na projektu PGŽ – JLS/klaster JLS	Vlasnik projekta, načelnici i gradonačelnici JLS, REA Kvarner	15.10.13.	31.12.14.			

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelj
3.2.1.5	<p>Potpora JLS/klasteru JLS pri pripremi, planiranju i inicijalizaciji pilot projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- radionica za uvođenje u projekt</li> <li>- kick-off projekt</li> <li>- analiza potrebnih/raspoloživih resursa JLS/klastera JLS</li> <li>- utvrđivanje potrebnih resursa PGŽ za potporu u izvođenju projekta (PM, savjetnici, ...)</li> <li>- definiranje inicijalnog detaljnog plana aktivnosti te načina vođenja projekta</li> </ul>	Projektni tim	01.01.14.	31.12.14.	5.000	Vanjski suradnik (participiraju još i ostali vanjski suradnici)	REA Kvamer (vanjski suradnici)
			WP3.2.1.5	Ukupno	5.000		
3.2.1.6	<p>Izvođenje aktivnosti odnosno pružanje potpore JLS prema planu aktivnosti na realizaciji I. Faze projekta</p> <p>Potpora vanjskih suradnika na projektu e-Županije</p>	Projektni vanjski suradnici	01.11.13.	Period 01.11.13.- 31.12.14.	30.000	Europska komisija financira izgradnju mreže samo u područjima komercijalno nezanimljivim pružateljima telekom usluga.	REA Kvamer (vanjski suradnici)
	Verifikacija recenzije izvršenih radnih zadataka	Projektni vanjski suradnici	01.11.13.	Period 01.11.13.- 31.12.14.	10.000		REA Kvamer (vanjski suradnici)
	Priprema i učešće u natječajnim komisijama	Projektni vanjski suradnici	01.11.13.	Period 01.11.13.- 31.12.14.	10.000		REA Kvamer (vanjski suradnici)
	Druge aktivnosti kao potpora JLS kod mapiranja i preuzetih obveza na temelju plana iz točke 3.1. i 3.2.	Projektni vanjski suradnici	01.11.13.	Period 01.11.13.- 31.12.14.	20.000		REA Kvamer (vanjski suradnici)



3.2.4	Izrada uslužnog, štíćenog dijela weba e- Županija projekta (extranet) za vođenje, potporu i koordinaciju I. Faze projekta Liburnije/Raba te kolaboraciju i komunikaciju tima i pojedinih JLS (1:1) ***	Projektni tim	01.11.13.	Period 20.11.13.- 30.06.14.	15.000	Vanjski suradnik suradnji/koordinaciji Uredom župana, timom	REA Kvamer (vanjski suradnici)
			WP3.2.4	Ukupno	15.000		
			<b>Rekapitulacija WP3.2.</b>				
			WP3.2.1.	Ukupno	95.000		
			WP3.2.3.	Ukupno	111.898		
			WP3.2.4.	Ukupno	15.000		
			WP3.2	Sveukupno	221.898	Kn	

\*\*\* Napomena: za izvođenje aktivnosti tražit će se izvori financiranja iz JLS.

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet (Kn)	Napomena	Izvršitelj
WP3.3	Implementacija rješenja za obuhvat podataka na terenu potrebnih za mapiranje područja JLS uključenih u e-mapiranje I. Faze projekta Županija Liburnije/otoka Raba	Projektni tim	01.02.14.	30.06.14.			REA Kvamer (vanjski suradnici)
3.3.1	<p><b>Osmišljavanje i izrada e-anquete za mapiranje pilot područja JLS Klana - rješenja za unos podataka putem mobilnih uređaja na terenu i za ručni unos te analizu podataka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kupovina inicijalne pretplate na Surveymonkey servisu (1 mjesec), inicijalno podešavanje parametara</li> <li>- izrada predloška ankete</li> <li>- izrada ankete za Općinu Klana</li> <li>- izrada naputaka za anketare</li> <li>- priprema i slanje (on-line i .pdf) izvješća: prikupljeni podaci, analize i grafički prikazi</li> </ul>	Projektni tim			11.602		REA Kvamer (vanjski suradnici)
3.3.2	<p><b>Prilagodba i dorada e-anquete za mapiranje područja drugih JLS uključenih u I.Fazu projekta e-Županija Liburnije/otoka Raba na osnovu pilot projekta mapiranja općine Klana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izrada/prilagodba anketa za JLS prema predlošku</li> <li>- prilagodba naputaka za anketare</li> <li>- priprema i slanje (on-line i .pdf)</li> </ul>	Projektni tim			10.000		REA Kvamer (vanjski suradnici)



	izvješća: prikupljeni podaci, analize i grafički prikazi								
3.3.3.	Utvrđivanje načina i uvjeta distribucije materijala te daljnji postupak postupanja s dokumentima (čuvanje, ažuriranje i pridavanje, pravo pristupa...)	Projektni tim						Vanjski suradnik u suradnji s voditeljem projekta i timom	REA Kvarner (vanjski suradnici)
3.3.4.	izrada i objava materijala (tiskano/elektroničko izdanje) za distribuciju JLS u PGŽ i RH	Projektni tim						Vanjski suradnik u suradnji s voditeljem projekta i timom	REA Kvarner (vanjski suradnici)
3.3.5.	Dokumentiranje u GIS sustavu PGŽ	JU ZPP PGŽ						Dokumentiraju se izvedene trase u JLS	
			WP3.3	Ukupno		21.602			
				Rekapitulacija WP3					
			WP3.0	Ukupno		46.000			
			WP3.1	Ukupno		20.500			
			WP3.2	Ukupno		221.898			
			WP3.3	Ukupno		21.602			
			<b>WP3</b>	<b>Sveukupno</b>		<b>310.000</b>		<b>Kn</b>	

Prilog I



KLASA: 022-04/12-01/31  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-12  
Rijeka, 30. srpnja 2012.

20-08-2012  
2170/1-12-51  
predsjednik

Na temelju članka 52. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, dana 30. srpnja 2012. godine donio je

**Zaključak**

1. Prihvaća se Informacija o provedbi projekta „e-Županija“
2. Donosi se Odluka o osnivanju Projektne tima za koordinaciju i provedbu projekta „e-Županija“  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)
3. Donosi se Odluka o imenovanju članova Projektne tima za koordinaciju i provedbu razvojnog projekta „e-Županija“  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)
4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu da u suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost Grada Rijeke putem trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija Kvarner d.o.o. izradi projektne zadatke za realizaciju prve faze provedbe projekta - Analiza postojećeg stanja DTK i optičke mreže na području Primorsko-goranske županije u okviru razvojnog projekta „e-Županija“.  
Rok: 1. listopada 2012. godine.
5. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu da s trgovačkim društvom Regionalna razvojna agencija Kvarner d.o.o. sklopi Ugovor o realizaciji prve faze provedbe projekta - Analiza postojećeg stanja DTK i optičke mreže na području Primorsko-goranske županije u okviru razvojnog projekta „e-Županija“. Sredstva za provedbu navedenih aktivnosti osigurana su u razdjelu Upravnog odjela za regionalni razvoj i infrastrukturu u okviru programa „Programi ravnopravnog razvitka“ i potprograma 90 03 07 „e-Županija“.  
Rok: 1. listopada 2012. godine.
6. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu da u roku od 15 dana od donošenja ovog Zaključka komunalnim društvima i jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije uputi službeni dopis kojim će ih pozvati da prilikom projektiranja radova na infrastrukturi u istu ugrađuju DTK.

Obnašatelj dužnosti Župana  
Zamjenik Župana  
  
Prof. dr. sc. Vidoje Vujić

## Prilog II



**Župan**

KLASA: 022-04/13-01/37  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-4  
Rijeka, 30. rujna 2013.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	04.10.13
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
900-01/ 11-02/ 2	09
Urudžbeni broj	Pril Vrij
2170/1-13-110	1 -

*predspisno*

Na temelju članka 52 točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 09/13 i 25/13-pročišćeni tekst), a u svezi sa Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/12-01/49; URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-11 od 10. prosinca 2012.g) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 30. rujna 2013. godine, donio je sljedeći

### Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“.
2. Prihvaća se prijedlog dinamičkog plana realizacije 2. faze projekta „e-Županija“ prema tablici (prilog 2) koja je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da s trgovačkim društvom REA „Kvarner“ d.o.o. sklopi Ugovor o realizaciji 2. faze projekta „e-Županija“. Sredstva za provedbu navedenih aktivnosti osigurana su u razdjelu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na poziciji 90 03 07 03 - „Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru“, u ukupnom iznosu od 260.000,00 kuna.

**Župan**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

#### Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r privremenom pročelniku **doc.dr.sc. Ljudevitu Krpanu**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r privremenog pročelnika **Krešimira Parata**
3. Zamjenicima Župana, **svima**

Prilog III



**Župan**

KLASA: 022-04/14-01/23  
URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-7  
Rijeka, 23. lipnja 2014.

30-06-2014

900-01/11-02/2	05/12
Ured: 2170/1-11-181	22
	-

*petko k*

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 23. lipnja 2014. godine, donio je sljedeći

**Zaključak**

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“.
2. Prihvaća se izmjena dinamičkog plana realizacije 2. faze projekta „e-Županija“ prema tablici koja je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka zaključi s trgovačkim društvom REA Kvarner d.o.o. Dodatak Ugovoru o realizaciji 2. faze provedbe projekta „e-Županija“ u dijelu koji se odnosi na produženje roka realizacije 2. faze projekta do 31. prosinca 2014. godine.

REPUBLICA HRVATSKA  
Župan  
Zlatko Komadina, dipl.ing.  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Dostaviti:**

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r pročelniku **doc.dr.sc. Ljudevitu Krpanu** ✓
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**