



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/15-04/2
URBROJ: 2170/1-09/7-15-4
Rijeka, 26. siječnja 2015.

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA



Materijal izradio:

Luka Dragičević, mag.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14) propisno je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, u izvršavanju zakona i drugih propisa te općih akata Skupštine.

2. OBRAZLOŽENJE

Temeljem Zaključka Župana od 7. siječnja 2013. godine (KLSA: 022-04/13-01/1; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-4, Prilog 1) prihvaćen je prijedlog metodologije praćenja provedbe aktivnosti Primorsko-goranske županije u projektima sufinanciranim sredstvima fondova Europske unije.

Navedenim Zaključkom upravna tijela Primorsko-goranske županije zadužena su da putem službenika zaduženih za rad na EU projektima na tjednim sastancima izvještavaju o provedbi projekata u vlastitoj nadležnosti sufinanciranih sredstvima Europske unije.

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLSA: 022-04/13-01/22; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 2) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesечно, svaki prvi ponедeljak u mjesecu.

2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

U Prilogu 3. materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije te javnih ustanova i trgovачkih društava u njihovoј nadležnosti na provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije te programa koji se predlažu za sufinanciranje sredstvima Europske unije.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), uvedena je i potkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje sredstvima Europske unije, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se sredstvima Europske unije.

U predmetnom prilogu, aktivnosti koje su već prikazane u prethodnom materijalu izrađenom 23. prosinca 2014. godine, označene su sivom bojom, dok su crnom bojom označene nove aktivnosti uvrštene u aktualni materijal te aktivnosti u tijeku.

Statistički pregled projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovackih društava i javnih ustanova u njihovoј nadležnosti prikazan je u Prilogu 4.

2.2. AKTUALNI NATJEČAJI U OKVIRU FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

U trenutka izrade predmetnog materijala bio je otvoren jedan novi natječaj u okviru fondova Europske unije i resornih ministarstava Republike Hrvatske u odnosu na prethodni materijal izrađen 23. prosinca 2014. godine: Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode.

Predmet navedenog Javnog poziva je dodjela sredstava pomoći za:

1. istraživačke i razvojne studije u području zaštite okoliša i prirode;
2. programe:
 - edukacije o zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti održivog razvoja,
 - edukacije o jačanju svijesti javnosti o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti,
 - edukacije za poticanje izbjegavanja nastajanja otpada,
 - edukacije za sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
 - edukacije i informiranja javnosti o gospodarenju otpadom;
3. projekte:
 - iskorištavanja vrijednih svojstava otpada,
 - ponovne uporabe otpada.

Pri tome se pod studijama podrazumijevaju složeni dokumenti koji zahtijevaju istraživanje i razvoj, pod programima se podrazumijevaju manje složeni dokumenti koji obuhvaćaju više aktivnosti i njihovu provedbu, dok se pod projektima podrazumijevaju aktivnosti za provedbu određenog cilja.

Pravo na sufinanciranje u okviru ovog Javnog poziva mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i dr.

Po ovom Javnom pozivu dodjeljivati će se sredstva pomoći:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:
 - korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, sve sukladno posebnim propisima,
 - prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, odnosno o prvoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske, sukladno posebnom propisu,
 - programima, projektima, zahvatima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu.
2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ako se radi o:
 - korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima ili
 - drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske odnosno drugoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske.
3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ako se programi, projekti i druge slične aktivnosti provode, odnosno ako se korisnici nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena točkama 1. i 2.

Udio sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do 100.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Sredstva pomoći po ovom Javnom pozivu dodjeljivat će se do 31. prosinca 2015. godine, odnosno do iskorištenja ukupnih sredstava po ovom Javnom pozivu. Broj zahtjeva koji se mogu dostaviti na ovaj Javni poziv nije ograničen. Informacije o predmetnom Javnom pozivu nalaze se u Prilogu 5. materijala.

3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da doneše zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2015. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

PRILOG 1



10-01-2013
Zupan - Županijski Župan

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 022-04/13-01/1
URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 7. siječnja 2013.

Primljeno:	09.01.13
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/12-04/3	09-01 2
Uradžbeni broj	Pril. Vrl.
2170/1-13-109	—

Predstavnik Župana

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 41/09), Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, dana 7. siječnja 2013. godine donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvata se materijal „Priprema i provedba EU projekata“.
2. Prihvata se prijedlog metodologije praćenja provedbe aktivnosti Primorsko-goranske županije u projektima sufinanciranim sredstvima fondova Europske unije putem tablice *Aktivnosti upravnih tijela PGŽ na projektima sufinanciranim sredstvima EU* koja je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Zadužuju se upravna tijela Primorsko-goranske županije da putem službenika zaduženih za rad na EU projektima na tjednim sastancima izvještavaju o provedbi projekata u vlastitoj nadležnosti sufinanciranih sredstvima EU putem tablice iz točke 2. ovog Zaključka.
4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu da zapisnike s tjednih sastanaka službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za rad na projektima sufinanciranim sredstvima EU iz točke 3. ovoga Zaključka prilaže tjednom materijalu *Priprema i provedba EU projekata*
5. Zadužuju se pročelnici nadležnih upravnih tijela da se u roku od tri dana od predstavljanja analize natječaja na Kolegiju Župana pismeno očituju Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu te usmeno očituju na narednom Kolegiju Župana o aktivnostima poduzetim na prijavi projekata iz svog resora.
6. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu da uz očitovanje upravnih tijela iz točke 5. ovog Zaključka u materijal *Priprema i provedba EU projekata* priloži vlastito mišljenje.
7. Zadužuju se pročelnici upravnih tijela da za projekte iz vlastite nadležnosti navedene u Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije razrade i putem materijala na Kolegiju Župana predstave:
 - a) plan aktivnosti (u kojem će se utvrditi partneri i vanjski suradnici projekta te način i vremenski okvir provedbe),
 - b) prijedlog financiranja projekta (s razradom finansijskog plana projekta i pokazateljima uspješnosti) te dinamički plan provedbe projekta

Rok: 45 dana.

PRILOG 1

8. Zadužuju se pročelnici upravnih tijela da za projekte iz vlastite nadležnosti navedene u Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije Županu predlože imenovanje voditelja, odnosno u slučaju složenijih projekata, da predlože imenovanje projektnog tima.

Rok: 10 dana.

9. Zadužuju se pročelnici upravnih tijela da predlože investicijske projekte iz svoje nadležnosti za kandidiranje na natječaje za bespovratna sredstva EU, koji nisu uključeni u Plan razvojnih programa Primorsko-goranske županije, a provode se putem trgovačkih društava i ustanova koje prate u radu.

Rok: 20 dana.

10. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu da pripremi popis svih investicijskih projekata predloženih za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU temeljem prijedloga upravnih tijela iz točke 9 ovog zaključka, Plana razvojnih programa, Prostornog plana Primorsko-goranske županije, Akcijskog plana provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011-2013, a čiji nositelji realizacije su upravna tijela Primorsko-goranske županije, proračunski ili izvanproračunski korisnici odnosno trgovačka društva i ustanove u (su)vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Rok: 15 dana od izvršenja točke 9 ovog Zaključka.

*Obnašatelj dužnosti Župana
Zamjenik Župana
Prof.dr.sc. Vidoje Vujić*

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnim tijelima, **s v i m a**

PRILOG 1

TABLICA: Aktivnosti upravnih tijela PGŽ na projektima sufinanciranim sredstvima EU

RB	UPRAVNO TIJELO	AKRONIM PROJEKTA	KOORDINATOR ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDOVA EU	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

PRILOG 2

*Luka
Avšić*



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/12-04/3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	<i>peč. Župan</i>

KLASA: 022-04/13-01/22

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4

Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvata se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesечно, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.



Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevit Krpana**
2. Zamjenicima Župana, **svima**

387/13.06.13.

PRILOG 3. Aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim sredstvima EU i razvojnim projektima

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠE- NOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Ured Županije	Upravno tijelo	Projektna ideja	1	Regionalni centar zaštite i spašavanja Šapjane (Poligon Šapjane)	Zlatko Mihelec (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 28. travnja 2014.)
			2	Adriatic Holistic Forest Fire Protection (postavljanje infracrvenih kamera u priobalju i otocima)	Zlatko Mihelec (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 28. travnja 2014.) projekt je odobren za sufinanciranje na natječaju u okviru IPA Programa jadranske prekogranične suradnje
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Održivost u praksi	Tanja Fatur (UO)	<ul style="list-style-type: none"> očekuju se rezultati natječaja projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
			2	Sanacija visoko onečišćenog područja („crna točka“) „Sovjak“		<ul style="list-style-type: none"> projekt je završen
		U provedbi	3	Ekološki centar Opatija	Tanja Fatur (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je završen pripremljen je konačni izvještaj za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Javna ustanova Priroda	Projektna ideja	4	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zwijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić (JU)		<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 25. rujna 2014.)
	U evaluaciji	5	LOKNA – Lokve i okna	Marko Modrić (JU)		<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 25. rujna 2014.) projekt je prijavljen na natječaj u okviru programa IPA II SLO-HR

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠE- NOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Upravni odjel za zdravstvo	Thalassotherapija Crikvenica	U provedbi	6	Monitoring risa na području Gorskog kotara uz pomoć telemetrijske ogrlice	Marko Modrić (JU)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 25. rujna 2014.) projekt je odobren na natječaju HEP-a
			7	Projekt uređenja centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić (JU)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je izrada projekta unutrašnjeg uređenja postava Centra za posjetitelje projekt je sufinanciran od strane Ministarstva turizma
			8	MedMPANet	Patrik Krstinić (JU)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 20. studenoga 2014.) projekt financira RAC/SPA Tunis
			9	Partnership for sustainable use of common marine resources	Sunčica Strišković (JU)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 20. studenoga 2014.) projekt je odobren na natječaj u okviru programa IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011.
			10	Monitoring dobrih dupina u Natura 2000 područjima Primorsko-goranske županije	Patrik Krstinić (JU)	<ul style="list-style-type: none"> provedba projekta je u tijeku projekt je odobren na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uč.
Upravni odjel za zdravstvo	Thalassotherapija Crikvenica	Projektna ideja	1	Thalasso medicinski centar Crikvenica (nadogradnja medicinsko - terapeutskog trakta objekta H)	dr. Vedrana Fržop (UO) Damir Lončarić (JU)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 23. prosinca 2014.) projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva turizma za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU (siječanj 2013.) projekt je prijavljen na Javni poziv za kandidiranje projekata temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU „Turistički projekti za strukturne fondove“ (16.09.-16.10.2013.)
			2	Solarno grijanje potrošne tople vode objekata Istra i Dalmacija	dr. Vedrana Fržop (UO) Damir Lončarić (JU)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 21. ožujka 2014.)
			3	Solarno grijanje vode sa pretvaračem energije u hlađenje prostora objekta Ružmarinka	dr. Vedrana Fržop (UO) Damir Lončarić (JU)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 21. ožujka 2014.)

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
		Razvojni projekt	4	„Bolnica na otvorenom“ (izgradnja staza i pomagala za fizikalnu terapiju na otvorenom)	dr. Vedrana Fržop (UO) Damir Lončarić (JU)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 21. veljače 2014.)
	Thalassotherapija Opalija	U provedbi	5	Centar za sport i personaliziranu medicinu	/	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) izvršena je prijava na javni poziv Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta
	Lječilišni centar Veli Lošinj	U provedbi	6	Lječilišni centar Veli Lošinj	dr. Vedrana Fržop, Svetlana Oštřić (UO) Projektni tim (JU Lječilište Veli Lošinj)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 24. srpnja 2014.) projekt je prijavljen na Javni poziv za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU (siječanj 2013.) projekt je prijavljen na Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fonda za razvoj turizma u 2013. godini (studeni 2013.) Ministarstva turizma projekt je prijavljen na Javni poziv za prijavu projekata Ministarstvu zdravlja
Nastavni zavod za javno zdravstvo	Razvojni projekti	7	Rekonstrukcija i adaptacija zdravstveno - ekološkog laboratorija	Vedrana Fržop, dr.med. (UO) prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med. (JU)		<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 21. veljače 2014.)
Psihijatrijska bolnica Rab	Razvojni projekti	8	Psihijatrijska bolnica Rab (adaptacija dva bolnička paviljona)	Vedrana Fržop, dr.med. (UO) doc.dr.sc. Vesna Šendula Jengić (JU)		<ul style="list-style-type: none"> 02.12.2014. godine završeni radovi za 2014. godinu u vrijednosti od 3.944.400,58 kn (nadzor, zaštita na radu, dodatni radovi) nema dodatnih aktivnosti (od 23. prosinca 2014.)
Dom zdravlja PGŽ	Projektna ideja	9	Dom zdravlja Mali Lošinj (ugradnja sustava solarnih kolektora za zagrijavanje potrošne tople vode)	/		<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 25 rujna 2014.) projekt je odobren za sufinanciranje na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (10. travnja 2013.)

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Upravno tijelo	Projektna ideja	1	„Do održive zapošljivosti mlađih s manje prilika kroz inovativne socijalne usluge na području Primorsko-goranske županije“ (Partneri: HZZ, Područni ured Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Udruga Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI)	Pročelnica Dragica Marač Danijel Trošić, univ. spec. oec.	<ul style="list-style-type: none"> • nema novih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) • projekt je ostvario dovoljan broj bodova za prelazak u daljnju fazu postupka evaluacije projekata – provjeru prihvatljivosti, no primljena je obavijest da ne ulazi u okvir dostačnih finansijskih sredstava
	Dom za starije osobe „Kantrića“	Razvojni projekt	2	Adaptacija „B“ zgrade po modelu kućanske zajednice	Anita Jovanović (UO) Marija Maras, ravnateljica Doma	<ul style="list-style-type: none"> • 17.12. svečano otvorenje III.kata po modelu kućanske zajednice - 18 jednokrevetnih soba, sa zajedničkom kuhinjom i dnevnim boravkom
	Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko"	Razvojni projekt	3	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija	Pročelnica Dragica Marač (UO) Marijan Haupert (Dom za starije i nemoćne osobe Volosko)	<ul style="list-style-type: none"> • u prosincu su započeli radovi na rekonstrukciji kotlovnice i samog objekta • radovi u tijeku
	Centar za rehabilitaciju Rijeka	Projektna ideja	4	„Organizirano stanovanje osoba s invaliditetom“ (UO za socijalnu politiku i mlade - suradnik; HZZ Područni ured Rijeka-suradnik,CZSS Rijeka-partner, RRA „Porin“- partner, Grad Rijeka- partner)	Anita Jovanović (UO) Gordana Saršon, ravnateljica	<ul style="list-style-type: none"> • nema novih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) • projekt je ostvario dovoljan broj bodova za prelazak u daljnju fazu postupka evaluacije projekata – provjeru prihvatljivosti, no primljena je obavijest da ne ulazi u okvir dostačnih finansijskih sredstava

UT	UT/JUT/D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
	Dom za djeцу i mlade punoljetne osobe „Izvor“ Selce	Projektna ideja	5	„Druga šansa“ Implementacija nove usluge podrške obiteljima koja se zasniva na aktivnostima mobilnog tima kojeg čine stručnjaci pomagačkih struka s dugogodišnjim iskustvom rada u području socijalne skrbi, a zasniva se na konceptu "care management" i osobno usmjerrenom planiranju. (UO za socijalnu politiku i mlade – pridruženi suradnik; HZZ- pridruženi suradnik; Grad Crikvenica-partner)	Anita Jovanović (UO) Ivana Azinović Vukelić, dipl. soc. radnik	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) projekt je ostvario dovoljan broj bodova za prelazak u daljnju fazu postupka evaluacije projekata – provjeru prihvatljivosti, no primljena je obavijest da ne ulazi u okvir dostačnih finansijskih sredstava
	Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić“ Rijeka	Projektna ideja	6	Deinstitucionalizacija doma za psihički bolesne odrasle osobe – osnivanjem mobilnog tima (UO za socijalnu politiku i mlade – pridruženi suradnik; CZSS Rijeka-partner)	Anita Jovanović (UO) Martina Kalčić, dipl.soc.radnik (ravnateljica)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) projekt je ostvario dovoljan broj bodova za prelazak u daljnju fazu postupka evaluacije projekata – provjeru prihvatljivosti, no primljena je obavijest da ne ulazi u okvir dostačnih finansijskih sredstava
	Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Projektna ideja	7	„Jačanje kapaciteta za razvoj socijalnog poduzetništva“ (partner: UO za socijalnu politiku i mlade)	Anita Jovanović (UO) Sanja Filipović, predsjednica Udruge	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) 22.12.2014. je potpisana Ugovor, a provedba je započela 29.12.2014. Ispunjene su početne administrativne obveze (Zahtjev za predujmom, Plan nabave i sl.)
	Centar za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“	Projektna ideja	8	Preventivni program „Ljubav u pokretu“ (partner: UO za socijalnu politiku i mlade)	Anita Jovanović (UO) Voditeljica projekta- Božica Križanić, prof. Koordinatorica projekta (provodi suradnju sa školama) mr.sc.Lavinia Belušić Perak	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) s djecom u školama se priprema održavanje 12 radionica koje su bile prezentirane na stručnom skupu u tijeku su pripreme za 2. stručni skup koji se planira održati 23. i 24.03.2015. godine u Zagrebu

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Izgradnja / dogradnja kotlovnice na pelete za grijanje osnovne i srednje škole te učeničkog doma u Moravicama (kapitalni objekt)	Milica Matić (SŠ) Vladimir Mamula (OŠ) Anton Burić (OŠ)	<ul style="list-style-type: none"> glavni projekt je izrađen te je predan nadležnom upravnom odjelu na ishodovanje potvrde glavnog projekta projekt je prijavljen na Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (siječanj 2013.)
			2	Osnovna škola Kastav (dogradnja školskih učionica)	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> izabran je najpovoljniji ponuditelj, u tijeku je postupak ugovaranja radova odabran je izvoditelj, ugovoreni su radovi, radovi se izvode planira se prijava na natječaj za Strukturne fondove Ministarstva obrazovanja
		Razvojni projekt - U evaluaciji	3	Primjena sunčeve energije za zagrijavanje potrošne tople vode u učeničkim domovima Kvarner i Podmurvice	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> ugovoreni radovi su dovršeni, u tijeku je primopredaja i okončani obračun radova radovi su okončani, izvršena je primopredaja radova i okončani obračun projekt je prijavljen na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša (lipanj 2013.)
			4	Izgradnja školske sportske dvorane Osnovna škola Dr. A. Mohorovičića (Matulji)	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO) Mario Čiković (načelnik Općine)	<ul style="list-style-type: none"> radovi na uređenju su u tijeku nema dodatnih aktivnosti (od 23. prosinca 2014.)
			5	Izgradnja škole i sportske dvorane Osnovne škole F. K. Frankopan, Područna škola Baška	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO) Toni Juranić (načelnik Općine Baška)	<ul style="list-style-type: none"> postupak javne nabave je okončan, u tijeku je sklapanje ugovora odabran je izvoditelj i ugovoreni su radovi, očekuje se početak izvođenja radova projekt je prijavljen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za financiranje kroz strukturne fondove

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
			6	Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole B. Markovića (Ravna Gora)	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO), Andelko Florijan (načelnik Općine Ravna Gora)	<ul style="list-style-type: none"> • otklanjanje nedostataka je u tijeku
			7	Prometna škola Rijeka (sanacija zgrade)	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO), Branko Luburić (ravnatelj SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • izvršena je primopredaja radova i okončani obračun
			8	Rekonstrukcija zgrade Strojarsko-brodograđevne škole u Rijeci	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO) Davor Milošević (ravnatelj SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • sklopljen je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem • započeti su radovi na uređenju II. faze • ugovoreni su radovi na uređenju II. faze unutrašnjeg uređenja s najpovoljnijim ponuditeljem, izvođenje radova je u tijeku
	U provedbi		9	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Branka Dekanić (ravnatelji OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • sukladno planu aktivnosti projekta izabrani pomoćnici završili su program edukacije • pomoćnici redovito izvršavaju svoje zadatke <p>• projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta</p>

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	Upravno tijelo	U provedbi	1	Sanacija i revitalizacija objekta bivše Guvernerove palače	mr.sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • razmotrene su dvije mogućnosti sanacije krovišta zgrade Muzeja te zatražena dopuna gore navedenog troškovnika (HRZ) • nema dodatnih aktivnosti (od 23. prosinca 2014.)
			2	Memorijalni centar Lipa	mr.sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva kulture za sufinanciranje putem Strukturnih fondova • projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja centara za posjetitelje
	Projektna ideja	U provedbi	3	Kultura na kotačima (širenje bibliobusne mreže i nabava novog autobusa)	mr.sc. Nikola Jović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku su pripremni radovi za koncept postava izložbe • u tijeku je otklanjanje nedostataka u već uređenom prostoru
			4	Putovi mira	Mr. sc. Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen Ministarstvu kulture za potrebe izrade baze podataka za kandidiranje projekata prema strukturnim fondovima EU (kolovoz 2012.)
	U provedbi	5	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Spomen soba zbirka Domovinskog rata	Mr. sc Nikola Jović		<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (od studenoga 2014.)
		6	CLAUSTRA	Hicela Margan (UO)		<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (od studenoga 2014.) • projekt je odobren za sufinanciranje sredstvima EU u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
			7	HERA	Hicela Margan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od studenoga 2014.)
			8	ARTVISION	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 20. studenoga 2014.) projekt je odobren za sufinanciranje sredstvima EU u sklopu Operativnog programa IPA Jadranske prekogranične suradnje poziv za strateške projekte
Prirodoslovni muzej	U provedbi	9	MUSEUMCULTOUR The Adriatic's museums enrich cultural tourism	Dr.sc. Željka Modrić Surina (JU)		<ul style="list-style-type: none"> provedena je javna nabava za opremu stalnog postava i putujuće izložbe u pripremi su 3 javne nabave za usluge (tiskar, izrada aplikacije za pametne telefone i dizajn putujuće izložbe) nema dodatnih aktivnosti (od 23. prosinca 2014.)
Goranski sportski centar d.o.o.	U provedbi	10	Izgradnja skijaških skakaonica u Delnicama (izgradnja kapitalnog objekta)	mr. sc. Sanjin Dragozetić (UO) Dario Medvedec (GSC)		<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 29. siječnja 2014.)
		11	Izgradnja tribina sa svačionicama i aneksa Multifunkcijske dvorane za sport i turizam u Delnicama - dovršetak izgradnje kapitalnog objekta	mr. sc. Sanjin Dragozetić (UO) Dario Medvedec (GSC)		<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 29. siječnja 2014.)
	Projektna ideja	12	Izgradnja podizno-klizne rampe za pristup platou bazena Doma sportova u Delnicama osobama s invaliditetom (dovršetak izgradnje bazena u Delnicama i omogućavanje pristupa osoba s invaliditetom)	mr. sc. Sanjin Dragozetić (UO) Dario Medvedec (GSC)		<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 15. travnja 2013.) projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva turizma za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU (siječanj 2013)

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energetskih resursa u svrhu smanjenja potrošnje)	/	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	Upravno tijelo	U provedbi	1	ADB Multiplatform - Multimodalna platforma Jadran-Dunav - Crno more	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (od studenoga 2014.) • sudjelovanje na završnoj konferenciji u Bariju • održana je edukacija o korištenju VISUM softvera • izrađena i plaćena Studija izračuna vanjskih troškova transporta uzduž drugog i trećeg ADB koridora • izrađena i plaćena Studija okvirnih mogućnosti povezivanja sjevernojadranskih luka željezničkom prugom visoke učinkovitosti • izrađen je novinski članak koji je objavljen u Novom Listu • podneseno je završno izvješće za projekt ADB Multiplatform • projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II Adriatic

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠE- NOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
			2	HAZADR - Jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od studenoga 2014.) sudjelovanje na pet sastanaka projekta HAZADR podneseno je šest izvješća o napretku projekta Uredu za kontrolu prve razine Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od kojih je za pet izvješća dobivena Deklaracija o prihvatljivosti troškova proveden je postupak nabave te je sklopljen ugovor za hotelske usluge-organizacije međunarodnog sastanka izrađeno je i plaćeno Izvješće koje obuhvaća analizu dokumenata koji reguliraju područje zaštite mora od incidentnih onečišćenja mineralnim uljem i ostalim opasnim i štetnim tvarima na Jadranu izrađena je i plaćena Studija kojom će se definirati osnivanje, organizacija, upravljanje i održivost jadranskog istraživačko edukacijskog centra za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu izrađen je i plaćen idejni, glavni i izvedbeni projekt uređenja centra za borbu protiv onečišćenja mora uljima i štetnim tvarima na Jadranu osnovan je i registriran centar za reagiranja u slučaju onečišćenja mora <p>projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II Adriatic</p> <p>izrađena je odluka o osnivanju javne ustanove „jadranski edukativno istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“</p>
						<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 29. siječnja 2014.) pokrenut postupak nabave izrade Studije utjecaja marikulture i ribarstva na morski okoliš u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem ocjene (recentnog) stanja obnovljivih resursa i izrada prijedloga i mjera za uspostavu dugoročno održivog gospodarenja morskim resursima kroz ekosustavni pristup u ribarstvu <p>projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II Adriatic</p>

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠE- NOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
			4	EA SEA WAY- Europe - Adriatic Sea Way	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (od studenoga 2014.) • sudjelovanje na tri sastanka za projekt EA SEA WAY • podneseno je prvo izvješće za projekt EA SEA WAY
Zračna luka Rijeka	U provedbi	5	ADRIAIR: Airport security & Airport taxi Network in the Adriatic	Tomislav Kandžija (UO)		<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (od 31. siječnja 2013.) • projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II Adriatic
ŽLU Opatija	Razvojni projekt	6	Projekt Luka Opatija	Zlatan Marunić, Tomislav Kandžija (UO), Zdravko Debelić		<ul style="list-style-type: none"> • sastanak o dogradnji luke Opatija (17. ožujak 2014 godine) - u izradi je projektna dokumentacija za izgradnju nulte faze proširenja luke kojom bi se omogućio kvalitetniji prihvatanje turističkih brodova • 7. sjednica povjerenstva za praćenje i provedbu Sporazuma o sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju luke Opatija (11. rujna 2014 godine) - Idejno rješenje dogradnje luke Opatija (varijante u idejnom rješenju, etapnost, planirani zahvat izvan lučkog područja, jedriličarski klub, dinamika i rok dovršenja) • nema dodatnih aktivnosti (od 20. studenog 2014.)
ŽUC PGŽ	Projektna ideja	9	Poboljšanje prometne povezanosti jadranske magistrale (koridor E65) sa TNT-T infrastrukturom (koridor 5B)	Davor Vivoda		<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (od 20. studenog 2013.) • projekt je prijavljen na Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) (projekt nije prosao)

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	Upravno tijelo	Razvojni projekt	1	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Projektni tim: Damir Vrhovnik, voditelj Tima, Danijela Perković (UO) koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • izrađene su projektne studije vezane uz oplemenjivanje sportsko-turističkog infrastrukturnog sadržaja MSC Grobnik i to: 1. Idejni projekt za pokretanje Znanstveno istraživačkog centra – centra izvrsnosti (autori: prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, prof.dr.sc. Goran Sporiš i dr.sc. Vlatko Vučetić s Kineziološkog fakulteta Zagreb); 2. Analiza i koncept definiranja konačnog razvojnog projekta Međunarodnog streljačkog centra Grobnik, definiranog kao specijalistički infrastrukturni sportsko turistički proizvod (FITNESS & WELLNESS) (autori: prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, prof.dr.sc. Goran Sporiš i dr.sc. Vlatko Vučetić s Kineziološkog fakulteta Zagreb); 3. Analiza i koncept definiranja konačnog razvojnog projekta Međunarodnog streljačkog centra Grobnik, definiranog kao specijalistički infrastrukturni sportsko turistički proizvod (DODATNI SPORTSKI SADRŽAJI) (autori: prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, prof.dr.sc. Goran Sporiš i dr.sc. Vlatko Vučetić s Kineziološkog fakulteta Zagreb); 4. Arheološka i kulturno-povijesna baština Grobinštine – mogućnosti prezentacije i valorizacije kao dopunskog sadržaja ponude Međunarodnog streljačkog centra Grobnik (autor: Ranko Starac, dipl.ing.arh.) 5. Idejna studija muzeja (izložbenog postava) oružja (autorica: Margita Cvjetinović Starac, kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja HPR) 6. Energetska učinkovitost građevina streljane (REA KVARNER) 7. Analiza organizacijskog ustroja MSC Grobnik (SENSE CONSULTING) 8. Idejna studija dodatnih Indoor i Outdoor aktivnosti i sadržaja MSC Grobnik (autorica: prof.dr.sc. Mima Andrijašević s Kineziološkog fakulteta Zagreb) • u tijeku je priprema sastanka na temu izrade Ciljnih IV. izmjena i dopuna PPNUO Čavle koje se izrađuju s ciljem osiguranja uvjeta za izgradnju MSCG na području lokaliteta Kovačeve

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠE- NOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
						<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Javni poziv za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova (siječanj 2013.), Javni poziv za Program dodjele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvativim za financiranje iz Strukturnih fondova EU (17. listopada 2013.g.), Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa "Fond za razvoj turizma u 2013." (dana 04. studenog 2013.g.) Ministarstva turizma • projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. • temeljem Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini od 11. prosinca 2014., projekt se nije našao na popisu odobrenih projekata za sufinanciranje
		2	Hrvatska vinska kuća - Kraljevica	Mladen Brajan (UO) Dalibor Šoštarić (Centar za brdsko- planinsku poljoprivredu) Vladimir Dročić (Grad Kraljevica)	<ul style="list-style-type: none"> • izrađena je projektna dokumentacija izvedbenog projekta za uređenje okoliša Kaštela Frankopan u Kraljevici i Studija izvedivosti „Revitalizacija i razvoj dvorca nova Kraljevica – Frankopan“ • u tijeku je priprema sastanka koordinatora/voditelja projekta 	
		3	Stara Sušica - gospodarsko korištenje prostora Stara Sušica	Projektni tim: Mladen Brajan, voditelj (UO); Dalibor Šoštarić (CBPP); Andelko Florijan, Ravna Gora; Alen Šimoković, dipl.ing., predstavnik Grada Rijeke	<ul style="list-style-type: none"> • zaključkom Župana, Centar je ugovorom dao na korištenje Javnoj ustanovi Priroda zgradu za potrebe realizacije Centra za velike zvijeri, a u pripremi je izrada kratkog elaborata i novi prijedlog koncepcije korištenja prostora te sadnja matičnjaka voćnih sadnica • projekt je prijavljen Ministarstva turizma za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova (siječanj 2013.) • projekt je prijavljen Ministarstvu poljoprivrede-Upravi ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje u okviru Poziva za iskazivanje interesa za prijavu projekta koji će se sufinancirati u 2014. godini 	

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠE- NOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
U provedbi			4	Poticanje razvoja Centra za posjetitelje – Centar za posjetitelje Kvarnerski otoci (radni naziv)	/	<ul style="list-style-type: none"> izrađena je projektna dokumentacija (idejni, glavni i izvedbeni projekt) te Studija opravdanosti za „Centar za posjetitelje Kvarnerski otoci“ u tijeku je izrada završnog izvješća prema Ministarstvu turizma za dodijeljena bespovratna sredstva
				Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama		<ul style="list-style-type: none"> Primorsko-goranska županija (UOTPiRR) prijavila je projekt na Javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja centara za posjetitelje te su odobrena sredstva u iznosu od 69.000,00 kuna temeljem Odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja centara za posjetitelje (KLASA: 334-08/14-04/3; URBROJ: 529-05-14-14 od 25. kolovoza 2014.). temeljem Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini od 11. prosinca 2014., projekt se nije našao na popisu odobrenih projekata za sufinciranje
				LO.PA.Z.- Centar za funkcioniranje Lokalnog partnerstva i provedbu strateških dokumenata i ciljeva	(nositelj projekta RRA Porin)	<ul style="list-style-type: none"> održane sve tematske radionice 23.12.2014. dostavljena radna verzija Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
	Žičara Učka d.o.o.	Razvojni projekt	7	Žičara Učka	Danijela Perković (UO) Milorad Stanić (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je pokretanje nabave evidencijskog broja 08/02-14/21 - „Izrada II. faze glavnog Projekta – Projekt žičara na Učku“ • dana 2. Siječnja 2015. Objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave RH Poziv za nadmetanje za Izradu II. Faze glavnog projekta te izvedbeni projekt – Projekt Žičare Učka s rokom za dostavu ponuda 17.02.2015. • projekt je prijavljen na Javni poziv za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova (siječanj 2013.), Javni poziv za Program dodjele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvativim za financiranje iz Strukturnih fondova EU (dana 17. listopada 2013.), Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa "Fond za razvoj turizma u 2013." (dana 04. studenog 2013.g.), Ministarstva turizma • Sukladno Odluci o odabiru projekta i dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Programa dodjele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvativim za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU „Turistički projekti za Strukturne fondove“, Primorsko-goranskoj županiji dodijeljena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna • projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini (26. lipnja 2014.) • dana 11.kolovoza 2014. Između PGŽ i Ministarstva turizma sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa "Fond za razvoj turizma 2014." Na iznos od 700.000,00 kuna • projekt je ponovno prijavljen na Javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014., koji je bio otvoren zaključno do 31. listopada 2014. (izrada projektne dokumentacije i promotivnog materijala) • temeljem Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini od 11. prosinca 2014., projekt se nije našao na popisu odobrenih projekata za sufinanciranje

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	Upravno tijelo	U provedbi	1	e-Županija - Razvoj mrežne telekomunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području PGŽ	Biljana Vučinić Polh (UO) Vanja Smokvina Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je održavanje sastanaka sa zainteresiranim JLS vezano uz pripremu projekta za natječaje EU fondova • izvršena je prijava projekta na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) i na Javni poziv „Turistički projekti za strukturne fondove“ • izvršena prijava 28 JLS PGŽ na „Javni poziv za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu“ koji je objavilo Ministarstvo gospodarstva • pripremljena dokumentacija za Pilot projekt e-Županija na nivou RH s detaljnim popisom faza provedbe projekta i već izvršenim radnjama • pripremljena dokumentacija dostavljena HAKOM-u
		Projektna ideja	2	Izgradnja Centra za dobrobit životinja	Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • izrađeni su elaborati procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu PGŽ • pripremljen materijal za kolegij te ugovor o darovanju predmetnih nekretnina Općini Klana • ovjeren je parcelacijski elaborat od strane Hrvatskih šuma i DUUDI-ja • sklopljen je Ugovor o darovanju nekretnina u vlasništvu PGŽ Općini Klana u svrhu izgradnje nerazvrstane prometnice • projektu je odobrena tehnička pomoć u okviru Javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
		U provedbi	3	ADRIATinn - Jadranska mreža za unapređenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost MSP-a	Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • izrađena je studija u okviru radnog paketa 4. Povećanje teritorijalnih endogenih kapaciteta za istraživanje i razvoj koja se sastoji od 2 izvješća (Izvješće o najboljim praksama, politikama i strategijama za izgradnju poslovnog ekosustava te Izvješće o najboljim praksama, politikama i strategijama za politike promicanja RDI aktivnosti • u tijeku je priprema zajedničke (konsolidirane) studije/izvješća u okviru radnog paketa 4. Povećanje teritorijalnih endogenih kapaciteta za istraživanje i razvoj od strane svih hrvatskih partnera na projektu • projekt je odabran za sufinanciranje u okviru natječaja za strateške projekte Programa IPA jadranske prekogranične suradnje

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠENOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
			4	DRINKADRIA - Umrežavanje za opskrbu pitkom vodom u Jadranskoj regiji	Biljana Stipetić-Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • održana su četiri sastanka projektnih partnera • nema dodatnih aktivnosti (od 23. prosinca 2014.) • projekt je odabran za sufinanciranje u okviru natječaja za strateške projekte Programa IPA jadranske prekogranične suradnje
			5	Zelena energija u mom domu – korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima	Petar Popović (UO) Darko Jardas (REA)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je provedba natječaja jedinica lokalne samouprave za fizičke osobe za sufinanciranje programa • projekt je završen • projekt je odobren za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (ožujak 2013.)
			6	Stručna i savjetodavna pomoć JLS na području PGŽ u provedbi projekata OIE i EE	Petar Popović (UO) Darko Jardas (REA)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je provedba natječaja jedinica lokalne samouprave za fizičke osobe za sufinanciranje programa
			7	ALTERENERGY – Energetska održivost za male jadranske zajednice Pilot projekt – demonstracijska instalacija za korištenje OIE	Luka Dragojević (UO) Darko Jardas (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> • u okviru projekta ALTERENERGY u Tirani (Albanija) je održan sastanak projektnih partnera pod nazivom Međunarodna jadranska konvencija na kojoj su predstavnici PGŽ prezentirali iskustva malih i srednjih poduzetnika vezano uz energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (EE i OIE) s rezultatima okruglih stolova svih hrvatskih partnera na projektu • održane su edukacije sa svrhom jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzeća pod nazivom Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća u EE i OIE sektoru • održana je prezentacija na temu pripreme i provedbe OIE projekata s primjerom Alterenergy pilot projekta u Općini Čavle • u tijeku je projektiranje sustava na obnovljive izvore energije za javnu zgradu u okviru projekta (Dječji vrtić Čavle) • projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II jadranska prekogranična suradnja

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠE- NOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
			8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • obavljen je tehnički pregled II. i III. faze Parkirališta • montaža nisko-frekventnog regulatora žičare Radešovo • obavljen je kontrolni godišnji pregled vučnica Pribeniš i Tešnje • završeni su radovi na izradi temelja postolja za kontejnere i njihovom polaganju za montažu novog kompresora sustava za zasniteženje • predstavnik Skijaškog saveza Hrvatske izvršio je tehnički pregled skijaških staza • održan je redovni mjeseci sastanak uprave GSC-a s nadležnim pročelnicima upravnih odjela Županije • u prisustvu javnosti i novinara otvorena je „zimska sezona“ na Platku • montiran je nisko-frekventni regulator žičare Radešovo • održan je redovni mjeseci sastanak uprave GSC-a s nadležnim pročelnicima upravnih odjela Županije • zakazan je kontrolni pregled žičare Radešovo • u tijeku je izdavanje rješenja za žičare
	Ekoplus d.o.o.	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić – Kalinić (UO) Dušan Šćulac (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Javni poziv za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU (prosinac 2012.) te na Javni poziv na Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fonda za razvoj turizma u 2013. • u tijeku su završni radovi i priprema za početak rada • projekt se sufinancira sredstvima programa IPA IIb Zaštita okoliša

UT	UT/JU/T D	STUPANJ DOVRŠE- NOSTI	RB	NAZIV PROJEKTA	KOORDINATOR PROJEKTA (UO) / VODITELJ PROJEKTA (JU/TD)	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU
REA Kvarner d.o.o.	U provedbi	10	ADRIACOLD - promoviranje i širenje korištenje obnovljivih izvora energije za hlađenje na području Jadran, i to hlađenja putem sunčeve energije.	Darko Jardas (REA Kvarner) Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je nabava i instalacija solarnog rashladnog sustava na objektu Thalassotherapije u Crikvenici • projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II jadranska prekogranična suradnja 	
			11	EMILIE – podrška malim i srednjim poduzećima u povećanju inovacijskog kapaciteta i razvojnog potencijala u području energetske učinkovitosti	Andrej Filčić (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je priprema dokumentacije za nabavu pilot projekta • nastavlja se rad na diseminacijskim i komunikacijskim aktivnostima te je u tijeku izrada višejezičnog newslettera projekta • projekt se sufinancira sredstvima programa MED
	U evaluaciji	12	Projekt SMILE – razvoj i implementacija inovativnih strategija, planova i mjera za energetski učinkovita urbana transportna rješenja	Andrej Filčić (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (od 24. lipnja 2014.) • projekt je odobren za sufinanciranje u okviru programa MED 	

PRILOG 4. Pregled projekata sufinanciranih sredstvima EU i razvojnih projekata upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti

RB	Upravno tijelo	EU PROJEKTI									Razvojni projekti bez sufinanciranja EU	
		Projektna ideja		U evaluaciji		U provedbi		UKUPNO		INDEKS ukupno siječanj / prosinac		
		Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.			
1	Ured Županije	2	2	0	0	0	0	2	2	100	0	
2	UO za proračun, financije i nabavu	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
3	UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	0	0	1	1	2	2	3	3	100	0	
-	Javna ustanova Priroda	1	1	1	1	5	5	7	7	100	0	
4	UO za zdravstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
4.1.	Thalassotherapia Crikvenica	3	3	0	0	0	0	3	3	100	1	
4.2.	Thalassotherapia Opatija	0	0	0	0	1	1	1	1	100	0	
4.3.	Lječilišni centar Veli Lošinj	0	0	0	0	1	1	1	1	100	0	
4.4.	Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	
4.5.	Psihijatrijska bolnica Rab	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	

RB	Upravno tijelo	EU PROJEKTI									Razvojni projekti bez sufinanciranja EU	
		Projektna ideja		U evaluaciji		U provedbi		UKUPNO		INDEKS ukupno siječanj / prosinac		
		Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.			
4.6.	Dom zdravlja PGŽ	1	1	0	0	0	0	1	1	100	0	
5	UO za socijalnu politiku i mlade	1	1	0	0	0	0	1	1	100	0	
5.1.	Dom za starije osobe „Kantrida“	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	
5.2.	Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	
5.3.	Centar za rehabilitaciju Rijeka	1	1	0	0	0	0	1	1	100	0	
5.4.	Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Izvor“ Selce	1	1	0	0	0	0	1	1	100	0	
5.5.	Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Turnić“ Rijeka	1	1	0	0	0	0	1	1	100	0	
5.6.	Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	1	1	0	0	0	0	1	1	100	0	
5.7.	Centar za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“	1	1	0	0	0	0	1	1	100	0	
6	UO za odgoj i obrazovanje	0	0	1	1	1	1	2	2	100	7	

RB	Upravno tijelo	EU PROJEKTI									Razvojni projekti bez sufinanciranja EU	
		Projektna ideja		U evaluaciji		U provedbi		UKUPNO		INDEKS ukupno siječanj / prosinac		
		Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.			
7.	UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	2	2	0	0	6	6	8	8	100	0	
7.1.	Prirodoslovni muzej	0	0	0	0	1	1	1	1	100	0	
7.2.	Goranski sportski centar d.o.o.	2	2	0	0	1	1	3	3	100	0	
8	UO za gospodarenje imovinom i opće poslove	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	
9	UO za pomorsko dobro, promet i veze	0	0	0	0	4	4	4	4	100	0	
9.1.	Zračna Luka Rijeka	0	0	0	0	1	1	1	1	100	0	
9.2.	Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	
9.3.	Županijska uprava za ceste	1	1	0	0	0	0	1	1	100	0	
10	UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	0	0	0	0	3	3	3	3	100	3	
10.1.	Žičara Učka d.o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	

RB	Upravno tijelo	EU PROJEKTI										Razvojni projekti bez sufinanciranja EU	
		Projektna ideja		U evaluaciji		U provedbi		UKUPNO		INDEKS ukupno siječanj / prosinac			
		Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.	Prosinac 2014.	Siječanj 2015.				
11.	UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	1	1	0	0	7	7	8	8	100	0		
11.1.	Ekoplus d.o.o.	0	0	0	0	1	1	1	1	100	0		
11.2.	Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.	0	0	1	1	2	2	3	3	100	0		
	UKUPNO	19	19	5	5	36	36	60	60	100	17		

PRILOG 5. Popis aktualnih natječaja u okviru fondova Europske unije i ministarstava Republike Hrvatske

Naziv natječaja:	Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode
Natječaj objavljuje:	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Potencijalni prijavitelji:	<ol style="list-style-type: none"> 1. znanstvene i stručne institucije/organizacije kojima je osnivač RH, 2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 3. javne ustanove, 4. javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, 5. javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, 6. tijela državne uprave.
Prihvatljive projektne aktivnosti:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istraživačke i razvojne studije u području zaštite okoliša i prirode. 2. Programi: <ul style="list-style-type: none"> • Edukacije o zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti održivog razvoja, • Edukacije o jačanju svijesti javnosti o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti, • Edukacije za poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, • Edukacije za sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, • Edukacije i informiranja javnosti o gospodarenju otpadom. 3. Projekti: <ul style="list-style-type: none"> • Iskorištavanja vrijednih svojstava otpada, • Ponovne uporabe otpada.
Iznos i postotak sufinanciranja:	Po ovom Javnom pozivu dodjeljivati će se sredstva pomoći u maksimalnom iznosu od 40%, 60 ili 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ovisno o području provedbe. Udio sufinanciranja po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do 100.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Broj zahtjeva koji se mogu dostaviti na ovaj Javni poziv nije ograničen.
Rok za prijavu:	31.12.2015. ili do iskorištenja sredstava
Dodatne informacije:	http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/113