



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/14-03/2
URBROJ: 2170/1-09/13-15-45
Rijeka, 03. ožujka 2015.

- 1. INFORMACIJA O DOSADAŠNJIM AKTIVNOSTIMA NA PROJEKTU „UNIJE-SAMOODRŽIVI OTOK“**
- 2. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU PROJEKTOG TIMA ZA PROVEDBU PROJEKTA „UNIJE-SAMOODRŽIVI OTOK“**



Pročelnik

doc.dr.sc. Ljudevit Krpan
Materijal izradila:

Biljana Vučinić Polh, dipl.ing.građ.



Suglasnost

UO za pomorsko dobro, promet i veze
Pročelnica

Nada Milošević, dipl.iur.

UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Pročelnik

Gerhard Lempl, dipl.ing.



1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) propisano je da Župan osniva savjetodavna tijela i imenuje njihove članove, u svrhu pripreme prijedloga i pružanja pomoći oko rješavanja određenih pitanja.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

U materijalu je iznijeta informacija o provedbi projekta „Unije-samoodrživi otok“ s prijedlogom Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Unije-samoodrživi otok“.

2. OBRAZLOŽENJE

Projekt „Unije-samoodrživi otok“ uvršten je u Plan razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014.-2016. pod strateškim ciljem 2.2. Razvoj ruralnih područja od strane Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Materijali o Programu održivog razvoja otoka Unije bili su na raspravi na više sjednica Kolegija Župana.

Nakon Izrade Programa održivog razvoja otoka koje je za skupine otoka izradila Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima kroz provođenje Programa ravnomjernog razvitka ugovorio je 2011. godine s Ekonomskim institutom iz Zagreba izradu Programa održivog razvoja otoka Unije. Po izradi Programa ugovorena je izrada Akcijskog plana za program razvoja otoka Unije.

Zaključkom Župana od 24. listopada 2011. godine (Prilog 1) prihvaćena je Informacija o „Programu održivog razvoja otoka Unije“ i prihvaćen je tada predložen nacrt Sporazuma o provedbi Projekta „Unije-samoodrživi otok“ između Županije, Biskupije Krčke i Grada Malog Lošinja. Grad Mali Lošinj i Biskupija Krčka su prihvatili prijedlog Sporazuma.

Zaključkom Župana od 2. travnja 2012. godine Informacija o „Programu održivog razvoja otoka Unije“ vraća se na doradu nadležnom Upravnom odjelu koji se zadužuje da preispita nacrt Sporazuma o provedbi Projekta „Unije-samoodrživi otok“ te izvijesti o do sada učinjenim troškovima od strane Primorsko-goranske županije.

Zaključkom Župana od 23. travnja 2012. godine (Prilog 2) Informacija o „Programu održivog razvoja otoka Unije“ i Prijedlog sporazuma o provedbi projekta „Unije-samoodrživi otok“ vraća se Upravnom odjelu za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

U materijalu se utvrđuje doprinos Primorsko-goranske županije u projektu temeljem do sada naručene i izrađene dokumentacije i to: Programu održivog razvoja otoka Unije, Akcijskom planu za program razvoja otoka Unije i Scenarijima energetskeg razvoja otoka Unije.

U 2013. godini nastavljene su aktivnosti na razradi energetske projekata kroz program Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o.

Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/14-01/42, URBROJ: 2170/1-01-01/6-145-6, od 17. studenog 2014. godine) prihvaćena je Informacija o provedbi projekta „Unije-samoodrživi otok“ i zadužuju se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze i Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da dostave Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Plan aktivnosti za razvojni projekt „Unije-samoodrživi otok“ za razdoblje 2015.-2017., svaki iz svog djelokruga rada. Zaključak se nalazi u prilogu materijala (Prilog 3).

2.1. INFORMACIJA O DOSADAŠNJIM AKTIVNOSTIMA NA PROJEKTU „UNIJE-SAMOODRŽIVI OTOK“

Hrvatske vode su pokrenule rješavanje vodoopskrbe malih otoka pa tako i otoka Unije odnosno projekt izgradnje desalinizacijskog postrojenja za pripremu pitke vode. REA Kvarner d.o.o. uključila se u projekt koji je kompatibilan s „Energetskom studijom“ na način da se u desalinizacijskom postrojenju maksimalno primjene obnovljivi izvori energije za pogon postrojenja.

Sredstva u Proračunu za 2014. godinu iskoristila su se za izradu idejnog i glavnog elektrotehničkog projekta te glavnog projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive potkonstrukcije fotonaponskih modula temeljem kojih se potom u HEP-u ishoduje Prethodna elektroenergetska suglasnost.

U 2014. godini je izrađena projektna dokumentacija za zamjenu postojeće javne rasvjete na otoku Unije s energetski učinkovitim svjetiljkama na način da bi se uz izvedbeni elektrotehnički projekt napravio tehnički proračun procijenjenih ušteda s procjenom povrata investicije.

Primorsko-goranska županija, Biskupija Krk i Grad Mali Lošinj su 15. siječnja 2015. godine potpisali Sporazum o provedbi projekta pod nazivom „*Otok Unije-samoodrživi otok*“.

Potpisnici su Sporazumom prihvatili „Program održivog razvoja otoka Unije“ izrađen od strane Ekonomskog instituta iz Zagreba kao temelj suradnje i okvir za zajedničku provedbu Projekta.

Potpisom Sporazuma Županija se obvezala na koordinaciju provedbe Projekta uključujući predsjedanje Projektom timom, obavljanje stručnih i administrativnih poslova u funkciji provedbe Projekta, osiguranje prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju Projekta u okviru nadležnosti Županije i njenih institucija, stavljanje na raspolaganje partnerima relevantne dokumentacije kojom raspolaže i promoviranje Projekta u javnosti.

Biskupija Krčka se obvezala sudjelovati u radu Projektneog tima, staviti na raspolaganje partnerima relevantnu dokumentaciju kojom raspolaže, odgovarajućim pravnim poslovima omogućiti da se nekretnine u vlasništvu Biskupije stave u funkciju sadržaja za realizaciju Projekta i promovirati Projekt u javnosti.

Grad Mali Lošinj se obvezuje sudjelovati u radu Projektneog tima, osigurati prostorno-planske pretpostavke za realizaciju Projekta u okviru nadležnosti Grada, staviti na raspolaganje partnerima relevantnu dokumentaciju kojom raspolaže i promovirati Projekt u javnosti.

Sporazumom je definirana obveza osnivanja Projektneog tima za provedbu projekta „Unije-samoodrživi otok“.

Sukladno Zaključku Župana (KLASA: 022-04/14-01/42, URBROJ: 2170/1-01-01/6-145-6, od 17. studenog 2014. godine) Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze i Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj su dostavili Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Plan aktivnosti za razvojni projekt „Unije-samoodrživi otok“, svaki iz svog djelokruga rada.

2.2. NACRT PLANA AKTIVNOSTI PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U PROVOĐENJU PROJEKTA

U provođenju projekta učestvuju tri Upravna odjela Primorsko-goranske županije te ostale institucije. U nastavku se daje načelan pregled prijedloga aktivnosti Upravnih odjela Primorsko-goranske županije, s tim da će se prijedlog Plana aktivnosti sa svim nositeljima (uključujući Grad Mali Lošinj i Biskupiju Krčku) definirati na sastancima Projektnog tima, te će se utvrđeni prijedlog dostaviti Županu na usvajanje putem Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

2.2.1. Nacrt Plana aktivnosti Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Primorsko-goranska županija je svoj interes artikulirala upravo na projektima i prvim aktivnostima vezanim za energetska neovisnost otoka.

U suradnji s javnim poduzećem Hrvatske vode radi se na projektiranju pilot projekta desalinizacijskog postrojenja na Unijama, koje bi za pogon u konačnosti koristilo obnovljive izvore energije odnosno sunčevu energiju. Izradu projekta naručio je Vodovod Cres-Lošinj, a izradio Rijekaprojekt-vodogradnja.

U tijeku je izrada glavnog projekta desalinizatora. Izrađen je Idejni projekt uključivanja obnovljivih izvora energije u projekt desalinizacijskog postrojenja.

U 2015. godini nastaviti će se projekt na temelju već izrađenog idejnog rješenja koje bi bilo podloga za kandidaturu projekta za financiranje preko nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ili preko nekog EU fonda, a koje bi potom kao pilot postrojenje moglo poslužiti kao primjer ostalim jadranskim otocima koji imaju problem vodoopskrbe.

Također, započela je izrada Analize prostornih mogućnosti odnosno izbora lokacije za smještaj solarne elektrane od 1 MW. Nakon odabira lokacije potrebno je ugovoriti izradu projektne dokumentacije. U tom smislu bi se do kraja 2015. godine izvršila analiza i odabir najpovoljnije lokacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane snage do 1 MW te idejni projekt za dobivanje lokacijske dozvole koji u sebi uključuje građevinsko-arhitektonski projekt i elektrotehnički projekt za odabranu lokaciju.

Pripremljena dokumentacija za zamjenu javne rasvjete kandidirala bi se na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje izvedbe javne rasvjete.

2.2.2. Nacrt Plana aktivnosti Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, u okviru svoje nadležnosti, pripremio je okvirni Plan aktivnosti za razvojni projekt „Unije-samoodrživi otok“ koji se

odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih pitanja letjelišta Unije te za sanaciju i produženje postojećeg pristana luke Unije.

U Planu su se osvrnuli i na trenutno stanje područja pod koncesijom u uvali Maračol s osvrtom na projekt izgradnje marine u predmetnoj uvali.

Kako je navedeno u Planu aktivnosti Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze je u suradnji s Gradom Malim Lošinjem i Turističkom zajednicom Mali Lošinj 02. kolovoza 1999. godine organizirao pilot projekt uvođenja zračne linije koja bi povezivala otok Mali Lošinj i Unije. Zračna linija Unije-Mali Lošinj bila je aktivna sve do 2012. godine kada su se ulaskom u EU problematičnim pokazale određene sigurnosne mjere kao i pitanje neriješenih imovinsko-pravnih odnosa vlasnika parcela na području letjelišta Unije.

U smislu rješavanja tih problema, Upravni odjel pokrenuo je brojne inicijative i aktivnosti koje su doprinijele sigurnosti i udobnosti korisnika zračnog prometa na letjelištu Unije. Zahvaljujući ovim ulaganjima, pribavljena je privremena uporabna dozvola za letjelište koja se produživala svake godine, međutim problem i dalje predstavlja problem neriješenih vlasničkih odnosa.

Budući da je otok-naselje Unije u sastavu područja Grada Malog Lošinja, Unije sa Gradom Malim Lošinjem čine prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva koje su od lokalne važnosti. Znatni dio čestica na kojima se nalazi letjelište je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojim raspolaže Grad Mali Lošinj, također raspolažući i zamjenskim poljoprivrednim zemljištem. Kao potencijalni prepoznatljivi vlasnik, Grad Mali Lošinj ne bi zapravo imao novčanih obveza, pogotovo ne u svezi infrastrukture letjelišta, budući da je to pitanje već sređeno u postupku dobivanja uporabne dozvole. Obzirom da realizacija projekta letjelišta Unije predviđa da se vlasnicima nekretnina na kojima se nalazi letjelište ponudi otkup odnosno zamjensko poljoprivredno zemljište, i to kako u postupku sklapanja nagodbe tako i u eventualnom postupku izvlaštenja, načelno je utvrđeno da je Grad Mali Lošinj vlasnik odnosno da raspolaže zamjenskim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na otoku Unijama te se zbog navedenog razloga Grad Mali Lošinj pokazao najlogičnijim izborom za vlasnika letjelišta Unije.

Grad Mali Lošinj je na brojnim sastancima koji su održavani od 2007. godine pa sve do početka 2011. godine, prihvatio obvezu da će donijeti odluku o upisu u vlasništvo na letjelištu Unije, odnosno postati korisnik eventualnog izvlaštenja, ali do danas odluka nije donijeta. Slijedom gore navedenog, Obnašatelj dužnosti Župana donio je Zaključak kojim Grad Mali Lošinj od 01. siječnja 2013. godine preuzima ulogu organizatora linijskog zračnog prijevoza, a koji će Primorsko-goranska županija i dalje financijski podupirati.

Procjenu troškova sređivanja imovinsko-pravnih odnosa teško je iskazati i ona ovisi o modelu rješavanja pitanja obeštećenja vlasnika. Tako ista može varirati od cca. 100.000,00 kuna za odvjetničke i geodetske troškove pa do 1.000.000,00 kuna u slučaju otkupa parcela. Iznos otkupa parcela treba odrediti ovlašteni sudski vještak.

U svrhu ishođenja uporabne dozvole za letjelište Unije potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose vlasnika parcela. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze planirati će sredstva u Proračunu za 2016. godinu kojima bi se pokrili troškovi odvjetničkih usluga i geodetskih usluga. Također, potrebna je uska suradnja između Grada Malog Lošinja, Vlade Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije kako

bi letjelište Unije postalo cjeloviti gospodarski subjekt vlasništva upisanog u korist Grada Malog Lošinja.

U cilju uključivanja otoka Unije u linije obalnog pomorskog prometa, prije desetak godina izvedeno je produženje lukobrana u luci Unije što je omogućilo da gotovo svi brodovi koji danas plove na tim linijama mogu pristajati u luci. Međutim, obzirom da je manevar uplovljavanja i pristajanja broda u luku složen, potrebno je dodatno proširiti glavu lukobrana.

Projekt sanacije i produženja postojećeg pristana luke Unije predviđa proširenje u obliku slova „T“, dužine 80 m, čime bi se stvorila mogućnost paralelnog priveza za dva broda i trajekt te im istovremeno omogućila nesmetan privez i boravak u luci. U konačnici, to će polučiti rezultate na području sigurnosti pomorskog prometa i utjecati na bolju prometnu povezanost sa administrativnim središtima (Mali Lošinj, Rijeka).

S financijskog aspekta, projekt je vrlo zahtjevan jer se radi o vrlo visokoj investiciji u usporedbi s potencijalom naseljavanja otoka Unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.800.000,00 eura. U planu je projekt financirati sredstvima iz fondova EU.

Prije sanacije i proširenja postojećeg lukobrana luke Unije potrebno je izraditi cost-benefit analizu koja bi trebala ponuditi čitav niz prednosti kako bi se ovaj projekt pokazao financijski opravdanim i društveno prihvatljivim.

U uvali Maračol predviđa se izgradnja marine kategorije 5 sidara do 200 vezova. Marina će imati lukobran na ulazu u uvalu i 5 pontonskih gatova dok će se postojeća obala i područje bivše tvornice ribljih konzervi prenamijeniti u suhi dio marine.

U važećem Prostornom planu Primorsko-goranske županije lokacija u uvali Maračol je utvrđena kao lokacija posebne (vojne) namjene. Samo ukoliko Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska prihvate inicijativu za napuštanje navedene lokacije moguće je (bilo kroz Prostorni plan PGŽ ili kroz Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja) navedenu lokaciju predvidjeti kao područje ugostiteljsko turističke gospodarske namjene.

U uvali se nalazi luka posebne namjene-sidrište za sidrenje 30 plovila. Postojeća koncesija ističe 08. kolovoza 2015. godine. U godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije predmetna mikrolokacija predviđena je za luku posebne namjene-sidrište te se očekuje pokretanje novog postupka davanja koncesije sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji grada Malog Lošinja.

2.2.3. Nacrt Plana aktivnosti Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo, i ruralni razvoj u okviru svoje nadležnosti, pripremio je okvirni Plan aktivnosti za razvojni projekt „Unije-samoodrživi otok“.

Osnovna problematika razvoja poljoprivredne proizvodnje na Unijama je kao i na većini ostalih područja usitnjenost poljoprivrednog zemljišta, neriješeno vlasništvo i neprovođenje zakupa za državno poljoprivredno zemljište. Rješavanje problematike vlasništva, provedba i davanje zemljišta u zakup zainteresiranim poljoprivrednim

proizvođačima jedan je od najvažnijih temelja stvaranja potencijala za razvoj poljoprivrede.

Nositelji rješavanja problematike vlasništva bili bi Braniteljska zadruga Unije i zainteresirani poljoprivredni proizvođači, suradnici: Grad Mali Lošinj za pripremu dokumentacije za provedbu natječaja za državno poljoprivredno zemljište, Krčka biskupija za definiranje uvjeta korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu biskupije; a stručna pomoć: Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu i Agencija za poljoprivredno zemljište.

Planirano je organizirati sastanak s poljoprivrednim proizvođačima, Krčkom biskupijom i Gradom Mali Lošinj čime bi se osigurala provedba natječaja i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta te stvaranje novog potencijala zemljišta za korištenje u poljoprivredi od barem 50 hektara.

Potencijalni razvoj poljoprivredne proizvodnje uzimajući u obzir sadašnju poljoprivredu i mogući razvoj u odnosu na klimatske i pedološke uvjete te ekspoziciju i inklinaciju poljoprivrednih površina može se podijeliti u dva segmenta:

- Stočarstvo i ratarska proizvodnja

Razvoj stočarstva treba temeljiti na postojećem uzgoju istarskog goveda i tradicionalnog ovčarstva na otoku čijim se razvojem otvara potreba za korištenjem Unijskog polja za ispašu i uzgoj ratarskih kultura prvenstveno u cilju osiguranja prehrane za stoku. U ovoj grani poljoprivrede prvenstveno je potrebno povećati brojno stanje stočnog fonda u cilju povećanja profitabilnosti proizvodnje. Trenutno povećanje brojnog stanja istarskog goveda moguće je uspostavljanjem suradnje s Agencijom za ruralni razvoj Istre koja ima na raspolaganju junice za proizvođače ali je potrebno naći model suradnje koji se može odvijati na prostoru Primorsko-goranske županije.

Nositelji aktivnosti bili bi Poljoprivredna braniteljska zadruga Unije i zainteresirani poljoprivredni proizvođači, suradnici: Agencija za ruralni razvoj Istre i Upravni odjel za poljoprivredu Istarske županije, Upravni odjel za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj, LAG Kvarnerski otoci, a stručna pomoć: Agencija za ruralni razvoj Istre.

Planirano je organizirati sastanak s predstavnicima Istarske županije i definirati mogućnost i način suradnje.

Sredstva za ulaganje za povećanje brojnog stanja stočnog fonda te za ulaganje u objekte, opremu i mehanizaciju mogu se osigurati kroz mjeru 4.1. Programa ruralnog razvoja.

Očekivani rezultat je udvostručenje broja grla na otoku uz osiguranje potrebne opreme i mehanizacije, povećanje korištenja površina pod ratarskom proizvodnjom, uvođenje u stanište manjih stada istarskog magarca i istarske koze u svrhu pravilnog održavanja prostora i sprečavanje sukcesije travnjaka i pašnjaka u šikaru i kombinirani prekogranični/transgranični projekt dviju županija s partnerima iz susjednih zemalja sa svrhom racionalnog upravljanja prostorom, te promocija tih prostora na turističkim tržištima (ili pojašnjeno: autohtone pasmine nam održavaju ono što bi inače zaraslo u neprohodnu šikaru i postalo nepogodno za život, opasno za požare i loše za biološku raznolikost).

Kroz prekogranični projekt se želi stvoriti novi turistički brend osviještenog turizma i promocija autohtonih proizvoda.

- Voćarstvo i vinogradarstvo

Razvoj voćarstva treba bazirati na tradicionalnim mediteranskim kulturama i obnovi maslinarstva, dok potencijal razvoja vinogradarstva treba bazirati isključivo na autohtonom sortimentu koji je sakupljen i selekcioniran u kolekciji autohtonih sorti vinove loze Primorsko-goranske županije na Krku. Prije pokretanja aktivnosti i pripreme za sadnju novih nasada potrebno je istražiti mogućnost i način obnove postojećih i zapuštenih površina pod maslinama te za potrebe projekta „Unije-samoodrživi otok“ izraditi tehnološki elaborat pogodnosti sadnje pojedinih kultura uz izbor optimalnih površina za sadnju.

Nositelji aktivnosti su: Poljoprivredna braniteljska zadruga Unije, Krčka biskupija i zainteresirani poljoprivredni proizvođači, a suradnici: Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, stručna institucija za izradu tehnološkog elaborata i LAG Kvarnerski otoci.

Planirana aktivnost je običi potencijalne površine za sadnju, organizirati sastanak s predstavnicima poljoprivrednika i Krčkom biskupijom te osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za izradu tehnološkog elaborata.

Sredstva za ulaganje u podizanje novih nasada, opremu i mehanizaciju može se osigurati kroz mjeru 4.1. Programa ruralnog razvoja.

Očekivani rezultat je obnova 10 hektara zapuštenih maslinika, izrađen tehnološki elaborat za voćarstvo i vinogradarstvo te priprema za sadnju novih nasada na površini od 20 do 50 hektara.

Prerađivački kapaciteti navedeni u dokumentima kao što su uljara ili sirana mogu biti predmet budućih ulaganja zainteresiranih proizvođača nakon stvaranja dovoljno velike baze sirovinske proizvodnje za isplativost ulaganja u preradu.

Slijedom navedenog ukupno procijenjena potrebna sredstva Primorsko-goranske županije u sektoru poljoprivrede za projekt Unije iznosila bi 80.000,00 kuna.

Prioritetne aktivnosti za provedbu projekta u segmentu poljoprivrede je uspostava suradnje i sastanak s Istarskom županijom te obilazak potencijalnih površina i sastanak s poljoprivrednicima i Krčkom biskupijom.

2.3. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU PROJEKTOG TIMA ZA PROVEDBU PROJEKTA „UNIJE-SAMOODRŽIVI OTOK“

Člankom 5. Sporazuma o provedbi projekta „Unije-samoodrživi otok“ propisano je da će se radi realizacije Projekta osnovati Projektni tim čija će zadaća biti koordinacija, praćenje, priprema i provedba zadataka te aktivnosti u svezi provedbe projekta. Projektni tim će činiti predstavnici Primorsko-goranske županije, Biskupije Krčke, Grada Malog Lošinja, Mjesnog odbora Unije i REA-e Kvarner d.o.o. Sporazumom je utvrđeno da odluku o osnivanju Projektnog tima donosi Župan.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je zatražio od navedenih institucija i tvrtki imenovanje svog predstavnika u Projektni tim.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Unije-samoodrživi otok“.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROJEKTA

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu u razdjelu 09 Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, na poziciji 90 03 09 03 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru osigurano je 100.000,00 kn za potrebe provedbe projekta „Unije-samoodrživi otok“.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2015. godine donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Informacija o dosadašnjim aktivnostima na projektu „Unije-samoodrživi otok“.
2. Donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Unije-samoodrživi otok“.
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka Gradu Malom Lošinj u prezentira do sada izrađene studije u okviru provedbe projekta „Unije-samoodrživi otok“.
4. Zadužuje se Projektni tim iz točke 2. ovog Zaključka da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka utvrdi prijedlog Plana aktivnosti i isti putem Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostavi Županu na usvajanje.

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2015. godine donio je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Projektneog tima za provedbu projekta „Unije-samoodrživi otok“

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Projektneog tim za provedbu projekta „Unije-samoodrživi otok“ (u daljnjem tekstu: Projektneog tim) i imenuju se voditelj i članovi Projektneog tima kako slijedi:

- Petar Popović, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije, voditelj;
- Mladen Brajan, Upravni odjel turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije;
- Zdravko Lisac, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije;
- Tanja Jović, Grad Mali Lošinj, član;
- Radomir Popović, Biskupija Krk, član;
- Robert Nikolić, MO Unije, član;
- Darko Jardas, REA Kvarner d.o.o., član.

Članak 2.

Zadaća Projektneog tima je planiranje i koordinacija operativne provedbe projekta „Unije-samoodrživi otok“ (u daljnjem tekstu: Projekt), koje su okvirno definirane Sporazumom o provedbi Projekta između Primorsko-goranske županije, Biskupije Krk i Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Sporazum).

Zadace voditelja i pojedinog člana Projektneog tima su sljedeće:

- 1.) Voditelj Projektneog tima za koordinaciju i provedbu Projekta:
 - vodi Projekt uz stalnu koordinaciju članova, saziva sjednice Projektneog tima i po potrebi sastanke sa dijelom članova Projektneog tima, raspoređuje zadatke članovima Projektneog tima, potpisuje odluke koje donosi Projektneog tim, podnosi izvješća o provedbi Projekta;
- 2.) Predstavnik Primorsko-goranske županije (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj), član:
 - aktivno planira i organizira provedbu Projekta u okviru nadležnosti svog Upravnog odjela kao što je razvoj turizma i poljoprivrede;
- 3.) Predstavnik Primorsko-goranske županije (Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze), član:
 - aktivno planira i organizira provedbu Projekta u okviru nadležnosti svog Upravnog odjela kao što je letjelište Unije, lukobran Unije i davanje koncesije za luku posebne namjene-sidrište;

4.) Predstavnik Grada Malog Lošinja, član:

- aktivno koordinira provedbu Projekta, planira i organizira provedbu Projekta u rješavanju imovinsko-pravne pripreme zemljišta na kome se nalazi letjelište Unije i pripremi izgradnje vodoopskrbe i odvodnje, osigurava prostorno-planske pretpostavke za realizaciju Projekta, stavlja na raspolaganje dokumentaciju kojom raspolaže Grad;

5.) Predstavnik Biskupije Krk, član:

- aktivno sudjeluje u provedbi Projekta, stavlja na raspolaganje partnerima relevantnu dokumentaciju kojom raspolaže Biskupija, odgovarajućim pravnim poslovima omogućuje da se nekretnine u vlasništvu Biskupije stave u funkciju sadržaja za realizaciju Projekta;

6.) Predstavnik MO Unije, član:

- participira u praćenju razvoja Projekta, osigurava suradnju s zainteresiranim poljoprivrednicima i mještanima Otoka Unije;

7.) Predstavnik REA Kvarner d.o.o., član:

- aktivno planira i organizira provedbu Projekta u području energetike kao što su solarni kolektor, solarna elektrana, i javna rasvjeta.

Članak 3.

Projektni tim radi na sjednicama o kojima se vodi zapisnik.

Sjednice Projektnog tima saziva voditelj.

Projektni tim se sastaje najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca, a po pozivu voditelja Projektnog tima i češće.

Administrativne poslove za Projektni tim obavlja voditelj Projektnog tima.

Članak 4.

Obveza članova je redovno sudjelovati na sjednicama Projektnog tima.

Od članova Projektnog tima se očekuje da na sjednicama aktivno sudjeluju iznoseći mišljenja, koristeći svoje znanje, stručnost i raspoložive informacije radi kvalitetnog doprinosa provedbi zadaća sa sjednica Projektnog tima.

Članak 5.

Ovisno o potrebnim aktivnostima, u rad Projektnog tima moguće je uključiti i vanjske suradnike po pozivu voditelja Projektnog tima.

Ugovori za provedbu aktivnosti u okviru Projekta ne smiju se sklapati s onim pravnim osobama u kojima voditelj i članovi Projektnog tima imaju vlasničke udjele ili sudjeluju u upravljačkoj strukturi.

Članak 6.

Voditelj Projektnog tima obavezan je po potrebi, a najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca, pročelniku Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostavljati pisana izvješća o provedenim aktivnostima na Projektu.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvještava Župana o provedbi Projekta u sklopu izvještaja o radu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Projektni tim dužan je, putem Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, jednom godišnje podnijeti Županu izvještaj o provedbi Projekta.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju voditelja projekta „Unije-samoodrživi otok“ (KLASA: 022-04/14-01/42, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-7. od 17. studenog 2014. godine).

Članak 8.

Voditelj Projektnog tima dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sazvati konstituirajuću sjednicu Projektnog tima.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog 1



Župan

KLASA: 022-04/11-01/42
URBROJ: 2170/1-01-01/5-11-24
Rijeka, 24. listopada 2011.

25-10-2011

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	26.10.11
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/11-04/3	09
Uredbeni broj	Prij Vrij
2170/1-11-15	1 -

primorsko goranska županija

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 24. listopada 2011. godine donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Informacija o „Programu održivog razvoja otoka Unije“.
2. Prihvaća se nacrt Sporazuma o provedbi Projekta „Otok Unije – prvi mediteranski samoodrživi otok“ u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima za praćenje provedbe Sporazuma iz točke 2. ovog Zaključka te za provedbu i koordinaciju daljnjih aktivnosti u Projektu „Otok Unije – prvi mediteranski samoodrživi otok“, uz punu podršku ostalih upravnih tijela i institucija Županije.
4. Zadužuje se Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da nacrt Sporazuma iz točke 2. ovog Zaključka dostavni na prihvaćanje Gradu Malom Lošinj i Biskupiji Krčkoj.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
n/r pročelnika *mr.sc. Hrvoja Marušića*
2. upravnim tijelima – *s v i m a*
3. zamjeniku Župana *prof.dr.sc.Vidoju Vujiću*
4. zamjenici Župana *Nadi Turina-Đurić*

TAMARA CAREVIĆ BARABA

**Župan**

KLASA: 022-04/12-01/14
URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-10
Rijeka, 2. travnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Primijeno :	12.04.12
Klasifikacijska oznaka	Usr./ed.
910-01/11-04/3	03 10
Uredbeni broj	Pil/ VII
2170/1-12-28	---

Prof. dr. sc. Vidoje Vujić

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09) i članka 19. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije dana 2. travnja 2012. godine donio je

Zaključak

1. Informacija o Programu održivog razvoja otoka Unije vraća se na doradu Upravnom odjelu za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.


Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima će preispitati Nacrtr sporazuma o provedbi Projekta „Otok Unije – prvi mediteranski samoodrživi otok“ posebno u dijelu koji se odnosi na učešće Grada Malog Lošinja i Krčke biskupije u projektu i definiranje uvjeta pod kojima bi Krčka biskupija dala svoje zemljište na korištenje za potrebe projekta.

2. Zadužuje se Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da podnese Izvješće o dosadašnjim aktivnostima na projektu iz točke 1. ovog Zaključka i utrošenim sredstvima od strane Primorsko-goranske županije.

**Dostaviti**

1. Upravnom odjelu za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
n/r v.d. pročelnice *Tamare Carević Baraba*

Prilog 3



KLASA: 022-04/14-01/42
URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-6
Rijeka, 17. studenoga 2014.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana 17. studenoga 2014. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Pripisuje se Informacija o provođenju projekta „Unije - samoodrživi otok“.
2. Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija za potrebe Projekta iz članka 1. ovog Zaključka izradila sljedeće dokumente:
 - Program održivog razvoja Unija
 - Scenariji energetskog razvoja otoka Unije
 - Akcijski plan za program razvoja otoka Unijekoji su temelj za daljnje planiranje aktivnosti na provedbi projekta „Unije – samoodrživ otok“.
3. Donosi se Odluka o imenovanju voditelja projekta „Unije – samoodrživi otok“. (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).
4. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2014. godinu u Razdjelu 09 Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na poziciji 90 03 09 01 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, korisniku REA Kvarner d.o.o. u iznosu 100.000 kn za izradu dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za potrebe provedbe projekta „Unije – samoodrživ otok“.
5. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka, pripremi Ugovor za namjensko korištenje raspoređenih sredstava iz točke 4. Ovog Zaključka.
6. Zadužuju se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze i Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, da pripreme Plan aktivnosti za razvojni projekt „Unije – samoodrživ otok“ za razdoblje 2015.-2017. svaki iz svog djelokruga rada, a temeljem izrađenih dokumenata iz točke 2. ovog Zaključka i dostave Voditelju projekta u roku 90 dana.

7. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka, Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze i Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj dostavi dokumentaciju iz točke 2. ovog Zaključka.


Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze
n/r pročelnice **Nade Milošević**
3. Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
n/r pročelnika **Gerharda Lempla**
4. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
5. zamjenicima Župana, **svima**