



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Projektni tim za praćenje razvojnog
projekta „Žičara Čelimbaša – Općina
Mrkopalj“

KLASA: 334-02/13-01/1

URBROJ: 2170/1-08/2-15-72

Rijeka, 10. travnja 2015.

**PRIJEDLOG PLANA AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI RAZVOJNOG
PROJEKTA „ŽIČARA ČELIMBAŠA – OPĆINA MRKOPALJ“ U 2015. I
2016. GODINI**



Pročelnik:


Gerhard Lempl, dipl. ing.

Voditelj Projektnog tima:


Berislav Tulić, dipl. ing.

Materijal izradio:


Berislav Tulić, dipl. ing.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 52. točkom 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan osniva savjetodavna tijela i imenuje njihove članove, u svrhu pripreme prijedloga i pružanja pomoći oko rješavanja određenih pitanja.

Temeljem članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/14) Župan donosi opće akte za kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Zaključkom se utvrđuju prijedlozi odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje Skupštini, zauzimaju se stavovi, izražavaju mišljenja, prihvataju izvješća i odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga župana za koja nije predviđeno donošenje drugih akata.

Župan Primorsko-goranske županije donio je 16. ožujka 2015. godine Zaključak (KLASA: 022-04/15-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-25-Prilog broj 1.) kojim je u točki 3. zadužio Projektni tim za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ da utvrdi prijedlog plana aktivnosti i isti putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj dostavi Županu na usvajanje.

II. OBRAZLOŽENJE

PLAN AKTIVNOSTI U 2015. I 2016. GODINI NA REALIZACIJI RAZVOJNOG PROJEKTA „ŽIČARA ČELIMBAŠA – OPĆINA MRKOPALJ“

Projektni tim za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ (u daljnjem tekstu: Projektni tim) sastao se na 1. sjednici održanoj 02. travnja 2015. i razmotrio Prijedlog plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ (u daljnjem tekstu: Projekt) za 2015. i 2016. Sjednici su prisustvovali svi članovi Projektnog tima te su jednoglasno utvrdili Prijedlog plana aktivnosti za 2015. i 2016. koji se temelji na dostavljenom planu aktivnosti od strane Općine Mrkopalj koja je nositelj svih aktivnosti na realizaciji Projekta (Prilog broj 2.).

Cilj Projekta:

Realizacijom Projekta „Žičara Čelimbaša“ Općina Mrkopalj će postati značajno sjedište skijaških sportova i važno turističko sjedište za skijanje na području Gorskog kotara kojem gravitira veći dio Republike Hrvatske što će omogućiti razvoj turizma, ugostiteljstva i ostalih pratećih djelatnosti i značajno utjecati na razvoj gospodarstva Općine Mrkopalj.

Specifičan cilj:

Rekonstrukcija vučnice i staza na skijalištu Čelimbaša i dobivanje svih potrebnih dozvola za rad. Uređenje i asfaltiranje parkirališta, postava naplatne rampe na parkiralištu. Uređenje Skijaškog doma u podnožju skijališta. Uvođenje elektronske prodaje karata za skijanje i parkiranje. Infrastrukturni radovi na zasnježenju podnožja skijališta.

Korisnici:

Turisti, skijaši, lokalno stanovništvo.

Sudionici:

Investitor i Nositelj projekta: Općina Mrkopalj

Nositelj provedbe Projekta: Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj

Izvođač radova: Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. sa odabranim izvođačima za pojedine vrste radova koje ne može samostalno izvesti

Partneri i sufinancijeri: Primorsko-goranska županija

Nadzor: Ovisno o vrsti radova.

Ukupno trajanje Projekta:

Rujan 2013. – prosinac 2016.

Plan aktivnosti u 2015.

Tijekom 2015. planira se uvesti elektronska prodaja karata, prva faza uređenja Skijaškog doma u podnožju skijališta koji je u vlasništvu Općine Mrkopalj, gdje bi bili ugostiteljski sadržaji, smještajni kapaciteti kategorizacije hostela, iznajmljivanje čuvanje i servisiranje skijaške opreme. U Skijaškom domu smjestiti će se knjižnica Franje Starčevića idejnog začetnika Škole mira koja je bila smještena u Skijaškom domu.

Općina Mrkopalj je Skijaški dom dala na upravljanje Komunalnom društvu Mrzle drage d.o.o. koje je u većinskom vlasništvu Općine Mrkopalj. Također se planiraju pripremni radovi na uvođenju infrastrukture potrebne za sustav zasneženja u podnožju skijališta što bi za početak omogućilo sanjkanje, skijanje za djecu i početnike, a uz rasvjetu i u večernjim satima. Postaviti će se cijevi za dovod vode dok će se snježni topovi za početak iznajmili. Koristiti će se voda iz vodovoda ali se u suradnji sa Hrvatskim vodama u budućnosti planira postaviti geomembrana u obližnju vrtaču zapremine 2.500 m³ i nabaviti adekvatna pumpna stanica.

Općina Mrkopalj je provedbu Projekta prepustila Komunalnom društvu Mrzle drage d.o.o. koje će putem javne nabave odabrati izvođače za one radove koje neće moći samostalno izvesti.

U 2015. Primorsko-goranska županija je za planirane radove osigurala 300.000,00 kuna, a Općina Mrkopalj 100.000,00 kuna.

Plan aktivnosti u 2016.

Ovisno o raspoloživim sredstvima tijekom 2016. završiti će se uređenje Skijaškog doma, rekonstruirati prilazna cesta i postaviti rampa za naplatu parkirališta i ulazna rampa za vučnicu.

Primorsko-goranska županija je u projekciji Proračuna za 2016. planirala 400.000,00 kuna, a Općina Mrkopalj 100.000,00 kuna.

Dinamički plan provedbe za 2015. i 2016. godinu

AKTIVNOSTI/ZADACI				
r.br.	Rezultat:	Početak	Završetak	Odgovornost
2015. godina				
1.	Formiran projektni tim	03/15	03/15	Voditelj tima
2.	Uvođenje elektronske prodaje karata	03/15	09/15	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
3.	Obnova interijera Skijaškog doma i prilaza	05/15	09/15	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
4.	Postava infrastrukture za zasneženje podnožja skijališta	05/15	10/15	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
2016. godina				
1.	Uređenje eksterijera Skijaškog doma	04/16	10/16	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
2.	Ulazna rampa na parkiralištu	04/16	08/16	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
3.	Ulazna rampa na vučnicu	04/16	08/16	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova

Financijski plan (u kunama) za 2015. i 2016. godinu

Izvori financiranja	Ukupno planirani iznos za realizaciju projekta	Izvršeno u 2013. i 2014.	Planirano u 2015. godini	Planirano u 2016. godini
Općina Mrkopalj	509.375,00	309.375,00	100.000,00	100.000,00
PGŽ	1.750.000,00	1.050.000,00	300.000,00	400.000,00
UKUPNO	2.259.375,00	1.359.375,00	400.000,00	500.000,00

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG PROJEKTA

Projekt je uvršten u Plan razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2016.

Novčana sredstva za provedbu projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ osigurana su na pozicijama Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj i to u 2015. 300.000,00 kuna i u projekciji Proračuna za 2016. 400.000,00 kuna.

IV. PRILOZI

Prilozi ovom materijalu jesu:

- Prilog broj 1. - Zaključak Župana KLASA: 022-04/15-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-11 od 16. ožujka 2015.
- Prilog broj 2. – Očitovanje Općine Mrkopalj sa planiranim aktivnostima na realizaciji Projekta

V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14) i točke 3. Zaključka Župana (KLASA: 022-04/15-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-25) od 16. ožujka 2015. godine, Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2015. godine donio je

Z a k l j u č a k

Donosi se Plan aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini.

(Plan aktivnosti sastavni je dio ovog Zaključka)

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14) i točke 3. Zaključka Župana (KLASA: 022-04/15-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-25) od 16. ožujka 2015. godine, Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2015. godine donio je

P L A N

aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini

I.

Ovim Planom aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini određuju se dinamički i financijski plan za 2015. i 2016. godinu

Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe za 2015. i 2016. godinu

r.br.	AKTIVNOSTI/ZADACI Rezultat:	Početak	Završetak	Odgovornost
2015. godina				
1.	Formiranje projektni tim	03/15	03/15	Voditelj tima
2.	Uvođenje elektronske prodaje karata	03/15	09/15	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
3.	Obnova interijera Skijaškog doma i prilaza	05/15	09/15	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
4.	Postava infrastrukture za zasneženje podnožja skijališta	05/15	10/15	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
2016. godina				
1.	Uređenje eksterijera Skijaškog doma	04/16	10/16	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
2.	Ulazna rampa na parkiralištu	04/16	08/16	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova
3.	Ulazna rampa na vučnicu	04/16	08/16	K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova

Financijski plan (u kunama) za 2015. i 2016. godinu

Izvori financiranja	Ukupno planirani iznos za realizaciju projekta	Izvršeno u 2013. i 2014.	Planirano u 2015. godini	Planirano u 2016. godini
Općina Mrkopalj	509.375,00	309.375,00	100.000,00	100.000,00
PGŽ	1.750.000,00	1.050.000,00	300.000,00	400.000,00
UKUPNO	2.259.375,00	1.359.375,00	400.000,00	500.000,00

II.

Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 022-04/15-01/10
URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-11
Rijeka, 16. ožujka 2015.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), članka 4. stavak 3. Upute o provođenju investicijskih projekata Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/12-01/45, URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-25 od 12. studenog 2012. godine) Župan Primorsko-goranske županije dana 16. ožujka 2015. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Informacija o dosadašnjim i planiranim aktivnostima na relizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“.
2. Donosi se Odluka o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“.
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.)
3. Zadužuje se Projektni tim iz točke 2. ovog Zaključka da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka utvrdi Prijedlog plana aktivnosti i isti putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj dostavi Županu na usvajanje.



Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti:

- ① Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
n/r pročelnika **Gerharda Lempla**
2. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana**
3. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
4. zamjenicima Župana, **svima**

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), članka 4. stavak 3. Upute o provođenju investicijskih projekata Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/12-01/45, URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-25 od 12. studenog 2012. godine) Župan Primorsko-goranske županije dana 16. ožujka 2015. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta
„Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj“

I.

Imenuje se Projektni tim za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj“ (dalje u tekstu: Projektni tim) u sljedećem sastavu:

1. Berislav Tulić, službenik Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, voditelj,
2. Biljana Stipetić Kalinić, službenica Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, zamjenica voditelja,
3. Ivica Padavić, Općinski načelnik Općine Mrkopalj, član;
4. Ivan Butković, direktor Komunalnog društva Mrzle drage d.o.o., član;
5. Damir Majnarić, službenik Goranskog sportskog centra d.o.o., član.

II.

Zadaća Projektnog tima je da prati provođenje planiranih aktivnosti na realizaciji projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ (dalje u tekstu: Projekt).

III.

Projektni tim radi na sjednicama koje saziva i istima rukovodi voditelj Projektnog tima, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje ga zamjenica voditelja Projektnog tima. Projektni tim donosi pravovaljane odluke, zaključke, mišljenja i/ili stavove natpolovičnom većinom glasova svih članova Projektnog tima.

Iznimno u slučaju neodgovornih rokova za donošenje odluka, zaključaka, mišljenja i/ili stavova, voditelj Projektnog tima može sazvati i održati telefonsku sjednicu.

Projektni tim sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.

O radu Projektnog tima vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i voditelj Projektnog tima, odnosno zamjenica voditelja Projektnog tima.

IV.

Administrativne i tehničke poslove za Projektni tim obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

V.

Projektni tim dužan je, putem Upravnog odjela turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Županu podnositi izvještaj za šestomjesečno razdoblje o provedbi Projekta, najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon isteka razdoblja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/15-01/10

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-12

Rijeka, 16. ožujka 2015.

 **Župan**
Žlatko Komadina, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ
Općinski načelnik

Klasa: 334-05/15-01/01
Ur.broj: 2112-05-02-15-2

Mrkopalj, 30.01.2015.

Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo
i ruralni razvoj
Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka

**Predmet: Sufinanciranje projekta žičara „Čelimbaša“
-očitovanje**

Dostavljamo vam slijedeće podatke o projektu prema traženim stavkama:

1. Opis namjeravanih ulaganja s troškovnicima koji sadrže opise stavki radova sa količinama i cijenama

u prilogu:

- opis ulaganja

-troškovnik građevinsko-obrtničkih radova sanacije i opremanja Skijaškog doma, te instalacije zasneženja s ponudama

2. Važeći vlasnički list za objekt „Planinski dom“ – SKI dom

u prilogu:

-vlasnički list

-ugovor između Općine Mrkopalj i KD „Mrzle drage“ d.o.o. kojim se daje na korištenje zgrada sagrađena na k.č. broj 3619/5 u k.o. Mrkopalj, KD „Mrzle drage“ d.o.o.

3. Dozvole za gradnju...

Izjava: Dozvole za gradnju nisu potrebne

-na objektu se vrši sanacija postojećeg stanja i opremanje za namjenu objekta

-uređenje okoliša i pristupnih putova

4. Planirana ulaganja u 2016.g.

u prilogu:

-opis ulaganja

5. Ime i prezime osobe zadužene ispred Općine Mrkopalj za praćenje realizacije projekta žičara Čelimbaša

Obrazloženje:

- a) Projekt će se realizirati na osnovu ugovora o sufinanciranju između Općine Mrkopalj i KD „Mrzle drage“ d.o.o. (Društvo u većinskom vlasništvu Općine), odgovorna osoba Komunalnog društva – Ivan Butković
 - b) Projekt se realizira kroz KD „Mrzle drage“ d.o.o. zbog
 - zgrada Skijaškog doma je na korištenju Komunalnog društva
 - Komunalno društvo u svom temeljnom kapitalu ima vučnicu
 - Komunalno društvo upravlja cijelim skijaškim centrom „Čelimbaša“
 - c) Projekt će se realizirati prema troškovnicima
 - dio radova u vlastitoj režiji Komunalnog društva
 - na osnovu narudžbenica ili nabave
6. Ime i prezime osobe koja će biti predstavnik Općine Mrkopalj u Povjerenstvu za praćenje i realizaciju projekta žičara „Čelimbaša“ – Općina Mrkopalj, a koje će osnovati Primorsko-goranska županija
- predstavnik Općine Mrkopalj u Povjerenstvu PGŽ-e biti će načelnik Općine, Ivica Padavić.

Napomena: Projekt će se realizirati sukladno stavkama troškovnika, ali u skladu s mogućnostima sufinanciranja u tekućoj godini.

S poštovanjem.



U prilogu:

- Opis ulaganja u RC „Čelimbaša“ za 2015. i 2016.g.
- Troškovnici i ponude
- Vlasnički list objekta
- Odluka o davanju objekta na korištenje KD „Mrzle drage“ d.o.o. Mrkopalj

Ponude:

- ponuda opreme i programskog rješenja za skijalište „Čelimbaša“ (Pro-star Rijeka)
- instaliranje Web stranice skijaškog centra (Azimuth“ Rijeka)
- specifikacija kuhinjske opreme i opremanje soba (Kopin Rijeka)

Opis ulaganja u RC Čelimbaša za 2015. sa detaljnim troškovnikom i ponudom opreme i inventara

1. Uvođenje elektronske prodaje karata

Ovaj projekt zajedničke suradnje započet je sa GSC Delnice ili točnije skijalištem Platak kao preteča budućeg goranskog ski-passa gdje nam je cilj zajednički promovirati i objediniti ponudu kroz sofisticiranu prodaju i dobivanje statističkih podataka u smislu transparentne podijele zajedničke zarade. Ovaj projekt provodi tvrtka Prostar iz Rijeke koja ima dugogodišnje iskustvo na uspostavi ovakvih informatičkih rješenja. U privitku slijedi ponuda.

U međuvremenu postavili smo o svom trošku direktnu internet liniju "live cam web" preko koje se može uživo provjeriti dali vučnica i RC Čelimbaša rade ili ne rade. Osim toga ona nam služi i kao kontrola za eventualno sprečavanje krađa i li pak nanošenja materijalne štete na naše objekte, na donjoj stanici vučnice.

Također pokrenuli smo izradu web stranice SRC-e Mrkopalj na kojoj će posjetioći moći vidjeti u kojoj su fazi radovi na izgradnji ovog centra kao i poziv potencijalnim investitorima da prepoznaju mrkopaljski kraj kao jedan od rekreacijskih centara koji nudi niz mogućnosti ulaganja u ljetne i zimske sadržaje. Za ovaj posao zadužena je tvrtka Azimut iz Rijeke za što vam također šaljemo ponudu

2. Da bismo nakon dugogodišnjeg ulaganja počeli ostvarivati određeni prihod krećemo u djelomičnu obnovu interijera Skijaškog doma pod Čelimbašom (bivša zgrada Škole mira) čime ćemo stvoriti preduvjete za smještaj 50 gostiju nudeći im kompletnu ugostiteljsku uslugu.

Osim toga, u ovom objektu ostati će u trajnom vlasništvu i knjižnica Franje Starčevića idejnog začetnika Škole mira, po kojem su Općina Mrkopalj i Primorsko-goranska Županija postali poznati izvan granica Hrvatske.

Ovim potezom Mrkopalj će dobiti novu ugostiteljsko-turističku ponudu koja će osim ostvarivanja određenih prihoda otvoriti i određen broj novih radnih mjesta na neodređeno vrijeme, pošto će se razni sadržaji nuditi tokom cijele godine. Obim svih građevinsko-obrtničkih radova vidljiv je iz troškovnika kao i vrijednost ponude potrebne opreme i inventara.

3. Za sustav zasneženja potrebno je iskopati i postaviti predviđenu infrastrukturu koja je preduvjet za postavljanje minimalno dva snježna topa sa kojima bi se u samom podnožju turističke staze na RC Čelimbaša u dužini i širini od 200 m, osigurali snježni uvjeti na kojima bi bili slijedeći sadržaji;

- ski staza za djecu i početnike
- sanjkalište
- snow tube

Ovako zamišljeni mini ski centar bio bi osvjetljen tako da bi sve ove zimske aktivnosti bile moguće do kasnih noćnih sati. Sa zainteresiranim privatnim partnerom dogovorili smo za prvu ruku najam snježnih topova do njihove konačne kupnje. Što se tiče osiguranja kvalitetne vode nju bismo koristili u kasnim noćnim satima iz postojeće gradske mreže. Za dugoročno

rješenje ovog značajnog financijskog troška s obzirom na komercijalnu cijenu vode imamo prijedlog, da se zajedno sa Hrvatskim vodama postavi geomembrana u postojeću vrtaču kapaciteta 2 500 m³ vode, te nabavi adekvatna pumpna stanica, sa kojom ćemo zimi osigurati vodu za zasnježenje, a ljeti vodu za natapanja poljoprivrednih površina.

Plan ulaganja u SRC Mrkopalj za 2016 godinu.

Općina Mrkopalj i njeno komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj u toku 2016 zaokružili bi prvu fazu ulaganja u RC Čelimbaša na način;

- Da se uredi eksterijer Skijaškog doma pod Čelimbašom (potrebno je promijeniti i prefarbati drvenu oplatu izvana te staviti novu vanjsku žbuku).
- Nakon uvođenja elektronske naplate karata preostalo nam je automatizirati kontrolu ulaska karata na tzv. ček point u vidu hardvera koji bi bio direktno vezan na prije uvedeni softver prodaje karata. Ček point uveo bi se na ulaz za vučnicu i na ulaz za bebi lift i sanjkalište. Osim toga postavili bi i ulaznu rampu sa displejom preko koje bi se kontrolirao ulaz na parking i automatska naplata parking karata pomoću prije spomenutog softwera.

Iz prije navedenog vidljivo je da smo se za zadnje dvije godine fokusirali na stvaranje određenih prihoda koji trebaju opravdati sva ulaganja od strane Primorsko-goranske županije i Općine Mrkopalj, ali i stvaranje elementarnih uvjeta da bismo u Mrkopalj privukli određene interesne skupine.



Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj
Direktor; Ivan Butković



**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA SANACIJE I
OPREMANJA "SKIJAŠKOG DOMA " MRKOPALJ I IZVOĐENJA
INSTALACIJE ZASNJEŽENJA STAZE ZA SANJKANJE I
PRIPADAJUĆE VUČNICE**

r. b.	opis stavke	jed mj	količina	jedinična Cijena	ukupna Cijena kn
A) GRAĐEVINSKI RADOVI					
1.1.	Krpanje postojećih šliceva elektro instalacija. Nakon postavljene nove elektro instalacije potrebno je pokrpati otvorene kanale elektroinstalacija produžnim mortom. Obračun po m'	m'	50	30,00	1.500,00
1.2.	Iskop kanala instalacija zasnježenja sanjkališta. Iskop širine 40 cm dubine 90 cm i zatrpavanje nakon postavljanja instalacija. Obračun po m'	m'	150	95,00	14.250,00
1.3.	Dobava i postava alkatena cijevi fi 2" za dobavu vode do topova za zasnježenje staze. U iskopani kanal, na posteljicu od pijeska d=10cm polaže se cijev te se zatrpava sa pijeskom iznad vrha cijevi 10cm. Ucijenu uračunati sitni potrošni materija za spajanje cijevi na postojeći vodovod i na 2 topa za zasnježenje. Obračun po m'	m'	150	52,00	7.800,00
1.4.	Dobava i postava kabela za razvod struje do vučnice. Kabel 5x5mm ² se postavlja u zaštitnu cijev te se polaže na pijesak zatrpane vodovodne cijevi. Zatrpava se kabel sa pijeskom d=10cm. Obračun po m'	m'	70	55,00	3.850,00
1.5.	Dobava i ugradnja razvodnog ormarića za spajanje vučnice na ugrađeni kabel. Ormarić dimenzija 40x80cm. Obračun po kom.	kom	1	4.800,00	4.800,00
A GRAĐEVINSKI RADOVI KUPNO					32.200,00
B) OBRTNIČKI RADOVI					
1.1.	Bojanje unutarnjih zidova disperzivnim bojama u tri sloja uz prethodno gletanje ožbukanih dijelova i neravnina. Obračun po m ²	m ²	250	40,00	10.000,00
1.2.	Nabava i postavljanje laminatnih podova	m ²	210	150,00	31.500,00
1.3.	Dobava i ugradnja tuš kada sa kabinom dim 90 x 90 cm sa pripadajućom opremom (odvodnja, slavine, tuš) Obračun po kom ugrađene tuš kade	kom	2	5.500,00	11.000,00
1.4.	Dobava i ugradnja stepenica na povlačenje za pristup tavanu. Obračun po kom.	kom	1	3.200,00	3.200,00
1.5.	Dobava i ugradnja rasvjetnih tijela - plafonjera, komplet sa žaruljom (LED). Obračun po kom.	kom	30	350,00	10.500,00
B OBRTNIČKI RADOVI KUPNO					66.200,00

r.b.	opis stavke	jed. mi.	količina	jedinična Cijena	ukupna Cijena kn
C) PRISTUPNA CESTA PREMA PROSTORIJAMA KLUBA					
1.1.	Dobava materijala i izrada tamponskog sloja u debljini 15,00 cm u jednostrešnom nagibu uz nabijanje na zahjevanu zbijenost, sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.	m3	35	98,00	3.430,00
1.2.	Ugradnja asfalta BHNS 16 u debljini 6,00 cm, sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Obračun po m2 asfaltirane površine.	m2	228	85,00	19.380,00
C	PRISTUPNA CESTA PREMA PROSTORIJAMA KLUBA UKUPNO:				22.810,00
D) CESTA UZ JUŽNU STRANU IGRALIŠTA					
1.1.	Iskop humusnog materijala, radi izrade nosivog sloja	m3	110	60,00	6.600,00
1.2.	Nasipavanje iskopanog dijela kamneim nabačajem i izrada posteljice u debljini 50,00 cm, uz nabijanje na zahtjevanu zbijenost	m3	110	98,00	10.780,00
1.3.	Dobava materijala i izrada tamponskog sloja u debljini 20,00 cm u padovima i visinama predviđenim projektom uz nabijanje na zahtjevanu zbijenost, sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama	m3	936	130,00	121.680,00
1.4.	Dobava i postava betonskih kanalica uz sjeverni rub ceste. U cijenu uračunat sav rad i materijal potreban za ugradnju kanalica. Obračun po m' ugrađene kanalice.	m'	108	122,00	13.176,00
1.5.	Ugradnja asfalta BHNS 16 u debljini 6,00 cm, sve prema Općim tehničkim uvjetima za radova na cestama. Obračun po m2 asfaltirane površine.	m2	600	85,00	51.000,00
D	CESTA UZ JUŽNU STRANU IGRALIŠTA UKUPNO:				203.236,00
E) OPREMA SKI DOMA					
1.1.	Dobava potrebnog inventara za skijaški dom (prema priloženoj ponudi tvrtke Kopin Rijeka)				317.739,00
1.2.	Dobava stolova za blagovanje dim 80 x 140cm, sa dvije klupe. Obračun po kom	kom	9	2.000,00	18.000,00
E	OPREMA SKI DOMA UKUPNO :				335.739,00
F) ZAMJENA KOTLA NA LOŽ-ULJE, NOVIM KOTLOM NA PELETE					
1.1.	Demontaža postojećeg kotla na lož-ulje, zajedno sa rezervoarom za lož-ulje te otprema na skladište naručitelja.	kom	1	4.500,00	4.500,00
1.2.	Dobava i ugradnja novog kotla na pelete (kao npr. Centrometal - Zagreb), zajedno sa silosom za pelete. Nazivna snaga kotla min. 80 KW	kom	1	80.000,00	80.000,00
1.3.	Instalacijski materijal, preinake u kotlovnici.	komplei	1	7.000,00	7.000,00
F	ZAMJENA KOTLA NA LOŽ-ULJE, NOVIM KOTLOM NA PELETE UKUPNO:				91.500,00

r.b.	opis stavke	jed. mi.	količina	jedinična Cijena	ukupna Cijena kn
G) NABAVA OPREME ZA PRODAJU I KONTROLU KARATA					
1.1	Nabava opreme za prodaju i kontrolu karata (prema priloženoj ponudi tvrtke ProStar Rijeka)				45.887,36
G	NABAVA OPREME ZA PRODAJU I KONTROLU KARATA UKUPNO :				45.887,36
H) IZRADA WEB STRANICE SKI MRKOPALJ					
1.1.	Izrada Web stranice Ski Mrkopalj (prema priloženoj ponudi obrta Azimuth)				5.400,00
H	IZRADA WEB STRANICE SKI MRKOPALJ UKUPNO:				5.400,00

REKAPITULACIJA:

A	GRAĐEVINSKI RADOVI	32.200,00
B	OBRTNIČKI RADOVI	66.200,00
C	PRISTUPNA CESTA PREMA PROSTORIJAMA KLUBA	22.810,00
D	CESTA UZ JUŽNU STRANU IGRALIŠTA	203.236,00
E	OPREMA SKI DOMA	335.739,00
F	ZAMJENA KOTLA NA LOŽ-ULJE, NOVIM KOTLOM NA PELETE	91.500,00
G	NABAVA OPREME ZA PRODAJU I KONTROLU KARATA	45.887,36
H	IZRADA WEB STRANICE SKI MRKOPALJ	5.400,00

SVEUKUPNO kn (bez PDV-a):

802.972,36

Prikaz z.k. uložka - neslužbena kopija**REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DELNICAMA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DELNICE**Stanje na dan: **21.01.2015.**Katastarska općina: **MRKOPALJ**Broj uložka: **1074**

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1273/2013

Aktivne plombe:

ZK uložak je verificiran**A**Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Redni broj	Broj zemljišta (kat.čestice)	Oznaka zemljišta	Površina u			Primjedbe
			m ²	jutra	čhv	
1.	3619/5	KUĆA I DVORIŠTE U POLJU			99	

B

Vlastovnica

Redni broj	Upisi	Primjedbe
2. UDIO 1/1	1. OPĆINA MRKOPALJ MRKOPALJ, STARI KRAJ 3 OIB: 48574138806	

C

Teretovnica

Redni broj	Upisi	Iznos tereta	Primjedbe

Tereta nema!



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DELNICE

KLASA: 935-08/13-02/00915
URBROJ: 541-17-05/2-13-2
DELNICE, 08.11.2013.

PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA, ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DELNICE povodom zahtjeva OPĆINA MRKOPALJ iz , na temelju članka 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" br. 16/07, 124/10), članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09), izdaje

U V J E R E N J E

Da je na katastarskoj čestici broj 3619/5, katastarska općina MRKOPALJ, evidentirana građevina prije 15. veljače 1968. godine.

Sastavni dio ovog uvjerenja su kopija katastarskog plana i prijepis posjedovnog lista.

Upravna pristojba prema tarifnom broju . Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11) u iznosu od kn naplaćena je podnosiocu zahtjeva i poništena na podnesku.

Stvarni troškovi prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina ("Narodne novine" br. 148/08, 75/09, 51/13) u iznosu od kn naplaćeni u gotovu.

Priloga: 2

Izradio:
stručni referent za geodetske poslove
TOMAC NEVENKA

Voditelj
Marijan Jeletić, dipl. ing. geod.





REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DELNICE
Delnice, 8. 11. 2013.


Katastarska općina: 1710000

Detaljni list 10

K.č. br.: 3619/5

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1: 1000



Izradio:

T. Miroc

Službena osoba:

Marijan Jeletić, dipl.ing.geod.



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DELNICE

KLASA: 935-08/13-02/00915
URBROJ: 541-17-05/2-13-3
DELNICE, 08.11.2013.

IZVOD IZ POPISA KATASTARSKIH ČESTICA

Katastarska općina: MRKOPALJ

Matični broj: 304603

Zgr Dio	Broj katastarske čestice	Broj detaljnog lista	Adresa katastarske čestice (naziv rudine, ulice, trga i sl.)	Broj Posjed. lista	Način uporabe katastarske čestice / Način uporabe zgrade, kućni brojevi zgrade, naziv zgrade	Površina h ar m2	Ukupna površina h ar m2	Posebni pravni režimi	
	3619/5	10	POLJE	1696	KUĆA I DVORIŠTE	3 56	3 56	OIB	
I/1 OPĆINA MRKOPALJ, MRKOPALJ, STARI KRAJ 3 (VLASNIK)								48574138806	

UKUPNA POVRŠINA (M2): 356

Ovaj izvod se izdaje na zahtjev stranke u svrhu DOKAZIVANJE DA JE GRAĐEVINA SAGRAĐENA PRIJE 15.02.1968. GODINE te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Stvarni troškovi prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina ("Narodne novine" br. 148/08, 75/09, 51/13) u iznosu od 35.00 kn naplaćeni u gotovu.

NAPOMENA: Ova isprava nije dokaz o pravu vlasništva.

stručni referent za geodetske poslove
TOMAC NEVENKA

Općina Mrkopalj , Stari kraj 3, koju zastupa općinski načelnik Ivica Padavić (u daljnjem tekstu: Općina)
i
Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj Stari kraj 3, koju zastupa direktor Ivan Butković(u daljnjem tekstu:Korisnik)
Zaključili su slijedeći

UGOVOR

Članak 1.

Na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Mrkopalj od 10. rujna 2013. godine, Općina Mrkopalj daje trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Općine Mrkopalj Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj, na korištenje zgradu sagrađenu na kčbr. 3619/5 zkul. br. 1074 , u k.o. Mrkopalj.

Članak 2.

Zgrada iz članka 1. ovog Ugovora daje se na korištenje trgovačkom društvu Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj, na neodređeno vrijeme, bez naknade, za provođenje programskih aktivnosti od interesa za Općinu Mrkopalj.

Članak 3.

Korisnik nema pravo zgradu iz članka 1. ovog Ugovora dati u zakup ili na korištenje drugome bez prethodne suglasnosti Općine Mrkopalj.

Članak 4.

Zgrada iz čl. 1. ovog Ugovora daje se na korištenje u stanju u kojem je viđena.
O primopredaji i stanju zgrade iz čl.1. ovog Ugovora sastaviti će se zapisnik.

Članak 5.

Korisnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti Općine Mrkopalj činiti preinake poslovnog prostora kojim se mijenja konstrukcija i raspored, površina , namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora.
Za sva ulaganja u predmetni prostor Korisnik mora ishoditi prethodnu suglasnost Općine Mrkopalj.

Članak 6.

Općina Mrkopalj može otkazati ovaj ugovor ako Korisnik koristi predmetni prostor suprotno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu.

Članak 7.

Ovaj Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana u svako doba.

Članak 8.


Eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojat će rješavati sporazumno, u slučaju nemogućnosti rješavanja spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Delnicama.

Članak 9.


Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Klasa:372-05/13-01/02
Urbroj:2112-05-02-13-1
Mrkopalj, 18 . 10 . 2013.

Općina Mrkopalj
Općinski načelnik
Ivica Padavić



Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj
Direktor
Ivan Butković



HR 51000 Rijeka
A. Petra Pavla 2a
tel: 385 51 215509

informatički inženjering
www.pro-star.hr

Rijeka; 28/01/2015

GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o.
Školska 24
Delnice

- Predmet: ponuda opreme i programskog rješenja za izdavanje karata i provjeru karata putem očitavanja RFID-a sa karte

Oprema na žičari radi kontrole karata i povezivanje sa serverom za JEDNO MJESTO OČITAVANJA :

Naziv artikla/usluge	Mjera	Kol.	Cijena	Iznos
Extrrnal reader (Mifare) (-25 Cel.)	KOM	1	3.960,00	3.960,00
IMC-21A-M-SC-T Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi mode, SC connector, -40 to 75 °C	KOM	1	2.004,00	2.004,00
MDR-40-24 40W/1.7A DIN-Rail 24V VDC power supply with universal 85 to 264 VAC input: -20~70°C	KOM	1	628,50	628,50
EDS-205A-M-SC-T Unmanaged switch with 4 10/100BastT(X) ports, and 1 100BaseFX multi-mode port with SC connector , -40- 75°C	KOM	1	2.657,34	2.657,34
Stup, Kutija za konverter i napajenje	KOM	1	2.500,00	2.500,00
Kabel Optički Multi modni,do 500m, 4 žilni za vanjsko polaganje.sa montažom , konektiranjim i testiranjem. (bez polaganja)	KOM		7.692,30	7.692,30
Stolni reader , za aktivaciju karte	KOM	1	1.445,22	1.445,22
Dorada programa za pripremu ID kartice i prijavu RFID-a u sustav. Očitavanje kartice vanjskim čitačem. Dostava podataka na server, provjera podataka o valjanosti izdane kartice, dostava odgovora. Promjena ispisa na kartici	KOM	1	25.000,00	25.000,00
			Ukupno:	45.887,36

Ovdje treba predvidjeti troškove polaganja kabela.

Za povezivanje NEKOG DRUGOG čitača RFID (drugog skijališta) npr. Baby lifta ukupna cijena iznosi: 20.887,36. Cijena ovisi o udaljenosti odnosno dužini optičkog kabela i može biti manja od predviđene (500 m) .



Program za očitavanje karata i slanje upita radi na način da se karticom "mahne (približi)" čitaču. Čitač je povezan sa računalom koji podatke o karti šalje serveru. Program sa servera nakon provjere vraća rješenje upita. Rješenje se pokazuje u vidu svjetlosnog odgovora (CRVENA karta vrijedi, ZELENA karta je u redu) kod čitačate se vizuelnom kontrolom lampica dozvoljava ili ne dozvoljava pristup skijaša žičari. Ukoliko se karta prvi put očita, podaci na serveru se upisuju u LOG tabelu kako bi se kasnije moglo odrediti koje su se karte koristile na kojem skijalištu.

Ukupan iznos po ponudi je: **45,887,36 Kn**. U iznosu **nije** obračunat PDV. Program razmjenjuje podatke sa serverom te je potrebno ugovoriti i mjesečni najam servera u iznosu od **500,00 Kn/mjesečno (neto) za mjesec kada se radi sa serverom**.

Napomena: program i oprema se nadopunjavaju sa opremom i programom za izdavanje kartica koji je već u upotrebi

Ponudu za dobavu i štampanje RFID – kartica sa vašim logom i tekstom dobit ćete naknadno.

Rok dovršenja programa i nabavka opreme je 45 dana od dana prihvaćanja ponude.

Lijep pozdrav
Teo Prološić



AZIMUTH - Obrt za usluge

Zametska 72 – 51000 Rijeka
OIB: 08149438862
IBAN: HR7524020061140232999
vl. Dario Bernobić
+385 92 1747 188
info@azimuth-internet.hr

Rijeka, 26.01.2014.

MRZLE DRAGE d.o.o.

g. Ivan Butković
mrzle.drage@ri.t-com.hr
091 / 363 - 6010

P O N U D A 03414/B

Poštovani,

zahvaljujemo na interesu za našim uslugama, te Vam sukladno upitu od 17.11.2014. nudimo **izradu Web stranice**, što obuhvaća:

- jedinstven dizajn i izrada moderne, kvalitetne i funkcionalne web stranice potpuno prema Vašim potrebama i specifikacijama
- implementacija najpouzdanijeg i najrasprostranjenijeg Wordpress CMS sustava za jednostavno održavanje i dodavanje sadržaja
- izrada jednostavne, ali funkcionalne naslovne stranice s istaknutim svim važnim informacijama o uslugama koje nudite, te prikazom najnovijih ili istaknutih novosti iz područja vaše djelatnosti (novosti na jednostavan način unosite sami kroz CMS sustav)
- atraktivan "Image slider" pogodan za isticanje najvažnijih informacija
- izrada i prilagođeni dizajn svih podstranica potrebnih za kvalitetnu prezentaciju kompletnog sadržaja (npr. "O nama", "Novosti", "O skijalištu", "Korisne informacije" isl.)
- izrada kontakt forme sa prikazom lokacije na karti, te ostalim kontakt-informacijama
- izrada galerije fotografija
- prilagodba Vaših fotografija i drugih grafičkih materijala dizajnu web stranice
- korištenje "Responsive" tehnologije za prilagodbu prikaza sadržaja web stranice na ekranima pametnih telefona i tablet računala
- ugradnja sustava višejezičnosti i ubacivanje prevedenih tekstova u sustav (ponuda ne obuhvaća sam prijevod tekstova)
- implementacija kalendara događanja u web stranica
- stručno savjetovanje u svim fazama izrade stranice

CIJENA: 4.400,00 kn

Napredna SEO optimizacija web stranice - profesionalna optimizacija web stranice u svrhu postizanja što bolje pozicije u rezultatima pretrage web tražilica

- obuvća stručnu analizu ključnih riječi iz vaše djelatnosti, te izradu izvještaja i SEO strategije (osnova kvalitetne optimizacije, daje uvid u prosječni mjesečni broj pretraga za ključne pojmove iz vaše djelatnosti)
- analizu nivoa optimizacije konkurentskih web stranica
- optimizaciju koda, naslova, podnaslova i tekstova sukladno rezultatima analize
- optimizacija linkova i fotografija
- izradu mape web stranice i prijava iste na Google, po završetku procesa optimizacije
- implementacija Google Analytics sustava za praćenje posjećenosti i performansi web stranice, te izrada jednog sveobuhvatnog mjesečnog izvještaja
- izrada Google Places stranice, za napredni prikaz tvrtke na Google mapama
- izrada Google+ stranice (najznačajnija društvena mreža iz SEO aspekta, nezahtjevna za održavanje)
- korištenje isključivo "White Hat" SEO metoda (metode preporučene i odobrene od strane Google-a, garantiraju visoku poziciju u rezultatima pretraga)
- kompletna optimizacija radi se ručno, bez upotrebe automatiziranih dodataka (Pluginova), koji ukoliko loše podešeni mogu negativno utjecati na pozicioniranje web stranice
- stručno savjetovanje u svrhu postizanja što kvalitetnije optimizacije

Napomena: Efekti SEO optimizacije nisu vidljivi odmah, potrebno je neko vrijeme da Google indexira i rangira cijeli site. Procijenjujemo da će prvi rezultati biti vidljivi u roku od mjesec dana od završetka optimizacije i prijave stranice na Google.

CIJENA: 1.000,00 kn

UKUPNA CIJENA (Web stranica + SEO optimizacija): 5.400,00 kn

PLAĆANJE: u roku od 30 dana od završetka izrade

NAPOMENA: Oslobođeno PDV-a po članku 90, stavak 2 Zakona o PDV-u.

ROK IZRADE: oko 3-4 tjedna (*rok teče od dostave svih potrebnih materijala*)

OSTALE USLUGE:

Održavanje web stranice po pozivu: 100,00 kn/h

200,00 kn/h za hitne intervencije (*unutar 24h*)

(*moguće je ugovoriti i mjesečno ili godišnje održavanje*)

- Internet marketing:** - postavljanje i vođenje Google Adwords reklamnih kampanja
- postavljanje i vođenje Facebook Fan stranica
- oglašavanje na Facebooku
- *cijene ovise o opsegu kampanje i odabranoj marketinškoj strategiji*

VALJANOST PONUDE: 30 dana

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Srdačan pozdrav,

Dario Bernobić, cert. web designer
Azimuth Internet
azimuth-internet.hr

KOPIN

OPREMANJE INTERIJERA



Zametska 100a, 51000 Rijeka
tel.+385 (0)51 264-171; fax +385 (0)51 631-737
e-mail: kopin@kopin.hr, www.kopin.com.hr
IBAN: HR7424840081101986044
SWIFT:RZBHHR2X
OIB 38757501974

Trgovačko društvo Mrzle Drage d.o.o.

51315 Mrkopalj, Stari kraj 3

tel. : 051 833 468

e-mail. : mrzle.drage@ri.t-com.hr

n/r gosp.Ivan Butković

mob.tel. 091 262613

Rijeka, 23.01.2015.

SPECIFIKACIJA KUHINJSKE OPREME

Br. Naziv proizvoda	Kol.	jedinična cijena	UKUPNO kn
A. SPREMIŠTE			
1. ČETVEROETAŽNA STALAŽA Inox izvedba, Sa 4 pune police po visini, sa podešavajućim nogicama, dim. 1600x600x1800 mm	2	3.700,00	7.400,00
2. HLADNJAK Kapacitet 700 litara, temperaturni raspon: -2/+8°C, sa 3 plastificirane police GN 2/1, digitalni display sa prikazom temperature, rasvjeta komore, unutarnji i vanjski plašt iz inoxa AISI 304, automatsko odleđivanje i isparavanje, predviđen za rad u uvjetima : temperatura do +43°C i vlažnosti do 65%, napon 230V, snaga 440 W, dim. 700x810x2050 mm	1	10.089,00	10.089,00
3. HLADNJAK VNN7 Kapacitet 700 lit., sa dvije odvojene komore (350 + 350 lit.), temp. raspon od -2 do +8°C i -2/+8°C, digitalni display sa prikazom temperature, rasvjeta komore, unutarnji i vanjski plašt iz inoxa AISI 304, automatsko odleđivanje i isparavanje, predviđen za rad u uvjetima : temperatura do +43°C i vlažnosti do 65%, napon 230V, snaga 750 W, dim. 700x810x2050 mm.	1	15.662,00	15.662,00
4. ZAMRZIVAČ Kapacitet 700 litara, temperaturni raspon: -10/-22°C, sa 3 plastificirane police GN 2/1, unutarnji i vanjski plašt iz inoxa AISI 304, digitalni display sa prikazom temperature, automatsko odleđivanje i isparavanje, predviđen za rad u uvjetima : temperatura do +43°C i vlažnosti do 65%, napon 230V, snaga 750W, dim. 700x810x2050 mm	1	11.954,00	11.954,00
B. BIJELO SUĐE			
5. INOX RADNI STOL, OTVORENI sa otvorom za otpad, sudoperom i prostorom za podpultnu perilicu lijevo uzdignut rub, dim. 1750x700x850 mm	1	4.840,00	4.840,00
5.a TUŠ SA MJEŠALICOM komplet sa ručkom za pranje i mješalicom	1	1.350,00	1.350,00
6. INOX KANTA ZA OTPATKE volumen: 50 l, 4 okretna kotačića, sa pedalom, dim. 380x615 mm	1	988,00	988,00

7. PERILICA SUĐA NEOTECH 26-05, COLGED	1	15.140,00	15.140,00
<p>3 programa pranja: 72-110-150sek. kapacitet: 50 košara/h, do 704 tanjura/h dim. košare: 500x500 mm potrošnja vode: 2,7 l/košari dvostruka stijenka stroja vodilice izvedene dubokim vučenjem komora stroja iz jednog dijela sa integriranim vodilicama termostop - osigurana konstantna temp. ispiranja digitalni prikaz temperature pranja - prema HACCP-u ugrađen dozator ispiranja visina ulaznog otvora: 390 mm prikjučna snaga: 5,4 kW; 400/3N/50 ili 3,3 kW; 230/1N/50 priključak vode 3/4", odvod: Ø 50 mm dim. 600x600x820 mm *uz stroj se isporučuje 1. košara za tanjure, 1. osnovna košara i 1 umetak za</p>			
8. AUTOMATSKI OMEKŠIVAČ VODE tip VAK 04-T, protok 350-450 lit/h	1	2.980,00	2.980,00
9. ČETVEROETAŽNA STALAŽA S 4 PERFORIRANE POLICE	1	2.005,00	2.005,00
<p>4 podesive police po visini, nogice podesive. Dim. 400x600x1800 mm</p>			
C. CRNO SUĐE			
10. INOX DVODJELNI SUDOPER ZA PRANJE CRNOG SUĐA, OTVORENI	1	5.253,00	5.253,00
<p>dim. korita 500x500x300 mm, rešetkasta donja policica, uzdignut rub, dim. 1400x600x850 mm</p>			
10.a TUŠ SA MJEŠALICOM	1	1.350,00	1.350,00
11. INOX SANITARNI UMIVAONIK	1	1.650,00	1.650,00
<p>Inox izvedba, pogon na koljeno, uključena slavina, dim. 500x400 mm</p>			
D. PRIPREMA MESA			
12. INOX RADNI STOL SA KORITOM, OTVORENI	1	3.541,00	3.541,00
<p>Uzdignut rub, dim. korita 450x450x250 mm, donja policica, dim. 1200x600x850 mm</p>			
12.a JEDNORUČNA MIJEŠALICA	1	560,00	560,00
13. INOX KANTA ZA OTPATKE	1	988,00	988,00
<p>volumen: 50 l, 4 okretna kotačića, sa pedalom, dim. 380x615 mm</p>			
14. KOTERM PLOČA-PANJ ZA MESO	1	3.137,00	3.137,00
<p>debljina ploče 100 mm, dim. 500x600x850 mm</p>			
15. MAGNETNI DRŽAČ NOŽEVA- ZIDNI,Inox izvedba, dim. 600x20x40 mm	1	90,00	90,00
16. HLADNJAK	1	10.089,00	10.089,00
<p>Kapacitet 700 litara, temperaturni raspon: -2/+8°C, sa 3 plastificirane police GN 2/1, digitalni display sa prikazom temperature, rasvjeta komore, unutarnji i vanjski plašt iz inoxa AISI 304, automatsko odleđivanje i isparavanje, predviđen za rad u uvjetima: temperatura do +43°C i vlažnosti do 65%, napon 230V, snaga 440 W, dim. 700x810x2050 mm</p>			
E. PRIPREMA POVRĆA			
17. INOX RADNI STOL SA KORITOM-desno, OTVORENI	1	4.258,00	4.258,00
<p>dim. korita 450x450x250 mm, sa donjom policom na polovini stola, uzdignut rub, vodeni rub, dim. 1400x600x850 mm</p>			
17.a JEDNORUČNA MIJEŠALICA	1	560,00	560,00
18. INOX KANTA ZA OTPATKE	1	988,00	988,00
<p>volumen: 50 l, 4 okretna kotačića, sa pedalom, dim. 380x615 mm</p>			
19. VISEĆI ELEMENT, ZATVORENI, sa kliznim vratima i srednjom policom, dim. 1800x400x600 mm	1	3.867,00	3.867,00
20. HLADNJAK	1	10.089,00	10.089,00
<p>Kapacitet 700 litara, temperaturni raspon: -2/+8°C, sa 3 plastificirane police GN 2/1, digitalni display sa prikazom temperature, rasvjeta komore, unutarnji i vanjski plašt iz inoxa AISI 304, automatsko odleđivanje i isparavanje, predviđen za rad u uvjetima: temperatura do +43°C i vlažnosti do 65%, napon 230V, snaga 440 W, dim. 700x810x2050 mm</p>			

F. TERMICKA KUHINJA			
21. PLINSKI ŠTEDNJAK ŠP-807-O, 4 plamenika i električna pečnica , ugrađeni termoelementi sa pripalnim plamenikom, nosači posuda od kromiranog čelika, snaga plinskih plamenika: 2 x4 kW, 1 x 6 kW, 1x 7,5 kW , priključna snaga plina 21,5 kW, priključna snaga struje 4,5 kW dim. 800x700x875 mm	1	17.708,00	17.708,00
22. PLINSKI ROŠTILJ RP-807-k , postolje zatvoreno s 3 strane i donja polica, krom ploča, dim. ploče 775x510 mm, višecjevni plamenik, piezo upaljač, termostat za regulaciju temperature, zaštita od prskanja na tri strane, mogućnost podizanja ploče, integrirani ispušni masnoća, nožić za čišćenje ploče, priključna snaga 13 kW, dim. 800x700x875 mm	1	13.640,00	13.640,00
23. EL. FRITEZA DVOKORITNA FE-407/26 , postolje zatvoreno , kapacitet: 2 x 6 lit. , ON – OFF kontrola i podešavanje temperature pomoću termostata, svaka košara ima odvojeno korito, donju mrežicu i cijev za odvod ulja, snaga: 11,2 kW, napajanje: 400 V, dim. 400x700x875 mm	1	12.210,00	12.210,00
24. RADNI BLOK STOL ,Inox izvedba, 4 ladice,dim. 400x700x870 mm	1	4.100,00	4.100,00
25. JEDNOETAŽNA INOX POLICA ,dim. 1400x150x30 mm	2	785,00	1.570,00
26. INOX ZIDNA NAPA ,sa filterima izrađenim po sistemu labirint limova i ispuštom za masnoće, osvijetljena, bez ventilatora i ventilacionih kanala, dim. 2400x900x450 mm	1	8.415,00	8.415,00
27. Montaža zidne nape	1	900,00	900,00
28. Izrada i montaža priključnih ventilacionih kanala kompletno sa koljenima,račvama i prirubničkim demontažnim spojevima.	1	12.980,00	12.980,00
29. Dobava , maontaža i puštanje u rad sinkronog trobrzinskog krovnog ventilatora , uz upotrebu skele	1	9.670,00	9.670,00
30. RADNI STOL , inox sa donjom i srednjom policom i dvije veće ladice za kruh, dim. 1200x700x850 mm	1	5.530,00	5.530,00
31. INOX TOPLI RADNI STOL , ZATVORENI Dvostrana klizna vrata, donja i srednja polica, dim.1400x700x850 mm	1	7.931,00	7.931,00
32. JEDNOETAŽNA GRIJANA POLICA STOLA , dim.1400x300x400 mm	1	3.760,00	3.760,00
G. PROSTOR ŠANKA			
33. RASHLADNI ŠANK , sa koritom ,ocjednom plohom , sa dva hladena boxa , digitalni display, sa pripremom za masku šanka i konzumnu policu dim. 2400x700x900/111 mm	1	17.100,00	17.100,00
34. BOČNI RETROPULT , predviđen za kafe aparat i mlinac a ispod prostor za perilicu čaša i ladicu za kavin talog i kip koš za otpatke.Izrađen od inox-a 304. dim . 1000x600x900 mm.	1	6.975,00	6.975,00
35. Izrada i montaža maske šanka .Maska šanka je rađena od drvenih profilira i iverala sa drvenim završetcima bajcano i lakirano prema boji interijera i zahtijevu investitora., dužine 2,45 m.	1	5.260,00	5.260,00
36. Izrada i montaža konzumne police od Kerrock-a boja po izboru dim. 0,38x2,45 m.	1	4.820,00	4.820,00
37. Gornji dio retropulta rađen od iverala sa ABS rubovima, sa staklenim policama i zrcalom u pozadini sa rasvjetom, a rasterom prilagođenom interijeru.. dim. 1,60x1,20x0,25 m.	1	2.260,00	2.260,00
38. PERILICA ČAŠA STEELTECH 14-00, COLGED kapacitet: 30 košare/sat; do 1080 čaše/sat 1 program pranja, 120 sec. potrošnja vode: 1,9 litre/košari kapacitet komore za pranje: 11 litara dim. košare: 390X390 mm dvostruka stijenka vrata vodilice izvedene dubokim vučenjem maksimalna visina otvora: 295 mm priključna snaga: 3,5 kW; 230V/1N/50Hz priključak vode 3/4"; odvod: Ø 50 mm dim. 440X530X670 mm *uz perilicu se isporučuju 2. košara za čaše i 1 košara za pribor	1	7.520,00	7.520,00
39. AUTOMATSKI OMEKŠIVAČ VODE tip VAK 04-T , protok 350-450 lit/h	1	2.980,00	2.980,00

40. OFFICE PULT ZA BLAGAJNU Postavljen između šanka i ulaza u kuhinju sastoji se iz dijela za potrebe serviranja i za kompjuter blagajne sa pregradama policama i zatvorenim ormarićem .Izrađen od furnirane iverice sa dodatcima u masivu bajcano u boji prema zahtjevu interijera dim.1400x600/400x2400h mm.

	1	8.582,00	8.582,00
H. OPREMA SOBA			
41. Dobava i isporuka madraca za postojeće metalne krevete, madraca dim. 80x190 cm, model kao MISTRAL	40	415,00	16.600,00
42. Dobava i isporuka podnica za postojeće krevete, dim . 80x190 cm, izrađene od iverice sa perforacijom,	40	187,00	7.480,00
43. Dobava i isporuka jastuka za postojeće krevete, dim . 60x80 cm,	40	68,00	2.720,00
44. Dobava i isporuka , štep deka - lagani prekrivač	40	165,00	6.600,00
45. Dobava i isporuka kompletne posteljine za krevet,(plahta , navlaka za jastuk, navlaka za deku)	80	145,00	11.600,00
		UKUPNO	317.739,00
		PDV 25%	79.434,75
		SVE UKUPNO	397.173,75

Uvjeti prodaje:

Rok isporuke: do 45 dana od potvrde narudžbe i uplate avansa.

Opcija ponude: 15 dana.

Jamstvo: 12 mjeseci.

Plaćanje: prema dogovoru.

U cijenu nije uključen spojni i montažni materijal.

NAPOMENA : Potrebne su detaljne izmjere na objektu.

S poštovanjem,

Direktor :
Darko Šukunda dipl.oec.

Tehnička podrška:
Slobodan Ćuk dipl.ing.arh.