



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima

KLASA: 910-01/15-04/2
URBROJ: 2170/1-09/7-15-22
Rijeka, 22. svibnja 2015.

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA



Pročelnik:

doc.dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 15/15) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

U Prilogu 2 materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije te javnih ustanova i trgovačkih društava u njihovoj nadležnosti na provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije te programa koji se predlažu za sufinanciranje sredstvima Europske unije.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), uvedena je i potkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje sredstvima Europske unije, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se sredstvima Europske unije.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 21. svibnjem 2015. godine. Predmetna izvješća su ujedno prezentirana na redovnom mjesečnom sastanku službenika zaduženih za rad na EU projektima, a odnose se na razdoblje od 20. travnja 2015. do 20. svibnja 2015. godine.

2.2. AKTUALNI NATJEČAJI U OKVIRU FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Za vrijeme izrade predmetnog materijala bila su otvorena četiri nova natječaja u okviru fondova Europske unije i resornih ministarstava Republike Hrvatske u odnosu na prethodni materijal izrađen 27. travnja 2015. godine:

- 1) Javni poziv za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu;
- 2) Program COSME: Potpora za konkurentan i održiv rast u sektoru turizma;
- 3) Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu;
- 4) Program ruralnog razvoja: Natječaj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“.

Također, objavljena je informacija da je za mjesec lipanj 2015. godine planirana objava natječaja u okviru sljedećih programa:

- 1) INTERREG Europe (Program međuregionalne suradnje);
- 2) Program LIFE (Program za okoliš i klimatske aktivnosti).

2.2.1. Javni poziv za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu

Predmet ovog Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (u nastavku teksta: Fond) je sufinanciranje sljedećih mjera energetske učinkovitosti u prometu:

- 1) Izgradnja punionica za vozila na električni pogon,
- 2) Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala (mogući podnositelj zahtjeva: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave),
- 3) Programska rješenja koja sadržavaju bazu podataka o cestama, a primjenom kojih se postiže povećanje stupnja energetske učinkovitosti u gradovima (mogući podnositelj zahtjeva: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave),
- 4) Opremanje postojećih ili ugradnja semafora s vizualnim indikatorom trajanja faze crvenog svjetla (mogući ponuditelj: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave),
- 5) Kupnja električnih bicikala čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale (nije moguće prijaviti manje od 5 i više od 15 električnih bicikala),
- 6) Kupnja plovila na električni pogon s ugrađenim solarnim panelima,
- 7) Kupnja teretnih vozila na hibridni pogon kategorije N2,
- 8) Pregradnja postojećih vozila svih kategorija na električni pogon i pogon stlačenim prirodnim plinom (SPP).

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te sredstva subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) u pravilu u iznosu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Fond će sredstva pomoći i subvencije dodjeljivati do iznosa od 200.000,00 kuna po zahtjevu. Za gore navedene mjere pod brojevima 3), 6) i 7) dodjeljivat će se sredstva pomoći ili subvencije u sljedećim iznosima:

- 1) Programska rješenja koja sadržavaju bazu podataka o cestama, a primjenom kojih se postiže povećanje stupnja energetske učinkovitosti u gradovima – do 40.000,00 kuna,
- 2) Kupnja plovila na električni pogon s ugrađenim solarnim panelima – do 40.000,00 kuna,
- 3) Kupnja teretnih vozila na hibridni pogon kategorije N2 – do 100.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2015. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva.

2.2.2. Program COSME: Potpora za konkurentan i održiv rast u sektoru turizma

Glavni cilj ovog natječaja Potpora za konkurentan i održiv rast u sektoru turizma u okviru Programa COSME je jačanje konkurentnosti i održivosti europskog turističkog sektora poticanjem produljenja turističke sezone, diverzifikacijom turističkog proizvoda EU-a i poboljšanjem njegove dostupnosti. Prihvatljive teme u okviru ovog natječaja su:

- 1) Povećanje turističkog prometa izvan sezone za ciljne skupine seniora (>55 godina) i mladih (15-29 godina).
- 2) Diversifikacija turističke ponude i proizvoda EU kroz promicanje transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda na sljedećim područjima:
 - a) sport i / ili wellness,
 - b) kulturna ili industrijska baština.
- 3) Jačanje turističke pristupačnosti - poboljšanje sadržaja i usluga za turiste s posebnim potrebama.

Na natječaj se može prijaviti svako javno ili privatno tijelo aktivno u područjima turizma, regionalnog razvoja ili području usko povezanom s predmetom poziva:

- javna državna tijela ili udruge na europskoj, međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
- obrazovne ustanove, uključujući sveučilišta i istraživačke centre,
- gospodarske komore, industrija, putničke agencije,
- neprofitne/nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, zaklade,
- međunarodne, europske i nacionalne organizacije/udruge, koje djeluju na području turizma i srodnih područja,
- mali i srednji poduzetnici (MSP) koji djeluju u sektoru turizma,
- nacionalne, regionalne i lokalne turističke organizacije itd.

Projektni konzorcij treba uključivati minimalno 5 partnera iz barem 4 različite države (pri podnošenju zahtjeva za Teme 1 i 2) ili barem 2 različite države (za Temu 3). Konzorcij mora okupiti najmanje:

- Dva mala i srednja poduzeća koja djeluju u sektoru turizma,
- Nacionalno, regionalno ili lokalno tijelo javne vlasti,
- Udrugu, savez ili organizaciju koja je aktivna u:
 - a) području mladih i seniora (za Temu 1);
 - b) području: sport, wellness, prirodna, kulturna, industrijska baštine (za Temu 2);
 - c) području pristupačnog turizma i zastupa osobe s posebnim potrebama (za Temu 3).

Maksimalna potpora po projektu će iznositi 250.000,00 EUR za Temu 1 i 2 te 125.000,00 EUR za Temu 3. Očekuje se financiranje oko 8 projektnih prijedloga za svaku temu. Maksimalna stopa sufinanciranja projekta iznosi 75% od ukupno prihvatljivih troškova. Rok za elektroničku prijavu je 30. lipnja 2015. godine.

2.2.3. Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv iz naslova namijenjen udrugama mladih i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu pružanja financijske potpore programima i projektima koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe za sljedeća prioritetna područja:

- Klubovi za mlade;
- Regionalni info-centri za mlade;
- Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET);
- Provedba programa mobilnosti mladih ili programa informiranja mladih o mobilnosti;

te projekte za sljedeća prioritetna područja:

- Aktivno sudjelovanje mladih u društvu;
- Lokalni info-centri;
- Osposobljavanje za (socijalno)poduzetništvo i samozapošljavanje.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smatraju se prihvatljivim prijaviteljima za prioritetno područje Lokalni i regionalni programi za mlade.

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a ukupno planirana vrijednost ovog Poziva je 7.392.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom programu/projektu je 40.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom programu/projektu je 250.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu programa je tri godine, a za provedbu projekata je godinu dana i to od dana sklapanja Ugovora o suradnji i financijskoj potpori, osim ako projektnom prijavom nije određen drugi datum početka provedbe programa/projekta.

Prijavu na Poziv može podnijeti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora te je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti.

Natječajnu dokumentaciju je potrebno dostaviti regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti, npr. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (za županije: Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku).

Rok za podnošenje prijava je 18. lipnja 2015. godine

2.2.4. Program ruralnog razvoja: Natječaj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“.

Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (u nastavku teksta: LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti sukladno članku 7. Pravilnika koji je dostupan na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

- 1) Izrada lokalne razvojne strategije (korisnici su svi LAG-ovi);
- 2) Tekući troškovi (korisnici su LAG-ovi koji nisu ostvarili potporu iz IPARD programa i LAG-ovi koji su ostvarili potporu iz IPARD programa nakon isteka 2 godine od dana potpisa ugovora).

Ukupna sredstva potpore po ovom natječaju iznose ukupno 22.000.000,00 kuna, a dodjeljuju se u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi putem Agronet informacijskog sustava od 26. svibnja 2015. do 24. srpnja 2015. godine.

2.2.5. Najava novih natječaja u lipnju 2015. godine

Program međuregionalne suradnje INTERREG Europe 2014.-2020. promiče razmjenu iskustava među partnerima diljem Europske unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje.

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 359 milijuna EUR za međuregionalnu suradnju s ciljem istraživanja i inovacija, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, ekonomije s niskom razinom ugljika te okolišne i resursne učinkovitosti.

S obzirom da se još uvijek očekuje službeno odobrenje Programa suradnje od strane Europske komisije, indikativan datum objave poziva na dostavu projektnih prijedloga je sredina lipnja 2015. godine.

Europska komisija je objavila informaciju da se 1. lipnja 2015. otvara natječaj u okviru Programa LIFE za 2015. godinu.

Program LIFE je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti čiji je cilj doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Za razdoblje 2014.-2020. godine osigurano je 26 milijardi kuna iz programa LIFE, a od toga je Republici Hrvatskoj do 2017. godine na raspolaganju oko 155 milijuna kuna. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je osiguralo mogućnost da projekti koji dobiju zeleno svjetlo financiranjem kroz Program LIFE, do polovine preostalog vlastitog udjela financiranja mogu povući iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, što znači da nositelji projekta moraju osigurati od 12,5% do 20% vlastitih sredstava.

Na Natječaj će se moći prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije registrirane na području Europske unije.

2.3. INFORMACIJA O EDUKACIJI „UPRAVLJANJE PROJEKTIMA“

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u suradnji s Državnom školom za javnu upravu organizira dvodnevnu edukaciju na temu „Upravljanje projektima“.

Edukacija je namijenjena čelnicima upravnih tijela, sadašnjim i budućim voditeljima projekata te članovima projektnih timova, a obuhvaća sljedeće teme:

- Osnove projektnog pristupa;
- Životni ciklus projekta;
- Iniciranje projekta, Projektna povelja;
- Planiranje;
- Definiranje svrhe i ciljeva projekta;
- Definiranje isporuke projekta;
- Upravljanje projektnim opsegom, WBS;
- Raspodjela odgovornosti za radne pakete;
- Kalendar projekta, Ganttov dijagram;
- Planiranje resursa i upravljanje troškovima;
- Upravljanje kvalitetom;
- Upravljanje rizicima projekta;
- Upravljanje projektom u kontekstu tima;
- Uloge u timu;
- Uloga voditelja projekta;
- Nadzor i kontrola projekta;
- Zatvaranje projekta;
- Čimbenici ključni za uspjeh ili neuspjeh projekta.

Ova edukacija će sudionicima pružiti uvid u alate i vještine za iniciranje i planiranje projekta koji uključuju definiranje ciljeva, razradu poslova, izradu vremenskog i financijskog plana te podjele odgovornosti na projektu. Također, sudionici će se upoznati s ulogom voditelja tima i zakonitostima timskog rada te važnosti praćenja, nadzora, upravljanja kvalitetom, rizicima i promjenama na projektu.

Edukaciju će održati gđa Karolina Horvatinčić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose IRMO, gdje je zaposlena kao stručni suradnik u znanosti u „Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj“. Predavačica kao stručnjakinja za lokalni i regionalni razvoj osim u Državnoj školi za javnu upravu, predaje i na CARNetovoj e-learning akademiji, VERN-u, Experti te drugim privatnim poslovnim školama.

Edukacija „Upravljanje projektima“ održat će se u četvrtak i petak, 02. i 03. srpnja 2015. godine u prostorima Primorsko-goranske županije, na lokaciji Ciottina 17b, Rijeka. O načinu prijave na predmetnu edukaciju upravna tijela Primorsko-goranske će biti naknadno obaviještena.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno isti nema fiskalni učinak na Proračun.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 15/15), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2015. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Utvrđuje se da Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u suradnji s Državnom školom za javnu upravu organizira dvodnevnu edukacije na temu „Upravljanje projektima“ dana 02. i 03. srpnja 2015. godine.
3. Zadužuju se pročelnici upravnih tijela Primorsko-goranske županije da sukladno mogućnostima sudjeluju na edukaciji iz točke 2. ovog Zaključka, odnosno da na istu upute službenike vlastitih upravnih tijela zadužene za rad na projektima.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

predn. av. j

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim sredstvima EU i razvojnim projektima

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“.	Zlatko Mihelec	<p>S Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije potpisan je sporazum o financiranju idejnog projekta</p> <p>/Novim sporazumom definirat će se prava i obveze svih zainteresiranih strana koje bi se uključile u projekt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operativne snage zaštite i spašavanja - Jedinice lokalne samouprave - Resorna ministarstva/ 	Proračun PGŽ	Projekt je bio prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) – nije prošao
Ured županije	U provedbi	2	<p>Adriatic Holistic Forest Fire Protection</p> <p>- Integrirani pristup preventivnoj zaštiti od požara</p> <p>Voditelj projekta; Splitsko-dalmatinska županija</p> <p>Primorsko-goranska županija je na projektu SURADNIK</p>	Zlatko Mihelec	U statusu suradnika Primorsko-goranska županija trenutno nije uključena u aktivnosti u okviru projekta.	-----	IPA II Adriatic

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	Projektna ideja	1	Smanjenje biorazgradivog otpada putem kompostiranja	Tanja Fatur	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku dogovori sa zainteresiranim sudionicima 		Projekt će se prijaviti na prvi slobodni natječaj
Javna ustanova Priroda	U provedbi	2	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt odobren u okviru programa IPA II Slovenija – Hrvatska. Zaposlena je jedna djelatnica na mjesto stručnog suradnika na projektu u Javnoj ustanovi „Priroda“. U suradnji s Gradom Krkom određena je ruta poučne staze i odabrane su lokve za vršenje bioloških istraživanja. Pripremljen je sporazum o partnerstvu koji će biti potpisan do kraja svibnja. Izrađen je protokol u svrhu unaprjeđenja komunikacijskih kanala te je u pripremi i izrada promotivnog letka. U toku su pripreme za održavanje uvodne konferencije koja će se održati Sloveniji u lipnju. U tijeku je postupak nabave za vanjske izvođače za vršenje bioloških istraživanja. 	IPA II Slovenija – Hrvatska	
Javna ustanova Priroda	U provedbi	3	Partnership for sustainable use of common marine resources	Sunčica Strišković	<ul style="list-style-type: none"> Projekt odobren u okviru programa IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011. U toku je priprema za izradu brošura na temu socio-ekonomskog potencijala zaštićenih područja u tri županije u kojima se provodi projekt, te izrada mobilne aplikacije i web stranice. Održan je specijalizirani trening i radni sastanak za partnere u Murteru u svrhu edukacije za provođenje monitoringa morskih sisavaca i kornjača, te dogovora o provedbi budućih aktivnosti. 	IPA	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U provedbi	4	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> • Proveden je postupak javne nabave za građevinske radove uređenja budućeg Centra za posjetitelje Beli te se, ukoliko ne bude žalbi, očekuje sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. • Objavljen je popis dobitnika donacije od strane HEP-a, na listi se nalaze Javna ustanova „Priroda“ (volijera), Udruga BIOM (hranilište) i Udruga Tramtana (suvenirnica). Ugovori još nisu dostavljeni te iznosi donacije nisu još poznati. • Priprema se provođenje bagatelne nabave za ugovaranje građevinskog nadzora za radove na Centru. • Očekuje se dostava rješenja o registraciji hranilišta od Ministarstva poljoprivrede. 	HEP	Ministarstvo turizma
Javna ustanova Priroda	U provedbi	5	Monitoring dobrih dupina u Natura 2000 područjima Primorsko-goranske županije	Patrik Krstinić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je odobren od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. • Provedba projekta je u tijeku. 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	
Javna ustanova Priroda	U provedbi	6	Monitoring risa na području Gorskog kotara uz pomoć telemetrijske ogrlice	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je prikupljanje podataka o kretanju risa. 	HEP	
Javna ustanova Priroda	U provedbi	7	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> • Izrađen je glavni projekt. • Obaviješteni smo od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost da je prihvatljivo sufinanciranje studije izvedivosti te projekta unutrašnjeg uređenja budućeg Centra za velike zvijeri u iznosu od 40%. • U postupku su dogovori da predmetni projekt uđe na prioritetnu listu projekta MZOIP u cilju 100% sufinanciranja troškova izrade gore navedene dokumentacije. 		Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	1. U evaluaciji 2. Projektna ideja	1	<p>CENTAR ZA SPORTSKU I PERSONALIZIRANU MEDICINU</p> <p>Cilj projekta jest razvoj novog i prvog nacionalnog Centra za sportsku i personaliziranu medicinu, uz unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih djelatnosti, što rezultira povećanom konkurentnošću ustanove na tržištu. Osim navedenog, svrha i cilj biti će preventiva, rana dijagnostika i liječenje, uvođenje novog međunarodnog doktorskog studija, te personalizirani pristup pacijentima, eHealth pohrana i praćenje podataka, stvaranje inovacija, te programa vezanih uz zdravo življenje i aktivno starenje.</p>	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<p>Provedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju:</p> <p>1. Projekt je prijavljen u rujnu 2014.</p> <p>Planirane aktivnosti:</p> <p>1. management projekta i visibility 2. javna nabava za izvođenje radova 3. izgradnja zgrade 4. javna nabava za opremanje zgrade 5. finalizacija te uređenje okoliša i prilaza nove zgrade 6. javni natječaj za zapošljavanje novih djelatnika i probno funkcioniranje zgrade - puštanje opreme u pogon 7. edukacija - formiranje novih studija 8. analize baze podataka i znanstvene analize 9. publicistika personalizirane medicine 10. prezentiranje projekta (upoznavanje struke i javnosti s projektom)</p>	<p>1. EU fondovi, budući da natječaj izlazi na jesen, nije poznat postotak sufinanciranja, ali sukladno studiji predizvodljivosti, za sada troškovi projekta iznose 7.193.507,47 Eura.</p> <p>2. Horizon 2020, Knowledge and Innovation Community (KIC) u iznosu od 25%, sukladno studiji predizvodljivosti, za sada troškovi projekta iznose 7.193.507,47 Eura.</p>	<p>1. Prijavljen je Ministarstvu zdravlja u predevaulaciju radi pozitivnog feedbacka, a naknadno će biti prijavljen na natječaje ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.</p> <p>2. Generalni projekt koji se odnosi na zdravo življenje i aktivno starenje, a koji je pisao i sastavio konzorcij InnoLife i klaster InnoStars koji sada imaju naziv EIT Health, a koji je prošao evaluatore, međutim, zbog specifičnosti projekta, poslovni plan i modalitet financiranja se definiraju nakon evaluacije projekta.</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	2	Projekt energetske učinkovitosti - Obnova stolarije na zgradi Villa Dubrava	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je osmišljavanje projektnih aktivnosti, budući da iziskuje suradnju s drugim institucijama, osobito s Agencijom koja sama vrši većinu radnji. 	APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) po ESCO modelu	Projekt je još u fazi izrade i nije još prijavljen Agenciji.
Medicinski fakultet, Nast. baza NZZJZ, Sveučilište u Rijeci	U provedbi	1	Pollution monitoring of ship emissions: an integrated approach for harbours of the Adriatic basin - POSEIDON	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> Vođenje projekta Implementacija – traženje zajedničke metodologije analize stanja 	75% financiranje iz EFRD	MED program
Medicinski fakultet, Nast. baza NZZJZ Rijeka	U evaluaciji	2	Air pollution analysis and carbon footprint evaluation in European cities to identify mitigation actions (ATLANTE)	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> Vođenje projekta Implementacija - analiza uzoraka onečišćenjem PM2.5 lebdećih čestica te strategija smanjenja s težištem za suzbijanje efekata globalnog zatopljenja 	85% EFRD 15% nacionalnog nedefinirano	Prijavljen na HORIZON 2020 – dvostupanjski proces
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ	U evaluaciji	3	Personalized modelling, prediction and prevention of the seasonal burden of asthma, chronic obstructive pulmonary diseases and allergic rhinitis	Doc.dr.sc. Luka Traven	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija ekspertnog panela Dizajniranje kliničke studije Baza podataka kvalitete zraka/pomoću u izradi, interpretaciji, itd. 	Horizon2020	Prijavljen na Horizon2020-PHC2015-single stage

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Pripremljen za natječaj	4	Razvoj Regionalne mreže Centara za unapređenje Zdravlja i prevenciju bolesti pri Zavodima za javno zdravstvo Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. (CeZ-REG)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> Razvijanje preventivne zaštite zdravlja u 3 susjedne županije 	EU strukturni fondovi	Čeka se objava odgovarajućeg natječaja.

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U evaluaciji	1.	Izgradnja / dogradnja kotlovnice na pelete za grijanje osnovne i srednje škole te učeničkog doma u Moravicama (kapitalni objekt)	Borivoj Dokmanović (SŠ) Anton Burić (OŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je izrada glavnog projekta • glavni projekt je izrađen, predan je nadležnom upravnom odjelu na ishodovanje potvrde glavnog projekta 		projekt je prijavljen na Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (siječanj 2013.)
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U pripremi	2.	Osnovna škola Kastav (dogradnja školskih učionica)	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Izdana je građevinska dozvola • Radovi po I. fazi su izvedeni, izvršen je konačni obračun i primopredaja radova • Izabran je izvođač radova II. faze i u pripremi je ugovaranje radova i početak izvođenja 		planira se prijava na natječaj za Strukturne fondove Ministarstva obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U provedbi	3.	Izgradnja škole i sportske dvorane Osnovne škole F. K. Frankopan, Područna škola Baška	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO) Toni Juranić (načelnik Općine Baška)	<ul style="list-style-type: none"> • na Županijskoj skupštini je usvojen investicijski elaborat, donesena je odluka o sufinanciranju i u tijeku je priprema dokumentacije za nadmetanje • postupak javne nabave za odabir izvođača radova je u tijeku • Odabran je izvođač i ugovoreni su radovi, očekuje se početak izvođenja radova • Započelo se s izvođenjem radova sukladno ugovorenoj dinamici • Izvode se radovi 		projekt je prijavljen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za financiranje kroz strukturne fondove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U provedbi	4.	Prometna škola Rijeka (sanacija zgrade)	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO), Branko Luburić (ravnatelj SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je postupak javne nabave druge faze unutrašnjeg uređenja prostora Škole • U tijeku je izbor najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će se potpisati ugovor za izvođenje radova • U tijeku je potpis ugovora za radove II. faze, nakon čega će se započeti s izvođenjem radova unutrašnjeg uređenja • Ugovoreni su radovi II. faze koji se izvode ugovorenom dinamikom 		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U provedbi	5.	Rekonstrukcija zgrade Strojarsko-brodograđevne škole u Rijeci	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO) Davor Milošević (ravnatelj SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je izbor najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će se potpisati ugovor za izvođenje radova • Radovi po II. fazi su izvedeni, u pripremi je izrada okončanog obračuna i primopredaja radova • U tijeku je potpis ugovora za radove III. faze, nakon čega će se započeti s izvođenjem radova unutrašnjeg uređenja • Potpisan je ugovor i započeli su radovi III. faze unutrašnjeg uređenja 		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	6.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Branka Dekanić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • Sukladno planu aktivnosti projekta izabrani pomoćnici završili su program edukacije • Pomoćnici redovito izvršavaju svoje zadatke • Projektne aktivnosti provode se po planu 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none">• projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014.• projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1	ECOSEA - Integrirano upravljanje zaštitom i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Zaključen je ugovor vezan za izradu Studije utjecaja marikulture i ribarstva na morski okoliš u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem ocjene (recentnog) stanja obnovljivih resursa i izrada prijedloga i mjera za uspostavu dugoročnog održivog gospodarenja morskim resursima kroz ekosustavni pristup u ribarstvu Podneseno je šesto financijsko tehničko izvješće o napretku projekta ECOSEA U tijeku je priprema Upravljačkog i Savjetodavnog odbora projekta ECOSEA koji će se održati 26 i 27 svibnja u Rijeci u hotelu Bonavia 	<ul style="list-style-type: none"> IPA Program Jadranske prekogranične suradnje 	
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2	HAZADR - Jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Poništen je postupak nabave za gradnju i uređenje prostorija namijenjenih Jadrankom edukacijsko istraživačkom centru za reagiranja u slučaju onečišćenja mora. (Financijska ponuda ponuditelja prekoračuje maksimalan budžet natječaja) Pokrenut je ponovljeni postupak nabave za gradnju i uređenje prostorija namijenjenih Jadrankom edukacijsko istraživačkom centru za reagiranja u slučaju onečišćenja mora. , U tijeku je kontrola unutarnje revizije Provedena je javna nabava za gradnju i uređenje prostorija namijenjenih Jadrankom edukacijsko istraživačkom centru za reagiranja u slučaju onečišćenja mora. , 	<ul style="list-style-type: none"> IPA Program Jadranske prekogranične suradnje 	
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3	EA SEA WAY- Europe - Adriatic Sea Way	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je organizacija 2 sastanka lokalnog radnog stola s informacijama o napretku pilot projekta na području PGŽ u okviru projekta ECOSEA koji će se održati 12 lipnja 	<ul style="list-style-type: none"> projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II Adriatic 	
ŽLU Opatija	U provedbi	4	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> Održan je sastanak UO za pomorsko dobro, promet i veze i ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na kojemu se među ostalim raspravljalo o izmjeni prostornog plana koja ne bi smjela ugroziti projekt Luke Opatija. Također je naglašeno kako je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole za Luku Opatija(02. ožujka 2015.) 		

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	1.	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Projektini tim: Damir Vrhovnik, voditelj Tima, Danijela Perković (UO za TPiRR), koordinator	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku su izrade Ciljanih IV. izmjena i dopuna PPUO Čavle koje se izrađuju s ciljem osiguranja uvjeta za izgradnju MSCG na području lokaliteta Kovačevo 	Proračun PGŽ	Fond za razvoj turizma u 2014., MINT
UO za TPiRR	Projektna ideja	2.	Stara Sušica - gospodarsko korištenje prostora Stara Sušica	Mladen Brajan (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> priprema organizacije sastanka s Gradom Rijekom na temu korištenja prostora 	Proračun PGŽ	-
UO za TPiRR	U provedbi	3.	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	Projektini tim: Pročelnik Gerhard Lempl, voditelj	<ul style="list-style-type: none"> načelno je odobrena konačna verzija Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije 	Proračun PGŽ, sredstava MINT-a	Odlukom od 1. travnja 2014. MINT je prihvatio iskaz interesa za PGŽ te su odobrena sredstva za sufinanciranje u iznosu od 500.000,00 kuna
UO za TPiRR	U provedbi	4.	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> sklopljen je Okvirni sporazum za izradu II. faze glavnog projekta te izvedbenog projekta – projekt „Žičare Učka“ 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a	Dana 19. kolovoza 2014. između PGŽ i Ministarstva turizma sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa "Fond za razvoj turizma 2014." na iznos od 700.000,00 kuna

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	5.	Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda" (AKRONIM: MALA BARKA)	Danijela Perković (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je priprema za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju između Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i Europsku kohezijsku politiku i Primorsko-goranske županije 		Projekt je odobren u okviru Operativnog programa IPA Slovenija–Hrvatska 2007.-2013.

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Projektna ideja	1	Centar za dobrobit životinja Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> imovinsko – pravna priprema je u tijeku 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
Upravno tijelo	U provedbi	2	e-Županija - Razvoj mrežne tele-komunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području PGŽ	Biljana Vučinić Polh (UO) Vanja Smokvina Projektini tim	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je predstavljanje projekta na gradskim i općinskim vijećima radi uključivanja gradova i općina s područja Primorsko-goranske županije u provedbu projekta, a u svrhu pripreme projekta za natječaje EU fondova 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
Upravno tijelo	U provedbi	3	ADRIATinn - Jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost MSP-a	Petar Popović (UO) Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> izrađen prijedlog druge realokacije proračuna projekta predstavnici PGŽ sudjelovali su na sastanku projektnih partnera u Portorožu 14. i 15. svibnja 2015. godine na kojem su prezentirali rezultate studija izrađenih u okviru radnog paketa 4. Povećanje teritorijalnih endogenih kapaciteta za istraživanje i razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> IPA Adriatic CBC Proračun PGŽ 	IPA Adriatic CBC
Upravno tijelo	U provedbi	4	DRINKADRIA - Umrežavanje za opskrbu pitkom vodom u Jadranskoj regiji	Biljana Stipetić-Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održava se sastanak projektnih partnera (19.05.2015.-22.05.2015.) 	<ul style="list-style-type: none"> Kao suradnik na projektu, PGŽ nema financijske tijekomove po projektu 	IPA Adriatic CBC

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održana 2. sjednica projektnog tima usuglašen plan aktivnosti na projektu s Gradom Mali Lošinj je usuglašena dinamika provedbe projekta u području vodoopskrbe i odvodnje – financiranje kroz fondove završena i odobrena studija odabira lokacije za fotonaponsku (FN) elektranu 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	
Upravno tijelo	U provedbi	6	Stručna i savjetodavna pomoć JLS na području PGŽ u provedbi projekata OIE i EE	Petar Popović (UO) Darko Jardas (REA)	<ul style="list-style-type: none"> neke JLS su ponovile natječaje zbog neiskorištenja sredstava dobivenih od FZOEU (Opatija, Viškovo, Čavle) te je izvršena evaluacija ponuda fizičke osobe će u sljedećim mjesecima izvršiti ugradnju opreme, temeljem čega će REA Kvarner dati uslugu pomoći u pripremi završnih izvješća. 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
Upravno tijelo	U provedbi	7	ALTERENERGY – Energetska održivost za male jadranske zajednice Pilot projekt – demonstracijska instalacija za korištenje OIE	Luka Dragojević (UO) Darko Jardas (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je postupak javne nabave sustava na obnovljive izvore energije za javnu zgradu dječjeg vrtića „Čavle“ pokrenut je novi postupak javne nabave sustava na obnovljive izvore energije za javnu zgradu dječjeg vrtića „Čavle“ budući da je prethodni postupak poništen iz razloga što nisu zaprimljene financijski zadovoljavajuće ponude 	<ul style="list-style-type: none"> IPA Adriatic CBC Proračun PGŽ 	IPA Adriatic CBC
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> uređena igrališta obavljen tehnički pregled skijališta dobavljena sportska oprema za ljetne aktivnosti izrađeni projekti za skijaške staze i caffe bar 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Dušan Ščulac (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> dovršeno je 99% radova u tijeku je prikupljanje potrebne dokumentacije i atesta za tzv. „topele probe“ rada dovršeni svi radovi 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	IPA IIIb Zaštita okoliša
Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.	U provedbi	10	ADRIACOLD - promoviranje i širenje korištenja obnovljivih izvora energije za hlađenje na području Jadrana, i to hlađenja putem sunčeve energije.	Darko Jardas (REA Kvarner) Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> sustav hlađenja putem sunčeve energije je instaliran i pušten u pogon u listopadu 2014. u tijeku su mjerenja i verifikacija ušteda kao i diseminacijske aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> IPA Adriatic CBC Proračun PGŽ 	IPA Adriatic CBC
	U provedbi	11	EMILIE – podrška malim i srednjim poduzećima u povećanju inovacijskog kapaciteta i razvojnog potencijala u području energetske učinkovitosti	Andrej Filčić (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> prezentirana je oprema instalirana na Tehničkom fakultetu u sklopu SunCool sustava za hlađenje pomoću sunčeve energije nastavlja se rad na diseminacijskim i komunikacijskim aktivnostima, a prava testiranja izvršit će se u ljetnim mjesecima 	<ul style="list-style-type: none"> Program MEDITERAN Proračun PGŽ 	Program MEDITERAN
	U provedbi	12	Projekt SMILE – razvoj i implementacija inovativnih strategija, planova i mjera za energetske učinkovita urbana transportna rješenja	Andrej Filčić (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 28. travnja 2015.) 	<ul style="list-style-type: none"> Program MEDITERAN 	Program MEDITERAN

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom za starije osobe „Kantrida“	Razvojni projekt	1	Adaptacija „B“ zgrade po modelu kućanske zajednice	Anita Jovanović (UO) Marija Maras, ravnateljica Doma	<ul style="list-style-type: none"> 17.12. svečano otvorenje III.kata po modelu kućanske zajednice - 18 jednokrevetnih soba, sa zajedničkom kuhinjom i dnevnim boravkom Nema novih aktivnosti –u tijeku su pripreme za adaptaciju II.kata zgrade „B“ 	Proračun PGŽ (1.013.843 kn) Vlastiti izvori	NE
Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko"	Razvojni projekt	2	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija	Pročelnica Dragica Marač (UO) Marijan Hauptert (Dom za starije i nemoćne osobe Volosko)	<ul style="list-style-type: none"> u prosincu su započeli radovi na rekonstrukciji kotlovnice i samog objekta radovi u tijeku do sada su završeni svi građevinski radovi na uređenju objekta i kotlovnice, a u fazi je nabavka potrebne medicinske i ostale opreme. Nema novih aktivnosti- otvaranje se očekuje krajem svibnja ili polovicom lipnja 	Proračun PGŽ (3.013.817 kn)	NE

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Projekt u provedbi	3	„Jačanje kapaciteta za razvoj socijalnog poduzetništva“ (partner: UO za socijalnu politiku i mlade)	Anita Jovanović (UO) Sanja Filipović, predsjednica Udruge	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) 22.12.2014. je potpisan Ugovor, a provedba je započela 29.12.2014. Ispunjene su početne administrativne obveze (Zahtjev za predujmom, Plan nabave i sl.) Započele su edukacije prve ciljane skupine (zaposlenici organizacija suosnivača, socijalne zadruge). U prvoj skupini se educira 10 osoba. Kao konzultantska organizacija odabran je ACT Čakovec, a edukaciju izvodi Teo Petričević. Prvi modul edukacije održan je 02. i 03. 03. 2015.(16 sati), a 18.03. održan je i drugi modul za istu grupu Preseljenje Udruge na novu adresu (Slogin kula 12) 16. i 17.04. održan je treći modul na temu Upravljanje zadrugama, te 4. modul (28. i 29. 04.) na temu Poslovni model zadruge. 17.04. održana je i prva radionica za drugu skupinu (korisnička skupina, volonteri, osobe zainteresirane za poslovanje putem zadruge) koja broji 15 korisnika. 	Europski socijalni fond	–

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Centar za osobni i profesionalni razvoj "Sreća"	Projekt u provedbi	4	Preventivni program „Ljubav u pokretu“ (partner: UO za socijalnu politiku i mlade)	Anita Jovanović (UO) Voditeljica projekta- Božica Križanić, prof. Kordinatorica projekta (provodi suradnju sa školama) mr.sc.Lavinia Belušić Perak	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti (od 20. studenog 2014.) s djecom u školama se priprema održavanje 12 radionica koje su bile prezentirane na stručnom skupu održan je 2. stručni skup 23. i 24.03.2015. godine u Zagrebu 18.04.2014. održan je supervizijski sastanak sa stručnim suradnicama. Većina škola je održala preko polovice predviđenih radionica a neke su već i pri kraju. Planirani završetak radionica u školama je najkasnije 8.07.2014. godine, a završni-evaluacijski 3. stručni skup planira se provesti u drugom tjednu u srpnju 2015. Godine. 	Ministarstvo socijalne politike i mladih (135.000 kn) Vlastita sredstva (50.000 kn) Proračun PGŽ (40.000 kn)	Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (30.04.2015.)

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	1	Sanacija i revitalizacija objekta bivše Guvernerove palače	Mr. sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je objedinjavanje projekata parcijalne sanacije prostora u projekt cjelovite sanacije za mogućnost prijave na strukturne fondove EU • RRA Porin dostavila je prijedlog okvirne koncepcije projekta • razmotrene dvije mogućnosti sanacije krovista zgrade Muzeja, te zatražena dopuna gore navedenog troškovnika (HRZ) • Provedena javna nabava i potpisan ugovor za sanaciju krovista • Započeti radovi na krovistu 	PGŽ	- Ministarstvo kulture -Ministarstvo turizma
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	2	Memorijalni centar Lipa	Mr. sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku radovi na uređenju prostora • u tijeku pripremni radovi za koncept postava izložbe • otvaranje muzejske zbirke Lipa i postava etnografske baštine planira se do 30.04.15. kada će biti obilježavanje obljetnice stradanja 269 stanovnika Lipe • Memorijalni centar je otvoren • u izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. bit će osigurana sredstva za otvaranje etnografske zbirke u sklopu objekta 	PGŽ	-Ministarstvo kulture

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	3	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Spomen soba zbirka Domovinskog rata	Mr. sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> građevinski radovi uređenja prostora završeni pripremljen prvi prijedlog izvedbenog oblikovnog rješenja postava lektorirani i prevedeni tekstovi za postav muzej još uvijek nije dobio ovjereni popis smrtno stradalih branitelja koji je ključan za ostvarenje postava prema stanju stvari postav se može realizirati do te mjere da se pripremi sav popratni kontekst domovinskog rata te pričekava konačno dobivanje ovjerenog popisa smrtno stradalih branitelja otvaranje Spomen sobe planira se 18. lipnja 2015. godine 	PGŽ	-
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	4	CLAUSTRA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> 19.12.2013. objavom na WEB stranicama OP IPA SL-HR projekt uvjetno odobren za sufinanciranje predana dokumentacija u 1. i 2. koraku vodećem partneru dostavljano Interno izvješće o napretku projekta u studenom 2014. potpisan Sporazum o partnerstvu provedena nabava za uslugu Osmišljavanja i provedbe kulturno-turističkog događaja Rimski dan u Rijeci održana 1. radionica lokalnih dionika provedene 3 nabave za usluge vanjskih izvođača (oblikovanje i priprema izložbe, tisak plakata i zakup plakatnih površina i oglašavanje u dnevnom tisku) predano 1. Izvješće o napretku projekta održan 6. Sastanak projektnih partnera 	IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	5	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> • krajem 2013. godine projekt odobren za sufinanciranje sredstvima EU • potpisan Ugovor o sufinanciranju i Sporazum o partnerstvu • ishodovani dokumenti prostornog uređenja i gradnje potrebni za investicijske zahvate • predano 3. Izvješće o napretku programa • održan 3. Sastanak projektnih partnera u Postojni • Održan Okrugli stol lokalnih dionika • Proveden postupak za nabavku usluge stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i sanaciji Frankopanskog kaštela u Krku i Dvorca Frankopan - Nova Kraljevica • Proveden otvoreni postupak za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i sanaciji Frankopanskog kaštela u Krku i Dvorca Frankopan - Nova Kraljevica • održan 4. Sastanak projektnih partnera u Riminiju • izrađeno 4. Izvješće o napretku programa • Ugovorena usluga stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i sanaciji Frankopanskog kaštela u Krku i Dvorca Frankopan - Nova Kraljevica • Ugovoreno izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i sanaciji Frankopanskog kaštela u Krku i Dvorca Frankopan - Nova Kraljevica • Započeti radovi na oba gradilišta 	IPA Jadranska prekogranična suradnja	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	6	ARTVISION	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> • 01.10.2012. potpisan Sporazum o partnerstvu • 24.02.2014. Zaključkom Župana nadležnost za provedbu projekta preuzima UO za kulturu, sport i tehničku kulturu • Održan partnerski sastanak u Rijeci • Organizirana izložba Art in Port u Rijeci • Održana Konferencija Future Search u Veneciji • Predano 6. i 7. Izvešće o napretku projekta • Dovršeno snimanje tri kratka filma na temu suvremene umjetnosti • Održana 4 sastanka sa svrhom lokalne promocije projekta • Održano 5 sastanaka sa svrhom lokalne promocije projekta • Održan 4 PT&SC sastanak u Lecce-u 	IPA Jadranska prekogranična suradnja	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	7	MUSEUMCULTOUR The Adriatic's museums enrich cultural tourism	Dr.sc. Željka Modrić Surina	<ul style="list-style-type: none"> • muzej kao partner brine o provedbi projektnih aktivnosti • u pripremi javna nabava za opremu stalnog postava i putujuće izložbe • oprema stalnog postava i putujuće izložbe nabavljena, plaćena i ugrađena • 22.12.14. otvoren stalni postav • usluge tisak i izrada aplikacije za pametne telefone obavljene i plaćene • u pripremi javna nabava za dizajn putujuće izložbe • zatraženo produljenje trajanja projekta (originalno traje do 30.04.15.) • Realokacijom projektnog proračuna Muzeju dodijeljeno dodatnih 3.336,98 EUR • u pripremi javna nabava za usluge promocije • odobreno produljenje trajanja projekta • u pripremi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Župana o kratkoročnom zaduživanju Prirodoslovnog muzeja u svrhu realizacije projekta 	IPA Jadranska prekogranična suradnja	
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	Projektna ideja	8	Izgradnja tribina sa svlačionicama i aneksa Multifunkcijske dvorane za sport i turizam u Delnicama - dovršetak izgradnje kapitalnog objekta	Mr. sc. Sanjin Dragozetić (UO) Dario Medvedec (GSC)	<ul style="list-style-type: none"> • Izrađena je polikarbonatna stijena za zatvaranje sjeverne strane klizališta • Osigurana su sredstva za nabavu i montažu kontejnerskih svlačionica te nadogradnju zaštitne ograde klizališta • provedena javna nabava za svlačionice i sanitarne čvorove • pripremljena javna nabava za zaštitnu ogradu klizališta • u tijeku je postavljanje i montaža kontejnerskih svlačionica 	PGŽ	