



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/15-04/2  
URBROJ: 2170/1-09/7-15-25  
Rijeka, 23. lipnja 2015.

## **IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA**



**Pročelnik:**

**doc.dr.sc. Ljudevit Krpan**

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

## **1. PRAVNI OSNOV**

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14 i 15/15) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## **2. OBRAZLOŽENJE**

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

### **2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE**

U Prilogu 2 materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije te javnih ustanova i trgovačkih društava u njihovoj nadležnosti na provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije te programa koji se predlažu za sufinanciranje sredstvima Europske unije.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), uvedena je i potkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje sredstvima Europske unije, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se sredstvima Europske unije.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 23. lipnjem 2015. godine. Predmetna izvješća su ujedno prezentirana na redovnom mjesečnom sastanku službenika zaduženih za rad na EU projektima, a odnose se na razdoblje od 21. svibnja 2015. do 22. lipnja 2015. godine.

### **2.2. AKTUALNI NATJEČAJI U OKVIRU FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE**

Za vrijeme izrade predmetnog materijala bila su otvorena tri nova natječaja u okviru fondova Europske unije i resornih ministarstava Republike Hrvatske u odnosu na prethodni materijal izrađen 22. svibnja 2015. godine:

- 1) Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja;
- 2) Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija;
- 3) Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata iz Programa LIFE 2014.-2020. za 2015. godinu.

Također, Europska komisija je u lipnju 2015. godine usvojila sljedeće programe teritorijalne suradnje:

- 1) Program INTERREG Europe IVc 2014.-2020.;
- 2) Program transnacionalne suradnje mediteranskih zemalja – Interreg MED 2014.-2020.

### **2.2.1. Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja**

Svrha ovog Javnog poziva na podnošenje prijava za sufinansiranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja je ostvarenje energetske uštede kroz energetske obnovu zgrada koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti:

- 1) Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova;
- 2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova;
- 3) Javne ustanove vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 30.000,00 kuna, dok najviši iznos iznosi 5.000.000,00 kuna.

Najviši intenzitet iznosa bespovratnih sredstava određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne (regionalne) samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13):

<b>Indeks razvijenosti</b>	<b>Najviši % intenziteta bespovratnih sredstava</b>
Skupina I	95%
Skupina II	90%
Skupine III, IV, V	70%

Kod određivanja intenziteta bespovratnih sredstava relevantan je indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove.

Ulaganje prijavitelja mora se zadržati na mjestu ulaganja najmanje tri godine nakon završetka projekta.

Prihvatljivi projekti su projekti koji imaju za cilj implementiranje jedne ili više mjera energetske učinkovitosti, a prihvatljive aktivnosti u smislu provedbe mjera energetske učinkovitosti grupirane su kako slijedi:

- 1) Građevinske mjere;
- 2) Strojarske mjere;
- 3) Elektrotehničke mjere;
- 4) Kombinacija mjera.

Ovaj Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv do iskorištenja sredstava na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine.

## **2.2.2. Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija**

Predmet ovog Javnog poziva Ministarstva turizma je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte razvoja kampova i marina s dodatnim sadržajima te tematskih parkova koji bi mogli imati perspektivu za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., kroz Prioritet 3 Poslovna konkurentnost.

Javnim pozivom se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formira baza (projekata) i identificira njihov stupanj spremnosti za provedbu i/ili apliciranje za sredstva Strukturnih fondova. Projekti koji mogu aplicirati su:

- 1) Projekti kampova 4 i 5 zvjezdica s obveznim dodatnim sadržajima - ulaganje u izgradnju novih kao i rekonstrukciju ili podizanje kvalitete postojećih kampova koji će nakon završetka investicije biti kampovi 4 i/ili 5 zvjezdica, minimalnog kapaciteta 50 kamp parcela, sukladno propisima iz ugostiteljstva i turizma, isključivo s izgradnjom dodatnih sportskih, rekreativnih, zabavnih i/ili drugih sadržaja, koji će doprinijeti atraktivnosti ponude kampa na destinaciji te naglašenim kvalitetnim uređenjem okoliša uz poštivanje ekoloških standarda. Naglasak će biti na tematski definiranim kampovima (kao npr.: sportski, avanturistički, obiteljski, eko s naglašenim obilježjima određene destinacije i kulture, namijenjeni podvodnim aktivnostima ili nekim drugim aktivnostima) kako bi svoju turističku ponudu učinili konkurentnijom.
- 2) Projekti marina 4 i 5 sidara s obveznim dodatnim sadržajima - ulaganje u izgradnju novih, rekonstrukciju i/ili podizanje kvalitete postojećih marina, koji će nakon završetka investicije biti marine 4 ili 5 sidara s minimalno 50 vezova, sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma - NN 72/08), isključivo s izgradnjom dodatnih sadržaja (servisno-uslužnih, trgovačkih, ugostiteljskih, sportsko-rekreativnih, zabavnih, smještajnih, wellness i/ili zdravstvenih) koji će doprinijeti atraktivnosti i sadržajnosti ponude u nautičkom turizmu, kao i podizanju konkurentnosti destinacije. Sastavni dio ulaganja su aktivnosti koje doprinose očuvanju okoliša i prirodnih vrijednosti morskog, obalnog i priobalnog područja i mjere koje osiguravaju sigurnost turista i plovila u marinama.
- 3) Projekti tematskih parkova - ulaganje u izgradnju, opremanje i uređenje Tematskih parkova koji čine samostalnu i funkcionalno zaokruženu turistički atraktivnu cjelinu, u jednom ili više otvorenih ili zatvorenih objekata ili prostora, koja može sadržavati zabavne, edukativne ili druge turistima zanimljive sadržaje s tematskim elementima povijesti, tradicije, kulture i kulturnog naslijeđa, lokalnih i regionalnih običaja, specifičnosti pojedinih geografskih regija ili lokaliteta, umjetnosti, sporta ili ih, primjerice, karakterizira tematika vezana uz filmsku ili high-tech industriju, značajne osobe, događaje i slično.

Prijavitelji projekata mogu biti mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) 651/2014. Predlagatelj može koristiti nekretninu na temelju prava vlasništva ili drugog stvarnog prava ili na temelju obveznopravnog odnosa pod uvjetom da odgovarajućim ispravama dokaže svoje pravo korištenja nekretnine.

Javni poziv je otvoren do 30. lipnja 2015. godine.

### 2.2.3. Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata iz Programa Life 2014.-2020. za 2015. godinu

Program LIFE 2014. – 2020. je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti čiji je cilj doprinijeti implementaciji i razvoju EU politike i zakonodavstva na području okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji pružaju dodanu vrijednost na europskoj razini.

LIFE program doprinosi održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti.

Kroz Program LIFE sufinanciraju se pilot i demonstracijski projekti, projekti najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša kroz dva potprograma:

- Potprogram OKOLIŠ koji ima tri prioriteta područja:
  - 1) Okoliš i učinkovitost resursa;
  - 2) Priroda i biološka raznolikost;
  - 3) Upravljanje okolišem i informacije
- Potprogram KLIMATSKE AKTIVNOSTI koji ima tri prioriteta područja:
  - 1) Ublažavanje klimatskih promjena;
  - 2) Prilagodba klimatskim promjenama;
  - 3) Upravljanje i informacije na području klime.

Europska komisija otvarat će svake godine natječaje za sufinanciranje projekata iz područja okoliša i klimatskih aktivnosti sukladno Višegodišnjem radnom programu, a prvi natječaj su otvoreni u lipnju 2015. godine. Aktualni natječaj u okviru LIFE programa ovisno o komponenti traju do 15. rujna 2015. godine, odnosno do 01. listopada 2015. godine prema indikativnom rasporedu dostupnom na službenoj web-stranici: <http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm>. Projekti će se prijavljivati izravno Europskoj komisiji putem internetskog portala eProposal.

EU stopa sufinanciranja u pravilu iznosi 60%, a moguće je 75% za prioriteta područje Priroda i biološka raznolikost, a korisnici LIFE programa mogu biti sve pravne osobe (institucije, tvrtke, udruge) registrirane na području EU.

Od 1992. godine kroz LIFE sufinancirano je više od 4000 projekata, a za razdoblje 2014.-2020. osigurano je 3,46 milijardi EUR. Od toga je Hrvatskoj do 2017. godine na raspolaganju oko 155 milijuna kuna dok će se za preostali period alokacija tek definirati. U pravilu se radi o vrlo zahtjevnim projektima, organizacijski, izvedbeno i financijski te je često udio vlastitog financiranja od 40% predstavljao i najveću prepreku za projekt.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost osiguralo je sredstva za nacionalno sufinanciranje projekata do visine od 50% učešća korisnika – registriranih na području Republike Hrvatske i za aktivnosti koje će se provoditi na području Republike Hrvatske te je na službenoj web-stranici [www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/medunarodna-suradnja/lifeprogram.html](http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/medunarodna-suradnja/lifeprogram.html) objavljen Javni poziv i lista tema prihvatljivih za dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na LIFE natječaj za 2015. godinu.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv završava za projekte iz potprograma Klima do 25. kolovoza 2015. godine, a za projekte iz potprograma Okoliš, prioriteta područja: Okoliš i učinkovitost resursa do 10. rujna 2015. godine; Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna 2015. godine te Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna 2015. godine.

### **2.3. INFORMACIJA O PROGRAMU INTERREG EUROPE IVc 2014.-2020.**

Novi program međuregionalne suradnje INTERREG Europe IVc za razdoblje 2014.-2020. godine je službeno odobren od strane Europske komisije 11. lipnja 2015. godine.

Ovaj Program je usmjeren na poboljšanje provedbe javnih politika u europskim regijama, posebno u pogledu upravljanja sredstvima kohezijske politike. Program promiče razmjenu iskustava među partnerima diljem Europske unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje.

Namijenjen je svim država članicama Europske unije te državama nečlanicama Norveškoj i Švicarskoj. Proračun Programa iznosi 359 milijuna EUR, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Unutar programa financirat će se projekti koji se odnose na sljedeća četiri tematska područja:

- 1) Istraživanje i razvoj,
- 2) Konkurentnost malih i srednjih poduzeća,
- 3) Niska razina ugljika,
- 4) Okoliš i učinkovitost resursa.

Očekivanja stopa sufinanciranja projekata EU sredstvima po gore navedenim tematskim područjima je 85%.

Službeno puštanje u rad web aplikacije za prijavu projekata se očekuje 29. lipnja 2015. godine, a kao konačan rok za prijavu projekata je definiran 31. srpnja 2015. godine. Međutim, u trenutku izrade ovog materijala službeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga još nije bio objavljen.

### **2.4. INFORMACIJA O PROGRAMU TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERANSKIH ZEMALJA – INTERREG MED 2014.-2020.**

Program transnacionalne suradnje mediteranskih zemalja za razdoblje 2014.-2020. godine – Interreg MED je 02. lipnja 2015. godine službeno odobren od strane Europske komisije.

Program Interreg MED za razdoblje 2014.-2020. godine financira se jednim dijelom iz Europskog fonda za regionalni razvoj i drugim dijelom iz Instrumenta pretpriusutne pomoći (IPA).

Ukupan proračun Programa iznosi više od 275 milijuna EUR. Programom će se promicati suradnja između regija deset zemalja članica EU-a (Portugal, Španjolska, Francuska, Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Malta, Cipar, Ujedinjeno Kraljevstvo - Gibraltar) i tri zemlje kandidatkinje (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija).

Četiri glavna prioriteta Programa su:

- 1) Poticanje inovacija putem suradnje između malih i srednjih poduzeća, tijela javne vlasti i istraživačkih tijela radi promicanja pametnog i održivog razvoja,
- 2) Ulaganje u gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika,
- 3) Zaštita prirodnih i kulturnih resursa te biološke raznolikosti,
- 4) Poboljšavanje uprave u mediteranskoj regiji putem kooperativnih projekata koji uključuju regionalne, nacionalne i međunarodne partnere.

Prvi poziv za prijavu projektnih prijedloga bit će otvoren od 01. rujna 2015. do 02. studenog 2015. godine, a projektni partneri će moći podnijeti elektronički zahtjev putem web stranice.

## **2.5. INFORMACIJA O POKRETANJU EU HELP DESK-a PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

15. lipnja 2015. godine počeo je s radom EU Help Desk Primorsko-goranske županija putem kojeg su dostupne informacije, savjeti, pomoć te odgovori na pitanja vezana uz mogućnosti korištenja strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Putem telefona 051/351-351 od ponedjeljka do petka u razdoblju od 8:00 do 16:00 sati na raspolaganju su četiri djelatnika koji su, osim za informiranje o raspoloživim natječajima te povezivanje s odgovarajućim institucija i izvorima informacija, zaduženi i za organizaciju informativno - obrazovnih događanja te izdavanje publikacija.

EU Help Desk Primorsko-goranske županije djeluje i putem web-stranice Europa u PGŽ na kojoj se objavljuju informacije o aktualnim natječajima te edukativnim aktivnostima u organizaciji Regionalnog koordinatora Primorsko-goranske županije, a dostupan je i putem sljedeće kontakt e-mail adrese [europa@pgz.hr](mailto:europa@pgz.hr).

Za projekte na području energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energetike na raspolaganju je Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. putem telefona 051/631-847 te e-maila: [sanda.hunjak@reakvarner.hr](mailto:sanda.hunjak@reakvarner.hr).

## **2.6. INFORMACIJA O NACRTU PRIJEDLOGA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI**

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj predstavilo je nacrt prijedloga za uspostavu Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond).

Sredstva Fonda osigurat će se u državnom proračuna te će se usmjeriti korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020.

Kroz Fond će se moći sufinancirati svi troškovi utvrđeni ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, vodeći pritom računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Pravo na doprinos u učešću korisnika vrijedilo bi samo za preostali neotplaćeni iznos vlastitog učešća u projektu u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda.

Prihvatljiva područja sufinanciranja sredstvima Fonda su sva prihvatljiva područja za financiranje iz IPA programa, strukturnih fondova u razdoblju 2007.-2013. te strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici sredstava Fonda će biti:

- 1) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- 2) pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- 3) ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Minimalna vrijednost Zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu putem Fonda je predviđena u iznosu od 100.000,00 kuna, a maksimalna može iznositi 7.500.000,00 kuna.

Za korisnike Fonda udio sredstava za sufinanciranje EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva:



- 90% za projekt s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave;
- 80% za projekt s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave;
- 70% za projekt s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave;
- 60% za projekt s područja IV. skupine jedinica lokalne samouprave;
- 50% za projekt s područja V. skupine jedinica lokalne samouprave, izuzev Grada Zagreba.

Kada je korisnik sredstava jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave najviši udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstva Fonda može biti:

- 80% za projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
- 60% za projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
- 50% za projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
- 40% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Prije objave Poziva za dodjelu sredstava Fonda, Ministar za regionalni razvoj i fondove EU donijet će Odluku o raspisivanju Poziva i ukupan iznos sredstava koji će se dodijeliti putem Fonda.

Poziv za dodjelu sredstava Fonda bit će trajno otvoreni poziv do iskorištenja sredstava. U Pozivu za dodjelu sredstava Fonda bit će propisano: raspoloživi iznos za dodjelu sredstava Fonda u trogodišnjem proračunskom razdoblju, prihvatljivi korisnici sredstava Fonda, prihvatljiva područja sufinanciranja, način dodjele sredstava, oblik i visina sredstava za sufinanciranje učešća Korisnika, kriteriji i uvjeti koje korisnici moraju ispuniti za dobivanje sredstava za sufinanciranje vlastitog učešća u provedbi projekta te druga pitanja koja su relevantna za dodjelu sredstava Fonda.

Sredstva za sufinanciranje učešća Korisnika Fonda dodjeljivat će se po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda.

Zaprimljeni zahtjevi potencijalnih korisnika za dodjelom sredstva za koje se provjerom utvrdi da udovoljavaju uvjetima Fonda, a kojima zbog nedostatka sredstava u tekućoj fiskalnoj godini nije moguće dodijeliti bespovratna sredstva Fonda, prenosit će se, prema rangu zaprimanja, u sljedeći Poziv za dodjelu sredstava Fonda u fiskalnoj godini koja slijedi.

## **2.7. INFORMACIJA O PROJEKTU „PRIPREMA TEMELJA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE: STVARANJE BAZE PROJEKTNIH IDEJA NA PODRUČJU OTOKA REPUBLIKE HRVATSKE“**

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za mjesec srpanj 2015. godine planira objavu poziva za iskaz interesa za alokaciju financijske potpore u vrijednosti od 8.000.000,00 kuna za potprogram „Potpora u identificiranju projektnih ideja prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020.“.

Svrha gore navedenog Poziva bit će sklapanje sporazuma o financiranju s regionalnim koordinatorima za provedbu projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske“ (u nastavku teksta: Projekt Otoci).



Cilj Projekta Otoci je priprema projekata i podizanje kapaciteta za učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na hrvatskim otocima kroz uključivanje svih zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini otočnog područja.

Projekt Otoci obuhvaća sve hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno nastanjene i nenastanjene otoke i otočiće na način da akreditirani regionalni koordinatori sa razine područne (regionalne) samouprave koordiniraju i aktivno sudjeluju u operacionalizaciji Projekta Otoci.

Procijenjena vrijednost po područjima otoka za Projekt Otoci iznosi kako je prikazano u Tablici 1.

**TABLICA 1:** Procijenjena vrijednost po područjima otoka za Projekt Otoci

Područje otoka	Županije	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Udio MRRFEU	Udio Regionalnog koordinatora
		100%	90%	10%
I. područje	Primorsko-goranska	2.200.000,00 kn	2.000.000,00 kn	200.000,00 kn
II. područje	Zadarska i Ličko-senjska	1.650.000,00 kn	1.500.000,00 kn	150.000,00 kn
III. područje	Šibensko-kninska	550.000,00 kn	500.000,00 kn	50.000,00 kn
IV. područje	Splitsko-dalmatinska	2.200.000,00 kn	2.000.000,00 kn	200.000,00 kn
V. područje	Dubrovačko-neretvanska	2.200.000,00 kn	2.000.000,00 kn	200.000,00 kn
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>8.800.000,00 kn</b>	<b>8.000.000,00 kn</b>	<b>800.000,00 kn</b>

Provedba Projekta Otoci osmišljena je na način da Ministarstvo s regionalnim koordinatorima, po svakom području otoka, uspostavi partnersku suradnju potpisivanjem međusobnog sporazuma o financiranju. Regionalni koordinatori će kroz postupak javne nabave odabrati Projektni tim (Izvršitelja projekta) za područje otoka koje im je u nadležnosti. Procijenjena sredstva potrebna za kvalitetnu i potpunu provedbu Projekta Otoci iznose 8,8 milijuna kuna (od kojih Ministarstvo osigurava 8 milijuna kuna) za razdoblje od 24 mjeseca u kojem se planira realizacija svih planiranih i osmišljenih sastavnica projekta.

Planirani rezultati Projekta Otoci su izrađeni Katalog projektnih ideja za svako otočno područje, sa oblikovanim i razrađenim projektnim idejama kroz provedbu edukativno-radno-konzultantskih radionica, kao i priprema projektno-tehničke dokumentacije za odabrane projektne ideje te podizanje kapaciteta svih dionika za učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Rezultat Projekta Otoci će biti izrađeni katalogi po pojedinim otočnim područjima s određenim minimalnim brojem projektnih ideja (za I. područje otoka, tj. Primorsko-goranska županiju 2 regionalne projektne ideje i 13 lokalnih projektnih ideja).

Izvršitelj projekta (po područjima) će unutar svoje usluge za sve odabrane projektne ideje s regionalnim i lokalnim učinkom (ukoliko je primjenjivo), osigurati razradu idejnog rješenja te izradu studije predizvodljivosti. Isto tako, odabrane najkvalitetnije projektne ideje s lokalnim učinkom će biti dodatno razrađene u izradi idejnog (ukoliko je primjenjivo) i glavnog projekta, dok će ostalu dokumentaciju financirati nositelj projektne ideje.

### 3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno isti nema fiskalni učinak na Proračun.

#### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 15/15), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2015. godine donio je sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

L. K. 7  
ANA

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Ž u p a n**

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

*pedr. a. j.*

KLASA: 022-04/13-01/22  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4  
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

**Ž u p a n**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**



#### **Dostaviti**

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu  
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

**PRILOG 2.** Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim sredstvima EU i razvojnim projektima

**Tablica 1.** Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“.	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S Vatrogasnom zajednicom Primorsko - goranske županije potpisan je sporazum o financiranju idejnog projekta</li> <li>• Novim sporazumom definirat će se prava i obveze svih zainteresiranih strana koje bi se uključile u projekt</li> <li>- Operativne snage zaštite i spašavanja</li> <li>- Jedinice lokalne samouprave</li> <li>- Resorna ministarstva</li> <li>• Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	Proračun PGŽ	<b>Projekt je bio prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) – nije prošao</b>
Ured županije	U provedbi	2	<b>Adriatic Holistic Forest Fire Protection</b> - Integrirani pristup preventivnoj zaštiti od požara; Voditelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija; Primorsko-goranska županija je na projektu suradnik.	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U statusu suradnika Primorsko-goranska županija trenutno nije uključena u aktivnosti u okviru projekta.</li> </ul>		IPA II Adriatic

**Tablica 2.** Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

**Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Projektna ideja	1	Smanjenje biorazgradivog otpada putem kompostiranja	Tanja Fatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tijeku dogovori sa zainteresiranim sudionicima.</li> <li>• Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>		Projekt će se prijaviti na prvi slobodni natječaj.
Javna ustanova Priroda	U provedbi	2	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt odobren u okviru programa IPA II Slovenija – Hrvatska.</li> <li>• Zaposlena je jedna djelatnica na mjesto stručnog suradnika na projektu u Javnoj ustanovi „Priroda“.</li> <li>• U suradnji s Gradom Krkom određena je ruta poučne staze i odabrane su lokve za vršenje bioloških istraživanja.</li> <li>• Pripremljen je sporazum o partnerstvu koji će biti potpisan do kraja svibnja.</li> <li>• Izrađen je protokol u svrhu unaprjeđenja komunikacijskih kanala te je u pripremi i izrada promotivnog letka.</li> <li>• U toku su pripreme za održavanje uvodne konferencije koja će se održati Sloveniji u lipnju.</li> <li>• U tijeku je postupak nabave za vanjske izvođače za vršenje bioloških istraživanja.</li> <li>• Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	IPA II Slovenija – Hrvatska	
Javna ustanova Priroda	U provedbi	3	Partnership for sustainable use of common marine resources	Sunčica Strišković	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt odobren u okviru programa IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011.</li> <li>• U toku je priprema za izradu brošura na temu socio-ekonomskog potencijala zaštićenih područja u tri županije u kojima se provodi projekt, te izrada mobilne aplikacije i web stranice.</li> <li>• Održan je specijalizirani trening i radni sastanak za partnere u Murteru u svrhu edukacije za provođenje monitoringa morskih sisavaca i kornjača, te dogovora o provedbi budućih aktivnosti.</li> <li>• Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	IPA	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U provedbi	4	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveden je postupak javne nabave za građevinske radove uređenja budućeg Centra za posjetitelje Beli te se, ukoliko ne bude žalbi, očekuje sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.</li> <li>• Objavljen je popis dobitnika donacije od strane HEP-a, na listi se nalaze Javna ustanova „Priroda“ (volijera), Udruga BIOM (hranilište) i Udruga Tramuntana (suvenirnica). Ugovori još nisu dostavljeni te iznosi donacije nisu još poznati.</li> <li>• Priprema se provođenje bagatelne nabave za ugovaranje građevinskog nadzora za radove na Centru.</li> <li>• Očekuje se dostava rješenja o registraciji hranilišta od Ministarstva poljoprivrede.</li> <li>• <b>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</b></li> </ul>	HEP	Ministarstvo turizma
Javna ustanova Priroda	U provedbi	5	Monitoring dobrih dupina u Natura 2000 područjima Primorsko-goranske županije	Patrik Krstinić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt je odobren od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</li> <li>• Provedba projekta je u tijeku.</li> <li>• <b>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</b></li> </ul>	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	
Javna ustanova Priroda	U provedbi	6	Monitoring risa na području Gorskog kotara uz pomoć telemetrijske ogrlice	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tijeku je prikupljanje podataka o kretanju risa.</li> <li>• <b>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</b></li> </ul>	HEP	
Javna ustanova Priroda	U provedbi	7	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrađen je glavni projekt.</li> <li>• Obaviješteni smo od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost da je prihvatljivo sufinanciranje studije izvedivosti te projekta unutrašnjeg uređenja budućeg Centra za velike zvijeri u iznosu od 40%.</li> <li>• U postupku su dogovori da predmetni projekt uđe na prioritetnu listu projekta MZOIP u cilju 100% sufinanciranja troškova izrade gore navedene dokumentacije.</li> <li>• <b>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</b></li> </ul>		Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode



**Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo**

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	1. U evaluaciji  2. Projektna ideja	1	<p><b>CENTAR ZA SPORTSKU I PERSONALIZIRANU MEDICINU</b></p> <p>Cilj projekta jest razvoj novog i prvog nacionalnog Centra za sportsku i personaliziranu medicinu, uz unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih djelatnosti, što rezultira povećanom konkurentnošću ustanove na tržištu. Osim navedenog, svrha i cilj biti će preventiva, rana dijagnostika i liječenje, uvođenje novog međunarodnog doktorskog studija, te personalizirani pristup pacijentima, eHealth pohrana i praćenje podataka, stvaranje inovacija, te programa vezanih uz zdravo življenje i aktivno starenje.</p>	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<p>Provedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je prijavljen u rujnu 2014.</li> </ul> <p>Planirane aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>management projekta i visibility</li> <li>javna nabava za izvođenje radova</li> <li>izgradnja zgrade</li> <li>javna nabava za opremanje zgrade</li> <li>finalizacija te uređenje okoliša i prilaza nove zgrade</li> <li>javni natječaj za zapošljavanje novih djelatnika i probno funkcioniranje zgrade - puštanje opreme u pogon</li> <li>edukacija - formiranje novih studija</li> <li>analize baze podataka i znanstvene analize</li> <li>publicistika personalizirane medicine</li> <li>prezentiranje projekta (upoznavanje struke i javnosti s projektom)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	<p>1. EU fondovi, budući da natječaj izlazi na jesen, nije poznat postotak sufinanciranja, ali sukladno studiji predizvodljivosti, za sada troškovi projekta iznose 7.193.507,47 Eura.</p> <p>2. Horizon 2020, Knowledge and innovation Community (KIC) u iznosu od 25%, sukladno studiji predizvodljivosti, za sada troškovi projekta iznose 7.193.507,47 Eura.</p>	<p>1. Prijavljen je Ministarstvu zdravlja u predevaulaciju radi pozitivnog feedbacka, a naknadno će biti prijavljen na natječaje ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.</p> <p>2. Generalni projekt koji se odnosi na zdravo življenje i aktivno starenje, a koji je pisao i sastavio konzorcij InnoLife i klaster InnoStars koji sada imaju naziv EIT Health, a koji je prošao evaluatore, međutim, zbog specifičnosti projekta, poslovni plan i modalitet financiranja se definiraju nakon evaluacije projekta.</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	2	Projekt energetske učinkovitosti - Obnova stolarije na zgradi Villa Dubrava	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku je osmišljavanje projektnih aktivnosti, budući da iziskuje suradnju s drugim institucijama, osobito s Agencijom koja sama vrši većinu radnji.</li> <li>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) po ESCO modelu	Projekt je još u fazi izrade i nije još prijavljen Agenciji.
Medicinski fakultet, Nast. baza NZZJZ, Sveučilište u Rijeci	U provedbi	1	Pollution monitoring of ship emissions: an integrated approach for harbours of the Adriatic basin -POSEIDON	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vođenje projekta</li> <li>Implementacija–traženje zajedničke metodologije analize stanja</li> <li>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	75% financiranje iz EFRD	MED program
Medicinski fakultet, Nast. baza NZZJZ Rijeka	U evaluaciji	2	Air polluTion anaLYsis and cArbon footpriNt evaluaTion in European cities to identify mitigation actions (ATLANTE)	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vođenje projekta</li> <li>Implementacija- analiza uzoraka onečišćenjem PM2.5 lebdećih čestica te strategija smanjenja s težištem za suzbijanje efekata globalnog zatopljenja</li> <li>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	85% EFRD 15% nacionalnog nedefinirano	Prijavljen na HORIZON 2020 – dvostupanjski proces
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ	U evaluaciji	3	Personalized modelling, prediction and prevention of the seasonal burden of asthma, cronic obstructive pulmonary diseases and allergic rhinitis	Doc.dr.sc. Luka Traven	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinacija ekspertnog panela</li> <li>Dizajniranje kliničke studije</li> <li>Baza podataka kvalitete zraka/pomoću u izradi, interpretaciji, itd.</li> <li>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	Horizon2020	Prijavljen na Horizon2020-PHC2015-single stage
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Pripremljen za natječaj	4	Razvoj Regionalne mreže Centara za unapređenje Zdravlja i prevenciju bolesti pri Zavodima za javno zdravstvo Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. (CeZ-REG)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razvijanje preventivne zaštite zdravlja u 3 susjedne županije</li> <li>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	EU strukturni fondovi	Čeka se objava odgovarajućeg natječaja.

**Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U evaluaciji	1.	Izgradnja / dogradnja kotlovnice na pelete za grijanje osnovne i srednje škole te učeničkog doma u Moravicama (kapitalni objekt)	Borivoj Dokmanović (SŠ) Anton Burić (OŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• u tijeku je izrada glavnog projekta</li> <li>• glavni projekt je izrađen, predan je nadležnom upravnom odjelu na ishodovanje potvrde glavnog projekta</li> <li>• Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>		projekt je prijavljen na Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (siječanj 2013.)
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U pripremi	2.	Osnovna škola Kastav (dogradnja školskih učionica)	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izdana je građevinska dozvola</li> <li>• Radovi po I. fazi su izvedeni, izvršen je okončani obračun i primopredaja radova</li> <li>• Izabran je izvođač radova II. faze i u pripremi je ugovaranje radova i početak izvođenja</li> <li>• Ugovoren je okvirni sporazum za izvođenje radova i ugovor prve cjeline radova, započeli su pripremni radovi</li> </ul>		planira se prijava na natječaj za Strukturne fondove Ministarstva obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U provedbi	3.	Izgradnja škole i sportske dvorane Osnovne škole F. K. Frankopan, Područna škola Baška	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO) Toni Juranić (načelnik Općine Baška)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na Županijskoj skupštini je usvojen investicijski elaborat, donesena je odluka o sufinanciranju i u tijeku je priprema dokumentacije za nadmetanje</li> <li>• postupak javne nabave za odabir izvođača radova je u tijeku</li> <li>• Odabran je izvoditelj i ugovoreni su radovi, očekuje se početak izvođenja radova</li> <li>• Započelo se s izvođenjem radova sukladno ugovorenoj dinamici</li> <li>• Izvode se radovi</li> <li>• Radovi su od 01.06.2015. godine Odlukom Općine Baška privremeno obustavljeni zbog turističke sezone</li> </ul>		projekt je prijavljen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za financiranje kroz strukturne fondove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U provedbi	4.	Prometna škola Rijeka (sanacija zgrade)	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO), Branko Luburić (ravnatelj SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tijeku je postupak javne nabave druge faze unutrašnjeg uređenja prostora Škole</li> <li>• U tijeku je izbor najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će se potpisati ugovor za izvođenje radova</li> <li>• U tijeku je potpis ugovora za radove II. faze, nakon čega će se započeti s izvođenjem radova unutrašnjeg uređenja</li> <li>• Ugovoreni su radovi II. faze koji se izvode ugovorenom dinamikom</li> <li>• <b>Ugovoreni su radovi II. faze koji se izvode ugovorenom dinamikom.</b></li> </ul>		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U provedbi	5.	Rekonstrukcija zgrade Strojarsko-brodograđevne škole u Rijeci	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO) Davor Milošević (ravnatelj SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tijeku je izbor najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će se potpisati ugovor za izvođenje radova</li> <li>• Radovi po II. fazi su izvedeni, u pripremi je izrada okončanog obračuna i primopredaja radova</li> <li>• U tijeku je potpis ugovora za radove III. faze, nakon čega će se započeti s izvođenjem radova unutrašnjeg uređenja</li> <li>• Potpisan je ugovor i započeli su radovi III. faze unutrašnjeg uređenja</li> <li>• <b>Radovi III. će faze izvode se ugovorenom dinamikom.</b></li> </ul>		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	6.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Branka Dekanić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukladno planu aktivnosti projekta izabrani pomoćnici završili su program edukacije</li> <li>• Pomoćnici redovito izvršavaju svoje zadatke</li> <li>• <b>Projektne aktivnosti provode se po planu</b></li> </ul>		<b>projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta</b>

**Tablica 6.** Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"><li>• projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014.</li><li>• projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</li></ul>

**Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1	ECOSEA - Integrirano upravljanje zaštitom i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaključen je ugovor vezan za izradu Studije utjecaja marikulture i ribarstva na morski okoliš u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem ocjene (recentnog) stanja obnovljivih resursa i izrada prijedloga i mjera za uspostavu dugoročnog održivog gospodarenja morskim resursima kroz ekosustavni pristup u ribarstvu</li> <li>• Podneseno je šesto financijsko tehničko izvješće o napretku projekta ECOSEA</li> <li>• U tijeku je priprema Upravljačkog i Savjetodavnog odbora projekta ECOSEA koji će se održati 26 i 27 svibnja u Rijeci u hotelu Bonavia</li> <li>• Održan je sastanak Upravljačkog i Savjetodavnog odbora projekta ECOSEA u Rijeci 26 i 27 svibnja.</li> <li>• Prihvaćen je dodatak Sporazumu o partnerstvu prema kojem je razdoblje provedbe projekta 48 mjeseci od dana početka projekta.</li> <li>• Podneseno je sedmo financijsko tehničko izvješće.</li> </ul>	IPA Program Jadranske prekogranične suradnje	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2	HAZADR - Jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poništen je postupak nabave za gradnju i uređenje prostorija namijenjenih Jadrankom edukacijsko istraživačkom centru za reagiranja u slučaju onečišćenja mora. (Financijska ponuda ponuditelja prekoračuje maksimalan budžet natječaja)</li> <li>Pokrenut je ponovljeni postupak nabave za gradnju i uređenje prostorija namijenjenih Jadrankom edukacijsko istraživačkom centru za reagiranja u slučaju onečišćenja mora. ,</li> <li>U tijeku je kontrola unutarnje revizije</li> <li>Provedena je javna nabava za gradnju i uređenje prostorija namijenjenih Jadrankom edukacijsko istraživačkom centru za reagiranja u slučaju onečišćenja mora.</li> <li>Podneseno je deveto financijsko tehničko izvješće.</li> <li>Održan je drugi sastanak Evaluacijskog odbora za provođenje postupka nabave za natječaj za gradnju i uređenje prostorija namijenjenih Jadrankom edukativno istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora koji se provodi prema odredbama Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (PRAG).</li> <li>Pokrenut je postupak nabave za opremanje i uređenje Jadranskog edukativno istraživačkog Centra.</li> <li>Donesena je odluka o osnivanju i imenovanju evaluacijskog odbora za provođenje postupka nabave i ocjene ponuda za natječaj za nabavu opreme za potrebe opremanja Jadranskog edukativno istraživačkog centra.</li> </ul>	IPA Program Jadranske prekogranične suradnje	
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3	EA SEA WAY- Europe - Adriatic Sea Way	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku je organizacija 2 sastanka lokalnog radnog stola s informacijama o napretku pilot projekta na području PGŽ u okviru projekta ECOSEA koji će se održati 12 lipnja</li> <li>Održan je 2 sastanak lokalnog radnog stola s informacijama o napretku pilot projekta na području PGŽ u okviru projekta EA SEA WAY</li> <li>Podneseno je treće financijsko tehničko izvješće</li> </ul>	Projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II Adriatic	
ŽLU Opatija	U provedbi	4	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Održan je sastanak UO za pomorsko dobro, promet i veze i ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na kojemu se među ostalim raspravljalo o izmjeni prostornog plana koja ne bi smjela ugroziti projekt Luke Opatija. Također je naglašeno kako je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole za Luku Opatija (02. ožujka 2015.)</li> <li>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>		



**Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	1.	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Projektni tim: Damir Vrhovnik, voditelj Tima, Danijela Perković (UO za TPiRR), koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku su izrade Ciljanih IV. izmjena i dopuna PPUO Čavle koje se izrađuju s ciljem osiguranja uvjeta za izgradnju MSCG na području lokaliteta Kovačevo</li> </ul>	Proračun PGŽ	Fond za razvoj turizma u 2014., MINT
UO za TPiRR	Projektna ideja	2.	Stara Sušica - gospodarsko korištenje prostora Stara Sušica	Mladen Brajan (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 27. svibnja 2015. održan je sastanak s Gradom Rijekom na temu korištenja prostora</li> <li>izrađen je troškovnik za radove na upravnoj zgradi centra</li> <li>započet je postupak nabave</li> </ul>	Proračun PGŽ	
UO za TPiRR	U provedbi	3.	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	Projektni tim: Pročelnik Gerhard Lempl, voditelj	<ul style="list-style-type: none"> <li>usvojena je konačna verzija Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije od strane Projektnog tima</li> <li>dana 24. lipnja 2015. usvaja se na Županijskoj skupštini</li> </ul>	Proračun PGŽ, sredstava MINT-a	Odlukom od 1. travnja 2014. MINT je prihvatio iskaz interesa za PGŽ te su odobrena sredstva za sufinanciranje u iznosu od 500.000,00 kuna
UO za TPiRR	U provedbi	4.	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>sklopljen je Okvirni sporazum za izradu II. faze glavnog projekta te izvedbenog projekta – projekt „Žičare Učka“</li> <li>obzirom na nastale okolnosti, PGŽ je predložila sklapanje Sporazuma o raskidu Okvirnog sporazuma kojeg Ponuditelji nisu bili spremni sklopiti</li> <li>dana 7. svibnja 2015. upućen je zahtjev MINT-u za produženjem roka iz članka 4. Ugovora broj 8/14-VIII FZT</li> </ul>	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a	Dana 19. kolovoza 2014. između PGŽ i Ministarstva turizma sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa "Fond za razvoj turizma 2014." na iznos od 700.000,00 kuna

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	5.	Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda“ (AKRONIM: MALA BARKA)	Danijela Perković (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dana 25. svibnja potpisan je Ugovor o sufinanciranju između Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i Europsku kohezijsku politiku i Primorsko-goranske županije</li> <li>• u tijeku je potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o sufinanciranju i Partnerskog sporazuma</li> <li>• u tijeku je donošenje Odluka o odabiru i sklapanje Ugovora za provedene nabave u skladu s terminskim planom provedbe projekta i to za:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) studiju STVARANJE BAZE PODATAKA POMORSKE, POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE</li> <li>(2) studiju ISTRAŽIVANJE TRADICIONALNIH PLOVILA</li> <li>(3) POMOĆ U ADMINISTRATIVNO FINACIJSKOJ PROVEDBI PROJEKTA</li> <li>(4) IZRADU PODLOGE I KONCEPTA INTERPRETACIJSKOG CENTRA MOŠĆENIČKA DRAGA</li> </ol> </li> </ul>	Operativni program SI-HR 2007.-2013.; Proračun Primorsko - goranske županije za 2015. godinu	Projekt je odobren u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

**Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Projektna ideja	1	Centar za dobrobit životinja Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>imovinsko – pravna priprema je u tijeku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
Upravno tijelo	U provedbi	2	e-Županija - Razvoj mrežne telekomunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području PGŽ	Biljana Vučinić Polh (UO) Vanja Smokvina Projektini tim	<ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku je predstavljanje projekta na gradskim i općinskim vijećima radi uključivanja gradova i općina s područja Primorsko-goranske županije u provedbu projekta, a u svrhu pripreme projekta za natječaje EU fondova</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
Upravno tijelo	U provedbi	3	ADRIATinn - Jadranska mreža za unaprijeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost MSP-a	Petar Popović (UO) Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>predstavnicima PGŽ sudjelovali su na sastanku projektnih partnera u Portorožu 14. i 15. svibnja 2015. godine na kojem su prezentirali rezultate studija izrađenih u okviru radnog paketa 4. Povećanje teritorijalnih endogenih kapaciteta za istraživanje i razvoj</li> <li>u tijeku su pripreme za održavanje 3. INFO dana projekta u organizaciji Primorsko – goranske županije na kojem će sudjelovati uz Županiju hrvatski partneri HGK i Tehnički fakultet u Rijeci koji će zajedno predstaviti svoje aktivnosti na projektu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA Adriatic CBC</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	IPA Adriatic CBC
Upravno tijelo	U provedbi	4	DRINKADRIA - Umrežavanje za opskrbu pitkom vodom u Jadranskoj regiji	Biljana Stipetić-Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>održava se sastanak projektnih partnera (19.05.2015.-22.05.2015.)</li> <li>u pripremi održavanje radionice na Građevinskom fakultetu i novi sastanak partnera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kao suradnik na projektu, PGŽ nema financijske tijekomove po projektu</li> </ul>	IPA Adriatic CBC

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>s Gradom Mali Lošinj je usuglašena dinamika provedbe projekta u području vodoopskrbe i odvodnje – financiranje kroz fondove</li> <li>završena i odobrena studija odabira lokacije za fotonaponsku (FN) elektranu</li> <li>u suradnji s Istarskom županijom povećano krdo istarskog goveda za potrebe Braniteljske poljoprivredne zadruge Unije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	
Upravno tijelo	U provedbi	6	Stručna i savjetodavna pomoć JLS na području PGŽ u provedbi projekata OIE i EE	Petar Popović (UO) Darko Jardas (REA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>neke JLS su ponovile natječaje zbog neiskorištenja sredstava dobivenih od FZOEU (Opatija, Viškovo, Čavle) te je izvršena evaluacija ponuda</li> <li>fizičke osobe će u sljedećim mjesecima izvršiti ugradnju opreme, temeljem čega će REA Kvarner dati uslugu pomoći u pripremi završnih izvješća.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
Upravno tijelo	U provedbi	7	ALTERENERGY – Energetska održivost za male jadranske zajednice  Pilot projekt – demonstracijska instalacija za korištenje OIE	Luka Dragojević (UO) Darko Jardas (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> <li>pokrenut je novi postupak javne nabave sustava na obnovljive izvore energije za javnu zgradu dječjeg vrtića „Čavle“ budući da je prethodni postupak poništen iz razloga što nisu zaprimljene financijski zadovoljavajuće ponude</li> <li>u tijeku je novi postupak javne nabave sustava na obnovljive izvore energije za javnu zgradu dječjeg vrtića „Čavle“</li> <li>održano je 6 edukativnih radionica na temu obnovljivih izvora energije za učenike u osnovnim školama Klana, Dolac, Jelenje-Dražice, Opatija, Omišalj i Punat.</li> <li>pripremljeno je 13. izvješće o aktivnostima na projektu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA Adriatic CBC</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	IPA Adriatic CBC

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak  Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>uređena igrališta</li> <li>obavljen tehnički pregled skijališta</li> <li>dobavljena sportska oprema za ljetne aktivnosti</li> <li>izrađeni projekti za skijaške staze i caffe bar</li> <li><b>dovršena dogradnja sustava za zasnježenje</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina"  Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Dušan Šćulac (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>dovršeno je 99% radova</li> <li>u tijeku je prikupljanje potrebne dokumentacije i atesta za tzv. „topele probe“ rada</li> <li><b>dovršeni svi radovi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	IPA IIIb Zaštita okoliša
Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.	U provedbi	10	ADRIACOLD - promoviranje i širenje korištenja obnovljivih izvora energije za hlađenje na području Jadrana, i to hlađenja putem sunčeve energije.	Darko Jardas (REA Kvarner) Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> <li>sustav hlađenja putem sunčeve energije je instaliran i pušten u pogon u listopadu 2014.</li> <li>u tijeku su mjerenja i verifikacija ušteda kao i diseminacijske aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA Adriatic CBC</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	IPA Adriatic CBC
	U provedbi	11	EMILIE – podrška malim i srednjim poduzećima u povećanju inovacijskog kapaciteta i razvojnog potencijala u području energetske učinkovitosti	Andrej Filčić (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> <li>prezentirana je oprema instalirana na Tehničkom fakultetu u sklopu SunCool sustava za hlađenje pomoću sunčeve energije</li> <li>nastavlja se rad na diseminacijskim i komunikacijskim aktivnostima, a prava testiranja izvršit će se u ljetnim mjesecima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program MEDITERAN</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	Program MEDITERAN
	U provedbi	12	Projekt SMILE – razvoj i implementacija inovativnih strategija, planova i mjera za energetski učinkovita urbana transportna rješenja	Andrej Filčić (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 28. travnja 2015.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program MEDITERAN</li> </ul>	Program MEDITERAN

**Tablica 10.** Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom za starije osobe „Kantrida“	Razvojni projekt	1	Adaptacija „B“ zgrade po modelu kućanske zajednice	Anita Jovanović (UO) Marija Maras, ravnateljica Doma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema novih aktivnosti – u tijeku su pripreme za adaptaciju II.kata zgrade „B“</li> <li>23.06. – otvaranje ponuda za adaptaciju II.kata zgrade „B“</li> </ul>	Proračun PGŽ (1.013.843 kn)  Vlastiti izvori	NE
Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko"	Razvojni projekt	2	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija	Pročelnica Dragica Marač (UO) Marijan Hauptert (Dom za starije i nemoćne osobe Volosko)	<ul style="list-style-type: none"> <li>radovi u tijeku</li> <li>do sada su završeni svi građevinski radovi na uređenju objekta i kotlovnice, a u fazi je nabavka potrebne medicinske i ostale opreme.</li> <li>Nema novih aktivnosti- otvaranje se očekuje krajem svibnja ili polovicom lipnja</li> <li>Uređuje se okoliš Doma i prilaz, a otvaranje će biti upriličeno 15.07.2015.</li> </ul>	Proračun PGŽ (3.013.817 kn)	NE
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Projekt u provedbi	3	„Jačanje kapaciteta za razvoj socijalnog poduzetništva“ (partner: UO za socijalnu politiku i mlade)	Anita Jovanović (UO) Sanja Filipović, predsjednica Udruge	<ul style="list-style-type: none"> <li>22.12.2014. je potpisan Ugovor, a provedba je započela 29.12.2014. Ispunjene su početne administrativne obveze (Zahjev za predujmom, Plan nabave i sl.)</li> <li>Započele su edukacije prve ciljane skupine (zaposlenici organizacija suosnivača, socijalne zadruge). U prvoj skupini se educira 10 osoba. Kao konzultantska organizacija odabran je ACT Čakovec, a edukaciju izvodi Teo Petričević. Prvi modul edukacije održan je 02. i 03. 03. 2015.(16 sati), a 18.03. održan je i drugi modul za istu grupu</li> <li>Preseljenje Udruge na novu adresu (Slogin kula 12)</li> <li>16. i 17.04. održan je treći modul na temu Upravljanje zadrugama, te 4. modul (28. i 29. 04.) na temu Poslovni model zadruge.</li> <li>17.04. održana je i prva radionica za drugu skupinu (korisnička skupina, volonteri, osobe zainteresirane za poslovanje putem zadruge) koja broji 15 korisnika.</li> <li>Nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.).</li> </ul>	Europski socijalni fond	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Centar za osobni i profesionalni razvoj "Sreća"	Projekt u provedbi	4	Preventivni program „Ljubav u pokretu“ (partner: UO za socijalnu politiku i mlade)	Anita Jovanović (UO) Voditeljica projekta- Božica Križanić, prof. Kordinatorica projekta (provodi suradnju sa školama) mr.sc.Lavinia Belušić Perak	<ul style="list-style-type: none"> <li>s djecom u školama se priprema održavanje 12 radionica koje su bile prezentirane na stručnom skupu</li> <li>održan je 2. stručni skup 23. i 24.03.2015. godine u Zagrebu</li> <li>18.04.2014. održan je supervizijski sastanak sa stručnim suradnicama. Većina škola je održala preko polovice predviđenih radionica a neke su već i pri kraju. Planirani završetak radionica u školama je najkasnije 8.07.2014. godine, a završni-evaluacijski 3. stručni skup planira se provesti u drugom tjednu u srpnju 2015. Godine.</li> <li>Održan je partnerski sastanak prije završnog stručnog skupa, te se radi na obradi evaluacije koju su provodile stručne suradnice u školama.</li> </ul>	Ministarstvo socijalne politike i mladih (135.000 kn)  Vlastita sredstva (50.000 kn)  Proračun PGŽ (40.000 kn)	Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (30.04.2015.)



**Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	1	Sanacija i revitalizacija objekta bivše Guvernerove palače	Mr. sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Započeti radovi na krovu.</li> <li>Radovi na krovu pri završetku.</li> </ul>	PGŽ	- Ministarstvo kulture -Ministarstvo turizma
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	2	Memorijalni centar Lipa	Mr. sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorijalni centar je otvoren</li> <li>U Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. bit će osigurana sredstva za otvaranje etnografske zbirke u sklopu objekta</li> <li>U Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. osigurana sredstva za otvaranje etnografske zbirke u sklopu objekta.</li> </ul>	PGŽ	-Ministarstvo kulture
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	3	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Spomen soba zbirka Domovinskog rata	Mr. sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muzej još uvijek nije dobio ovjereni popis smrtno stradalih branitelja koji je ključan za ostvarenje postava.</li> <li>Otvaranje Spomen sobe odgođeno do daljnjeg.</li> </ul>	PGŽ	-
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	4	CLAUSTRA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> <li>održana 1. radionica lokalnih dionika</li> <li>provedene 3 nabave za usluge vanjskih izvođača (oblikovanje i priprema izložbe, tisak plakata i zakup plakatnih površina i oglašavanje u dnevnom tisku)</li> <li>predano 1. Izvješće o napretku projekta</li> <li>održan 6. Sastanak projektnih partnera</li> <li>Predano 2. Izvješće o napretku projekta</li> <li>Održan 7. Sastanak projektnih partnera</li> <li>Održana 2. radionica lokalnih dionika</li> <li>Održano promotivno događanje – Rimski dan u Rijeci</li> </ul>	IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	5	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> <li>održan 4. Sastanak projektnih partnera u Riminiju</li> <li>izrađeno 4. Izvješće o napretku programa</li> <li>Ugovorena usluga stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji i sanaciji Frankopanskog kaštela u Krku i Dvorca Frankopan - Nova Kraljevica</li> <li>Ugovoreno izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i sanaciji Frankopanskog kaštela u Krku i Dvorca Frankopan - Nova Kraljevica</li> <li>Započeti radovi na oba gradilišta</li> <li>Održan 5. Sastanak projektnih partnera u Dubrovniku.</li> <li>Izrađeno 5. Izvješće o napretku programa.</li> <li>Građevinski radovi u tijeku – dostavljena i isplaćena 1. privremena situacija.</li> </ul>	IPA Jadranska prekogranična suradnja	
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	6	ARTVISION	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Održano 5 sastanaka sa svrhom lokalne promocije projekta</li> <li>Održan 4 PT&amp;SC sastanak u Lecce-u</li> <li>Održano 7 sastanaka sa svrhom lokalne promocije projekta.</li> <li>Održan 5. PT&amp;SC sastanak u Podgorici.</li> <li>Izrađeno 8. izvješće o napretku projekta.</li> </ul>	IPA Jadranska prekogranična suradnja	
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	U provedbi	7	MUSEUMCULTOUR The Adriatic's museums enrich cultural tourism	Dr.sc. Željka Modrić Surina	<ul style="list-style-type: none"> <li>u pripremi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Župana o kratkoročnom zaduživanju Prirodoslovnog muzeja u svrhu realizacije projekta</li> <li>Dobivena suglasnost Župana o kratkoročnom zaduživanju Prirodoslovnog muzeja u svrhu realizacije projekta.</li> </ul>	IPA Jadranska prekogranična suradnja	
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	Projektna ideja	8	Izgradnja tribina sa svlačionicama i aneksa Multifunkcijske dvorane za sport i turizam u Delnicama	Mr. sc. Sanjin Dragozetić (UO) Dario Medvedec (GSC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku je postavljanje i montaža kontejnerskih svlačionica.</li> <li>U planu je obavljanje tehničkog pregleda u srpnju.</li> </ul>	PGŽ	