



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 900-01/16-2/1
URBROJ: 2170/1-09/14-16-4
Rijeka, 01. veljače 2016.

- 1. DINAMIČKI PLAN REALIZACIJE 4. FAZE PROJEKTA
„e-Županija“**
- 2. PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
4. FAZE PROJEKTA „e-Županija“**



Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila:

Biljana Vučinić Polh, dipl.ing.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije određeno je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu te aktima Skupštine.

Člankom 16. stavkom 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15) propisano je da sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine. Raspored sredstava za aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija je tijekom 2012. godine pokrenula projekt „e-Županija“ s ciljem iniciranja aktivnosti na neophodnoj transformaciji Primorsko-goranske županije u suvremenu, regionalnu elektroničku upravu te uvođenje mjera za povećanje regionalne konkurentnosti i uključenje stanovništva/građana u informacijsko društvo.

Imenovan je Projektni tim za provedbu projekta „e-Županija“ čiji je zadatak pružiti potporu JLS-e u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj za dobivanje sredstava iz europskih kohezijskih i strukturnih fondova u cilju financiranja projekta elektroničke komunikacijske infrastrukture na područjima gdje ne postoji dodatan komercijalni interes za ulaganje u takvu infrastrukturu.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvijestio je Župana o provedbi razvojnog projekta u sklopu kvartalnih izvješća o radu Upravnog odjela a završno izvješće o provedbi projekta u 2015. godini dano je u materijalu za Kolegij Župana (KLASA: 900-01/15-02/1, URBROJ: 2170/1-09/13-15-73 od 19. studenog 2015.).

Primorsko-goranska županija počevši od 2012. godine ima sklopljen ugovor s REA-om Kvarner d.o.o., Regionalnom energetska agencijom Primorsko-goranske županije o realizaciji prve, druge i treće faze provedbe projekta u svrhu učinkovite provedbe odnosno koordinacije svih potrebnih aktivnosti na projektu „e-Županija“. Tijekom dosadašnje provedbe projekta (od 2012. do kraja 2015. godine) Primorsko-goranska županija je financirala, a REA Kvarner d.o.o. u suradnji s Projektnim timom, izradila dokumentaciju za potrebe provedbe projekta „e-Županija“.

Ugovorom broj 04/09/2015 realizirana je treća faza provedbe projekta sukladno dinamičkom planu realizacije 3. faze projekta „e-Županija“.

Dinamički plan je uključivao aktivnosti stvaranja preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže Primorsko-goranske županije kroz izvedbene projekte jedinica lokalne samouprave.

U sklopu provedbe 3. faze projekta „e-Županija“ 9 jedinica lokalne samouprave (Kostrena, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski, Vinodolska općina, Čavle, Jelenje, Lokve i Vrbovsko) donijelo je odluku na gradskim i općinskim vijećima o pristupanju projektu „e-Županija“. Izvršeno je anketiranje i mapiranje u svrhu prikupljanja podataka za izradu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture.

Završetkom 3. faze projekta 18 JLS-e Primorsko-goranske županije je uključeno u provedbu projekta i u završnoj je fazi priprema dokumentacije za prijavu na natječaj za financiranje izvođenja komunikacijske mreže jedinica lokalne samouprave sredstvima strukturnih fondova EU.

Krajem godine priključio se i Grad Rijeka koji je 29. prosinca 2015. na gradskom vijeću donio Odluku o sudjelovanju u projektu „e-Županija“. U tijeku je priprema Sporazuma koji će potpisati Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka o suradnji na planiranju i izvođenju projekta izgradnje otvorene širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mreže.

2.1. PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU 4. FAZE PROJEKTA „e-Županija“

U 2016. godini planirana je 4. faza realizacije projekta „e-Županija“ koja ima zadatak stvoriti preduvjete za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže Primorsko-goranske županije kroz izvedbene projekte JLS-e radi apliciranja na nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i mogućnosti sudjelovanja JLS-e u Međugraničnom projektu triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije i Slovenije) u izgradnji širokopojasne otvorene mreže po Junckerovom modelu. Aktivnosti obuhvaćaju:

- izradu smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS-e,
- širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih otvorenih mreža u gradovima i općinama
- potporu jedinicama pri izradi projekata te prijava za financiranje izvođenja projekata komunikacijske mreže JLS-e sredstvima pristupnih i strukturnih fondova EU i mogućem sudjelovanju u Međugraničnom projektu izgradnje širokopojasne otvorene mreže triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije i Slovenije)
 - potporu 6-10 JLS-e, treće završne grupe gradova i općina u pripremi radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva
 - potporu JLS-e u uređenju imovinskopravnih odnosa na javnim nekretninama u vlasništvu JLS-e za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
 - potporu JLS-e kod projektiranja i izgradnje EKI-a kao integrirane komunalne infrastrukture
 - potporu JLS-e za moguće sudjelovanje izgradnje širokopojasne otvorene mreže po Junckerovom modelu.

Navedene aktivnosti su prikazane u tablici Dinamički plan realizacije 4. faze projekta „e-Županija“ koja se nalazi u prilogu materijala.

Projektni tim je na sjednici 28. siječnja 2016. godine prihvatio dinamički plan realizacije 4. faze projekta e-Županija u iznosu od 255.000,00 kn.

Predlaže se sredstva u iznosu od 255.000,00 kn rasporediti REA-i Kvarner d.o.o. u svrhu realizacije 4. faze projekta „e-Županija“ sukladno naprijed navedenom dinamičkom planu.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Za provedbu 4. faze projekta „e-Županija“ osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na poziciji 90 03 07 03 - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, u ukupnom iznosu od 255.000,00 kn.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 16. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2016. godine donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Dinamički plan realizacije 4. faze projekta „e-Županija“. (Dinamički plan je sastavni dio ovog Zaključka.)
2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 90 03 07 03 - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 255.000,00 kn, REA-i Kvarner d.o.o. za realizaciju 4. faze projekta „e-Županija“ sukladno dinamičkom planu iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Ugovor o realizaciji 4. faze projekta „e-Županija“.

e-Županija projekt – dinamički plan realizacije 4. faze projekta

WP1 Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS-e PGŽ radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i mogućnosti sudjelovanja JLS PGŽ u Međugraničnom projektu triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije, i Slovenije) u izgradnji širokopojasne otvorene mreže po Junckerovom modelu

- 1.0 izrada smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS-e,
- 1.1 širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih otvorenih mreža u gradovima i općinama,
- 1.2 potpora JLS-e pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata širokopojasne otvorene mreže JLS-e sredstvima pristupnih i strukturnih fondova EU i mogućem sudjelovanju u Međugraničnom projektu izgradnje širokopojasne otvorene mreže triju država odnosno regija i županija (Hrvatske, Italije i Slovenije) po Junckerovom modelu
 - 1.2.1 potpora 6-10 JLS-e, treće završne grupe gradova i općina u pripremi radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva
 - 1.2.2 potpora JLS-e u uređenju imovinskopravnih odnosa na javnim nekretninama u vlasništvu JLS-e za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
 - 1.2.3 potpora JLS-e kod projektiranja i izgradnje EKI-a kao integrirane komunalne infrastrukture
 - 1.2.4 potpora JLS-e PGŽ za moguće sudjelovanje izgradnje širokopojasne otvorene mreže po Junckerovom modelu.

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
WP1	Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS-e PGŽ						
WP1.0	Priprema, planiranje, logistika i realizacija						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016.	8.000		REA-Kvarner
1.0.2	Vođenje projekta (vanjski suradnik)	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016.	38.400		Vanjski suradnik
1.0.3	Koordinator aktivnosti na projektu s JLS	REA Kvarner	01.01.2016	31.12.2016.	87.000		REA-Kvarner
1.0.4	Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata	Projektini tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	20.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.5	Pravne usluge	Projektini tim	01.01.2016	31.12.2016.	12.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.6	Održavanje Intranet/Extranet projekta, te godišnja preplata programskog proizvoda SurveyMonkey za on-line podršku anketiranju odnosno mapiranju	Projektini tim	01.01.2016	31.12.2016.	9.600		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.7	Putni troškovi	Projektini tim	01.01.2016	31.12.2016.	12.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
WP1.1	Širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih otvorenih mreža u gradovima i općinama	Ured župana, Projektini tim, vanjski suradnici					
1.1.1	Nastavak projektnih aktivnosti iz 2015. godine -radionice za izgradnju širokopojasnih otvorenih mreža -koordinacija aktivnosti -organizacijske aktivnosti -prezentacije dobre prakse	Projektini tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	8.000	Osiguranje kontinuiteta projekta	REA-Kvarner, vanjski suradnici

WP1.2	Potpora JLS-e pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata	Projektni tim, vanjski suradnici					
1.2.1	Potpora realizaciji 4. grupe JLS-e (IV. faza projekta) -tehnička potpora -organizacijska potpora	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	8.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.2.2.	Podrška JLS-e PGŽ na uređenju imovinskopravnih odnosa na javnim nekretninama u vlasništvu JLS-e za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu	Projektni tim	01.01.2016	31.12.2016.	10.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.2.3.	Potpora JLS-e kod projektiranja i izgradnje EKI-a kao integrirane komunalne infrastrukture	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	20.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.2.4.	Potpora Međugraničnom projektu regija i županija (Italije, Slovenije i Hrvatske) izgradnje elektroničke- komunikacijske infrastrukture u JLS-e PGŽ na izradi neophodne dokumentacije radi donošenja društvene ocijene; - analiza učinkovitosti investicijskog projekta	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2016	31.12.2016.	22.000		REA-Kvarner vanjski suradnici
				Ukupno	255.000	Kn	