



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 900-01/17-2/1  
URBROJ: 2170/1-09/14-17-4  
Rijeka, 2. veljače 2017.

- 1. DINAMIČKI PLAN REALIZACIJE 5. FAZE PROJEKTA  
„e-Županija“**
- 2. PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU  
5. FAZE PROJEKTA „e-Županija“**



**Pročelnik**

**izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan**

Materijal izradila:

Biljana Vučinić Polh, dipl.ing.

## **1. PRAVNI OSNOV**

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije određeno je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu te aktima Skupštine.

Člankom 16. stavkom 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 30/16) propisano je da sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine. Raspored sredstava za aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

## **2. OBRAZLOŽENJE**

Primorsko-goranska županija je 2012. pokrenula projekt „e-Županija“ s ciljem planiranja razvoja telekomunikacijske mreže širokog pojasa Primorsko-goranske županije - infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja.

Imenovan je Projektni tim za provedbu projekta „e-Županija“ čiji je zadatak pružiti potporu JLS-e u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj za dobivanje sredstava iz europskih kohezijskih i strukturnih fondova u cilju financiranja projekta elektroničke komunikacijske infrastrukture na područjima gdje ne postoji dodatan komercijalni interes za ulaganje u takvu infrastrukturu.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvijestio je Župana o provedbi razvojnog projekta u sklopu kvartalnih izvješća o radu Upravnog odjela a izvješće o provedbi projekta u 2016. godini dano je u materijalu za Kolegij Župana (KLASA: 900-01/16-02/1, URBROJ: 2170/1-09/14-16-51 od 3. listopada 2016.).

Primorsko-goranska županija počevši od 2012. godine ima sklopljen ugovor s REA-om Kvarner d.o.o., Regionalnom energetskeg agencijom Primorsko-goranske županije o realizaciji prve, druge, treće i četvrte faze provedbe projekta u svrhu učinkovite provedbe odnosno koordinacije svih potrebnih aktivnosti na projektu „e-Županija“. Tijekom dosadašnje provedbe projekta (od 2012. do kraja 2016. godine) Primorsko-goranska županija je financirala, a REA Kvarner d.o.o. u suradnji s Projektnim timom, izradila dokumentaciju za potrebe provedbe projekta „e-Županija“.

Završetkom 4. faze projekta 26 JLS-e Primorsko-goranske županije je uključeno u provedbu projekta. Završena je priprema dokumentacije koja je potrebna za prijavu na natječaj za financiranje izvođenja komunikacijske mreže jedinica lokalne samouprave sredstvima strukturnih fondova EU.

U sklopu provedbe 5. faze projekta završene su aktivnosti na formiranju 5 (pet) konzorcija od ukupno 26 (dvadeset šest) jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije koje su uključene u projekt „e-Županija“.

Nositelji projekta su Grad Opatija (grad Opatija te općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga), Grad Kastav (grad Kastav te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena), Grad Delnice (gradovi Delnice, Čabar i Vrbovsko te općine Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice), Grad Novi Vinodolski (gradovi Kraljevica, Crikvenica te Vinodolska općina) i Grad Rab (grad Rab i općina Lopar).

Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture svih 5 (pet) konzorcija dostavljeni su na verifikaciju Nositelju operativnog programa HAKOM-u. Nakon dobivanja suglasnosti od strane HAKOM-a nositelji projekta odnosno nositelji konzorcija moraju provesti postupak javne rasprave.

Ukoliko na javnoj raspravi operatori iskažu interes Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture će se modificirati i poslati na ponovnu verifikaciju u HAKOM. Nakon toga nositelji projekta će moći projekt prijaviti na natječaj za dobivanje nacionalnih sredstava kad isti bude objavljen.

Planirano je da će navedene aktivnosti Projektni tim „e-Županija“ provesti do 30. lipnja ove godine. Nakon toga sve aktivnosti u daljnjoj realizaciji projekta preuzimaju jedinice lokalne samouprave odnosno konzorciji.

Obzirom da je REA Kvarner d.o.o. koordinirala sve dosadašnje aktivnosti na projektu „e-Županija“ ona će nastaviti pružati podršku jedinicama lokalne samouprave u daljnjoj realizaciji projekta.

## **2.1. PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU 5. FAZE PROJEKTA „e-Županija“**

U 2017. godini planirana je 5. faza realizacije projekta „e-Županija“ koja obuhvaća:

WP1 Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže Primorsko-goranske županije kroz izvedbene projekte JLS-e radi apliciranja na nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU). Aktivnosti obuhvaćaju:

- izradu smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS-e,

Navedene aktivnosti su prikazane u tablici Dinamički plan realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ koja se nalazi u prilogu materijala.

Projektni tim je na sjednici 19. siječnja 2017. godine prihvatio dinamički plan realizacije 5. faze projekta e-Županija u ukupnom iznosu od 230.000,00 kn.

Predlaže se sredstva u iznosu od 230.000,00 kn rasporediti REA-i Kvarner d.o.o. u svrhu realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ sukladno naprijed navedenom dinamičkom planu.

## **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Za provedbu 5. faze projekta „e-Županija“ osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na poziciji 90 03 07 03 – 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, u ukupnom iznosu od 230.000,00 kn.

#### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 16. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donio je

#### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvaća se Dinamički plan realizacije 5. faze projekta „e-Županija“. (Dinamički plan je sastavni dio ovog Zaključka.)
2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 90 03 07 03 - 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 230.000,00 kn, REA-i Kvarner d.o.o. za realizaciju 5. faze projekta „e-Županija“ sukladno dinamičkom planu iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Ugovor o realizaciji 5. faze projekta „e-Županija“.
4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da zatraži od trgovačkog društva REA Kvarner pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u apliciranju na natječaj za nacionalna sredstva i u daljnjoj provedbi projekta „e-Županija“ nakon 30. lipnja 2017. godine.

## e-Županija projekt – dinamički plan realizacije 5. faze projekta

**WP1 Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i prikaz faza aktivnosti na pripremi i provedbi projekta unutar Okvirnog programa**

1.0 izrada smjernica i nputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
WP1	Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ						
WP1.0	Priprema, planiranje, logistika i realizacija						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2017	30.06.2017	10.000		REA-Kvarner
1.0.2	Vođenje projekta (vanjski suradnik)	REA Kvarner	01.01.2017	30.06.2017	22.800		Vanjski suradnik
1.0.3	Koordinator aktivnosti na projektu s JLS	REA Kvarner	01.01.2017	31.03.2017	22.000		REA-Kvarner
1.0.4	Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata iz područja telekomunikacija, ekonomije i prava	Projektini tim, vanjski suradnici	01.01.2017	30.06.2017	152.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.5	Održavanje Intranet/Extranet projekta	Projektini tim	01.01.2017	30.06.2017	4.800		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.6	Putni troškovi	Projektini tim	01.01.2017	30.06.2017	12.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.7	Potpora JLS-ima u stvaranju konzorcija	Projektini tim	01.01.2017	30.06.2017	1.400		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.8	Komunikacija prema JLS-ima u svrhu prepoznavanja projekta	Projektini tim	01.01.2017	30.06.2017	5.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
	<b>Ukupno e-Županija</b>				<b>230.000</b>		