



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj**

KLASA: 910-01/13-01/30
URBROJ: 2170/1-08/6-17-126
Rijeka, 25. svibnja 2017. godine

**ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
O PROVEDBI EU PROJEKTA
„TURISTIČKA VALORIZACIJA POMORSKE, RIBARSKE I
BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE SJEVERNOG JADRANA KROZ STVARANJE
NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA“
(MALA BARKA)**

Pročelnica

Melita Raukar, dipl. oec.

Materijal izradila:

Danijela Perković, dipl. oec.

Tea Trdoslavić, dipl. iur.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. stavkom 1. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 9. točka 4. Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije od 19. prosinca 2016. godine (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46) propisano je da je Voditelj projekta odgovoran za cjelovitu, pravovremenu i zakonitu provedbu razvojnog projekta u svim njegovim fazama pri čemu po okončanju provedbe obavezno mora pripremiti završno izvješće u kojem će navesti ukupne aktivnosti i njihov financijski trošak te izvršiti analizu učinka i ocjenu uspješnosti razvojnog projekta i o tome izvijestiti Župana materijalom na Kolegiju Župana.

II. OBRAZLOŽENJE

Dana 3. veljače 2012. bio je objavljen treći poziv za dostavu prijedloga projekata u okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., u sklopu kojeg je tadašnji Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze kandidirao projekt „Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda“, akronima „Mala barka“ (u daljnjem tekstu: „Mala barka“). Zaduženje za daljnju provedbu projekta je u 2013. godini preuzeo je Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: nadležni Upravni odjel).

Dana 30. svibnja 2014. godine zaprimili smo od strane Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku Obavijest kojom su nas informirali da se projekt „Mala barka“ uvrstio na rezervnu listu projekata predviđenih za sufinanciranje, obzirom da je dosegla 95,2 boda od mogućih 100 bodova.

Dana 30. siječnja 2015. godine zaprimili smo od strane Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku Obavijest o izboru prijave s navedenim dodatnim uvjetima, kojom su nas informirali da je projekt „Mala barka“ odobren među projektima koji su se nalazili na rezervnoj listi u sklopu trećeg poziva za dostavu prijedloga projekata u okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Maksimalno razdoblje provedbe projekta iznosilo je 15 mjeseci od dana obavijesti o odabiru projektnog prijedloga s navedenim dodatnim uvjetima, što znači da je projekt „Mala barka“ započeo s provedbom danom 1. veljače 2015. godine i trajao je zaključno s 29. travnjem 2016. godine.

Dana 25. svibnja 2015. godine, između Primorsko-goranske županije i Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta „Mala barka“, s datumom početka provedbe projekta 1. veljače 2015. godine. Potom je dana 30. lipnja 2015. potpisan i Partnerski sporazum

između vodećeg partnera i preostalih projektnih partnera.

Najviši iznos uvjetno dodijeljenih bespovratnih sredstava ostao je neizmijenjen te je iznosio 576.314,16 EUR-a. Konačan iznos ovisio je o ispunjenju uvjeta te je prikazan u analizi financijskih učinaka projekta.

U nastavku materijala iznosimo izvješće o provedenim aktivnostima i rezultatima projekta „Mala Barka“.

III. PROVEDENE AKTIVNOSTI I REZULTATI PROJEKTA „MALA BARKA“

Projekt „Mala barka“ prijavljen je za sufinanciranje u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. od strane vodećeg partnera Primorsko-goranske županije, nadležnog Upravnog odjela, a obrađuje specifične probleme u području vrednovanja, zaštite i očuvanja zajedničke kulturne baštine na području dviju država. Razdoblje provedbe projekta bilo je 15 mjeseci odnosno, od 1. veljače 2015. do 29. travnja 2016. godine.

Projektom je ostvarena turistička valorizacija postojeće pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine sjevernog Jadrana stvaranjem novih turističkih proizvoda. Omogućeno je održavanje zabavno-edukativnih manifestacija, uređenje muzejskih prostora (interpretacijskih centara), osmišljavanje novog turističkog proizvoda te promocija turističkog proizvoda „Mala barka“ putem monografije, brošura, televizijskih spotova i sudjelovanja na sajmovima. Djelovalo se u duhu održivoga razvoja, zaštite kulturne, pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine sjevernog Jadrana, prekograničnoga povezivanja i zajedničkog kulturnog identiteta prostora.

1. Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta predstavljao je održivi ekonomski i društveni razvoj pograničnog područja kroz unapređenje turističke ponude koja integrira povijesne, tradicionalne i kulturne sadržaje bazirane na pomorstvu, uz razvoj ruralnog prostora.

Realizacijom projekta stvoren je prepoznatljiv turistički proizvod koji je prema svojem konceptu (zajedničke tematske manifestacije i stalni interpretacijski centri) inovativan i vrlo atraktivan. Dodatna vrijednost su osmišljene i provedene turističke manifestacije koje su doprinijele očuvanju i promociji kulturno-povijesne baštine pograničnog područja. Također, osnivanjem centara izvrsnosti osiguralo se projektom, ali i ubuduće, visoka razina kvalitete turističkih sadržaja i ponuda te brendiranje turističkog proizvoda s njegovim jasnim povezivanjem s pograničnom regijom.

Tako formirani turistički proizvodi daleko su atraktivniji jer su sustavno koncipirani i tematski orijentirani te ostvaruju peterostruki efekt - (i) razvoj gospodarske djelatnosti, dolazak turista, (ii) zaštita kulturne i prirodne baštine, (iii) promocija kulturne i prirodne baštine, (iv) povezivanje naroda i stručnjaka te (v) edukacija turističkih djelatnika s ciljem razvoja novog turističkog proizvoda.

Projekt je ostvario sljedeće specifične prekogranične ciljeve:

- razvoj i promocija prepoznatljivog turističkog proizvoda baziranog na pomorskoj baštini,
- osiguranje jasne prepoznatljivosti turističkog proizvoda („brendirani“ proizvod),
- razvoj mreže stručnjaka u pograničnom području,

- nadogradnja i oplemenjivanje postojeće turističke manifestacije,
- razvoj zajedničkog centra izvrsnosti i osiguranje njegove održivosti te osiguranje širenja modela na ostala prekogranična mjesta,
- osiguranje trajne zaštite kulturne i povijesne materijalne i nematerijalne pomorske baštine kroz formiranje i opremanje interpretacijskih centara,
- promoviranje materijalne i nematerijalne baštine vezane za pomorstvo,
- jačanje ljudskih resursa za razvoj novog turističkog proizvoda baziranog na pomorskoj baštini.

2. Projektni partneri

Osim vodećeg partnera Primorsko-goranske županije, u projektu su sudjelovala još 3 partnera, Turistička zajednica Kvarnera te dva iz Slovenije (Općina Izola i Turistička zajednica Općine Izola).

3. Plan aktivnosti projekta

Aktivnostima projekta ostvarili su se strateški ciljevi mjere „Turizam i ruralni razvoj“ kreiranjem turističkih odredišta, poticanjem održivog turističkog razvoja i stvaranjem nove ponude. Aktivnosti koje su provedene u okviru projekta podijeljene su u pet radnih paketa (RP):

1. Upravljanje projektom

- Koordinacija
- Nadzor provođenja projekta

2. Istraživanja

- Stvaranje baze podataka pomorske povijesne i kulturne baštine
- Analiza sličnih turističkih proizvoda u svijetu
- Istraživanje tradicionalnih plovila

3. Razvoj turističkog proizvoda, Centra izvrsnosti i promocije

- Osnivanje Centra izvrsnosti
- Planiranje turističkog proizvoda
- Osnivanje promotivnih centara
- Ugovaranje i proizvodnja promidžbenih proizvoda
- Promocija kulturno-turističkog proizvoda i usluga
- Izrada i opremanje interpretacijskih centara

4. Provođenje te evaluacija turističkog proizvoda

- Organiziranje turističkih manifestacija
- Zaključak

5. Promocija

- Plan promocije
- Direktne mjere promocije
- Indirektne mjere promocije

Primorsko-goranska županija, kao vodeći partner, bila je odgovorna za vođenje i koordinaciju projekta kako bi se ostvarili svi planirani rezultati u predviđenom vremenskom okviru i s predviđenim financijskim sredstvima poštujući pravila Programa. Vodeći partner bio je zadužen za usklađivanje rada svih partnera,

komunikaciju prema partnerima i vanjskim tijelima te programskom tijelu. Ujedno Vodeći partner bio je zadužen za vođenje nekoliko aktivnosti (radnih paketa):

- Upravljanje i koordinacija (RP 1),
- Stvaranje baze podataka pomorske i povijesne kulturne baštine – prikupljanje podataka za Hrvatsku i usmjeravanje slovenskog partnera (RP 2) ,
- Istraživanje tradicionalnih plovila – prikupljanje podataka za Hrvatsku i
- Usmjeravanje slovenskog partnera (RP 2),
- Izrada i opremanje interpretacijskog centra u Mošćeničkoj Dragi (RP 3),
- Provođenje te evaluacija turističkog proizvoda (RP 4) i
- Promocija (RP 5)

U dogovoru s predstavnicima ZTT-a, dogovoreno je da su dva izvještajna razdoblja. Prvo izvješće je podneseno 29. rujna 2015. godine (za razdoblje od prvih sedam mjeseci) dok će konačno izvješće podnijeti nadležni Upravni odjel nakon što ga odobri Župan zaključkom koji se predlaže u sklopu ovog materijala.

5. Rezultati projekta

Unutar projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

- održane su višednevne zabavno-edukativne manifestacije u Mošćeničkoj Dragi, Rijeci i Izoli (manifestacije su obuhvatile održavanje regata starih plovila; prezentacije i pokazne radionice starih zanata – kalafati, izrada i popravak mreža, vrša i parangala; prezentacija mornarskih i nautičkih vještina; priprema tradicionalne hrane i pića - sol, maslinovo ulje, pršuti, slane ribe; prikaz narodne nošnje i dr.)
- uređeni su muzejski prostori (interpretacijski centri) na temu tradicijskog pomorstva, ribarstva i brodogradnje u Mošćeničkoj Dragi i Izoli (Interpretacijski centar ribarske i pomorske baštine „Kuća od mora“ Mošćenička Draga, obnovljen Brod Biser u Izoli, uređen izložbeni postav pomorske baštine u Muzeju Parenzana Izola). Interpretacijski centri predstavljaju novu turističku ponudu u destinaciji te ujedno osiguravaju cjelogodišnju promociju pomorske baštine i trajnu zaštitu prekogranične baštine
- osnovani su centri izvrsnosti „Mala barka“ u Rijeci i Izoli (brendiranje pomorske i brodograditeljske baštine)
- osnovani su centri promocije u Izoli, Mošćeničkoj Dragi i Rijeci
- izrađen je nacrt baze podataka pomorske povijesne baštine u regiji
- postavljen je koncept zajedničke promidžbe (monografija, brošura, letak, internetska stranica, spotovi).

Provođenjem projektnih aktivnosti doprinijelo se ostvarivanju svih strateških ciljeva prioriteta što uključuje poboljšanje gospodarskog rasta i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, razvoj turizma kroz poboljšanu ponudu, bolju eksploataciju prirodnih i kulturnih dobara, razvoj novih usluga, razmjenu kulturnih i društvenih sadržaja u pograničnom području.

Glavni cilj projekta bio je prepoznati, zaštititi, očuvati i predstaviti zajedničku pomorsku, ribarsku i brodograditeljsku kulturnu baštinu primorskog kraja u pograničnom području, a Primorsko-goranska županija kao vodeći partner na projektu imala je upravo zadatak promovirati kulturnu baštinu domaćem stanovništvu

te raditi na osvještavanju kulturnog identiteta na lokalnoj razini, odnosno razvijanju svijesti javnosti o razvojnim mogućnostima i održivom korištenju pomorske i povijesne kulturne baštine, što je činjeno na sljedeći način:

- organizacijom manifestacije Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije - Fiumare 2015. "Mala barka" koja se odvijala od 20. do 27. svibnja 2015. godine na autentičnim lokacijama Mrtvog kanala i Verdijeve ulice, a tradicijske barke su predstavljene i prezentirane na samom Korzu čime je obuhvaćen cijeli riječki akvatorij i luka. Manifestacijom je osmišljen niz aktivnosti kojima se željelo sustavno istražiti pomorsku, ribarsku i brodograditeljsku baštinu, sačuvati ju od uništenja te ju ujedno valorizirati kroz turizam
- u okviru turističke manifestacije Smotre i regate tradicijskih barki na jedra „Mala barka“ Mošćenička Draga održane u srpnju 2015., u akvatoriju luke, na jednostavan način i uz pomoć životopisnih opisa prikazani su segmenti svakodnevnog života u prošlosti i sami posjetitelji uključili su se u razne aktivnosti. Prezentirala se izrada i pletenje i krpanje mreža, izrada vrše i parangala, šivanje jedara, izrada i popravak drvenih brodica, mornarske vještine, tradicionalno kulinarstvo, klapska pjesma, tradicionalni ples u izvedbi folklorne skupine, izložbe fotografija, regata tradicionalnih plovila i drugo.

Tijekom trajanja projekta održano je 9 konferencija za novinare, u medijima je objavljeno mnoštvo radijskih i televizijskih spotova, a predstavnici projekta su sudjelovali na 5 različitih konferencija na kojima je prezentiran Projekt. Tiskano je i proizvedeno preko 10 tisuća komada promotivnih materijala uključujući monografiju „Mala barka“, brošure, informativne letke te televizijski spot.

IV. ANALIZA FINACIJSKIH UČINAKA PROJEKTA ZA PGŽ

Ukupan financijski plan projekta za PGŽ

Ukupan proračun projekta „Mala barka“ za sve partnere na projektu iznosio je 678.016,66 eura. Taj iznos činili su ukupni planirani prihvatljivi troškovi provedbe projekta svih projektnih partnera. Od ukupnog troška Operativni program Slovenija-Hrvatska 2017-2013 iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sufinancira aktivnosti projekta u iznosu do 576.314,15 eura što predstavlja 85% ukupnih prihvatljivih troškova.

Udio Primorsko-goranske županije u navedenom iznosu bio je 206.060,04 EUR-a odnosno 1.590.787,06 kuna (prema srednjem tečaju HNB-a od 20. veljače 2015. - 7,72 kn/euro), što predstavlja gornju granicu mogućih troškova za razdoblje od 15 mjeseci. Od navedenog 175.151,04 EUR-a predstavljaju bespovratna sredstva Europske unije (85%), a 30.909,00 EUR-a ili 238.617,48 kuna vlastito sufinanciranje u projektu (15%).

Izveštavanja i potvrda troškova

Izveštavanje o provedbi projekta vršilo se prema dinamici unaprijed utvrđenoj za sve partnere. Razdoblja od izveštavanja do primitka deklaracija o prihvatljivosti

troškova kretala su se oko 5-6 mjeseci, dok je za refundaciju troškova trebalo dodatnih 8 mjeseci.

Troškovi provedbe projekta za PGŽ iznosili su 206.060,04 EUR-a, od čega su 202.125,33 EUR-a (98%) prihvatljivi troškovi dok je neprihvatljiv trošak, u iznosu od 3.934,71 (2%), nastao iz razloga što nabava pojedine informatičke opreme za Interpretacijski centar Mošćenička Draga u tom trenutku nije mogla biti realizirana podrijetlom iz Europske unije. U tom su trenutku ponuđeni jedini modeli koji su u potpunosti ispunjavali uvjete navedene u tehničkoj specifikaciji, a koji su se proizvodili isključivo van Europske unije i nije postojala slična ili ista oprema traženih specifikacija koja se proizvodila unutar Europske unije.

Ostvareni postotak prihvatljivosti može se smatrati dobrim rezultatom.

Broj izvještaja	Datum slanja	Prijavljeni troškovi (EUR)	Datum deklaracije	Prihvatljivi troškovi (EUR)	EU (EUR)	PGŽ (EUR)
1	29.09.2015.	5.476,35	06.04.2016.	5.474,76	4.653,54	821,22
2	30.05.2016.	200.583,69	27.10.2016.	196.650,57	167.152,98	29.497,59
	Ukupno:	206.060,04		202.125,33	171.806,52	30.318,81

Novčani tijek

U sklopu programa nije bilo predviđeno početno predfinanciranje te je Primorsko-goranska županija kroz Proračunska sredstva za 2015. i 2016. financirala cjelokupni iznos za provođenje projekta, a prva uplata po odobrenom prvom izvješću zaprimljena je 02. prosinca 2016. godine u iznosu 71.748,52 EUR-a i to rasporedom kako slijedi:

- Primorsko-goranska županija: 4.653,54 EUR-a;
- Turistička zajednica Kvarnera: 55.530,47 EUR-a;
- Općina Izola: 900,48 EUR-a;
- Turistička zajednica Izola: 10.664,03 EUR-a.

Primorsko-goranska županija, kao vodeći partner u obvezi je transferirati sredstva preostalim partnerima u roku od 8 dana od dana zaprimanja novčanih sredstava.

Nakon podnošenja završnog izvješća i zahtjeva za povratom preostalog djela sredstava za drugo izvještajno razdoblje, možemo očekivati povrat preostalih sredstava koji za Primorsko-goransku županiju iznose 167.152,98 EUR-a.

Ukupni prijavljeni troškovi osoblja Primorsko-goranske županije na projektu iznosili su 18.561,50 EUR-a.

Nadalje, važno je napomenuti da je Primorsko-goranska županija temeljem podnijetog Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu, ostvarila dodatnih 90.740,46 HRK, sredstva koja su dana 25. svibnja 2017. uplaćena u Proračun Primorsko-goranske županije.

V. ZAVRŠNI KOMENTAR

Provođenje ovog projekta donijelo je napredak u kvaliteti rada nadležnog Upravnog odjela u nekoliko važnih segmenata:

- povezivanje s drugim dionicima u području pomorskog i kulturnog turizma kroz organizaciju zajedničkih radionica, manifestacija i događanja.
- bolje upoznavanje s pograničnim područjima s hrvatske i slovenske strane, te mogućnostima razvoja i valorizacije pomorske, ribarske i brodograđevne baštine sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda.

Provođenje ovog projekta donijelo je koristi za Primorsko-goransku županiju na više načina:

- aktivnosti realizirane kroz projekt koje su doprinijele razvoju turizma i turističkog proizvoda u Županiji,
- doprinos vidljivosti i prepoznatljivosti Primorsko-goranske županije, na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
- postavljeni znanstveni, stručni i organizacijski temelji za razvoj i unapređenje turističke ponude koja integrira povijesne, tradicionalne i kulturne sadržaje bazirane na pomorstvu i kulturnoj baštini, uz razvoj ruralnog prostora na području Županije,
- milijun i pol kuna investirano u ekonomiju Županije,
- visok učinak uz minimalno opterećenje proračuna Primorsko-goranske županije od ca. 140.000,00 kuna.

Problemi i izazovi u provođenju projekta

Provođenje ovog projekta omogućilo je i prepoznavanje pojedinih problema koje proizlaze iz aktualnog načina rada u PGŽ, te programskih uvjeta u kojima se projekt provodio (IPA Slovenija - Hrvatska) te u nastavku ističemo sljedeće:

- operativne probleme stvara nemogućnost zapošljavanja suradnika na određeno vrijeme koje je izjednačeno s vremenskim periodom trajanja projekta
- odobrenja izvješća koja su se čekala po pet do šest mjeseci, a refundacije desetak mjeseci što dovodi do pritiska na likvidnost Primorsko-goranske županije.

Prilog:

1. Financijski izvještaj vodećeg partnera

V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije, da donese Zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 9. točke 4. Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije od 19. prosinca 2016. godine (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2017. godine, donio je

ZAKLJUČAK

Prihvća se završno izvješće o provedbi EU projekta „Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda“ (Mala barka).

Obrazec / Obrazac: OP_SI-HR-10-06

III. FINANČNO POROČILO VODILNEGA PARTNERJA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ VODEČEG PARTNERA

Vežano na zahtevek za povračilo št. / Vežano uz zahtjev za povrat br.: 2

3. FINANČNI PODATKI PO PARTNERJIH / FINANCIJSKI PODACI PO PARTNERU

	SKUPAJ (€)/ UKUPNO (€)	IPA/ESRR/EFRR (€)	Javno sofinanciranje (državno, regionalno, lokalno, drugo) v € / Javno sufinanciranje (državno, regionalno, lokalno, drugo) u €	Lastni zasebni prispevek (€) / Vlastiti privatni doprinos (€)	Skupni upravičeni izdatki v tem Vmesnem poročilu (€) / Ukupni prihvatljivi izdaci u ovom međuvremenom izvještaju (€)
Primorsko goranska županija	196.650,57	167.152,98	29.497,59	0,00	196.650,57
OBČINA IZOLA	195.482,71	166.160,30	19.548,27	9.774,14	195.482,71

Turistična skupnost – Primorsko – goranske županije (Turistična skupnost Kvarnerja) / Turistička zajednica Primorsko-goranske županije (Turistička zajednica Kvarnera)	90.031,34	76.526,63	0,00	13.504,71	90.031,34
TZ IZOLA - Turistično združenje Izola, g.i.z.	92.733,86	74.882,58	13.214,58	4.636,70	88.097,16
Skupno / Ukupno	574.898,48	484.722,49	62.260,44	27.915,55	570.261,78

2. NAKAZANA IPA SREDSTVA PARTNERJEM / DOZNAČENA IPA SREDSTVA PARTNERIMA

Kot dokazilo spodnjih podatkov prosimo, da priložite bančne izpiske partnerjev glede prejetih sredstev. / Molimo da priložite bankovne ispise partnera vezane uz primljena sredstva kao dokaz doije navedenih podataka.

Partner	Datum nakazila / Datum doznake	Višina nakazila (€)/ Visina doznake (€)
Primorsko goranska županija	01.12.2016	4.653,54
OBČINA IZOLA	14.12.2016	900,48
Turistična skupnost Primorsko –goranske županije (Turistična skupnost Kvarnerja) / Turistička zajednica Primorsko-goranske županije (Turistička zajednica Kvarnera)	19.12.2016	55.530,47
TZ IZOLA - Turistično združenje Izola, g.i.z.	14.12.2016	10.664,03

3. POROČILO NA RAVNI KATEGORIJE IZDATKOV / IZVIJEŠTAJ NA RAZINI KATEGORIJE IZDATAKA

Šifra izdatka	Vrsta (kategorija) izdatka	Odobrena načrtovana sredstva (€)/ Odobrena planirana sredstva (€)	Skupni potrjeni izdatki preteklih obdobij poročanja (€)/ Ukupni potrjeni izdatki proteklih razdoblja izvještavanja (€)	Zaprošeni izdatki teга obdobja poročanja (€)/ Zatraženi izdaci razdoblja izvještavanja (€)	Skupni upravljeni izdatki/ Ukupni prihvatljivi troškovi (€)	Preostala sredstva (€)
		1	2	3	4=2+3	5=1-4
C.1	PERSONNEL COSTS	150.846,46	48.144,03	98.103,87	146.247,90	4.598,56

C.2	EXTERNAL CONTRACTORS	503.544,26	36.926,33	460.985,96	497.912,29	5.631,97
C.3	INVESTMENTS	18.621,19	0,00	15.808,65	15.808,65	2.812,54
C.4	ADMINISTRATIVE COSTS	5.004,75	0,00	0,00	0,00	5.004,75
SKUPAJ/UKUPNO		678.016,66	85.070,36	574.898,48	659.968,84	18.047,82

Pripravil (ime in priimek, podpis) /

Pripremoj (ime i potpis):

Odgovorna oseba (ime in priimek, podpis) /

Odgovorna osoba (ime i potpis):

Žig vodilnega partnerja (če obstaja) /
Pečat vodečeg partnera (ako postoji)

Kraj in datum/

Mjesto i datum: