



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 900-01/17-2/1
URBROJ: 2170/1-09/14-17-57
Rijeka, 19. rujna 2017.

**PRIJEDLOG
IZMJENE DINAMIČKOG PLANA REALIZACIJE PROJEKTA e-Škole**



Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila:

Biljana Vučinić Polh, dipl.ing.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) određeno je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

Projekt e-Škole uključuje informatizaciju i digitalizaciju škole te uvođenje nastave temeljene na modernoj tehnologiji s motiviranim učiteljima, koji će učenike pripremiti za konkurenciju na tržištu rada ili nastavak školovanja.

U sklopu provedbe CARNet-ova Pilot projekta e-Škole: sustav razvoja digitalno zrelih škola Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/16-01/47 URBROJ: 2170/1-01-01/5-126-29 od 19. prosinca 2016.) REA Kvarner d.o.o. je imenovana za poslove tehničara za projekt e-Škole.

Tijekom 2017. godine u Pilot projekt na području Primorsko-goranske županije uključene su 4 škole kojima je Županija osnivač: Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab, Osnovna škola Viktora Cara Emina Lovran, Željeznička tehnička škola Moravice i Prva riječka hrvatska gimnazija.

3. PRIJEDLOG IZMJENE RASPOREDA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA e-Škole

U 2017. godini planirana je realizacija projekta e-Škole koja obuhvaća:
WP1 Zadatak: Podrška u provedbi projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) u vidu razvoja digitalnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, podrška školama Primorsko-goranske županije u korištenju informacijsko-komunikacijske opreme, podrška u infrastrukturnim radovima potrebnim za pristup internetu.

Navedene aktivnosti su usvojene Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/17-01/11, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-13, od 20. ožujka 2017. godine) u Dinamičkom planu realizacije projekta e-Škole (Prilog I).

Tijekom provedbe projekta ukazala se potreba za smanjenjem ugovorenog iznosa kako slijedi:

- Proračun za stavke 1.0.1. i 1.0.3. se smanjuje zbog smanjenog intenziteta aktivnosti na koordinaciji projekta.

Predlaže se Izmjena i dopuna dinamičkog plana realizacije projekta e-Škole sukladno tablici u prilogu ovog materijala (Prilog II).

4. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2017. godine donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvća se Izmjena dinamičkog plana realizacije projekta e-Škole sukladno Prilogu II koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak 1. Ugovoru o realizaciji projekta e-Škole.

Prilog I



REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 022-04/17-01/11
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-13
Rijeka, 20. ožujka 2017.

22-03-2017
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	23.03.17
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
900-01/ 17-02/ 1	09 14
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.
2170/1-17-17	

Jelena Lijer

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 16. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. ožujka 2017. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Dinamički plan realizacije projekta e-Škole.
(Dinamički plan je sastavni dio ovog Zaključka.)
2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 90 03 07 03 - 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 102.000,00 kn, REA-i Kvarner d.o.o. za realizaciju projekta e-Škole sukladno dinamičkom planu iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Ugovor o realizaciji projekta e-Škole.



Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje
n/r pročelnice **mr.sc. Edite Stilin**
4. zamjenicima Župana, **svima**

Dinamički plan realizacije projekta e-Škole

WP1 Zadatak: Podrška u provedbi projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) u vidu razvoja digitalnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, podrška školama PGŽ u korištenju informacijsko-komunikacijske opreme, podrška u infrastrukturnim radovima potrebnim za pristup internetu.

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
WP1.0	Priprema, planiranje, logistika i realizacija						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2017	31.12.2017	6.000		REA Kvarner
1.0.2	Koordinator aktivnosti u radu sa školama u projektu	REA Kvarner	01.04.2017	31.12.2017	66.000		REA Kvarner
1.0.3	Putni troškovi	REA Kvarner	01.01.2017	31.12.2017	30.000		REA Kvarner
	Ukupno e-Škole				102.000		

Prilog II

Izmjena dinamičkog plana realizacije projekta e-Škole

WP1 Zadatak: Podrška u provedbi projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) u vidu razvoja digitalnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, podrška školama PGŽ u korištenju informacijsko-komunikacijske opreme, podrška u infrastrukturnim radovima potrebnim za pristup internetu.

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
WP1.0	Priprema, planiranje, logistika i realizacija						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2017	31.12.2017	0		REA Kvarner
1.0.2	Koordinator aktivnosti u radu sa školama u projektu	REA Kvarner	01.04.2017	31.12.2017	66.000		REA Kvarner
1.0.3	Putni troškovi	REA Kvarner	01.01.2017	31.12.2017	6.000		REA Kvarner
	Ukupno e-Škole				72.000		