



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/17-03/1
URBROJ: 2170/1-09/11-17-103

Rijeka, 9. studenog 2017.

**PRIJEDLOG
IZMJENA PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA
REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR
PLATAK U 2017. GODINI**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila

Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

Na 36. sjednici Županijske skupštine održanoj 23. ožujka 2017. godine, u svrhu provedbe projekta RSRTC Platak u 2017. godini, izvršen je raspored sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, Razdjel 9 - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar (RSRTC) Platak, za korisnike: Goranski sportski centar (GSC) d.o.o. u iznosu od 2.450.000,00 kuna i Županijsku upravu za ceste Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Plan aktivnosti provedbe projekta Platak u 2017. godini usvojen je Zaključkom Župana od 3. travnja 2017. godine (KLASA: 022-04/17-01/13, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18) (u prilogu), a prethodno je usvojen na sjednici Projektnog tima za praćenje provedbe projekta RSRTC Platak, u ukupnom iznosu od 7.212.500,00 kn u što su uključena sredstva Primorsko-goranske županije, Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka, JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranska županije i Županijske uprave za ceste Primorsko-goranska županije (ŽUC).

U usvojenim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, a prema prijedlogu Projektnog tima i nadležnog Upravnog odjela, smanjena su ukupna sredstva za potrebe provedbe projekta RSRTC Platak u 2017. godini u iznosu od 230.000,00 kuna.

Na sjednici Projektnog tima za praćenje provedbe projekta RSRTC Platak održanoj 12. listopada 2017. raspravljen je i prihvaćen prijedlog Izmjena Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak u 2017. godini u ukupnom iznosu od 6.962.500,00 kuna.

Prijedlog Izmjena Plana aktivnosti u 2017. godini odnosi se na sljedeće:

- u sklopu aktivnosti „Uređenje sadržaja javne turističke infrastrukture“ i nositelja GSC-a brišu se stavke „Priprema, nabava opreme i postavljanje „zimskih“ sadržaja kao što su: uređenje staza za skijaško trčanje, sanjke za uređenje staza za skijaško trčanje i dr.“ i „Dokumentacija i radovi uređenja, uključujući opremu, skijaških staza“ koje se neće izvesti u sklopu ovog Plana
- izmijenjeni su rokovi u četiri grupe aktivnosti GSC-a i to za dovršenje dijela radova za ljetne i cjelogodišnje sadržaje i projektiranja na način da je naveden planirani rok prema zadnjoj aktivnosti u grupi koja će se izvršiti.

- U financijskom dijelu Plana aktivnosti smanjuje se iznos za aktivnosti „Izmjena UPU SC Platak“ nositelja JU Zavod za prostorno uređenje koja sad iznosi 30.000,00 kuna i „Uređenje sadržaja javne turističke infrastrukture“ nositelja GSC-a koja sad iznosi 2.220.000,00 kuna, te ukupnog iznosa Plana koji sad iznosi 6.962.500,00 kuna.

Slijedom naprijed navedenog, predlaže se usvajanje Izmjena Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak u 2017. godini.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Za provođenje ovoga akta iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu osigurana su sredstva u okviru razdjela 9 - Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u sklopu programa 90 03 08 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2017. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Donose se Izmjene Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2017. godini.
(Izmjene Plana aktivnosti sastavni su dio ovog Zaključka).
2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak Ugovoru o sufinanciranju s Goranskim sportskim centrom d.o.o.

Na temelju točke članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2017. godine donio je

**Izmjene Plana aktivnosti provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
u 2017. godini**

I.

Tablica Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2017. godini iz točke II. Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2017. godini (KLASA: 022-04/17-01/12, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 27. ožujka 2017. godine) zamjenjuje se novom tablicom koja čini sastavni dio ovih Izmjena.

II.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja.

TABLICA – PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2017. GODINI

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
PROJEKT VODOOPSKRBE PLATKA	VIK	- izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.	31.12.2017.	1.700.000 (od toga VIK 1.400.000)
IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA ZONE RADEŠEVO	UO RRIUP	- dovršenje aktivnosti za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo	31.12.2017.	12.500
IZMJENA UPU SC PLATAK	JU ZAVOD	- izrada izmjene Urbanističkog plana uređenja Sportskog centra Platak	31.10.2017.	30.000 (JU Zavod)
UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	ŽUC	- uređenje dionice ceste Ž 5030 III faza	30.11.2017.	3.000.000 (od toga ŽUC 1.000.000)
	GSC	- radovi, oprema i usluge za uređenje caffè vidikovca na Vrh Radeševa	30.11.2017.	2.220.000
	GSC	- nabava i ugradnja ravnog tubeinga Radeševo	31.08.2017.	
	GSC	- izrada idejnog projekta postojećih sadržaja RSRTC, projekta elektroopskrbe, meteorološke analize, usluge stručnog nadzora i tehničkog savjetovanja i dr.	31.12.2017.	
	GSC	- analize, dokumentacija, priprema izgradnje sustava za zasnježenje s akumulacijama zona Radeševo i Pribeniš	31.12.2017.	
	GSC	- uređenje skladišta, ureda, sanitarnog kontejnera (krovišta, drvene poluoblice)	31.10.2017.	
	GSC	- Uređenje i nabava ostalih potrebnih objekata, vozila i opreme za održavanje i poslovanje RSRTC Platak	15.12.2017.	

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
	GSC	- Komunalno opremanje, klupice, razni radovi, turistička signalizacija i dr.	30.11.2017.	
	GSC	- priprema, nabavka, uređenje i postavljanje "ljetnih" sadržaja kao što su: uređenje dječjih igrališta, parka spretnosti, uređenje tematskih parkova i trim staza, zip line i dr.	15.12..2017.	
	GSC	- izrada ostale potrebne tehničke dokumentacije i promidžba (izrada projekata, stručnih podloga, programa, letaka, vizualizacija, videa, tiskanje, oglasi i dr.)	31.12.2017.	
SVEUKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ				4.532.500
PLAN UKUPNO				6.962.500

34/111 077970

05-04-2017



Župan

KLASA: 022-04/17-01/13
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18
Rijeka, 3. travnja 2017.

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16- pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 3. travnja 2017. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Donosi se Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2017. godinu.

(Plan aktivnosti je sastavni dio ovog Zaključka).

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 8 (osam) dana od donošenja ovog Zaključka pripremi ugovore o financiranju aktivnosti u provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2017. godini s nositeljima aktivnosti prema Planu iz točke 1. ovog Zaključka.



Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu
n/r pročelnika **Valerija Jurešića**
3. Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze
n/r pročelnice **Nade Milošević**
4. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
5. zamjenicima Župana, **svima**

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćen tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 3. travnja 2017. godine, donio je

**Plan aktivnosti provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
u 2017. godini**

I.

Nositelji aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2017. godini su:

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u dijelu imovinsko pravne pripreme, provedbi i praćenju provedbe projektnih aktivnosti, uređenja i opremanja sadržaja,

Goranski sportski centar d.o.o. u provedbi aktivnosti pripreme, izrade dokumentacije, uređenja, opremanja i gradnje sadržaja javne turističke infrastrukture,

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije u provedbi aktivnosti uređenja dionica ceste Ž 5030,

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u dijelu izrade glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.

II.

Plan provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2017. godini, sukladno prijedlogu usvojenom od strane Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, čine aktivnosti i iznosi navedeni u tablici koja je sastavni dio ovog Plana, i odnosi se na sve izvršene poslove i troškove nastale u 2017. godini.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/17-01/12
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19
Rijeka, 27. ožujka 2017.



TABLICA – PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2017. GODINI

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
PROJEKT VODOOPSKRBE PLATKA	ViK	- izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.	31.12.2017.	1.700.000 (od toga ViK 1.400.000)
IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA ZONE RADEŠEVO	UO RRIUP	- dovršenje aktivnosti za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo	31.12.2017.	12.500
IZMJENA UPU SC PLATAK	JU ZAVOD	- izrada izmjene Urbanističkog plana uređenja Sportskog centra Platak	31.10.2017.	50.000 (JU Zavod)
UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	ŽUC	- uređenje dionice ceste Ž 5030 III faza	30.11.2017.	3.000.000 (od toga ŽUC 1.000.000)
	GSC	- radovi, oprema i usluge za uređenje caffè vidikovca na Vrh Radeševa	31.08.2017.	2.450.000
	GSC	- nabava i ugradnja ravnog tubeinga Radeševo	31.08.2017.	
	GSC	- dokumentacija i radovi uređenja, uključujući opremu, skijaških staza	31.10.2017.	
	GSC	- izrada idejnog projekta postojećih sadržaja RSRTC, projekta elektroopskrbe, meteorološke analize, usluge stručnog nadzora i tehničkog savjetovanja i dr.	31.10.2017.	
	GSC	- analize, dokumentacija, priprema izgradnje sustava za zasnježenje s akumulacijama zona Radeševo i Pribeniš	31.12.2017.	
	GSC	- uređenje skladišta, ureda, sanitarnih kontejnera (krovišta, drvene poluobljice)	31.10.2017.	

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
	GSC	- Uređenje i nabava ostalih potrebnih objekata, vozila i opreme za održavanje i poslovanje RSRTC Platak	31.10.2017.	
	GSC	- Komunalno opremanje, klupice, razni radovi, turistička signalizacija i dr.	31.10.2017.	
	GSC	- priprema, nabava opreme i postavljanje „zimskih“ sadržaja kao što su: uređenje staza za skijaško trčanje, sanjke za uređenje staza za skijaško trčanje i dr.	30.11.2017.	
	GSC	- priprema, nabavka, uređenje i postavljanje "ljetnih" sadržaja kao što su: uređenje dječjih igrališta, adrenalinskog parka, parka spretnosti, uređenje tematskih parkova i trim staza, zip line i dr.	31.08.2017.	
	GSC	- izrada ostale potrebne tehničke dokumentacije i promidžba (izrada projekata, stručnih podloga, programa, letaka, vizualizacija, videa, tiskanje, oglasi i dr.)	31.12.2017.	
SVEUKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ				4.762.500
				7.212.500