



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 900-01/17-02/1  
URBROJ: 2170/1-09/14-17-72  
Rijeka, 13. studeni 2017.

**PRIJEDLOG**  
**III. IZMJENE I DOPUNE DINAMIČKOG PLANA REALIZACIJE**  
**5. FAZE PROJEKTA „e-Županija“**



**Pročelnik**

**izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan**

Materijal izradila:

**Biljana Vučinić Polh, dipl.ing.**

## **1. PRAVNI OSNOV**

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

## **2. OBRAZLOŽENJE**

U sklopu provedbe 5. faze projekta „e-Županija“ formirano je 5 (pet) konzorcija od ukupno 26 (dvadeset šest) jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije koje su uključene u projekt „e-Županija“. Grad Rijeka kao 6. (šesti) konzorcij provodio je aktivnosti na projektu samostalno.

Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture svih 5 (pet) konzorcija prošli su preliminarnu provjeru u HAKOM-u koji je imenovan za Nositelja okvirnog nacionalnog programa. Nakon toga su tijekom mjeseca svibnja ove godine objavljene javne rasprave za 5 (pet) konzorcija.

Grad Rijeka je u svibnju ove godine prošao preliminarnu provjeru u HAKOM-u a javnu raspravu je proveo u periodu od 31. srpnja do 4. rujna ove godine.

Zbog produljenja javnih rasprava 5 (pet) konzorcija u lipnju 2017. godine su prihvaćene Izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ s rokom završetka pojedinih aktivnosti do 30. rujna 2017. godine.

U rujnu ove godine predložene su i usvojene II. Izmjene i dopune dinamičkog plana aktivnosti s produljenjem roka završetka projekta do 30. studenog 2017. godine zbog povećanja obima posla prilikom izrade analiza javnih rasprava.

Naknadno, tijekom izrade analize javne rasprave za Grad Rijeku utvrdilo se da su planirana sredstva nedostatna te je potrebno osigurati dodatnih 24.000,00 kn i produljiti rok završetka svih aktivnosti do 31. prosinca 2017.

## **3. PRIJEDLOG III. IZMJENE I DOPUNE DINAMIČKOG PLANA REALIZACIJE**

U 2017. godini planirana je 5. faza realizacije projekta „e-Županija“ koja obuhvaća:

WP1 Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže Primorsko-goranske županije kroz izvedbene projekte JLS-e radi apliciranja na nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU).

Aktivnosti obuhvaćaju:

- izradu smjernica i nputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS

Navedene aktivnosti su usvojene Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22, od 13. veljače 2017. godine) u Dinamičkom planu realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ (Prilog I).

Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/17-01/23, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18 od 12. lipnja 2017.) usvojene su Izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ (Prilog II).

Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/17-01/34, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-16 od 25. rujna 2017.) usvojene su II. Izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ (Prilog III).

Tijekom daljnje provedbe projekta ukazala se potreba za povećanjem sredstava kako slijedi:

- Povećava se proračun stavke 1.0.4. savjetodavne usluge vanjskih konzultanata iz područja telekomunikacija, ekonomije i prava.

Predlaže se III. Izmjena i dopuna Dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ sukladno tablici u prilogu ovog materijala (Prilog IV).

#### **4. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

#### **5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donio je

### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvaćaju se III. Izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ sukladno Prilogu IV koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak 3. Ugovoru o realizaciji 5. faze projekta „e-Županija“.

## Prilog I



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 022-04/17-01/6  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22  
Rijeka, 13. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	10.03.17
Klasifikacijska oznaka	Ustr jed.
<b>900-01/ 17-02/ 1</b>	<b>09</b>
Urudžbeni broj	Pril   Vrij
<b>2170/1-17-10</b>	

*g. K. K. K.*

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 16. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 13. veljače 2017. godine, donio je sljedeći

### Zaključak

1. Prihvaća se Dinamički plan realizacije 5. faze projekta „e-Županija“. (Dinamički plan je sastavni dio ovog Zaključka.)
2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 90 03 07 03 - 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 128.000,00 kn, REA-i Kvarner d.o.o. za realizaciju 5. faze projekta „e-Županija“ sukladno dinamičkom planu iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Ugovor o realizaciji 5. faze projekta „e-Županija“.
4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da zatraži od trgovačkog društva REA Kvarner pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u apliciranju na natječaj za nacionalna sredstva i u daljnjoj provedbi projekta „e-Županija“ nakon 30. lipnja 2017. godine.



#### Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**

**e-Županija projekt – dinamički plan realizacije 5. faze projekta**

**WP1 Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i prikaz faza aktivnosti na pripremi i provedbi projekta unutar Okvirnog programa**

1.0 izrada smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
<b>WP1</b>	<b>Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ</b>						
WP1.0	<b>Priprema, planiranje, logistika i realizacija</b>						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2017	30.06.2017	10.000		REA-Kvarner
1.0.2	Vođenje projekta (vanjski suradnik)	REA Kvarner	01.01.2017	30.06.2017	22.800		Vanjski suradnik
1.0.3	Koordinator aktivnosti na projektu s JLS	REA Kvarner	01.01.2017	31.03.2017	22.000		REA-Kvarner
1.0.4	Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata iz područja telekomunikacija, ekonomije i prava	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2017	30.06.2017	50.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.5	Održavanje Intranet/Extranet projekta	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017	4.800		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.6	Putni troškovi	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017	12.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.7	Potpora JLS-ima u stvaranju konzorcija	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017	1.400		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.8	Komunikacija prema JLS-ima u svrhu prepoznavanja projekta	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017	5.000		
	<b>Ukupno e-Županija</b>				<b>128.000</b>		

## Prilog II



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Župan**

KLASA: 022-04/17-01/23  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18  
Rijeka, 12. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA 2170/1 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA		
Primljeno:	19-06-2017	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
Uredžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2170/1-17-42	1	—

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 12. lipnja 2017. godine, donio je sljedeći

### Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“.
2. Prihvaćaju se Izmjene i dopune Dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ sukladno Prilogu II koji je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak 1. Ugovoru o realizaciji 5. faze projekta „e-Županija“.



**Župan**

**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

#### Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**

## e-Županija projekt – izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije završne 5. faze projekta

**WP1 Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i prikaz faza aktivnosti na pripremi i provedbi projekta unutar Okvirnog programa**

1.0 izrada smjernica i napatuka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
<b>WP1</b>	<b>Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ</b>						
WP1.0	<b>Priprema, planiranje, logistika i realizacija</b>						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2017	30.09.2017.	10.000		REA-Kvarner
1.0.2	Vođenje projekta (vanjski suradnik)	REA Kvarner	01.01.2017	30.06.2017.	22.800		Vanjski suradnik
1.0.3	Koordinator aktivnosti na projektu s JLS	REA Kvarner	01.01.2017	31.03.2017.	22.000		REA-Kvarner
1.0.4	Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata iz područja telekomunikacija, ekonomije i prava	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2017	30.09.2017.	50.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.5	Održavanje Intranet/Extranet projekta	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	19.800		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.6	Putni troškovi	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	2.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.7	Potpoma JLS-ima u stvaranju konzorcija	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	400		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.8	Komunikacija prema JLS-ima u svrhu prepoznavanja projekta	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	1.000		REA-Kvarner
	<b>Ukupno e-Županija</b>				<b>128.000</b>		

## Prilog III

23-09-2017

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA



Primljeno :	29.09.17
Klasifikacijska oznaka	Ustr. Jed.
<b>900-01/ 17-02/ 1</b>	<b>09 14</b>
Uredžbeni broj	Pril Vrij
<b>2170/1-17-60</b>	

KLASA: 022-04/17-01/34  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-16  
Rijeka, 25. rujna 2017.

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 25. rujna 2017. godine, donio je sljedeći

### Zaključak

Prihvaćaju se II. izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta „e-Županija“ sukladno Prilogu III koji je sastavni dio ovog Zaključka.

Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak 2. Ugovoru o realizaciji 5. faze projekta „e-Županija“.



**Župan**

*Matko Krpan, dipl.ing.*

#### Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**



## e-Županija projekt – II izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije završne 5. faze projekta

**WP1** Zadatak: **Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i prikaz faza aktivnosti na pripremi i provedbi projekta unutar Okvirnog programa**

1.0 izrada smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
<b>WP1</b>	<b>Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ</b>						
WP1.0	<b>Priprema, planiranje, logistika i realizacija</b>						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2017	30.09.2017.	0		REA-Kvarner
1.0.2	Vođenje projekta (vanjski suradnik)	REA Kvarner	01.01.2017	30.11.2017.	40.800		Vanjski suradnik
1.0.3	Koordinator aktivnosti na projektu s JLS	REA Kvarner	01.01.2017	31.03.2017.	21.713		REA-Kvarner
1.0.4	Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata iz područja telekomunikacija, ekonomije i prava	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2017	30.11.2017.	75.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.5	Održavanje Intranet/Extranet projekta	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	19.800		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.6	Putni troškovi	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	687		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.7	Potpora JLS-ima u stvaranju konzorcija	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	0		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.8	Komunikacija prema JLS-ima u svrhu prepoznavanja projekta	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	0		REA-Kvarner
	<b>Ukupno e-Županija</b>				<b>158.000</b>		

**Prilog IV**

**e-Županija projekt – III. Izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije završne 5. faze projekta**

**WP1 Zadatak: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ radi apliciranja za nacionalna financijska sredstva (dobivenih od pristupnih i strukturnih fondova EU) i prikaz faza aktivnosti na pripremi i provedbi projekta unutar Okvirnog programa**

1.0 izrada smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih otvorenih mreža JLS

Br.	Aktivnost	Nositelj	Početak	Završetak	Budžet Kn	Napomena	Izvršitelj
<b>WP1</b>	<b>Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne otvorene mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ</b>						
WP1.0	<b>Priprema, planiranje, logistika i realizacija</b>						
1.0.1	Koordinacija i logistika projekta	REA Kvarner	01.01.2017	30.09.2017.	0		REA-Kvarner
1.0.2	Vođenje projekta (vanjski suradnik)	REA Kvarner	01.01.2017	30.11.2017.	40.800		Vanjski suradnik
1.0.3	Koordinator aktivnosti na projektu s JLS	REA Kvarner	01.01.2017	31.03.2017.	21.713		REA-Kvarner
1.0.4	Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata iz područja telekomunikacija, ekonomije i prava	Projektni tim, vanjski suradnici	01.01.2017	31.12.2017.	99.000		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.5	Održavanje Intranet/Extranet projekta	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	19.800		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.6	Putni troškovi	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	687		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.7	Potpoma JLS-ima u stvaranju konzorcija	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	0		REA-Kvarner, vanjski suradnici
1.0.8	Komunikacija prema JLS-ima u svrhu prepoznavanja projekta	Projektni tim	01.01.2017	30.06.2017.	0		REA-Kvarner
	<b>Ukupno e-Županija</b>				<b>182.000</b>		