



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/17-04/2
URBROJ: 2170/1-09/8-17-35
Rijeka, 27. studenoga 2017.

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1 IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 24. studenim 2017. godine.

2.2. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme pripreme ovog materijala otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „**Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora**“.

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetska obnova zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske, osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

- najniži iznos 80.000,00 kuna;
- najviši iznos 40.000.000,00 kuna.

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

R. br.	Aktivnosti	Stopa sufinanciranja prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave						Max. iznos (u kunama)
		Primorska Hrvatska			Kontinentalna Hrvatska			
		I	II	III IV	I	II	III IV	
I. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA								
1.	Izrada glavnog projekta energetske obnove (i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo)	85%	85%	85%	85%	85%	85%	400.000,00
2.	Energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m ²	85%	85%	85%	85%	85%	85%	3.200,00

R. br.	Aktivnosti	Stopa sufinanciranja prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave						Max. iznos (u kunama)
		Primorska Hrvatska			Kontinentalna Hrvatska			
		I	II	III IV	I	II	III IV	
II. ENERGETSKA OBNOVA								
1.	Provedba mjera energetske učinkovitosti Korištenje obnovljivih izvora energije Horizontalne mjere	45%	40%	35%	60%	55%	50%	38.336.800,00
2.	Stručni nadzor građenja Projektantski nadzor Kordinator zaštite na radu tijekom građenja	45%	40%	35%	60%	55%	50%	1.150.000,00 ne smije iznositi >3% ukupne vrijednosti radova
3.	Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove	85%	85%	85%	85%	85%	85%	50.000,00
4.	Upravljanje projektom i administracija	85%	85%	85%	85%	85%	85%	40.000,00
5.	Promidžba i vidljivost projekta	85%	85%	85%	85%	85%	85%	20.000,00

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. prosinca 2022. godine.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

- tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama koji su:
 - a) vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
 - b) nadležni za upravljanje i raspolaganje zgradama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su predmet projekta, a u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili

- c) korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
- jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
 - a) vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti, ili
 - b) korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima obavljaju društvene djelatnosti, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ili
 - c) osnivači javnih ustanova ili ustanova koje obavljaju društvene djelatnosti u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 - a) da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske ili prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, i
 - b) da su zgrade u kojima obavljaju društvenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili u vlasništvu vjerske zajednice koja ju je osnovala ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
- vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 - a) a da su upisane u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, i
 - b) da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu javne ustanove/ustanove koja obavlja društvene djelatnosti (čiji je osnivač vjerska zajednica koja je prijavitelj) ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
- udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 - a) da su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, i
 - b) da su zgrade u kojima obavljaju navedene djelatnosti u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

I. Projektna dokumentacija

1. Priprema projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova. Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata

građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa;

2. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove (za zgrade javne namjene u kojima se obavljaju prihvatljive društvene djelatnosti čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m²), koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke.

II. Energetska obnova

1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;
3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
4. Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a;
8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
9. Uvođenje sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETC-a);
10. Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta;
11. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
12. Stručni nadzor građenja;
13. Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;
14. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;
15. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;
16. Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca 1. i 2. Poziva, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije prema Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi;
17. Promidžba i vidljivost projekta: privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije.

Projektни prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi na mrežnim stranicama <http://efondovi.mrrfeu.hr> u elektroničkom obliku.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2017. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

Luka
ANA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLICA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Uredžbeni broj	Pril: Vri
2170/1-13-201	

pedr. a q j

KLASA: 022-04/13-01/22
 UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
 Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
 Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13

PRILOG 2. Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“.	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 20.12.2016.) u fazi su aktivnosti vezane uz kandidiranje na natječaje fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i EU natječaja Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 	Proračun PGŽ	Projekt je bio prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) – nije prošao
Ured županije	U provedbi	2	Adriatic Holistic Forest Fire Protection - Integrirani pristup preventivnoj zaštiti od požara;	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> u statusu suradnika Primorsko-goranska županija trenutno nije uključena u aktivnosti u okviru projekta 		IPA II Adriatic

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U pripremi	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Zaprimljena je obavijest SAFU-a da je projekt pozitivno prošao prvu fazu ocjene - administrativnu provjeru. Rezultati natječaja očekuju se tijekom 2017. 		OP Konkurentnost i kohezija
	U pripremi	2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Zaprimljena je obavijest SAFU-a da je projekt pozitivno prošao prvu fazu ocjene - administrativnu provjeru. Zaprimljen je poziv na pojašnjenje projektnog prijedloga u okviru faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga te su sukladno traženom dostavljena pojašnjenja i dopune projektnom partneru Gradu Rijeci. 		OP Konkurentnost i kohezija
	U evaluaciji	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> 12. rujna 2017. u Ministarstvu poljoprivrede svečano je potpisan Ugovor o financiranju provedbe projekta. Održani su sastanci sa partnerom Gradom Vrbovsko vezani uz pripremu projekta te je dogovoren hodogram aktivnosti za 2007. Vršene su aktivnosti i dogovori s partnerom Gradom Vrbovsko vezane uz izradu detaljnih troškovnika za potrebe provođenja nabave i realizacije projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.)
	U provedbi	4	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je korespondencija sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU vezano za arhiviranje dokumenata koji se odnose na isplate Ministarstva. Projekt je završen, od strane kontrolnog tijela još nije izvršen nadzor nad aktivnostima i financijski nadzor. 	IPA II Slovenija – Hrvatska Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	5	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvati posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu. • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvati posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu. U oporavilištu je zaprimljena jedinka odraslog bjeloglavog supa pronađena u teškom stanju nad kojom se provodilo liječenje. • Provedene su jednostavne nabave za opremanje prvog kata, potkrovlja i dvorišta Centra te ugradnju galerijske rasvjete u izložbeni prostor hodnika u prizemlju Centra. Započela je realizacija aktivnosti iz navedenih nabava. • Započele su aktivnosti u okviru projekta Realizator u suradnji sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci, a u okviru kojeg se provodi „case study“ natjecanje vezano uz razvoj programskih djelatnosti u Centru. 	HEP	Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Program razvoja otoka u 2017.)
	U provedbi	6	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprimljena je obavijest SAFU-a da je projekt pozitivno prošao prvu fazu ocjene - administrativnu provjeru. • Zaprimljen je poziv na pojašnjenje projektnog prijedloga u okviru faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga te su sukladno traženom u roku izrađena i dostavljena pojašnjenja SAFU. 	FZOEU	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Pripremljena projektna ideja	1	CENTAR ZA SPORTSKU I PERSONALIZIRANU MEDICINU Cilj projekta jest razvoj novog i prvog nacionalnog Centra za sportsku i personaliziranu medicinu, uz unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih djelatnosti, što rezultira povećanom konkurentnošću ustanove na tržištu. Osim navedenog, svrha i cilj bit će preventiva, rana dijagnostika i liječenje, uvođenje novog međunarodnog doktorskog studija, te personalizirani pristup pacijentima, eHealth pohrana i praćenje podataka, stvaranje inovacija te programa vezanih uz zdravo življenje i aktivno starenje.	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ 	<p>1. EU fondovi - sukladno studiji predizvodljivosti, troškovi projekta iznose 7.193.507,47 EUR</p> <p>2. Horizon 2020, Knowledge and Innovation Community (KIC) u iznosu od 25%.</p>	<p>1. Prijavljen je Ministarstvu zdravlja u predevaulaciju radi pozitivnog feedbacka, a naknadno će biti prijavljen na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.</p>
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Projekt energetske učinkovitosti - Obnova stolarije na zgradi Villa Dubrava	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ 	APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) po ESCO modelu	Projekt je još u fazi izrade i nije još prijavljen Agenciji.
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Projekt energetske učinkovitosti – obnova fasade na zgradi Europa 2	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	<p>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</p> <p>Neki drugi izvor financiranja – za razmatranje</p>	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Organizacija poslijediplomskog studija „Tradicionalna kineska medicina“	Prof.dr.sc. Viktor Peršič, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	PRIHVAĆEN	5	CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> PRIHVAĆE PROJEKT - SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva	Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Projektna ideja	6	Air pollution from wood combustion and its potential impact on human health - AIRWOOD	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Prijavljen	7	HORIZON 2020 Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	HORIZON 2020	Prijavljen na HORIZON 2020 MG-7-3-2017 siječanj 2017.
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	8	Uređenje dječjih igrališta i vježbališta u park šumi Podjavori Veli Lošnj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izrada glavnog projekta uređenja dječjih igrališta - SVIBANJ 	MRRFEU	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	9	Živjeti s astmom u plućima	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Lječilište Veli Lošinj	Projektни prijedlog	10	HEAD – Health of Adriatic	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> projektна ideja nije prihvaćena na 2. pozivu programa InterregSloCro, projektна ideja će se doraditi i prijaviti na 3. poziv programa ali i razmotrit će se mogućnost prijave na ostale natječeaje - SVIBANJ 	EU Pet projektних partnera – ukupna vrijednost: 881.763,20 eura - udio Lječilišta - 313.727,00 eura	InterregSloCro 2014-2020
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> objavljena javna nabava radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt izrada glavnog projekta parkirališta i interne prometnice u Lječilištu Veli Lošinj priprema javne nabave projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje objekata Park II i Kuhinja izrada projektноg zadatka za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV - SVIBANJ 	PGŽ	
Lječilište Veli Lošinj	PRIHVAĆEN	12	Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj sa troškovnicima za javnu nabavu radova i opreme	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva donijelo odluku o prihvaćanju projekta U tijeku je priprema dokumentacije za javno nadmetanje. Članovima projektноg tima dostaviviti će se konačnu verziju projektноg zadatka na uvid i razmatranje. - SVIBANJ 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije
Dom zdravlja PGŽ	Projekt u pripremi	13	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> priprema natječajne dokumentacije u suradnji s UO za regionalni razvoj, infrastrukturu o upravljanje projektima Projekt prijavljen - SVIBANJ 	MRRIFEU 3.01.164,20 kn	U tijeku. Dostavljen projektни prijedlog.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	14	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> • Program Interreg Središnja Europa 2014-2020 i projekt Focus IN CD prezentirani u okviru predavanja pod nazivom „Pregled mogućnosti sufinanciranja projekata iz EU fondova“, koje u okviru Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata održano u prostoru Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2. Predavanje je bilo namijenjeno osobama na stručnom osposobljavanju u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (08. svibnja 2017.) • U povodu obilježavanja međunarodnog dana celijakije (obilježava se 16. svibnja svake godine), 11. svibnja 2017. održana je press konferencija na kojoj su najavljene aktivnosti – izvođenje predstave „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“ redatelja Emira Mulalića i prezentirane aktivnosti tijekom drugog vremenskog perioda u realizaciji projekta Focus IN CD. • 16. svibnja 2017. g., u prostoru Filodrammatice u Rijeci, namijenjena mladima tinejdžerske dobi, izvedena je predstava „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“. Organizator: Udruga pacijenata oboljelih od celijakije Primorsko-goranske županije. • Projekt Focus IN CD predstavljen je u okviru EU INFO DANA uz prezentaciju: Predstavljanje rada regionalnog koordinatora, 13. lipnja 2017. na Tehničkom fakultetu u Rijeci. • Izrađeno je izvješće o napretku na projektu tijekom razdoblja 01.12.2016.- 30.05.2017. • Izvještaj je prihvaćen od strane Agencije za regionalni razvoj, dobiven je certifikat i čeka se naplata. • Očekuje se naplata za aktivnosti provedene u prethodnom razdoblju. Nalog za plaćanje dat je od strane Lead partnera i uplata treba stići svaki čas. 	<p>Ukupna vrijednost projekta (12 partnera) 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR – od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR)</p> <p>(38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF)</p>	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
					8		

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi razvojni projekt	1	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi se izvode ugovorenom dinamikom prema financijskom planu za 2017. godinu Nema novih aktivnosti 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> 01. rujna 2017. potpisan je ugovor između MZO, ASOO i PGŽ o bespovratnim sredstvima na iznos od 14.677.783,20, od kojih je 10.000.000 bespovratno, a razlika navedenog iznosa je vlastiti udio PGŽ u projektu. U projekt je uključeno ukupno 33 škole koje su partneri na projektu (od čega je 21 OŠ odnosno 20 kojima je osnivač PGŽ plus Osnovna Waldorfska škola i 12 SŠ kojima je osnivač PGŽ) Pomoćnici u nastavi potpisali su ugovore sa školama na određeno, nepuno radno vrijeme, i započeli su s radom početkom školske 2017./2018. godine. Radi se o ukupno 81 pomoćnika za 83 učenika U odnosu na prošlogodišnji Projekt pomoćnika u nastavi Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje odobren je Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 05. listopada 2017. godine maksimalni iznos od 202.056,48 za sufinanciranje provedbe vlastitog udjela u Projektu – očekuje se sklapanje ugovora s Fondom za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Nema novih aktivnosti 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none">• projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskeg sustava za 2014.• projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	1	PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je prijava projekta PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	2	Enermob – Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru 	Europski fond za regionalni razvoj	Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj u okviru druge faze Transnacionalnog programa Mediteran 	Europski fond za regionalni razvoj	Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	4	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru 	Europski fond za regionalni razvoj	Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Opatija	U provedbi	5	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (u tijeku je nova katastarska izmjera . Tek po okončanju toga moguće je završiti projekt sa Geodetskim projektom i lokacijskom dozvolom) 		

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	1	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Damir Majnarić (GSC d.o.o.); Berislav Tulić (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti u pripremi je izrada idejnih projekata za pristupnu cestu i ostalu potrebnu infrastrukturu (vodu, kanalizaciju, struju) 	Proračun PGŽ	Nije prihvaćen za prijavu na ITU mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine. Za sada nema prihvatljivih natječaja
UO za TPIRR	U evaluaciji	2	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> rezultati natječaja očekuju se do kraja 2017. dana 21.09.2017. dobivena je obavijest od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije da je projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu administrativne provjere i provjere prihvatljivosti. dana 14.11.2017. zaprimljen je zahtjev za dopunom projektne dokumentacije s rokom dostave 22.11.2017. što je ispoštovano i proslijeđeno nadležnoj Agenciji 	Proračun PGŽ	OP Konkurentnost i kohezija

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	3	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> dana 15.09.2017. PGŽ je prijavila Projekt „Žičara na Učku“ na Javni poziv MINT-a – Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. za svrhu izrade projektne dokumentacije te se rezultati očekuju krajem 2017. sazvan je sastanak svih sadašnjih udjelničara i budućih udjelničara Društva u KTC Gervais u Opatiji dana 17.10.2017., gdje su se prezentirale daljnje aktivnosti koje se planiraju poduzeti kako bi se Projekt mogao dovesti do građevinske dozvole i prijaviti za financiranje iz sredstava EU, te je prikazan promotivni film o žičari na Učku, financiran sredstvima iz Proračuna PGŽ, koji će se koristiti kod budućih prezentacija Projekta. Temeljem Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti daljnjeg razvoja Projekta žičare na Učku pokrenut je postupak povećanja temeljnog kapitala TD. obiđeni su svi udjelničari iz javnog sektora i dogovoreno je njihovo sudjelovanje u dokapitalizaciji, kao i s nekim novim (Grad Krk), a u tijeku su razgovori s nekim istarskim općinama koje gravitiraju Parku prirode Učka dana 19.10.2017. na Županijskoj Skupštini prihvaćena je Informacija o projektu“ Žičara na Učku“ i donijeta je Odluka o stjecanju novog poslovnog udjela PGŽ u TD Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala dana 17.11.2017. prezentiran je Projekt Žičara na Učku članovima Odbora za turizam u pripremi je sjednica Skupštine Žičare Učka d.o.o. koja se planira održati u prosincu ove godine, a na kojoj će se raspravljati o dokapitalizaciji Društva 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPiRR) Projektne partneri: PGŽ (vodeći partner) TZ Kvarnera PPMHP Rijeka Udruga i Ekomuzej „Kuća o Batani“ Općina Izola TZ Izola Općina Piran Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran	<ul style="list-style-type: none"> Sukladno Planu nabave za 2017. godinu realizirane su sljedeće aktivnosti: provedena je nabava usluge obnove malih barki na području PGŽ te je donijeta Odluka o odabiru i sklopljeni su Ugovori s pružateljima usluge obnove provedena je nabava usluge izrade Smjernica razvoja održivog turizma na temu pomorske baštine za destinaciju cijelog prekograničnog područja – Mala barka 2, Priče o pomorskoj baštini i Master plana razvoja pomorskog turizma (akcijski planovi za destinacije hrvatskih partnera) Mala barka 2. Sklopljen je Ugovor s Izrađivačem – Zajednicom ponuditelja zaključno do 31. siječnja 2018. provedena je nabava usluge obnove broda tipa lošinjski loger u Nerezinama te je sklopljen Ugovor s brodogradilištem zaključno do 1. prosinca 2018. provedena je jednostavna nabava usluge nadzora nad obnovom barki i broda Loger iz Nerezina te je sklopljen odgovarajući Ugovor u tijeku je sklapanje Ugovora u postupku jednostavne nabave radova građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku dana 4. listopada 2017. održana je 3. sjednica Upravnog odbora Mala barka 2 u Piranu dana 8. 11.2017. proveden je nadzor Upravljačkog tijela/ Zajedničkog tajništva nad projektom Mala barka 2 u prisustvu svih projektnih partnera 8.11.2017. također je održan i sastanak projektnih partnera i mreže centara izvrsnosti na temu prezentiranja Priče o pomorskoj baštini 	EFRR; Proračun Primorsko - goranske županije za 2016. godinu	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPiRR	U evaluaciji	5	„SMARTFISH“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U evaluaciji	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	U evaluaciji	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šoštarčić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPiRR	U evaluaciji	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić		Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	FUTURE 4.0 – Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> dostavljena informacija da je projekt uvjetno odobren od strane upravljačkog tijela Programa ADRION 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	Joint_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> izvršena je prijava projekta Joint_SECAP u tijeku je evaluacija projekta projekt je prošao administrativnu provjeru prihvatljivosti očekuju se konačni rezultati evaluacije projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	3	DISCOVER – Valorizacija malih i slabo poznatih mjesta i lokacija na Jadranu	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> izvršena je prijava projekta DISCOVER u tijeku je evaluacija projekta projekt je prošao administrativnu provjeru prihvatljivosti očekuju se konačni rezultati evaluacije projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	4	e-Županija Razvoj mrežne telekomunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području PGŽ	Biljana Vučinić Polh (UO) Vanja Smokvina Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je priprema ugovora između jedinica lokalne samouprave i operatora u tijeku je analiza javne rasprave te priprema ugovora između jedinica lokalne samouprave i operatora 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	BLUESLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 1. izvješće o napretku projekta je ovjereno od strane Agencije za regionalni razvoj u tijeku je prikupljanje podataka o količini otpada i turističkim kretanjima za potrebe projekta 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran
Upravno tijelo	U provedbi	6	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 1. privremeno izvješće o napretku projekta je verificirano od strane vodećeg partnera Europska komisija je zatražila dopune Izvješća o napretku projekta 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Bruxellesu (Belgija) na 2. radionici „Policy Lab“, održanoj u okviru projekta SCREEN predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Londonu na međunarodnoj radionici u okviru projekta SCREEN, gdje je održan operativni sastanak projektnih partnera na kojem se raspravljalo o tekućim aktivnostima i ključnim zadacima projektnih partnera te osobito o inicijativi prema EU tijelima za osiguravanje izvora financiranja projekta cirkularne ekonomije 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	8	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti odrzan sastanak projektnog tima potpisan ugovor s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča za izradu studije tehnološkog projekta obnove maslinika 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	9	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nabavljeno 10 go kart vozila na pedale izrađeno 10 kompleta stolova i klupa postavljene 2 info ploče dovršeni radovi izrade krovišta i oblaganja poluobicama stanica žičare i info kućice postavljen ravni tubeing u tijeku radovi III. faze rekonstrukcije prometnice ŽC 5030 uređena 2 dječja igrališta u tijeku radovi uređenja trim staze 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	10	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti dovršeni izvedbeni projekti bioplinskog postrojenja – Faza 5. ŽCGO Marišćina 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	IPA IIIb Zaštita okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • pripremljen je IV. zahtjev za nadoknadom sredstva s popratnom dokumentacijom koji je dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) je Primorsko-goranskoj županiji odobrila je isplatu bespovratnih sredstva u iznosu od 66.437,93 kune po IV. zahtjevu za nadoknadom sredstava u okviru projekta • održane su sljedeće edukacije namijenjene zaposlenicima javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije: <ol style="list-style-type: none"> 1. Programi prekogranične suradnje 2. ESI fondovi u području kulture 3. ESI fondovi u području zaštite okoliša 4. ESI fondovi u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 5. Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova 6. Program ruralnog razvoja 7. Izrada studija izvodljivosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • Proračun PGŽ (udio sufinanciranja) 	Poziv za iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	12	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • sklopljen je Ugovor s odabranim Izrađivačem Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (ugovor 27. listopada 2017.) • objavljeni su na EOJN Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru u predmetu nabave administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. • sklopljen je Ugovor s odabranim ponuditeljem u postupku jednostavne nabave za objavu u regionalnim tiskovinama u Istarskoj županiji. • proveden je postupak nabave za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana te su na EOJN objavljeni Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru. • u tijeku je postupak jednostavne nabave za uslugu dizajna, grafičke pripreme i tiska promotivnog materijala za projekt. • sklopljen je Ugovor s odabranim ponuditeljem u predmetu nabave za uslugu administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. • proveden je postupak jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor s odabranim ponuditeljem za uslugu dizajna, grafičke pripreme i tiska promotivnog materijala (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) • potpisan je dodatak 1. Sporazumu o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Sporazumne strane su: Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija) 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • Proračun PGŽ (udio sufinanciranja) 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	STAR-starost bez granica/starost bez mej	Vinko Štimac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Nema novih aktivnosti • Od strane Županije, kao projektnog partnera, provedena je nabava tiskanja promotivnih materijala za projekt- plakata i letaka na hrvatskom i slovenskom jeziku • 25.11.- 4. sastanak projektnog odbora u Inštitutu Antona Trstenjaka za Gerontologijo in Medgeneracijsko sožitje u Ljubljani 	<p>Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR)</p>	<p>Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.</p>
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	INTEGRA- Društveno korisnim učenjem do modela podrške osobama s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Udruga za pomoć ovisnicima Vida prijavila je projekt na natječaj, a UO je priključen kao projektni partner (Izjava o partnerstvu je potpisana u ožujku) • Nema novih aktivnosti 		<p>Natječaj Europskog socijalnog fonda „Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	3	Social Entrepreneurship Empowerment in rural Areas (SEMINARA)	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Lokalna razvojna agencija PINS Skrad, zajedno s konzorcijem od 9 partnera iz mediteranske regije, prijavila je projekt na natječaj. UO je u projekt uključena kao pridruženi partner (Izjava o partnerstvu je potpisana u ožujku 2017. godine) Projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) 	-	Natječaj unutar Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	„Art klub za mlade:Ljepši svijet“	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Zavičajno društvo Dalmacije- Udruga Dalmatinaca prijavila je projekt na natječaj Ministarstva, a UO je pridruženi partner. Izjava o partnerstvu je potpisana u ožujku 2017. godine. Nema novih aktivnosti 	-	Natječaj Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Poticanje društvenog poduzetništva“
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	„SOCIETES- transnacionalna infrastruktura za socijalne inovacije i poduzetništvo u svrhu ekonomskog rasta i održivosti	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Nema novih aktivnosti Projekt nije prošao na natječaju 	Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 130.000,00 E, od toga PGŽ 19.500,00 E – 15% vlastitih sredstava)	Natječaj unutar Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> • Održan 6. sastanak upravljačkog odbora i partnera projekta HERA u Tirani • Izrađeno 7. izvješće o napretku projekta • Održan dvodnevni okrugli stol s ekspertima Vijeća Europe • Certificirana KTR Putovima Frankopana • Izrađeno 8. Izvješće o napretku projekta • Izrađeno 9. Izvješće o napretku projekta • Otvorena 2 posjetiteljska centra (Krk i Kraljevica) • Predano završno izvješće • Očekuje se završna uplata • Primljena završna uplata 	IPA jadranska prekogranična suradnja	
Upravno tijelo	U provedbi	2	Putovima Frankopana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je prošao 4. fazu postupka – provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti • Projekt je prošao 5. fazu postupka – ocjenjivanje kvalitete • Projekt je prošao sve faze provjere i potpisan je ugovor • Odobren avans • U izradi je plan nabave • 1.izvješće u pripremi • 1. izvješće predano • 2. izvješće predano • Održana tri partnerska sastanka 	Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“	RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	3	REFRESH	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je prihvaćen • Čeka se 1. partnerski sastanak • Održan je 1. partnerski sastanak • U izradi je komunikacijska strategija i vizualni identitet projekta 	Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.	INTERREG CENTRAL EUROPE

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	ARTVISION+	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija Projekt je prihvaćen Očekuje se 1. partnerski sastanak 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	HERCULTOUR	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je pripremljen i predan Čeka se evaluacija Odobreno sufinanciranje 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	6	CASTLE – suradnja sjevernog Jadrana i njegovo lokalno unapređivanje	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi izrada projekta Projekt pripremljen i predan Očekuje se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	7	TORTA – turistička ruta skrivenih bogatstava Jadrana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi izrada projekta Projekt pripremljen i predan Očekuje se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	CLAUSTRA +	Hicela Margan, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Provedba projekta započinje 1.8.2017. Održan kick off sastanak U izradi je komunikacijska strategija projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta Prva faza građevinskih radova je izvršena Sanacija zapadnog aneksa izvršena 	MRRFEU OPKK	Ministarstvo kulture Ministarstvo turizma
Upravno tijelo	U provedbi	10	MALABARKA 2	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	KRAS'n'KRŠ	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	12	LIKE	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pripremljen i predan Očekuje se evaluacija 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	14	I-CLU - Inovativno grupiranje kulturne i prirodne baštine u svrhu održivog razvoja	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pripremljen i predan Očekuje se evaluacija 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U pripremi	15	UMJETNOST I KULTURA 54+, novi pripovjedači starih priča	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u pripremi 	Europski socijalni fond	Ministarstvo kulture
Upravno tijelo	U provedbi	16	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nikola Jović i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA