



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/17-04/2
URBROJ: 2170/1-09/8-17-38
Rijeka, 22. prosinca 2017.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradili:

Luka Dragojević, mag. oec.

mr. sc. Kristina Burina Bonefačić

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesечно.

2.1 IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 22. prosinca 2017. godine.

2.2. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme pripreme ovog materijala, dana 21. prosinca 2017. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava **Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina** (u daljnjem tekstu: Poziv).

Predmet Poziva je nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina (u daljnjem tekstu: ŽCGO Marišćina), korištenjem koje će se osigurati kvalitetnije, sigurnije i učinkovitije obavljanje poslova u ŽCGO Marišćina te dodatno poboljšati njegova funkcionalnost. **Svrha Poziva** je unaprijediti funkcionalnost i održivost izgrađene infrastrukture, te osigurati kvalitetnije funkcioniranje ŽCGO Marišćina, čime se na posredan način doprinosi ostvarenju ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je 6.000.000,00 kuna, pri čemu **iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda može iznositi maksimalno 70,9495% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, odnosno 4.256.970,00 kn.**

Prihvatljivi prijavitelj je tvrtka Ekoplus d.o.o., Marčelji, Pogled 2/4, 51216 Viškovo samostalno, bez partnerskih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

- Nabava dodatne opreme za potrebe rada ŽCGO Mariščina (što podrazumijeva aktivnosti izvršavanja sklopljenog ugovora o javnoj nabavi): vozila i opreme za protupožarnu zaštitu, laboratorijske opreme za ispitivanje kvalitete goriva iz otpada, opreme za održavanje postrojenja i rad s otpadom i izlaznim frakcijama te radioničkog alata i sitne opreme za održavanje ŽCGO Mariščina
- Obuka zaposlenika za pravilno korištenje nabavljene opreme
- Mjere promidžbe i vidljivosti.

Neprihvatljivi troškovi Prijavitelja su:

- Nadoknativi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik ima pravo ostvariti odbitak
- Kamate na dug
- Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ
- Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama
- Kupnja korištene opreme
- Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom
- Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene
- Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
- Operativni troškovi (izuzev troškova upravljanja projektom)
- Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
- Plaćanja svih bonusa zaposlenima
- Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
- Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima ili uvjetno prihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (narodne novine, broj 143/2014)

Prijavitelj po predmetnom Pozivu može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog koji se podnosi od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, a **krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 22. veljače 2018. godine.**

2.3. INFORMACIJA - NOVI ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU

Na apsorpciju europskih sredstava utječu i odredbe Zakona o regionalnom razvoju, a dana 8. prosinca 2017. godine, na 6. sjednici Hrvatskog Sabora donesen je **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske** („Narodne Novine“ broj 123/2017; u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona).

Glavne novosti koje proizlaze iz navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona su promjena statusa regionalnih koordinatora te promjene u definiranju razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2.3.1. Status regionalnih koordinatora

Regionalni koordinator se definira kao **javna ustanova** koja obavlja poslove od javnog interesa osnovana s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. U prethodnom Zakonu o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14) status regionalnog koordinatora je mogla steći pravna osoba ili upravno tijelo.

Prema novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona, regionalni koordinatori dobivaju javne ovlasti, odnosno poslovi regionalnih koordinatora obuhvaćaju prvenstveno poslove **javnih ovlasti i druge poslove od javnog interesa**.

Regionalni koordinatori obavljaju **sljedeće poslove javnih ovlasti**:

- izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači
- provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
- pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
- provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači
- provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Regionalni koordinatori dužni su, bez naknade, obavljati i **druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im ovim ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost**, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
- obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi
- surađivati s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije

- usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
- obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Osim prethodno navedenih poslova, regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.

Kriteriji koje trebaju ispunjavati regionalni koordinatori propisuju se pravilnikom koji donosi ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a odnose se na:

- broj zaposlenih te plan zapošljavanja
- registar i plan edukacija
- uvid u dužnosti i poslove regionalnog koordinatora te sustav upravljanja osjetljivim radnim mjestima
- plan upravljanja mogućnostima postojanja sukoba interesa
- postojanje formalne uspostave sustava odgovornosti, nadležnosti, prenesenih ovlasti i svih nužnih povezanih ovlasti za zadatke i radna mjesta u unutarnjem ustroju
- objektivno određivanje visine i iznosa sredstava i njihove dodjele u odnosu na ciljeve
- postupak pohrane dokumentacije
- računovodstvene postupke
- osiguranje kontinuiteta izvršenja poslova
- jasnu segregaciju poslova od javnog interesa od poslova koje regionalni koordinatori obavljaju na slobodnom tržištu, i to tako da budu organizacijski odvojeni te da se za njih vodi zasebno računovodstvo
- organizacijske i tehničke pretpostavke.

2.3.2. Definiranje razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Indeks razvijenosti je i temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ostao pokazatelj za praćenje razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali je izmijenjena metodologija izračuna.

Jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti u četiri skupine:

- I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave
- II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave
- III. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave
- IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti u osam skupina (za razliku od prethodnog Zakona o regionalnom razvoju prema kojemu su se svrstavale u pet skupina):

- I. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
- II. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
- III. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
- IV. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
- V. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
- VI. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
- VII. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
- VIII. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti provodi se **svake tri godine** (za razliku od prethodnog Zakona o regionalnom razvoju prema kojemu se ocjenjivanje provodilo svakih pet godina).

Status potpomognutog područja stječu:

- jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstana u I. ili II. skupinu (za razliku od prethodnog Zakona o regionalnom razvoju prema kojemu je status potpomognutog područja stekla jedinica područne (regionalne) samouprave svrstana u I. skupinu),
- jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. ili IV. skupinu (za razliku od prethodnog Zakona o regionalnom razvoju prema kojemu su status potpomognutog područja stekle jedinice lokalne samouprave svrstane u prve četiri skupine).

Upravljanje razvojem potpomognutih područja uređuje se posebnim zakonom. U svrhu prevladavanja razvojnih ograničenja odnosno posebnosti s kojima se suočavaju, **otoci i brdsko-planinska područja proglašavaju se područjima s razvojnim posebnostima**. Razvojna politika i upravljanje razvojem otoka i brdsko-planinskih područja uređuje se posebnim zakonima, koji su u pripremi.

2.4. INFORMACIJA - NOVI INDEKS RAZVIJENOSTI

Nastavno na Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 147/14, 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova je izradilo **Prijedlog Uredbe o indeksu razvijenosti te Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti**, za koje se u periodu od 13. do 27. prosinca provodi savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću.

Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Indeks razvijenosti izračunava se kao

prilagođeni prosjek standardiziranih vrijednosti pokazatelja na temelju sljedećih pokazatelja:

1. stope nezaposlenosti
2. dohotka po stanovniku
3. proračunskih prihoda jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku
4. općega kretanja stanovništva
5. stope obrazovanosti
6. indeksa starenja.

Navedeni pokazatelji izračunavaju se na temelju podataka u razdoblju od tri godine koje prethode postupku ocjenjivanja, odnosno podataka prema rezultatima zadnjeg popisa stanovništva ukoliko godišnje serije podataka nisu dostupne.

Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje imaju vrijednost indeksa veću od 100 spadaju u područje iznadprosječne razvijenosti, dok jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje imaju vrijednost indeksa manju od 100 spadaju u područje ispodprosječne razvijenosti.

Sljedeće dvije tablice prikazuju broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave po skupinama s obzirom na razvijenost.

Tablica 1. Broj jedinica područne (regionalne) samouprave po skupinama s obzirom na indeks razvijenosti

Područja razvijenosti	Razvojne skupine	Poredak prema vrijednosti IR	Broj županija
<i>Iznadprosječno razvijene županije</i>	IV. skupina	50%	5
	III. skupina	50%	4
<i>Ispodprosječno razvijene županije (potpomognuta područja)</i>	II. skupina	50%	6
	I. skupina	50%	6

IR = 100

Tablica 2. Broj jedinica lokalne samouprave po skupinama s obzirom na indeks razvijenosti

Područja razvijenosti	Razvojne skupine	Poredak prema vrijednosti IR	Broj JLS
<i>Iznadprosječno razvijene JLS</i>	VIII. skupina	25%	63
	VII. skupina	25%	63
	VI. skupina	25%	63
	V. skupina	25%	63
<i>Ispodprosječno razvijene JLS (potpomognuta područja)</i>	IV. skupina	25%	76
	III. skupina	25%	76
	II. skupina	25%	76
	I. skupina	25%	76

IR = 100

Primorsko-goranska županija spada u IV. skupinu, odnosno skupinu najrazvijenijih županija. Ukoliko se sagledaju pokazatelji iz kojih se derivira indeks razvijenosti, Primorsko-goranska županija u odnosu na druge županije i nakon svih statističkih korekcija ima sljedeće rangove (pri čemu manji redni broj ukazuje na veću razvijenost):

- prosječni dohodak po stanovniku – 2. mjesto
- prosječni proračunski prihodi jedinica lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave po stanovniku – 3. mjesto
- prosječna stopa nezaposlenosti – 6. mjesto
- opće kretanje stanovništva – 8. mjesto
- indeks starenja - pretposljednje mjesto
- stupanj obrazovanja (VSS, 20-65) – 2. mjesto.

Nadalje, u odnosu na indeks razvijenosti koji se primjenjivao u prethodnom razdoblju, prema kojemu niti jedna jedinica lokalne samouprave iz Primorsko-goranske županije nije pripadala potpomognutim područjima, prema novom izračunu sljedeće četiri jedinice lokalne samouprave imat će status potpomognutog područja (IV. skupina): **Grad Vrbovsko te Općine Brod Moravice, Skrad i Mrkopalj.**

Ostale jedinice lokalne samouprave su razvrstane na sljedeći način:

- U V. skupini nalaze se: Grad Čabar te Općine Ravna Gora i Lokve
- U VI. skupini nalaze se: Grad Delnice te Općine Vinodolska općina, Klana i Fužine
- U VII. skupini nalaze se: Gradovi Rab, Novi Vinodolski i Kraljevica te Općine Jelenje, Čavle, Lopar, Mošćenička Draga i Lovran
- U VIII. skupini nalaze se: Gradovi Rijeka, Bakar, Crikvenica, Kastav, Cres, Mali Lošinj, Opatija i Krk te Općine Matulji, Dobrinj, Baška, Vrbnik, Viškovo, Punat, Malinska Dubašnica, Omišalj i Kostrena.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2017. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

Luka
M.A.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril. Vri
2170/1-13-201	

pedr. L. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“.	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 20.12.2016.) u fazi su aktivnosti vezane uz kandidiranje na natječajne fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i EU natječaja Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 Vatrogasna zajednica PGŽ kandidirat će prijavu na natječaj za energetske obnovu glavne zgrade u Šapjanama, a natječaj je objavljen pri Ministarstvu graditeljstva (prijave primaju početkom 2018. godine). 	Proračun PGŽ	Projekt je bio prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) – nije prošao

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U pripremi	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Rezultati natječaja se očekuju 		OP Konkurentnost i kohezija
	U pripremi	2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Zaprimljena je obavijest SAFU-a da je projekt pozitivno prošao prvu fazu ocjene - administrativnu provjeru. Zaprimljen je poziv na pojašnjenje projektnog prijedloga u okviru faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga te su sukladno traženom dostavljena pojašnjenja i dopune projektnom partneru Gradu Rijeci. 		OP Konkurentnost i kohezija
	U evaluaciji	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršene su aktivnosti i dogovori s partnerom Gradom Vrbovsko vezane uz izradu detaljnih troškovnika za potrebe provođenja nabave i realizacije projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.)
	U provedbi	4	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je završen, od strane kontrolnog tijela još nije izvršen nadzor nad aktivnostima i financijski nadzor. 	IPA II Slovenija – Hrvatska Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	5	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvata posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu. U oporavilištu je zaprimljena jedinka odraslog bjeloglavog supa pronađena u teškom stanju nad kojom se provodilo liječenje. • Provedene su jednostavne nabave za opremanje prvog kata, potkrovlja i dvorišta Centra te ugradnju galerijske rasvjete u izložbeni prostor hodnika u prizemlju Centra. Započela je realizacija aktivnosti iz navedenih nabava. • Započele su aktivnosti u okviru projekta Realizator u suradnji sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci, a u okviru kojeg se provodi „case study“ natjecanje vezano uz razvoj programskih djelatnosti u Centru. 	HEP	Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Program razvoja otoka u 2017.)
	U provedbi	6	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprimljen je poziv na pojašnjenje projektnog prijedloga u okviru faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga te su sukladno traženom u roku izrađena i dostavljena pojašnjenja SAFU. 	FZOEU	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Pripremljena projektna ideja	1	CENTAR ZA SPORTSKU I PERSONALIZIRANU MEDICINU Cilj projekta jest razvoj novog i prvog nacionalnog Centra za sportsku i personaliziranu medicinu, uz unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih djelatnosti, što rezultira povećanom konkurentnošću ustanove na tržištu. Osim navedenog, svrha i cilj bit će preventiva, rana dijagnostika i liječenje, uvođenje novog međunarodnog doktorskog studija, te personalizirani pristup pacijentima, eHealth pohrana i praćenje podataka, stvaranje inovacija te programa vezanih uz zdravo življenje i aktivno starenje.	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ 	<p>1. EU fondovi - sukladno studiji predizvodljivosti, troškovi projekta iznose 7.193.507,47 EUR</p> <p>2. Horizon 2020, Knowledge and Innovation Community (KIC) u iznosu od 25%.</p>	1. Prijavljen je Ministarstvu zdravlja u predevaulaciju radi pozitivnog feedbacka, a naknadno će biti prijavljen na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Projekt energetske učinkovitosti - Obnova stolarije na zgradi Villa Dubrava	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ 	APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) po ESCO modelu	Projekt je još u fazi izrade i nije još prijavljen Agenciji.
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Projekt energetske učinkovitosti – obnova fasade na zgradi Europa 2	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	<p>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</p> <p>Neki drugi izvor financiranja – za razmatranje</p>	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassoterapia Opatija	Projektna ideja	4	Organizacija poslijediplomskog studija „Tradicionalna kineska medicina“	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	PRIHVAĆEN	5	CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner	Prof.dr.sc. Vladimir Mičović	<ul style="list-style-type: none"> PRIHVAĆEN PROJEKT - SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva	Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Projektna ideja	6	Air pollution from wood combustion and its potential impact on human health - AIRWOOD	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Prijavljen	7	HORIZON 2020 Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	HORIZON 2020	Prijavljen na HORIZON 2020 MG-7-3-2017 siječanj 2017.
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	8	Uređenje dječjih igrališta i vježbališta u park šumi Podjavori Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izrada glavnog projekta uređenja dječjih igrališta - SVIBANJ 	MRRFEU	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	9	Živjeti s astmom u plućima	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	10	HEAD – Health of Adriatic	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> projektna ideja nije prihvaćena na 2. pozivu programa InterregSloCro, projektna ideja će se doraditi i prijaviti na 3. poziv programa ali i razmotrit će se mogućnost prijave na ostale natječaje - SVIBANJ 	EU Pet projektnih partnera – ukupna vrijednost: 881.763,20 eura - udio Lječilišta - 313.727,00 eura	InterregSloCro 2014-2020
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> objavljena javna nabava radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt izrada glavnog projekta parkirališta i interne prometnice u Lječilištu Veli Lošinj priprema javne nabave projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje objekata Park II i Kuhinja izrada projektnog zadatka za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV - SVIBANJ 	PGŽ	
Lječilište Veli Lošinj	PRIHVAĆEN	12	Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj sa troškovnicima za javnu nabavu radova i opreme	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva donijelo odluku o prihvaćanju projekta U tijeku je priprema dokumentacije za javno nadmetanje. Članovima projektnog tima dostaviviti će se konačnu verziju projektnog zadatka na uvid i razmatranje. - SVIBANJ 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije
Dom zdravlja PGŽ	Projekt u pripremi	13	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> priprema natječajne dokumentacije u suradnji s UO za regionalni razvoj, infrastrukturu o upravljanje projektima Projekt prijavljen - SVIBANJ 	MRRIFEU 3.01.164,20 kn	U tijeku. Dostavljen projektni prijedlog.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	14	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> U okviru emisije iz ciklusa „Županijske teme“ na lokalnoj TV Kanal RI, 10. studenog 2016. emitiran prilog o projektu FOCUS IN CD uz sudjelovanje predstavnika svih partnera s područja Hrvatske odn. Primorsko-goranske županije (KBC Rijeka, Udruga za celijakiju, Primorsko-goranska županija). Održan sastanak s vodećim partnerom u projektu, u prigodi održavanja implementacijske radionice Programa Interreg Središnja Europa održane u Zagrebu 22. studenog 2016. 	<p>Ukupna vrijednost projekta (12 partnera) 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR – od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR)</p> <p>(38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF)</p>	<p>Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe</p>

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi razvojni projekt	1	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi se izvode ugovorenom dinamikom prema financijskom planu za 2017. godinu Nema novih aktivnosti 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> 01. rujna 2017, potpisan je ugovor između MZO, ASOO i PGŽ o bespovratnim sredstvima na iznos od 14.677.783,20, od kojih je 10.000,000 bespovratno, a razlika navedenog iznosa je vlastiti udio PGŽ u projektu. U projekt je uključeno ukupno 33 škole koje su partneri na projektu (od čega je 21 OŠ odnosno 20 kojima je osnivač PGŽ plus Osnovna Waldorfska škola i 12 SŠ kojima je osnivač PGŽ) Pomoćnici u nastavi potpisali su ugovore sa školama na određeno, nepuno radno vrijeme, i započeli su s radom početkom školske 2017./2018. godine. Radi se o ukupno 81 pomoćnika za 83 učenika U odnosu na prošlogodišnji Projekt pomoćnika u nastavi Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje odobren je Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 05. listopada 2017. godine maksimalni iznos od 202.056,48 za sufinanciranje provedbe vlastitog udjela u Projektu – očekuje se sklapanje ugovora s Fondom za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Nema novih aktivnosti 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	1	PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je prijava projekta PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	2	Enermob – Interregional Electromobility Networks for interURban low carbon MOBility	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru 	Europski fond za regionalni razvoj	Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj u okviru druge faze Transnacionalnog programa Mediteran 	Europski fond za regionalni razvoj	Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	4	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru 	Europski fond za regionalni razvoj	Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Opatija	U provedbi	5	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (u tijeku je nova katastarska izmjera . Tek po okončanju toga moguće je završiti projekt sa Geodetskim projektom i lokacijskom dozvolom) 		

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	1	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Damir Majnarić (GSC d.o.o.); Berislav Tulić (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> u pripremi je izrada idejnih projekata za pristupnu cestu i ostalu potrebnu infrastrukturu (vodu, kanalizaciju, struju) u prosincu je izrađena Informacija o aktivnostima vezano uz realizaciju projekta streljana Kovačevo na Grobničkom polju – Općina Čavle – prijedlog faza građenja s procjenom troškova 	Proračun PGŽ	Nije prihvaćen za prijavu na ITU mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine Za sada nema prihvatljivih natječaja
UO za TPiRR	U evaluaciji	2	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> dana 14.11.2017. zaprimljen je zahtjev za dopunom projektne dokumentacije s rokom dostave 22.11.2017. što je ispoštovano i proslijedeno nadležnoj Agenciji izrađene su treće dopune/pojašnjenja dokumentacije na traženje SAFU-a u zadanim rokovima 	Proračun PGŽ	OP Konkurentnost i kohezija
UO za TPiRR	U provedbi	3	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> dana 17.11.2017. prezentiran je Projekt Žičara na Učku članovima Odbora za turizam u pripremi je sjednica Skupštine Žičare Učka d.o.o. koja se planira održati u prosincu ove godine, a na kojoj će se raspravljati o dokapitalizaciji Društva sjednica Skupštine Žičare Učka održat će se dana 22.12.2017. godine te je u tijeku priprema za istu PGŽ je zaprimila Pismo podrške projektu Žičara na Učku od Ministarstva turizma, dana 18. prosinca 2017 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPiRR) Projektni partneri: PGŽ (vodeći partner) TZ Kvarnera PPMHP Rijeka Udruga i Ekomuzej „Kuća o Batani“ Općina Izola TZ Izola Općina Piran Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran	<ul style="list-style-type: none"> dana 8. 11.2017. proveden je nadzor Upravljačkog tijela/ Zajedničkog tajništva nad projektom Mala barka 2 u prisustvu svih projektnih partnera 8.11.2017. također je održan i sastanak projektnih partnera i mreže centara izvrsnosti na temu prezentiranja Priče o pomorskoj baštini ugovoreni su radovi građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku 13.12.2017. održana je 4. sjednica Upravnog odbora Mala barka 2 te je u suradnji s mrežom centara izvrsnosti prezentiran „draft“ nacrt Smjernica razvoja održivog turizma, Master plana razvoja pomorskog turizma i Akcijskih planova hrvatskih destinacija 	EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPiRR	U evaluaciji	5	„SMARTFISH“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPiRR	U evaluaciji	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	U evaluaciji	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (<i>Castanea sativa</i> Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šošarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPIRR	U evaluaciji	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić		Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	FUTURE 4.0 – Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> dostavljena informacija da je projekt uvjetno odobren od strane upravljačkog tijela Programa ADRION 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	Joint_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je evaluacija projekta projekt je prošao administrativnu provjeru prihvatljivosti očekuju se konačni rezultati evaluacije projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	e-Županija Razvoj mrežne telekomunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području PGŽ	Biljana Vučinić Polh (UO) Vanja Smokvina Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je analiza javne rasprave te priprema ugovora između jedinica lokalne samouprave i operatora završena je analiza javne rasprave te su potpisani ugovori između jedinica lokalne samouprave i operatora 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUESLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je prikupljanje podataka o količini otpada i turističkim kretanjima za potrebe projekta 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Europska komisija je zatražila dopune izvješća o napretku projekta • izvršena je dopuna 1. privremenog izvješća o napretku projekta sukladno uputama Europske komisije • predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Grazu, Austrija, na 4. sastanku projektnih partnera 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Londonu na međunarodnoj radionici u okviru projekta SCREEN, gdje je održan operativni sastanak projektnih partnera na kojem se raspravljalo o tekućim aktivnostima i ključnim zadacima projektnih partnera te osobito o inicijativi prema EU tijelima za osiguravanje izvora financiranja projekta cirkularne ekonomije • 11. prosinca 2017. godine dostavljena je obavijest kako su na devizni podračun otvoren za potrebe projekta uplaćena sredstva predfinanciranja u iznosu od 13.178,82 EUR, odnosno 99.413,99 kuna 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • održan sastanak projektnog tima • potpisan ugovor s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča za izradu studije tehnološkog projekta obnove maslinika • nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ 	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku radovi III. faze rekonstrukcije prometnice ŽC 5030 • uređena su 2 dječja igrališta • u tijeku su radovi uređenja trim staze 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ 	Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> • dovršeni izvedbeni projekti bioplinskog postrojenja – Faza 5. ŽCGO Marišćina • nema novih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIIb Zaštita okoliša • Proračun PGŽ 	IPA IIIb Zaštita okoliša
Upravno tijelo	U provedbi	10	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • održane su sljedeće edukacije namijenjene zaposlenicima javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije: <ol style="list-style-type: none"> 1. Programi prekogranične suradnje 2. ESI fondovi u području kulture 3. ESI fondovi u području zaštite okoliša 4. ESI fondovi u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 5. Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova 6. Program ruralnog razvoja 7. Izrada studija izvodljivosti • pripremljen je V. zahtjev za nadoknadom sredstva s popratnom dokumentacijom koji je dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • Proračun PGŽ (udio sufinanciranja) 	Poziv za iskaz interesa regionalnim koordinadorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • sklopljen je Ugovor s odabranim Izrađivačem Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (ugovor 27. listopada 2017.) • objavljeni su na EOJN Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru u predmetu nabave administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. • sklopljen je Ugovor s odabranim ponuditeljem u postupku jednostavne nabave za objavu u regionalnim tiskovinama u Istarskoj županiji. • proveden je postupak nabave za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana te su na EOJN objavljeni Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru. • u tijeku je postupak jednostavne nabave za uslugu dizajna, grafičke pripreme i tiska promotivnog materijala za projekt. • sklopljen je Ugovor s odabranim ponuditeljem u predmetu nabave za uslugu administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. • proveden je postupak jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor s odabranim ponuditeljem za uslugu dizajna, grafičke pripreme i tiska promotivnog materijala (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) • potpisan je dodatak 1. Sporazumu o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Sporazumne strane su: Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija) 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ (udio sufinanciranja) 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> • izrađeno prvo izvješće Izrađivača Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran • nabavljeni programi za izradu prometnog modela (PTV Visum) • objavljeni članci lokalnim novinama • Predstavljen status projekta Partnerskom vijeću Primorsko-goranske županije • Održani redoviti sastanci Radne skupine i s izrađivačima • podnesen drugi zahtjev za nadoknadu EU sredstava (ZNS) te izvršen transfer sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini projektnim partnerima 		

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	STAR-starost bez granica/starost brez mej	Vinko Štimac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Od strane Županije, kao projektnog partnera, provedena je nabava tiskanja promotivnih materijala za projekt- plakata i letaka na hrvatskom i slovenskom jeziku • 25.11.- 4. sastanak projektnog odbora u Institutu Antona Trstenjaka za Gerontologijo in Medgeneracijsko sožitje u Ljubljani • Nema novih aktivnosti 	<p>Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR)</p>	<p>Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.</p>
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	INTEGRA- Društveno korisnim učenjem do modela podrške osobama s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Nema novih aktivnosti 	-	<p>Natječaj Europskog socijalnog fonda „Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“</p>
Upravno tijelo	U evaluaciji	3	Social Entrepreneurship Empowerment in rural Areas (SEMINARA)	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) 	-	<p>Natječaj unutar Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	„Art klub za mlade:Ljepši svijet“	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Nema novih aktivnosti 	-	Natječaj Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Poticanje društvenog poduzetništva“
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	„SOCIETES- transnacionalna infrastruktura za socijalne inovacije i poduzetništvo u svrhu ekonomskog rasta i održivosti	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prošao na natječaju 	Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 130.000,00 E, od toga PGŽ 19.500,00 E – 15% vlastitih sredstava)	Natječaj unutar Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> završna uplata očekuje se do kraja godine 	IPA jadranska prekogranična suradnja	
Upravno tijelo	U provedbi	2	Putovima Frankopana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> 2. izvješće predano održana tri partnerska sastanka izrađen plan nabave 3. izvješće predano u izradi je zahtjev za izmjenu ugovora - produljenje provedbe projekta do 31.12.2019. 	Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“	RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	3	REFRESH	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> U izradi je komunikacijska strategija i vizualni identitet projekta 	Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.	INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	ARTVISION+	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prihvaćen Očekuje se 1. partnerski sastanak 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	HERCULTOUR	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> Odobreno sufinanciranje 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	6	CASTLE – suradnja sjevernog Jadrana i njegovo lokalno unapređivanje	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> Očekuje se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	7	TORTA – turistička ruta skrivenih bogatstava Jadrana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> Očekuje se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	CLAUSTRA +	Hicela Margan, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> U izradi je komunikacijska strategija projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Prva faza građevinskih radova je izvršena Sanacija zapadnog aneksa izvršena 	MRRFEU OPKK	Ministarstvo kulture Ministarstvo turizma
Upravno tijelo	U provedbi	10	MALABARKA 2	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	KRAS'n'KRŠ	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	12	LIKE	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> Očekuje se evaluacija 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	14	I-CLU - Inovativno grupiranje kulturne i prirodne baštine u svrhu održivog razvoja	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> Očekuje se evaluacija 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U pripremi	15	UMJETNOST I KULTURA 54+, novi pripovjedači starih priča	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u pripremi 	Europski socijalni fond	Ministarstvo kulture
Upravno tijelo	U provedbi	16	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nikola Jović i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Odobreno financiranje 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA