



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/18-04/2  
URBROJ: 2170/1-09/8-18-3  
Rijeka, 29. siječanj 2018.

## **IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA**

**Pročelnik**  
**izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan**



Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## 2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

### 2.1. AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 26. siječnja 2018. godine.

**Tablica 1.** Aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije na prijavi projekata

NATJEČAJ	R. br.	OČITOVANJE
Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu	1.	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 7.743.087,93 kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za projekte energetske obnove osam školskih zgrada temeljem prijave pripremljene u suradnji Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te Regionalne energetske agencije Kvarner.
	2.	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 244.914,49 kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za projekt „Mala barka 2“ temeljem prijave Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

## **2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA**

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 26. siječnja 2018. godine.

## **2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA**

Za vrijeme izrade ovog materijala, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.“.

Na predmetni poziv se mogu javiti sljedeće pravne osobe:

1. udruga/strana udruga;
2. vjerska zajednica;
3. ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici;
4. zaklada;
5. jedinica lokalne ili regionalne samouprave;
6. međunarodna organizacija;
7. vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i dr.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu u okviru ovog poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 380.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.500.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su sljedeće:

- **KOMPONENTA 1** - Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente;
- **KOMPONENTA 2** - Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente;
- **KOMPONENTA 3** - Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente;
- **KOMPONENTA 4**: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente.

Za projekte u okviru ovog poziva prihvatljivi su sljedeći troškovi:

- 1) izravni troškovi osoblja;
- 2) ostali izravni troškovi:
  - troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za osobe izravno uključene u provedbu i upravljanje projektom;
  - troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima;
  - troškovi vanjskih usluga;
  - troškovi promidžbe i vidljivosti;
  - troškovi nabave opreme (uključujući vozila i namještaja) povezane s ostvarenjem projektnih aktivnosti;
  - troškovi adaptacije prostora koji se odnose na adaptacije manjeg opsega (do 100.000 kuna).
- 3) neizravni troškovi (izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja).

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 18. travnja 2018. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnoj stranici Europskog socijalnog fonda: <http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-i/>.

#### **2.4. INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA 2018. GODINU U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. s ciljem obavještanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan sadrži popis poziva i rokova te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Plan je objavljen na službenom portalu Strukturni fondovi putem sljedeće mrežne stranice: <https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/>.

Iz indikativnog godišnjeg plana izdvojeni su pozivi za koje su kao prihvatljivi prijavitelji navedene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te povezane institucije:

<b>R.br.</b>	<b>Naziv</b>	<b>Opis</b>	<b>Prijavitelji</b>	<b>Datum</b>
1.	Razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije - NGA) u bijelim područjima	Financiranje razvoja mreža sljedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije – pristupne mreže se odnose na dio mreže koji se proteže između krajnjih korisnika (kućanstava, tvrtki i javne ustanove) i prvog koncentracijskog čvora mreže (posljednja milja).	Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima	01.03.2018.

R.br.	Naziv	Opis	Prijavitelji	Datum
2.	Razvoj poslovne infrastrukture - Faza II	Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i zajedničke dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona, priprema dokumentacije	Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave	31.12.2018.
3.	Provedba programa informativno-obrazovnih aktivnosti	Informativno-obrazovne aktivnosti koje JLS trebaju provoditi za javnost iz područja održivog gospodarenja komunalnim otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).	Jedinice lokalne samouprave	10.01.2018.
4.	Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina	Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja.	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.	30.06.2018.

## 2.5. AKTIVNOSTI REGIONALNOG KOORDINATORA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u svojstvu regionalnog koordinatora Primorsko-goranske županije sudjelovao u procesu pripreme Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju te Prijedloga uredbe o indeksu razvijenosti putem e-savjetovanja te putem izravne komunikacije prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, naglašavajući pritom važnost uvažavanja razvojnih specifičnosti Gorskog kotara i otoka i predlažući poslove regionalnih koordinatora.

U stalnom kontaktu s regionalnim koordinadorima Jadranske Hrvatske, Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Ministarstvom regionalnog razvoja Republike Hrvatske aktivno se raspravljalo o pitanjima vezanim uz status i djelovanje regionalnih koordinatora pri čemu je Upravni odjel predlagao model decentraliziranog upravljanja europskim sredstvima i sufinanciranja rada regionalnih koordinatora s nacionalne razine.

U Hrvatskoj zajednici županija 25. siječnja 2018. godine održana je sjednica Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Agencije za regionalni razvoj i regionalnih koordinatora vezano uz postupak transformacije razvojnih agencija u ustanove i daljnji postupak akreditacije. Na sastanku su

predstavljene novosti koje donosi Pravilnik o postupku akreditacije te uvjeti koje je potrebno ispuniti za akreditiranje regionalnih koordinatora.

Nadalje, predstavnici regionalnog koordinatora sudjelovali su na sastanku 26. siječnja 2018. godine s predstavnicima Ministarstva i Agencije za regionalni razvoj vezano uz postupak akreditacije regionalnih koordinatora, izmjene Zakona o regionalnom razvoju, financiranje javnih ustanova kao regionalnih koordinatora te provedbu novih aktivnosti na pripremi izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030.

## 2.6. NAJAVA NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2018. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede je najavilo raspisivanje ukupno 30 natječajâ za mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske u 2018. godini za što je osigurano 3,75 milijardi kuna potpora.

U tom smislu otvorit će se natječaji za do sada najatraktivnije mjere za poljoprivrednike, poput mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, koja je predviđena u veljači, a koja se odnosi na biljnu proizvodnju (tip operacije 4.1.1.), dok se u ožujku očekuje natječaj namijenjen „Povećanju dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ (tip operacije 4.2.1.) za uljare i mini mljekare. Također, poljoprivrednicima zanimljiva mjera 6 za „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, u 2018. po prvi put omogućuje korištenje sredstava po podmjerama 6.2. i 6.4. koje do sada nisu objavljivane u prethodnim natječajima, a odnose na tipove operacija 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“ te 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Mjera 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ je **namijenjena korisnicima iz redova jedinica lokalne samouprave**, a za travanj je planirano raspisivanje sektorskog natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za financiranje izgradnje/rekonstrukcije dječjih vrtića i zajedničkih projekata vatrogasnih domova, za što je pokazan veliki interes na prvom natječaju. U travnju je također planirano i raspisivanje natječaja za mjeru 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Provoditi će se i podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje i održivu uporabu i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ te mjera 16 „Suradnja“ za projekte suradnje, udruživanje poljoprivrednika i znanstvene zajednice u operativne skupine za rješavanje konkretnih problema poljoprivrednika kroz istraživanja i udruživanje za uspostavu kratkih lanaca opskrbe.

Uz gore spomenute mjere nastavljaju se i potpore iz mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ kao i za mjeru 17 „Upravljanje rizicima“, uz puno bolje uvjete za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

U 2018. godini će natječaje objaviti i LAG-ovi (lokalne akcijske grupe), u skladu sa svojim lokalnim razvojnim strategijama, po kriterijima odabira koji su specifični upravo za područje na kojem se nalaze. Prvi natječaj koji će LAG-ovi raspisati odnosi se na tip operacije 6.3.1.

Detaljan indikativni plan objave natječaja u okviru Programa ruralnog razvoja dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici: <http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/>.

## **2.7. PROVEDBA PROGRAMA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i EU sredstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ uz udio EU sufinanciranja od maksimalno 85%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika.

Iznosi sredstava koje jedinice lokalne samouprave mogu ostvariti ovisi o kategoriji u koju pripadaju:

- I. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika,
- II. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika,
- III. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40.000 do 100.000 stanovnika,
- IV. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100.000 stanovnika,
- Grad Zagreb.

Jedinice lokalne samouprave iz II. kategorije po pojedinačnom projektu mogu ostvariti od 250.000 do 500.000 kuna, jedinice iz III. kategorije od 500.000 do 1.200.000 kuna, a jedinice IV. kategorije od 1.500.000 do 2.500.000 kuna.

Jedinice lokalne samouprave iz I. kategorije, odnosno one koje imaju manje od 10.000 stanovnika, ne mogu se samostalno prijaviti na javni poziv već je potrebno da se više jedinica lokalne samouprave udruži i to na način da ukupan zbroj svih gradova i općina koji se udružuje prelazi 10.000 stanovnika.

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za koje se dodjeljuju bespovratna EU sredstva, među ostalim, uključuju letke, brošure i plakate za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje.

Također, među aktivnostima koje se sufinanciraju su i specijalizirane radijske i TV emisije o gospodarenju otpadom, uspostavljanje mrežnih stranica o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnju postojećih stranica JLS-a sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom, javne i edukacijske tribine za građane, informativno-obrazovni materijali, radionice, kostimirani igrokazi i predstavi za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom, izrada aplikacija za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone i slično.

Projektne prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018. godine, a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.

Javni poziv i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj mrežnoj stranici: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/provedba-programa-izobrazno-informativnih-aktivnosti-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom/>.

## **2.8. MAGISTRALNOM PLINOVODU OMIŠALJ – ZLOBIN ODOBRENO EU SUFINANCIRANJE**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo kako je 25. siječnja 2018. godine Europska komisija donijela odluku o sufinanciranju projekata u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, odnosno natječaja „CEF Energy Call 2017“.

Na predmetni natječaj su se mogli prijaviti projekti koji se nalaze na listi projekata od zajedničkoga interesa (PCI projekti) pri čemu se prijavilo ukupno 25 projekata od kojih će financirati njih 17.

Plinacro d.o.o. je na poziv prijavio projekt u okviru LNG klastera, odnosno magistralni plinovod Omišalj – Zlobin – Bosiljevo – Sisak – Kozarac – Slobodnica.

Dionica Omišalj – Zlobin će biti sufinancirana bespovratnim sredstvima u iznosu od 16.433.500,00 EUR, što čini 50 % od vrijednosti projekta s obzirom da se radovi na toj dionici procjenjuju na iznos od 32.867.000,00 EUR.

Riječ je o važnoj dionici dužine 18 kilometara kojom će se omogućiti transport plina od LNG terminala u Omišlju na otoku Krku do magistralnoga plinovoda kojim će se plin dalje transportirati.

## **2.9. DODIJELJENO 50 MILIJUNA KUNA ZA UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE INFRASTRUKTURE I PROGRAMA U PARKU PRIRODE UČKA**

Javna ustanova Park prirode Učka, Općina Kršan i Udruga BIOM provode projekt Učka 360° kroz koji će u naredne četiri godine biti uloženo gotovo 50 milijuna kuna u unapređenje posjetiteljske infrastrukture i programa u Parku prirode Učka.

Projektom su predviđeni izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon, izgradnja i opremanje volonterskih centara u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi te interpretacijskog centra u nekadašnjoj školi Šušnjeveca.

Aktivnosti projekta su usmjerene i na razvoj inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini te unaprjeđenje i proširenje postojećih edukativnih programa Parka prirode Učka.

Ukupna vrijednost Projekta Učka 360° je 49.907.256,75 kuna, od čega 38.541.982,09 kuna iznose ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt se sufinancira s 32.760.684,77 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 3.449.711,97 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, dok su ostatak sredstava osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iz državnog proračuna i partneri.

Projektu Učka 360° dodijeljena su bespovratna sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 45 mjeseci, odnosno do travnja 2021. godine.

## **2.10. PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE „RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA“**

10. siječnja 2018. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“.

Pravilnik određuje uvjete za dobivanje potpore za modernizaciju postojećih ribarskih luka i iskrcajna mjesta za što je namijenjeno 311 milijuna kuna u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.



Korisnici ove potpore će biti lučke uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem, pri čemu će biti moguće ostvariti 100% potpore za prihvatljive troškove.

Prihvatljiva će biti ulaganja vezana uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka, u cilju povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcajnih proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenja zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta. Moguće će biti i sufinanciranje ulaganja kojima se olakšava usklađenost s obvezom iskrcaja ulova koja proizlazi iz odredbi Zajedničke ribarske politike EU te ona koja doprinose stvaranju dodane vrijednosti nedovoljno korištenim komponentama ulova.

Natječaj za predmetnu mjeru „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u očekuje se uskoro.

## **2.11. USVAJANJE PRIJEDLOGA UREDBE O DOPUNI ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI**

Dana 11. siječnja 2018. godine na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Predmetnom uredbom u Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08. i 61/11.), u članku 28., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba se može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Osobe koje se zapošljavaju na ostalim projektnim aktivnostima ne smatraju se službenicima i namještenicima lokalne jedinice te se na njih primjenjuju opći propisi o radu.“

Prema Vladi Republike Hrvatske, ovom uredbom omogućit će se bolja realizacija projekata koji se u cijelosti financiraju iz fondova Europske unije, odnosno zapošljavanje osoba koje će raditi na realizaciji EU projekata na određeno vrijeme duže od 12 mjeseci tj. za vrijeme trajanja projekta, a čije plaće će se financirati iz fondova ili programa Europske unije.

Donošenjem ove uredbe Vlada Republike Hrvatske planira potaknuti otvaranje novih radnih mjesta za vrijeme provedbe i realizacije svih europskih projekata.

## **2.12. EDUKATIVE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI“ U 2018. GODINI**

Projekt „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ (u daljnjem tekstu: Projekt) provodi se u okviru Tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ s ciljem povećanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova.

U okviru ovog projekta do sada je održano sedam edukacija na kojima je sudjelovalo preko stotinu sudionika iz redova predstavnika javnopravnih tijela s područja Primorsko-goranske županije. Održane edukacije su obuhvatile sljedeće teme:

- Programi prekogranične suradnje
- ESI fondovi u području kulture
- ESI fondovi u području zaštite okoliša

- ESI fondovi u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
- Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova
- Program ruralnog razvoja
- Izrada studija izvodljivosti

Tijekom 2018. godine planira se održavanje novih sedam edukacija prema sljedećem rasporedu:

<b>R.br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Termin</b>
1.	Javna nabava	veljača 2018.
2.	ESI fondovi u području zdravstva	ožujak 2018.
3.	ESI fondovi u području obrazovanja	ožujak 2018.
4.	ESI fondovi u području ICT informacijskih i komunikacijskih tehnologija	travanj 2018.
5.	Državne potpore	svibanj 2018.
6.	Studija utjecaja na okoliš	lipanj 2018.
7.	Ugovaranje po FIDIC-u	listopad 2018.

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

#### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donio je sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 7.743.087,93 kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za projekte energetske obnove osam školskih zgrada temeljem prijave pripremljene u suradnji Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te Regionalne energetske agencije Kvarner.
3. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 244.914,49 kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za projekt „Mala barka 2“ temeljem prijave Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

Luka  
ANA

REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Župan**

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril   Vri
2170/1-13-201	

*pedr. Anđ*

KLASA: 022-04/13-01/22  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4  
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

### **Zaključak**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

**Župan**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

### **Dostaviti**

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu  
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13

**PRILOG 2.** Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima

**Tablica 1.** Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vatrogasna zajednica PGŽ kandidirat će prijavu na natječaj za energetska obnovu glavne zgrade u Šapjanama, a natječaj je objavljen pri Ministarstvu graditeljstva (prijave primaju početkom 2018. godine).</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (siječanj 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>

**Tablica 2.** Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

**Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U pripremi	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rezultati natječaja se očekuju</li> <li>• rezultati natječaja očekuju se početkom 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP KK</li> </ul>
	U pripremi	2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zaprimljena je obavijest SAFU-a da je projekt pozitivno prošao prvu fazu ocjene - administrativnu provjeru.</li> <li>• zaprimljen je poziv na pojašnjenje projektnog prijedloga u okviru faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga te su sukladno traženom dostavljena pojašnjenja i dopune projektnom partneru Gradu Rijeci.</li> <li>• vodeći partner zaprimio je obavijest o statusu projektnog prijedloga da je projekt uspješno prošao fazu provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete te se projekt upućuje u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava (3. faza – provjera prihvatljivosti izdataka)</li> <li>• rezultati natječaja očekuju se početkom 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP KK</li> </ul>
	U evaluaciji	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vršene su aktivnosti i dogovori s partnerom Gradom Vrbovsko vezane uz izradu detaljnih troškovnika za potrebe provođenja nabave i realizacije projekta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske</li> </ul>
	U provedbi	4	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt je završen, od strane kontrolnog tijela još nije izvršen nadzor nad aktivnostima i financijski nadzor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPA II SLO – HR</li> <li>• MRRFEU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	5	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvata posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja.</li> <li>• Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu. U oporavilištu je zaprimljena jedinka odraslog bjeloglavog supa pronađena u teškom stanju nad kojom se provodilo liječenje.</li> <li>• Provedene su jednostavne nabave za opremanje prvog kata, potkrovlja i dvorišta Centra te ugradnju galerijske rasvjete u izložbeni prostor hodnika u prizemlju Centra. Započela je realizacija aktivnosti iz navedenih nabava.</li> <li>• Započele su aktivnosti u okviru projekta Realizator u suradnji sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci, a u okviru kojeg se provodi „case study“ natjecanje vezano uz razvoj programskih djelatnosti u Centru.</li> <li>• Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvata posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja.</li> <li>• Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih u oporavilištu.</li> <li>• U Centru je organizirana višednevna edukacija za djelatnike Centra i JU „Priroda“, a vezano uz provođenje protokola sa smjernicama unapređenja rada Oporavilišta za bjeloglave supove vezano za tehnička poboljšanja te standardizaciju postupanja tijekom prihvata, rehabilitacije, transporta i puštanja u prirodu bjeloglavih supova iz Oporavilišta Beli.</li> <li>• Završene su aktivnosti u okviru projekta Realizator u suradnji sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci te su proglašeni pobjednici natjecanja.</li> </ul>	• HEP	• Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Program razvoja otoka u 2017.)
	U provedbi	6	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaprimljen je poziv na pojašnjenje projektnog prijedloga u okviru faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga te su sukladno traženom u roku izrađena i dostavljena pojašnjenja SAFU.</li> <li>• Zaprimljena je obavijest o statusu projektnog prijedloga da je projekt uspješno prošao fazu provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete te se projekt upućuje u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava (3. faza – provjera prihvatljivosti izdataka).</li> <li>• Rezultati natječaja očekuju se početkom 2018</li> </ul>	• FZOEU	• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode



**Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2017.)</li> <li>priprema u tijeku (SIJEČANJ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno, produženo trajanje građevinske dozvole za naredne 3 godine (do 2020).</li> </ul>
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>priprema u tijeku (SIJEČANJ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agencija za mobilnost i programe EU</li> <li>ERAZMUS +</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	3	CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.)</li> <li>izrađena metodologija okolišnih parametara (pitke vode i zrak)</li> <li>do 31.01. kraj prvog razdoblja nakon čega kreće prvo izvješće u eMS-u</li> <li>priprema dokumentacije za izvještavanje SIJEČANJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR</li> <li>NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR</li> <li>85% INTERREG SLO-HR</li> <li>15% vlastita sredstva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR</li> </ul>
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U evaluaciji	4	HORIZON 2020 Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijavljen na HORIZON 2020 MG-7-3-2017 siječanj 2017.</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	5	ECOMOBILITY	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formiranje konzorcija.</li> <li>Priprema za planirani monitoring. SIJEČANJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna vrijednost projekta: 830.000 EUR</li> <li>MEDRI: 143.000 EUR</li> <li>85% INTERREG IT-CRO</li> <li>15% vlastita sredstva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO</li> </ul>
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	6	Uređenje dječjih igrališta i vježbališta u park šumi Podjavori Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrada glavnog projekta uređenja dječjih igrališta – SVIBANJ</li> <li>U tijeku su završni radovi hortikulturnog uređenja SIJEČANJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MRRFEU</li> <li>PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razvoj jadranskih otoka</li> </ul>
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	7	Živjeti s astmom punim plućima	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	8	HEAD – Health of Adriatic	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>projektna ideja nije prihvaćena na 2. pozivu programa InterregSloCro, projektna ideja će se doraditi i prijaviti na 3. poziv programa ali i razmotrit će se mogućnost prijave na ostale natječaje – SVIBANJ</li> <li>razmatra se mogućnost prijave projekta na Fond za ruralni razvoj SIJEČANJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU</li> <li>Pet projektnih partnera – ukupna vrijednost: 881.763,20 eura</li> <li>udio Lječilišta 313.727,00 eura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>InterregSloCro 2014-2020 (prosinac 2017. Projektna ideja nije prihvaćena)</li> <li>Fond za ruralni razvoj (u planu)</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	9	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>objavljena javna nabava radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt</li> <li>izrada glavnog projekta parkirališta i interne prometnice u Lječilištu Veli Lošinj</li> <li>priprema javne nabave projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje objekata Park II i Kuhinja</li> <li>izrada projektnog zadatka za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV – SVIBANJ</li> <li>u tijeku su radovi rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt</li> <li>ishođena građevinska dozvola za uređenje Parkirališta i interne prometnice</li> <li>u tijeku izrada idejnog rješenja Rekonstrukcije objekata Park III i Park IV</li> <li>analiza mogućnosti apliciranja na otvoreni poziv FZOEU za energetska obnovu javnih zgrada – SIJEČANJ</li> </ul>	• PGŽ	• n/p
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	10	Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj sa troškovnicima za javnu nabavu radova i opreme	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo zdravlja donijelo odluku o prihvatanju projekta</li> <li>U tijeku je priprema dokumentacije za javno nadmetanje. Članovima projektnog tima dostaviti će se konačnu verziju projektnog zadatka na uvid i razmatranje. – SVIBANJ</li> <li>U tijeku je izrada idejnog projekta Rekonstrukcije objekata Park II i Kuhinje - SIJEČANJ</li> </ul>	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravlja za sufinanciranje projektne dokumentacije
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	11	Park vitalnosti	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ugovaranje idejnog i izvedbenog projekta uređenja Zone 1 i Zone 2 park-šume Podjavori - SIJEČANJ</li> </ul>	• PGŽ	• n/p

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	12	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priprema natječajne dokumentacije u suradnji s UO za regionalni razvoj, infrastrukturu o upravljanje projektima</li> <li>• Projekt prijavljen - SVIBANJ</li> <li>• Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih i strukturnih fondova u razdoblju 2014.-2020., između: PGŽ, MRRFEU i Posredničkog tijela razine 2 (PT2) SAFU - u listopadu 2017.</li> <li>• Prema terminskom planu projekt će se realizirati tijekom 36 mjeseci.</li> <li>• Održana su dva sastanka s Partnerom na projektu tijekom rujna i listopada 2017. vezano za izradu Početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) i Plan nabave.</li> <li>• Dostavljeni su SAFU Početni plan ZNS i Plan nabave.</li> <li>• U siječnju je dostavljeno Izvješće o napretku projekta br. 1. za razdoblje od 5. listopada 2017. do 5. siječnja 2018.</li> <li>• Održan je 3. sastanak s Partnerom na projektu vezano za dostavu natječaje dokumentacije o nabavi na ex-ante pregled SAFU i provedbu prethodnog savjetovanja s gospodarskim subjektima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministarstvo zdravlja, PGŽ i PGŽ.</li> <li>• Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn</li> <li>• Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%)</li> <li>• Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%)</li> <li>• Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%)</li> </ul>	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	13	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U okviru emisije iz ciklusa „Županijske teme“ na lokalnoj TV Kanal RI, 10. studenog 2016. emitiran prilog o projektu FOCUS IN CD uz sudjelovanje predstavnika svih partnera s područja Hrvatske odn. Primorsko-goranske županije (KBC Rijeka, Udruga za celijakiju, Primorsko-goranska županija).</li> <li>• Održan sastanak s vodećim partnerom u projektu, u prigodi održavanja implementacijske radionice Programa Interreg Središnja Europa održane u Zagrebu 22. studenog 2016.</li> <li>• Komunikacija s kontrolnom agencijom radi dopuna izvještaja i rad na dopuni (prosinac 2018.)</li> <li>• Održan sastanak hrvatskih partnera u projektu radi dogovora oko domaćinstva sastanku partnera u lipnju 2018. (12. siječanj 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR</li> <li>• Od toga PGŽ 45.417,00 EUR</li> <li>• od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR)</li> <li>• 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF</li> </ul>	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe

**Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi razvojni projekt	1	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>radovi se izvode ugovorenim dinamikom prema financijskom planu za 2017. godinu</li> <li>nema novih aktivnosti</li> <li>u pripremi je izrada tender dokumentacije za nabavu radova za uređenje okoliša koju realizira Općina Punat</li> </ul>		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema novih aktivnosti</li> </ul>		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

**Tablica 6.** Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>projekt je prijavljen</b> na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014.</li><li>• <b>projekt je prijavljen</b> Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</li></ul>

**Tablica 7.** Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	1	PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvršena je prijava projekta PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska</li> </ul>
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	2	Enermob – Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je prošao administrativnu provjeru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020</li> </ul>
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je prijavljen na natječaj u okviru druge faze Transnacionalnog programa Mediteran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transnacionalni program MEDITERAN</li> </ul>
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	4	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je prošao administrativnu provjeru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prekogranični program Italija-Hrvatska</li> </ul>
ŽLU Opatija	U provedbi	5	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (u tijeku je nova katastarska izmjera . Tek po okončanju toga moguće je završiti projekt sa Geodetskim projektom i lokacijskom dozvolom)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>



**Tablica 8.** Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	1	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Damir Majnarić (GSC d.o.o.); Berislav Tulić (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>u prosincu je izrađena Informacija o aktivnostima vezano uz realizaciju projekta streljana Kovačevo na Grobničkom polju – Općina Čavle – prijedlog faza građenja s procjenom troškova</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (siječanj 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije prihvaćen za prijavu na ITU mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine</li> <li>Za sada nema prihvatljivih natječaja</li> </ul>
UO za TPIRR	U evaluaciji	2	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>izrađene su treće dopune/pojašnjenja dokumentacije na traženje SAFU-a u zadanim rokovima</li> <li>nadležni UO zaprimio je Obavijest o ostvarenim bodovima na projektu na što je uložena žalba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP Konkurentnost i kohezija</li> </ul>
UO za TPIRR	U provedbi	3	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>sjednica Skupštine Žičare Učka održat će se dana 22.12.2017. godine te je u tijeku priprema za istu</li> <li>PGŽ je zaprimila Pismo podrške projektu Žičara na Učku od Ministarstva turizma, dana 18. prosinca 2017</li> <li>sjednica Skupštine Žičare Učka održana je dana 22.12.2017. godine na kojoj su izglasane su i usvojene sve predložene Odluke. Primorsko-goranska županija uplatila je u prosincu 2017. godine sredstva u iznosu 160.000,00 kuna Žičari Učka za stjecanje novog poslovnog udjela Županije u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.</li> <li>PGŽ je zaprimila Pismo podrške projektu Žičara na Učku od Ministarstva turizma, dana 18. prosinca 2017</li> <li>PGŽ je zaprimila odgovor MRRFEU vezano uz mogućnost financiranja projekta, dana 02. siječnja 2018. godine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ, sredstva MINT-a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2 )	Danijela Perković (UO za TPiRR) Projektne partneri: PGŽ (vodeći partner) TZ Kvarnera PPMHP Rijeka Udruga i Ekomuzej „Kuća o Batani“ Općina Izola TZ Izola Općina Piran Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran	<ul style="list-style-type: none"> <li>ugovoreni su radovi građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku</li> <li>13.12.2017. održana je 4. sjednica Upravnog odbora Mala barka 2 te je u suradnji s mrežom centara izvrsnosti prezentiran „draft“ nacrt Smjernica razvoja održivog turizma, Master plana razvoja pomorskog turizma i Akcijskih planova hrvatskih destinacija</li> <li>dana 23. siječnja 2018. godine održan je koordinacijski sastanak Izrađivača, Naručitelja, projektnih partnera i predstavnika Centra izvrsnosti s Kvarnera vezano uz izradu konačne verzije Smjernica razvoja održivog turizma, Master plana razvoja pomorskog turizma i Akcijskih planova hrvatskih destinacija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EFRR;</li> <li>Proračun Primorsko - goranske županije za 2016. godinu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>
UO za TPiRR	U evaluaciji	5	„SMARTFISH“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijedlog Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>
UO za TPiRR	U evaluaciji	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijedlog Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	U evaluaciji	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena ( <i>Castanea sativa</i> Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šošćarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijedlog Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>
UO za TPIRR	U evaluaciji	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 22.01.2018. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>
UO za TPIRR	Projektna ideja	9	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 19. siječnja 2018. godine u Ministarstvu poljoprivrede – uprava za ribarstvo održan je sastanak vezan za budući talijansko-hrvatski projekt „ARGOS“. Sastanku su prisustvovali predstavnici jadranskih županija kako bi zauzeli stav o predmetnom projektu. Projekt bi se prijavio u sklopu Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>

**Tablica 9.** Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	FUTURE 4.0 – Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>dostavljena informacija da je projekt uvjetno odobren od strane upravljačkog tijela Programa ADRION</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv INTERREG ADRION</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	Joint_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>očekuju se konačni rezultati evaluacije projekta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	3	BLUESLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku je prikupljanje podataka o količini otpada i turističkim kretanjima za potrebe projekta</li> <li>izrađeno je 2. izvješće o napretku projekta koje dostavljeno kontrolnom tijelu prve razine - Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvatske</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG Mediteran</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. poziv INTERREG Mediteran</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	4	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>izvršena je dopuna 1. privremenog izvješća o napretku projekta sukladno uputama Europske komisije</li> <li>predstavnicima Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Grazu, Austrija, na 4. sastanku projektnih partnera</li> <li>pripremljeno je izvješće o praćenju komunikacijsko-informacijskih aktivnosti na projektu</li> <li>izvršeno je glasovanje o odabiru tema i govornika SIMPLA webinaru (online seminara) koje će održavati renomirani europski stručnjaci s područja energetskog i prometnog planiranja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. prosinca 2017. godine dostavljena je obavijest kako su na devizni podračun otvoren za potrebe projekta uplaćena sredstva predfinanciranja u iznosu od 13.178,82 EUR, odnosno 99.413,99 kuna</li> <li>na razini projektnog partnerstva pripremljen je dokument D3.1 "Izješće o sinergijama"</li> <li>pripremljen je upitnik o korištenju Europskih strukturalnih i investicijskih fondova u poticanju projekta cirkularne ekonomije</li> <li>predstavnicima Europske komisije je predstavljen SCREEN memorandum o razumijevanju čija je u svrha poticanje većeg sufinanciranja projekata cirkularne ekonomije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	6	UNIJE – Samodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	7	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku radovi III. faze rekonstrukcije prometnice ŽC 5030</li> <li>uređena su 2 dječja igrališta</li> <li>u tijeku su radovi uređenja trim staze</li> <li>dovršeni radovi III. faze rekonstrukcije prometnice ŽC 5030</li> <li>izvršeni pripremni radovi uređenja trim staze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	8	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema novih aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	9	<p>„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“</p> <p>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.</p>	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pripremljen je V. zahtjev za nadoknadom sredstva s popratnom dokumentacijom koji je dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)</li> <li>• Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) je Primorsko-goranskoj županiji odobrila je isplatu bespovratnih sredstva u iznosu od 167.441,10 kune po V. zahtjevu za nadoknadom sredstava u okviru projekta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP KK 2014.-2020.</li> <li>• Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</li> <li>• Proračun PGŽ</li> </ul>	Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	10	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izrađeno prvo izvješće izrađivača Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</li> <li>• nabavljeni programi za izradu prometnog modela (PTV Visum)</li> <li>• objavljeni članci lokalnim novinama</li> <li>• predstavljen status projekta Partnerskom vijeću Primorsko-goranske županije</li> <li>• održani redoviti sastanci Radne skupine i s izrađivačima</li> <li>• podnesen drugi zahtjev za nadoknadu EU sredstava (ZNS) te izvršen transfer sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini projektnim partnerima</li> <li>• održan je redovni mjesečni sastanak s izrađivačima Glavnog plana na kojem su prisustvovali i pružatelj usluge administrativno-tehničke pomoći i ex-ante evaluacije te provoditelji SPUO</li> <li>• izrađen je 3. Zahtjev za nadoknadom sredstava</li> <li>• provedene su aktivnosti na izradi web stranice projekta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</li> <li>• Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</li> <li>• Proračun PGŽ</li> </ul>	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	<p>Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova</p> <p>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:</p>	Kristina Burina Bonefačić	<p>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imenovani su članovi Radne skupine za prikupljanje podataka i izradu analitičkih podloga za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine;</li> <li>• U suradnji s MRRFEU organizirana je participativna radionica "Hrvatska kakvu želimo" za dionike s područja Primorsko-goranske i Istarske županije, 20. studenog 2017. godine u Opatiji;</li> <li>• Ova grupa aktivnosti je promovirana putem web stranice <a href="http://www.pgz.hr">www.pgz.hr</a> te je snimljen i emitiran prilog o održanoj radionici "Hrvatska kakvu želimo" na lokalnoj televiziji (Kanal RI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Državni proračun RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>



UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	12	<p>Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova</p> <p>Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.</p>	Kristina Bonefačić Burina	<p>Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana 18. rujna 2017. godine objavljen je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, a zahtjevi su se prikupljali do 31. listopada 2017. godine;</li> <li>• Dana 11. listopada 2017. godine održana je informativna radionica za potencijalne prijavitelje;</li> <li>• Provedeni su postupci administrativne provjere te vrednovanje pristiglih zahtjeva, a izrađena Lista prvenstva je potvrđena sjednici Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije 29. studenog 2017. godine te je dostavljena MRRFEU na konačno odobravanje;</li> <li>• Ova grupa aktivnosti je promovirana putem <a href="http://www.pgz.hr">www.pgz.hr</a> te predstavljena na tiskovnoj konferenciji 23. listopada 2017. godine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Državni proračun RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>

**Tablica 10.** Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	STAR-starost bez granica/starost brez mej	Vinko Štimac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>30.11. predstavnici UO za socijalnu skrb prisustvovali su otvorenju novouređene kućanske zajednice u objektu Doma Kantrida za koju je dio sredstava osiguran kroz projekt.</li> <li>05.12. predstavnici UO prisustvovali su svečanom otvorenju Dnevnog centra za starije osobe „RUJ“ u Kozini koji je otvoren od strane projektnog partnera Općine Hrpelje Kozina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR)</li> </ul>	Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	INTEGRA-Društveno korisnim učenjem do modela podrške osobama s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema novih aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>	Natječaj ESF „Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova...“
Upravno tijelo	U evaluaciji	3	Social Entrepreneurship Empowerment in rural Areas (SEMINARA)	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>	INTERREG MEDITERAN
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	„Art klub za mlade:Ljepši svijet“	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema novih aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>	Natječaj Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Poticanje društvenog poduzetništva“

**Tablica 11.** Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> <li>očekuje se završna uplata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA jadranska prekogranična suradnja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	2	Putovima Frankopana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> <li>izrađen plan nabave</li> <li>3. izvješće predano</li> <li>u izradi je zahtjev za izmjenu ugovora - produljenje provedbe projekta do 31.12.2019.</li> <li>u tijeku je obrada zahtjeva za izmjenu ugovora - produljenje provedbe projekta do 31.12.2019.</li> <li>predano je 4. izvješće</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	3	REFRESH	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> <li>u izradi je komunikacijska strategija i vizualni identitet projekta</li> <li>zatražena je isplata u iznosu od 50% odobrenih sredstava za sufinanciranje vlastitog udjela</li> <li>predano je 1. izvješće</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG CENTRAL EUROPE</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	ARTVISION+	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je prihvaćen</li> <li>očekuje se 1. partnerski sastanak</li> <li>trajanje projekta: 1.1. 2018. – 30.6. 2019.</li> <li>projekt je prihvaćen</li> <li>u pripremi 1. partnerski sastanak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	HERCULTOUR	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> <li>odobreno sufinanciranje</li> <li>trajanje projekta: 01.01.18. – 30.06.19.</li> <li>projekt je prihvaćen</li> <li>u pripremi 1. partnerski sastanak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	6	CASTLE – suradnja sjevernog Jadrana i njegovo lokalno unapređivanje	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očekuje se evaluacija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	7	TORTA – turistička ruta skrivenih bogatstava Jadrana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očekuje se evaluacija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	8	CLAUSTRA +	Hicela Margan, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>u izradi je komunikacijska strategija projekta</li> <li>zatražena je isplata u iznosu od 50% odobrenih sredstava za sufinanciranje vlastitog udjela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	9	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>prva faza građevinskih radova je izvršena</li> <li>sanacija zapadnog aneksa izvršena</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (siječanj 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MRRFEU</li> <li>OPKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo kulture</li> <li>Ministarstvo turizma</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	10	MALABARKA 2	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>započela provedba projekta</li> <li>zatraženo je sufinanciranje vlastitog udjela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	11	KRAS'n'KRŠ	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>započela provedba projekta</li> <li>zatraženo je sufinanciranje vlastitog udjela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	12	LIKE	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>započela provedba projekta</li> <li>zatraženo je sufinanciranje vlastitog udjela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očekuje se evaluacija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	14	I-CLU - Inovativno grupiranje kulturne i prirodne baštine u svrhu održivog razvoja	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očekuje se evaluacija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U pripremi	15	UMJETNOST I KULTURA 54+, novi pripovjedači starih priča	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt u evaluaciji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo kulture</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	16	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nikola Jović i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odobreno financiranje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	17	Prirodna baština (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Valerij Jurešić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je u evaluaciji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Promicanje održivog razvoja prirodne baštine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU</li> </ul>