



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/18-04/2
URBROJ: 2170/1-09/8-18-14

Rijeka, 27. ožujka 2018.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 5/18) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1 AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju od 26. veljače do 26. ožujka 2018. godine.

Tablica 1. Aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije na prijavi projekata

NATJEČAJ	OČITOVANJE
Javni poziv za dostavu projekata za program razvoja otoka u 2018. godini	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja medicinskog trakta - energetska učinkovitost“ Lječilišta Veli Lošinj temeljem prijave koja je pripremljena u suradnji Upravnog odjela za zdravstvo, Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te Lječilišta Veli Lošinj.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 26. ožujka 2018. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala najavljena je objava sljedećih poziva za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I;
- 2) IV. Poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG Europe;
- 3) Program potpora male vrijednosti iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

2.3.1 Najava poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“

Ministarstvo zdravstva najavilo je objavu poziva pod nazivom „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Specifični ciljevi su:

- promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti;
- unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Ciljne skupine su pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti (organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru i jedinice lokalne i regionalne samouprave) te zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova. Slijedom navedenog, prihvatljivi prijavitelji su sljedeći:

- Komponenta 1:
 - udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, NN 74/14 i NN 70/17) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;
 - zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama i fondacijama, NN 36/95, 64/01) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;
 - ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu;
 - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
- Komponenta 2:
 - ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000,00 kuna. Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10.000.000,00 kuna. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 kuna, dok je najviši iznos 500.000,00 kuna uz intenzitet potpore od 100%. Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17.000.000,00 kuna. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 kuna, dok je najviši iznos 1.000.000,00 kuna, uz intenzitet potpore od 100%.

Temeljem ovog Poziva naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Republike Hrvatske. Stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukacije, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti.

Obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, Poziv će se usmjeriti i na programe i

projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti.

Više informacija o predmetnoj najavi dostupno je na <http://www.esf.hr/najava-poziva-promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-i/>.

2.3.2. Najava IV. Poziva na dostavu projektnih prijedloga INTERREG Europe

IV. Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih razvojnih politika i razvoju akcijskih planova usmjerenih na razvoj i poboljšanje tih istih politika.

Programsko područje Programa obuhvaća 28 država članica EU, Norvešku i Švicarsku, a prihvatljivi prijavitelji su sva tijela javne vlasti i privatne neprofitne organizacije.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u četvrtom pozivu su sljedeći:

- Istraživanje, razvoj i inovacije:
 - Jačanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije;
 - Promocija ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije;
- Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća:
 - Povećanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća za rast, razvoj i inovacije;
- Poticanje razvoja niskougljične ekonomije:
 - Promicanje strategije za razvoj niskougljične ekonomije;
- Zaštita okoliša i učinkovito korištenje resursa:
 - Zaštita, promocija i razvoj prirodne i kulturne baštine;
 - Prijelaz na resursno učinkovitu ekonomiju, promocija zelenog rasta i eko inovacija.

Alokacija za IV. Poziv iznosi oko 70 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 07. svibnja 2018. do 22. lipnja 2018. godine. Natječajna dokumentacija će uskoro biti objavljena na stranici programa <https://www.interregeurope.eu/apply/>, a za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja na raspolaganju je programska kontakt točka za hrvatske partnere <https://www.interregeurope.eu/in-my-country/croatia/>.

2.3.3. Objavljen Program potpora male vrijednosti iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 12. ožujka 2018. godine Program potpora male vrijednosti iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Sredstva predmetnog Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (za pokriće tzv. vlastitog udjela sufinanciranja).

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili

suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Bespovratna sredstva će se dodijeliti temeljem javnog poziva sukladno članku 6. Programa potpora koji je dostupan na službenoj Internet stranici Ministarstva: <https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10>.

2.4. POTPISANI UGOVORI U OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA OTOKA U 2018. GODINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 16. ožujka 2018. godine na otoku Hvaru s predstavnicima općina, gradova i županija potpisalo 40 ugovora ukupne vrijednosti 19 milijuna kuna na temelju Programa razvoja otoka u 2018. godini.

Program razvoja otoka pruža podršku malim kapitalnim projektima kojima se želi unaprijediti kvaliteta života na otocima te umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na području Republike Hrvatske. Program obuhvaća sve naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.

Temeljem odobrenih sredstava Državnog proračuna Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije financira projekte prometne, komunalne, društvene infrastrukture, kao i socijalne skrbi, gospodarstva, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama na otocima, subvencionira otočni javni cestovni prijevoz i opskrbu kućanstava pitkom vodom brodovima vodonoscima i autocisternama te provodi projekt "Hrvatski otočni proizvod".

Ulaganja javnog sektora u hrvatske otoke i poluotok Pelješac u prosjeku iznose oko 1,5 milijardi kuna godišnje, a tijekom 2016. godine iznos ulaganja bio je viši od prosjeka te je iznosio 1,7 milijardi kuna od čega je Ministarstvo putem Uprave za otoke sudjelovalo sa 120 milijuna kuna, a prošle godine s 139 milijuna kuna.

U okviru predmetnog Programa Primorsko-goranskoj županiji odobreno je 700.000,00 kuna za sufinanciranje projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj za energetska obnovu trakta.

S područja Primorsko-goranske županije sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna odobrena su i Općini Lopar za izgradnju nerazvrstane ceste-pristupne ceste Radne zone Sorinj.

2.5. POTPISANI UGOVORI O PROVEDBI PROJEKATA ZA SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA U OKVIRU ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine u iznosu 45 milijuna CHF.

Dio sredstava darovnice švicarske vlade u iznosu 21,5 milijun CHF namijenjen je za Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture gradovima i općinama na području Gorskog kotara (Projekt) i to: Delnice, Fužine, Brod Moravice, Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora.

Za potrebe financiranja iznosa od 10 % krajnjeg korisnika, zbog važnosti navedenog Projekta, u provedbu se uključila i Primorsko-goranska županija te je 26. listopada 2016. sklopljen Sporazum o sufinanciranju izrade studijske i projektne dokumentacije za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području

Gorskog kotara između Županije, lokalnih jedinica na području Gorskog kotara uključenih u Projekt i Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice (dalje Komunalac).

Predmetnim Sporazumom Primorsko-goranska županija se obvezala sufinancirati izradu dokumentacije do iznosa od 5% ugovorene vrijednosti u dvije godine u dijelu koji je dužan snositi Komunalac. Na temelju izvršenih radova Primorsko-goranska županija je sufinancirala izradu dokumentacije u dvije godine s ukupno 360.474,54 kuna.

Dana 27. ožujka 2018. potpisani su ugovori o provedbi projekata u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na području Gorskog kotara za vodoopskrbu i odvodnju Delnica (77.130.060,95 kuna), Fužina (58.556.449,26 kuna) i Brod Moravica (36.769.996,58 kuna) između Nacionalne koordinacijske jedinice (Ministartva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije), Posredničkog tijela (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) i Izvršne agencije (Hrvatske vode).

Navedeni projekti će doprinijeti održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama u općini Delnice, Fužine i Brod Moravice. Nadalje, smanjiti će se operativni troškovi vodoopskrbne mreže, gubici vode u mreži i rizik od onečišćenja postojećih izvora vode za piće. Cilj projekata je unaprjeđenje sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda kao i infrastrukture za opskrbu pitkom vodom na lokacijama obuhvaćenim kroz projekte za Delnice, Fužine i Brod Moravice.

Na taj način doprinijeti će se zaštiti okoliša podzemnih i površinskih voda kao i održivom ekonomskom razvoju kroz sigurniju opskrbu vodnih usluga na navedenim područjima.

2.6. DODIJELJENE NAGRADE NAJBOLJIM RADOVIMA OSNOVNOŠKOLACA U SKLOPU NATJEČAJA „HRVATSKA KAKVU ŽELIMO“

Primorsko-goranska županija, putem svojeg Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u ulozi regionalnog koordinatora, sudjelovala je u organizaciji Svečane dodjele nagrada u okviru Nagradnog natječaja za dječje literarne i likovne radove u okviru promotivne kampanje "Hrvatska kakvu želimo", kao dio procesa izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU održana je svečana dodjela nagrada za djecu osnovnoškolskog uzrasta u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, na kojoj su sudjelovali predstavnici regionalnog koordinatora, nagrađeni učenici te njihovi roditelji, učitelji i mentori.

Na nagradni natječaj prijavilo se sveukupno trinaest osnovnih škola s područja Primorsko-goranske županije, od kojih je Županijski ocjenjivački odbor izabrao dvanaest najboljih radova u kategorijama likovnih i literarnih radove za učenike uzrasta od prvog do četvrtog, te petog do osmog razreda. Nagrađeni učenici svojim su radovima pokazali na koji način oni vide budućnost Hrvatske u 2030. godini.

Ministrica Gabrijela Žalac dodijelila je nagrade najboljim likovnim i literarnim radovima učenika osnovnih škola na razini cijele Hrvatske. Na dodjeli je sudjelovalo sveukupno 450 osnovnoškolaca, njihovih roditelja i učitelja, uz zabavni program te izložbu radova pobjednika na nacionalnoj razini. Na natječaj su se prijavile sveukupno 222 osnovne škole s područja cijele Hrvatske, čiji su se učenici svojim literarnim i likovnim radovima natjecali za odabir onih najboljih.

2.7. NAJAVA EDUKACIJA U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE ESI FONDOVA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI“

Projekt „Jačanje kapaciteta za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ (u daljnjem tekstu: Projekt) provodi se u okviru Tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Svrha Projekta je povećanje korištenja dostupnih sredstava ESI fondova kroz besplatne informativno-edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike s područja Primorsko-goranske županije iz redova javnog sektora.

U narednom razdoblju planira se održavanje sljedećih edukacija:

R.br.	Tema	Datum	Početak	Lokacija
1.	Javna nabava	10. i 11.04.2018.	09:00 h	STEP RI Znanstveno-tehnološki park Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka, Velika dvorana – I. kat
2.	Državne potpore	22.05.2018.	09:00 h	Primorsko-goranska županija, Slogin kula 2, Rijeka, dvorana 602, VI. kat
3.	Studija utjecaja na okoliš	19.06.2018.	09:00 h	Građevinski fakultet Rijeka, Radmile Matejčić 3, Rijeka, dvorana G-210

Na dvodnevnoj edukaciji „Javna nabava“ prezentirati će se osnovni elementi zakona o javnoj nabavi, vrste postupaka javne nabave i njihove specifičnosti, dokumentacija za planiranje i provođenje postupaka javne nabave, hodogram postupaka vezanih uz javnu nabavu te demonstrirati primjeri postupaka.

Edukacija „Državne potpore“ nastojat će objasniti pojam državnih potpora, zakonsku osnovu državnih potpora, vrste potpora, dopuštene državne potpore, prijave potpora Europskoj komisiji, skupna izuzeća, de minimis potpore te hodogram postupaka vezanih uz državne potpore.

Na edukaciji „Studija utjecaja na okoliš“ sudionicima će se približiti osnovni elementi zakona koji se odnose na zaštitu okoliša, postupak procjene utjecaja na okoliš, osnovni sadržaj i metodologija studije utjecaja na okoliš te hodogram postupaka vezanih uz zaštitu okoliša. Prikazati će se primjer postupka procjene utjecaja na okoliš na primjeru infrastrukturnog projekta te jedne studije utjecaja na okoliš.

Predmetne edukacije su za sudionike besplatne, a namijenjene su sudionicima iz javnog sektora, uključujući i ustanove kojima je Primorsko-goranska županija (su)osnivač. Prijave se zaprimaju putem e-mail adrese: luka.dragojevic@pgz.hr.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 5/18) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2018. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja medicinskog trakta - energetska učinkovitost“ Lječilišta Veli Lošinj temeljem prijave koja je pripremljena u suradnji Upravnog odjela za zdravstvo, Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te Lječilišta Veli Lošinj.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril: Vri
2170/1-13-201	

pedr. A. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti (veljača 2018.) - Ministarstvo graditeljstva obustavilo primanje novih projektnih prijava. nema novih aktivnosti vezanih uz projekt (ožujak 2018.) 	Proračun PGŽ	n/p

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	Završen	1	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je završen, od strane kontrolnog tijela još nije izvršen nadzor nad aktivnostima i financijski nadzor. 	<ul style="list-style-type: none"> IPA II SLO – HR MRRFEU 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
	U evaluaciji	2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Vodeći partner zaprimio je obavijest o statusu projektnog prijedloga da je projekt uspješno prošao fazu provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete te se projekt upućuje u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava (3. faza – provjera prihvatljivosti izdataka). rezultati natječaja očekuju se početkom 2018 	<ul style="list-style-type: none"> n/p 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK
	U evaluaciji	3	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Zaprimljena je obavijest o statusu projektnog prijedloga da je projekt uspješno prošao fazu provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete te se projekt upućuje u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava (3. faza – provjera prihvatljivosti izdataka). rezultati natječaja očekuju se početkom 2018 	<ul style="list-style-type: none"> FZOEU 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
	U evaluaciji	4	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> rezultati natječaja se očekuju rezultati natječaja očekuju se početkom 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> n/p 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	5	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvata posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu. • Objavljen je Natječaj za izradu vizualnog identiteta Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli koji je otvoren do konca ožujka. • Postignut je dogovor sa ŽLU Cres za zakup prostora za oglašavanje Centra u trajektnoj luci Porozina i Merag te su vršeni dogovori sa ŽLU Krk za zakup prostora za oglašavanje Centra u trajektnoj luci Valbiska. • Potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji sa Muzejom Apoksiomena i Lošinjskim muzejom vezano uz uspostavu zajedničke ulaznice. • Pripreman je projektni prijedlog za unaprjeđenje oporavilišta za bjeloglave supove za prijavu na natječaj u okviru Strukturnih fondova čija se objava očekuje u prvoj polovici 2018. • Pripreman je natječaj za davanje u podzakup prostora suvenirnice u sklopu Centra. 	<ul style="list-style-type: none"> • HEP 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Program razvoja otoka u 2017.)
	Uprovedbi	6	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobrazca Kamačnik (I. faza)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> • rezultati natječaja očekuju se početkom 2018. • u raspisanom roku zaprimljene su valjane ponude za nabavu radova na uspostavi i uređenju poučne staze i ostale manje infrastrukture na području ZK Kamačnik te za nabavu opreme za poučnu stazu na području ZK Kamačnik. Vršene su pripreme dokumentacije za slanje na verifikaciju Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p 	<ul style="list-style-type: none"> • Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
	U provedbi	7	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> • Održan je prvi sastanak sa predstavnicima HAOP-a vezan uz detaljniji hodogram upravljanja i same provedbe. • Dogovoren je drugi sastanak s predstavnicima HAOP-a vezano uz pripreme aktivnosti i izradu planova upravljanja. 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti VELJAČA 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti VELJAČA 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERAZMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> projekt na razini ideje 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> projekt na razini ideje 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	5	CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner	Prof.dr.sc. Vladimir Mičović	<ul style="list-style-type: none"> do 28.02. unošenje podataka u eMS – VELJAČA završeno prvo izvješće Pripremanje upravnog odbora OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U evaluaciji	6	HORIZON 2020 Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti VELJAČA nema dodatnih aktivnosti OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Prijavljen na HORIZON 2020 MG-7-3-2017 siječanj 2017.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	7	ECOMOBILITY	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> • Priprema za planirani monitoring. VELJAČA • nema dodatnih aktivnosti OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Uk. vrijednost projekta: 830.000 EUR • MEDRI: 143.000 EUR; 85% INTERREG IT-CRO; 15% vl. sred. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	8	Uređenje dječjih igrališta i vježbališta u park šumi Podjavori Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku su završni radovi hortikulturnog uređenja VELJAČA 	<ul style="list-style-type: none"> • MRRFEU • PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • Razvoj jadranskih otoka
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	9	Živjeti s astmom punim plućima	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnost VELJAČA 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	10	HEAD – Health of Adriatic	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> • razmatra se mogućnost prijave projekta na Fond za ruralni razvoj VELJAČA 	<ul style="list-style-type: none"> • EU • 5 partnera – uk. vrijednost: 881.763,20 eura • udio Lječilišta 313.727,00 eura 	<ul style="list-style-type: none"> • InterregSloCro 2014-2020 • Fond za ruralni razvoj (u planu)
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> • tijekom izrada idejnog rješenja toplih veza između objekata VELJAČA u • u tijeku je sklapanje ugovora sa MRRFEU o sufinanciranju energetske učinkovitosti objekta Medicinski trakt u visini 700.000,00 kn OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> • PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	12	Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je izrada idejnog projekta Rekonstrukcije objekata Park II i Kuhinje – SIJEČANJ • U tijeku je izrada idejnog projekta Rekonstrukcije objekata Park II i Kuhinje – VELJAČA • Idejni projekt dopunjen dogradnjom kata na objektu Kuhinja OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% udio financiranja 268.750,00 kuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Prijava na natječaj Ministarstva zdravlja za sufinanciranje projektne dokumentacije
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	13	Park vitalnosti	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> • uređenje trim-staze VELJAČA • izrada idejnog i izvedbenog projekta uređenja hortikulture Zone 1 park-šume Podjavori • uređenje crossfit vježbališta OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> • PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	14	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> Održan je 4. sastanak s Partnerom na projektu vezano za pripremu natječajne dokumentacije. Nadalje, partner na projektu proveo je pripremu tehničkih karakteristika sa liječnicima specijalistima. VELJAČA Održan je 5. Sastanak projektnog tima vezano za izmjene i dopune ugovorenog plana proračuna projekta. Predan je Zahtjev za nadoknadu sredstava broj 1, za troškove upravljanja projektom i dio neizravnih troškova na iznos 56.070,73 kn. Potraživani iznos je odobren u cijelosti od 47.660,12 kn (85%) za troškove osoblja na projektu i dio neizravnih troškova Prijavitelja PGŽ i Partnera DZ PŽ. Tijekom provjere tehničke specifikacije kao i aktualne ponude medicinske oftalmološke opreme na tržištu, uočena je potreba izmjene i dopune postojećeg ugovorenog plana proračuna projekta u dijelu nabave medicinske opreme koja bi uvelike pridonijele ispunjenju ciljeva projekta i koja bi bila u skladu s potrebama pacijenata na otoku a da nabava opreme prema postojećem Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN /16, 61/11, 128/12 i 124/15) neće u potpunosti osigurati poboljšanje dostupnost primarne zdravstvene zaštite pacijenata na otocima, a što je i cilj projekta. Nabavom opreme prema Pravilniku otočki pacijenti (s Krka i Raba) bili bi primorani ići na dodatni subspecijalistički pregled u riječki KBC, Kabinet za glaukom, a što bi se izbjeglo nabavom 2 Auto refrakto kerato tono phaimetra koji je predložen izmjenama i dopunama projektnog plana. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> Tijekom provjere tehničke specifikacije kao i aktualne ponude medicinske oftalmološke opreme na tržištu, uočena je potreba izmjene i dopune postojećeg ugovorenog plana proračuna projekta u dijelu nabave medicinske opreme koja bi uvelike pridonijele ispunjenju ciljeva projekta i koja bi bila u skladu s potrebama pacijenata na otoku a da nabava opreme prema postojećem Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN /16, 61/11, 128/12 i 124/15) neće u potpunosti osigurati poboljšanje dostupnost primarne zdravstvene zaštite pacijenata na otocima, a što je i cilj projekta. Nabavom opreme prema Pravilniku otočki pacijenti (s Krka i Raba) bili bi primorani ići na dodatni subspecijalistički pregled u riječki KBC, Kabinet za glaukom, a što bi se izbjeglo nabavom 2 Auto refrakto kerato tono phaimetra koji je predložen izmjenama i dopunama projektnog plana. U tom smislu upućen je dopis vezano za izdavanje suglasnosti prema Ministarstvu zdravstva (Sektorski nadležno tijelo) koje je dalo suglasnost na izmjene za jedan manji dio izmjene plana (AVD-a uređaja sa 7 kom na 5 kom jedinične vrijednosti 19.999,000 kn) dok smo za predloženu nabavu Auto refrakto kerato tono pharimetra – kom 2 – 161.304.00 kn - 322.608,00 kn, upućeni prema MRRFEU i na znanje SAFU. OŽUJAK 		

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	15	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> • Na poziv vodećeg partnera, u Mariboru je održan sastanak hrvatskih partnera s vodećim partnerom radi analize izvještaja protekla 3 razdoblja provođenja projekta, radi dogovora oko promjena klasifikacije troškova (flexibility rule), radi najave budućih aktivnosti u tekućem 4. periodu, radi dogovora oko programa 5. redovnog sastanka partnera koji će se održati u Rijeci početkom 5. perioda (lipanj 2018.) te osobito radi pripreme za sastanak partnera s predstavnicima zajedničkog tajništva upravljačkog tijela: Grada Beča, koji će se održati u Beču 12. ožujka 2018. • U Beču održan sastanak s predstavnicima Zajedničkog tajništva programa Interreg Središnja Europa 2014-2020. Prezentirane su do sada obavljene aktivnosti, aktivnosti u tijeku, pregled utroška financijskih sredstava, obrazloženi razlozi za kašnjenje u finaliziranju pojedinih aktivnosti. • Najavljena je namjera izrade odgovarajućih promotivnih materijala. Dogovoreno je podnošenje zahtjeva za određene promjene u budžetu u okviru pravila „flexibility“ • Povratne reakcije predstavnika Zajedničkog tajništva, nadnacionalnih kontrolora projekta, su vrlo pozitivne. Preporuke za sljedeće razdoblje: pojačati informativne i promotivne aktivnosti. OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR • Od toga PGŽ 45.417,00 EUR • od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) • 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	16	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> Ispunjavanje izvještajne dokumentacije – time sheets, periodično izvješće, Kalkulacijski prikaz plaće Upisivanje podataka u EMS sustav Sistematizacija prikupljenih podataka Predaja izvještaja VELJAČA Nastavak aktivnosti unutar radnog paketa T1 Priprema metodologije ispitivanja opremljenosti u suradnji s medicinskim fakultetom OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 812.377,50 EUR za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vl. sred. 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	17	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Alen Janjušević	<ul style="list-style-type: none"> Primitak rješenja o odobrenju specijalizacija za 11 specijalizanata Doma zdravlja PGŽ od strane Ministarstva zdravstva RH (jedan od preduvjeta za donošenje odluke o financiranju i sklapanju ugovora o sufinanciranju projekta Specijalističkog usavršavanja doktora medicine) VELJAČA podnošenje projektnog prijedloga (temeljem izmjenjenih uvjeta u pozivu za podnošenje projektnih prijedloga – 3. izmjene) OŽUJAK 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 10.584.975,6 kn 85% - Europski socijalni fond, 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi razvojni projekt	1	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u pripremi je izrada tender dokumentacije za nabavu radova za uređenje okoliša koju realizira Općina Punat nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	1	PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je prijava projekta PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	2	Enermob – Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj u okviru druge faze Transnacionalnog programa Mediteran nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	4	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) održani pripremni sastanci projekta u Trstu i Malom Lošinj u vezi sa uspostavom pomorske linije Trst-Pula-(Susak)-Mali Lošinj te prvi sastanak projekta u Ravenni. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Opatija	U provedbi	5	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (u tijeku je nova katastarska izmjera . Tek po okončanju toga moguće je završiti projekt sa Geodetskim projektom i lokacijskom dozvolom) nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> n/p 	<ul style="list-style-type: none"> n/p

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U evaluaciji	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> nadležni UO zaprimio je Obavijest o ostvarenim bodovima na projektu na što je uložena žalba 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> OP Konkurentnost i kohezija
UO za TPIRR	U provedbi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> dana 5. veljače 2018. održana je 19. sjednica Nadzornog odbora na kojoj je utvrđeno da je Primorsko-goranska županija stekla je još jedan poslovni udjel u vrijednosti 160.000,00 kuna, upisan u knjizi poslovnih udjela Društva, međutim još prethodi upis u sudski registar te je u tijeku provedba upisa, u zakonskom roku 30 dana od zaprimanja prijave za upis, koja je podnijeta 12. veljače 2018. godine. Ukupna nominalna vrijednost županijskog preuzetog poslovnog udjela sada iznosi 937.000,00 kuna što predstavlja udjel od 23,08% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva koji sada iznosi 4.059.000,00 kuna. dana 21.3.2018. pri Trgovačkom sudu u Rijeci proveden je upis: povećanja temeljnog kapitala, promjene odredbi Društvenog ugovora, promjena članova društva i dodjela prokure. Odlukom Skupštine društva od 22. 12.2017., uprave društva od 5.2.2018. i suglasnosti Nadzornog odbora od 7.2.2018. temeljni kapital društva povećan je uplatom u novcu i unosom prava u društvo sa iznosa od 2.157.000,00 kn za iznos od 1.902.000,00 kuna na iznos od 4.059.000,00 kn 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ, sredstva MINT-a 	<ul style="list-style-type: none"> Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini - nije odobren

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	3	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Projektni partneri: PGŽ (vodeći partner) TZ Kvarnera PPMHP Rijeka Udruga i Ekomuzej „Kuća o Batani“ Općina Izola TZ Izola Općina Piran Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran	<ul style="list-style-type: none"> dana 21. siječnja 2018. održan je u sjedištu Primorsko-goranske županije zajednički sastanak projektnih partnera i Centara izvrsnosti Kvarnera, Rovinja, Izole i Pirana u Projektu Mala barka 2 na kojem su prezentirani dokumenti izrađeni tijekom realizacije Projekta: Smjernice razvoja održivog turizma na temu pomorske baštine za prekogranično područje Mala barka 2, Master plan pomorskog turizma Mala barka 2 s Akcijskim planovima za svaku od uključenih destinacija: Krk, Rijeka, Mali Lošinj, Mošćenička Draga, Rovinj te Izola i Piran. nbaveđeni dokumenti su osnova za razvoj novih turističkih proizvoda prekograničnog područja i destinacija. dana 22. 3.2018. održana je 5. sjednica Upravnog odbora u Piranu podnijeto je izvješće za 3. izvještajno razdoblje koje se odnosi na razdoblje od 1.9.2017.-28.02.2018. 	<ul style="list-style-type: none"> EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPIRR	U evaluaciji	4	„SMARTFISH“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	<ul style="list-style-type: none"> Prijedlog Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPIRR	U evaluaciji	5	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	<ul style="list-style-type: none"> Prijedlog Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	U evaluaciji	6	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šoštarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	<ul style="list-style-type: none"> Prijedlog Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPIRR	U evaluaciji	7	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić	<ul style="list-style-type: none"> dana 22.01.2018. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	<ul style="list-style-type: none"> Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111 	<ul style="list-style-type: none"> Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPIRR	Projektna ideja	8	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 15. veljače s talijanskim potencijalnim partnerima održan je sastanak u Pordenoneu vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta dana 15. veljače s talijanskim potencijalnim partnerima održan je sastanak u Pordenoneu vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> očekuju se konačni rezultati evaluacije projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Poziv INTEREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	2	FUTURE 4.0 – Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> dostavljena informacija da je projekt uvjetno odobren od strane upravljačkog tijela Programa ADRION od strane Vodećeg partnera Regije Veneto iz Italije dostavljena je informacija o organizaciji kick-off meeting-a (inicijalnog sastanka) projektnih partnera u travnju 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Poziv INTEREG ADRION
Upravno tijelo	U provedbi	3	BLUESLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na II, sastanku partnera na projektu koji je održan u Giardini Naxosu, Italija na predmetnom sastanku projektni partneri i voditelji aktivnosti prezentirali su provedene aktivnosti na projektu između projektnih partnera provedena je rasprava o prijedlozima za izmjene u projektu te budućem smjeru provedbe projektnih aktivnosti na sastanku upravnog odbora projekta svi projektni partneri su se suglasili o početku pokretanja postupka izmjena projekta odobreno je 2. izvješće o napretku projekta od strane kontrolnog tijela prve razine - Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske pripremljeni su prijedlozi za izmjene u projektu koji su dostavljeni Vodećem partneru (uključujući i pilot aktivnosti) 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku su pripreme za održavanje SIMPLA online-webinara, odnosno interaktivnih predavanja na temu energetskeog i prometnog planiranja, njihove međusobne harmonizacije te primjera dobre prakse 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	5	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u okviru projekta pripremljeni su kriteriji za procjenu projekata cirkularne ekonomije temeljem rezultata rasprava s sastanaka SCREEN Policy Lab-a • izvršena je usporedba predloženih pokazatelja za procjenu s pokazateljima sadržanim u dokumentima „Okvira za praćenje“ projekata Europske komisije • on-line upitnik o korištenju Europskih strukturalnih i investicijskih fondova u poticanju projekata cirkularne ekonomije je otvoren svim zainteresiranim dionicima • u tijeku su pripreme za održavanje SCREEN radionice za lokalne dionike na temu razvoja cirkularne ekonomije 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • izrađena je Tehnološka studija razvoja maslinarstva na otoku Unije • nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p
Upravno tijelo	U provedbi	7	Regionalni sportsko- rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) • osnovan Projektni tim i Koordinacijski tim za provedbu projekta • pripremljena dokumentacija za javnu nabavu za izgradnju sustava za zasneženje 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	8	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> • nema dodatnih aktivnosti (siječanj 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIIb Zaštita okoliša • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIIb Zaštita okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	9	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održan je I. dio in-house edukacije na temu javne nabave za sudionike iz reda regionalnog koordinatora Primorsko-goranske županije održavanje besplatne dvodnevne edukacije na temu „Javna nabava“ namijenjeno vanjskim sudionicima je otkazano zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i nemogućnosti dolaska predavača iz Zagreba te će se održati u novom terminu održane su ukupno četiri besplatne edukacije na sljedeće teme: <ol style="list-style-type: none"> Mogućnosti financiranja kroz ESI fondove (2 radionice); ESI fondovi u području zdravstva; ESI fondovi u području obrazovanja. 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Upravno tijelo	U provedbi	10	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održan je redovni mjesečni sastanak s izrađivačima održan je prvi zajednički sastanak Tematskih radnih skupina održan je sastanak s pružateljima usluge administrativno-tehničke pomoći Deloitte proveden je dio 1. kruga edukacija za korištenje računalnog programa za izradu multimodalnog prometnog modela u tijeku su aktivnosti izrade web stranice projekta održan redoviti mjesečni sastanak s izrađivačima održan prvi Krug sastanka Tematskih radnih skupina za projekt odobren 3. ZNS provode se opsežna prometna istraživanja i analiza stanja 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:	Kristina Burina Bonefačić	Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“: <ul style="list-style-type: none"> • Objavljen nagradni natječaj dječjih literarnih i likovnih radova za učenike osnovnih škola na temu „Hrvatska kakvu želimo“, 02. veljače 2018. • Sudjelovanje na sastanku regionalnih koordinatora u Splitu, 19. veljače 2018. • proveden je nagradni natječaj dječjih literarnih i likovnih radova za učenike osnovnih škola na temu „Hrvatska kakvu želimo“ • sudjelovanje na sastanku regionalnih koordinatora u Zagrebu 	• Državni proračun RH	• n/p
Upravno tijelo	U provedbi	12	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.	Kristina Burina Bonefačić	Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova: <ul style="list-style-type: none"> • sudjelovanje na sastanku regionalnih koordinatora u Splitu, 19. veljače 2018. • nema dodatnih aktivnosti (ožujak 2018.) 	• Državni proračun RH	• n/p

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	STAR-starost bez granica/starost brez mej	Vinko Štimac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • 30.11. predstavnici UO za socijalnu skrb prisustvovali su otvorenju novouređene kućanske zajednice u objektu Doma Kantrida za koju je dio sredstava osiguran kroz projekt. • 05.12. predstavnici UO prisustvovali su svečanom otvorenju Dnevnog centra za starije osobe „RUJ“ u Kozini koji je otvoren od strane projektnog partnera Općine Hrpelje Kozina. • nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ – 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR) 	Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> završna uplata očekuje se početkom 2018. godine 	<ul style="list-style-type: none"> IPA jadranska prekogranična suradnja 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Upravno tijelo	U provedbi	2	Putovima Frankopana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> odobreno je 4. izvješće priprema se prvo izvješće o provedbi projekta za Župana provedena nabava za građevinske radove na obnovi pročelja i uređenju sanitarija dvorca Frankopan – Nova Kraljevica započeli radovi na uređenju sanitarija započeli restauratorski radovi u Brodu na Kupi 	<ul style="list-style-type: none"> Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	3	REFRESH	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> odobreno je 1. izvješće primljeno je 50% odobrenih sredstava za sufinanciranje vlastitog udjela održan 2. partnerski sastanak u Pečuhu 	<ul style="list-style-type: none"> Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U provedbi	4	ARTVISION+	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (veljača 2018.) dogovoren termin 1. partnerskog sastanka (04.04.2017.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	HERCULTOUR	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> održan je 1. partnerski sastanak nema dodatnih aktivnosti (ožujak 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	6	CASTLE – suradnja sjevernog Jadrana i njegovo lokalno unapređivanje	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> očekuje se evaluacija 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	7	TORTA – turistička ruta skrivenih bogatstava Jadrana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> očekuje se evaluacija 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	CLAUSTRA +	Hicela Margan, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> primljeno je 50% odobrenih sredstava za sufinanciranje vlastitog udjela održan je 3. partnerski sastanak predan je izvještaj za prvo razdoblje provedbe 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Valerij Jurešić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> odobreno 3. izvješće zatraženo sufinanciranje vlastitog udjela pri MRRFEU raspisana je javna nabava za izradu projektne dokumentacije predano je 4. izvješće 	<ul style="list-style-type: none"> MRRFEU OPKK 	<ul style="list-style-type: none"> SAFU
Upravno tijelo	U provedbi	10	MALABARKA 2	Valerij Jurešić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> održana 3 partnerska sastanka nema dodatnih aktivnosti (ožujak 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	KRAS'n'KRŠ	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> odobreno je sufinanciranje vlastitog udjela zatražena je isplata u iznosu od 50% odobrenih sredstava za sufinanciranje vlastitog udjela održan 1 partnerski sastanak u organizaciji PMR nema dodatnih aktivnosti (ožujak 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	12	LIKE	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> odobreno je sufinanciranje vlastitog udjela zatražena je isplata u iznosu od 50% odobrenih sredstava za sufinanciranje vlastitog udjela održan 1 partnerski sastanak nema dodatnih aktivnosti (ožujak 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> očekuje se evaluacija 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	14	I-CLU - Inovativno grupiranje kulturne i prirodne baštine u svrhu održivog razvoja	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> očekuje se evaluacija 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	15	UMJETNOST I KULTURA 54+, novi pripovjedači starih priča	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> projekt u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo kulture
Upravno tijelo	U provedbi	16	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nikola Jović i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> prvi partnerski sastanak očekuje se u ožujku nema dodatnih aktivnosti (ožujak 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	17	Prirodna baština (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Valerij Jurešić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Upravno tijelo	U evaluaciji	18	UrBIO - Improving Urban Biodiversity by citizens participation (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Valerij Jurešić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> Treći poziv Programa suradnje Interreg CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Interreg CENTRAL EU