



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/18-04/2  
URBROJ: 2170/1-09/8-18-20

Rijeka, 28. svibnja 2018.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE  
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA ZA SVIBANJ 2018.  
GODINE**



**Pročelnik**

**izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan**

**Materijal izradio:**

**Luka Dragojević, mag. oec.**

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## 2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

### 2.1 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 25. svibnja 2018. godine.

**Tablica 1.** Aktivnosti vezane uz prijave projekata

| R.br. | NATJEČAJ                                                                                                                           | OČITOVANJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020. | Primorsko-goranskoj županiji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 71.128,85 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „FUTURE 4.0 – ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa“ u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. |
| 2.    | 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020. | Primorsko-goranskoj županiji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 189.333,39 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Enermob – Interregional Electromobility Networks for interURban low carbon MOBility“ u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.                                                         |

| R.br. | NATJEČAJ                                                                                                                   | OČITOVANJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN 2014.-2020.        | Primorsko-goranskoj županiji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 366.307,50 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze. |
| 4.    | 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska 2014.-2020. | Primorsko-goranskoj županiji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 265.922,50 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project“ u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.                                        |
| 5.    | Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.                  | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodijelilo je Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica bespovratna sredstva u iznosu od 32.788.161,22 kuna iz Kohezijskog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske za projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica.                                                                                                                 |

## 2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 25. svibnja 2018. godine.

## **2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA**

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) Natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture";
- 2) IV. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa INTERREG Europe.

Također, za vrijeme izrade ovog materijala najavljeno je otvaranje sljedećih poziva za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 3) Ponovno otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“;
- 4) „Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva“;
- 5) „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

### **2.3.1. Natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"**

U okviru Programa ruralnog razvoja otvoren je natječaj za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna, a prihvatljivi korisnici su:

- šumoposjednici;
- udruge šumoposjednika/šumovlasnika;
- trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske;
- udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode;
- druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljiva ulaganja uključuju radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično.

Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000,00 eura, a najviša 100.000,00 eura uz intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljne informacije o uvjetima prijave projekata na ovaj natječaj dostupne su na web-stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ([www.apprrr.hr](http://www.apprrr.hr)), Ministarstva poljoprivrede ([www.mps.hr](http://www.mps.hr)), Europskih strukturnih i investicijskih fondova ([www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)) i Programa ruralnog razvoja ([www.ruralnirazvoj.hr](http://www.ruralnirazvoj.hr)), odnosno na <http://ruralnirazvoj.hr/objavljen-natjecaj-za-tip-operacije-8-5-2-uspostava-i-uređenje-poučnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture/>.

#### **2.3.2. IV. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa INTERREG Europe**

IV. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih razvojnih politika i razvoju akcijskih planova usmjerenih na razvoj i poboljšanje tih istih politika. Prioritetne osi/specifični ciljevi prihvatljive za prijavu u IV. pozivu su sljedeće:

- Istraživanje, razvoj i inovacije
  - Jačanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije
  - Promocija ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije
- Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
  - Povećanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća za rast, razvoj i inovacije
- Poticanje razvoja niskougljične ekonomije
  - Promicanje strategije za razvoj niskougljične ekonomije
- Zaštita okoliša i učinkovito korištenje resursa
  - Zaštita, promocija i razvoj prirodne i kulturne baštine
  - Prijelaz na resursno učinkovitu ekonomiju, promocija zelenog rasta i eko inovacija

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren do 22. lipnja 2018. godine a obuhvaća partnere iz redova tijela javne vlasti i privatnih neprofitnih organizacija na području 28 država članica EU te Norveške i Švicarske.

Intenzitet potpore iznosi 85% za prijavitelje iz Hrvatske, a ukupna alokacija Programa iznosi oko 70 milijuna eura.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće web-stranice <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-europe-4-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/>.

#### **2.3.3. Ponovno otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“**

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je obavijest potencijalnim prijaviteljima u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ da će se Poziv

ponovno otvoriti za prijave s danom 4. rujna 2018. godine zbog završetka postupka odabira velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga. Indikativni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava koji je u ovom trenutku predviđen za Poziv iznosi 300 milijuna kuna.

Točan iznos bespovratnih sredstava koji će biti na raspolaganju te točno vrijeme (sat) kada započinje zaprimanje projektnih prijedloga bit će objavljeni najkasnije 7 kalendarskih dana prije objave Poziva.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Sektora za energetska učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje s danom 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati.

Vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane FZOEU/SEU, skreće se pažnja na odredbu Uputa za prijavitelje, točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga „Dokumentacija se na kontrolu od strane potencijalnog Prijavitelja u FZOEU/SEU zaprima do maksimalno 25 radnih dana prije predviđenog ili prijevremenog zatvaranja predmetnog Poziva. U slučaju da je razdoblje između obavijesti o zatvaranju Poziva kraće od 30 kalendarskih dana, uz obavijest o zatvaranju Poziva bit će naznačen i krajnji rok za dostavu dokumentacije na kontrolu FZOEU/SEU od strane potencijalnog Prijavitelja te pripadajuća procedura postupanja“.

U okviru ovog Poziva bilo je osigurano 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetska obnovu zgrada javnog sektora, te je na ovaj Poziv s danom 5. veljače 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu dosegao 200% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva. Iz navedenih razloga Poziv je bio obustavljen na određeno vrijeme do 7. svibnja 2018. godine, te se najavljuje njegovo ponovno otvaranje 4. rujna 2018. godine.

Ovim Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti. Projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

- tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;
- jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
- vjerske zajednice;
- udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

Potencijalni prijavitelji moći će za vrijeme trajanja Poziva od 4. rujna 2018. godine kontinuirano postavljati pitanja na [ee4@mgipu.hr](mailto:ee4@mgipu.hr) do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Više informacija dostupno je na <http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=56331>.

#### **2.3.4. Najava poziva „Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva“**

U okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva“ doprinijeti će se podizanju privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u turizmu i ugostiteljstvu kroz poticanje i motiviranje mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja kao poželjnog odabira karijere te promoviranjem strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje će provoditi srednje strukovne škole koje imaju programe iz područja turizma i ugostiteljstva kao prihvatljivi prijavitelji.

Za dodjelu potpora iz ovog poziva osigurana su sredstva u iznosu od 15.000.000,00 kuna, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznositi će 500.000,00 kuna, dok će najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznositi 700.000,00 kuna uz 100%-tno sufinanciranje.

Više informacija o najavljenom pozivu dostupno je putem web-stranice <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-izvrsnosti-i-privlacnosti-strukovnog-obrazovanja-i-osposobljavanja-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva/>.

#### **2.3.5. Najava poziva „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“**

U posljednjim izmjenama Indikativnog godišnjeg plana poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za 2018. godinu kao indikativni datum objave poziva „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ naveden je 30. lipnja 2018. godine.

Svrha predmetnog poziva je unaprjeđenje infrastrukture s ciljem uspostave mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u suradnji s gospodarskim i civilnim sektorom koja će omogućiti provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično), a u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te suradnja sa sličnim centrima u Europskoj uniji.

Prihvatljivi prijavitelji u okvir najavljenog poziva će biti Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u sljedećim strukovnim područjima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.

Više informacija o najavljenom pozivu dostupno je na sljedećoj web-stranici: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uspostava-infrastrukture-regionalnih-centara-kompetentnosti-u-strukovnom-obrazovanju/>

U svrhu priprema za navedeni poziv za korištenje bespovratnih sredstava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. svibnja 2018. godine objavilo Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti koji je otvoren do 15. lipnja 2018. godine.

## **2.4. ODRŽAN EU INFO DAN PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE**

Primorsko-goranska županija organizirala je 11. svibnja 2018. godine na Sveučilišnom kampusu na Trsatu EU Info dan na kojem su predstavljeni uspješni projekti sufinancirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Primorsko-goranske županije.

U sklopu programa EU Info dana prezentirani su županijski EU projekti kao što su Energetska obnove zgrada osnovnih škola, nastavak projekta Mala barka, projekt Focus in CD te projekt STEM INTERAKTIV PRHG. Također, predstavljeni su i projekti Pravnoga fakulteta u Rijeci, Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci te STEP RI znanstveno-tehnološkog parka na čelu s projektom CERlecon playpark koji su sudionici imati prilike i posjetiti.

Na taj način su na EU info danu najširoj javnosti predstavljeni projekti koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju zajednice u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i dr.

Osim prezentacije uspješnih projekata, svrha EU info dana je bila i ukazati na raspoložive izvore sufinanciranja bespovratnim sredstvima, kao i pružiti motivaciju za daljnje razvojno djelovanje važnih razvojnih dionika.

## **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

#### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donio je sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za svibanj 2018. godine.
2. Utvrđuje se da su Primorsko-goranskoj županiji dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 71.128,85 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „FUTURE 4.0 – ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa“ u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
3. Utvrđuje se da su Primorsko-goranskoj županiji dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 189.333,39 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Enermob – Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility“ u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.
4. Utvrđuje se da su Primorsko-goranskoj županiji dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 366.307,50 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.
5. Utvrđuje se da su Primorsko-goranskoj županiji dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 265.922,50 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project“ u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.
6. Utvrđuje se da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodijelilo Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica bespovratna sredstva u iznosu od 32.788.161,22 kuna iz Kohezijskog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske za projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica u okviru Poziva za sufinanciranje unaprijeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Župan**

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Primljeno :             | 17.06.2013     |
| Klasifikacijska oznaka  | Ustr.jed.      |
| <b>910-01/ 12-04/ 3</b> | <b>09-01 4</b> |
| Urudžbeni broj          | Pril Vri       |
| <b>2170/1-13-201</b>    |                |

*podr. Luč J*

KLASA: 022-04/13-01/22  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4  
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

### **Zaključak**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

**Župan**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

### **Dostaviti**

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu  
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13

**PRILOG 2.** Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za svibanj 2018. godine

**Tablica 1.** Ured županije

| UTIJU/UD      | STATUS          | RB | NAZIV PROJEKTA                                                       | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                     | IZVOR SUFINANCIRANJA                                           | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                  |
|---------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ured županije | Projektna ideja | 1  | „Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni treniražni centar“ | Zlatko Mihelec | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema novih aktivnosti vezanih uz projekt (travanj 2018.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul> |

**Tablica 2.** Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

| UTIJU/UD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|--------|----|----------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| /        | /      | /  | /              | /              | /                      | /                    | /                    |

**Tablica 3.** Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

| UT/JU/UD               | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                | ZADUŽENA OSOBA             | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                | IZVOR SUFINANCIRANJA                                    | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                     |
|------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javna ustanova Priroda | U evaluaciji | 1  | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije<br>Prijavitelj: Grad Rijeka              | Marko Randić               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezultati natječaja očekuju se u 2018.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK</li> </ul>                                  |
|                        | U evaluaciji | 2  | Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvižeri (lokacija: Stara Sušica)<br>Prijavitelj: JU Priroda | Marko Modrić / Irena Jurić | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezultati natječaja očekuju se u 2018.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>FZOEU</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode</li> </ul> |
|                        | U evaluaciji | 3  | Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara<br>Prijavitelj: PGŽ, UOTPRR                           | Marko Randić               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt nije zadovoljio u II fazi ocjene projekata.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK</li> </ul>                                  |

| UT/JU/UD | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA                                                             | ZADUŽENA OSOBA                | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IZVOR SUFINANCIRANJA                                  | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                                                                           |
|----------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | U provedbi | 4  | Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli<br>Prijavitelj: JU<br>Priroda | Marko Modrić /<br>Irena Jurić | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvati posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja.</li> <li>Provodi se kontinuirana skrb oko bjeloglavih u oporavištu.</li> <li>Sa pobjednicom Natječaja za izradu vizualnog identiteta Centra za posjetitelje i oporavišta za bjeloglave supove Beli provodila se razrada i priprema za tisak materijala za marketinšku kampanju (jumbo plakat, baner, plakat itd.) koja započinje 22.5. u Novome listu te 1.6. na trajektima Jadrinije i trajektnim pristaništima Valbiska, Merag i Porozina.</li> <li>Održan je sastanak s konzultanticom MZOE vezano uz pripremu projektnog prijedloga za unaprjeđenje oporavišta za bjeloglave supove za prijavu na natječaj u okviru Strukturalnih fondova čija se objava očekuje u 2018. Prezentiran je projektni prijedlog te su izneseni zahtjevi i specifičnosti pripreme i provedbe projekta unaprjeđenja oporavišta za bjeloglave supove u Centru Beli. Konzultantica je naglasila kako će se iznesene ključne specifičnosti respektirati kod raspisa Natječaja.</li> <li>Proveden je Natječaj za davanje u podzakup prostora suvenirnice u sklopu Centra te je održana sjednica Upravnog vijeća na kojoj je odabran Podzakupnik s kojim će JUP sklopiti Ugovor o podnajmu na razdoblje od 5 godina.</li> <li>Pripreman je koncept i tekstovi za web stranicu Centra (<a href="http://www.belivisitorcentar.eu">www.belivisitorcentar.eu</a>)</li> <li>4. svibnja organizirana je akcija puštanja u prirodu bjeloglavih supova, tj. u prirodu je pušteno šest bjeloglavih supova nakon desetomjesečnog oporavka u oporavištu Beli. Jedinke su obilježene GPS uređajima za praćenje. Na oporavku su trenutno još dva bjeloglava supa za čije je stanje ocijenjeno da još nisu spremni za povratak u prirodu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>HEP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo turizma /<br/>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova<br/>Europske unije<br/>(Program razvoja otoka u 2017.)</li> </ul> |

| UT/JU/ITD | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                                                              | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                         | IZVOR SUFINANCIRANJA                                  | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                          |
|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | U provedbi | 5  | Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)<br>Prijavitelj: JU Priroda | Marko Modrić   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na zahtjev Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dostavljena je elektroničkom poštom dokumentacija iz provedenih Natječaja, koju zbog tehničkih poteškoća nisu bili u mogućnosti pregledavati.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske</li> </ul> |
|           | U provedbi | 6  | Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000<br>Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda                                                         | Marko Randić   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Očekuje se očitovanje PP Učka vezano uz područje značajnog krajobraza Lisine i mogućnosti da PP Učka izrađuje plan upravljanja za Lisinu.</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK</li> </ul>                                       |

**Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo**

| UT/JUTD                               | STATUS          | RB | NAZIV PROJEKTA                                     | ZADUŽENA OSOBA                     | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                             | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                                                                                        | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thalasso-therapia Opatija             | Projektna ideja | 1  | Centar za sportsku i personaliziranu medicinu      | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti VELJAČA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).</li> </ul> |
| Thalasso-therapia Opatija             | Projektna ideja | 2  | Organizacija poslijediplomskog studija             | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti VELJAČA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Agencija za mobilnost i programe EU</li> <li>ERAZMUS +</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>                                                                              |
| Thalasso-therapia Opatija             | Projektna ideja | 3  | Nadgradnja zgrade Wellnessa                        | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt na razini ideje</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>                                                             |
| Thalasso-therapia Opatija             | Projektna ideja | 4  | Ugradnja lifta                                     | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt na razini ideje</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>                                                             |
| Thalasso-therapia Opatija             | Projektna ideja | 5  | Promocija zdravlja i prevencija bolesti            | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt na razini ideje</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ESF OP ULJP</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>                                                             |
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | U provedbi      | 6  | CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner | Prof.dr.sc. Vladimir Mićović       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Održan Upravni odbor</li> <li>Započela koordinacija aktivnosti unutar radnog paketa T.2. (održavanje edukacija) TRAVANJ</li> <li>Pripremljeni pozivi i dogovoreni termini za edukacije koje će se provoditi kroz svibanj SVIBANJ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR</li> <li>NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR</li> <li>85% INTERREG SLO-HR</li> <li>15% vlastita sredstva</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR</li> </ul>                                   |

| UT/JUTD                               | STATUS              | RB | NAZIV PROJEKTA                                                             | ZADUŽENA OSOBA                 | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                         | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                                                   | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | U evaluaciji        | 7  | HORIZON 2020 Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)                   | Dr. Luka Traven, izv.prof.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (travanj 2018.)</li> <li>Projekt je započeo sa 01.05.2018.</li> <li>održan Kick-off meeting-u (KoM) u Briselu od 02.05.2018. do 05.05. SVIBANJ</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prijavljen na HORIZON 2020 MG-7-3-2017 siječanj 2017.</li> </ul>              |
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | U provedbi          | 8  | ECOMOBILITY                                                                | Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (travanj 2018.)</li> <li>nema dodatnih aktivnosti SVIBANJ</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uk. vrijednost projekta: 830.000 EUR</li> <li>MEDRI: 143.000 EUR; 85% INTERREG IT-CRO; 15% vl. sred.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO</li> </ul>                     |
| Lječilište Veli Lošinj                | U provedbi          | 9  | Uređenje dječjih igrališta i vježbališta u park šumi Podjavori Veli Lošinj | Renata Žugić, mag.pharm.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (travanj 2018.)</li> <li>uređenje prilazne staze za osobe sa poteškoćama u kretanju - SVIBANJ</li> <li>izrada pripreme dokumentaciju za Fazu 2 uređenja dječjeg igrališta - SVIBANJ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>MRRFEU</li> <li>PGŽ</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Razvoj jadranskih otoka</li> </ul>                                            |
| Lječilište Veli Lošinj                | Projektna ideja     | 10 | Živjeti s astmom punim plućima                                             | Renata Žugić, mag.pharm.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>projektna ideja će se razraditi za potrebe prijave na trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 1“ - SVIBANJ</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>                                                                |
| Lječilište Veli Lošinj                | Projektni prijedlog | 11 | HEAD – Health of Adriatic                                                  | Renata Žugić, mag.pharm.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>projektni prijedlog će se sastojati prilagoditi trajnom pozivu „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 1“ - SVIBANJ</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>EU</li> <li>5 partnera – uk. vrijednost: 881.763,20 eura</li> <li>udio Lječilišta 313.727,00 eura</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>InterregSloCro 2014-2020</li> <li>Fond za ruralni razvoj (u planu)</li> </ul> |
| Lječilište Veli Lošinj                | U provedbi          | 12 | Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj                              | Renata Žugić, mag.pharm.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (travanj 2018.)</li> <li>u tijeku je izvršenje ugovora sa MRRFEU o sufinanciranju energetske učinkovitosti objekta Medicinski trakt u visini 700.000,00 kn SVIBANJ</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PGŽ</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>                                                                |

| UT/JUTD                                        | STATUS          | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                         | ZADUŽENA OSOBA            | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lječilište Veli Lošinj                         | U provedbi      | 13 | Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj | Renata Žugčić, mag.pharm  | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (travanj 2018.)</li> <li>u tijeku ishođenje posebnih uvjeta javno-pravnih tijela SVIBANJ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% udio financiranja 268.750,00 kuna                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije                                                                                                                                                                      |
| Lječilište Veli Lošinj                         | Projektna ideja | 14 | Park vitalnosti                                                                                                        | Renata Žugčić, mag.pharm. | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (travanj 2018.)</li> <li>izrada idejnog i izvedbenog projekta uređenja hortikulture Zone 1 park-šume Podjavori SVIBANJ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PGŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n/p                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ | U provedbi      | 15 | „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013             | Oštrić Svetlana           | <ul style="list-style-type: none"> <li>20. travnja dostavljen je SAFU ZNS broj 2, na iznos 17.516,08 kn za trošak plaća i neizravne troškove Korisnika PGŽ i Partnera DZ PGŽ.</li> <li>24. travnja dostavljen je Partneru DZ PGŽ Inicijalni zahtjev za pripremu postupka nabave i imenovanje članova stručnog povjerenstva, kako bi se ujednačili podaci za pojedinu grupu, prema dostavljenoj predloženoj podjeli (od strane UO a zdravstvo): Opis, Pristup, Uređenje i priprema prostora, Preuzimanje opreme, Izbor opreme, Tehničke karakteristike itd. DZ PGŽ je zamožen da ujednači i dopuni podatke iz Zahtjeva kako bi isti bili pregledni i jasno prikazani u istom. Rok: 25.5.</li> <li>24. travnja zatražena je od DZ PGŽ dostava podatak za pokretanje postupka jednostavne Nabave usluge Izrade projektne dokumentacije za izgradnju vertikalno podizne platforme u ispostavi DZ Mali Lošinj u iznosu od 24.875,00 kn, (što je preduvjet za Nabavu radova izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnju podne signalizacije za slabovidne osobe – ispostava DZ Mali Lošinj), Rok do petka 27.4.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ.</li> <li>Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn</li> <li>Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%)</li> <li>Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%)</li> <li>Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%)</li> </ul> | Pobojšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ |

| UT/JU/ITD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-----------|--------|----|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|           |        |    |                |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>25. travnja SAFU dostavio ažurirana pitanja (temeljem dopisa od 22.11.2017. vezano a očitovanje na Plan nabave) na koja će se dostaviti odgovori prilikom dostave dokumentacije za nadmetanje na ex ante pregled (provjeru prije pokretanja postupka nabave) za 01. Nabavu medicinske i računalne opreme.</li> <li>25. travnja dostava SAFU dostavljeni odgovori na ažurirana pitanja na prethodni uvid a konačno će se dostaviti prilikom dostave dokumentacije na ex ante pregled za 01. Nabavu medicinske i računalne opreme.</li> <li>26. travnja DZ PGŽ dostavio je dopunu Inicijalnog zahtjeva za pripremu postupka nabave i imenovanje članova stručnog povjerenstva za nabavu Medicinske i računalne opreme.</li> <li>26. travnja Prosljeđena je informaciju DZ PGŽ na znanje o III. izmjeni Poziva. Inicijalno procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta je na najdulje 40 mjeseci od dana kada je posljednja strana potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.</li> <li>3. / 4. svibnja vezano za obvezu informiranja i vidljivosti projekta dostavljen je na provjeru logo projekta odnosno tekst i slogan koji će koristiti prilikom objave DON na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima a potom i na objavu postupka nabave za nabavu medicinske i informatičke opreme.</li> </ul> |                      |                      |

| UT/JU/DT | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|--------|----|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|          |        |    |                |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. svibanj dostavljen je korigiran korigirani (konačni) tekst inicijalnog zahtjeva za pokretanje postupka nabave.</li> <li>7. svibnja zatražena je od DZ PGŽ dostava izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa.</li> <li>8. svibnja SAFU je dostavio komentare na Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 2 (ZNS) (zaprimitelj 23. travnja). Temeljem obavljene provjere utvrđeno je da je isti potrebno ispraviti i dopuniti do 15. svibnja.</li> <li>8. svibnja vezano za II. izmjene i dopune Plana nabave PGŽ (u dijelu koji se donosi na Projekt), dostavljen je prijedlog izmjena i dopuna na uvid, komentar, suglasnost do 10.5. - -</li> <li>10. svibnja dostavljen je SAFU na prethodni uvid korigiran ZNS broj 2.</li> <li>16. svibnja DZ PGŽ je dostavio izjave o nepostojanju ili postojanju sukoba interesa za dva zaposlenika na Projektu (Dr. I. Bošković Dragičević i D. Medvedec).</li> <li>16. svibnja traženo je hitno očitovanje na DON i Tehničku specifikaciju za medicinsku i informatičku opremu.</li> <li>16. svibnja DZ PGŽ dostavio je dopunu DON i tehničke specifikacije za nabavu medicinske i informatičke opreme i tekstualno uskladio tehničke specifikacije (jednobraznost) te je obrađen svaki pojedini uređaj i oprema koja se nabavlja sa navođenjem aktivnosti koje se moraju izvršiti prilikom isporuke opreme uključujući i predviđene sate za edukaciju.</li> </ul> |                      |                      |

| UT/JU/TTD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-----------|--------|----|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|           |        |    |                |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>16. svibnja opetovano je traženo (i prethodno 24. 04.) hitna dostava podataka za provedbu postupka „Nabave usluge Izrade projektne dokumentacije za izgradnju vertikalno podizne platforme u ispostavi DZ Mali Lošinj“, uz napomenu da je prema projektnom Planu nabave planiran početak provedbe ugovora od lipnja 2018.</li> <li>18. svibnja DZ PGŽ je dostavio (preslike) preostalih izjava o nepostojanju ili postojanju sukoba interesa za članove UV i Ravnatelja.</li> <li>18. svibnja Ministarstvo zdravstva dostavilo je e-poštom dopis vezano za obvezu utvrđivanja limita za Smjernice za izradu državnog proračuna RH za 2019.-2021., a temeljem dopisa Ministarstva financija. Zatražen je terminski plan podnošenja (ZNS) prema SAFU do 22.05.2018.</li> <li>22. svibnja dostavljeni su podaci Ministarstvu zdravstva o terminske plan podnošenja (ZNS) prema SAFU.</li> <li>22. svibnja SAFU je dostavio odobrenje ZNS broj 2 na iznos 17.462,75 kn ukupno potraživanih troškova, od toga je iznos bespovratnih sredstava 14.843,34 kn (85%) koji će biti doznačen u Proračun PGŽ, a od toga će dio iznosa od 7.071,58 kn biti će preknjižen na teret rashoda projekta (plaća i neizravni troškovi) a iznos od 7.771,76 kn biti će doznačen Partneru DZ PGŽ (tekući transfer) za plaće dva djelatnika i neizravne troškove. Preostali iznos od 2.619,41 (15%) su rashodi na teret Proračuna PGŽ (1.247,93 kn) i DZ PGŽ (1.371,48 kn).</li> <li>25. svibnja zatražena je hitna dostava podataka po treći put, obzirom da nije zaprimljeno niti očitovanje o istom) od Partnera vezano za pokretanje postupka „Nabave usluge Izrade projektne za izgradnju vertikalno podizne platforme u ispostavi DZ Mali Lošinj“.</li> </ul> |                      |                      |

| UT/JU/UD                                 | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZADUŽENA OSOBA  | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za zdravstvo               | U provedbi   | 16 | Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in cellac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije) | Alemlka Mirkov  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na 22. Sajmu zdravlja u Vinkovcima predstavljen projekt Focus in CD i brošure: 1. za medicinske djelatnike i 2. brošura za pacijente oboljele od celijakije (trenutno na engleskom jeziku). Brošure predstavljene i u Crvenom križu u Vinkovcima TRAVANJ</li> <li>Projekt Focus in CD i brošura za medicinske djelatnike te brošura za pacijente oboljele od celijakije (trenutno na engleskom jeziku) predstavljeno na 1. na sastanku Upravljačkog odbora Saveza Alpe-Jadran održanog u Varaždinu 3. svibnja 2018.</li> <li>Linkovi na brošure, u elektronskom obliku, dostavljeni sudionicima sastanka Upravljačkog odbora Saveza Alpe-Jadran u Varaždinu.</li> <li>U okviru Europskog tjedna i u prigodi INFO DANA EU PROJEKATA, projekt FOCUS IN CD prezentiran na Sveučilištu u Rijeci. SVIBANJ</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR</li> <li>Od toga PGŽ 45.417,00 EUR</li> <li>od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR)</li> <li>38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF</li> </ul>                             | Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U provedbi   | 17 | Cross Health                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dario Medvedec  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednost projekta 812.377,50 EUR</li> <li>za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR</li> <li>85% INTERREG SLO-HR</li> <li>15% vl. sred.</li> <li>Vrijednost projekta 10.584.975,6 kn</li> <li>85% - Europski socijalni fond,</li> <li>15% - Državni proračun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR</li> </ul>                                                                                           |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U evaluaciji | 18 | "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02                                                                                                                                                                                                                                             | Alen Janjušević | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednost projekta 10.584.975,6 kn</li> <li>85% - Europski socijalni fond,</li> <li>15% - Državni proračun</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>OP Učinkoviti ljudski potencijali</li> </ul>                                                                                                        |

**Tablica 5.** Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

| UT/JU/UD                             | STATUS                | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                 | ZADUŽENA OSOBA                                  | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                             |
|--------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | Novi razvojni projekt | 1  | OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat<br>Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane    | Tamara Usmiani Mužević;<br>Stjepan Marušić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku su aktivnosti na sklapanju ugovora za uređenje okoliša s odabranim ponuditeljem</li> <li>Radovi na uređenju zgrade škole i sportske dvorane teku uobičajenim tijekom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |                      | Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi            | 2  | Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama | Andrea Filipčić<br>(ravnatelj OŠ i SŠ)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, te Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih poslani su zahtjevi za nadoknadom sredstava za realizaciju Projekta pomoćnika u nastavi.</li> <li>U tijeku su aktivnosti na prikupljanju i obradi dokumentacije dostavljenih prijava škola za učenike koji imaju potrebu za pomoćnicima u nastavi u školskoj 2018./2019. godini.</li> </ul> |                      | Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |

**Tablica 6.** Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

| UT/JU/UD                                              | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                        | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove | U evaluaciji | 1  | Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje) | /              | /                      | /                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014.</li> <li>projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</li> </ul> |

**Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze**

| UT/JUTD                                        | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                              | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                           | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                 | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U evaluaciji | 1  | PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA              | Nada Milošević | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska</li> </ul> |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi   | 2  | Enermob – Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility                                         | Siniša Rajčić  | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan prvi sastanak projekta u Ragusi</li> <li>potpisan Partnerski sporazum</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transnacionalni program INTERREG ADRIION 2014.-2020</li> </ul>                                        |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi   | 3  | EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems | Siniša Rajčić  | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan prvi sastanak projekta u Tripoliu</li> <li>potpisan Partnerski sporazum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transnacionalni program MEDITERAN</li> </ul>                                                          |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi   | 4  | MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project                                               | Vedran Brajčić | <ul style="list-style-type: none"> <li>potpisan Partnerski sporazum</li> <li>u tijeku priprema postupaka nabave</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prekogranični program Italija-Hrvatska</li> </ul>                                                     |

| UT/IJU/UD                                         | STATUS                | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                       | ZADUŽENA OSOBA                         | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                        | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŽLU<br>Opatija-<br>Lovran-<br>Mošćenička<br>Draga | U<br>provedbi         | 5  | Projekt luka<br>Opatija                                                                              | Nada<br>Milošević                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formirano je stručno povjerenstvo za projekt rekonstrukcije luke Opatija</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>                                                                        |
| ŽLU<br>Crikvenica                                 | U<br>provedbi         | 6  | Projekt dogradnje<br>luke otvorene za<br>javni promet<br>županijskog<br>značaja – luka<br>Crikvenica | Zdravko<br>Lisac,<br>Vedran<br>Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. svibnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 32.788.161,22 kuna za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020.</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kohezijski fond – 85%</li> <li>MMPI – 15%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMP]</li> </ul> |
| ŽLU Cres                                          | U pripremi<br>prijava | 7  | Projekt<br>rekonstrukcije i<br>dogradnje<br>zapadnog dijela<br>luke Cres                             | Zdravko<br>Lisac,<br>Vedran<br>Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je pred fazom prijave na „Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji linijskog pomorskog prometa“ raspisanog od strane MMPI za bespovratna sredstva Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kohezijski fond – 85%</li> <li>MMPI – 15%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMP]</li> </ul> |

**Tablica 8.** Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

| UT/JU/UD    | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                          | ZADUŽENA OSOBA                                                                     | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IZVOR SUFINANCIRANJA          | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                          |
|-------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UO za TPIRR | U evaluaciji | 1  | Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara | Mladen Brajan (UO za TPIRR)                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nadležni UO zaprimio je Obavijest o ostvarenim bodovima na projektu na što je uložena žalba</li> <li>• dana 20.04.2018. zaprimljena je konačna odbijena na uloženu žalbu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proračun PGŽ                  | OP<br>Konkurentnost i kohezija<br>nije odobren                                                                                |
| UO za TPIRR | U provedbi   | 2  | Izgradnja Žičare na Učku                                | <p>Danijela Perković (UO za TPIRR)</p> <p>Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dana 22.03.2018. u sjedištu Županije, održan je sastanak između predstavnika Županije i Žičare Učka ne temu daljnjih aktivnosti na projektu</li> <li>• dana 9.05.2018. zakazan je sastanak predstavnika Županije i Žičare Učka u Ministarstvu turizma</li> <li>• dana 9.05.2018. održan je sastanak predstavnika Županije i Žičare Učka u Ministarstvu turizma na temu potencijalnog sufinanciranja projektna dokumentacije glavnog projekta ŽU iz Fonda za razvoj turizma u 2018. čije se raspisivanje očekuje u srpnju/kolovozu 2018.</li> <li>• dana 23.05.2018. održan je sastanak predstavnika Županije i Žičare Učka u Općini Lovran na temu prilazne ceste do polazišta ŽU</li> </ul> | Proračun PGŽ, sredstva MINT-a | Prijava na MINT<br>Javni poziv –<br>Program razvoja<br>javne turističke<br>infrastrukture u<br>2017. godini –<br>nije odobren |

| UT/JU/UD    | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                 | ZADUŽENA OSOBA                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IZVOR SUFINANCIRANJA                                             | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                       |
|-------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| UO za TPIRR | U provedbi   | 4  | Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)                            | Danijela Perković (UO za TPIRR)<br>Projektni partneri:<br>PGŽ (vodeći partner)<br>TZ Kvarnera<br>PPMHP Rijeka<br>Udruga i<br>Ekumujej<br>„Kuća o Batani“<br>Općina Izola<br>TZ Izola<br>Općina Piran<br>Pomorski muzej<br>„Sergej Mašera“<br>Piran | <ul style="list-style-type: none"> <li>podnijeto je 2. zajedničko izvješće o napretku projekta dana 27.04.2018. Pročelnica UP za TPIRR prezentirala će projekt Mala barka 2 u okviru Tjedna EU fondova u MRRFEU</li> <li>dana 27.04.2018. Pročelnica UO za TPIRR prezentirala je projekt Mala barka 2 u okviru Tjedna EU fondova u MRRFEU kao primjer dobre prakse</li> <li>dana 11.05.2018. UO za TPIRR prezentirao je projekte Mala barka 1 i 2 u okviru EU Info dana na Sveučilišnom kampusu na Trsatu</li> <li>dana 17. svibnja 2018. u prostorijama PGŽ održan je sastanak predstavnika Centara izvrsnosti i PGŽ partnera na temu jedinstvene markacije atrakcija, koje će se označiti posebnim jedinstvenim oznakama i predstavljati kulturnu baštinu, odnosno maritimnu baštinu na Kvarneru</li> </ul> | EFRR;<br>Proračun Primorskog - goranske županije za 2016. godinu | Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. |
| UO za TPIRR | U evaluaciji | 5  | „SMARTFISH“:<br>Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti | Mladen Brajan                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prijedlog Proračun PGŽ                                           | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.   |
| UO za TPIRR | U evaluaciji | 6  | INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“                    | Danijela Perković                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prijedlog Proračun PGŽ                                           | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.   |

| UT/JU/ITD                                    | STATUS          | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                                                                                               | ZADUŽENA OSOBA                              | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IZVOR SUFINANCIRANJA                                     | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ | U evaluaciji    | 7  | MARON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“ | Dalibor Šoštarčić (Centar)<br>Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijedlog Proračun PGŽ                                   | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.        |
| UO za TPIRR                                  | U evaluaciji    | 8  | „CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima                                                    | Blaženka Kulić                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>dana 22.01.2018. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111            | Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.    |
| UO za TPIRR                                  | Projektna ideja | 9. | „ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“                                                                        | Mladen Brajan                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>dana 19. siječnja 2018. godine u Ministarstvu poljoprivrede – uprava za ribarstvo održan je sastanak vezan za budući talijansko-hrvatski projekt „ARGOS“. Sastanku su prisustvovali predstavnici jadranskih županija kako bi zauzeli stav o predmetnom projektu. Projekt bi se prijavio u sklopu Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</li> <li>dana 15. veljače s talijanskim potencijalnim partnerima održan je sastanak u Pordenoneu vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta</li> </ul> | Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. | Priprema za prijavu natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. |

**Tablica 9.** Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

| UT/JU/UTD      | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                                                          | ZADUŽENA OSOBA       | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                       | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                 |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 1  | Joint_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima                                                               | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>očekuju se konačni rezultati evaluacije projekta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska</li> </ul> |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 2  | <p>FUTURE 4.0</p> <p>Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području</p> | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan je kick-off meeting (inicijalni sastanak) projektnih partnera u organizaciji Vodećeg partnera Regije Veneto iz Italije</li> <li>predstavnik Upravnog odjela je sudjelovao na implementacijskoj radionici za hrvatske partnere na projektima u okviru programa ADRION</li> <li>Vodeći partner (Regija Veneto) je krajem svibnja dostavio partnerski sporazum i popratnu dokumentaciju kako bi se isti uputio u službenu proceduru potpisivanja od strane svih partnera</li> <li>Politehničko sveučilište iz Barija (Italija) je održalo telekonferenciju sa svim partnerima na temu definiranja plana rada na projektima aktivnostima radnog paketa 2 vezanih uz analizu promjena u industriji i tehnologiji te zanimanjima budućnosti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv INTERREG ADRION</li> </ul>           |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 3  | <p>BLUESLAND</p> <p>Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma</p>                                                                               | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku su pripreme za izradu studije karakteristika otpada (WCS) u okviru projekta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG Mediteran</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. poziv INTERREG Mediteran</li> </ul>        |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 4  | <p>SIMPLA</p> <p>Održivo i integrirano multisektorsko planiranje</p>                                                                                    | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>održani su SIMPLA online-webinari</li> <li>u tijeku su pripreme za održavanje V. SIMPLA sastanka projektnih partnera</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>                       |

| UT/JU/ID       | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                              | ZADUŽENA OSOBA                                          | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                             | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                              |
|----------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi | 5  | SCREEN<br>Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama                             | Luka Dragojević (UO)                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku su pripreme za održavanje SCREEN radionice za lokalne dionike na temu razvoja cirkularne ekonomije</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>                                    |
| Upravno tijelo | U provedbi | 6  | UNIJE – Samoodrživi otok                                                                    | Petar Popović (UO)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>kompletni i predani svi zahtjevi (3) za izdavanje lokacijskih dozvola za vodoopskrbu i odvodnju</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>                                             |
| Upravno tijelo | U provedbi | 7  | Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak<br>Izgradnja kapitalnog objekta | Biljana Stipetić - Kalinić (UO)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>održana 1 sjednica Koordinacijskog tima i 1 sjednica Projektnog tima</li> <li>zaključkom Župana usvojen Plan provedbe projekta za 2018. godinu</li> <li>započeo postupak javne nabave za sustav za zasnježenje</li> <li>u tijeku analiza dostavljenih ponuda u postupku javne nabave za sustav za zasnježenje</li> <li>u tijeku radovi uređenja trim staze</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma</li> </ul> |
| Upravno tijelo | U provedbi | 8  | Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina"<br>Izgradnja kapitalnog objekta                 | Biljana Stipetić –Kalinić (UO)<br>Josip Dedić (Ekoplus) | <ul style="list-style-type: none"> <li>završen natječaj Ministarstva za dodjelu sredstava za nabavu dodatne opreme</li> <li>pripremljena tender dokumentacija za postupak javne nabave</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>OP KK</li> </ul>         |

| UTIJUJTD       | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                                                                                                               | ZADUŽENA OSOBA                       | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                                                                                          | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi | 9  | „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“<br><br>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. | Kristina Burina<br>Bonetačić (UO)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>održana je V. po redu besplatna edukacija na temu „Javna nabava“</li> <li>održan je II. dio in-house edukacije na temu javne nabave za sudionike iz reda regionalnog koordinatora Primorsko-goranske županije</li> <li>prikupljen je dio projekata za upis u Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata i pokazatelja (SEBRP)</li> <li>započelo je pružanje savjetodavne podrške projektima Urbane aglomeracije Rijeka u svrhu njihove prijave na natječaj iz ESI fondova</li> <li>razrađeno je i u Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata upisano 23 razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave</li> <li>održan je EU Info dan</li> <li>održana je besplatna edukacija na temu „Državne potpore“</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK 2014.-2020.</li> <li>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>              | Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                                                                                          |
| Upravno tijelo | U provedbi | 10 | Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran                                                                                                                                    | izv.prof.dr.sc. Ljudevit Kripan (UO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan redoviti mjesečni sastanak s Izrađivačima</li> <li>održan drugi Krug sastanka Tematskih radnih skupina za projekt</li> <li>provedene aktivnosti izrade analize stanja</li> <li>održan redoviti mjesečni sastanak s Izrađivačima</li> <li>održan sekundarni mjesečni sastanak s Izrađivačima</li> <li>održan treći Krug sastanka Tematskih radnih skupina za projekt</li> <li>provedene završne aktivnosti izrade analize stanja</li> <li>provedene aktivnosti u definiranju ciljeva i mjera projekta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU</li> <li>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul> | Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska |

| UT/JU/UD       | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZADUŽENA OSOBA                 | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                  | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                  |
|----------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi | 11 | Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova<br><br>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“;                                               | Kristina Burina Bonefačić      | Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>objavljen članak o nagradnom natječaju „Hrvatska kakvu želimo“ u Novom listu</li> <li>dostavljeno izvješće o realiziranim aktivnostima za prvi kvartal, MRRFEU i ARR RH</li> <li>prikupljeni i elaborirani podaci o PGŽ za potrebe izrade „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ (analiza stanja na području županije, SWOT analiza, dugoročna vizija i razvojni smjerovi županije, pokazatelji razvoja i dr.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Državni proračun RH</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul> |
| Upravno tijelo | U provedbi | 12 | Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova<br><br>Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. | Kristina Burina Bonefačić (UO) | Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>sudjelovanje na Svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata u 2018. godini (projekti Grada Čabra i Vrbovskog) u Zagrebu, 23.05.2018.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Državni proračun RH</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul> |

**Tablica 10.** Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

| UT/JU/UD       | STATUS     | RB | NAZIV PROJEKTA                           | ZADUŽENA OSOBA    | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                            | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                                                                                                              | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                      |
|----------------|------------|----|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi | 1  | STAR-starost bez granica/starost bez mej | Vinko Štimac (UO) | <ul style="list-style-type: none"> <li>13.03. održan je 5. sastanak projektnog odbora u Općini Hrpelje-Kozina na kojem su se definirale projektne aktivnosti u 4. izvještajnom razdoblju, te se izvršila izmjena financijskog plana.</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR)</li> </ul> | Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. |

**Tablica 11.** Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

| UT/JU/UD       | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                      | ZADUŽENA OSOBA  | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                                                                                                                                                                | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi   | 1  | HERA                                                                | Hicela Margan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>završna uplata očekuje se početkom 2018. godine</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>IPA jadranska prekogranična suradnja</li> <li>n/p</li> </ul>                                                                                                                                                                 |                      |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 2  | Putovima Frankopana                                                 | Valerij Jurešić | <ul style="list-style-type: none"> <li>predano je 5. izvješće</li> <li>predana je dopuna uz zahtjev za sufinanciranje vlastitog udjela</li> <li>odobreno je produljenje provedbe projekta od strane SAFU-a (do 01.10.2019. godine), očekuje se ugovor od MRRFEU (ugovor je na potpisu kod župana)</li> <li>održan 5. partnerski sastanak</li> <li>odobreno je 5. izvješće</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“</li> <li>RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</li> </ul> |                      |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 3  | REFRESH                                                             | Valerij Jurešić | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan 2. partnerski sastanak</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.</li> <li>INTERREG CENTRAL EUROPE</li> </ul>                                                                                                                |                      |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 4  | ARTVISION+                                                          | Valerij Jurešić | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan 1. partnerski sastanak</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>                                                                                                                                           |                      |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 5  | HERCULTOUR                                                          | Hicela Margan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>u pripremi 2. partnerski sastanak</li> <li>u pripremi nabava projekata za fenestraciju</li> <li>u pripremi nabava studije upravljanja i održivosti</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>                                                                                                                                           |                      |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 6  | CASTLE – suradnja sjevernog Jadrana i njegovo lokalno unapređivanje | Hicela Margan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku je evaluacija</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>                                                                                                                                           |                      |

| UT/JU/ITD      | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                  | ZADUŽENA OSOBA                                                    | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                 | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                            |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 7  | TORTA – turistička ruta skrivenih bogatstava Jadrana                            | Valerij Jurešić                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku je evaluacija</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>   |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 8  | CLAUSTRA +                                                                      | Hicela Margan, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> <li>odobreno je 1. izvješće</li> <li>PMR - odobreni su svi troškovi u prvom izvješću</li> <li>održan je 4. partnerski sastanak</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul> |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 9  | INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI | Valerij Jurešić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (travanj 2018.)</li> <li>odobreno 4. izvješće</li> <li>zatraženo je produženje projekta</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>MRRFEU</li> <li>OPKK</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>SAFU</li> </ul>                          |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 10 | MALABARKA 2                                                                     | Valerij Jurešić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (ožujak 2018.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul> |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 11 | KRAS'n'KRŠ                                                                      | Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan 2. partnerski sastanak u organizaciji PMR</li> <li>PMR: predano je prvo izvješće</li> <li>PMR: odobreni svi troškovi prijavljeni u prvom izvješću</li> <li>doznačeno 50% odobrenog iznosa vlastitog sufinanciranja (MRRFEU)</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul> |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 12 | LIKE                                                                            | Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan 2. partnerski sastanak</li> <li>PMR: predano je prvo izvješće</li> <li>preko glavnog partnera, Istarske županije, doznačeno 50% odobrenog iznosa vlastitog sufinanciranja (MRRFEU)</li> <li>otvoren dio botaničkog vrta muzeja preuređenog preko projekta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul> |

| UT/JU/UD       | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                                    | ZADUŽENA OSOBA                               | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                             | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                | PRIJAVE NA NATJEČAJE                                                                            |
|----------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 13 | ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine          | Valerij Jurešić                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>očekuje se evaluacija</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za regionalni razvoj</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>                   |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 14 | I-CLU - Inovativno grupiranje kulturne i prirodne baštine u svrhu održivog razvoja                | Irena Grdnić                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku je evaluacija</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za regionalni razvoj</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>                   |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 15 | UMJETNOST I KULTURA 54+, novi pripovjedači starih priča                                           | Irena Grdnić                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>u tijeku je evaluacija</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo kulture</li> </ul>                          |
| Upravno tijelo | U provedbi   | 16 | INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)                                                          | Nikola Jović i Željka Modrić Surina (PMR)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>održan je prvi partnerski sastanak</li> <li>potrebno je osigurati sredstva za prefinanciranje projektnih aktivnosti</li> <li>zatražen predujam u iznosu od 10%</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za regionalni razvoj</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>                   |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 17 | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka) | Valerij Jurešić i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK 2014.-2020. ", Promicanje održivog razvoja prirodne baštine</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU</li> </ul> |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 18 | UrBIO - Improving Urban Biodiversity by citizens participation (Prirodoslovni muzej Rijeka)       | Valerij Jurešić i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Treći poziv Programa suradnje Interreg CENTRAL EUROPE 2014.-2020.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interreg CENTRAL EU</li> </ul>                           |

| UT/JU/IT/D     | STATUS       | RB | NAZIV PROJEKTA                                                                             | ZADUŽENA OSOBA                              | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU                                                    | IZVOR SUFINANCIRANJA                                                                                                                                                    | PRIJAVE NA NATJEČAJE                          |
|----------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 19 | Muzej budućnosti –<br>Građansko muzejsko<br>vijeće kao model<br>sudioničkog<br>upravljanja | Tea Perinčić (PPMHP),<br>Vana Gović (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP kulture. OP ULJP 2014-2020.</li> </ul> | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 20 | TEST - Temporary uses as STart-up actions to enhance port (im)materijal heritage           | Tea Perinčić (PPMHP)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>                                                                                    | Interreg IT-HR                                |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 21 | CO.LAB - Coastal Labour and Craft                                                          | Tea Perinčić (PPMHP)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>                                                                                    | Interreg IT-HR                                |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 22 | SWITCH                                                                                     | Željka Modrić Surina (PMR)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>                                                                                    | Interreg IT-HR                                |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 23 | ADRIASCAPES                                                                                | Željka Modrić Surina (PMR)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>                                                                                    | Interreg IT-HR                                |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 24 | URBIO                                                                                      | Željka Modrić Surina (PMR)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>                                                                                    | Interreg Central Europe                       |