



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima

KLASA: 363-01/18-03/1  
URBROJ: 2170/1-09/11-18-47  
Rijeka, 19. lipnja 2018.

**NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O  
FINANCIRANJU GRADNJE SUSTAVA ZA ZASNJEŽENJE I  
UREĐENJA CJELOGODIŠNJIH SADRŽAJA U SKLOPU  
PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO  
REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK**

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila

Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 25. stavak 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) utvrđeno je da proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta. Ova odredba se na odgovarajući način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

## 2. OBRAZLOŽENJE

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine za sljedeći trogodišnji investicijski ciklus u provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak donijela Odluku o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak (KLASA: 021-04/17-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-6– u prilogu; u daljnjem tekstu Odluka).

U navedenoj Odluci utvrđeno je člankom 2. da će Primorsko-goranska županija obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava osiguranih na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kakao slijedi:

- u 2018. godini u iznosu od 5.850.000,00 kn
- u 2019. godini u iznosu od 8.000.000,00 kn
- u 2020. godini u iznosu od 7.000.000,00 kn.

Istom Odlukom utvrđeno je da je nositelj provedbe aktivnosti Goranski sportski centar d.o.o.

Predmet ovog materijala je prijedlog donošenja Odluke o izmjeni Odluke o financiranju koje se ukazalo potrebnim po izvršenju prethodnih aktivnosti na pripremi gradnje od dana donošenja Odluke i provedbe postupka javne nabave za radove građenja sustava za zasnježenje, budući su došli veći ponuđeni iznosi od planiranih odnosno došlo je do potrebe povećanja iznosa osiguranih sredstava, a koja nisu planirana u okviru projekta u projekcijama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i 2020. godinu.

Predmetna Odluka odnosila se na financiranje gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar (RSRTC) Platak za razdoblje 2018.-2020. u ukupnom iznosu od

20.850.000,00 kuna, od čega se 20.020.000,00 kuna odnosilo na troškove gradnje sustava, a 830.000,00 kuna na uređenje ostalih sadržaja, sve bez PDV.

Za potrebe početka otvorenog postupka javne nabave rađena je nova procjena investicije te je u odnosu na projektnu procjenu iz 2016. godine i uočeno povećanje cijena na tržištu u segmentu građevinskih radova i materijala te prema iznosima iz glavnih projekata u suradnji s projektantom, povećana za cca 15%, na iznos od 20.500.000,00 kuna bez PDV, u okviru osiguranih sredstava. Isto je razmatrano i prihvaćeno od strane Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave. Također je prije same objave javne nabave, razmatrano na sjednicama Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak, kao i Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak.

Nakon pripreme obimne „tender“ dokumentacije 30. ožujka 2018. godine objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i trajalo je do 9. travnja 2018. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja, 4. travnja 2018. godine održan je konzultativni sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. U prethodnom savjetovanju postavljeno je nekoliko pitanja tehničke naravi, a na procijenjeni iznos nije bilo primjedbi.

Postupak javne nabave je započeo 20. travnja 2018. godine, odnosno s tim danom je izvršena objava u elektronskom oglasniku. Javno otvaranje ponuda planirano je za 14. svibnja 2018. godine no zbog greške u sustavu elektronskog oglasnika javno otvaranje je odgođeno za pet dana te je izvršeno 18. svibnja 2018. godine. Pristigle su tri ponude. Nakon otvaranja ponuda zainteresiranih ponuditelja, utvrđeno je da je najniži ponuđeni iznos 23.304.000,00 kuna bez PDV, što je više od procijenjene vrijednosti nabave.


Stručno povjerenstvo za javnu nabavu je analiziralo pristigle ponude i ponude su prihvatljive osim u ponuđenim iznosima koji premašuju osigurani iznos sredstava. U odnosu na navedeno, ukoliko se želi donijeti Odluka o odabiru i sklopiti ugovor, odnosno prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, potrebno je donijeti Odluku o izmjeni Odluke o financiranju na Županijskoj skupštini. Rok za donošenje Odluke o odabiru prema ovom postupku javne nabave iznosi 60 dana od dana otvaranja ponude. Tek po donošenju Izmjene Odluke od strane Županijske skupštine Goranski sportski centar d.o.o. koji je nositelj provedbe aktivnosti i naručitelj, može donijeti Odluku o odabiru te nakon isteka roka žalbe i mirovanja sklopiti s odabranim ponuditeljem Okvirni sporazum za tri godine i prvi ugovor za radove za ovu 2018. godinu. Ukoliko ne dođe do žalbe u postupku, ugovor je moguće potpisati u kolovozu.

U odnosu na sve navedeno i potrebu povećanja iznosa osiguranih sredstava za realizaciju projekta u predviđenoj cjelini, razmatrane su mogućnosti i dinamika daljnje provedbe na sjednicama Projektnog i Koordinacijskog tima. Kako je već navedeno i u prošlom materijalu za donošenje odluke o financiranju, građenje je predviđeno po fazama za zone skijališta Radeševo, Baby lift i Pribeniš. Kao mogućnost provedbe razmatrana je i varijanta realizacije nekoliko faza sustava u okviru iznosa osiguranih sredstava, prvenstveno akumulacije i pumpaonice te cjevovoda staze Radeševo 1, međutim projektirane veličine akumulacija, pumpi i druge opreme te snage električne energije odnose se na cjelinu i tada imaju potpuni učinak za potrebe RSRTC Platak.


Projektni tim na sjednici 8. lipnja 2018. godine i Koordinacijski tim na sjednici 12. lipnja 2018. godine nakon rasprave donijeli su zaključak da se Županijskoj skupštini predloži osiguranje dodatnih sredstava za realizaciju projekta.

Važno je napomenuti da su u međuvremenu, od donošenja Odluke o financiranju projekta na sjednici Županijske skupštine, ishođene građevinske dozvole za sve faze građenja sustava za zasnježenje zone Radeševo te konačno dovršen postupak za osnivanje prava građenja na česticama za akumulacije što je ujedno i prva od faza građenja cjelovitog sustava za zasnježenje. Goranski sportski centar d.o.o. i Ministarstvo državne imovine su prigodom posjeta ministra Gorana Marića i radnog sastanka sa Županom u Rijeci u Guvernerovoj palači, dana 21. svibnja 2018. godine potpisali Ugovor o osnivanju prava građenja, i to bez naknade (procjena naknade je iznosila 4,5 milijuna kuna), čime su se stekli svi uvjeti za početak građenja.

Slika 1. Sustav zasnježenja Radeševo



Slika 2. Sustav zasnježenja staza Baby lift i Pribeniš



Izgradnja sustava je planirana u nekoliko faza, odnosno kroz potpisivanje pet ugovora/cjelina: prva cjelina se odnosi na fazu 1. i 2. tj. akumulaciju, pumpaonicu i stazu Radeševo 1, druga cjelina se odnosi na fazu 3 - stazu Zavoj 19, treća cjelina su faze 4, 5 i 6 tj. dionice staze Radeševo 2 i prihvatni cjevovodi (sve navedene faze sustava Radeševo prikazane su na Slici 1.), četvrta cjelina su staze Baby lift i Pribeniš (sustav prikazan na Slici 2.) te peta cjelina koja se odnosi na nabavu opreme odnosno topove za zasnježenje.

U odnosu na ponuđeni iznos u postupku javne nabave za građenje i daljnju razradu planiranih aktivnosti, potrebni procijenjeni iznos za provedbu planiranih aktivnosti projekta za tri godine iznosi ukupno 27.250.000,00 kn od čega se na građenje sustava za zasnježenje odnosi 23.500.000,00 kuna (iznos je zaokružen u odnosu na najniži iznos iz javne nabave i uključuje sve objekte i opremu), stručni nadzor i tehnička savjetovanja 1.000.000,00 kuna, otkup snage električne energije 1.750.000,00 kuna te uređenje ostalih ljetnih i cjelogodišnji sadržaja (trim staza, bočalište, el. naplata žičara, parkirališta i dr.) 1.000.000,00 kuna. Očekuje se sufinanciranje izgradnje akumulacije od strane Hrvatskih voda u svrhu zaštite objekata skijališta od štetnog djelovanja voda u iznosu od 500.000,00 kuna te je potrebno osigurati iz Županijskog proračuna ukupno 26.750.000,00 kn za aktivnosti koje će u

trogodišnjem razdoblju provesti Goranski sportski centar d.o.o. Točni iznosi pojedine aktivnosti znat će se po dovršetku postupaka nabave.

*Usporedna tablica troškova građenja sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u RSRTC Platak*

	<i>Iznosi po projektantskoj procjeni 2016.</i>	<i>Iznosi za javnu nabavu po novoj procjeni 2018.</i>	<i>Iznosi prema ponudi iz javne nabave i razradi aktivnosti</i>
Faza 1	9.530.000,00	11.400.000,00	12.455.000,00
Faza 2	1.280.000,00	1.800.000,00	2.165.000,00
Faza 3	500.000,00	650.000,00	830.000,00
Faza 4	1.050.000,00	1.350.000,00	1.880.000,00
Faza 5	270.000,00	350.000,00	465.000,00
Faza 6	430.000,00	550.000,00	625.000,00
Faza Baby- Pribeniš	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
Topovi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.584.000,00
<b>UKUPNO SUSTAV</b>	<b>17.460.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00*</b>
otkup snage	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Nadzor i tehničko savjetovanje	810.000,00	min. 600.000,00	1.000.000,00
Ostali sadržaji i aktivnosti	830.000,00		1.000.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>20.850.000,00</b>	<b>22.850.000,00</b>	<b>27.250.000,00</b>

*\*Planirani iznos prema najnižoj ponudi 23,3 mil kn i s dodatnim iznosom za nepredviđene radove*

Programske aktivnosti provedene kroz višegodišnje ulaganje smjestile su Platak na poziciju sportsko rekreacijskog centra s nizom sadržaja koji su na raspolaganju za korisnike tijekom cijele godine. Sve veće korištenje sadržaja i sve veća zainteresiranost velikog broja korisnika, opravdala su dosadašnje napore i ulaganja Županije u obnovu i dopunu turističkih, sportskih i rekreacijskih sadržaja. Za daljnji razvitak zimskih sadržaja i sigurnu zimsku sezonu potrebno je osigurati uvjete za zasnježenje skijaških i sanjkaških staza ulaganjem u izgradnju sustava za zasnježenje.

Uz očekivano sufinanciranje gradnje akumulacije od strane Hrvatskih voda od min. 500.000,00 kuna, ukupno potrebno povećanje iznosi 5.900.000,00 kuna, odnosno procjena povećanja po godinama:

2019. 3.400.000,00 kuna

2020. 2.500.000,00 kuna,

dok planirani iznos u Proračunu za 2018. ostaje isti, 5.850.000,00 kuna.

Županijskoj skupštini predlaže se donošenje odluke o financiranju projekta iz Proračuna PGŽ u iznosu do 26.750.000,00 kn za aktivnosti koje će u trogodišnjem razdoblju provesti Goranski sportski centar d.o.o. po godinama kako slijedi:

- u 2018. godini u iznosu od 5.850.000,00 kn
- u 2019. godini u iznosu od 11.400.000,00 kn
- u 2020. godini u iznosu od 9.500.000,00 kn.

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Sredstva za provedbu projekta osiguravaju se u Proračunu Primorsko-granske županije u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Za razdoblje od 2018.-2020. godine potrebno je osigurati sredstva za provedbu predložene Odluke o Izmjeni Odluke o financiranju u sklopu razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u ukupnom iznosu od 26.750.000,00 kuna.

U Proračunu za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu već je za navedenu namjenu planiran iznos od 20.850.000,00 kuna u okviru projekta K900308 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, na stavci 386 Kapitalne pomoći. Preostala nedostajuća sredstva u iznosu od 5.900.000,00 kuna osigurat će se u 2019. i 2020. godini preraspodjelom sa projekata i aktivnosti T900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (1.425.029,92 kuna), T 900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije (3.874.970,08 kuna) i A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (600.000,00 kuna).

Slijedom navedenog, u nastavku se daje pregled financiranja projekta po godinama i iznosima:

- u 2018. godini ukupno 5.850.000,00 kuna
  - s pozicije 900308/386 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, Kapitalne pomoći u iznosu od 5.850.000,00 kuna
- u 2019. godini ukupno 11.400.000,00 kuna
  - s pozicije 900308/386 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, Kapitalne pomoći u iznosu od 8.000.000,00 kuna,
  - s pozicije 900206/323 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, Rashodi za usluge u iznosu od 1.425.029,92 kuna i
  - s pozicije 900311/363 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije, Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 1.974.970,08 kuna,
- u 2020. godini ukupno 9.500.000,00 kn
  - s pozicije 900308/386 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, Kapitalne pomoći u iznosu od 7.000.000,00 kuna,
  - s pozicije 900311/363 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije, Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 1.900.000,00 kuna i
  - s pozicije 900302/363 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka, Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 600.000,00 kuna.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima će navedene promjene uvrstiti u prijedlog plana proračuna svog razdjela prilikom izrade Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020 i 2021. godinu.

#### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavak 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donio je

### **Z a k l j u č a k**

1. Utvrđuje se Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak te se proslijeđuje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije na razmatranje i usvajanje.



Na temelju 45. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točka 8. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2018. godine, donijela je

## **ODLUKU**

### **o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak**

#### **Članak 1.**

U Odluci o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak (KLASA: 021-04/17-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-6 od 21. prosinca 2017. godine – u daljnjem tekstu: Odluka), članak 2. mijenja se i glasi:

„Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava koja se planiraju na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kakao slijedi:

- u 2018. godini u iznosu od 5.850.000,00 kn
- u 2019. godini u iznosu od 11.400.000,00 kn
- u 2020. godini u iznosu od 9.500.000,00 kn.“

#### **Članak 2.**

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Dodatka Okvirnom sporazumu o financiranju aktivnosti iz članka 1. Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih ovom Odlukom o izmjeni Odluke.

#### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije

Na temelju članka 45. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15 ), članka 28. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja**  
**cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta**  
**Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak**

**Članak 1.**

Primorsko-goranska županija financirat će gradnju sustava za zasnježenje i uređenje cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.

Ova Odluka donosi se za razdoblje od 2018.-2020. godine.

**Članak 2.**

Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava osiguranih na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kako slijedi:

- u 2018. godini u iznosu od 5.850.000,00 kn
- u 2019. godini u iznosu od 8.000.000,00 kn
- u 2020. godini u iznosu od 7.000.000,00 kn.

**Članak 3.**

Utvrđuje se da je Goranski sportski centar d.o.o. nositelj provedbe aktivnosti iz članka 1. ove Odluke i korisnik sredstava iz članka 2. ove Odluke.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Okvirnog sporazuma o financiranju aktivnosti iz članka 1. ove Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih člankom 2. ove Odluke.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje godišnjih ugovora temeljem Okvirnog sporazuma iz stavka 2. ovog članka.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-6

Rijeka, 21. prosinca 2017.

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Županijska skupština**

**Predsjednik**

**Erik Fabijanić**

