



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/18-04/2
URBROJ: 2170/1-09/8-18-29

Rijeka, 24. rujna 2018.

- a) IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA ZA RUJAN 2018. GODINE**
- b) INFORMACIJA O SURADNJI S JAVNOM USTANOVOM „REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U ovom materijalu daje se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za rujan 2018. godine te Informacija o suradnji s Javnom ustanovom „Regionalna razvojna agencija primorsko-goranske županije“.

a) IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA ZA RUJAN 2018. GODINE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

1.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 24. rujna 2018. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

R.br.	Javni poziv	Očitovanje
1.	Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj izvršio je prijavu projekta „ŽIČARA NA UČKU - realizacija projektno-tehničke dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta“.
2.	Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi	Ministarstvo kulture dodijelilo je Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka bespovratna sredstva u iznosu od 420.271,15 kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt „Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja“.

1.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 24. rujna 2018. godine.

1.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala nisu otvoreni novi pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava, ali je došlo do zatvaranja odnosno obustave sljedećih poziva:

- 1) Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu;
- 2) Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

1.3.1. Zatvaranje javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 01. kolovoza 2018. godine Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (u nastavku teksta: Javni poziv).

Točkom VII. Javnog poziva navedeno je da će se Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimati od 16. kolovoza 2018. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018. godine.

Sukladno navedenom, Ministarstvo je obavijestilo sve potencijalne podnositelje zahtjeva da je s danom 04. rujna 2018. ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo planirani iznos raspoloživih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu te da se isti smatra zatvorenim.

Sukladno točki VII. Javnog poziva zahtjevi poslani zaključno s 04. rujna 2018. godine zaprimat će se unutar roka od osam dana od objave ove obavijesti te će biti registrirani i upućeni u daljnji postupak o čemu će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni dok svi zahtjevi poslani nakon 04. rujna 2018. neće biti uzeti u razmatranje.

Više informacija dostupno je na službenoj Internet stranici Ministarstva: <https://razvoj.gov.hr>.

1.3.2. Obustava poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestilo je sve potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (KK.04.2.1.04) da je s danom 05. rujna 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, s danom 05. rujna 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 05. veljače 2019. godine.

Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eFondovi unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na Internet stranicama <https://efondovi.mrrfeu.hr>, www.strukturnifondovi.hr i www.mgipu.hr.

Sukladno prethodnoj obavijesti, Prijave za stručnu podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Sektora za energetske učinkovitost (FZOEU/SEU) se više ne zaprimaju.

Sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja se zaprimanje pitanja te na ista Posredničko tijelo razine 1 neće odgovarati.

1.4. INFORMACIJA O RAZVOJNOM SPORAZUMU

Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma (Narodne novine broj 45/18) predviđena je mogućnost sklapanja razvojnog sporazuma.

Razvojnim sporazumom usuglašavaju se prioriteti razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu.

Razvojni sporazum sklapaju ministarstvo nadležno za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao nositelj politike regionalnog razvoja središnje razine i **minimalno tri jedinice područne (regionalne) samouprave** s područja za koje se on sklapa, odnosno logičke dijelove pojedinih jedinica područne (regionalne) samouprave utemeljenih na geografskim obilježjima gdje **se pojedina jedinica lokalne samouprave ne može nalaziti u više od jednom razvojnog sporazumu.**

Minimalno 50% vrijednosti razvojnog sporazuma mora biti usmjereno na aktivnosti s izravnim učinkom na gospodarstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koje su potpisnice razvojnog sporazuma.

ITU urbana područja u okviru jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum ne mogu izravno biti korisnici sredstava razvojnog sporazuma ako su iskoristili manje od 70% alociranih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Postupak izrade razvojnog sporazuma započinje potpisivanjem pisma namjere o sklapanju razvojnog sporazuma s Ministarstvom (u daljnjem tekstu: pismo namjere) između jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: potpisnice pisma namjere).

Po zaprimanju pisma namjere, Ministarstvo isto razmatra te ako je suglasno supotpisuje ga. Nakon supotpisivanja pisma namjere, Ministarstvo šalje obavijest o

pokretanju izrade razvojnog sporazuma drugim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnoga razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum.

Potpisnice pisma namjere usuglašavaju razvojne prioritete i ciljeve za razvojno područje za koje se sklapa razvojni sporazum te u suradnji s Ministarstvom identificiraju ciljeve i područja suradnje, ključne pokazatelje uspješnosti suradnje i potencijalne izvore financiranja te **utvrđuju financijsku omotnicu razvojnog sporazuma sukladno dostupnim programima i financijskim instrumentima za financiranje regionalnoga razvoja.**

Po grupiranju strateških projekata regionalnoga razvoja i drugih provedbenih mehanizama po sektorima i resornim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima, Ministarstvo upućuje prijedlog čelnicima tijela državne uprave i javnopravnih tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnog razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum da se pridruže razvojnom sporazumu, koji svoj pristanak potvrđuju davanjem pisane suglasnosti za sudjelovanjem u razvojnom sporazumu.

Nakon zaprimljene suglasnosti čelnika tijela državne uprave i javnopravnih tijela, usuglašava se konačni tekst prijedloga razvojnog sporazuma među stranama razvojnog sporazuma.

Obavljanje administrativnih i stručnih poslova vezanih uz pripremu razvojnog sporazuma koordinira Ministarstvo.

Sastavni dio razvojnog sporazuma su:

- Popis tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja;
- Popis ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstva;
- Popis strateških projekata regionalnoga razvoja;
- Vremenski plan provedbe razvojnog sporazuma.

Jedinice područne (regionalne) samouprave obvezuju se osigurati sredstava za sufinanciranje područja suradnje u razvojnom sporazumu.

Jedinice područne (regionalne) samouprave se obvezuju tijekom trajanja razvojnog sporazuma svaka tri mjeseca podnositi izvješće o ostvarenju planiranih ciljeva i rezultata sudjelovanja u provedbi pojedinih područja suradnje razvojnog sporazuma Ministarstvu.

b) INFORMACIJA O SURADNJI S JAVNOM USTANOVOM „REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ između ostalog pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (u nastavku teksta: ESI fondovi).

Obzirom na raspoloživa bespovratna sredstva iz ESI fondova, javne pozive i projekte koji su u pripremi ili provedbi od strane Primorsko-goranske županije i drugih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, važno je istaknuti kako se sve učestalije javlja potreba za uključivanjem Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u pripremu i provedbu razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ do sada je sklopila sljedeće sporazume o suradnji na provedbi aktivnosti te pripremi i provedbi projekata:

1. S upravnim tijelima Primorsko-goranske županije:
 - Projekt „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“, odobren za sufinanciranje iz sredstva prvog poziva u sklopu transnacionalnog programa INTERREG Adrion;
 - Projekt „Moses :Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“, odobren za sufinanciranje iz sredstava prvog poziva za Standard+ projekte INTERREG prekograničnog programa Italija –Hrvatska;
 - Projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“, odobren za sufinanciranje iz sredstava drugog poziva za modularne projekte u sklopu INTERREG transnacionalnog programa Mediteran;
 - Projekt uspostave regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za Ugostiteljsku školu u Opatiji, Medicinsku školu u Rijeci i Elektroindustrijsku i obrtničku školu Rijeka;
 - Projekt poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini;
 - Priprema Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, za projekt Unapređenja primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije;
2. S Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije:
 - Prijava projektnog prijedloga temeljem Komponente 1. i Komponente 2. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Slijedom navedenog, u svrhu planiranja raspoloživih resursa predlaže se da upravna tijela Primorsko-goranske županije prema Javnoj ustanovi „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ ubuduće pisanim putem iskazuju potrebe za pružanjem stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Međusobna prava i obveze upravnih tijela Primorsko-goranske županije i Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ vezano za pružanje gore navedene stručne pomoći po potrebi se mogu urediti posebnim sporazumima o međusobnoj suradnji.

Također, predlaže se da Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u sklopu redovnog mjesečnog „Izvešća o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ izvještava i o aktivnostima te iskazanim potrebama javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ vezano za pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2018. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. a) Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za rujan 2018. godine.
- b) Utvrđuje se da je Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj izvršio prijavu projekta „ŽIČARA NA UČKU - realizacija projektno-tehničke dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta“ na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini.
- c) Utvrđuje se da je Ministarstvo kulture dodijelilo Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka bespovratna sredstva u iznosu od 420.271,15 kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt „Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ temeljem prijave na poziv pod šifrom UP.2.1.04. „Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“.
- d) Zadužuju se upravna tijela Primorsko-goranske županije da Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostave očitovanja o pripremljenim razvojnim projektima (s građevinskom dozvolom) iz svoga djelokruga rada u svrhu predlaganja istih za uključivanje u razvojni sporazum, u roku od 20 dana od dana donošenja ovog Zaključka.
- e) Zadužuju se upravna tijela Primorsko-goranske županije da Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostave očitovanja o projektima u pripremi iz svoga djelokruga rada u svrhu predlaganja istih za sufinanciranje u narednoj financijskoj perspektivi, u roku od 20 dana od dana donošenja ovog Zaključka.
2. a) Traži se od upravnih tijela Primorsko-goranske županije da ubuduće prema Javnoj ustanovi „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ pisanim putem iskazuju potrebe za pružanjem stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.
- b) Međusobna prava i obveze upravnih tijela Primorsko-goranske županije i Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ vezano za pružanje stručne pomoći iz točke 2.a) ovog Zaključka po potrebi mogu se urediti posebnim sporazumima o međusobnoj suradnji.

- c) Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u sklopu redovnog mjesečnog „Izvešća o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ izvještava i o aktivnostima te iskazanim potrebama Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ vezano za pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

pedri: a q j

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za rujan 2018. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti vezanih uz projekt (travanj 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> n/p

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	Završen	1	LOKNA - Lokve i okna Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je završen, od strane kontrolnog tijela još nije izvršen nadzor nad aktivnostima i financijski nadzor. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 	<ul style="list-style-type: none"> IPA II Slovenija – Hrvatska
	U provedbi	2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je komunikacija sa partnerima, pripreman je i odobren Plan nabave za projekt te su obavljane ostale pripremne radnje koje prethode provedbi. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK
		3	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je komunikacija sa SAFU, te je pripreman i odobren Plan nabave za projekt te Početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava, zatražen je i odobren avans te su obavljane ostale pripremne radnje koje prethode provedbi. Zaposlena je jedna osoba/administrator za vrijeme trajanja projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> FZOEU Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zaštite okoliša i prirode / OP KK

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	4	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršene su pripremne radnje te je predstavnik JU „Priroda“ imenovan u pregovaračku skupinu projekta. 		<ul style="list-style-type: none"> Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.)
		5	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Vršene su pripremne radnje prije početka aktivnosti na projektu. 		<ul style="list-style-type: none"> Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.)

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
		6	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvat posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Provedeno je više akcija spašavanja mladih jedinki bjeloglavih supova koji su smješteni u oporavilište te je vršen pojačani nadzor u rezervatima i praćenje kretanja supova obilježenih GPS uređajima puštenih na slobodu u svibnju ove godine. • Provodila se kontinuirana skrb oko bjeloglavih u oporavilištu. • Razrađivan je i pripreman projektni prijedlog za unaprjeđenje Oporavilišta za prijavu na natječaj u okviru Strukturnih fondova čija se objava očekuje u 2018. • Suvenirnica i jednostavni ugostiteljski objekt u dvorištu Centra bili su otvoreni za posjetitelje. • Vršena je priprema web stranice na engleskom jeziku. • Ugovorena je suradnja vezano uz popuste na ulaznice te uzajamnu promidžbu sa turističkom agencijom Šiloturst d.o.o. (špilja Biserujka, akvarij i terarij u Krku te akvarij u Baški) • Organiziran je i obilježen Međunarodni dan strvinara kroz trodnevni program koji se odvijao na dvije lokacije: u ZOO Zagreb i Centru za posjetitelje Beli. U okviru Dana otvorenih vrata izrađen je i prikazivan kratki film o spašavanju i oporavku supova, održana su dva predavanja i četiri radionice za djecu. • Vršena je logistička priprema, a 17. rujna organizirana je akcija puštanja oporavljenih supova u prirodu. Nakon ocijene stanja i pregleda svih jedinki u Oporavilištu, 7 jedinki za koje je ocijenjeno da su u potpunosti oporavljene obilježeno je GPS uređajima za praćenje te pušteno u prirodu. 	HEP	<ul style="list-style-type: none"> • Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Program razvoja otoka u 2017.)

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	7	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Započela je provedba aktivnosti na uređenju staze te priprema tekstova za poučne tabele. 	<ul style="list-style-type: none"> n/p 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
		8	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. 	<ul style="list-style-type: none"> n/p 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERAZMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	5	RADNI NASLOV: Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> U fazi pripreme 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	6	RADNI NASLOV: Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> U fazi pripreme 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	7	RADNI NASLOV: Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> U fazi pripreme 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	6	CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je pisanje izvješća o aktivnostima za drugo razdoblje koje mora biti podneseno do kraja kolovoza Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren NOVI PROJEKT	7	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti još nisu započele Nema dodatnih aktivnosti. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren NOVI PROJEKT	8	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti još nisu započele Nema dodatnih aktivnosti. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	9	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II.faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Energetska obnova	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izvođenje radova prema terminskom planu. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00 MRRFEU financira 700.000,00kn 	<ul style="list-style-type: none"> sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	10	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je izrada glavnog projekta. Nema dodatnih aktivnosti. 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	11	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nije bilo aktivnosti u srpnju i kolovozu. Nema dodatnih aktivnosti. 	• Program ruralnog razvoja	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	12	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena prijava projekta Nema dodatnih aktivnosti. 	• Europski socijalni fond	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	13	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Usvojeno idejno rješenje i pripremljena dokumentacija za provedbu postupka jednostavne nabave. Nema dodatnih aktivnosti. 	• Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	14	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> • 27.08. Održan je 9. Sastanak projektnog tima vezano za zaprimljene komentare i preporuke, od SAFU, od 22.08. za doradu dokumentacije o nabavi za „Nabavu medicinske i informatičke opreme“. DZ PGŽ dostaviti će korigiran DON i tehničke specifikacije do 07.09.2018. • 06.09. Vezano za Prijedlog izrade Plana Državnog proračuna RH za razdoblje 2019.-2021. Dostavljeni je Ministarstvu zdravlja, prema zadnjem ZNS broj 3 – tablica 6, Predviđeni raspored za buduće zahtjeve za nadoknadom. • 10.09. Održan je 10. Sastanak projektnog tima vezano za „Nabavu medicinske i informatičke opreme“. Razmatrane je DON i tehničke karakteristike. DZ PGŽ će dostaviti korigirane tehničke karakteristike do 11.09. (nakon dodatne provjere) • 11.09. MRRFEU zaprimilo je Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta za predmetni Projekt. • 14.09. Održan je 11. Sastanak projektnog tima vezano za „Nabavu medicinske i informatičke opreme“. Razmatrane je DON i tehničke karakteristike. Definirana je DON i tehničke specifikacije (karakteristike) Zaključno su utvrđeni rokovi: <ul style="list-style-type: none"> - Objava zapisnika o provedenom prethodnom savjetovanju (prvom) sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmetnu nabavu – ponedjeljak 17.09. - Objava (druga) za predmetu nabavu DON, tehničke specifikacije (karakteristika) i troškovnika na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - ponedjeljak 17.09. (5 dana) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministarstvo zdravlja, PGŽ i PGŽ. • Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn • Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) • Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) • Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<p>- Objava zapisnika s prethodnog savjetovanje (drugog) sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i objava poziva za dostavu ponuda za predmetnu nabavu. 28.09.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.09. Istog dana DZ PGŽ pregledao je i provjerio da li se prihvaćeni ili odbijeni prijedlozi slažu sa konačnom verzijom tehničke specifikacije, i dostavio manji ispravak. • 17.09. Objavljeno je Izvješće o prethodnom savjetovanju, te ponovno Prethodno savjetovanje sa DON o nabavi, tehničkim specifikacijama i troškovnicima. Prethodno savjetovanje traje do 24. rujna 2018. Do sada je zaprimljen (19.09.) jedan upit gospodarskog subjekta za „grupu 7, Nabava računalne opreme - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj“. • 17.09. Na Kolegiju Župana usvojena je informacija o Projektu za razdoblje od potpisa Ugovora 5. listopada 2017. godine do 31. kolovoza 2018. godine. 	•	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	15	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> • Preveden na hrvatski jezik dio brošure o celijakiji za pacijente. • Preveden i dio materijala za web stranicu (PGŽ: 44 slajda). • (Prevedeni materijal za brošuru kompletirat će se s prevedenim dijelovima koje su izvršili drugi hrvatski partneri (KBC I Udruga za celijakiju) i dati na štampanje.) • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR • Od toga PGŽ 45.417,00 EUR • od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) • 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	16	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> • Istraživanje modela upravljanja u DZ PGŽ • Izrada grafičkog prikaza modela upravljanja • Sudjelovanje u izradi studije za potrebe projekta • Administrativne aktivnosti vezane uz izradu izvještaja za 2. izvještajno razdoblje. • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 812.377,50 EUR • za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR • 85% INTERREG SLO-HR • 15% vl. sred. 	• Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	17	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Alen Janjušević	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je odobren, čeka se potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. • Korigiran iznos bespovratnih sredstava. • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 10.584.975,6 kn • 85% - Europski socijalni fond, • 15% - Državni proračun 	• OP Učinkoviti ljudski potencijali

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	19	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt u 2. fazi evaluacije. • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 469.227,36 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt u 2. fazi evaluacije. • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 999.857,30 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji NOVI PROJEKT	21	“Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)”	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Prijava projekta “Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)” u kojoj Dom zdravlja PGŽ sudjeluje kao partner zajedno sa Bolnicom Sežana, Staračkim domom Danica Vogrinc, Domom zdravlja Sevnica, Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Gejzer Siyarina Spa, Staračkim domom Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac, Staračkim domom Grabovac Risan, Staračkim domom Ju Gerontološki centar Banja Luka, Međunarodnim institutom za aplikativnu gerontologiju, Norveškom savjetodavnom jedinicom za starenje i zdravlje. • Projekt prošao 1. fazu evaluacije – administrativnu provjeru. • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur • 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva • Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur 	<ul style="list-style-type: none"> • EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi na uređenju okoliša izvode se sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja Po okončanju radova na uređenju okoliša zatražit će se održavanje tehničkog pregleda objekta Radovi na uređenju zgrade škole i sportske dvorane su dovršeni 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Zaposleni su odabrani pomoćnici u nastavi i raspoređeni po školama, te su s početkom školske godine započeli s radom 	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi na energetskej obnovi 8 zgrada osnovnih škola započeti su i izvode se sukladno planiranoj dinamici 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	Odbijen	1.	PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA	Nada Milošević	<ul style="list-style-type: none"> 27. srpnja 2018. godine dobivena obavijest od projektnog koordinatora da prijava projekta nije ušla u finalnu fazu ocjenjivanja 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	Enermob – Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> u navedenome razdoblju priprema i predaja dokumentacije za I. izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> u navedenome razdoblju priprema dokumentacije za I. izvještaj za razdoblje od 01.02.2018. – 31.07.2018. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	4.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> u navedenome razdoblju priprema i predaja dokumentacije za I. izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018. pokrenuta javna nabava radova i usluga za potrebe EU projekta MOSES – radovi i nadzor na sanaciji operativnog mola u luci Susak – otvaranje ponuda 04.09.2018. godine 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Prekogranični program Italija-Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Crikvenica	U provedbi	5.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> krajem srpnja je proveden postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te je pred objavom natječaja za izvođenje radova na dogradnji luke Crikvenica 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Cres	U provedbi	6.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> dana 23.07.2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt u iznosu od 34.397.653,76 kuna u tijeku priprema natječajne dokumentacije za izvođenje radova 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Nije prihvaćen	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen nadležni UO zaprimio je Obavijest o ostvarenim bodovima na projektu na što je uložena žalba dana 20.04.2018. zaprimljena je konačna odbijenica na uloženu Žalbu traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta 	Proračun PGŽ Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn	OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine nije odobren
UO za TPiRR	U pripremi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> u pripremi je prijava za sufinanciranje Glavnog i izvedbenog projekta Žičare na Učku na Javni poziv „Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini“ dana 19.9.2018. predana je prijava za sufinanciranje Glavnog i izvedbenog projekta Žičare na Učku na Javni poziv „Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini“ 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini
UO za TPiRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPiRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> dana 4. lipnja 2018. svečano je otvoren Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Krka, a na otvorenju su prisustvovali svi projekti partneri, gosti i predstavnici Primorsko-goranske županije srpanj 2018. Obnovljeno 8 tradicijskih barki u završnoj fazi treće zajedničko izvješće dana 12.9.2018. održana je 7. sjednica Upravnog odbora u Istri povodom obilježavanja Dana europske suradnje Programa Slovenija-Hrvatska 2018., dana 26.9.2018. predstaviti će se projekt Mala barka 2 kao primjer dobre prakse u Portorožu/Piranu 	EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner

UTIJU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet	5	„SMARTFISH“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata iz čega je vidljivo da je Projekt prihvaćen uz određene uvjete u tijeku je izmjena naziva projekta i manje izmjene budžeta, sve u dogovoru s Upravljačkim tijelom očekuje se početak provedbe projekta u siječnju 2019. godine 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na Projektu</p>
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p>
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	Nije prihvaćen, traže se drugi natječaji	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šoštarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi od 1.9.2018.	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> dana 22.01.2018. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. Fazu dana 21.06.2018. zaprimljena je Obavijest o odobrenju Projekta te će u dogovoru s vodećim partnerom uslijediti realizacija aktivnosti planiranih u Projektu dana 18.7.2018. obaviješteni smo da će Projekt službeno započeti 1.9.2018. god. projekt je službeno započeo 1.9.2018. godine planiran je inicijalni sastanak (kick-off meeting) 2.10.2018. u Ljubljani 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111</p> <p>Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na projektu</p>
UO za TPiRR	U postupku evaluacije	9.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> Dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu Do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;</p>	<p>Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrija).</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Projektna ideja	10.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 19. siječnja 2018. godine u Ministarstvu poljoprivrede – uprava za ribarstvo održan je sastanak vezan za budući talijansko-hrvatski projekt „ARGOS“. Sastanku su prisustvovali predstavnici jadranskih županija kako bi zauzeli stav o predmetnom projektu. Projekt bi se prijavio u sklopu Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. dana 15. veljače s talijanskim potencijalnim partnerima održan je sastanak u Pordenoneu vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta u lipnju je u Istri održan sastanak s potencijalnim partnerima vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta u srpnju održan sastanak svih jadranskih županija i dr. partnera s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Uprave za ribarstvo radi daljnje suradnje na pripremi projekta 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Vrijednost Projekta još nije konačno definirana</p>	<p>Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte</p>
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet		ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorijacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata iz čega je vidljivo da je Projekt prihvaćen uz određene uvjete u tijeku su manje izmjene budžeta u dogovoru s Upravljačkim tijelom očekuje se početak provedbe projekta u siječnju 2019. godine 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 466.850,00 EURa odnosno 396.822,50 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija vodeći partner</p>

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	DISCOVER Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> prikupljena je potrebna dokumentacija te pripremljeno 1. izvješće o napretku projekta koje je dostavljeno tijelu za prvostupanjsku kontrolu troškova – Agenciji za regionalni razvoj RH u tijeku je prikupljanje podataka za potrebe analize stanja u industriji i tehnologiji u svrhu identifikacije glavnih trendova i njihovog utjecaja na konkurentnost, rast i tržište rada s naglaskom na „pametne i zelene industrije i plavo gospodarstvo“ 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> prikupljena je potrebna dokumentacija te pripremljeno 3. izvješće o napretku projekta koje je dostavljeno tijelu za prvostupanjsku kontrolu troškova – Agenciji za regionalni razvoj RH 3. izvješće o napretku projekta je odobreno od strane vodećeg partnera te Agencije za regionalni razvoj RH kao kontrolnog tijela u tijeku su pripreme za organizaciju sljedećeg sastanak projektnih partnera čiji je domaćin Primorsko-goranska županija 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održan je V. SIMPLA sastanak projektnih partnera pripremljen je nacrt prijedloga realokacije proračuna projekta za Primorsko-goransku županiju 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> izvršeno je istraživanje za potrebe provedbe upitnika pod nazivom „SCREEN-questionnaire to the partner regions pripremljen je nacrt prijedloga realokacije proračuna projekta za Primorsko-goransku županiju 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> ugrađena oprema za vježbanje na trim stazu u tijeku provedba postupka javne nabave za izgradnju sustava za zasnježenje 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljena tender dokumentacija za postupak javne nabave nema dodatnih aktivnosti (kolovoz 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša OP KK
Upravno tijelo	U provedbi	10	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Kristina Burina Bonefačić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> odobren je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 7 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dostavilo posebne informacije vezane uz prihvatljivost izdataka projekata tehničke pomoći pripremljen je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 8 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održana dva redovita mjesečna sastanka s izrađivačima provedena ljetna prometna istraživanja provedene 2 sjednice Povjerenstva za SPUO izrađena radna verzija Nacrta prijedloga Glavnog plana održan redoviti mjesečni sastanak Nacrt prijedloga Glavnog plana usvojen od Radne skupine, na Partnerskom vijeću PGŽ i na Kolegiju Župana započela javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran pripremljen 6. ZNS 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	12	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:	Kristina Burina Bonefačić	<p>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:</p> <ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (kolovoz 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> n/p

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	13	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.	Kristina Burina Bonefačić (UO)	Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova: <ul style="list-style-type: none">• podnesen zahtjev prema MRRFEU za isplatu sredstava Gradu Čabru za projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ADAPTACIJU ZGRADE DOMA KULTURE U ČABRU“ te izvršena uplata Gradu Čabar (100.000,00 kn)• Grad Vrbovsko pokrenuo otvoreni postupak javne nabave za „Izradu projektne dokumentacije za REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE STAMBENE GRAĐEVINE „KUĆE MANCE“	• Državni proračun RH	• n/p
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	14	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none">• Kontinuirano praćenje provedbe SIMPLA individualnih mentorstva u Hrvatskoj• Sudjelovanje u procesu evaluacije prijave i odabira organizacija zaduženih za repliciranje projektnih aktivnosti u europskim državama koje inicijalno nisu bile uključene u provedbu projekta	• HORIZON 2020 (100%)	• HORIZON 2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	15	LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i objavljivanje poziva za dostavu ponuda, evaluacija prijave i odabir organizacije zadužene za repliciranje projektnih aktivnosti i izradu Plana za nisko-ugljični transport i mobilnost grada Kopra (Slovenija)	• INTERREG MED 2014-2020	• INTERREG MED 2014-2020

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	STAR-starost bez granica/starost brez mej	Vinko Štimac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> provedena nabava usluge - tiskanje brošure za potrebe Projekta (ugovorena vrijednost za 200 primjeraka brošure je 6.125,00 kn s PDV-om) nema dodatnih aktivnosti (rujan 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR) 	Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (kolovoz 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Tamara Carević-Baraba	<ul style="list-style-type: none"> 14. - 15. 9. održan Frankopanski vikend u dvorcu Nova Kraljevica, u sklopu Frankopani 900 poslano 7. izvješće (ZNS) 	<ul style="list-style-type: none"> Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> provedena nabava usluge edukativnih radionica 	<ul style="list-style-type: none"> Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Petra Radošević	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je nabava za izradu i održavanje IT platforme 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> promoviranje kulturno-turističke rute, održan Frankopanski vikend koji je financiran iz projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Škalic, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> 8. 9. održana manifestacija Rimski dan 24. 9. održan partnerski sastanak u Vrhniki (Slovenija) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	6	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Adrijana Jović-Fumić (UO), Nikolina Radić Štivić (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> odobreno 7. izvješće (ZNS) i u pripremi je 8. izvješće (ZNS) SAFU 	<ul style="list-style-type: none"> MRRFEU OPKK 	<ul style="list-style-type: none"> SAFU
Upravno tijelo	U provedbi	7	MALABARKA 2	Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak terenskog istraživanja u svrhu izrade baze pomorske baštine (Dramalj-Crikvenica-Selce-Novi Vinodolski-Povile-Klenovica-Rab) Održana 6. sjednica Upravnog odbora projekta Mala barka 2 Održani koordinacijski sastanci s vodećim partnerom i administrativnim savjetnicima u projektu U tijeku je priprema dokumentacije za izvještajno razdoblje 01.03.2018.-31.08.2018. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	Prihvaćen	10	ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> temeljem Zaključka Župana projekt je prebačen u nadležnost UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	12	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Sanjin Dragozetić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku su 2. prepravke plana nabave 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	UrBIO - Improving Urban Biodiversity by citizens participation (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> Treći poziv Programa suradnje Interreg CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	Interreg CENTRAL EU
Upravno tijelo	Prihvaćen	14	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Tea Perinčić (PPMHP), Vana Gović (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je odobren, čeka se potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak provedbe (očekuje se u listopadu 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Upravno tijelo	Prihvaćen	15	TEST - TEmporary uses as STart-up actions to enhance port (im)material heritage	Tea Perinčić (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je odobren i čeka se dogovor s partnerima vezano uz početak projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg IT-HR
Upravno tijelo	Prihvaćen	16	E-VOKED - European Museums for Vokational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je odobren i čeka se dogovor s partnerima vezano uz početak projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus +

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	17	KarSTar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism“ (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga