



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/18-04/2
URBROJ: 2170/1-09/8-18-45

Rijeka, 23. studeni 2018.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA STUDENI 2018. GODINE**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

1.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 23. studenog 2018. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

Javni poziv	R.br.	Očitovanje
Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (trajni modalitet) „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“	1.	Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 5.071.816,18 kuna iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske za projekt „Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji“.
	2.	Domu zdravlja Primorsko-goranske županije dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.033.762,58 kuna iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske za projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Primorsko-Goranske Županije“.

1.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 23. studenim 2018. godine.

1.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) III. poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran;
- 2) Program Erasmus+ za 2019. godinu.

1.3.1. III. poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran

Otvoren je III. poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran (MED) koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava iz pretprijetnih fondova.

Opći cilj Programa Mediteran je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji, pri se čemu se pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Predmetni poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja:

- Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta:
 - Specifični cilj: 1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja
- Prioritetna os 3 – Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana:
 - Specifični cilj: 3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam);
 - Specifični cilj: 3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja).

Za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja, a prihvatljivi prijavitelji su javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja.

U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja. pronaći u Programskom priručniku.

Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Proces prijave se provodi u dvije faze te se obje podnose elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu će sudjelovati u drugoj fazi. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine. Rok za pred-prijavu (prva faza) je 31. siječnja 2019. godine u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji dostupno je na službenoj Internet stranici INTERREG MED programa: <https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/>.

1.3.2. Program Erasmus+ za 2019. godinu

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu. Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti i rokove za prijavu:

• Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince	
1. Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih	5. veljače 2019.
2. Mobilnost pojedinaca u području mladih (2. rok)	30. travnja 2019.
3. Mobilnost pojedinaca u području mladih (3. rok)	1. listopada 2019.
4. Združeni diplomski studiji <i>Erasmus Mundus</i>	14. veljače 2019.
5. Združeni diplomski studiji <i>Erasmus Mundus</i> – EU-a i Japan	1. travnja 2019.
• Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse	
1. Strateška partnerstva u području mladih	5. veljače 2019.
2. Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja	21. ožujka 2019.
3. Strateška partnerstva u području mladih (2. rok)	30. travnja 2019.
4. Strateška partnerstva u području mladih (3. rok)	1. listopada 2019.
5. Europska sveučilišta	28. veljače 2019.
6. Udruženja znanja	28. veljače 2019.
7. Udruženja sektorskih vještina	28. veljače 2019.
8. Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja	7. veljače 2019.
9. Jačanje kapaciteta u području mladih	24. siječnja 2019.
• Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika	
Projekti u okviru Dijaloga s mladima	5. veljače 2019. 30. travnja 2019. 1. listopada 2019.
• Aktivnosti Jean Monnet	
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže itd.	22. veljače 2019.
• Sportske aktivnosti	
1. Suradnička partnerstva	4. travnja 2019.
2. Mala suradnička partnerstva	4. travnja 2019.
3. Nefitna europska sportska događanja	4. travnja 2019.

Više informacija dostupno je na službenim Internet stranicama Agencije za mobilnost i programe EU: <http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/>

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2018. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za studeni 2018. godine.
2. Utvrđuje se da su Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 5.071.816,18 kuna iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske za projekt „Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji“ u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva zdravstva.
3. Utvrđuje se da su Domu zdravlja Primorsko-goranske županije dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 10.033.762,58 kuna iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske za projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Primorsko-Goranske Županije“ u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva zdravstva.

Lada
Mati

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Uredžbeni broj	Pril. Vri
2170/1-13-201	

pedr. C. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za rujan 2018. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvaćanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvata posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • 22.-24. listopada u Opatiji je organizirana CEETO međunarodna konferencija (Conference on Protected Areas and Sustainable Tourism), a u okviru programa, 23.10. sudionici konferencije posjetili su Centar i Oporavilište (predavanje, obilazak Centra, video projekcija). JU „Priroda“ sudjelovala je u pripremi i provedbi programa konferencije. • Provodila se kontinuirana skrb oko bjeloglavih u oporavilištu te monitoring jedinki obilježenih GPS-om. Uspostavljen je kontakt i koordinacija sa institucijama u zemljama u kojima se hrvatski supovi nalaze. • Razrađivan je i pripreman projektni prijedlog za unaprjeđenje Oporavilišta za prijavu na natječaj u okviru Strukturnih fondova čija se objava očekuje do kraja 2018. ili u prvoj polovici 2019. • Suvenirnica i jednostavni ugostiteljski objekt u dvorištu Centra bili su otvoreni za grupe i po pozivu. • Vršeni su razgovori i organizirani sastanci sa turističkim agencijama vezano za suradnju te dovođenje grupa u Centar. • Vršena je priprema materijala za certificiranje edukativne radionice o bjeloglavim supovima pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. • Vršena je priprema i prijava za Oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti za provođenje volonterskih programa sufinanciranih sredstvima EU. 		Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije / Program razvoja otoka u 2017.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	2	Projekt uređenja centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Provođene su administrativne aktivnosti (nabave, usklađenje proračuna, priprema obrazaca i sl.) te su Ustanovi odobrena sredstva temeljem prijave na javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu za sufinanciranje vlastitog financijskog učešća na projektu u maksimalnom iznosu od 1.062.989,30 kn. • Vršene su administrativne aktivnosti na podnošenju Zahtjeva za nadoknadu sredstava temeljem realiziranih aktivnosti na projektu te je u propisanom roku predan prvi ZNS u okviru projekta. • Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		3	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima pripreme Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) te su za projekt odobrena sredstva temeljem prijave na javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu za sufinanciranje vlastitog financijskog učešća na projektu. 	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
	U provedbi	4	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> • Vršene su aktivnosti na uređenju staze te koordinacija izvođača. • Provođene administrativne aktivnosti u okviru projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
		5	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> • Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		6	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvjeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		7	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERAZMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> U fazi pripreme Čeka se odluka o prihvatanju ili neprihvatanju projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> U fazi pripreme Čeka se odluka o prihvatanju ili neprihvatanju projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> U fazi pripreme Čeka se odluka o prihvatanju ili neprihvatanju projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	6	CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoračnične suradnje na području zdravstva)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je pisanje izvješća o aktivnostima za drugo razdoblje koje mora biti podneseno do kraja kolovoza • Nema dodatnih aktivnosti. • Zakazan novi sastanak za 26.11. na kojem će se ustanoviti ako su izvršeni svi zadatci zadani na prošlom sastanku iz listopada • Održane većinom sve edukacije od strane NZZJZ, a one koje još nisu planiraju se održati do kraja godine. • U formiranju odluka o kadru iz NZZJZ koji će formirati centar izvrsnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR • NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR • 85% INTERREG SLO-HR • 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren	7	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti još nisu započele • Nema dodatnih aktivnosti. • Aktivnosti još nisu započele. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren	8	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti još nisu započele • Nema dodatnih aktivnosti. • Aktivnosti još nisu započele. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	9	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II.faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Energetska obnova	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izvođenje radova prema terminskom planu. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00 MRRFEU financira 700.000,00kn 	<ul style="list-style-type: none"> sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	10	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je izrada glavnog projekta. Nema dodatnih aktivnosti. 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	11	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nije bilo aktivnosti u srpnju i kolovozu. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja 	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	12	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena prijava projekta Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	13	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth-Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Usvojeno idejno rješenje i pripremljena dokumentacija za provedbu postupka jednostavne nabave. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	14	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> 24.09. Temeljem objavljenog Prethodnog savjetovanje (od 17.09. do 24. rujna 2018.) za „Nabavu medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ“, zaprimljena su četiri upita gospodarskih subjekata. 27.09. DZ PGŽ dostavio je očitovanje na upite gospodarskih subjekata. Pored tog DZ je dostavio dodatna pojašnjenja tijekom 3. i 4.10.2018. (provjera i razrada mjesta isporuke odnosno pojedine ordinacije). 10.10. do 16.10. Objavljeno je 3. Prethodno savjetovanje u EOJN RH za predmet nabave: „Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ“ broj: 04/01-18/01. Zaprimljena su četiri upita gospodarskih subjekata. 26.10. DZ PGŽ dostavio je odgovore na postavljena pitanja gospodarskih subjekata i dostavio izmijenjene tehničke specifikacije. 30.10. DZ PGŽ dostavio je dopunu odgovora. 09.11. Objavljen je postupak nabave u Službenom listu Europske unije – zaprimljena je Objava obavijesti u tijeku. Ista je dostavljena na znanje SAFU. 24.10. SAFU je dostavljen Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 4 i ispravak i dopuna istog 16.11.2018. temeljem komentara. Vezano „Nabavu usluge izrade projektne dokumentacije i ishođenje potvrda na glavni projekt za izgradnju vertikalno podizne platforme u objektu DZ PGŽ ispostavi Mali Lošinj“, izrađen je idejni projekt i ishodovane su potvrde od javnopravnih tijela. Nadalje, izrađen je glavni projekt i u tijeku je ishođenje dozvola. (MIZ izdalo je potvrdu, čeka se potvrda HEP-a). 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	15	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt „Focus IN CD“ prezentiran u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Varaždinske županije (8. studeni 2018.) • U Svetom Martinu na Muri, za vrijeme 26. Godišnje konferencije psihologa s međunarodnim sudjelovanjem, predsjednica Udruge za celijakiju PGŽ iz Rijeke Marina Milinović i psihologinja u KBC-u Ivana Frančula Modrčin održale predavanje pod nazivom „Prikaz EU projekta Focus in CD“ i psihološki aspekti celijakije“. Predstavnica PGŽ vršila diseminaciju informacija u pauzama te podjelu tiskanog materijala (prospekt, brošure,...) (9. studeni 2018.) • Celijakija, projekt „Focus In CD“ i pilot projekt „Testiranje školske djece na celijakiju“ prezentirani pedagoginji Osnovne škole Frane Petrića u Cresu radi širenja informacija te utvrđivanja interesa škole za suradnju na testiranju svojih učenika prvog razreda.(14. studeni 2018.) • Isto (ali psihologinji) učinjeno u Osnovnoj školi Maria Martinolića u Malom Lošinj.(15. studeni 2018.) • Projekt „Focus IN CD“ prezentiran u Lječilištu Veli Lošinj. (16. studeni 2018.) Informacije o celijakiji i projektu predstavljene nekolicini zainteresiranih sudionika manifestacije Sabatina – 28. Međunarodnog susreta vinogradara i vinara u Malom Lošinj. (16. studeni 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR • Od toga PGŽ 45.417,00 EUR • od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) • 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	16	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje ponuda za nabavu prijenosnog ultrazvuka i defibrilatora. Sastanak s vodećim partnerom vezano uz kreiranje centra izvrsnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 812.377,50 EUR za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vl. sred. 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	17	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Alen Janjušević	<ul style="list-style-type: none"> Plana dostave Zahtjeva za nadoknadom sredstava" Pripreme radnje (unutarnja organizacija) vezana uz kongrese na kojima su prisustvovali specijalizantice, a dio su dodatnog specijalističkog usavršavanja financiranog iz projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 10.584.975,6 kn 85% - Europski socijalni fond, 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	19	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u 2. fazi evaluacije. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 469.227,36 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u 2. fazi evaluacije. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 999.857,30 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	21	"Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)"	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur 	<ul style="list-style-type: none"> EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	novi	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Projekt odobren, Ugovor potpisan. 	Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali..

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> obavljen je tehnički pregled objekta i dobivena je uporabna dozvola Svečano otvaranje objekta biti će upriličeno 28. studenog 2018. godine Projekt je u potpunosti dovršen 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Zaposleni su odabrani pomoćnici u nastavi i raspoređeni po školama, te su s početkom školske godine započeli s radom Projektne aktivnosti odvijaju se planiranom dinamikom, pomoćnicima u nastavi su isplaćene plaće za listopad 	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi na energetskej obnovi 8 zgrada osnovnih škola započeti su i izvode se sukladno planiranoj dinamici Projektne aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom Nema novih aktivnosti 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	Enermob –Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> u navedenom razdoblju priprema dokumentacije za II. izvještaj za razdoblje od 01.04.2018. – 31.08.2018. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> Sudjelovanje na radnom sastanku projekta održanom u Palermu Pripremili i uputili u proceduru dokumentaciju za I. izvještaj o napretku projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Prijedlog ugovora o nabavi radova sanacije operativnog mola u luci Susak poslan u proceduru potpisivanja 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Prekogranični program Italija- Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> 12.10.2018. godine proveden je postupak otvaranja ponude te je izvršen pregled i ocjena ponude 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku nabave radova – rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> dana 26. listopada 2018. godine sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen nadležni UO zaprimio je Obavijest o ostvarenim bodovima na projektu na što je uložena žalba dana 20.04.2018. zaprimljena je konačna odbijenica na uloženu žalbu traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta 	Proračun PGŽ Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn	OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine - nije odobren
UO za TPIRR	U pripremi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> u pripremi je prijava za sufinanciranje Glavnog i izvedbenog projekta Žičare na Učku na Javni poziv „Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini“ dana 19.9.2018. predana je prijava za sufinanciranje Glavnog i izvedbenog projekta Žičare na Učku na Javni poziv „Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini“ u tijeku su pripremne radnje za godišnju sjednicu Skupštine trgovačkog društva koja će se održati 30.11.2018. godine 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini
UO za TPIRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> povodom obilježavanja Dana europske suradnje Programa Slovenija-Hrvatska 2018., dana 26.9.2018. uspješno je predstavljen projekt Mala barka 2 kao primjer dobre prakse u Portorožu/Piranu dana 22.10.2018. odobreno je 2. zajedničko izvješće partnera od strane nadležnog tijela dana 29. listopada 2018. zaprimljena su sredstva, 85% povrata iz EFRR-a, sukladno 2. izvješću partnera u tijeku su pripremne radnje za sjednicu Upravnog odbora i mreže centara izvrsnosti predviđenu za 7.12.2018. 	EFRR; Proračun Primorsko - goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet	5	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata iz čega je vidljivo da je Projekt prihvaćen uz određene uvjete u tijeku je izmjena naziva projekta i manje izmjene budžeta, sve u dogovoru s Upravljačkim tijelom očekuje se početak provedbe projekta u siječnju 2019. godine novi službeni naziv projekta je Adri.SmArtFish zakazan je sastanak partnera za 23. studenog 2018. godine u Poreču izrađen je materijal za sjednicu Županijske Skupštine (29.11.2018.) u kojem su prezentirane projektne aktivnosti s pripadajućim proračunom 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na Projektu</p>
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	Nije prihvaćen, traže se drugi natječaji	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šošarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravijskog tijela Programa suradnje Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> dana 22.01.2018. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 21.06.2018. zaprimljena je Obavijest o odobrenju Projekta te će u dogovoru s vodećim partnerom uslijediti realizacija aktivnosti planiranih u Projektu dana 18.7.2018. obaviješteni smo da će Projekt službeno započeti 1.9.2018. god. projekt je službeno započeo 1.9.2018. godine planiran je inicijalni sastanak (kick-off meeting) 2.10.2018. u Ljubljani održan je inicijalni sastanak (kick-off meeting) 2.10.2018. u Ljubljani 	Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111 Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na projektu
UO za TPIRR	U postupku evaluacije	9.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> Dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu Do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere 	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;	Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adriion).

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Projektna ideja	10.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 19. siječnja 2018. godine u Ministarstvu poljoprivrede – uprava za ribarstvo održan je sastanak vezan za budući talijansko-hrvatski projekt „ARGOS“. Sastanku su prisustvovali predstavnici jadranskih županija kako bi zauzeli stav o predmetnom projektu. Projekt bi se prijavio u sklopu Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. dana 15. veljače s talijanskim potencijalnim partnerima održan je sastanak u Pordenoneu vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta u lipnju je u Istri održan sastanak s potencijalnim partnerima vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta u srpnju održan sastanak svih jadranskih županija i dr. partnera s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Uprave za ribarstvo radi daljnje suradnje na pripremi projekta održan je sastanak projektnih partnera u Trstu 6. studenog 2018. godine zakazan je sastanak partnera za 23. studenog 2018. godine u Poreču izrađen je materijal za sjednicu Županijske Skupštine (29.11.2018.) u kojem su prezentirane projektne aktivnosti s pripadajućim proračunom 	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Vrijednost Projekta još nije konačno definirana	Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet	11.	ARCA ADRIATICA – zaštita, promocija i turistička valorijacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata iz čega je vidljivo da je Projekt prihvaćen uz određene uvjete u tijeku su manje izmjene budžeta u dogovoru s Upravljačkim tijelom očekuje se početak provedbe projekta u siječnju 2019. godine Primorsko-goranskoj županiji odobrene su manje izmjene budžeta od strane Upravljačkog tijela 	Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija vodeći partner

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	DISCOVER Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> prikupljeni su i obrađeni podaci za potrebe analize stanja u industriji i tehnologiji u svrhu identifikacije glavnih trendova i njihovog utjecaja na konkurentnost, rast i tržište rada s naglaskom na „pametne i zelene industrije i plavo gospodarstvo“ te dostavljeni voditelju aktivnosti Politehničkom sveučilištu u Bariju predstavnik upravnog odjela sudjelovao je na 2. sastanku projektnih partnera u Bariju pripremljeno je 2. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena Uredu prvostupajnske kontrole pri Agenciji za regionalni razvoj RH 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku su pripreme za organizaciju sljedećeg sastanak projektnih partnera čiji je domaćin Primorsko-goranska županija u Rijeci je održan sastanak projektnih partnera odnosno 4. radni sastanak Tehničkog odbora te 5. sastanak Upravljačkog odbora projekta 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljen je nacrt prijedloga realokacije proračuna projekta za Primorsko-goransku županiju u tijeku su pripreme za održavanje završne konferencije projekta u Trstu 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljen je nacrt prijedloga realokacije proračuna projekta za Primorsko-goransku županiju predstavnik upravnog odjela sudjelovao je na završnoj konferenciji projekta u Rimu 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog obj.	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za izgradnju sustava za zasnježenje potpisan Okvirni sporazum i Ugovor za 1. Cjelinu radova na sustavu za zasnježenje 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić – Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljena tender dokumentacija za postupak javne nabave započeo postupak javne nabave za nabavu dodatne opreme za potrebe CGO Mariščina 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša OP KK
Upravno tijelo	U provedbi	10	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Kristina Burina Bonefačić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dostavilo posebne informacije vezane uz prihvatljivost izdataka projekata tehničke pomoći pripremljen je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 8 odobren je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 8 na Građevinskom fakultetu u Rijeci u okviru projekta je održana besplatna dvodnevna edukacija na temu „Ugovoranje po FIDIC-u“. 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Glavni plan razvoja prometnog funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> provedene 2 sjednice Povjerenstva za SPUO izrađena radna verzija Nacrta prijedloga Glavnog plana održan redoviti mjesečni sastanak Nacrt prijedloga Glavnog plana usvojen od Radne skupine, na Partnerskom vijeću PGŽ i na Kolegiju Župana započela javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran pripremljen 6. ZNS odobren 6. ZNS te pripremljen 7. ZNS proveden postupak javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (uključujući i javne uvide i javna izlaganja Strateške studije i Nacrta prijedloga Glavnog plana u Rijeci, Gospiću i Pazinu) dobiveno pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike na postupak SPUO Konačni prijedlog Glavnog plana usvojen 12.11.2018. na Partnerskom vijeću PGŽ i Kolegiju Župana te upućen na usvajanje Županijskoj skupštini Projekt promoviran u Novom listu i Glasu Istre 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	12	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:	Kristina Burina Bonefačić	Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“: <ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (studeni 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Upravno tijelo	U provedbi	13	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.	Kristina Burina Bonefačić (UO)	Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova: <ul style="list-style-type: none"> podnesen zahtjev prema MRRFEU za isplatu sredstava Gradu Čabru za projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ADAPTACIJU ZGRADE DOMA KULTURE U ČABRU“ te izvršena uplata Gradu Čabar (100.000,00 kn) Grad Vrbovsko pokrenuo otvoreni postupak javne nabave za „Izradu projektne dokumentacije za REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE STAMBENE GRAĐEVINE „KUĆE MANCE“ nema dodatnih aktivnosti (studeni 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> n/p

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	1	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuirano praćenje provedbe SIMPLA individualnih mentorstva u Hrvatskoj • Dostavljanje informacija voditelju relevantnog radnog paketa vezano uz diseminacijske aktivnosti koje su provedene proteklih mjeseci • Organizacijske aktivnosti vezane uz sudjelovanje hrvatskih predstavnika na završnim događanjima u okviru projekta koji će biti upriličeni u Trstu krajem studenog 2018. • Organizacijske aktivnosti vezane uz sudjelovanje organizacija zaduženih za replikaciju projektnih aktivnosti na završnim događanjima u okviru projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> • Dostavljanje informacija voditelju relevantnog radnog paketa vezano uz ishod uključivanja novih organizacija koje će biti zadužene za repliciranje projektne metodologije na novim područjima, kao i informacija o povezanim dionicima • Pružanje potpore organizaciji zaduženoj za replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Kopar • Istraživanje tržišta i provođenje postupka javne nabave s ciljem nalaženja pružatelja usluge izrade video materijala s računalnom vizualizacijom; postupak je uspješno proveden te je odabran pružatelj usluge s kojim je potpisan ugovor • Suorganizacija prve tzv. capitalization radionice s predstavnicima Lučke uprave Rijeka; izlaganje na prvoj capitalization radionici održanoj 23.11.2018, s ciljem prezentacije projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG MED 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG MED 2014-2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Prisustvovanje skype konferenciji u sklopu radnog paketa Komunikacijske aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Italija - Hrvatska
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Priprema izvještaja prema Županiji o odrađenim aktivnostima na projektu EnerMob. Prikupljanje popratne dokumentacije i priprema izvješća o napretku projekta za drugo izvještajno razdoblje . 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost:1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ADRION 2014. – 2020.
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ Sudjelovanje na drugom koordinacijskom sastanku projekta održanom u Palermu Prikupljanje popratne dokumentacije i priprema Izvještaja za prvo izvještajno razdoblje 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-B Mediteran 2014. – 2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	4	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole	Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek	<ul style="list-style-type: none"> Održani sastanci s predstavnicima Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje te uključenih srednjih strukovnih škola (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) – informacija o datumu objave natječaja, savjetovanje vezano za pripremu projekta u dijelu nabave opreme i izvođenja radova, za najavljeni natječaj „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - rujan i listopad 2018 	Natječaji u najavi	<ul style="list-style-type: none"> OP konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Tamara Carević-Baraba	<ul style="list-style-type: none"> • 24.10.2018. odobreno 7. izvješće (ZNS) • 21. 11. 2018. održan je 6. partnerski sastanak u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> • provedena nabava usluge edukativnih radionica • 18. - 19. 10. 2018. u Piranu održan 3 partnerski sastanak • 25. 10. 2018. održana edukativna radionica <i>Upoznavanje i uvođenje transnacionalnog štata za usporedbu</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Petra Radošević	<ul style="list-style-type: none"> • 29. – 30. 11. održan je 3. partnerski sastanak, sastanak Nadzornog odbora i Savjetodavnog odbora u Veneciji • dobiven je certifikat o prihvatljivosti troškova za 1. izvještajno razdoblje 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> • 25. 10. dobiven je certifikat o prihvatljivosti troškova za 1. izvještajno razdoblje • 12. - 13. 11. 2018. u PPMHP Rijeka održan je 3. sastanak Upravnog odbora projekta • izrađena projektno-tehnička dokumentacija za fenestraciju dvorca Frankopan - Nova Kraljevica • izrađen Plan upravljanja i Plan održivosti za Kulturno-turističku rutu Putovima Frankopana i Posjetiteljske centre 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Škalic, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • odobren 2. izvještaj, svi troškovi certificirani 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	6	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Adrijana Jović-Fumić (UO), Nikolina Radić Štivić (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • održani koordinacijski sastanci s Konzervatorskim odjelom u Rijeci te projektantima • Pripremljen i poslan 8. ZNS u SAFU 	<ul style="list-style-type: none"> • MRRFEU • OPKK 	<ul style="list-style-type: none"> • SAFU
Upravno tijelo	U provedbi	7	MALABARKA 2	Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavak terenskog istraživanja u svrhu izrade baze pomorske baštine • U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu izrade dizajna i koncepta virtualnog muzeja mora • Potvrđeno je 2. zajedničko izvješće partnera te je sukladno tome izvršena uplata partnerima 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • PMR: izrađeno 2. izvješće; održan 3. partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • PMR: održan 3. partnerski sastanak u organizaciji PMR 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	10	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • odobreno 1. partnersko izvješće • održane 2 participativne radionice • otvoren postupak jednostavne nabave za viralni video 	<ul style="list-style-type: none"> • Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Sanjin Dragozetić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • prihvaćen je 2. prijedlog plana nabave 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020.„, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Upravno tijelo	U evaluaciji	12	UrBIO - Improving Urban Biodiversity by citizens participation (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> • Treći poziv Programa suradnje Interreg CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	Interreg CENTRAL EU
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Tea Perinčić (PPMHP), Vana Gović (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 29. 10. 2018. • Poslan je početni plan nabave i početni plan dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva (PT2) • Zakazan je kick off sastanak 22. 11. 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> • UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Upravno tijelo	Prihvaćen	14	TEST - Temporary uses as Start-up actions to enhance port (im)materijal heritage	Tea Perinčić (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je odobren i čeka se dogovor s partnerima vezano uz početak projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg IT-HR
Upravno tijelo	Prihvaćen	15	E-VOKED - European Museums for Vocational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Dogovoren je prvi partnerski sastanak u Budimpešti za 6. 11. • Dogovorena je prva radionica u Budimpešti od 7. do 9. 11. 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	16	KarStar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism" (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
Upravno tijelo	U provedbi	17	BOOTCAMP IT	Sandra Stojković Hinić (UO), Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • 7. svibnja 2018. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te je započela provedba projekta koja će trajati do 17. studenog 2019. • u srpnju 2018. potpisan Sporazum o partnerstvu • 10.7.2018. održan partnerski sastanak • 7.9.2018. održan partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski socijalni fond 	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Upravno tijelo	Prihvaćen	18	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • potpisan Partnerski sporazum 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina