



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/18-04/2
URBROJ: 2170/1-09/8-18-48

Rijeka, 04. siječanj 2019.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA PROSINAC 2018. GODINE**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradili:

mr.sc. Kristina Burina Bonefačić
Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 21. prosincem 2018. godine.

2.2. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“;
- 2) „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“;
- 3) „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“.

2.2.1. Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorilo je ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

Svrha predmetnog poziva je povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta u ciljanim (pod)sektorima strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika, odnosno unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za projekte unaprijed poznatih prijavitelja – Regionalnih centara kompetentnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (RCK SOO) definiranih u Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta s ograničenim rokom dostave projektnih prijedloga ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih pozivom. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru poziva je 563.294.117,66 kuna. Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka, a minimalan i maksimalan iznos potraživanih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 3.000.000,00 kn odnosno 30.000.000,00 kn.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima, i to onima koji su navedeni u Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koju je donio ministar nadležan za obrazovanje, a koja je sastavni dio Poziva koji je dostupan na službenoj Internet stranici: <https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7472dd9d-e9c7-495f-8794-4fd755caf9bf#>.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru predmetnog poziva su:

1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije za RCK-ove i partnerske javne ustanove koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt, elaborati, proračuni, projektantski nadzor) za ishođenje potrebnih dozvola ili izvedbu radova, troškovnici radova i opreme, izrada studije izvodljivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, projektne prijave, priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.).
2. Priprema i objava najave nadmetanja, provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova, stručnog nadzora i nabavu opreme te potpisivanje ugovora za RCK-ove i partnerske javne ustanove koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima.
3. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata za RCK-ove i partnerske javne ustanove koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima (npr.: zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje

arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika itd.) te pripremni radovi na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka.

4. Stručni nadzor radova za RCK-ove i partnerske javne ustanove koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima.
5. Nabava specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske javne ustanove koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima, a provodit će neke od aktivnosti RCK-ova za provođenje praktične nastave i vježbi te razvoj inovacija (npr. oprema za radionice, laboratorije, nabava moderne tehnologije, specijalizirane informatičke opreme i softvera, alata, strojeva, IKT-a, specijalizirane didaktičke opreme i drugih pomagala itd.).
6. Edukacija za RCK-ove i partnerske javne ustanove koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima vezana uz upotrebu specijalizirane opreme pod točkom 5. i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti.
7. Nabava ostale opreme za RCK-ove i partnerske javne ustanove koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima, a provodit će neke od aktivnosti RCK-ova (npr. informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika itd.).
8. Upravljanje projektom.
9. Neovisna financijska revizija projekta koju nabavlja korisnik (obvezna za projekte čija ukupna tražena bespovratna sredstva iznose 1.500.000,00 kn i više).
10. Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja.

2.2.2. Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorili su poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika".

Cilj predmetnog poziva je unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja, a što obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom;
- jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera;
- daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću;
- osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama;
- digitalizacija rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima.

Ciljane skupine obuhvaćen predmetnim pozivom su:

- organizacije civilnoga društva;
- zaposlenici organizacija civilnoga društva;
- zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pod organizacijama civilnoga društva (OCD) se podrazumijevaju organizacijske strukture izvan javnog sektora koje na dobrovoljnoj osnovi okupljaju različite društvene dionike koji predstavljaju širok spektar interesa, a obuhvaćaju udruge, zaklade, sindikate, udruge poslodavaca, pravne osobe vjerskih zajednica te druge neprofitne organizacije koje djeluju kao posrednici između vlasti i građana.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru predmetnog poziva iznose 85.000.000,00 kn. Stopa financiranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih je 85% osigurano temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi (OPULJP) iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF), dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Predviđeni najniži i najviši iznosi bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti pojedinom projektu iznose 800.000,00 kn odnosno 2.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji i partneru mogu biti kako slijedi:

- Komponenta 1
 - Prijavitelj: Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera);
 - Obvezni partner: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 - Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
- Komponenta 2
 - Prijavitelj: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 - Obvezni partner: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi prijavitelja);
 - Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2019. godine.

Dodatne informacije, dokumentacija te upute za prijavu dostupne su na službenoj Internet stranici: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/>.

2.2.3. Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvorio je poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“.

Opći cilj predmetnog poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva (OCD) koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, odnosno:

- unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
- povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
- unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Ukupna financijska sredstva u okviru predmetnog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 70.000.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Operativnog programa ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 2.000.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva. Na poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri u zajednici) u prostorima u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana, koji uključuju osnaživanje i osposobljavanje organizatora zajednice (uključujući zapošljavanje organizatora zajednice):
 - Programi, aktivnosti i radionice promicanja građanskih kompetencija i društveno korisnih radova u zajednici;
 - Programi promicanja zdravlja i prevencije bolesti;
 - Individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici;
 - Organiziranje “co-working” prostora za organizacije civilnoga društva, uključujući zapošljavanje koordinatora aktivnosti centra;
 - Program organiziranja slobodnog vremena poput organiziranja književnog kluba, plesnih radionica, likovnih radionica, filmskih večeri i slične aktivnosti istog karaktera;
 - Edukativne aktivnosti usmjerene razvoju lokalne zajednice (poput brige o okolišu, prostornom planiranju, razvoju filantropije u lokalnoj zajednici i slične aktivnosti istog karaktera);

2. Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini:
 - Istraživanje i mapiranje potreba potencijala zajednice;
 - Razvoj i uvođenje metoda i alata koji unapređuju/pospješuju sudjelovanje građana u revitalizaciji i/ili upravljanju prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini;
3. Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti:
 - Izvršeni adaptacijski zahvati manjeg opsega i u funkciji u dijelu potrebnom za realizaciju aktivnosti;
 - Unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe u svrhu realizacije aktivnosti.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2019. godine.

Dodatne informacije, dokumentacija te upute za prijavu dostupne su na službenoj Internet stranici: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/>.

2.3. PLAN RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17, u nastavku teksta: Zakon) jedinice područne (regionalne) samouprave donose Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave.

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja (za razdoblje od pet do deset godina) od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja (Nacionalne strategije te sektorske i višesektorske strategije). Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća.

Sukladno Zakonu, izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune Plana razvoja predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave koje odlučuje o prijedlogu.

Također, sukladno Zakonu jedinice područne (regionalne) samouprave će planove razvoja donijeti šest mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja iz članaka 13. i 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14), odnosno postojećih županijskih razvojnih strategija, a s važenjem nakon isteka važenja planskih akata politike regionalnoga razvoja.

Trenutno važeća Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. usvojena je u studenom 2015. godine, a stupila je na snagu 1. siječnja 2016. godine te se provodi do 31. prosinca 2020. godine.

U članku 4. Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, definirano je da predmetna ustanova obavlja poslove javnih ovlasti pri čemu je kao jedan od poslova navedena izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač.

Slijedom navedenog, javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ kao regionalni koordinator na razini Primorsko-goranske županije planira provesti pripremne aktivnosti za pokretanje postupka izrade te provesti postupak izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za prosinac 2018. godine.
2. Utvrđuje se da će javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ provesti pripremne aktivnosti za pokretanje postupka izrade te provesti postupak izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije.



PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

Primljeno :	17.06.2013	
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.	
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4	
Urudžbeni broj	Pril	Vri
2170/1-13-201		—

pedri. l. d. j.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za prosinac 2018. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvaćanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosina 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvata posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Centar su posjetili predstavnici Vulture Conservation Foundation, vodeće organizacije za zaštitu strvinara u Europi u cilju uspostave zajedničke suradnje. • Tijekom studenog okvira programa Udruge BIOM, a putem Europske volonterske službe tj. Europskih snaga solidarnosti, Centar je bio domaćin volonterki-studentici ekologije. Volonterka je u Centru za posjetitelje s oporavilištem za bjeloglave supove Beli boravila deset dana te je aktivno sudjelovala i pomagala u aktivnostima koje se u istom svakodnevno provode. • Provodila se kontinuirana skrb oko bjeloglavih u oporavilištu te monitoring jedinki obilježenih GPS-om. Vršen je kontakt i koordinacija sa institucijama u zemljama u kojima se hrvatski supovi nalaze. • Održana je radionica sa krčkim brodarima vezano uz uspostavu dobre prakse prolaska turističkih brodova uz područja gniježđenja bjeloglavih supova. • Pokrenuta je inicijativa i održan sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture vezano uz mogućnost postavljanja obavijesnih plutača uz litice gniježđenja bjeloglavih supova. • U Ministarstvo poljoprivrede dostavljeno je novo stručno obrazloženje za obnovu i uspostavu hranilišta na Cresu. • Ustanova se uključila u aktivnosti izrade Nacionalnog plana sprečavanja trovanja divljih životinja putem programa BAPP (Balkan Anti 		Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije / Program razvoja otoka u 2017.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<p>Poisoning Project) te je sudjelovala na radionici u okviru projekta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Razrađivan je i pripreman projektni prijedlog za unaprjeđenje Oporavilišta za prijavu na natječaj u okviru Strukturnih fondova čija se objava očekuje u prvoj polovici 2019. • Suvenirnica i jednostavni ugostiteljski objekt u dvorištu Centra bili su otvoreni za grupe i po pozivu. • Održane su radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta za otoka Cresa. • Vršena je priprema materijala za certificiranje edukativne radionice o bjeloglavim supovima pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. • Centru je dodijeljeno priznanje Turističke zajednice Kvarnera za doprinos razvitku turizma Kvarnera u kategoriji „Održivi turizam“. • Centru je dodijeljena Oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti za provođenje volonterskih programa sufinanciranih sredstvima EU. 		

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	2	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Potpisan je Ugovor sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU za sufinanciranje vlastitog financijskog učešća na projektu u maksimalnom iznosu od 1.062.989,30 kn te je temeljem istog podnesen prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava. • Provođene su administrativne aktivnosti (revizija troškovnika, priprema dokumentacije za provedbu javne nabave, usklađenje proračuna i sl.). • Od strane SAFU odobren je prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava temeljem realiziranih aktivnosti na projektu. • Vršena je priprema promotivnih materijala i promotivnog letka projekta. • Zakupljena je web domena te je osmišljena koncepcija buduće internetske stranice. • Izvršen je početni energetska pregled i energetska certificiranje postojećeg objekta. • Izrađena je privremena informacijska ploča sukladno pravilima vidljivosti EU. • Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. • Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. 	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		3	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima vezanim uz evaluaciju prvog ZNS-a te aktivnostima usklađenja proračuna. 	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	4	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Završene su aktivnosti na uređenju staze te je obavljen pregled staze. Izrađena je cjelokupna oprema (paneli, klupice, didaktička oprema i sl.). Izvršena je provjera dokumentacije obavljenih radova (građ.knjiga, dnevnik i sl.). Zbog produženja trajanja opreme te u dogovoru s APPRRR, odgođeno je postavljanje opreme na samu stazu za proljeće 2019. godine, a shodno tome usklađena je i potrebna dokumentacija. Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
		5	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		6	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		7	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERAZMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> U fazi pripreme Čeka se odluka o prihvatanju ili neprihvatanju projekta. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> U fazi pripreme Čeka se odluka o prihvatanju ili neprihvatanju projekta. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru te se očekuju daljnje obavijesti. Čeka se odluka o prihvatanju ili neprihvatanju Projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	8	CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoračnične suradnje na području zdravstva)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> • U formiranju odluka o kadru iz NZZJZ koji će formirati centar izvrsnosti • Održan sastanak Upravnog odbora projekta 26.11.2018. • Predložen rebalans troškova kako bi se sav novac utrošio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR • NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR • 85% INTERREG SLO-HR • 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren	9	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren	10	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II.faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Energetska obnova	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> • Ishođenje izmjena i dopuna građevinske dozvole • Primopredaja radova. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00 • MRRFEU financira 700.000,00kn 	<ul style="list-style-type: none"> • sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	12	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> Idejni, glavni i izvedbeni projekt predan u Ministarstvo zdravstva zajedno sa zahtjevom za financiranjem. 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	13	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Planira se uređenje Parka medicinske rehabilitacije Magnolia prijaviti na natječaj Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia 	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	14	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena prijava projekta Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	15	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugič, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> • Usvojeno idejno rješenje i pripremljena dokumentacija za provedbu postupka jednostavne nabave. • Nema dodatnih aktivnosti. • Potpisan ugovor o usluzi projektiranja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	16	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> 14.11. za „Nabavu medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ“ broj: 04/01-18/01 zaprimljen je upit GS za Grupu 5. Nabava defibrilatora. 15.11. DZ je dostavio očitovanje da su suglasni s predloženim izmjenama GS. 23.11. zaprimljen je upit GS za Grupu 2. Nabava UTZ sa sondama – ambulanta Cres – isp.M.Lošinj i ambulanta Krk – isp. Krk. (podgrupa 2.1. i 2.2.) 27.11. zaprimljen je upit GS za Grupu 4.3. Digitalni ortopan. 29.11. Zaprimljeno je očitovanje DZ za Grupu 2. Nabava UTZ aparata sa sondama – amb.Cres – isp.M.Lošinj i amb.Krk – isp.Krk, i Grupu 4. Nabava opreme za stomatološke ordinacije. 04.12. zaprimljen je upit GS za Grupu 2. Nabava UTZ aparata sa sondama – amb.Cres – isp. M.Lošinj i amb. Krk – isp.Krk 07.12. DZ je dostavio odgovore za Grupu 2. (3. Izmjene tehničkih karakteristika) 07.12. poslano je na objavu u EOJN i Službenom listu EU, III. pojašnjenje tehničkih karakteristika i I. izmjena DON. Rok za dostavu ponuda je 18. prosinca 2018. 07.12. (nakon objave) Zaprimljen je upit GS za Grupu 5. Nabava defibrilatora AVD i Grupu 6. Nabava razne medicinske opreme. 10.12. zaprimljeno je od DZ obrazloženje IV. Izmjene tehničkih specifikacija za Grupu 5. i 6. 13.12. poslana je na objavu IV. Izmjena tehničke specifikacije i II. izmjena DON. Rok za dostavu ponuda je 27.12.2018. do 10.00 sati. Vezano „Nabavu usluge Izrade projektne dokumentacije i ishođenje potvrda na glavni projekt za izgradnju vertikalno podizne platforme u objektu DZ PGŽ ispostavi Mali Lošinj“, ishoda je potvrda na glavni projekt od HEP-a. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> Planira se do kraja prosinca pokretanje postupka Nabave radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj, na adresi Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj. U tijeku je izrada troškovnika. 	<ul style="list-style-type: none"> 	
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	17	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prezentiran u Uredu Županije (27.11.2018.) Pilot projekt „Testiranje školske djece na celijakiju“ i projekt „Focus IN CD“ prezentirani u Katoličkoj školi „Josip Pavličić“ Rijeka (28.11.2018.) Podaci iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012-2020 te Plana za zdravlje Primorsko-goranske županije sažeti i dostavljeni partneru za izradu WP4 (Putokaza razvijenog modela upravljanja) Izrađeno i Agenciji za regionalni razvoj dostavljeno izvješće o aktivnostima u periodu 5 projekta. (11.prosinac 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	18	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> Sastanak upravnog odbora u Postojni Dogovorene aktivnosti i zadaci po pitanju izrade isporučevina predviđenih u projektu 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 812.377,50 EUR za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vl. sred. 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	19	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Alen Janjušević	<ul style="list-style-type: none"> Izrada 1. ZNS-a Izrada 1. tromjesečnog izvješća. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 10.584.975,6 kn 85% - Europski socijalni fond, 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u 2. fazi evaluacije. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 469.227,36 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	21	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u 2. fazi evaluacije. Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 999.857,30 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	22	“Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)”	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur 	<ul style="list-style-type: none"> EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	23	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Projekt odobren, Ugovor potpisan. Nema dodatnih aktivnosti. 	Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali.
Lječilište Veli Lošinj	Pripremljen razvojni projekt (s građevinskom dozvolom)	3.A	Uređenje parkirališta sa izgradnjom javne rasvjete parkirališta i izgradnja interne prometnice	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Radovi uređenja parkirališta i interne prometnice – 1.195.237kn Izvođenje vanjske rasvjete – 205.881kn Dodatni troškovi elektroenergetskog razvoda – 400.000 kn Radovi hortikulturnog uređenja glavnog ulaza sa obnovom povijesne sjenice – 350.000 kn Ukupno bez PDV: 2.151.118kn Ukupno sa PDV: 2.688.897 kn 	Građ. dozvola od 21.08.2018. u skladu s glavnim projektom - Rješenje katastra Posjedovni list br. 507 od 24.08.2018. - Uređenje parkirališta i interne prometnice (troškovnik siječanj 2017)
HGSS stanica Rijeka (Zavod za hitnu medicinu PGŽ)	Pripremljen razvojni projekt (s građevinskom dozvolom)	4.A	Regionalna baza HGSS Stanica Rijeka	HGSS	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 36.000.000 kn 	Projekt je izrađen i izradio ga je GSS Rijeka u suradnji s tvrtkom Rožić arhitekti i partneri d.o.o. Rijeka, a postoji i utvrđena lokacija za gradnju, na Rujevici.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassoth erapia Opatija	<i>Prijedlog projekta za narednu financijsku perspektivu</i>	1.B	Nadogradnja zgrade Wellnessa	<i>Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.</i>	•	<ul style="list-style-type: none"> • 10.600.000 kn • (samo građevinski radovi bez opreme) 	• ..
<i>Lječilište Veli Lošinj</i>	<i>Prijedlog projekta za narednu financijsku perspektivu</i>	2.B	Projekt Revitalizacija lječilišnog Centra Veli Lošinj – objekt Park III	<i>Renata Žugić, mag.pharm.</i>	•	<ul style="list-style-type: none"> • 1.096.000 kn 	• ..
<i>Lječilište Veli Lošinj</i>	<i>Prijedlog projekta za narednu financijsku perspektivu</i>	3.B	Projekt Revitalizacija lječilišnog Centra Veli Lošinj – objekt Park IV	<i>Renata Žugić, mag.pharm.</i>	•	<ul style="list-style-type: none"> • 3.410.000 kn 	• ..
<i>Lječilište Veli Lošinj</i>	<i>Prijedlog projekta za narednu financijsku perspektivu</i>	4.B	Projekt Revitalizacija lječilišnog Centra Veli Lošinj – objekt Park V	<i>Renata Žugić, mag.pharm.</i>	•	<ul style="list-style-type: none"> • 16.873.000 kn 	• ..

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača na izvođenju radova U pripremi je izrada dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Projektne aktivnosti odvijaju se planiranom dinamikom, pomoćnicima u nastavi su isplaćene plaće za studeni 	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Potpisani su ugovori sa školama korisnicima programa 	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Završeni su radovi na energetskej obnovi OŠ Petar Zrinski, Čabar, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko i PŠ Barbat, Rab U tijeku je nabava usluge energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none">• projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014.• projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	Enermob –Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> pripremne aktivnosti za potrebe organizacije dvodnevnog sastanka 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> analiza projektnih dokumenata 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> 06.11.2018. zaključen Ugovor za usluge nadzora radova u luci Susak 08.11.2018. zaključen Ugovor za izvođenje radova u luci Susak 23.11.2018. zaključen Ugovor o nabavi radova na ugradnji čekaonica pripremne aktivnosti za potrebe organizacije dvodnevnog sastanka 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Prekogračni program Italija- Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> 19.11.2018. zaključen Ugovor sa izvođačem radova 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku priprema dokumentacije za postupak javne nabave 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku izrada Izvedbenog projekta i priprema dokumentacije za postupak javne nabave 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Nije prihvaćen	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen nadležni UO zaprimio je Obavijest o ostvarenim bodovima na projektu na što je uložena žalba dana 20.04.2018. zaprimljena je konačna odbijenica na uloženu Žalbu traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta 	Proračun PGŽ Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn	OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine - nije odobren
UO za TPiRR	U pripremi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> u pripremi je prijava za sufinanciranje Glavnog i izvedbenog projekta Žičare na Učku na Javni poziv „Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini“ dana 19.9.2018. predana je prijava za sufinanciranje Glavnog i izvedbenog projekta Žičare na Učku na Javni poziv „Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini“ dana 30.11.2018. održana je godišnja sjednica Skupštine trgovačkog društva dana 13.12.2018. donijeta je od strane MINT-a Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpore temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini. Za žičare će se donijeti kada se u cijelosti osiguraju sredstva potrebna za donošenje takve odluke. 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> povodom obilježavanja Dana europske suradnje Programa Slovenija-Hrvatska 2018., dana 26.9.2018. uspješno je predstavljen projekt Mala barka 2 kao primjer dobre prakse u Portorožu/Piranu dana 22.10.2018. odobreno je 2. zajedničko izvješće partnera od strane nadležnog tijela dana 29. listopada 2018. zaprimljena su sredstva, 85% povrata iz EFRR-a, sukladno 2. izvješću partnera dana 7.12.2018. održana je sjednica Upravnog odbora i prezentacija rezultata projekta na sastanku partnera, mreže centara izvrsnosti i centara promocije dana 18.12.2018. certificirano je IV. izvješće od strane Agencije za regionalni razvoj RH u 100% iznosu prijavljenih troškova za razdoblje 1.3.2018.-31.8.2018. 	EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet	5	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata iz čega je vidljivo da je Projekt prihvaćen uz određene uvjete u tijeku je izmjena naziva projekta i manje izmjene budžeta, sve u dogovoru s Upravljačkim tijelom očekuje se početak provedbe projekta u siječnju 2019. godine novi službeni naziv projekta je Adri.SmArtFish održan je sastanak partnera za 23. i 24. studenog 2018. godine u Poreču (sajam Crofish) izrađen je materijal za sjednicu Županijske Skupštine (20.12.2018.) u kojem su prezentirane projektne aktivnosti s pripadajućim proračunom 	Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Nije prihvaćen	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporg turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	Nije prihvaćen, traže se drugi natječaj	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šošćarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPiRR	U provedbi od 1.9.2018.	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> dana 22.01.2018. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. Fazu dana 21.06.2018. zaprimljena je Obavijest o odobrenju Projekta te će u dogovoru s vodećim partnerom uslijediti realizacija aktivnosti planiranih u Projektu dana 18.7.2018. obaviješteni smo da će Projekt službeno započeti 1.9.2018. god. projekt je službeno započeo 1.9.2018. godine planiran je inicijalni sastanak (kick-off meeting) 2.10.2018. u Ljubljani održan je inicijalni sastanak (kick-off meeting) 2.10.2018. u Ljubljani predstavnik Upravnog odjela prisustvovao je edukaciji o izvještavanju u EU projektima dana 29.11.2018. u Ljubljani 	Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111 Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U postupku evaluacije	9.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> Dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu Do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%)</p> <p>Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;</p>	Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrion).
UO za TPiRR	Projektna ideja	10.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 19. siječnja 2018. godine u Ministarstvu poljoprivrede – uprava za ribarstvo održan je sastanak vezan za budući talijansko-hrvatski projekt „ARGOS“. Sastanku su prisustvovali predstavnici jadranskih županija kako bi zauzeli stav o predmetnom projektu. Projekt bi se prijavio u sklopu Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. dana 15. veljače s talijanskim potencijalnim partnerima održan je sastanak u Pordenoneu vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta u lipnju je u Istri održan sastanak s potencijalnim partnerima vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta u srpnju održan sastanak svih jadranskih županija i dr. partnera s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Uprave za ribarstvo radi daljnje suradnje na pripremi projekta održan je sastanak projektnih partnera u Trstu 6. studenog 2018. godine održan je sastanak partnera 23. i 24. studenog 2018. godine u Poreču (sajam Crofish) 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Vrijednost Projekta još nije konačno definirana</p>	Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Prihvaćeno uz uvjet		ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorijacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> • dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata iz čega je vidljivo da je Projekt prihvaćen uz određene uvjete • u tijeku su manje izmjene budžeta u dogovoru s Upravljačkim tijelom • očekuje se početak provedbe projekta u siječnju 2019. godine • Primorsko-goranskoj županiji odobrene su manje izmjene budžeta od strane Upravljačkog tijela • izrađen je materijal za sjednicu Županijske Skupštine (20.12.2018.) u kojem su prezentirane projektne aktivnosti s pripadajućim proračunom • dana 17. prosinca 2018. podnijete su Programskom tijelu nadopune projekta „Arca Adriatica“, od strane PGŽ (vodećeg partnera) 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija vodeći partner</p>

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje od strane vodećeg partnera podnijete su izmjene i dopune projektne prijave temeljem komentara i upita nadležnog tijela Programa Italija-Hrvatska 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje od strane vodećeg partnera podnijete su izmjene i dopune projektne prijave temeljem komentara i upita nadležnog tijela Programa Italija-Hrvatska slijedom navedenog došlo je do izmjene akronima projekta iz DISCOVER u EXCOVER 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> prikupljeni su i obrađeni podaci za potrebe analize stanja u industriji i tehnologiji u svrhu identifikacije glavnih trendova i njihovog utjecaja na konkurentnost, rast i tržište rada s naglaskom na „pametne i zelene industrije i plavo gospodarstvo“ te dostavljeni voditelju aktivnosti Politehničkom sveučilištu u Bariju predstavnik upravnog odjela sudjelovao je na 2. sastanku projektnih partnera u Bariju pripremljeno je 2. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena Uredu prvostupajnske kontrole pri Agenciji za regionalni razvoj RH odobreno je 2. izvješće o napretku projekta od strane Ureda prvostupajnske kontrole pri Agenciji za regionalni razvoj RH 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u Rijeci je održan sastanak projektnih partnera odnosno 4. radni sastanak Tehničkog odbora te 5. sastanak Upravljačkog odbora projekta izrađena je studija karakteristika otpada u okviru projekta „BLUEISLANDS“ pripremljen je i objavljen članak o aktivnostima Primorsko-goranske županije u 4. izdanju službenog newsletter-a (glasnika) projekta 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran
Upravno tijelo	U provedbi	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku su pripreme za održavanje završne konferencije projekta u Trstu održana je završna konferencija projekta 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> predstavnik upravnog odjela sudjelovao je na završnoj konferenciji projekta pripremljeno je završno izvješće o napretku koje je dostavljeno voditelju projekta u svrhu uključivanja u zajedničko završno izvješće na razini projektnog partnerstva 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> izrađen je glavni projekt vodoopskrbe i odvodnje 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog obj.	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> potpisan Okvirni sporazum i Ugovor za 1. Cjelinu radova na sustavu za zasnježenje 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu u turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> započeo postupak javne nabave za nabavu dodatne opreme za potrebe CGO Marišćina 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša OP KK

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	10	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Kristina Burina Bonefačić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • odobren je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 8 • na Građevinskom fakultetu u Rijeci u okviru projekta je održana besplatna dvodnevna edukacija na temu Ugovoranje po FIDIC-u. • u okviru projekta održana je četverodnevna in-house edukacija na temu „Napredni računalni alati“ • pripremljen je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 9 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ 	Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Upravno tijelo	U provedbi	11	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • odobren 6. ZNS te pripremljen 7. ZNS • proveden postupak javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (uključujući i javne uvide i javna izlaganja Strateške studije i Nacrta prijedloga Glavnog plana u Rijeci, Gospiću i Pazinu) • dobiveno pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike na postupak SPUO • Konačni prijedlog Glavnog plana usvojen 12.11.2018. na Partnerskom vijeću PGŽ i Kolegiju Župana te upućen na usvajanje Županijskoj skupštini • Projekt promoviran u Novom listu i Glasu Istre • Odobren 7. ZNS • Glavni plan donesen na županijskim skupštinama Primorsko-goranske, Istarske Ličko-senjske županije • Projekt promoviran u Novom listu i Glasu Istre 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	12	<p>Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova</p> <p>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:</p>	Kristina Burina Bonefačić	<p>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:</p> <ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (studeni 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Upravno tijelo	U provedbi	13	<p>Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova</p> <p>Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.</p>	Kristina Burina Bonefačić (UO)	<p>Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova:</p> <ul style="list-style-type: none"> podnesen prema MRRFEU završni izvještaj projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ADAPTACIJU ZGRADE DOMA KULTURE U ČABRU“ 	<ul style="list-style-type: none"> Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> n/p

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	1	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLanning)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje na završnim događanjima u okviru projekta koja su bila organizirana u obliku trodnevnog programa u Trstu (Italija), od 27. do 29. studenog 2018. godine – djelatnici Ustanove participirali su na fokus grupama, sudjelovali su na panel raspravi organiziranoj kao dio projektne međunarodne konferencije te predstavili napredak koji je ostvaren u Hrvatskoj vezano uz provedbu projektnih aktivnosti u okviru sastanka projektnih partnera • Organizacijske aktivnosti vezane uz sudjelovanje hrvatskih predstavnika na završnim događanjima u okviru projekta koja su upriličena u Trstu krajem studenog 2018., te organizacijske aktivnosti vezane uz sudjelovanje organizacija zaduženih za replikaciju projektnih aktivnosti na istim završnim događanjima (refundacija putnih troškova, prikupljanje popratne dokumentacije i sl.) • Kontinuirano praćenje provedbe SIMPLA individualnih mentorstva u Hrvatskoj; finalizacija individualnih mentorstva – prikupljanje završnih izvješća i relevantne popratne dokumentacije 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> • Suradnja s podugovorenim izrađivačem na izradi projektnog video materijala (izrada scenarija, davanje izjave, odabir različitih rješenja i sl.) • Kontinuirano praćenje rada organizacije koja je podgovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Kopar – prikupljanje dogovorene dokumentacije vezano uz prvo izvještajno razdoblje i organizacijske aktivnosti vezane uz isplatu definiranih troškova • Suorganizacija druge tzv. capitalization radionice s predstavnicima Lučke uprave Rijeka; sudjelovanje na drugoj capitalization radionici održanoj 07.12.2018. • Dostavljanje tekstova prevedenih na slovenski jezik vodećem partneru radi izrade promotivnih materijala u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Kopar 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG MED 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG MED 2014-2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Sudjelovanje na dvodnevnom sastanku projektnih partnera vezano za provedbu projekta i financijska pitanja, te pripremu izvještaja za drugo projektno razdoblje. Prikupljanje popratne dokumentacije i priprema izvješća o napretku projekta i financijskom dijelu za drugo izvještajno razdoblje. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Italija - Hrvatska
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Prikupljanje podataka i izrada izvješća o financijskoj provedbi projekta prema Županiji. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ADRION 2014. – 2020.
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ Sudjelovanje na dvodnevnom partnerskom sastanku vezano za provedbu projekta i financijsko praćenje u organizaciji Odjela za pomorstvo PGŽ. Prikupljanje podataka i dokumentacije i izrada izvješća o financijskoj provedbi projekta prema Županiji. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-B Mediteran 2014. – 2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	4	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole	Tomislav Kandžija, Ivana Pavlek, Sanja Ivetić i Sanda Filipović	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuirano održavanje radnih sastanaka s predstavnicima Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje te uključenih srednjih strukovnih škola (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) - informacija o objavljenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; savjetovanje vezano za pripremu projekta u dijelu nabave opreme i izvođenja radova, za najavljeni natječaj „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 	<p>Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“</p> <p>Poziv iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ je u najavi</p>	<ul style="list-style-type: none"> OP konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none">projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta)	<ul style="list-style-type: none">Europski socijalni fond	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Tamara Carević-Baraba	<ul style="list-style-type: none"> • potpisan Ugovor za provođenje arheoloških istraživanja na području Gorskoga kotara, Vinodola i Krka • 6. i 7. 12. 2018. SAFU proveo kontrolu tijekom projekta • 04.12.2018. u posao uveden izvođač građevinsko-obrtničkih radova na obnovi pročelja dvorca Frankopan – Nova Kraljevica • pokrenut postupak jednostavne nabave standardnog namještaja i opreme za interpretacijske centre • isporučena su idejna muzeološka rješenja za IC Bribir, Brod na Kupi, Čabar, Trsat i Krk • odobreno 8. izvješće (ZNS) • poslano 9. izvješće (ZNS) 	• Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“	• RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> • nabava promotivnog materijala • 18. 12. 2018. održan LSG (Lokalna grupa za podršku) sastanak 	• Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.	• INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Petra Radošević	<ul style="list-style-type: none"> • potpisan ugovor usluge izrade i održavanja IT platforme • pokrenute nabave usluge izrade filmova i edukativnih radionica • predan Zahtjev za isplatu troškova za 1. izvještajno razdoblje 	• Europski fond za regionalni razvoj	• INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> nabava usluge provođenja edukativne radionice provedena jednostavna nabava za radove na ugradnji vanjske stolarije za dvorac Frankopan – Nova Kraljevica 13. i 14. 12. 2018. održan 2. sastanak Znanstvenog odbora u Riminiju 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Škalic, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je istraživanje tržišta za pokretanje postupka javne nabave za uslugu izrade mobilne aplikacije izrađen koncept interpretacijskog centra u Studeni nabavljen vanjski izvođač za projekt putujuće izložbe (PMR) u tijeku nabava dijela opreme putujuće izložbe (PMR) ugovorena izrada studije vegetacije (PMR) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	6	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Adrijana Jović-Fumić (UO), Nikolina Radić Štivić (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Pripremljen ZNS 9 Pripremljen OMI 9 (obavijest o izmjeni manjeg značaja broj 9, odnosno preraspodjela budžeta) 	<ul style="list-style-type: none"> MRRFEU OPKK 	<ul style="list-style-type: none"> SAFU
Upravno tijelo	U provedbi	7	MALABARKA 2	Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak terenskog istraživanja u svrhu izrade baze pomorske baštine U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu izrade dizajna i koncepta virtualnog muzeja mora Poslano je 4. zajedničko izvješće partnera 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> sudjelovanje na terenskoj kontroli Zajedničkog tajništva u Sežani nabavljena usluga izrade arhitektonskog dijela IC-a u Rijeci nabavljena usluga osmišljavanja multimedijalnog sadržaja IC-a u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> nabavljena 2 touch screen uređaja 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	10	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> nabavljena usluga izrade viralnog videa 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Sanjin Dragožetić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> pokrenut postupak javne nabave za nabavu usluge vanjskog konzultanta za administraciju projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Upravno tijelo	U evaluaciji	12	UrBIO - Improving Urban Biodiversity by citizens participation (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> Treći poziv Programa suradnje Interreg CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	Interreg CENTRAL EU
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Tea Perinčić (PPMHP), Vana Gović (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Održan je kick off sastanak 22. 11. 2018. Započele su aktivnosti na elementu Vidljivost i promidžba Sudjelovanje na provedbenoj radionici održanoj u Zagrebu 23.11.2018. 	<ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Prihvaćen	14	TEST - TEmporary uses as STArt-up actions to enhance port (im)materijal heritage	Tea Perinčić (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je odobren i čeka se dogovor s partnerima vezano uz početak projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg IT-HR
Upravno tijelo	Prihvaćen	15	E-VOKED - European Museums for Vokational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Održan je prvi partnerski sastanak u Budimpešti za 6. 11. (PPMHP nije prisustvovao jer nije bio potpisan ugovor) Održana je prva radionica u Budimpešti od 7. do 9. 11. (PPMHP nije prisustvovao jer nije bio potpisan ugovor) Očekuje se potpisivanje partnerskog ugovora između PPMHP i vodećeg partnera Mađarskog muzeja turizma i trgovine 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+
Upravno tijelo	U evaluaciji	16	KarSTar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism“ (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je u evaluaciji 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	17	BOOTCAMP IT	Sandra Stojković Hinić (UO), Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 17. 12. 2018. održan partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Upravno tijelo	Prihvaćen	18	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> potpisan Partnerski sporazum 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina