



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1
URBROJ: 2170/1-09/8-19-9

Rijeka, 25. siječanj 2019.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA SIJEČANJ 2019. GODINE**



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 25. siječnja 2019. godine.

2.2. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini;
- 2) III. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg Dunav;
- 3) Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+ (Ključna aktivnost 3 „Projekti suradnje okrenuti budućnosti“).

2.2.1. Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini.

Središnji državni ured za šport je na svojim službenim Internetskim stranicama dana 21. siječnja 2019. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini.

Cilj predmetnog javnog poziva je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Poticanjem razvoja sportske infrastrukture smatraju se aktivnosti vezane za izvođenje građevinskih radova te opremanja sportskih građevina sa svrhom postizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti sportskih građevina svim korisnicima na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj predmetnog javnog poziva je poticanje bavljenja sportom s ciljem približavanja sporta građanima, animiranja djece i mladih za bavljenje sportom, prevencije zdravlja i sl. te poticanje ulaganja sredstava iz državnog proračuna u nabavu sportske opreme te opremanje, rekonstrukciju i izgradnju sportske infrastrukture, kako postojeće tako i planirane.

Financijska sredstva za provedbu javnog poziva osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. u ukupnom iznosu od 8.750.000,00 kuna.

Najveći iznos sufinanciranja korisnika koji prijavitelj može ugovoriti je 700.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat te opremanje sportske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportskih građevina, prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Odobreni iznos sufinanciranja isplatit će se jednokratno korisniku sufinanciranja.

Svaki podnositelj, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može prijaviti i ugovoriti sufinanciranje **najviše tri zahtjeva** za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte u okviru ovog javnog poziva.

Sportske građevine obuhvaćene ovim pozivom nalaze se na području Republike Hrvatske te se **prihvatljive aktivnosti provode u vremenu od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.**

Prihvatljivi prijavitelji, podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su na temelju individualnih i grupnih rasprava o stvarnim potrebama sportske zajednice došle do zaključka o potrebi poboljšanja sportske infrastrukture. Središnji državni ured za šport sufinancirat će najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportskih građevina s time da prijavitelj treba imati planirane i druge izvore financiranja koji će osigurati mogućnost provođenja projekta.

Sukladno odredbama Zakona o sportu, sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su između ostalog u vlasništvu JLP(R)S i Grada Zagreba te se trajno koriste u izvođenju javnih potreba u sportu.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog javnog poziva su:

- izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
- opremanje sportskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom.

Sukladno javnom pozivu, prihvatljivi zahtjevi su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi razvoju sportske infrastrukture, a koji imaju:

- suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama međunarodne federacije za pojedini šport i time udovoljava/ju provođenju športskih djelatnosti i/ili održavanju službenih natjecanja,
- suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ili upravnog tijela velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije nadležne za upravne poslove graditeljstva,
- ispunjavaju ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva,
- ništa od gore navedenog ukoliko projektna prijava to ne zahtjeva.

Dodatno, u Uputama za prijavitelje je navedeno kako su prihvatljivi projekti čija realizacija potiče ili pridonosi razvoju sportske infrastrukture, a koji imaju:

- jasno definirane ciljeve koji se žele postići planiranim zahvatom,
- izrađen opis projekta / planiranog zahvata,
- izrađen glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17) ukoliko je relevantno za projektnu prijavu,
- ponudbeni ili ugovorni troškovnik,
- suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama međunarodne federacije za pojedini šport i time udovoljava/ju provođenju športskih djelatnosti i/ili održavanju službenih natjecanja (odrediti razinu natjecanja ukoliko postoji potreba za istom),
- važeći akt na temelju kojega se može pristupiti građenju ako je relevantno za projektnu prijavu.

Središnji državni ured za šport **neće sufinancirati izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije niti vođenje projekta i stručni nadzor nad izvođenjem radova, kao niti angažman ostalih usluga vezanih uz izgradnju.**

Javni poziv otvoren je s danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport (<http://www.sdus.hr>) 21. siječnja 2019. godine, a završava 20. veljače 2019. godine.

2.2.2. III. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg Dunav

III. Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te pridonosi rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u predmetnom pozivu su:

1. Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija

- 1.1. Poboljšanje postojeće pravne regulative vezane uz inovacije
- 1.2. Poboljšanje kompetencija i kapaciteta za poslovne i društvene inovacije

2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija

- 2.1. Jačanje transnacionalnog (zajedničkog) upravljanja vodnim resursima i rizicima od poplava
- 2.2. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i kulturnom baštinom te prirodnim resursima
- 2.3. Poticanje obnove i upravljanje ekološkim koridorima
- 2.4. Poboljšanje spremnosti za upravljanje okolišnim rizicima

3. Bolje prometno povezana i energetska odgovorna Dunavska regija

- 3.1. Podržati ekološki prihvatljive i sigurne prometne sustave i uravnoteženu dostupnost urbanih i ruralnih područja
- 3.2. Poboljšati energetska sigurnost i energetska učinkovitost

4. Dobro upravljana Dunavska regija

- 4.1. Poboljšati institucionalne kapacitete za rješavanje društvenih izazova

Projekti moraju uključivati minimalno 3 financirana partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). **Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija Republike Hrvatske.**

Programsko područje obuhvaća 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije).

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti nacionalna, regionalna i lokalna uprava / tijela javne vlasti, privatne institucije (uključujući privatna poduzeća) koja imaju pravnu

osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske dok je maksimalno trajanje projekata 30 mjeseci.

Prijave moraju biti dostavljene elektronskim putem isključivo na engleskom jeziku koristeći on-line alat za praćenje programa. Natječajna dokumentacija je dostupna na službenoj Internetskoj stanici programa www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals.

Poziv je otvoren do 8. ožujka 2019. godine.

2.2.3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+ (Ključna aktivnost 3 „Projekti suradnje okrenuti budućnosti“)

Agenciji za mobilnost i programe Europske unije objavila je informaciju o objavi Poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 3 (KA3), Forward-Looking Cooperation Projects (Projekti suradnje okrenuti budućnosti).

Projekti suradnje okrenuti budućnosti (FLCP) veliki su projekti suradnje s ciljem utvrđivanja, ispitivanja, razvoja ili procjene inovativnih pristupa politici s potencijalom za njihovu opću primjenu te za doprinos poboljšanju sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Opći ciljevi ovog poziva su:

- promicanje inovacija u području obrazovanja i osposobljavanja kroz europsku suradnju na razini politike i na praktičnoj razini;
- osnaživanje ključnih dionika u razvoju i općoj primjeni inovativne politike.

Posebni ciljevi ovog poziva su:

- pokrenuti dugoročne promjene i ispitati inovativna rješenja na terenu u području obrazovanja i osposobljavanja s potencijalom za njihovu opću primjenu te za stvaranje sustavnog i održivog utjecaja na sustave obrazovanja i osposobljavanja;
- podržati transnacionalnu suradnju i uzajamno učenje među ključnim dionicima u pitanjima usmjerenima na budućnost;
- olakšati prikupljanje i analizu dokaza kao potporu inovativnoj politici i praksi.

Na predmetni poziv prijaviti se mogu javne i privatne organizacije koje djeluju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih ili druge organizacije društveno-gospodarskog sektora koje obavljaju međusektorske djelatnosti.

Više detalja o predmetnom pozivu dostupno je u smjernicama za podnositelje prijave na službenim internetskim stranicama: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2019_en.

Poziv je otvoren do 19. ožujka 2019. godine.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za siječanj 2019. godine.

Luka
Ava

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

| | |
|-------------------------|----------------|
| Primljeno : | 17.06.2013 |
| Klasifikacijska oznaka | Ustr.jed. |
| 910-01/ 12-04/ 3 | 09-01 4 |
| Uredžbeni broj | Pril. Vri |
| 2170/1-13-201 | |

pedji. A. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13.

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za siječanj 2019. godine

Tablica 1. Ured županije

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---------------|------------------|----|---|----------------|--|--|---|
| Ured županije | Prijava projekta | 1 | Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije | Damir Malenica | <ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvaćanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.) | <ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86) | Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018 |

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|--------|----|----------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| / | / | / | / | / | / | / | / |

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|------------|----|---|-------------------------------|---|---|---|
| | U provedbi | 1 | Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda | Marko Modrić / Irena Jurić | <ul style="list-style-type: none"> • Temeljem podnesenog prvog Zahtjeva za nadoknadu sredstava za sufinanciranje vlastitog financijskog učešća na projektu, Ustanovi su isplaćena sredstva u visini od 531.494,65 kuna te je partneru Općini Ravna Gora u propisanom roku isplaćen njihov udio (6.391,17 kuna). • Pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu za građenje te je provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. • Po provedenom savjetovanju, dokumentacija za provođenje javne nabave za građenje upućena je u SAFU na prethodnu provjeru postupka nabave. • Pripremljen je i predan SAFU 2. Zahtjev za nadoknadu sredstava temeljem provedenih aktivnosti i propisanom hodogramu. • Provođene su administrativne aktivnosti na projektu (pripremana je dokumentacija za nabavu stručnog nadzora, vršeno je osmišljavanje publikacija, revizija troškovnika opremanja itd). • Pripremljeni su i izrađeni promotivni materijali i promotivni letak projekta. • Realizirana je 1. faza izrade internetske stranice budućeg Centra, sa osnovnim propisanim informacijama. • Postavljena je privremena informacijska ploča sukladno pravilima vidljivosti EU. • Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje te je održan sastanak projektnog tima u Ravnoj Gori. • Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. • Vršene su pripreme za početnu konferenciju projekta. | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|------------|----|---|----------------|---|--|---|
| | | 2 | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka | Marko Randić | <ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima i dopunama prvog ZNS-a te usklađivanju proračuna. | Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata | OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata |
| | U provedbi | 3 | Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda | Marko Modrić | <ul style="list-style-type: none"> Izvršena su plaćanja prema izvođačima temeljem obavljenih aktivnosti na projektu. Vršena je priprema tekstova, crteža i oblikovanje poučnih ploča za buduću stazu. Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta. | | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju |
| | | 4 | Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda | Marko Randić | <ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. | | OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|------------|----|--|----------------------------|---|----------------------|--|
| | | 5 | Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica | Marko Modrić | <ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. | | Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner |
| | | 6 | Veze prirode | Marko Randić | <ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. | | Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner |
| | U pripremi | 7 | Projekt unaprjeđenja Oporavilišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda | Marko Modrić / Irena Jurić | <ul style="list-style-type: none"> • Razrada i priprema projektnog prijedloga za unaprjeđenje Oporavilišta za prijavu na natječaj u okviru Strukturnih fondova čija se objava očekuje u prvoj polovici 2019. | | OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. |

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---------------------------------------|--------------------|----|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Thalasso-therapia Opatija | Prijavljen projekt | 1 | Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima | Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci | Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika |
| Thalasso-therapia Opatija | Prijavljen projekt | 2 | Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom | Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci | Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika |
| Thalasso-therapia Opatija | Prijavljen projekt | 3 | Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru te se očekuju daljnje obavijesti. Čeka se odluka o prihvatanju ili neprihvatanju Projekta. Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci | Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika |
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | U provedbi | 4 | CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoranične suradnje na području zdravstva) | Prof.dr.sc. Vladimir Mićović | <ul style="list-style-type: none"> Priprema za izvještaj 3. izvještajnog razdoblja | <ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva | <ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---------------------------------------|------------|----|---|----------------------------|--|---|--|
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | Odobren | 5 | NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin) | Dr. Luka Traven, izv.prof. | <ul style="list-style-type: none"> Projekt započeo 01.01.2019. Prva skype konferencija održana 22.01.2019. Planira se u ožujku održati Kick-off meeting Vodeći partner će nam poslati tablicu aktivnosti koje su/će započele/ti u siječnju | <p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO |
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | U provedbi | 6 | SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources) | Lina Velčić, mag.oec | <ul style="list-style-type: none"> Projekt započeo 01.01.2019. Vodeći partner još nije definirao kada će biti prvi sastanak partnera | <p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO |
| Lječilište Veli Lošinj | U provedbi | 7 | Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II.faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Energetska obnova | Renata Žugić, mag.pharm. | <ul style="list-style-type: none"> Primopredaja radova. Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00 MRRFEU financira 700.000,00kn | <ul style="list-style-type: none"> sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu |
| Lječilište Veli Lošinj | U provedbi | 8 | Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj | Renata Žugić, mag.pharm | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <p>100% udio financiranja 268.750,00 kuna</p> | <p>Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.</p> |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---|--------------|----|--|--------------------------|--|---|--|
| Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico | U evaluaciji | 9 | Edukacija edukatora | Renata Žugić, mag.pharm. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond | "Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2 |
| Lječilište Veli Lošinj | U provedbi | 10 | Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt | Renata Žugić, mag.pharm. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje | Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god. |
| Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ | U provedbi | 11 | „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013 | Oštrić Svetlana | <ul style="list-style-type: none"> 15.11. dostavljen je SAFU izvještaj o napretku – ZNS broj 5. 27.12. Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ – je rok za dostavu ponuda i zapisnik o javnom otvaranju ponuda objavljen je u EOJN. Zatražena je dostava dokaza da ponuđena oprema ispunjava tražene tehničke specifikacije s rokom do 31.01. Nabave radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj: <ul style="list-style-type: none"> - u prethodnom izvješću navedeno je da se planira pokretanje postupka do kraja prosinca a što nije realizirano. - 28.12. Dostavljen je troškovnik za izvođenje radova. Zatražena je dopuna troškovnika. - 31.12. Dostavljen je troškovnik dopunjen i za izradu privremene ploče. - 18.01. Dostavljen je dopunjen troškovnik za podnu signalizaciju za slabovidne. - U tijeku je provjera troškovnika i planira se objava postupka do kraja siječnja budući je potrebno dovršiti radove prije početka turističke sezone, do kraja lipnja kako je planirano projektnim planom. | <ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) | Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--|------------|----|--|-------------------|---|---|--|
| Upravni odjel za zdravstvo | U provedbi | 12 | Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije) | Alemka Mirkov | <ul style="list-style-type: none"> U tijeku je kontrola web alata za pacijente na hrvatskom jeziku. | <ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF | Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U provedbi | 13 | Cross Health | Dario Medvedec | <ul style="list-style-type: none"> Izrada finalne verzije dijela studije prekograničnih procedura Izrada prijedloga standarda kvalitete za modul 1 certifikata destinacija zdravlja Priprema dokumentacije za 3. izvještajno razdoblje Priprema dokumentacije i provedba postupka jednostavne nabave prijenosnog ultrazvuka | <ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 812.377,50 EUR za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vl. sred. | <ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U provedbi | 14 | "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02 | Kristina Kauzarić | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn 85% - Europski socijalni fond, 15% - Državni proračun | <ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---|--------------|----|---|------------------------------|---|--|---|
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U evaluaciji | 15 | „Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1 | Goran Đorđević | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 469.227,36 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun | <ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U evaluaciji | 16 | „Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2 | Goran Đorđević | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 999.857,30 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun | <ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U evaluaciji | 17 | “Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)” | Goran Đorđević | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur | <ul style="list-style-type: none"> EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction |
| Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije | U provedbi | 18 | Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji | Davor Vukobrat, dr.med.spec. | <ul style="list-style-type: none"> Poslan ZNS1, sa uključenim rashodima do 31.10.2018., ukupan iznos potraživanja 522.625,53 kn (4 specijalizacije). | <ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun | <ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali. |

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

| UT/JU/ID | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--------------------------------------|------------|----|--|---|--|---|---|
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 1 | OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane | Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača na izvođenju radova U pripremi je izrada dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova | | Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 2 | Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama | Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ) | <ul style="list-style-type: none"> Projektne aktivnosti odvijaju se planiranom dinamikom, pomoćnicima u nastavi su isplaćene plaće za studeni | Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond | Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 3 | Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda | Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ) | <ul style="list-style-type: none"> Potpisani su ugovori sa školama korisnicima programa | Europska Komisija | Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 4 | Energetska obnova zgrada osnovnih škola | Stjepan Marušić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> Završeni su radovi na energetskej obnovi OŠ Petar Zrinski, Čabar, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko i PŠ Barbat, Rab U tijeku je nabava usluge energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata | Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj | Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja |

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---|--------------|----|---|----------------|------------------------|----------------------|---|
| Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove | U evaluaciji | 1 | Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje) | / | / | / | <ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost |

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--|------------|----|---|-------------------------------|--|---|--|
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 1. | Enermob –Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility | Siniša Rajačić | <ul style="list-style-type: none"> • Priprema i organizacija sastanka koji se održao 11. i 12. prosinca 2018. • 11. i 12.12.2018. održan dvodnevni radni sastanak partnera projekta • Priprema projektnih zadataka za potrebe pokretanja nabava | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020 |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 2. | EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems | Siniša Rajačić | <ul style="list-style-type: none"> • Priprema projektnih zadataka za potrebe pokretanja nabava | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program MEDITERRANEAN |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 3. | MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project | Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> • Priprema i organizacija sastanka koji se održao 05. i 06. prosinca 2018. • 05. i 06.12.2018. održan dvodnevni radni sastanak partnera projekta • Priprema i prikupljanje dokumentacije o napretku projekta za drugo izvješće 2018. | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Prekogranični program Italija-Hrvatska |
| ŽLU Crikvenica | U provedbi | 4. | Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> • U tijeku su radovi | <ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-----------------|------------|----|--|-------------------------------|---|---|--|
| ŽLU Cres | U provedbi | 5. | Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> Dokumentacija za postupak javne nabave poslana na pregled u SAFU | <ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% | <ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI |
| ŽLU Mali Lošinj | U provedbi | 6. | Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> Provode se svi postupci potrebni za pripremu projektne dokumentacije i raspisivanje javne nabave | <ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% | <ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI |
| ŽLU Rab | U provedbi | 7. | Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> Zaprimljena Odluka Ministarstva poljoprivrede o dodjeli sredstava u visini od 16.904.114,85 kn (vrijednost ukupno prihvatljivih troškova) | <ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 75% Min. poljoprivrede – 25% | <ul style="list-style-type: none"> Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa |
| ŽLU Krk | U prijavi | 8. | DEEP-SEA | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> Pripreme za prvi sastanak projekta koji će se održati početkom 2019. godine | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj ŽLU Krk – 15% | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. |

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------|----------------|----|---|---|--|--|---|
| UO za TPIRR | Nije prihvaćen | 1 | Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara | Mladen Brajan (UO za TPIRR) | <ul style="list-style-type: none"> traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta | Proračun PGŽ Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn | OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine - nije odobren |
| UO za TPIRR | U pripremi | 2 | Izgradnja Žičare na Učku | Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.) | <ul style="list-style-type: none"> dana 13.12.2018. donijeta je od strane MINT-a Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpore temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini. Za žičare će se donijeti kada se u cijelosti osiguraju sredstva potrebna za donošenje takve odluke dana 12.12.2018. objavljen je natječaj za Glavni i izvedbeni Projekt žičare na Učku, s rokom za podnošenje ponuda 04.01.2019. u 12h dana 15.01.2019. u 12 h održano je otvaranje ponuda za Glavni i izvedbeni Projekt žičare na Učku, te je Povjerenstvo utvrdilo da je na natječaj pristigla ponuda jednog ponuditelja, Dalekovod projekt d.o.o. dana 23.01.2019. u 10 h sastat će se Povjerenstvo za provedbu natječaja koje će ocijeniti ponudu i donijeti odluku o ponudi | Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a | Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------|----------------------------|----|--|--|---|--|--|
| UO za TPIRR | U provedbi | 4 | Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2) | Danijela Perković (UO za TPIRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović | <ul style="list-style-type: none"> dana 18.12.2018. certificirano je IV. izvješće od strane Agencije za regionalni razvoj RH u 100% iznosu prijavljenih troškova za razdoblje 1.3.2018.-31.8.2018. u pripremi je održavanje 9. sjednice Upravnog odbora koja je zakazana u Rijeci 30.1.2019. godine | EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno | Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner |
| UO za TPIRR | Prihvaćeno uz uvjet | 5 | „Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti | Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvaćanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. Slijedi sklapanje Ugovora o partnerstvu između vodećeg partnera Regije Veneto i projektnih partnera. | Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu |
| UO za TPIRR | Nije prihvaćen | 6 | INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“ | Danijela Perković | <ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata | Prijedlog Proračun PGŽ | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--|--|----|---|--|---|--|--|
| Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ | Nije prihvaćen, traže se drugi natječaji | 7 | MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (<i>Castanea sativa</i> Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“ | Dalibor Šošćarić (Centar) Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata | Prijedlog Proračun PGŽ | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. |
| UO za TPIRR | U provedbi od 1.9.2018. | 8 | „CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima | Blaženka Kulić Ivan Filipović | <ul style="list-style-type: none"> održan je inicijalni sastanak (kick-off meeting) 2.10.2018. u Ljubljani predstavnik Upravnog odjela prisustvovao je edukaciji o izvještavanju u EU projektima dana 29.11.2018. u Ljubljani dana 27.11.2018. sklopljen je Ugovor za uslugu administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta dana 28.1.2019. održat će se 2. sastanak projektne skupine u Delnicama pokrenuta je nabava za izradu Analize mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije | Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111 Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno | Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na projektu |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------|-----------------------|-----|---|-------------------|---|---|--|
| UO za TPiRR | U postupku evaluacije | 9. | „NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu) | Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere dana 10.1.2019. zaprimljena je obavijest Upravljačkog tijela da je projekt uspješno prošao administrativnu provjeru te je dalje proslijeđen u proceduru kvalitativne provjere očekuju se konačni rezultati objave rezultata prolaska projekata u srpnju 2019. godine | Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR; | Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrion). |
| UO za TPiRR | Projektna ideja | 10. | „ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“ | Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> održan je sastanak partnera 23. i 24. studenog 2018. godine u Poreču (sajam Crofish) | Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Vrijednost Projekta još nije konačno definirana | Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte |
| UO za TPiRR | Prihvaćeno uz uvjet | 11. | ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorijacija Jadranske pomorske baštine | Danijela Perković | <ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvatanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. zaključen je „Condition clearing“ proces slijedi sklapanje Ugovora o subvenciji između vodećeg partnera PGŽ i Upravljačkog tijela Regije Veneto planira se održavanje Kick-off meetinga početkom ožujka tekuće godine | Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija vodeći partner |

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|--------------|----|--|----------------------|--|--|--|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 1 | Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje od strane vodećeg partnera podnijete su izmjene i dopune projektne prijave temeljem komentara i upita nadležnog tijela Programa Italija-Hrvatska održana je pripremna video konferencija projektnih partnera najavljeno je održavanje inicijalnog kick-off sastanka projektnih partnera | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 2 | EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje od strane vodećeg partnera podnijete su izmjene i dopune projektne prijave temeljem komentara i upita nadležnog tijela Programa Italija-Hrvatska slijedom navedenog došlo je do izmjene akronima projekta iz DISCOVER u EXCOVER najavljeno je održavanje pripreme video konferencije projektnih partnera | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska |
| Upravno tijelo | U provedbi | 3 | FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> odobreno je 2. izvješće o napretku projekta od strane Ureda prvostupanjske kontrole pri Agenciji za regionalni razvoj RH pripremljen je prijedlog za manje izmjene proračuna projekta koji je upućen vodećem partneru na razmatranje | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|--|---|---|--|---|
| Upravno tijelo | U provedbi | 4 | BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> izrađena je studija karakteristika otpada u okviru projekta „BLUEISLANDS“ pripremljen je i objavljen članak o aktivnostima Primorsko-goranske županije u 4. izdanju službenog newsletter-a (glasnika) projekta pripremljeno je 4. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena Uredu prvostupanijske kontrole pri Agenciji za regionalni razvoj RH | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ | <ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran |
| Upravno tijelo | U provedbi | 5 | SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> održana je završna konferencija projekta u tijeku su pripreme za izradu završnog izvješća projekta | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 |
| Upravno tijelo | U provedbi | 6 | SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> pripremljeno je završno izvješće o napretku koje je dostavljeno voditelju projekta u svrhu uključivanja u zajedničko završno izvješće na razini projektnog partnerstva konsolidirano završno izvješće o napretku je dostavljeno Europskoj komisiji od strane voditelja projekta | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 |
| Upravno tijelo | U provedbi | 7 | UNIJE – Samoodrživi otok | Petar Popović (UO) | <ul style="list-style-type: none"> izrađen je glavni projekt vodoopskrbe i odvodnje pripremljena DON za dogradnju lukobrana u luci Unije | <ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ OP KK 2014.-2020 i Državni proračun RH | <ul style="list-style-type: none"> n/p |
| Upravno tijelo | U provedbi | 8 | Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog obj. | Biljana Stipetić - Kalinić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> potpisan Okvirni sporazum i Ugovor za 1. Cjelinu radova na sustavu za zasnježenje započeli radovi na izgradnji sustava za zasnježenje | <ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ | <ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu u turizma |
| Upravno tijelo | U provedbi | 9 | Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta | Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus) | <ul style="list-style-type: none"> započeo postupak javne nabave za nabavu dodatne opreme za potrebe CGO Mariščina u tijeku provjera i ocjena ponuda | <ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ | <ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša OP KK |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Upravno tijelo | U provedbi | 10 | „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. | Kristina Burina Bonefačić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> • u okviru projekta održana je četverodnevna in-house edukacija na temu „Napredni računalni alati“ • pripremljen je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 9 | <ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ | Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. |
| Upravno tijelo | U provedbi | 11 | Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran | izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO) | <ul style="list-style-type: none"> • Odobren 7. ZNS • Glavni plan donesen na županijskim skupštinama Primorsko-goranske, Istarske Ličko-senjske županije • Projekt promoviran u Novom listu i Glasu Istre • Na Kolegiju župana usvojeno Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Glavnog plana • Pripremljen Završni 8. ZNS i završno izvješće | <ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ | Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska |
| Upravno tijelo | U provedbi | 12 | Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“: | Kristina Burina Bonefačić | <p>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provedene pripremne radnje za prijenos Sporazuma na novog regionalnog koordinatora, javnu ustanovu Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije | <ul style="list-style-type: none"> • Državni proračun RH | <ul style="list-style-type: none"> • n/p |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--|------------|----|---|--------------------------------|---|---|--|
| Upravno tijelo | U provedbi | 13 | Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. | Kristina Burina Bonefačić (UO) | Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova: <ul style="list-style-type: none"> podnesen prema MRRFEU završni izvještaj projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ADAPTACIJU ZGRADE DOMA KULTURE U ČABRU“ Provedene pripremne radnje za prijenos Sporazuma na novog regionalnog koordinatora, javnu ustanovu Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije | <ul style="list-style-type: none"> Državni proračun RH | <ul style="list-style-type: none"> n/p |
| Regionalna energetska agencija Kvarner | U provedbi | 1 | SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLanning) | Vedran Krušvar | <ul style="list-style-type: none"> Prevođenje konačne inačice dokumenta "SMJERNICE ZA USKLAĐIVANJE PLANIRANJA ENERGETIKE I MOBILNOSTI" s engleskog na hrvatski jezik. Ažuriranje sadržaja web alata "Online observatory" Prikupljanje i pripremanje dokumentacije za finalizaciju provedbe projekta te za pisanje završnih izvješća | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---|------------|----|--|-------------------|--|---|---|
| Regionalna energetska agencija Kvarner | U provedbi | 2 | LOCATIONS Nisko-uglični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities) | Vedran Krušvar | <ul style="list-style-type: none"> • 4th progress report; finalizacija izvješća o provedbi projektnih aktivnosti za razdoblje 01.07. - 31.12.2018. • Korigiranje sadržaja projektnog video materijala koji je finaliziran u prosincu 2018; diseminacija video materijala preko projektne web stranice, web stranice Ustanove, društvenih mreža i izravnom komunikacijom s projektnim partnerima preko e-maila. • Istraživanje tržišta u vezi s izradom materijala za projektne izložbe čija je realizacija planirana za 2019. godinu, a kojima se javnost želi upoznati s mjerama sadržanim u riječkom Planu za nisko-uglični transport. • Kontinuirano praćenje rada organizacije koja je podugovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-uglični transport za grad Kopar. | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG MED 2014-2020 | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG MED 2014-2020 |
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | U provedbi | 1 | MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze | Tomislav Kandžija | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ • Objedinjavanje prikupljene dokumentacije za drugo izvještajno razdoblje i izrada izvještaja. • Izrada prvog izvještaja prema PGŽ o in-house uslugama vezanim za financijski i administrativni management na projektu „Moses“ | <ul style="list-style-type: none"> • ERDF • 85% • Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura • Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG Italija - Hrvatska |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---|--------|----|--|-------------------|--|---|--|
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | | 2 | EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze | Tomislav Kandžija | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ • Prikupljanje i obrada podataka o financijskom dijelu projekta vezano za interno preknjiženje troškova unutar EnerNetMob projekta. • Korespondencija s vodećim partnerom vezano uz nadopunu dokumentacije iz prethodnog izvješća u elektronskom sustavu. | <ul style="list-style-type: none"> • ERDF • 85% • Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura • Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ADRION 2014. – 2020. |
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | | 3 | EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze | Tomislav Kandžija | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ • Prikupljanje i obrada podataka o financijskom dijelu projekta vezano za interno preknjiženje troškova unutar EnerMob projekta. | <ul style="list-style-type: none"> • ERDF • 85% • Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € • Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG V-B Mediteran 2014. – 2020. |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---|-----------------------|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | 3 projekta u pripremi | 6 | Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole | Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek | <ul style="list-style-type: none"> Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) – definiranje partnerskih zaduženja, priprema za ishodovanje građevinske dokumentacije, suradnja na izradi popisa opreme i informacija | Javni poziv objavljen 30. studenog 2018. | <ul style="list-style-type: none"> OP konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020 |

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|--------------|----|--|--------------------|---|---|--|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 1 | SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut | Daniel Trošić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond | Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ |

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| Upravno tijelo | U provedbi | 1 | Putovima Frankopana | Tamara Carević-Baraba | <ul style="list-style-type: none"> • Isporučena su idejna muzeološka rješenja za IC Grobnik i Bakar • Poslano 9. izvješće (ZNS) • Zaprmljen 1. izvještaj o provedenom arheološkom istraživanju | <ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ | <ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU |
| Upravno tijelo | U provedbi | 2 | REFRESH | Ivana Miletić | <ul style="list-style-type: none"> • Predan 3. izvještaj o napretku projekta | <ul style="list-style-type: none"> • Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG CENTRAL EUROPE |
| Upravno tijelo | U provedbi | 3 | ARTVISION+ | Petra Radošević | <ul style="list-style-type: none"> • Predan zahtjev za produljenjem projekta • Predan zahtjev za velikom izmjenom proračuna • Predan 2. izvještaj o napretku projekta • Potpisan ugovor o nabavi usluge izrade filmova • Poništena nabava usluge organizacije edukativnih radionica | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|---|---|--|--|---|
| Upravno tijelo | U provedbi | 4 | HERCULTOUR | Sanjin Dragozetić | <ul style="list-style-type: none"> • Predan 2. izvještaj o napretku projekta • Održan Okrugli stol (Znanstveni odbor) • Održan trening trenera u Riminiju vezano uz provođenje edukativne radionice • Sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova na ugradnji vanjske stolarije za dvorac Frankopanova Kraljevica • Naručena usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu za radove na ugradnji vanjske stolarije za dvorac Frankopanova Kraljevica | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA |
| Upravno tijelo | U provedbi | 5 | CLAUSTRA + | Valentina Škalic, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je istraživanje tržišta za pokretanje postupka javne nabave za uslugu izrade mobilne aplikacije • Nabavljen vanjski izvođač za projekt putujuće izložbe (PMR) • U tijeku nabava dijela opreme putujuće izložbe (PMR) • Odobreno 2. partnersko izvješće (PMR) • Održan 6. partnerski sastanak u organizaciji PMR • Didaktička info točka Claustra: izrađena maketa za slijepe i slabovidne, napravljen redizajn filma Claustra za slijepe i gluhe, postavljena izložba Claustra, preuređen prostor; odrađene radionice za djecu, organizirana pilot vodstva po Claustri, osmišljen program Claustre za Noć Muzeja (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA |
| Upravno tijelo | U provedbi | 6 | INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI | Adrijana Jović-Fumić (UO), Nikolina Radić Štivić (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> • U pripremi je projektna prijava na fazu B, studija izvodljivosti te izrada glavnih i izvedbenih projekata • U pripremi je ZNS 10 | <ul style="list-style-type: none"> • MRRFEU • OPKK | <ul style="list-style-type: none"> • SAFU |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|---|--|---|--|---|
| Upravno tijelo | U provedbi | 7 | MALABARKA 2 | Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> Nastavak terenskog istraživanja u svrhu izrade baze pomorske baštine U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu izrade dizajna i koncepta virtualnog muzeja mora | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA |
| Upravno tijelo | U provedbi | 8 | KRAS'n'KRŠ | Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Sudjelovanje na terenskoj kontroli Zajedničkog tajništva u Sežani Nabavljena usluga izrade arhitektonskog dijela IC-a u Rijeci Nabavljena usluga osmišljavanja multimedijalnog sadržaja IC-a u Rijeci Odobreno 2. partnersko izvješće (PMR) U pripremi nabava opreme IC u Brodu na Kupu | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA |
| Upravno tijelo | U provedbi | 9 | LIKE | Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Odobreno 2. partnersko izvješće (PMR) Edukativni program u završnoj fazi izrade | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA |
| Upravno tijelo | U provedbi | 10 | INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka) | Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Oglašen Zajednički poziv kreativnim industrijama Predano 2. partnersko izvješće Zatražene manje izmjene proračuna Na razini projekta u pripremi zahtjev za produljenje faze implementacije projekta | <ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA |
| Upravno tijelo | U provedbi | 11 | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka) | Sanjin Dragozetić i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Otvaranje ponuda za nabavu usluge vanjskog konzultanta za administraciju projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ | <ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020.“, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine | <ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|--------------|----|---|--|---|---|---|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 12 | UrBIO - Improving Urban Biodiversity by citizens participation (Prirodoslovni muzej Rijeka) | Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> • PROJEKT NIJE ODOBREN ZA FINANCIRANJE | <ul style="list-style-type: none"> • Treći poziv Programa suradnje Interreg CENTRAL EUROPE 2014.-2020. | Interreg CENTRAL EU |
| Upravno tijelo | U provedbi | 13 | Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja | Vana Gović (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> • Održani sastanci s predstavnicima PGŽ-a i predstavnicima Stručnog Vijeća Muzeja • Održana tiskovna konferencija • Održana osnivačka skupština Građanskog muzejskog vijeća | <ul style="list-style-type: none"> • UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
| Upravno tijelo | Prihvaćen | 14 | TEST - TEmporary uses as STart-up actions to enhance port (im)materijal heritage | Tea Perinčić (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> • Projekt je odobren i čeka se dogovor s partnerima vezano uz početak projektnih aktivnosti • Partneri su obaviješteni da projekt započinje 1. 1. 2019. godine | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj | Interreg IT-HR |
| Upravno tijelo | Prihvaćen | 15 | E-VOKED - European Museums for Vokational Education | Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> • Očekuje se potpisivanje partnerskog ugovora između PPMHP i vodećeg partnera Mađarskog muzeja turizma i trgovine | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj | Erasmus+ |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|--------------|----|---|--|--|--|--|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 16 | KarSTar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism" (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka) | Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga |
| Upravno tijelo | U provedbi | 17 | BOOTCAMP IT | Sandra Stojković Hinić (UO), Jelena Mateševac (UO) | <ul style="list-style-type: none"> 17. 12. 2018. održan partnerski sastanak | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond | Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01) , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. |
| Upravno tijelo | Prihvaćen | 18 | RADAR | Jelena Mateševac (UO) | <ul style="list-style-type: none"> Potpisan Partnerski sporazum | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond | Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina |