



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1
URBROJ: 2170/1-09/8-19-22

Rijeka, 26. veljače 2019.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA VELJAČU 2019. GODINE**



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 22. veljače 2019. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

R.br.	Javni poziv	Očitovanje
1.	Mjera I.23/ I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“	Županijskoj lučkoj upravi Rab su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 75 % odnosno 12.678.086,14 kuna iz Mjere I.23/ I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“ za projekt „Izvođenje radova i izgradnja Ribarske luke Rab“.
2.	I. poziv u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020.	Županijskoj lučkoj upravi Krk dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 85 % odnosno 1.740.600,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „DEEP-SEA – Development of Energy Efficiency Planning and Services for Mobility of Adriatic Marinas“ u okviru programa Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014.-2020.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 22. veljače 2019. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini;
- 2) Natječaj za provedbu Podmjere 4.3., tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja";

dok su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava bili u najavi:

- 3) Poziv za "Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza";
- 4) IV. poziv za prijedloge projekata iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE.

2.3.1. Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina (JLS) za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Najviši iznos sufinanciranja po jedinici lokalne samouprave može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/17).

Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja. Prihvatljive aktivnosti su:

- izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
- izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;

- troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
- nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prijave se mogu podnijeti u roku od 30 dana odnosno do 22. ožujka 2019. godine dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2019. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/17).

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice: <https://mgipu.gov.hr/vijesti/za-komunalne-projekte-opcina-i-gradova-30-milijuna-kuna/8985>

2.3.2. Natječaj za provedbu Podmjere 4.3., tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja"

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja", u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Natječaj je otvoren do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati a prihvatljivi prijavitelji su jedinice regionalne (područne) samouprave. Vrijednost natječaja je 332.000.000,00 kn, dok najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice: <https://www.apprrr.hr/podmjera-4-3-potpore-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/>

2.3.3. Najava poziva "Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza"

U najavi je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) "Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza" u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj čija se vrijednost procjenjuje na 665.000.000,00 kn i to minimalno 50.000,00 kn odnosno maksimalno 20.000.000,00 kn po projektu.

Svrha poziva će biti unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Bespovratna sredstva dodijelit će se:

- projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi),

procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici;

- projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:

- 1) djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
- 2) djeca i mladi s problemima u ponašanju
- 3) djeca s teškoćama u razvoju
- 4) odrasle osobe s invaliditetom
- 5) starije i nemoćne osobe
- 6) beskućnici
- 7) osobe s problemima ovisnosti
- 8) žrtve obiteljskog nasilja
- 9) djeca bez pratnje
- 10) članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice:

<https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unapredivanje-infrastrukture-za-pruzanje-socijalnih-usluga-u-zajednici/>

2.3.4. Najava IV. poziva za prijedloge projekata iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE

Objava IV. poziva za prijedloge projekata iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE očekuje se 4. ožujka 2019. godine. Indikativno, sredstva u iznosu od 10 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj biti će dostupna za daljnji razvoj postojećih projektnih rezultata na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i za poboljšanje postojećih politika. Poziv će također potaknuti bolju koordinaciju s drugim instrumentima financiranja EU, kao što su Horizon 2020, Instrument za povezivanje Europe CEF ili program za zaštitu okoliša LIFE.

Suradnja izvan Interreg zajednice će biti ključna kako bi rezultati trenutačno financiranih projekata Interrega Centralne Europe bili još učinkovitiji. Detaljan priručnik za prijavu biti će objavljen s početkom poziva.

Poziv će biti organiziran u jednom koraku. Zainteresirane organizacije imati će vremena od 4. ožujka do 5. srpnja 2019. izgraditi svoje transnacionalno partnerstvo i planirati konkretne aktivnosti. Prijave će se ocjenjivati do kraja godine, a očekuje se da će projekti započeti početkom 2020. godine.

Poziv će biti otvoren za sedam tema:

- Industrija 4.0 / napredna proizvodnja
- Socijalno poduzetništvo
- Energetski učinkovita obnova javnih zgrada u gradovima
- Smanjenje emisije ugljičnog dioksida i kvaliteta gradskog zraka
- Prilagodba klimatskim promjenama i prevencija rizika
- Ugrožena kulturna baština
- Dostupnost perifernih i pograničnih područja za TEN-T i CNC

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice:

<https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html>

2.4. PODACI MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE O UGOVORENIM EU SREDSTVIMA PO ŽUPANIJAMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je raspored ugovorenih sredstava po županijama u 2017. i 2018. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Programa ruralnog razvoja.

Prema predmetnom rasporedu, Primorsko-goranska županija nalazi se na visokom trećem mjestu po iznosu ugovorenih sredstava, sa sveukupnim iznosom od 3.185.727.763,43 kn kako je vidljivo u Tablici 2.

Tablica 2. Raspored ugovorenih sredstava po županijama u 2017. i 2018. godini za sva tri operativna programa (Operativni program konkurentnost i kohezija, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali i Program ruralnog razvoja) u kunama po ukupno ugovorenim sredstvima

R.br.	ŽUPANIJA	Ukupno ugovoreno 2017. i 2018.	PER CAPITA
1.	Grad Zagreb	8.453.744.099,45	10.530,82
2.	Dubrovačko-neretvanska	4.447.021.635,65	36.636,88
3.	Primorsko-goranska	3.185.727.763,43	11.112,60
4.	Osječko-baranjska	3.179.913.170,05	11.235,05
5.	Zagrebačka	2.617.506.398,67	8.405,18
6.	Vukovarsko-srijemska	2.369.676.441,64	14.883,69
7.	Splitsko-dalmatinska	1.651.521.559,25	3.673,23
8.	Istarska	1.441.184.476,35	6.921,77
9.	Koprivničko-križevačka	1.435.223.888,10	13.150,66
10.	Šibensko-kninska	1.337.013.456,89	13.180,86
11.	Varaždinska	1.307.181.779,83	7.754,99
12.	Krapinsko-zagorska	1.270.437.367,07	10.056,18
13.	Sisačko-moslavačka	1.218.977.927,46	7.990,88
14.	Zadarska	1.208.446.613,28	7.164,48
15.	Virovitičko-podravska	1.035.848.161,92	13.437,56
16.	Bjelovarsko-bilogorska	988.780.676,26	9.003,48
17.	Požeško-slavonska	977.493.554,59	14.047,88
18.	Međimurska	949.391.429,93	8.553,15
19.	Brodsko-posavska	943.305.628,60	13.556,55
20.	Ličko-senjska	899.913.704,64	19.587,61
21.	Karlovačka	737.386.867,44	6.235,14

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, <https://razvoj.gov.hr/vijesti/raspodjela-eu-sredstava-po-zupanijama/3969>

Tablica 3. Raspored ugovorenih sredstava po županijama u 2017. i 2018. godini za sva tri operativna programa (Operativni program konkurentnost i kohezija, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali i Program ruralnog razvoja) u kunama **po glavi stanovnika (PER CAPITA)**

R.br.	ŽUPANIJA	Ukupno ugovoreno 2017. i 2018.	PER CAPITA
1.	Dubrovačko-neretvanska	4.447.021.635,65	36.636,88
2.	Ličko-senjska	899.913.704,64	19.587,61
3.	Vukovarsko-srijemska	2.369.676.441,64	14.883,69
4.	Požeško-slavonska	977.493.554,59	14.047,88
5.	Brodsko-posavska	943.305.628,60	13.556,55
6.	Virovitičko-podravska	1.035.848.161,92	13.437,56
7.	Šibensko-kninska	1.337.013.456,89	13.180,86
8.	Koprivničko-križevačka	1.435.223.888,10	13.150,66
9.	Osječko-baranjska	3.179.913.170,05	11.235,05
10.	Primorsko-goranska	3.185.727.763,43	11.112,60
11.	Grad Zagreb	8.453.744.099,45	10.530,82
12.	Krapinsko-zagorska	1.270.437.367,07	10.056,18
13.	Bjelovarsko-bilogorska	988.780.676,26	9.003,48
14.	Međimurska	949.391.429,93	8.553,15
15.	Zagrebačka	2.617.506.398,67	8.405,18
16.	Sisačko-moslavačka	1.218.977.927,46	7.990,88
17.	Varaždinska	1.307.181.779,83	7.754,99
18.	Zadarska	1.208.446.613,28	7.164,48
19.	Istarska	1.441.184.476,35	6.921,77
20.	Karlovačka	737.386.867,44	6.235,14
21.	Splitsko-dalmatinska	1.651.521.559,25	3.673,23

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, <https://razvoj.gov.hr/vijesti/raspodjela-eu-sredstava-po-zupanijama/3969>

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za veljaču 2019. godine.
2. Utvrđuje se da su Županijskoj lučkoj upravi Rab, dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 75% odnosno 12.678.086,14 kuna iz Mjere I.23/ I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“ za projekt „Izvođenje radova i izgradnja Ribarske luke Rab“.
3. Utvrđuje se da su Županijskoj lučkoj upravi Krk dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 1.740.600,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „DEEP-SEA – Development of Energy Efficiency Planning and Services for Mobility of Adriatic Marinas“ u okviru programa Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014.-2020.

L. K. A.
A. A.REPUBLICA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Uredžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

pedr. L. K. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
 UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
 Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13.

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za veljaču 2019. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvaćanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Provedena je „ex ante“ analiza dokumentacije za javnu nabavu za građenje od strane SAFU-a te je ista usklađivana temeljem uputa SAFU-a. • Provođene su administrativne aktivnosti na projektu (revizija troškovnika opremanja, priprema projektnih zadataka za izradu publikacija itd). • Vršena je daljnja razrada internetske stranice budućeg Centra. • Vršene su pripreme za organizaciju početne konferencije projekta. • Održana je početna konferencija projekta 15.2.2019. te je zadovoljen pokazatelj projekta. • Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. • Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. • Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu. 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima, analizi dokumentacije i pripremi ZNS-a. 	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je priprema tekstova, crteža i oblikovanje poučnih ploča za buduću stazu. Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
		4	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
	U pripremi	7	Projekt unaprjeđenja Oporavilišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za unaprjeđenje Oporavilišta za prijavu na natječaj u okviru Strukturnih fondova čija se objava očekuje u prvoj polovici 2019. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao i nalazi se na privremenoj rang listi rezultata natječaja UNIRI 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao i nalazi se na privremenoj rang listi rezultata natječaja UNIRI 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao i nalazi se na privremenoj rang listi rezultata natječaja UNIRI 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	8	CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoračnične suradnje na području zdravstva)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi je izvještaj za 3. izvještajno razdoblje 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren	9	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> Planira se u ožujku održati prvi sastanak partnera (Kick-off Meeting) Čekamo da nam Vodeći partner pošalje tablicu aktivnosti koje su/će započele/ti u veljači kao i poziv za prvi sastanak 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR</p> <p>(85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	10	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> Održat će se prvi sastanak partnera (Kick-off Meeting) u Splitu 27.i 28.02. kod vodećeg partnera "Institut za oceanografiju i ribarstva, Split" poslije kojega započinjemo s aktivnostima 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR</p> <p>(85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II.faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Energetska obnova	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> objekt svečano otvoren 08. veljače 2019.god. 	<ul style="list-style-type: none"> Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00 MRRFEU financira 850.000,00 kn 	<ul style="list-style-type: none"> sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	12	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> glavni projekti predani na ishođenje potvrda javnopravnih tijela 	<p>100% udio financiranja 268.750,00 kuna</p>	<p>Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	14	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	15	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	16	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> 24.01. DZ dostavio troškovnik radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnje podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj. Isti je dostavljen SAFU na uvid i komentare. 01.02. DZ dostavio korekcije troškovnika. 15.02. Odobreno izvješće po ZNS broj 5. Potraživan je ukupan iznos troškova od 66.361,22 kn i u proračun PGŽ biti će doznačeno 85% potraživanog iznosa iznos odnosno 56.407 kn. Od tog iznosa DZ PGŽ doznačit će se iznos od 27.601 kn 19.02. Sastanak projektnog tima i djelatnika Poodsjeka za javnu nabavu vezano za: <ul style="list-style-type: none"> Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ po grupama predmeta nabave: Temeljem (prijedloga DZ, radna verzija) Zapisnika o pregledu ponuda tehničke specifikacije – medicinska oprema – Utvrđena je potreba izrade Popisa stavaka za koje ponuditelji trebaju dostaviti <i>dodatna pojašnjenja</i> za tražene tehničke 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<p>specifikacije.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj: Vezano za predmetnu nabavu utvrđena potreba izmjene postojećeg troškovnika vezano postavljanje unutarnjih vjetrobranskih vrata, a čije bi dimenzije ostale neizmijenjene, te da bit trebalo ugraditi vrata sa senzorom, na način da se umjesto zaokretnih vrata izvedu klizna vrata zbog smanjenja utjecaja vjetra na zagrijavanje unutarnjeg prostora. Provjeriti sa SAFU vezano za prihvatljivost navedenog troška. - u prethodnim izvještajima je navedeno da se planira pokretanje postupka do kraja prosinca. Do 20.02. još su u tijeku pripreme za objavu postupka nabave. DZ dostavio Opis predmeta nabave i projekta koje će biti u sklopu poziva za dostavu ponuda za Nabavu radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj DZ. • 22.02. Dostavljen izvještaj Ministarstvu zdravstva 	<ul style="list-style-type: none"> • 	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	17	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> • Nakon izvršenog prijevoda te kontrole prijevoda, E-alat za pacijente na hrvatskom jeziku objavljen je na web stranici projekta • Kontrolnom tijelu dostavljene dodatno tražene potvrde vezane uz Izvješće za period 5 • Provedena diseminacija najnovijih aktivnosti na projektu u Osnovnoj školi „Frane Petrić" na Cresu te u Lječilištu Vel Lošinj. • U osnovnim školama na Lošinju (školi „Mario Martinolić" u Malom Lošinju te područnim školama u Nerezinama i Velom Lošinju) obavljeno testiranje učenika prvih razreda u okviru pilot projekta „Testiranje školske djece na celijakiju". Testiranje obavljeno u suradnji triju hrvatskih partnera (Udruge za celijakiju Primorsko-goranske županije koja je nositelj pilot projekta te Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka i Primorsko-goranske županije. • U tijeku dogovor s dobavljačem oko izrade platnenih torbi – u okviru obaveze za izradu tzv, First aid kit-a u projektu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR • Od toga PGŽ 45.417,00 EUR • od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) • 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	18	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> • Finalno usklađivanje svih studija s prijavom projekta • Sastanak projektnih partnera 20.02.2019. u Opatiji vezano uz završnu fazu projekta - aktivnosti u 4. izvještajnom razdoblju • Administrativne aktivnosti vezane uz izradu izvještaja za 3. izvještajno razdoblje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 812.377,50 EUR • za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR • 85% INTERREG SLO-HR • 15% vl. sred. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	19	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Kristina Kauzlarić	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn 85% - Europski socijalni fond, 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Finalno usklađivanje svih studija s prijavom projekta Sastanak projektnih partnera 20.02.2019. u Opatiji vezano uz završnu fazu projekta - aktivnosti u 4. izvještajnom razdoblju Administrativne aktivnosti vezane uz izradu izvještaja za 3. izvještajno razdoblje 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 469.227,36 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	21	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Dostavljena dodatna pojašnjenja proračuna, provedene korekcije i prihvaćena finalna verzija sukladno uputama HZZ 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 999.857,30 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	22	"Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)"	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur 	<ul style="list-style-type: none"> EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	23	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Pokrenut je postupak za odabir izvoditelja radova i u tijeku je postupak kontrole predane dokumentacije 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Projektne aktivnosti odvijaju se planiranom dinamikom, pomoćnicima u nastavi su isplaćene plaće za mjesec siječanj 	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Potpisani su ugovori sa školama korisnicima programa Poslani su zahtjevi za nadoknadom sredstava za mjesec studeni i prosinac 2018. godine 	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Završeni su radovi na energetskej obnovi OŠ Petar Zrinski, Čabar, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko PŠ Barbat, Rab, OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski, OŠ Kraljevica Provedena je nabava usluge energetskeg pregleda i izrade energetskeg certifikata te je potpisan ugovor s izvršiteljem 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none">• projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskeg sustava za 2014.• projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	Enermob –Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> • Priprema projektnih zadataka za potrebe pokretanja nabava 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program INTERREG ADRIION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> • Priprema dokumentacije za potrebe II. izvješće o napretku projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • Podneseno II. izvješće o napretku projekta „MOSES“ za razdoblje 01.07.2018. – 31.12.2018. s popratnom dokumentacijom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku su radovi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPi – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPi

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentacija za postupak javne nabave prošla pregled u SAFU 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Provode se svi postupci potrebni za pripremu projektne dokumentacije i raspisivanje javne nabave 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Rab	U provedbi	7.	Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Zaprimljena Odluka Ministarstva poljoprivrede o dodjeli sredstava u visini od 16.904.114,85 kn (vrijednost ukupno prihvatljivih troškova) U tijeku pripreme za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 75% Min. poljoprivrede – 25% 	<ul style="list-style-type: none"> Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa
ŽLU Krk	U prijavi	8.	DEEP-SEA	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Pripreme za prvi sastanak projekta koji će se održati 26.-27. veljače 2019. godine 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj ŽLU Krk – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta 	Proračun PGŽ Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn	OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine - nije odobren
UO za TPIRR	U pripremi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> dana 23.01.2019. u 10 h sastalo se Povjerenstvo za provedbu natječaja koje je pregledalo ponudu i zatražilo od Ponuditelja dopunu ponude, što je isti i učinio 29.01.2019. dana 31.01.2019. sastavljen je i potpisan zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dana 01.02.2019. Povjerenstvo je donijelo odluku o odabiru Ponude ponuditelja Dalekovod projekt d.o.o. dana 12.02.019. u nazočnosti župana Zlatka Komadine u sjedištu Primorsko-goranske županije održano je potpisivanje Ugovora o izradi glavnog projekta Žičare na Učku s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima između predstavnika Žičara Učka d.o.o. te tvrtke Dalekovod-projekt d.o.o. Zagreb. 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini
UO za TPIRR	U provedbi	3	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> dana 18.12.2018. certificirano je IV. izvješće od strane Agencije za regionalni razvoj RH u 100% iznosu prijavljenih troškova za razdoblje 1.3.2018.-31.8.2018. dana 30.01.2019. održana je 9. sjednica Upravnog odbora u Rijeci dana 6.2.2019. godine PGŽ je zaprimila financijski povrat po 3. certificiranom izvješću u tijeku su pripreme za održavanje Završne konferencije Projekta u 3/2019. 	EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet	4	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvaćanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. Slijedi sklapanje Ugovora o partnerstvu između vodećeg partnera Regije Veneto i projektnih partnera. 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na Projektu</p>
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	5	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	Nije prihvaćen, traže se drugi natječaji	6	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šošarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	7	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> održan je inicijalni, 1. sastanak projektne skupine 2.10.2018. u Ljubljani predstavnik Upravnog odjela prisustvovao je edukaciji o izvještavanju u EU projektima dana 29.11.2018. u Ljubljani dana 27.11.2018. sklopljen je Ugovor za uslugu administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta dana 28.1.2019. održan je 2. sastanak projektne skupine u Delnicama 29.1.2019. održana je Početna konferencija projekta (Kick-off meeting) u Nacionalnom parku Risnjak, a na kojoj su važni dionici za očuvanje velikih zvijeri iz Hrvatske i Slovenije upoznati s projektom te ciljevima projekta upravo kako bi se ostvario bolji suživot ljudi i velikih zvijeri izvršen je postupak nabave za izradu Analize mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije te je zaključno s 19.2.2019. godine zaprimljeno više ponuda. Slijedi pregled ponuda te ugovaranje izrade Analize s izvršiteljem usluge 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111</p> <p>Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na projektu</p>
UO za TPIRR	U postupku evaluacije	8	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere dana 10.1.2019. zaprimljena je obavijest Upravljačkog tijela da je projekt uspješno prošao administrativnu provjeru te je dalje prosljeđen u proceduru kvalitativne provjere očekuju se konačni rezultati objave rezultata prolaska projekata u srpnju 2019. godine 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;</p>	<p>Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrion).</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Projektna ideja	9	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> održan je sastanak partnera 23. i 24. studenog 2018. godine u Poreču (sajam Crofish) 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Vrijednost Projekta još nije konačno definirana</p>	<p>Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte</p>
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet	10	ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorijacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvatanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. zaključen je „Condition clearing“ proces te je izdano Pismo Upravljačkog tijela kojim se potvrđuje zadnja podnijeta verzija projekta slijedi sklapanje Ugovora o subvenciji između vodećeg partnera PGŽ i Upravljačkog tijela Regije Veneto planira se održavanje Kick-off meetinga 6.-7. travnja 2019. u Italiji (Cervia) dana 12.2.2019. godine održan je uvodni koordinacijski sastanak hrvatskih partnera projekta Arca Adriatica s početkom u službenim prostorijama Primorsko-goranske županije 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija vodeći partner</p>

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održana je pripremna video konferencija projektnih partnera najavljeno je održavanje inicijalnog kick-off sastanka projektnih partnera u tijeku je prikupljanje podatka o potencijalnom ciljanom području projekta (Target Area) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> najavljeno je održavanje pripreme video konferencije projektnih partnera održana je pripremna video konferencija projektnih partnera najavljeno je održavanje inicijalnog kick-off sastanka projektnih partnera u tijeku je prikupljanje podatka o potencijalnom ciljanom području projekta (Target Area) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljen je prijedlog za manje izmjene proračuna projekta koji je upućen vodećem partneru na razmatranje u tijeku je održavanje sastanka i radionice Fokus grupe u okviru projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljeno je 4. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena Uredu prvostupajnske kontrole pri Agenciji za regionalni razvoj RH Uredu prvostupajnske kontrole su dostavljena pojašnjenja i dopune vezano uz 4. izvješće o napretku projekta 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Završen	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku su pripreme za izradu završnog izvješća projekta u tijeku je izrada završnog izvješća projekta 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> konsolidirano završno izvješće o napretku je dostavljeno Europskoj komisiji od strane voditelja projekta 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljena DON za dogradnju lukobrana u luci Unije 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ OP KK 2014.-2020 i Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog obj.	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> započeli radovi na izgradnji sustava za zasnježenje 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu u turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku provjera i ocjena ponuda u postupku javne nabave u tijeku rješavanje po izjavljenoj žalbi 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša OP KK
Upravno tijelo	U provedbi	10	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljen je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 9 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Pripremljen Završni 8. ZNS i završno izvješće 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	12	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“.	Kristina Burina Bonefačić	<p>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provedene pripremne radnje za prijenos Sporazuma na novog regionalnog koordinadora, javnu ustanovu Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije • Sklapanjem Dodatka 1 Sporazuma između MRRFEU, PGŽ i JU Regionalna razvojna agencija PGŽ, Sporazum prenesen na JU Regionalna razvojna agencija PGŽ 	Državni proračun RH	• n/p

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	13	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.	Kristina Burina Bonefačić (UO)	Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova: <ul style="list-style-type: none"> • Provedene pripremne radnje za prijenos Sporazuma na novog regionalnog koordinatora, javnu ustanovu Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije • Sklapanjem Dodatka 1 Sporazuma između MRRFEU, PGŽ i JU Regionalna razvojna agencija PGŽ, Sporazum prenesen na JU Regionalna razvojna agencija PGŽ 	• Državni proračun RH	• n/p
Regionalna energetska agencija Kvarner	Završen	1	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLanning)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> • Prikupljanje i pripremanje završne dokumentacije te pisanje završnih izvješća 	• HORIZON 2020 (100%)	• HORIZON 2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Planiranje i konzultacije s projektnim partnerima iz Lučke uprave Rijeka vezano uz osmišljavanje projektnih izložbi čija je realizacija planirana za 2019. godinu, a kojima se javnost želi upoznati s mjerama sadržanim u riječkom Planu za nisko-ugljični transport. Kontinuirano praćenje rada organizacije koja je podugovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Kopar; konzultacije vezane uz obvezu prevođenja popratnih projektnih materijala na slovenski. Konzultacije s Lučkom upravom Dubrovnik, kao organizacijom s kojom je dogovorena suradnja radi izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Dubrovnik. 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Nadopuna dokumentacije po 2. projektnom izvještaju vezana in-house uslugu na projektu „Moses“ Sudjelovanje na bilateralnom sastanku vezano za provedbu pilot projekata i eventualno na budućem strateškom projektu kao nastavku na projekt „Moses“. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Italija - Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Redovne aktivnosti u tijeku 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ADRION 2014. – 2020.
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ Prikupljanje i obrada podataka za pripremu 2. izvješća o provedbi projekta i administrativno-financijskim aktivnostima. Pripremanje 2. izvješća prema Županiji, a vezano za „in-house“ usluge na projektu EnerNetMob. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-B Mediteran 2014. – 2020.
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	6	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole	Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) – definiranje partnerskih zaduženja, priprema za ishodovanje građevinske dokumentacije, suradnja na izradi popisa opreme informacija – nastavak u tijeku 	<ul style="list-style-type: none"> Javni poziv objavljen 30. studenog 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> OP konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none">projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta)	<ul style="list-style-type: none">Europski socijalni fond	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Tamara Carević-Baraba	<ul style="list-style-type: none"> • Isporučena su idejna muzeološka rješenja za sve interpretacijske centre • Poslano 9. izvješće (ZNS) • Isplaćeno je sufinanciranje vlastitog udjela projektnim partnerima • Završeni građevinsko-obrtnički i elektroinstalaterski radovi na uređenju interpretacijskih centara na Trsatu i Krku • U cijelosti izvršena usluga stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu za radove na uređenju interpretacijskog centra Trsat • Otvaranje ponuda za nabavu usluge dizajna, interpretacije i signalizacije projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprimljen Zahtjev za dostavu dodatne dokumentacije broj 1 vezano za 3. izvještaj o napretku projekta; dokumentacija dostavljena kontrolnom tijelu 	<ul style="list-style-type: none"> • Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Petra Radošević	<ul style="list-style-type: none"> • Predan zahtjev za produljenjem projekta • Predan zahtjev za velikom izmjenom proračuna • Zaprimljen Zahtjev za dostavu dodatne dokumentacije broj 1 vezano za 2. izvještaj o napretku projekta • Potpisan ugovor o nabavi usluge organizacije edukativnih radionica 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> 7.-8.2.2019. održan 3. sastanak Znanstvenog odbora u Šibeniku 14.2.2019. zaprimljen Zahtjev za dostavu dodatne dokumentacije vezano uz 2. Izvještaj o napretku 18.-20.2.2019. održana trodnevna edukativna radionica u Gorskom kotaru na temu interpretacije baštine 19.2.2019. dostavljena dodatna dokumentacija vezana uz 2. Izvještaj o napretku Izvođač radova na ugradnji vanjske stolarije za dvorac Frankopan-Nova Kraljevica uveden u posao 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Škalic, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je istraživanje tržišta za pokretanje postupka javne nabave za uslugu izrade mobilne aplikacije Izrađen 6. interni izvještaj i dostavljen vodećem partneru Predan 3. izvještaj o napretku projekta Započela priprema nabave putokaza i interpretacijskih ploča Započela priprema nabave usluge izrade projektne dokumentacije za interpretacijski centar u Studeni Izrađen projekt putujuće izložbe (PMR) Nabavljen dio opreme putujuće izložbe (PMR) Održane sve planirane radionice (40) (PMR) U pripremi je 3. partnersko izvješće 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	6	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Adrijana Jović-Fumić (UO), Nikolina Radić Štivić (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je završio s provedbom 30.1.2019. U pripremi je završno izvješće projekta Primljena su sredstva po odobrenju 9. izvješća (ZNS-a) 	<ul style="list-style-type: none"> MRRFEU OPKK 	<ul style="list-style-type: none"> SAFU
Upravno tijelo	U provedbi	7	MALABARKA 2	Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Proveden je postupak jednostavne nabave usluge izrade dizajna i koncepta virtualnog muzeja mora, u tijeku je sklapanje ugovora Sudjelovanje u 9. sjednici Upravnog odbora projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt arhitektonskog dijela IC-a u Rijeci u izradi Multimedijalni sadržaji IC-a u Rijeci u izradi U pripremi nabava opreme IC u Brodu na Kupi U pripremi putujuća izložba fotografija s fotonatječaja 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Edukativni program u završnoj fazi izrade Nabavljeni uređaji osjetljivi na dodir U tijeku priprema nabave za multimedijalnu aplikaciju za nabavljene uređaje U tijeku nabava opreme za održavanje radionica 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	10	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Sudjelovanje na partnerskom sastanku u Ostellatu, Italija Proveden poziv kreativnim industrijama U tijeku nabava vanjskog stručnjaka za provođenje komunikacijskih i promidžbenih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Sanjin Dragozetić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Otvaranje ponuda za nabavu usluge vanjskog konzultanta za administraciju projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge izrade Plana interpretacije 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020.“, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Upravno tijelo	U provedbi	13	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Vana Gović (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Održani sastanci internog tima Odlazak na provedbenu radionicu projekta Sastavljen i predan prvi ZNS 	<ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Upravno tijelo	Prihvaćen	14	TEST - TEmporary uses as STart-up actions to enhance port (im)materijal heritage	Nikša Mendeš (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Očekuje se potpisivanje partnerskog ugovora Predviđen je kick-off partnerski sastanak za 28. 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg IT-HR
Upravno tijelo	Prihvaćen	15	E-VOKED - European Museums for Vokational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Potpisan je partnerski ugovora između PPMHP i vodećeg partnera Mađarskog muzeja turizma i trgovine Održan je sastanak između PPMHP i vodećeg partnera na projektu u Budimpešti 6.2.2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	16	KarSTar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism“ (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
Upravno tijelo	U provedbi	17	BOOTCAMP IT	Sandra Stojković Hinić (UO), Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 17. 12. 2018. održan partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01) , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Upravno tijelo	Prihvaćen	18	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Potpisan Partnerski sporazum 8.2.2019. održana edukacija i partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	Projekt je u evaluaciji	19	INTO MED	???, Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg MED, 3. poziv
	Projekt je u evaluaciji	20	NBS-PolliURBAN)	???, Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen 	<ul style="list-style-type: none"> Horizon 2020 	Poziv LC-CLA-06-2019: „Povezanost klimatskih promjena, bioraznolikosti i funkcija ekosustava“