



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1
URBROJ: 2170/1-09/8-19-34

Rijeka, 22. ožujka 2019.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA OŽUJAK 2019. GODINE**



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 25. ožujka 2019. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

R.br.	Javni poziv	Očitovanje
1.	III. poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG MED	Prirodoslovni muzej Rijeka izvršio je prijavu projekta „IntoMED – Inovacija za razvoj obalnog i maritimnog turizma na području MED programa“ na III. poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG MED, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 170.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
2.	OBZOR 2020: Povezanost klimatskih promjena, bioraznolikosti i funkcija ekosustava	Prirodoslovni muzej Rijeka izvršio je prijavu projekta „NBS-PolliURBAN – Prirodna rješenja za održanje oprašivača u urbanim ekosustavima Istočne Europe“ u okviru programa Obzor 2020, odnosno poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom LC-CLA-06-2019: „Povezanost klimatskih promjena, bioraznolikosti i funkcija ekosustava“ za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100%, odnosno 230.000,00 EUR iz programa Obzor 2020.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 25. ožujka 2019. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) ITU – Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka;
- 2) Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”.

2.3.1. Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka

Cilj poziva pod nazivom „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“ je omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, posebice u zelenim tehnologijama, na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Unaprjeđenje poslovnih usluga i infrastrukture za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja omogućit će malim i srednjim poduzećima (u nastavku teksta: MSP) lakši pristup informacijama te visokokvalitetnim poslovnim uslugama i infrastrukturi koju nude poduzetničke potporne institucije (u nastavku teksta: PPI) kao pružatelji poslovnih usluga. Korištenje usluga PPI-jeva i dostupne infrastrukture omogućit će osnivanje novih poduzeća, a već postojećim mikro, malim i srednjim poduzetnicima će omogućiti unaprjeđenje znanja i kompetencija te će pridonijeti učvršćivanju položaja MSP-a na tržištu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 39.829.087,67 kn. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 500.000,00 kn odnosno 33.500.000,00 kn.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom. Ukoliko se radi o ulaganjima koja sadrže element državne potpore sukladno članku 107., stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), primijenit će se pravila za dodjelu državnih potpora, što uključuje pravila za izračun maksimalnog intenziteta potpore, kako je navedeno pod točkom 1.6 Uputa za prijavitelje te u skladu s Programom potpora i/ili ako je primjenjivo Programom de minimis. Ukupan iznos bespovratnih sredstava ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje

prihvatljivih izdataka koja se mogu dodijeliti temeljem Poziva odnosno Programa potpora i/ili ako je primjenjivo Programa de minimis.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:

- Jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Rijeka;
- Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora, odnosno sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Aktivnosti (A1) izgradnje (sa ili bez opremanja) / (A2) rekonstrukcije (sa ili bez opremanja) / (A3) mali infrastrukturni radovi (sa ili bez opremanja)
 - Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju/privođenje svrsi poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez opremanja,
 - Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija.
2. (B) Aktivnosti pružanja stručnih i savjetodavnih usluga PPI-ima i od strane PPI-a prema MSP-ima
 - Aktivnosti pružanja stručnih i savjetodavnih usluga PPI-ima:
 - Savjetodavne usluge vanjskih konzultanata (ne obuhvaćaju usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne i knjigovodstvene usluge te usluge oglašavanja),
 - Usavršavanje zaposlenika PPI-a u cilju pomoći i prijenosa znanja na MSP-ove u okviru potreba ovog Poziva
 - Aktivnosti usavršavanja/pružanja stručne i savjetodavne pomoći MSP-ima od strane PPI-a:
 - Pred-inkubacijske usluge,
 - Savjetodavne usluge (ne obuhvaćaju usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne i knjigovodstvene usluge te usluge oglašavanja),
 - Usluge usavršavanja (podrška u uspostavi start-up poduzeća, edukacije, radionice, izrada poslovnih planova, analiza tržišta, izrada studija izvodljivosti, izrada dizajna prototipova, izrada i promocija prototipova, nabava materijala, nabava alata, edukacija o zelenoj i cirkularnoj ekonomiji i sl.),
 - Organiziranje programa mentorstva,
 - Pomoć MSP-ovima za uključivanje u europske inicijative (odnosi se na umrežavanje, pridruživanje udruženjima i organizacijama poduzetnika na europskoj razini) te prijave na natječaje iz ESI fondova,
 - Promocija poduzetništva (uključujući međunarodne i nacionalne konferencije, radionice, seminare, organizaciju skupina za raspravu, i događanja s ciljem povezivanja sudionika i umrežavanja),

3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
4. Upravljanje projektom i administracija
5. Horizontalne aktivnosti

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju **Urbane aglomeracije Rijeka**.

Projektни prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava **eFondovi** u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava *eFondovi*. Podneseni projektни prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektноg prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektних prijedloga do 18. lipnja 2019. godine u 23:00 sati.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice:

<https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sustav-start-up-inkubatora/>

2.3.2. Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

Dana 19. ožujka. 2019. godine na web stranici Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa pod nazivom "Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima".

Javni poziv za iskaz interesa prvi je od tri koraka za financiranje dostupnosti usluge širokopojasnog pristupa Internetu, pretežito u ruralnim i sub-urbanim područjima Republike Hrvatske. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave će, kao nositelji pojedinačnih projekata unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, dostaviti iskaze interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI).

Nakon postupka iskaza interesa, slijedi drugi korak, odnosno postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture.

Završni korak bit će objava glavnog Poziva na dostavu projektних prijedloga koji se očekuje tijekom listopada ove godine. Poziv je sufinanciran bespovratnim sredstvima u iznosu od 1,1 milijardu kuna iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Uz bespovratna sredstava, očekuje se kako će predmetni poziv potaknuti dodatna privatna ulaganja u iznosu od najmanje 337 milijuna kuna.

U sklopu ove aktivnosti stvaraju se preduvjeti za ostvarenje vizije o digitalnom društvu u kojem je zbog dostupnosti mreža vrlo visokog kapaciteta moguća raširena uporaba proizvoda, usluga i aplikacija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Krajnji rok za dostavu iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom je do 17. lipnja 2019. godine u 12:00:00 sati.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice:

<https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-postupku-pred-odabira-na-temelju-odobrenih-planova-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-a-vezano-za-odabir-prihvatljivih-prijavitelja-te-ispunjavanje-k/>

2.4. ODLUKA O OBUHVATU I RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE STJEČU STATUS BRDSKO – PLANINSKOG PODRUČJA

Sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine“ broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela Odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja.

Predmetnom odlukom se jedinice lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja razvrstavaju u tri skupine pri čemu su na području Primorsko-goranske županije obuhvaćene sljedeće jedinice lokalne samouprave:

- I. skupina koju čine jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja: Mrkopalj, Skrad, Brod Moravice, Vrbovsko;
- II. skupina koju čine jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u trećoj i četvrtoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Ravna Gora, Čabar, Lokve, Fužine, Delnice, Klana, Vinodolska Općina;
- III. skupina koju čine jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u prvoj i drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Jelenje, Čavle, Novi Vinodolski, Matulji.

Sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima, Republika Hrvatska, jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave te njihova tijela imaju dužnost osiguravati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja te poduzimati sve potrebne radnje radi ostvarenja razvoja brdsko-planinskih područja, a osobito one koje se odnose, između ostalog, na:

- jačanje lokalnih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja i povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s mjerama i programima te ciljevima kohezijske politike Europske unije;
- poticanje suradnje između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zasnovane na partnerstvu s ciljem jačanja administrativnih i financijskih kapaciteta kao pretpostavki za učinkovito korištenje sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova;
- stručnu i financijsku pomoć za pripremu razvojnih projekata na brdsko-planinskim područjima za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Nadalje, ministarstvo nadležno za regionalni razvoj, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima osigurava stručnu i financijsku pomoć za, između ostalog, pripremu razvojnih projekata na brdsko-planinskim područjima za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova te za sufinanciranje provedbe razvojnih projekata na brdsko-planinskim područjima temeljno financiranim iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Pripisuje se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za ožujak 2019. godine.
2. Utvrđuje se da je Prirodoslovni muzej Rijeka izvršio prijavu projekta „IntoMED – Inovacija za razvoj obalnog i maritimnog turizma na području MED programa“ na III. poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG MED, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 170.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
3. Utvrđuje se da je Prirodoslovni muzej Rijeka izvršio prijavu projekta „NBS-PolliURBAN – Prirodna rješenja za održanje oprašivača u urbanim ekosustavima Istočne Europe“ u okviru programa Obzor 2020, odnosno poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom LC-CLA-06-2019: „Povezanost klimatskih promjena, bioraznolikosti i funkcija ekosustava“ za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100%, odnosno 230.000,00 EUR iz programa Obzor 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Uredžbeni broj	Pril: Vri
2170/1-13-201	

pedr. a q j

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za ožujak 2019. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvatanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te je objavljena javna nabava za građenje budućeg Centra. • Vršena je priprema dokumentacije i započeli su postupci jednostavne nabave za stručni nadzor građenja, projektantski nadzor te financijsku reviziju projekta. • Vršeno je istraživanje tržišta vezano uz sklapanje poslova pisanja tekstova za dječju slikovnicu i knjigu Goranski bestijarij, te za ilustratora ovih publikacija. • Provođene su administrativne aktivnosti na projektu (revizija troškovnika opremanja, priprema projektnih zadataka za izradu publikacija itd). • Vršena je daljnja razrada internetske stranice budućeg Centra. • Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. • Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. • Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu. • Održan je radni sastanak užeg sastava projektnog tima, vezano uz praćenje dinamike provedbe projekta. 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima, analizi dokumentacije i pripremi ZNS-a. 	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU p

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Izrađene su poučne ploče za buduću stazu te je vršena komunikacija i priprema oznaka sukladno pravilima vidljivosti EU. Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
		4	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. Ustanova je sudjelovala na početnoj konferenciji projekta. Ustanova je sudjelovala u obradi uhvaćene ženke risa te ponovnom puštanju u prirodu nakon obilježavanja GPS ogrlicom za praćenje. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi p.
	U pripremi	7	Projekt unaprjeđenja Oporavilišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za unaprjeđenje Oporavilišta za prijavu na natječaj u okviru Strukturnih fondova čija se objava očekuje u prvoj polovici 2019. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	1	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	2	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	3	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	4	CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoralnične suradnje na području zdravstva)	Prof.dr.sc. Vladimir Mičović	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi je izvještaj za 3. izvještajno razdoblje U pripremi su preostale edukacije od strane NZZJZPGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren	5	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> Održat će se prvi sastanak partnera (Kick-off Meeting) u Trstu 22.03. 2019. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	6	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> Održan prvi sastanak partnera (Kick-off Meeting) u Splitu 27.i 28.02. kod vodećeg partnera "Institut za oceanografiju i ribarstva, Split" Aktivnosti će krenuti nakon što se potpiše Ugovor o sufinanciranju čije se potpisivanje očekuje do kraja ožujka ili početkom travnja 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	7	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II.faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Energetska obnova	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00 MRRFEU financira 850.000,00 kn 	<ul style="list-style-type: none"> sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	8	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku izrada izvedbenog projekta i troškovnika za javnu nabavu 	<p>100% udio financiranja 268.750,00 kuna</p>	<p>Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	9	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> proveden postupak jednostavne nabave i potpisan ugovor sa odabranim ponuditeljem, rok izvođenja radova je polovica svibnja 2019.god. 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia 	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	10	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	12	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ po grupama predmeta nabave: Izrađen je Zapisnika o pregledu ponuda. Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj: Postupak jednostavne nabave je u fazi provjere dokumentacije za objavu na stranicama PGŽ i upita za dostave ponude na tri adrese. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	13	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> Održan sastanak hrvatskih partnera sa slovenskim partnerima oko preostalih aktivnosti u projektu (Maribor 27. i 28. veljače) Izrađene i preuzete od dobavljača platnene torbe kao dio „First aid kit-a. U lječilištu Veli Lošinj izvršena diseminacija i prezentacija o celijakiji i projektu Focus IN CD novim djelatnicima Lječilišta, gostima i dijelu djelatnika PGŽ Tema o celijakiji i projektu Focus IN CD prezentirana djelatnicima koji čine grupu „EU projekti“ (21.02.2019.) Zatražene ponude za izradu promo/info blokova (Također dio First aid kita) Kontaktirani potencijalni zainteresirani partneri za prezentaciju projekta, rezultata projekta, pilot projekata i preporuka (WPT4) u Poljskoj Započeto s pripremama za aktivnost u Poljskoj (kontakt s domaćinima, Zapadno-pomorskim vojvodstvom, upit za dvoranu, prijevoz,) U skladu s dogovorom u Mariboru izrađen prijedlog promjena budžeta u projektu. Čeka se potvrda vodećeg partnera. Do konca ožujka predstoji sudjelovanje na konferenciji RE-CEREAL u Trstu na kojoj će biti prezentiran projekt i dosadašnji rezultati Dogovorena prezentacija za članove Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju (26.03.2019.) 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	14	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> Sastanak projektnih partnera DZ PGŽ, Dom zdravlja Ilirska Bistrica 20.03. Priprema aktivnosti unutar paketa T3 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 812.377,50 EUR za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vl. sred. 	Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	15	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Kristina Kauzlarić	<ul style="list-style-type: none"> • Tromjesečno Izvješće o napretku specijalizacije • Priprema ZNS br.2 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn • 85% - Europski socijalni fond, • 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	16	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 469.227,36 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	17	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 999.857,30 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	18	“Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)”	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur • 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva • Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur 	<ul style="list-style-type: none"> • EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	19	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali.
Thalassoherapija Crikvenica	Projekt u realizaciji	20	Povećanje energetske učinkovitosti strojarne objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije	Damir Lončarić	<ul style="list-style-type: none"> Izrađena izvedbena projektna dokumentacija U ustanova financira projekt sa 400.000 kn Opremu – dizalica topline more/voda, grijače, spremnike donira Fakultet za strojarstvo Zagreb koji financira nabavu iz sredstava odobrenog europskog projekta Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb proveo je postupak javne nabave NMV-03/019 u EOJN znak 2019/S OF2-0001998 i donio Odluku o odabiru 04.03.2019. tvrtke Tehnokom d.o.o. Zagreb u vrijednosti nabave opreme od 442.000 kn bez PDV-a. Slijedi provođenje postupka Thalassoherapije Crikvenica za nabavu za radova i potpis ugovora sa Fakultetom za isporuku opreme na licenciju ugradnje u objekt Thalassoherapije. 	<ul style="list-style-type: none"> Fakultet strojarstva Zagreb =550.000 kn 	Realizacija nabave opreme u tijeku
Thalassoherapija Crikvenica	Projekt u pripremi	21	Povećanje energetske učinkovitosti strojarne objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije – Faza 2	Damir Lončarić	<ul style="list-style-type: none"> Izrađena izvedbena projektna dokumentacija Predmet projekta je nabava i ugradnja solarnih kolektora za dogrijavanje potrošne tople vode i bazenske morske vode u cilju autonomnosti sustava grijanja korištenjem energije iz alternativnih izvora Ustanova financira projekt sa 600.000 kn 	<ul style="list-style-type: none"> Fond energetske učinkovitosti =400.000 kn 	Nije još prijavljeno

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1.	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Pokrenut je postupak za odabir izvoditelja radova i u tijeku je postupak kontrole predane dokumentacije Pokrenut je postupak javne nabave za odabir usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu za izvođenje radova 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	2.	OŠ dr. Andrija Mohorovičić, Matulji Dogradnja zgrade škole s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Projektne aktivnosti odvijaju se planiranom dinamikom, pomoćnicima u nastavi su isplaćene plaće za mjesec veljaču Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih upućen je zahtjev za nadoknadom sredstava za troškove plaća i prijevoza pomoćnika Uveden je novi partner na projektu (Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci), za što je sklopljen dodatak ugovora 	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4.	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava za mjesec siječanj 2019. godine 	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO) Sanja Ivetić (Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije)	<ul style="list-style-type: none"> Završeni su radovi na 6 od ukupno 8 objekata osnovnih škola (OŠ Petar Zrinski, Čabar, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko, OŠ Kraljevica, Kraljevica, OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski, OŠ Frane Petrića, Cres i PŠ Barbat, Rab. Pri kraju su radovi na Osnovnoj školi Ivana Rabljanina, Rab i OŠ Viktora Cara Emına, Lovran 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	6.	Uspostava regionalnih centara kompetentnosti	Lara Gržinčić (UO) Ravnateljica Ugostiteljske škole, Opatija Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci Ravnatelj Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	<ul style="list-style-type: none"> 20. srpnja 2018. donesena je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti. Odlukom je Ugostiteljska škola imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, u partnerstvu s Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac. Medicinska škola u Rijeci imenovana je partnerom Medicinskoj školi Ante Kuzmanića, Zadar u sektoru zdravstvo. Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka imenovana je partnerom Tehničkoj školi, Karlovac u sektoru elektrotehnika. Krajem studenog 2018. godine objavljen je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji je otvoren do 30.09.2019. Prijavitelj je Ugostiteljska škola Opatija uz partnere (Primorsko-goranska županija, SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica). Prijava na isti je u pripremi. Prijavu na natječaj pripremaju i Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka (u partnerstvu s nositeljima Medicinskom školom Ante Kuzmanića, Zadar i Tehničkom školom iz Karlovca). 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	Enermob –Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> • Priprema dokumentacije za potrebe pokretanja nabava za izradu studijske dokumentacije i testiranja infrastrukturne mreže 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program INTERREG ADRIAN 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> • Izrada izvješća o važećoj zakonskoj regulativi u RH iz područja elektromobilnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • Pokretanje jednostavne nabave za izradu kataloga usluga u lukama 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku su radovi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • 28.02.2019. objavljen natječaj za radove i nadzor na rekonstrukciji i dogradnji zapadnog dijela luke Cres 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • Provode se svi postupci potrebni za pripremu projektne dokumentacije i raspisivanje javne nabave 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Rab	U provedbi	7.	Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprimljena Odluka Ministarstva poljoprivrede o dodjeli sredstava u visini od 16.904.114,85 kn (vrijednost ukupno prihvatljivih troškova) • U tijeku pripreme za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 75% • Min. poljoprivrede – 25% 	<ul style="list-style-type: none"> • Mjera 1.23/ 1.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa
ŽLU Krk	U prijavi	8.	DEEP-SEA	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • 26.-27. veljače 2019. godine održan prvi sastanak projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • ŽLU Krk – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta 	Proračun PGŽ Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn	OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine - nije odobren
UO za TPIRR	U pripremi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.02.2019. u nazočnosti župana Zlatka Komadine u sjedištu Primorsko-goranske županije održano je potpisivanje Ugovora o izradi glavnog projekta Žičare na Učku s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima između predstavnika Žičara Učka d.o.o. te tvrtke Dalekovod-projekt d.o.o. Zagreb. 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini
UO za TPIRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> dana 18.12.2018. certificirano je IV. izvješće od strane Agencije za regionalni razvoj RH u 100% iznosu prijavljenih troškova za razdoblje 1.3.2018.-31.8.2018. dana 30.01.2019. održana je 9. sjednica Upravnog odbora u Rijeci dana 6.2.2019. godine PGŽ je zaprimila financijski povrat po 3. certificiranom izvješću u tijeku su završne aktivnosti te pripreme za održavanje Završne konferencije Projekta i svečanog otvorenja Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja dana 27.3.2019. 	EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet	5	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvaćanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. Slijedi sklapanje Ugovora o partnerstvu između vodećeg partnera Regije Veneto i projektnih partnera. najavljen je Kick-off meeting za 16. i 17. travnja 2019. godine u Venezueli 	Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ dijelom jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	Nije prihvaćen, traže se drugi natječaji	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šoštarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> održan je inicijalni, 1. sastanak projektne skupine 2.10.2018. u Ljubljani predstavnik Upravnog odjela prisustvovao je edukaciji o izvještavanju u EU projektima dana 29.11.2018. u Ljubljani dana 27.11.2018. sklopljen je Ugovor za uslugu administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta dana 28.1.2019. održan je 2. sastanak projektne skupine u Delnicama 29.1.2019. održana je Početna konferencija projekta (Kick-off meeting) u Nacionalnom parku Risnjak, a na kojoj su važni dionici za očuvanje velikih zvijeri iz Hrvatske i Slovenije upoznati s projektom te ciljevima projekta upravo kako bi se ostvario bolji suživot ljudi i velikih zvijeri izvršen je postupak nabave za izradu Analize mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije te je zaključno s 19.2.2019. godine zaprimljeno više ponuda. Slijedi pregled ponuda te ugovaranje izrade Analize s izvršiteljem usluge 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111</p> <p>Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na projektu</p>
UO za TPIRR	U postupku evaluacije	9.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere dana 10.1.2019. zaprimljena je obavijest Upravljačkog tijela da je projekt uspješno prošao administrativnu provjeru te je dalje prosljeđen u proceduru kvalitativne provjere očekuju se konačni rezultati objave rezultata prolaska projekata u srpnju 2019. godine 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;</p>	<p>Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adriion).</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Projektna ideja	10.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> održan je sastanak partnera 23. i 24. studenog 2018. godine u Poreču (sajam Crofish) 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Vrijednost Projekta još nije konačno definirana</p>	<p>Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte</p>
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet		ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorijacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvaćanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. zaključen je „Condition clearing“ proces te je izdano Pismo Upravljačkog tijela kojim se potvrđuje zadnja podnijeta verzija projekta slijedi sklapanje Ugovora o subvenciji između vodećeg partnera PGŽ i Upravljačkog tijela Regije Veneto planira se održavanje Kick-off meetinga 6.-7. travnja 2019. u Italiji (Cervia) dana 12.2.2019. godine održan je uvodni koordinacijski sastanak hrvatskih partnera projekta Arca Adriatica s početkom u službenim prostorijama Primorsko-goranske županije u tijeku su pripreme za Kick-off meeting koji će se održati 6.-7.travnja 2019. u Općini Cervia Italija. 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija vodeći partner</p>

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je prikupljanje podatka o potencijalnom ciljanom području projekta (Target Area) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održana je pripremna video konferencija projektnih partnera najavljeno je održavanje inicijalnog kick-off sastanka projektnih partnera u tijeku je prikupljanje podatka o potencijalnom ciljanom području projekta (Target Area) održan je inicijalni Kick – off sastanak projektnih partnera 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je održavanje sastanka i radionice Fokus grupe u okviru projekta održani su inicijalni sastanak i radionica Fokus grupe u okviru projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Uredu prvostupanijske kontrole su dostavljena pojašnjenja i dopune vezano uz 4. izvješće o napretku projekta odobreno je 4. izvješće o napretku projekta od strane Ureda prvostupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Završen	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je izrada završnog izvješća projekta 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> konsolidirano završno izvješće o napretku je dostavljeno Europskoj komisiji od strane voditelja projekta Europskoj komisiji je dostavljeno prvo pojašnjenje vezano uz konsolidirano završno izvješće 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljena DON za dogradnju lukobrana u luci Unije izrađen glavni projekt za foto-naponski sustav na desalinizatoru bočate vode 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ OP KK 2014.-2020 i Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog obj.	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku su radovi na izgradnji sustava za zasnježenje 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić – Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> u postupku javne nabave u tijeku rješavanje po izjavljenoj žalbi nakon riješene žalbe u tijeku je postupak javne nabave 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša OP KK

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	10	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljen je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 9 budući da su se sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske regionalni koordinatori morali osnovati kao javne ustanove, Upravljačko tijelo – MRRFEU je naknadno utvrdilo kako postojećim korisnicima koji nisu javne ustanove neće biti prihvaćeni daljnji troškovi nastali u okviru provedbe projekata tehničke pomoći, odnosno jačanja kapaciteta te je slijedom toga od strane SAFU pripremljen sporazumni raskid ugovora o bespovratnim sredstvima na način da Županija kao korisnik nije dužna vršiti povrat do sada isplaćenih sredstava. 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Upravno tijelo	U provedbi	11	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Pripremljen Završni 8. ZNS i završno izvješće 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska
Regionalna energetska agencija Kvarner	Završen	1	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLANning)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Pisanje završnih izvješća 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Osmišljavanje projektnih izložbi čija je realizacija planirana za 2019. godinu, a kojima se javnost želi upoznati s mjerama sadržanim u riječkom Planu za nisko-ugljični transport. Pripremne aktivnosti. Kontinuirano praćenje rada organizacije koja je podugovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Kopar. Konzultacije s Lučkom upravom Dubrovnik, kao organizacijom s kojom je dogovorena suradnja radi izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Dubrovnik. 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Sudjelovanje na sastanku ravnatelja lučkih uprava PGŽ radi upoznavanja s pilot aktivnosti izrade Kataloga lučkih uprava kroz projekt MOSES Redovne aktivnosti u tijeku 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Priprema dokumentacije za nabavu usluga izrade studijske dokumentacije u okviru radnog paketa T1 „Start-Up Planning“ i izrade usluge testiranja elektromreže malih razmjera u okviru radnog paketa T2 „Electromobility pilot actions“ Redovne aktivnosti u tijeku 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura 	<ul style="list-style-type: none"> n/a

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ • Izrađeno 2. izvješće o provedbi projekta i administrativno-financijskim aktivnostima. • Izrađeno 2. izvješće prema Županiji, a vezano za „in-house“ usluge na projektu EnerNetMob. 	<ul style="list-style-type: none"> • ERDF • 85% • Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € • Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € 	<ul style="list-style-type: none"> • n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	6	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – infrastruktura i opremanje	Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) – definiranje partnerskih zaduženja, priprema za ishodovanje građevinske dokumentacije, suradnja na izradi popisa opreme informacija – nastavak u tijeku • Sudjelovanje na informativnoj radionici u Zadru 08.03.2019. 	<ul style="list-style-type: none"> • Javni poziv objavljen 30.studenog 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> • n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	6	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – ESF natječaj u najavi	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje na informativnoj radionici u Zagrebu 15.03.2019. uoči otvaranja natječaja. 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • n/a

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	2	Puzzle- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 04.09.2018. godine i traje 2 godine 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Tamara Carević-Baraba	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprimljen Zahtjeva za dostavnom dodatne dokumentacije za 9. izvješće (ZNS); dokumentacija dostavljena kontrolnom tijelu • predan je zahtjev za produljenjem projekta (Izmjenom ugovora) • Priprema provedbe postupka Nabave srednjovjekovne opreme (kostima, oružja, oruđa...) za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine • Priprema provedbe postupka Nabava usluge izrade sadržaja i opreme za multimediju za interpretacijske centre • 6. 3. 2019. održana 1. sjednica Koordinacijskog tima • Održane tehničke konzultacije s pružateljima usluga u svrhu pripreme nabave Internet veze i Wifi usluge za interpretacijske centre • U cijelosti izvršena usluga stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu za radove na uređenju interpretacijskog centra Krk 	<ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprimljena potvrda o prihvatljivosti troškova za 3. izvještaj o napretku projekta • 14. 3. 2019. održan LSG sastanak u organizaciji projektnog partnera Općine Lokve u Lokvama • Pokrenuta nabava Regionalne strategije za integraciju kreativnih scena 	<ul style="list-style-type: none"> • Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG CENTRAL EUROPE

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Petra Radošević	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprmljeni Zahtjevi za dostavu dodatne dokumentacije vezano za 2. izvještaj o napretku projekta • Provedena nabava usluge izrade sadržaja i promocije u elektroničkim medijima • 19. 3. – 21. 3. 2019. održan je 4. partnerski sastanak u Splitu 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> • 14. 3. 2019. zaprimljen Certifikat o prihvatljivosti troškova za 2. Izvještaj o napretku • 19. 3. 2019. održan sastanak Udruge HERA u Šibeniku 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Bičanić, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • Predan 3. izvještaj o napretku projekta • Započela priprema nabave putokaza i interpretacijskih ploča • Izrađen projekt putujuće izložbe (PMR) • Nabavljen dio opreme putujuće izložbe (PMR) • Održane sve planirane radionice (40) (PMR) • Započela priprema nabave mobilne aplikacije • Pokrenuta nabava usluge izrade projektne dokumentacije za interpretacijski centar u Studeni 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PPMHP	U provedbi	6	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Adrijana Jović-Fumić (UO), Nikolina Radić Štivić (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je završio s provedbom 30.1.2019. • U pripremi je završno izvješće projekta • SAFU došao u terensku kontrolu 14.3.2019. 	<ul style="list-style-type: none"> • MRRFEU • OPKK 	<ul style="list-style-type: none"> • SAFU

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PPMHP	U provedbi	7	MALABARKA 2	Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Privođenje projektnih aktivnosti kraju, budući projekt završava 31. 3. 2019. Dovršavaju se sljedeće aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> - izrada baze pomorske baštine, - izrada virtualnog muzeja, - dokumentističko snimanje obnove tradicijskih barki, - izrada studije tehničkih opisa tradicijskih barki. 	• Europski fond za regionalni razvoj	• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt arhitektonskog dijela IC-a u Rijeci u izradi • Multimedijalni sadržaji IC-a u Rijeci su izrađeni • U pripremi nabava opreme IC u Brodu na Kupi • U pripremi putujuća izložba fotografija s fotonatječaja • U pripremi je 3. partnerski izvještaj 	• Europski fond za regionalni razvoj	• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • Edukativni program u završnoj fazi izrade • Nabavljeni uređaji osjetljivi na dodir • U tijeku priprema nabave za multimedijalnu aplikaciju za nabavljene uređaje • U tijeku nabava opreme za održavanje radionica • U pripremi je 3. partnerski izvještaj 	• Europski fond za regionalni razvoj	• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	10	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku nabava vanjskog stručnjaka za provođenje komunikacijskih i promidžbenih aktivnosti • Muzej je sudjelovao na predstavljanju projekta na Place2Go sajmu 	• Fond za regionalni razvoj	• INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nina Štimac i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • Otvaranje ponuda za nabavu usluge vanjskog konzultanta za administraciju projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ • U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge izrade Plana interpretacije 	• OP KK 2014.-2020.“, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine	• Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PPMHP	U provedbi	13	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Vana Gović (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Održan sastanak Vijeća Nabavljen vizualni identitet projekta 	<ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
PPMHP	Prihvaćen	14	TEST - TEmporary uses as STArt-up actions to enhance port (im)materijal heritage	Nikša Mendeš (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Očekuje se potpisivanje partnerskog ugovora Predviđen je kick-off partnerski sastanak za 28. 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg IT-HR
PPMHP	Prihvaćen	15	E-VOKED - European Museums for Vokational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Potpisan je partnerski ugovora između PPMHP i vodećeg partnera Mađarskog muzeja turizma i trgovine Održan je sastanak između PPMHP i vodećeg partnera na projektu u Budimpešti 6.2.2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+
PMR	U evaluaciji	16	KarStar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism" (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	17	BOOTCAMP IT	Sandra Stojković Hinić (UO), Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 17. 12. 2018. održan partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Upravno tijelo	Prihvaćen	18	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Potpisan Partnerski sporazum 8.2.2019. održana edukacija i partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
PMR	Projekt je u evaluaciji	19	INTO MED	Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg MED, 3. poziv
PMR	Projekt je u evaluaciji	20	NBS-PolliURBAN)	Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen 	<ul style="list-style-type: none"> Horizon 2020 	Poziv LC-CLA-06-2019: „Povezanost klimatskih promjena, bioraznolikosti i funkcija ekosustava“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Projekt je u evaluaciji	21	EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja	Jelena Mateševac (OU) Petra Radošević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen 	Europska teritorijalna suradnja, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav	3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga