



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1
URBROJ: 2170/1-09/8-19-40

Rijeka, 29. travnja 2019.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA TRAVANJ 2019. GODINE**



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradili:

Luka Dragojević, mag.oec

Ivana Kosovac, mag. ing. traff.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 26. travnja 2019. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

| R.br. | Javni poziv | Očitovanje |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020. | Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu izvršila prijavu projekta „EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja“ u okviru programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020. u sklopu 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85 %, odnosno 804.151,34 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. |
| 2. | Poziv „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ | Utvrđuje se da je Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka sudjelovao kao projektni partner u prijavi projekta „PerPeTuUm aGile - Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika - Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. u sklopu poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ za koji se očekuje sufinanciranje u iznosu od 100% iz Europskog socijalnog fonda. |

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 26. travnja 2019. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Dana 26. travnja 2019. godine na web stranici Ministarstva turizma objavljen je **Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem „Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini“**.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture, a cilj poziva je potaknuti konkurentnost hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Predmet sufinanciranja su:

- Plaže
- Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
- Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
- Žičare
- Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom
- Studije upravljanja kvalitetom u turizmu

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:

- Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
- Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 25.000.000,00 kn. Minimalni iznos potpore iznosi kako slijedi:

- Plaže: 200.000,00 kn;
- Centri za posjetitelje i interpretacijski centri: 100.000,00 kn;
- Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoj aktivnog turizma: 100.000,00 kn;
- Žičare: 100.000,00 kn

Maksimalan iznos potpore iznosi kako slijedi:

- Plaže: 800.000,00 kn;
- Centri za posjetitelje i interpretacijski centri: 800.000,00 kn;
- Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoj aktivnog turizma: 500.000,00 kn;
- Žičare: 700.000,00 kn;
- Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom: 100.000,00 kn – 200.000,00 kn;
- Studije upravljanja kvalitetom u turizmu: 200.000,00 kn.

Krajnji rok za dostavu iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom je do 28. lipnja 2019. godine. Izvor financiranja je Fond za razvoj turizma, a sufinanciranje će iznositi 80% - 90% sukladno indeksu razvijenosti.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice na službenu Internet stranicu: [https://mint.gov.hr/UserDocsImages//AA_2018_c-dokumenti//190426 Javni%20poziv_inf.pdf](https://mint.gov.hr/UserDocsImages//AA_2018_c-dokumenti//190426_Javni%20poziv_inf.pdf)

2.4. ODRŽANA KONFERENCIJA “GORSKI-KOTAR U FOKUSU“

U organizaciji Primorsko-goranske županije, u Mrkoplju je dana 26. travnja 2019. održana Konferencija „Gorski kotar u fokusu“ na kojoj su predstavnici regionalne i lokalne vlasti, Ministarstva regionalnog razvoja, sveučilišne zajednice, gospodarstvenika, te brojnih ustanova i institucija, razmatrali mogućnosti i prioritete razvoja ovog brdsko-planinskog dijela Hrvatske.

Početak godine stupili su na snagu Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima koji otvaraju nove mogućnosti za razvoj Gorskog kotara. Sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima, Republika Hrvatska, jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave te njihova tijela imaju dužnost osiguravati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja te poduzimati sve potrebne radnje radi ostvarenja razvoja brdsko-planinskih područja, a to je upravo i bila glavna tematika održane Konferencije.

Kroz potrebe fiskalne i funkcionalne decentralizacije u cilju jačanja lokalnih razvojnih kapaciteta, zatim povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s mjerama i programima te ciljevima kohezijske politike Europske unije želi se osigurati prioritetno financiranje strateških razvojnih projekata s područja Gorskog kotara iz fondova EU-a.

Program Konferencije je obuhvatio Panel 1. Život u Gorskom kotaru – prvi preduvjet razvoja (osvrst na kvalitetu života i svakodnevne izazove stanovnika Gorskog kotara) i Panel 2. Pogled u budućnost Gorskog kotara (pregled zakonskog i strateškog okvira za razvoj brdsko-planinskih područja).

Nadalje, Christophe Leger, predsjednik SUACI Montagn’Alpes i predstavnik Francuske poljoprivredne komore u Europskoj mreži Euromontana, prezentirao je na koji je način Francuska osigurala uvjete za razvoj svojih brdsko-planinskih područja, raznim mjerama i poticajima poljoprivrednicima, ali i razvijenom turističkom sektoru tih regija.

Na Konferenciji je naglašeno kako je ovo prilika da svi zajedno preispitamo svoju ulogu u procesu razvoja Gorskog kotara s ciljem da se zajedničkim mjerama potencijali goranskog kraja usmjere u demografski, gospodarski i ukupni iskorak, a time i bolji život samih stanovnika. Zato je i u proteklih pet godina iz županijskog proračuna za razne aktivnosti i projekte, gradovima i općinama Gorskog kotara kao i drugim korisnicima na njihovom području isplaćeno preko 136,6 milijuna kuna.

Zaključci konferencije i prijedlozi mjera za razvoj brdsko-planinskih područja će se uputiti nadležnim nacionalnim tijelima koja će izraditi Program razvoja brdsko-planinskih područja, odnosno strateški dokument koji se mora izraditi sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za travanj 2019. godine.
2. Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu izvršila prijavu projekta „EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja“ u okviru programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020. u sklopu 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85 %, odnosno 804.151,34 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
3. Utvrđuje se da je Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka sudjelovao kao projektni partner u prijavi projekta „PerPeTuUm aGile - Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika - Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. u sklopu poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ za koji se očekuje sufinanciranje u iznosu od 100% iz Europskog socijalnog fonda.



PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| Primljeno : | 17.06.2013 | |
| Klasifikacijska oznaka | Ustr.jed. | |
| 910-01/ 12-04/ 3 | 09-01 4 | |
| Urudžbeni broj | Pril | Vri |
| 2170/1-13-201 | | — |

pedri. l. d. j.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za travanj 2019. godine

Tablica 1. Ured županije

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---------------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ured županije | Prijava projekta | 1 | Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije | Damir Malenica | <ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvaćanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.) | <ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86) | Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018 |

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|--------|----|----------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| / | / | / | / | / | / | / | / |

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | U provedbi | 1 | Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda | Marko Modrić / Irena Jurić | <ul style="list-style-type: none"> • Vršene su pripreme za javno otvaranje ponuda za javnu nabavu za građenje budućeg Centra koja je u tijeku. • Potpisani su ugovori sa izvođačima za stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, financijsku reviziju projekta te pisanje tekstova za knjigu Goranski bestijarij. • Vršena je priprema dokumentacije i započeli su postupci jednostavne nabave za angažman ilustratora za dječju slikovnicu i Goranski bestijarij. • Provođene su administrativne aktivnosti na projektu (revizija troškovnika opremanja, priprema projektnih zadataka za provedbu natječaja za idejno rješenje i izradu prototipa suvenira itd). • Vršena je daljnja razrada internetske stranice budućeg Centra. • Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. • Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. • Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu. | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata |
| | | 2 | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka | Marko Randić | <ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima te analizi i pripremi dokumentacije. | Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata | OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU p |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | U provedbi | 3 | Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda | Marko Modrić | <ul style="list-style-type: none"> Vršena je komunikacija s nadležnom agencijom vezano uz provedbu projekta. Koordinirane su aktivnosti na projektu vezano uz postavljanje pojedinih elemenata buduće staze. Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta. | | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju |
| | | 4 | Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda | Marko Randić | <ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. | | OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. |
| | | 5 | Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica | Marko Modrić | <ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. | | Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner |
| | | 6 | Veze prirode | Marko Randić | <ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. | | Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi p. |
| | U pripremi | 7 | Projekt unaprjeđenja Oporavilišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda | Marko Modrić / Irena Jurić | <ul style="list-style-type: none"> Objavljen je natječaj za prijavu projekata za bespovratna sredstva EU (85% sufinanciranje sredstvima EU): Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje. Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za prijavu na natječaj. | | OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. |

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thalasso-therapia Opatija | Prijavljen projekt | 1 | Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima | Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci | Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika |
| Thalasso-therapia Opatija | Prijavljen projekt | 2 | Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom | Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci | Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika |
| Thalasso-therapia Opatija | Prijavljen projekt | 3 | Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti | Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci | Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika |
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | U provedbi | 4 | CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoračnične suradnje na području zdravstva) | Prof.dr.sc. Vladimir Mićović | <ul style="list-style-type: none"> U pripremi su preostale edukacije od strane NZZJPGŽ U pripremi simulacija praktičnog povezivanja Slovenije i Hrvatske u situaciji epidemije i zagađenja pitke vode | <ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva | <ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | Odobren | 5 | NET4mPLASTIC (New Tehnologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin) | Dr. Luka Traven, izv.prof. | <ul style="list-style-type: none"> Održana 3 skype meetinga za aktinosti WP3 i 4 kao i WP1 Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Potpisivanje Ugovor o sufinanciranju očekuje se do kraja travnja | <p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO |
| Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ | U provedbi | 6 | SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources) | Lina Velčić, mag.oec | <ul style="list-style-type: none"> Održana 3 skype meetinga za aktinosti WP3 i 4 kao i WP1 Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Potpisivanje Ugovor o sufinanciranju očekuje se do kraja travnja | <p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO |
| Lječilište Veli Lošinj | U provedbi | 7 | Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II.faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Energetska obnova | Renata Žugić, mag.pharm. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00 MRRFEU financira 850.000,00 kn | <ul style="list-style-type: none"> sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu |
| Lječilište Veli Lošinj | U provedbi | 8 | Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj | Renata Žugić, mag.pharm | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <p>100% udio financiranja 268.750,00 kuna</p> | <p>Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.</p> |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|---------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lječilište Veli Lošinj | U provedbi | 9 | Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia | Renata Žugić, mag.pharm. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia | Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu |
| Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico | U evaluaciji | 10 | Edukacija edukatora | Renata Žugić, mag.pharm. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond | "Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2 |
| Lječilište Veli Lošinj | U provedbi | 11 | Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt | Renata Žugić, mag.pharm. | <ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje | Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god. |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ | U provedbi | 12 | „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013 | Oštrić Svetlana | <ul style="list-style-type: none"> Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ po grupama predmeta nabave: Pripremljeni su ugovori za potpis za grupu 1, grupu 2, grupu 4, grupu 5 i grupu 6. U tijeku je priprema za objavu ponovljenog postupka javne nabave za grupu 3. (oftalmološka oprema) i grupu 7 (informatička oprema) Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj: Pripremljen je ugovor za izvođenje radova. Dostavljen je ugovor na potpis za uslugu nadzora. | <ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) | Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za zdravstvo | U provedbi | 13 | Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije) | Alemka Mirkov | <ul style="list-style-type: none"> • U Mariboru održan posljednji sastanak svih partnera u projektu na kojem su prezentirani pilot projekti i dogovorene posljednje aktivnosti do konca trajanja projekta. • U okviru radnog paketa 4, u poljskom gradu Szczecinu, u Zapadno-pomorskoj regiji, održana je radionica na kojoj je prezentiran projekt, dosadašnji rezultati (predstavljene brošure i web alati, pilot projekt u koji su bila uključena djeca prvih razreda osnovne škole,...). Na radionici je svoje aktivnosti predstavila udruga pacijenata oboljelih od celijakije Zapadno-pomorske regije s kojom su podijeljena iskustva u radu na EU projektu. Predstavnici Zapadno-pomorske regije interesirali su se za nastavak projekta i ponudili svoje sudjelovanje u njemu, ocijenivši projekt jako dobrim i korisnim. • U tijeku je prikupljanje ponuda za izradu preostalog materijala koji će činiti First aid kit. • Do konca travnja odradit će se aktivnost u Splitu koja će činiti dio aktivnosti u okviru Nacionalne kampanje. (Planirana je 29. travnja 2019.) • Stigla je uplata EU sredstava kao naknada za aktivnosti u periodu 5 (Eura 6.712,56) | <ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR • Od toga PGŽ 45.417,00 EUR • od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) • 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF | Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U provedbi | 14 | Cross Health | Dario Medvedec | <ul style="list-style-type: none"> • Organizacija demonstracija i edukacija unutar aktivnost i radnog paketa T3 • 23.04.2019. Sastanak projektnih partnera vezano uz certificiranje ustanova projektnih partnera modul 1 certifikata destinacije zdravlja | <ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 812.377,50 EUR • za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR • 85% INTERREG SLO-HR • 15% vl. sred. | <ul style="list-style-type: none"> • Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U provedbi | 15 | "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02 | Kristina Kauzlarić | <ul style="list-style-type: none"> • Komentari na ZNS br.1 • Predaja ZNS br.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn • 85% - Europski socijalni fond, • 15% - Državni proračun | <ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U evaluaciji | 16 | „Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1 | Goran Đorđević | <ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 469.227,36 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun | <ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U evaluaciji | 17 | „Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2 | Goran Đorđević | <ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. | <ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 999.857,30 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun | <ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali |
| Dom zdravlja Primorsko-goranske županije | U evaluaciji | 18 | “Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)” | Goran Đorđević | <ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. • Projekt nije prošao 2. fazu evaluacije | <ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur • 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva • Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur | <ul style="list-style-type: none"> • EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije | U provedbi | 19 | Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji | Davor Vukobrat, dr.med.spec. | <ul style="list-style-type: none"> • Poslan drugi zahtjev za naknadu sredstava ZNS 2 dana 19.03.2019. u iznosu od 288.618,16 kn • Dan 01.04.2019. doznačena sredstva u iznosu od 522.428,75 kn po prvom Zahtjevu ZNS 1 iz 12 mjeseca 2018. (po ZNS 1 nepriznato 196,78 kn. | Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun | <ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali. |
| Thalassoherapija Crikvenica | Projekt u realizaciji | 20 | Povećanje energetske učinkovitosti strojnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije | Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar | <ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti | <ul style="list-style-type: none"> • Fakultet strojarstva Zagreb =550.000 kn | Realizacija nabave opreme u tijeku |
| Thalassoherapija Crikvenica | Projekt u pripremi | 21 | Povećanje energetske učinkovitosti strojnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije – Faza 2 | Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar | <ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti | <ul style="list-style-type: none"> • Fond energetske učinkovitosti =400.000 kn | Nije još prijavljeno |

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 1. | OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane | Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> Dovršen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je u pripremi sklapanje ugovora | | Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | Novi projekt | 2. | OŠ dr. Andrija Mohorovičić, Matulji Dogradnja zgrade škole s opremanjem | Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova | | Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 3. | Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama | Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ) | <ul style="list-style-type: none"> Dodijeljen je još jedan dodatni pomoćnik u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića, Rijeka za što je zaključen dodatak ugovoru Projektne aktivnosti odvijaju se planiranom dinamikom | Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond | Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 4. | Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda | Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ) | <ul style="list-style-type: none"> Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava za mjesec veljaču 2019. godine | Europska Komisija | Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede |
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | U provedbi | 5. | Energetska obnova zgrada osnovnih škola | Stjepan Marušić (UO) Sanja Ivetić (Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije) | <ul style="list-style-type: none"> Završeni su radovi na 6 od ukupno 8 objekata osnovnih škola (OŠ Petar Zrinski, Čabar, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko, OŠ Kraljevica, Kraljevica, OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski, OŠ Frane Petrića, Cres i PŠ Barbat, Rab. U tijeku su radovi na Osnovnoj školi Ivana Rabljanina, Rab i OŠ Viktora Cara Emina, Lovran, čiji se završetak očekuje u prvoj polovici 2019. godine | Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj | Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|--------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za odgoj i obrazovanje | Novi projekt | 6. | Uspostava regionalnih centara kompetentnosti | Lara Gržinčić (UO) Ravnateljica Ugostiteljske škole, Opatija Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci Ravnatelj Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije | <ul style="list-style-type: none"> • 20. srpnja 2018. donesena je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti. • Odlukom je Ugostiteljska škola imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, u partnerstvu s Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac. • Medicinska škola u Rijeci imenovana je partnerom Medicinskoj školi Ante Kuzmanića, Zadar u sektoru zdravstvo. • Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka imenovana je partnerom Tehničkoj školi, Karlovac u sektoru elektrotehnika. • Krajem studenog 2018. godine objavljen je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji je otvoren do 30.09.2019. • Prijavitelj je Ugostiteljska škola Opatija uz partnere (Primorsko-goranska županija, SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica). Prijava na isti je u pripremi. • Prijavu na natječaj pripremaju i Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka (u partnerstvu s nositeljima Medicinskom školom Ante Kuzmanića, Zadar i Tehničkom školom iz Karlovca). | Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj | Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja |

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove | U evaluaciji | 1 | Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje) | / | / | / | <ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost |

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 1. | Enermob –Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility | Siniša Rajačić | <ul style="list-style-type: none"> • Objava dokumentacije za nabavu izrade studijske dokumentacije, • Priprema dokumentacije za nabavu testiranja infrastrukturne mreže. | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020 |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 2. | EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems | Siniša Rajačić | <ul style="list-style-type: none"> • 27. ožujka sudjelovanje na radnom sastanku partnera projekta u Nicosii, Cipar, • 28. i 29. ožujka sudjelovanje na Konferenciji o održivoj mobilnosti i inteligentnom transportu „Smile 2019“ u Nicosii, Cipar | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program MEDITERAN |
| Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze | U provedbi | 3. | MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project | Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> • Pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu kataloga usluga u lukama 07/02-19-09 te odabir Izvođača. | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Prekogranični program Italija-Hrvatska |
| ŽLU Crikvenica | U provedbi | 4. | Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> • U tijeku su radovi | <ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI |
| ŽLU Cres | U provedbi | 5. | Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> • Izvršeno javno otvaranje ponuda za radove i nadzor 21.03.2019. • U tijeku pregled i ocjena ponuda. | <ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-----------------|------------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŽLU Mali Lošinj | U provedbi | 6. | Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> • Osim odaslanih ZNS-ova, u mjesecu ožujku nisu se poduzimale nikakve dodatne radnje | <ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI |
| ŽLU Rab | U provedbi | 7. | Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> • ŽLU Rab podnijela zahtjev za isplatu u iznosu od 181.250,00 kn prema Ministarstvu poljoprivrede dana 19. ožujka 2019. godine | <ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 75% • Min. poljoprivrede – 25% | <ul style="list-style-type: none"> • Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa |
| ŽLU Krk | U prijavi | 8. | DEEP-SEA | Zdravko Lisac, Vedran Brajdić | <ul style="list-style-type: none"> • Provodili istraživanje tržišta po pitanju provedbe aktivnosti nabave električnih ormarića za punjenje električnih plovila i vozila. • Priprema dokumentacije za potpisivanje Ugovora. | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • ŽLU Krk – 15% | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. |

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------|----------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UO za TPIRR | Nije prihvaćen | 1 | Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara | Mladen Brajan (UO za TPIRR) | <ul style="list-style-type: none"> traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta | Proračun PGŽ Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn | OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine - nije odobren |
| UO za TPIRR | U pripremi | 2 | Izgradnja Žičare na Učku | Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.) | <ul style="list-style-type: none"> Dana 12.02.2019. godine u sjedištu PGŽ između Žičare Učka d.o.o. i Dalekovod-projekt d.o.o. potpisan je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta žičare na Učku s pripadajućim geomehaničkim i istražnim radovima. U ožujku 2019. uspostavljen je kontakt s Hrvatskim šumama i Vatrogasnom postrojbom Opatija, kako bi se zajednički analiziralo trase pristupnih (servisnih) puteva prema stupovima žičare, radi definiranja zajedničkog interesa vezano uz izgradnju i financiranje pristupnih puteva prema stupovima Prijava početka radova na 4. stupu je izvršena 06.11.2018. godine, a u prosincu 2018. realizirani su pripremni radovi za pristupni servisni put. U tijeku su zemljani radovi (široki iskop za plato stupa) na poziciji 4. stupa. Prema ugovoru o izvođenju radova, radove izvodi GOGÉ d.o.o. i svi ugovoreni radovi na poziciji stupa 4. trebali bi biti završeni do 30.04.2019. Ukupni trošak za navedene radove procjenjuje se u visini cca. 140.000,00 kn, a dosad je isplaćeno 97.000,00 kn. S danom 06.03.2019. proveden je upis prava vlasništva parcele k.č. 3670/2 k.o. Tuliševica za korist Žičare Učka d.o.o., te je sada, uz prethodno stečeno pravo vlasništva na parceli k.č. 3669/2 k.o. Tuliševica, Žičara Učka d.o.o. postala vlasnik zemljišta na poziciji stupa 4 u 1/1 dijela. | Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a | Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UO za TPIRR | U provedbi | 4 | Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2) | Danijela Perković (UO za TPIRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović | <ul style="list-style-type: none"> dana 18.12.2018. certificirano je IV. izvješće od strane Agencije za regionalni razvoj RH u 100% iznosu prijavljenih troškova za razdoblje 1.3.2018.-31.8.2018. dana 30.01.2019. održana je 9. sjednica Upravnog odbora u Rijeci dana 6.2.2019. godine PGŽ je zaprimila financijski povrat po 3. certificiranom izvješću dana 27.3.2019. u Malom Lošinj u održava je Završna konferencije Projekta i svečano otvorenja Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja dana 1.4.2019. godine PGŽ je zaprimila financijski povrat po 4. certificiranom izvješću | EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno | Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner |
| UO za TPIRR | Prihvaćeno | 5 | „Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti | Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvatanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. Slijedi sklapanje Ugovora o partnerstvu između vodećeg partnera Regije Veneto i projektnih partnera. dana 16. i 17. travnja 2019. godine u Veneziji, održan je Kick-off meeting, Upravljački odbor i Znanstveni odbor projekta | Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UO za TPIRR | Nije prihvaćen | 6 | INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporang turizma“ diljem jadranskih ruta“ | Danijela Perković | <ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata | Prijedlog Proračun PGŽ | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. |
| Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ | Nije prihvaćen, traže se drugi natječaj | 7 | MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“ | Dalibor Šoštarić (Centar) Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata | Prijedlog Proračun PGŽ | Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. |
| UO za TPIRR | U provedbi od 1.9.2018. | 8 | „CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima | Blaženka Kulić Ivan Filipović | <ul style="list-style-type: none"> izvršen je postupak nabave i ugovorena izrada Analize mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije te je izvršenje Ugovora u tijeku e | Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111 Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno | Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na projektu |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UO za TPIRR | U postupku evaluacije | 9. | „NOSTOS“:Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu) | Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere dana 10.1.2019. zaprimljena je obavijest Upravljačkog tijela da je projekt uspješno prošao administrativnu provjeru te je dalje proslijeđen u proceduru kvalitativne provjere očekuju se konačni rezultati objave rezultata prolaska projekata u srpnju 2019. godine | <p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;</p> | Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrija). |
| UO za TPIRR | Projektna ideja | 10. | „ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“ | Mladen Brajan | <ul style="list-style-type: none"> održan je sastanak partnera 23. i 24. studenog 2018. godine u Poreču (sajam Crofish) | <p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Vrijednost Projekta još nije konačno definirana</p> | Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte |
| UO za TPIRR | Prihvaćeno | | ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine | Danijela Perković | <ul style="list-style-type: none"> dana 6.-7.travnja 2019. u Općini Cervia Italija.održan je Kick-off meeting | <p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno</p> | <p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija vodeći partner</p> |

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 1 | Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> u tijeku je prikupljanje podatka o potencijalnom ciljanom području projekta (Target Area) | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska |
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 2 | EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> održan je inicijalni Kick – off sastanak projektnih partnera u tijeku je prikupljanje podatka o potencijalnom ciljanom području projekta (Target Area) | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska |
| Upravno tijelo | U provedbi | 3 | FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> održani su inicijalni sastanak i radionica Fokus grupe u okviru projekta u tijeku su pripreme za sudjelovanje na sastanku projektnih partnera | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION |
| Upravno tijelo | U provedbi | 4 | BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> odobreno je 4. izvješće o napretku projekta od strane Ureda prvostupajnske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ | <ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | Završen | 5 | SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> u tijeku je izrada završnog izvješća projekta | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 |
| Upravno tijelo | U provedbi | 6 | SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> konsolidirano završno izvješće o napretku je dostavljeno Europskoj komisiji od strane voditelja projekta Europskoj komisiji je dostavljeno prvo pojašnjenje vezano uz konsolidirano završno izvješće | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 |
| Upravno tijelo | U provedbi | 7 | UNIJE – Samoodrživi otok | Petar Popović (UO) | <ul style="list-style-type: none"> pripremljena DON za dogradnju lukobrana u luci Unije izrađen glavni projekt za foto-naponski sustav na desalinizatoru bočate vode | <ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ OP KK 2014.-2020 i Državni proračun RH | <ul style="list-style-type: none"> n/p |
| Upravno tijelo | U provedbi | 8 | Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta | Biljana Stipetić - Kalinić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> u tijeku su radovi na izgradnji sustava za zasnježenje | <ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ | <ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma |
| Upravno tijelo | U provedbi | 9 | Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta | Biljana Stipetić – Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus) | <ul style="list-style-type: none"> u postupku javne nabave u tijeku rješavanje po izjavljenoj žalbi nakon riješene žalbe u tijeku je postupak javne nabave | <ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ | <ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša OP KK |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi | 10 | „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. | Luka Dragojević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> • budući da su se sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske regionalni koordinatori morali osnovati kao javne ustanove, Upravljačko tijelo – MRRFEU je naknadno utvrdilo kako postojećim korisnicima koji nisu javne ustanove neće biti prihvaćeni daljnji troškovi nastali u okviru provedbe projekata tehničke pomoći, odnosno jačanja kapaciteta te je slijedom toga od strane SAFU pripremljen sporazumni raskid ugovora o bespovratnim sredstvima na način da Županija kao korisnik nije dužna vršiti povrat do sada isplaćenih sredstava. • zaprimljena je konačna uplata za sufinanciranje vlastitog udjela iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini | <ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ | Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. |
| Upravno tijelo | U provedbi | 11 | Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran | izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO) | <ul style="list-style-type: none"> • Pripremljen Završni 8. ZNS i završno izvješće | <ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ | Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska |
| Regionalna energetska agencija Kvarner | Završen | 1 | SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLanning) | Vedran Krušvar | <ul style="list-style-type: none"> • Pisanje završnih izvješća. | <ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) | <ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Regionalna energetska agencija Kvarner | U provedbi | 2 | LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities) | Vedran Krušvar | <ul style="list-style-type: none"> Priprema projektnih izložbi čija je realizacija planirana za 2019. godinu, a kojima se javnost želi upoznati s mjerama sadržanim u riječkom Planu za nisko-ugljični transport. Organizacija prve izložbe. Kontinuirano praćenje rada organizacije koja je podgovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Kopar. Konzultacije s Lučkom upravom Dubrovnik, kao organizacijom s kojom je dogovorena suradnja radi izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Dubrovnik. Rad na izradi Plana. | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020 | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020 |
| Regionalna energetska agencija Kvarner | U provedbi | 3 | INSULAE Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) | Vedran Krušvar | <ul style="list-style-type: none"> Pripremne aktivnosti. Sudjelovanje ravnatelja Ustanove na prvom sastanku projektnih partnera u Bruxellesu. Diseminacija osnovnih informacija o projektu preko web stranice Ustanove. | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) | <ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 |
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | U provedbi | 1 | MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze | Tomislav Kandžija | <ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Redovne aktivnosti u tijeku | <ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura | <ul style="list-style-type: none"> n/a |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | | 2 | EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze | Tomislav Kandžija | <ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Priprema dokumentacije za nabavu usluga izrade studijske dokumentacije u okviru radnog paketa T1 „Start-Up Planning“ i izrade usluge testiranja elektromreže malih razmjera u okviru radnog paketa T2 „Electromobility pilot actions“ Prikupljanje dokumentacije za treće financijsko i provedbeno izvješće | <ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura | <ul style="list-style-type: none"> n/a |
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | | 3 | EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze | Tomislav Kandžija | <ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ Nadopuna dokumentacije po 2. izvješću. Redovne aktivnosti u tijeku. | <ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € | <ul style="list-style-type: none"> n/a |
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | 3 projekta u pripremi | 6 | Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – infrastruktura i opremanje | Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek | <ul style="list-style-type: none"> Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) i partnerom iz Karlovca – definirana partnerska zaduženja, priprema za ishodovanje građevinske dokumentacije, suradnja na izradi popisa opreme informacija – nastavak u tijeku | <ul style="list-style-type: none"> Javni poziv objavljen 30.studenog 2018. | <ul style="list-style-type: none"> n/a |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije | 3 projekta u pripremi | 6 | Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – ESF natječaj u najavi | Tomislav Kandžija | <ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje informacija o programskim aktivnostima koje će u okviru projekata provoditi Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka. | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> n/a |

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U evaluaciji | 1 | SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut | Daniel Trošić (UO) | <ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond | Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ |
| Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka | Odobren | 2 | Puzzle- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika | Sanja Filipović (VIDA) | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 04.09.2018. godine i traje 2 godine | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13 kn | Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ |

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi | 1 | Putovima Frankopana | Tamara Carević-Baraba | <ul style="list-style-type: none"> • Odobreno 9. izvješće (ZNS) • Poslano 10. izvješće (ZNS) • Nije odobren zahtjev za produljenjem projekta (Izmjenom ugovora) • Dokumentacija postupka Nabave usluge izrade sadržaja i opreme za multimediju za interpretacijske centre je poslana na prethodno savjetovanje • Priprema postupka nabave srednjovjekovne opreme za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine • 24. i 25. 4. 2019. održana edukativna radionica • Pokrenut postupak jednostavne nabave usluge dorade izvedbenih projekata unutrašnjeg uređenja i projektantskog nadzora za 3 interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici • Pokrenut postupak za nabavu bravarskih radova u Bribiru • Priprema dokumentacije za provedbu postupka nabave Internet veze i Wifi usluge za interpretacijske centre (terenski obilasci) • Priprema dokumentacije za postupak javne nabave građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 3 interpretacijska centra u Brodu na Kupu, Bribiru i Čabru • Priprema dokumentacije za postupak javne nabave opreme po mjeri za 4 interpretacijska centra u Bribiru, Čabru, Krku i Trsatu | <ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ | <ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi | 2 | REFRESH | Ivana Miletić | <ul style="list-style-type: none"> • Potpisan ugovor s izvršiteljem usluge izrade Regionalne strategije za integraciju kreativnih scena • 9. 4. 2019. održan LSG sastanak u organizaciji projektnog partnera Općine Lokve u Lokvama • 15. - 16. 4. 2019. održan partnerski sastanak u Castellu di Godegu u Italiji | <ul style="list-style-type: none"> • Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG CENTRAL EUROPE |
| Upravno tijelo | U provedbi | 3 | ARTVISION+ | Petra Radošević | <ul style="list-style-type: none"> • Zaprimljen Zahtjev od JS-a za dostavu pojašnjenja vezano za 2. izvještaj o napretku projekta • Odobrena velika izmjena projekta i produljenje projekta do 30. 9. 2019. • Održane edukativne radionice audiovizualnog pripovijedanja kulturne baštine | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA |
| Upravno tijelo | U provedbi | 4 | HERCULTOUR | Sanjin Dragozetić | <ul style="list-style-type: none"> • Odobrena velika izmjena projekta i produljenje projekta do 30. 9. 2019. • 3. - 5. 4. 2019. održan partnerski sastanak u Teramu u Italiji • Pokrenut postupak nabave za nabavu usluge izrade promotivnog materijala • Potpisan I. Dodatak Ugovoru za radove na ugradnji vanjske stolarije dvorca Frankopan-Nova Kraljevica uslijed produljenja roka izvođenja radova | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA |
| Upravno tijelo | U provedbi | 5 | CLAUSTRA + | Valentina Bičanić, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> • Predane su dopune za 3. izvještaj o napretku projekta • Održane radionice i predavanja, nadopuna sadržaja u Didaktičkoj Info točki (PPMHP) • Uređenje interpretacijske točke Rimski vrt je pri kraju (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> • INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PPMHP | U provedbi | 6 | INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVENEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI | Adrijana Jović-Fumić (UO), Nikolina Radić Štivić (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je završio s provedbom 30.1.2019. U pripremi je završno izvješće projekta SAFU došao u terensku kontrolu 14.3.2019. | <ul style="list-style-type: none"> MRRFEU OPKK | <ul style="list-style-type: none"> SAFU |
| PPMHP | U provedbi | 7 | MALABARKA 2 | Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> Privođenje projektnih aktivnosti kraju, budući projekt završava 31. 3. 2019. Dovršavaju se sljedeće aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> - izrada baze pomorske baštine, - izrada virtualnog muzeja, - dokumentističko snimanje obnove tradicijskih barki, - izrada studije tehničkih opisa tradicijskih barki. | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA |
| PMR | U provedbi | 8 | KRAS'n'KRŠ | Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Dogovoren raspored gostovanja putujuće izložbe Partneri pod vodstvom PMR posjetili potencijalne lokacije za interpretacijski poligon na području Platka | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA |
| PMR | U provedbi | 9 | LIKE | Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Nabavljen je dio opreme za održavanje radionica redovno se provode radionice u tijeku je znanstveno istraživanje biologije cvjetanja i utvrđivanje stanja populacija Tommasinijeve merinke u tijeku je provođenje plana praćenja stanja vrste razgranjeni srpac | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA |
| PMR | U provedbi | 10 | INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka) | Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Nabavljen je stručnjak za promidžbu i komunikaciju Nabavljena je oprema i usluga izrade tehnološki napredne intervencije u stalnom postavu U tijeku je snimanje promotivnog videa | <ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj | <ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravno tijelo | U provedbi | 11 | Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka) | Nina Štimac i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge izrade Plana interpretacije | <ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine | <ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU |
| PPMHP | U provedbi | 13 | Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja | Vana Gović (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> Održane radionice na projektu (Strateško planiranje i financiranje, 21.i 22.3.), pripremljena radionica Komunikacijske vještine (17.4.), Održana ukupno 3 sastanka Građanskog-muzejskog vijeća Održan partnerski sastanak ZNS 1 u evaluaciji | <ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
| PPMHP | Prihvaćen | 14 | TEST - TEmporary uses as STart-up actions to enhance port (im)materijal heritage | Nikša Mendeš (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> Očekuje se potpisivanje partnerskog ugovora Očekuje se odgovor JS na zahtjev za financijskom potporom Očekuje se dogovor oko datuma kick-off sastanka. | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | Interreg IT-HR |
| PPMHP | Prihvaćen | 15 | E-VOKED - European Museums for Vokational Education | Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> Održan je partnerski sastanak u Helsinkiju 2. 4. Održana je radionica u Helsinkiju 3.-5. 4. | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | Erasmus+ |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PMR | U evaluaciji | 16 | KarSTar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism“ (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka) | Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga |
| Upravno tijelo | U provedbi | 17 | BOOTCAMP IT | Sandra Stojković Hinić (UO), Jelena Mateševac (UO) | <ul style="list-style-type: none"> 17. 12. 2018. održan partnerski sastanak | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond | Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01) , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. |
| Upravno tijelo | Prihvaćen | 18 | RADAR | Jelena Mateševac (UO) | <ul style="list-style-type: none"> Potpisan Partnerski sporazum 8.2.2019. održana edukacija i partnerski sastanak | <ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond | Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina |

| UT/JU/TD | STATUS | RB | NAZIV PROJEKTA | ZADUŽENA OSOBA | AKTIVNOSTI NA PROJEKTU | IZVOR SUFINANCIRANJA | PRIJAVE NA NATJEČAJE |
|----------------|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PMR | Projekt je u evaluaciji | 19 | INTO MED | Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen | <ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj | Interreg MED, 3. poziv |
| PMR | Projekt je u evaluaciji | 20 | NBS-PolliURBAN) | Željka Modrić Surina (PMR) | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen | <ul style="list-style-type: none"> Horizon 2020 | Poziv LC-CLA-06-2019: „Povezanost klimatskih promjena, bioraznolikosti i funkcija ekosustava“ |
| Upravno tijelo | Projekt je u evaluaciji | 21 | EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja | Jelena Mateševac (OU) Petra Radošević (UO) | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen | Europska teritorijalna suradnja, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav | 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga |
| PPMHP | Projekt je u evaluaciji | 22 | Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile) | Tamara Mataija (PPMHP) | <ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen | Europski socijalni fond | Poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, OP ULJP 2014-2020 |