



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1
URBROJ: 2170/1-09/8-19-55

1

Rijeka, 24. svibnja 2019.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA SVIBANJ 2019. GODINE**



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U razdoblju do 24. svibnja 2019. godine nisu zaprimljena dodatna očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o novim aktivnostima vezanim uz prijavu i odobrenje projekata u okviru natječaja za korištenje bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno nacionalnih izvora.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 24. svibnjem 2019. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala bili su otvoreni sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) ITU – Sustav poduzetničkih zona na području Urbane aglomeracije Rijeka;
- 2) Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

2.3.1. ITU – Sustav poduzetničkih zona na području Urbane aglomeracije Rijeka

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „ITU – Sustav poduzetničkih zona na području Urbane aglomeracije Rijeka“ (u daljnjem tekstu: Poziv) je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UA Rijeka), kroz ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području UA Rijeka.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva u okviru Programa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK) iznosi 25.647.084,79 kn.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 2.500.000,00 kn odnosno 18.000.000,00 kn.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom. Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno stoga se prijavitelj obvezuje osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva te sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) s područja Urbane aglomeracije Rijeka uz napomenu da se prijavitelj na Poziv mora prijaviti samostalno jer partnerstvo nije dozvoljeno. Urbana aglomeracija Rijeka osnovna je odlukom ministra Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21. 9. 2015. godine, a čine je sljedeći gradovi i općine: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Razvoj (gradnja nove i/ili obnova i proširenje postojeće) zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture poduzetničkih zona te zelene infrastrukture koja je općeg karaktera, što uključuje aktivnosti građenja, opremanja i pratećih stručnih usluga (upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu, ishođenje uporabnih dozvola);
2. Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija (izrada potrebne projektne dokumentacije);
3. Upravljanje projektom i administracija;
4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti;
5. Horizontalne aktivnosti.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, **s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 9. kolovoza 2019. godine** u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 10. svibnja 2019. godine.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/itu-sustav-poduzetnickih-zona/>

2.3.2. Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ (u daljnjem tekstu: Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala predstavlja Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.), kojeg je potrebno postići do 2022., a određen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (Narodne novine broj 03/17).

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirница) izravan je doprinos provedbi Mjere 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i drugo (sortirница) iz gore navedenog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, koja uz izgradnju novih uključuje i opremanje sortirница, povećanje kapaciteta i unaprjeđenje tehnologije postojećih postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva unutar OPKK je 350.000.000,00 kn. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 kn odnosno 50.000.000,00 kn. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava financiranih iz Kohezijskog fonda za regionalni razvoj je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom dok se projektne aktivnosti moraju provoditi na području Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog poziva su:

- priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga;
- priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli;
- građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
- priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje;
- stručni nadzor građevinskih radova;
- projektantski nadzor;
- usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
- tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
- aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog Poziva se vrši kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva **s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine.**

Postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog(ih) projektnog prijedloga, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava *eFondovi* u elektroničkom obliku. Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. poštom, faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-ili-opremanje-postrojenja-za-sortiranje-odvojeno-prikupljenog-otpadnog-papira-kartona-metala-plastike-i-drugih-materijala/>

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za svibanj 2019. godine.

Luka
Amr

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primijeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

predr. L. & J

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13.

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za svibanj 2019. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvatanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
JU Priroda	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Izvršeno je javno otvaranje ponuda za javnu nabavu za građenje budućeg Centra te odabran najpovoljniji ponuditelj; u tijeku je žalbeni rok, stoga Odluka o odabiru još nije izvršna. Provedene su nabave i potpisani su ugovori sa izvođačima za ilustriranje dječje slikovnice/bojanke i Goranskog bestijarija, pripremljen je i objavljen natječaj za osmišljavanje prototipa suvenira inspiriranih prirodnom baštinom. Odobren je treći ZNS (Zahjev za nadoknadu sredstava). Provođene su administrativne aktivnosti na projektu (revizija troškovnika opremanja, priprema Obavijesti o manjoj izmjeni projekta, priprema izmjena Plana nabave i sl.). Vršena je daljnja razrada internetske stranice budućeg Centra. Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu. 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima te analizi i pripremi dokumentacije. 	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU p

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je komunikacija s nadležnom agencijom vezano uz provedbu projekta. Koordinirane su aktivnosti na projektu vezano uz postavljanje pojedinih elemenata buduće staze. Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta.. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
		4	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta te na radionici u okviru projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi p.
	U pripremi	7	Projekt unaprjeđenja Oporavišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je prijava u sustav eFondovi te je kreirana matrica za prijavu projektnog prijedloga. Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za prijavu na natječaj. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso- terapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalasso- terapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERASMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalasso- terapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso- terapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso- terapia Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondilooartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso- terapia Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	8	CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoračnične suradnje na području zdravstva)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi su preostale edukacije od strane NZZJPGŽ U pripremi simulacija praktičnog povezivanja Slovenije i Hrvatske u situaciji epidemije i zagađenja pitke vode 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ: 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren	9	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> Održan skype meetinga za aktivnosti WP3 13.05. Održati će se skype meeting 22. i 23. 05. za aktivnosti WP1 Potpisan Ugovor o sufinanciranju U pripremi partnerski ugovor koji će se potpisati unutar svibnja ili početkom lipnja (ide klasičnim putem-putem pošte) Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva) 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	10	SOUNDSCAPE (Soundscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Potpisivanje Ugovor o sufinanciranju očekuje se do kraja svibnja 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva) 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO

UT/JU/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II. faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Energetska obnova	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je proveden. 	<ul style="list-style-type: none"> Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00 MRRFEU financira 850.000,00 kn 	<ul style="list-style-type: none"> sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	12	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> Glavni i izvedbeni projekti izrađeni. Izrađen troškovnik za javnu nabavu radova. Provedba prethodnog savjetovanja o dokumentaciji u postupku javne nabave radova 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.
Lječilište Veli Lošinj	Projektirni prijedlog	13	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia 	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	14	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	15	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugčić, mag. pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018. god.
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	16	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ po grupama predmeta nabave – ponovljeni otvoreni postupak nabave velike vrijednosti 04/01-19/03 <ul style="list-style-type: none"> - 09.05.2019. objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i traje do 15. svibnja 2019. - 21. svibnja 2019. stavljeno je na ponovo na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, i trajat će do 27. svibnja 2019. godine. Postupak je ponovljen obzirom na značajnije izmjene tehničkih specifikacija. Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj: Planiran je početak izvođenja radova 15.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	<p>Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“</p>

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	17	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijske)	Alema Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je prikupljanje ponuda za izradu preostalog materijala koji će činiti First aid kit. Do konca travnja odradit će se aktivnost u Splitu koja će činiti dio aktivnosti u okviru Nacionalne kampanje. (Planirana je 29. travnja 2019.) Stigla je uplata EU sredstava kao naknada za aktivnosti u periodu 5 (Eura 6.712,56) U Zagrebu, u sjedištu udruge oboljelih od celijske Celi-vita, članovima udruge, nekolicini liječnika, te drugih zainteresiranih osoba održana je prezentacija rezultata projekta Focus IN CD (14.05.2019.) Sudjelovali su svi hrvatski partneri te slovenski partneri Sveučilišna klinika Maribor te Mjesna općina Maribor. U Rijeci, u Vijećnici Grada Rijeke, u organizaciji Udruge za celijsku PGŽ održana je prezentacija rezultata Focus IN CD. Sudjelovali svi hrvatski partneri (KBC-Rijeka, PGŽ, Udruga za celijsku PGŽ -15.05.2019.) Izrađen izvještaj o nabavi „First aid kita“. Dio materijala dostavljen je u Domove zdravlja (Podmurvice, Škurinje, Park Nikole Hosta, Sraro rodilište). Dostava se nastavlja do konca provođenja projekta. Započelo je slaganje dokumentacije za potrebe izveštavanja za posljednji period – period 6. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	18	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> 25.04.2019. Sastanak projektnih partnera vezano uz testiranje novih prekograničnih procedura 14.05.2019. Educiranje edukatora za certifikat destinacija zdravlja Priprema za certificiranje 17.05.2019. Izvođenje testiranja novih prekograničnih procedura na granici 20.05.2019. Demonstracija telemedicine i korištenja prijenosnog ultrazvuka i AVD defibrilatora 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 812.377,50 EUR za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vl. sred. 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	19	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Kristina Kauzarić	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn 85% - Europski socijalni fond, 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 469.227,36 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	21	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 999.857,30 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	22	“Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)”	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur 	<ul style="list-style-type: none"> EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

UT/IJ/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	23	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Potpisivanje Ugovor o sufinanciranju očekuje se do kraja svibnja. 	Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali.
Thalassohterapia Crikvenica	Projekt u realizaciji	24	Povećanje energetske učinkovitosti strojarnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Fakultet strojarstva Zagreb =550.000 kn 	Realizacija nabave opreme u tijeku
Thalassohterapia Crikvenica	Projekt u pripremi	25	Povećanje energetske učinkovitosti strojarnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije – Faza 2	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Fond energetske učinkovitosti =400.000 kn 	Nije još prijavljeno

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRILJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1.	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Nema novih aktivnosti 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	2.	OŠ dr. Andrija Mohorovičić, Matulji Dogradnja zgrade škole s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Nema novih aktivnosti 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	3.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova 		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je aktivnost prikupljanja podataka o učenicima koji (temeljem rješenja o primjerenom obliku školovanja) imaju potrebu za pomoćnikom u nastavi 	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4.	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava za mjesec ožujak 2019. godine 	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede

UTIJU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Energetska zgrada obnova osnovnih škola	Sijepan Marušić (UO) Sanja Ivetić (Regionalna razvojna agencija Primorsko- goranske županije)	<ul style="list-style-type: none"> Završeni su radovi na 8 od ukupno 8 objekata osnovnih škola (OŠ Petar Zrinski, Čabar, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko, OŠ Kraljevica, Kraljevica, OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski, OŠ Frane Petrića, Cres i PŠ Barbat, Rab, OŠ Ivana Rabljanina, Rab i OŠ Viktora Cara Emina, Lovran) Očekuje se službena primopredaja radova u OŠ Ivana Rabljanina, Rab i PŠ Barbat 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija” – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

UT/JU/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	6.	Uspostava regionalnih centara kompetentnosti	Lara Gržinčić (UO) Ravnateljica Ugostiteljske škole, Opatija Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci Ravnatelj Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko- goranske županije	<ul style="list-style-type: none"> 20. srpnja 2018. donesena je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti. Odlukom je Ugostiteljska škola imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, u partnerstvu s Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac. Medicinska škola u Rijeci imenovana je partnerom Medicinskoj školi Ante Kuzmanića, Zadar u sektoru zdravstvo. Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka imenovana je partnerom Tehničkoj školi, Karlovac u sektoru elektrotehnika. Krajem studenog 2018. godine objavljen je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji je otvoren do 30.09.2019. Prijavitelj je Ugostiteljska škola Opatija uz partnere (Primorsko-goranska županija, SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krf, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica). Prijava na isti je u pripremi. Prijavu na natječaj pripremaju i Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka (u partnerstvu s nositeljima Medicinskog školom Ante Kuzmanića, Zadar i Tehničkom školom iz Karlovca). Očekuje se objava natječaja Ministarstva turizma za sektor turizam i ugostiteljstvo (na koji će se prijaviti Ugostiteljska škola), te natječaj Ministarstva znanosti za ostale sektore. Oba natječaja bit će u sklopu Europskog socijalnog fonda. 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija” – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UTI/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	Enermob – Interregional Electromobility Networks for interUrban low carbon MOBility	Siniša Rajajić	<ul style="list-style-type: none"> Pokrenuta nabava za uslugu testiranja infrastrukturne mreže manjih razmjera, Sklopljen Ugovor za nabavu usluge izrade studijske dokumentacije. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.- 2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajajić	<ul style="list-style-type: none"> Priprema dokumentacije za podnošenje izvješća, Priprema dokumentacije za pokretanje nabave. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Pokretanje postupka jednostavne nabave za nabavu usluge tehničkog snimka dijela obalne konstrukcije u luci Susak 07/02-19/07 te odabir Izvođača. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku su radovi 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMP – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. – javni poziv MMP
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Izvršeno javno otvaranje ponuda za radove i nadzor 21.03.2019. U tijeku pregled i ocjena ponuda. 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMP – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. – javni poziv MMP

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Priprema dokumentacije za pokretanje nabave. 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPi
ŽLU Rab	U provedbi	7.	Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Priprema dokumentacije. 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 75% Min. poljoprivrede – 25% 	<ul style="list-style-type: none"> Mjera I.23/I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa
ŽLU Krk	U prijavi	8.	DEEP-SEA	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Provoditi istraživanje tržišta po pitanju provedbe aktivnosti nabave električnih ormarica za punjenje električnih plovila i vozila. Prikupljani su podaci za Questionnaire on Port management. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj ŽLU Krk – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Nije prihvaćen	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta 	Proračun PGŽ Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn	OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine - nije odobren

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U pripremi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> Dana 12.02.2019. godine u sjedištu PGŽ između Žičare Učka d.o.o. i Dalekovod-projekt d.o.o. potpisan je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta žičare na Učku s pripadajućim geomehničkim i istražnim radovima. U ožujku 2019. uspostavljen je kontakt s Hrvatskim šumama i Vatrogasnom postrojbom Opatija, kako bi se zajednički analiziralo trase pristupnih (servisnih) puteva prema stupovima žičare, radi definiranja zajedničkog interesa vezano uz izgradnju i financiranje pristupnih puteva prema stupovima Prijava početka radova na 4. stupu je izvršena 06.11.2018. godine, a u prosincu 2018. realizirani su pripremni radovi za pristupni servisni put. U tijeku su zemljani radovi (široki iskop za plato stupa) na poziciji 4. stupa. Prema ugovoru o izvođenju radova, radove izvodi GOGE d.o.o. i svi ugovoreni radovi na poziciji stupa 4. trebali bi biti završeni do 30.04.2019. Ukupni trošak za navedene radove procjenjuje se u visini cca. 140.000,00 kn, a dosad je isplaćeno 97.000,00 kn. S danom 06.03.2019. proveden je upis prava vlasništva parcele k.č. 3670/2 k.o. Tuliševica za korist Žičare Učka d.o.o., te je sada, uz prethodno stečeno pravo vlasništva na parceli k.č. 3669/2 k.o. Tuliševica, Žičara Učka d.o.o. postala vlasnik zemljišta na poziciji stupa 4 u 1/1 dijela. vezano uz prijavu na Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, točka 6. Žičare, Ministarstvo turizma obavijestilo nas je da je na sjednici Povjerenstva za provedbu Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, održanoj 18. Travnja 2019., utvrđeno da prijavljeni projekt ne ispunjava propisane uvjete, prvenstveno opći uvjet koji se odnosi na u potpunosti riješene imovinsko-pravne odnose, te da ne postoje uvjeti da se donese odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora za taj projekt. 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> Obaviješteni smo da je 26.04.2019. godine Ministarstvo turizma objavilo novi javni poziv temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini (https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414). U novi javni poziv je također uključena predmetna točka (Žičare) sa smanjenim uvjetima (odnosno ne traže se u potpunosti riješeni imovinsko-pravni odnosi, već visoki stupanj riješenosti) te će PGŽ pripremiti i podnijeti prijavu na predmetni javni poziv. 		
UO za TPiRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Daniela Perković (UO za TPiRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> dana 18.12.2018. certificirano je IV. izvješće od strane Agencije za regionalni razvoj RH u 100% iznosu prijavljenih troškova za razdoblje 1.3.2018.-31.8.2018. dana 30.01.2019. održana je 9. sjednica Upravnog odbora u Rijeci dana 6.2.2019. godine PGŽ je zaprimila financijski povrat po 3. certificiranom izvješću dana 27.3.2019. u Malom Lošinj u održava je Završna konferencije Projekta i svečano otvorenja Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja dana 1.4.2019. godine PGŽ je zaprimila financijski povrat po 4. certificiranom izvješću Primorsko – goranska županija je podnijela nadležnom tijelu izvješće za 5. (posljednje) izvještajno razdoblje nadležnom tijelu 	EFRR; Proračun Primorsko - goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR- a, od toga 1.839.786,75 EUR- a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Prihvaćeno	5	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvatanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. Slijedi sklapanje Ugovora o partnerstvu između vodećeg partnera Regije Veneto i projektnih partnera. dana 16. i 17. travnja 2019. godine u Venezueli, održan je Kick-off meeting, Upravljački odbor i Znanstveni odbor projekta Imenovan je odbor ribara za praćenje projekta te je dana 27.05. 2019. održana prezentacija u Obrtničkoj komori 	Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	Nije prihvaćen, traže se drugi natječaj	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šoštarčić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> izvršen je postupak nabave i ugovorena izrada Analize mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije te je izvršenje Ugovora u tijeku s 24.5.2019. Rijeka promet je isporučio studiju: Analiza mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije 	Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111 Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na projektu
UO za TPIRR	U postupku evaluacije	9.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere dana 10.1.2019. zaprimljena je obavijest Upravljačkog tijela da je projekt uspješno prošao administrativnu provjeru te je dalje prosljeđen u proceduru kvalitativne provjere očekuju se konačni rezultati objave rezultata prolaska projekata u srpnju 2019. godine 	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;	Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrion).

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Projektna ideja	10.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> održan je sastanak partnera 23. i 24. studenog 2018. godine u Poreču (sajam Crofish) 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Vrijednost Projekta još nije konačno definirana</p>	<p>Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte</p>
UO za TPIRR	Prihvaćeno		ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 6.-7.travnja 2019. u Općini Cervia Italija.održan je Kick-off meeting Zaprimljen je prijedlog Ugovora o subvenciji te je u tijeku procedura potpisivanja. U pripremi je održavanje 1. Koordinacijskog sastanka partnera i sjednice Upravnog odbora u Tkonu dana 17. i 18. lipnja 2019.godine 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija vodeći partner</p>

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je prikupljanje podatka o potencijalnom ciljanom području projekta (Target Area) • Izrađena je Komunikacijska strategija projekta • Predstavnik upravnog odjela je sudjelovao radionici „Prihvatljivost troškova i izvještavanje“ namijenjenoj korisnicima projekata potvrđenih u okviru Standard poziva za dostavu projektnih prijedloga INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska • Vodećem partneru su dostavljeni potrebni podaci za akreditaciju u SIU informacijski sustav INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska za upravljanje, praćenje i izvještavanje • Od strane Vodećeg partnera na projektu je pripremljen i dostavljen Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta na potpis svim partnerima • Pripremljen je materijal za kolegij Župana sukladno Uputi o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna • Donesena je Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu • Donesena je Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru projekta • Prihvaćen je Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta • Vodećem partneru su dostavljeni potrebne informacije o projektnom partneru za potrebe web stranice projekta i INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska 	

UTIJUJTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je prikupljanje podatka o potencijalnom ciljanom području projekta (Target Area) • Izrađena je Komunikacijska strategija projekta • Predstavnik upravnog odjela je sudjelovao na on-line sastanku vezano uz provođenje komunikacijskih aktivnosti na projektu • Izrađen je Plan upravljanja kvalitetom projekta • Vodećem partneru su dostavljeni potrebni podaci za akreditaciju u SIU informacijski sustav INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska za upravljanje, praćenje i izvješćavanje • Od strane Vodećeg partnera na projektu je pripremljen i dostavljen Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta na potpis svim partnerima • Pripremljen je materijal za kolegij Župana sukladno Uputi o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna • Donesena je Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu • Donesena je Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru projekta • Prihvaćen je Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta • Vodećem partneru su dostavljeni potrebne informacije o projektom partneru za potrebe web stranice projekta i INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska 	

UT/IJ/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • predstavnici Primorsko-goranske županije su sudjelovali na 3.sastanku Projektnih partnera i Upravljačkog odbora projekta • pripremljeno je 3. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu prvostupanjne kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • I. Poziv INTERREG ADRIION
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • odobreno je 4. izvješće o napretku projekta od strane Ureda prvostupanjne kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU • izrađen je članak za objavu u newsletteru projekta • predstavnik upravnog odjela je sudjelovao na on-line sastanku na temu pripreme pilot aktivnosti projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG Mediteran • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1. poziv INTERREG Mediteran
Upravno tijelo	Završen	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je izrada završnog izvješća projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Europskoj komisiji je dostavljeno prvo pojašnjenje vezano uz konsolidirano završno izvješće • konsolidirano završno izvješće o napretku projekta je prihvaćeno od strane Europske komisije 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • izrađen glavni projekt za foto-naponski sustav na desalinizatoru bočate vode 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ • OP KK 2014.- 2020 i Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku su radovi na izgradnji sustava za zasnježenje u tijeku su radovi na izgradnji četverostaznog bočališta 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić – Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> u postupku javne nabave u tijeku rješavanje po izjavljenoj žalbi nakon riješene žalbe u tijeku je postupak javne nabave 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIb Zaštita okoliša OP KK
Upravno tijelo	U provedbi	10	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI u fondova Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> završena je konačna uplata za sufinanciranje vlastitog udjela iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena isplata posljednje rate iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Proračun PGŽ 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	1	LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Realizacija prve od tri projektne izložbe, kojima se javnost želi upoznati s mjerama sadržanim u riječkom Planu za nisko-ugljični transport (30. travnja do 6. svibnja 2019. na riječkom lukobranu): organizacijske aktivnosti, nabava izložbenih materijala, diseminacija projektnih rezultata preko web stranica Ustanove i projekta te lokalnih medija. Kontinuirano praćenje rada organizacije koja je podugovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Kopar. Konzultacije s Lučkom upravom Dubrovnik, kao organizacijom s kojom je dogovorena suradnja radi izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Dubrovnik. Rad na izradi Plana. Sudjelovanje na sastanku projektnih partnera u Zaragozi, Španjolska (14-15. svibnja 2019.). 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	INSULAE Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Pripreme aktivnosti Osmišljavanje internih komunikacijskih kanala u okviru projektnog konzorcija Ministarstvu zaštite okoliša i energetike upućen je elaborat zaštite okoliša vezano uz investiciju koja je na otoku Unije predviđena projektom Održan je sastanak projektnih partnera s lokalnim dionicima na Unijama 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020

UTIJIJTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Redovne aktivnosti u tijeku 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Priprema dokumentacije za nabavu usluga izrade studijske dokumentacije u okviru radnog paketa T1 „Start-Up Planning“ i izrade usluge testiranja elektromreže malih razmjera u okviru radnog paketa T2 „Electromobility pilot actions“ Izrada trećeg financijskog i provedbenog izvješća 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ Komunikacija s kontrolnim tijelom i nadopuna dokumentacije po 2. izvješću. Redovne aktivnosti u tijeku. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 5.742.802,10 € Vrijednost udjela PGŽ: 415.875,00 € 	<ul style="list-style-type: none"> n/a

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	6	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – infrastruktura i opremanje	Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) i partnerom iz Karlovca – priprema dokumentacije o nabavi usluge stručnjaka za proračunsko računovodstvo, financije i administraciju za provedbu projekta „Mreža KOM5ETENTNOSTI“; priprema dokumentacije za nabavu usluge pripreme i provedbe postupka javne nabave; ishodovana građevinska dokumentacija za sve partnere na projektima. 	<ul style="list-style-type: none"> Javni poziv objavljen 30. studenog 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	6	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – ESF natječaj u najavi	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje informacija o programskim aktivnostima koje će u okviru projekata provoditi Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka. 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> n/a

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UTI/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) projekt nije odobren 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	2	Puzzle- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 04.09.2018. godine i traje 2 godine Nema novih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	3	Timun-primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 26.03.2019. godine i traje 30 mjeseci (do 26.09.2021.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 528.422,48 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Tamara Carević-Baraba	<ul style="list-style-type: none"> Odobreno 10. izvješće (ZNS) U pripremi izrada 11 ZNS-a Dobiveni su komentari od SAFU na DON za uslugu izrade sadržaja i opreme za multimediju za interpretacijske centre (ex ante) 13.5.2019. održana prezentacija projekta u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata Održan ciklus edukativnih radionica „Integriranje kulturno-turističke rute“ 23.5.2019. održan 7. partnerski sastanak 28.5.2019. održana radionica „Jela iz doba Frankopana“ Pokrenut postupak nabave za Nabavu srednjovjekovne opreme (kostima, oružja, oruđa...) za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine Sklopljen I. Dodatak Ugovoru o javnoj nabavi građevinsko-obrtničkih radova na uređenju dvorca Frankopan-Nova Kraljevica, Grupa 1. Obnova Pročelja isporučen namještaj za centralni ured u Kraljevici 	<ul style="list-style-type: none"> Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> 10. svibnja održan sastanak putem Skype-a s projektnim menadžerom i predstavnikom JS-a, gdje su predstavljene komunikacijske aktivnosti, za koje je u projektu zadužena Primorsko-goranska županija 	<ul style="list-style-type: none"> Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Petra Radošević	<ul style="list-style-type: none"> Predan 2. izvještaj o napretku projekta potpisan Sporazum o zajedničkoj nabavi između TZ Kvarnera i PGŽ-a u pripremi je dokumentacija za Nabavu usluge organizacije kulturnih događanja 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> 18. i 19. održan Hercultour Info Day 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Bičanić, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> 13. svibnja 2019. godine održan partnerski sastanak Sklopljen je ugovor s izvršiteljem usluge izrade projektne dokumentacije za interpretacijski centar u Studeni Održane radionice i predavanja, nadopuna sadržaja u Didaktičkoj info točki (PPMHP) Interpretacijska točka Rimski vrt je uređena i otvorena (PMR) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PPMHP	U provedbi	6	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Adrijana Jović-Furmić (UO), Nikolina Radić Štivilj (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je završio s provedbom 30. 1. 2019. završno izvješće predano je u SAFU na kontrolu. 	<ul style="list-style-type: none"> MRRFEU OPKK 	<ul style="list-style-type: none"> SAFU
PPMHP	U provedbi	7	MALABARKA 2	Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Završen projekt 31. 3. 2019. Podneseno izvješće za 5. razdoblje 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Dogovoren raspored gostovanja putujuće izložbe Partneri pod vodstvom PMR posjetili potencijalne lokacije za interpretacijski poligon na području Plataka 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PMR	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Nabavljen je dio opreme za održavanje radionica redovno se provode radionice u tijeku je znanstveno istraživanje biologije cvjetanja i utvrđivanje stanja populacija Tommasinijeve merinke u tijeku je provođenje plana praćenja stanja vrste razgraničeni spacc u tijeku je nabava aplikacije za uređaje osjetljive na dodir 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	10	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je snimanje promotivnog videa u tijeku su pripreme za sudjelovanje na turističkom sajmu u Rimu u rujnu 2019. godine u pripremi je Marketinški plan 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nina Štimac i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge izrade Plana interpretacije potpisan ugovor za konzultanta 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
PPMHP	U provedbi	13	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Vana Gović (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Priprema radionice Sudioničko upravljanje i digitalno doba – digital engagement (12. i 13.6.) Održana facilitacija strateškog planiranja Građanskog muzejskog vijeća (25.4.) održan 1 sastanak Građanskog muzejskog vijeća odobren ZNS 1 	<ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
PPMHP	Prihvaćen	14	TEST - Temporary uses as Start-up actions to enhance port (im)materijal heritage	Nikša Mendeš (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Očekuje se potpisivanje partnerskog ugovora dogovoren datum kick-off sastanka 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Interreg IT-HR

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PPMHP	Prihvaćen	15	E-VOKED - European Museums for Vocational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Partnerima poslan prijedlog partnerskog sastanka i radionice u PPMHP Rijeka 1. - 4. 10. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+
PMR	U evaluaciji	16	KarStar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism" (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
Upravno tijelo	U provedbi	17	BOOTCAMP IT	Sandra Stojković Hinić (UO), Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 17. 12. 2018. održan partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

UT/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Prihvaćen	18	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 15.5.2019. održano studijsko putovanje (Zagreb, Ljubljana) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
PMR	Projekt je u evaluaciji	19	INTO MED	Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg MED, 3. poziv
PMR	Projekt je u evaluaciji	20	NBS-PoliURBAN)	Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen 	<ul style="list-style-type: none"> Horizon 2020 	Poziv LC-CLAO6-2019: „Povezanost klimatskih promjena, bioraznolikosti i funkcija ekosustava“
Upravno tijelo	Projekt je u evaluaciji	21	EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja	Jelena Mateševac (OU) Petra Radošević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen 	Europska teritorijalna suradnja, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav	3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga
PPMHP	Projekt je u evaluaciji	22	Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)	Tamara Mataija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Uspješno završen prvi krug evaluacije. 	Europski socijalni fond	Poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, OP ULJP 2014-2020