



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



**Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/19-01/6
URBROJ: 2170/1-11/3-19-51
Rijeka, 9. srpnja 2019. godine

**ZAVRŠNO IZVJEŠĆE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
O PROVEDBI PROJEKTA
„INTEGRIRANI PROJEKT REVIZALIZACIJE GUVERNEROVE
PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI“**



Pročelnica

mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oec.

Materijal izradila:

A. Jović Fumić

Adrijana Jović Fumić, mag. oec.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte za izvršavanje zakona, drugih propisa ili općih akata Skupštine te pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

Člankom 9. iste Upute upravna tijela i korisnici su dužni nakon provedbe projekta, najkasnije u roku od 3 mjeseca od konačnog odobrenja završnog izvješća od strane nadležnog tijela, izvijestiti Župana o provedenom projektu.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) bila je jedan od partnera u realizaciji projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci (u daljnjem tekstu: Projekt) koji je sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu Projekta.

II.I. Realizacija Projekta do 30. siječnja 2019. godine

Županija je sudjelovala kao projektni partner u realizaciji Projekta zajedno s vodećim partnerom Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka te projektnim partnerom Gradom Rijekom.

Razdoblje provedbe Projekta bilo je od 03. prosinca 2014. godine do 30. siječnja 2019. godine, a provodio se s ciljem rješavanje problema dotrajalosti i ugroženosti pojedinih dijelova Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci te njihovog nedostatnog valoriziranja u skladu s potencijalom koji posjeduju.

Županija je bila zadužena za aktivnost Promidžba i vidljivost koju je u potpunosti realizirala. U Novom listu su objavljena dva članka o Projektu, u prosincu 2017. i svibnju 2018. godine.

Također, Županija je u Projektu sudjelovala i kao podrška i nadzor nad realizacijom Projekta.

U sklopu Projekta prijavljivani se troškovi plaće jednog službenika imenovanog za rad na Projektu, u visini od 10% plaće.

Ukupno je predano 10 Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Završni zahtjev za nadoknadom sredstava, u sklopu kojih su prijavljeni i troškovi Županije, te su isti odobreni od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Županija je ukupno prijavila 37.860,53 kuna troškova koji su u potpunosti prihvatljivi, odnosno ostvareno je sufinanciranje od 30.288,41 kune (80%), a 7.572,12 kuna (20%) je vlastito financiranje.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, kao županijska ustanova i vodeći partner, podnijet će završno izvješće na razini cijelog Projekta.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. i 9. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Završno izvješće Primorsko-goranske županije o provedbi projekta „Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“ sufinanciranog iz pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, čija je vrijednost veća od milijun kuna.
2. Zadužuje se Pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka da putem Kolegija Župana izvršiti o provedbi projekta na razini cijelog projekta i svih projektnih partnera, a najkasnije u roku od tri mjeseca od konačnog odobrenja završnog izvješća od strane nadležnog tijela.