



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



**Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/19-01/6
URBROJ: 2170/1-11/11-19-47
Rijeka, 9. srpnja 2019. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA
„REFREsh – RURALNA REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE“
ZA RAZDOBLJE DO 30. LIPNJA 2019. GODINE**



Pročelnica

[Signature]
mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oec.

Materijal izradila:

[Signature]

Ivana Miletić, mag. iur.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) jedan je od partnera u realizaciji projekta „REFREsh – Ruralna revitalizacija kulturne baštine“ (u daljnjem tekstu: Projekt) na čelu s vodećim partnerom Regionalnom razvojnom agencijom Aufbauwerk Region iz Leipziga, Njemačka, sufinanciranog iz programa INTERREG Središnja Europa 2014.-2020.

Svrha Projekta je revitalizacija stare industrijske baštine s ciljem prenamjene iste u društveno korisne objekte, a za potrebe kreativnih i kulturnih industrija. Cilj Projekta je razviti strategije i proces suradnje kreativnih, trgovinskih, poslovnih i uslužnih djelatnosti.

Ukupna vrijednost je 2.152.612,50 eura, od čega je proračun Županije 199.425,00 eura. Iznos od 169.511,25 eura (85%) sufinanciran je EU sredstvima, a 29.913,75 eura (15%) je vlastiti udio Županije u realizaciji projekta. Projekt se provodi od 1. srpnja 2017. godine do 30. lipnja 2020. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima u razdoblju do 30. lipnja 2019. godine.

II.I. Realizacija Projekta do 30. lipnja 2019. godine

U siječnju 2019. godine predano je 3. Izvješće o napretku Projekta, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, kojim se prijavljeni troškovi u visini od 47.541,48 eura. U veljači 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su svi prijavljeni troškovi proglašeni prihvatljivima. Naknadno je, u lipnju 2019. godine, Zajedničko tajništvo (Joint Secretariat) utvrdilo da je iznos od 674,80 eura, za objavu promotivnog teksta u Novom listu radi informiranja javnosti o Projektu, neprihvatljiv trošak u smislu direktnog sufinanciranja troška već je isti dio administrativnih troškova koji se automatski priznaje u visini od 15 % troškova osoblja. Temeljem odobrenja 3. Izvješća Županija će primiti 39.836,67 eura kao sufinancirani dio prihvatljivih troškova provedbe. Uplata se očekuje u drugom dijelu 2019. godine.

U veljači 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 232.150,43 kuna za sufinancirani dio prihvatljivih troškova temeljem odobrenja 2. izvještaja.

S danom 30. lipnja 2019. godine završena je druga godina razdoblja provedbe Projekta, a realizirano je 854.177,39 kuna što čini 57% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

II.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Županija do 30. lipnja 2019. godine u potpunosti realizirala, koje su u procesu realizacije te aktivnosti koje slijede.

Realizirane aktivnosti:

1. Nabava usluge izrade komunikacijske strategije projekta REFREsh (30.000,00 kuna)
2. Tehnička priprema i tisak roll- up banera (725,00 kuna) i promotivnih materijala (12.275,00 kuna) za kreativne scene
3. Organizacija radionice za uključivanje kulturnih scena (7.370,00 kuna)
4. Nabava usluge mapiranja industrijske baštine (100.000,00 kuna) i nabava usluge izrade studije izvodljivosti za integraciju kulturnih scena u industrijskom okruženju (86.250,00 kuna)
5. Nabavljeno prijenosno računalo i torba (7.875,00 kuna)
6. Izrada Regionalne strategije za integraciju kreativne scene za multifunkcionalni razvoj u ruralnim područjima (23.625,00 kuna)

Pregled aktivnosti u tijeku realizacije:

1. Vanjski stručnjaci za potporu u upravljanju projektom

U svrhu provedbe ove aktivnosti ugovorena je usluga tehničke pomoći u vrijednosti 106.125,00 kuna. Usluga se pruža za cijelo vrijeme trajanja Projekta.

U siječnju 2019. godine isplaćen je treći od ukupno šest obroka, u iznosu od 17.687,50 kuna. Projekta.

2. Organizacija LSG (Local Support Group - Lokalna grupa za podršku) sastanaka, po semestru

U lipnju 2019. godine organiziran je četvrti od šest predviđenih sastanaka Lokalne grupe za podršku (Local Support Group) koja se sastoji od dionika kreativnih scena s područja Primorsko-goranske županije te predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave. Analizirane su dosad provedene aktivnosti Primorsko-goranske županije i Općine Lokve, kao hrvatskih partnera na Projektu te je predstavljena i Regionalna strategija za integraciju kreativne scene za multifunkcionalni razvoj u ruralnim područjima. Sastanak je održan u prostorijama Županije te je trošak organizacije iznosio 342,56 kuna.

3. Vanjski stručnjak za proizvodnju, dizajn, tisak Refresh letaka, brošura, podršku u tehničkoj pripremi i dizajnu brošure

Izvršenje usluge u vrijednosti 73.750,00 kuna ugovoreno je u travnju 2018. godine. Realizacija ugovora predviđena je do svibnja 2020., a obuhvaća 4 cjeline. Druga cjelina izvršena je u ožujku 2019. godine, a obuhvaćala je izradu dva

newslettera, pripremu sadržaja za web-stranicu projekta te redovno ažuriranje iste. Za navedene usluge izvršitelju je u travnju 2019. godine isplaćeno 14.750,00 kuna.

4. Vanjska podrška za razradu tri priopćenja za javnost radi informiranja o projektu i napretku aktivnosti

U Novom listu je, u listopadu 2018. godine, objavljen promotivni tekst radi informiranja javnosti o Projektu. Trošak objave iznosio je 5.000,00 kuna te je vezan uz prvu edukativnu radionicu u sklopu niže navedene aktivnosti.

Ostala priopćenja za javnost realizirat će se u skladu s planiranom dinamikom provedbe na način da će se angažirati vanjska podrška za izradu priopćenja za javnost radi informiranja o Projektu i napretku aktivnosti.

5. Organizacija radionice s ciljem predstavljanja benchmarking alata (transnacionalnog alata za usporedbu) i strategija

U rujnu 2018. godine ugovorena je usluga organizacije edukativnih radionica u vrijednosti 24.875,00 kuna koja obuhvaća organizaciju dviju radionica. Prva edukativna radionica održana je u listopadu 2018. godine, a druga slijedi u siječnju 2020. godine.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, Županija će provesti još sljedeće aktivnosti:

1. Organizacija radionice za uključivanje sudionika u međusobnoj razmjeni (18.750,00 kuna) - provedba ove aktivnosti planira se u rujnu 2019. godine.
2. Vanjska podrška za organizaciju transnacionalnih aktivnosti za pilot akcije (27.000,00 kuna) - Aktivnost je vezana za pilot akciju, a nositelj iste je Općina Lokve koja provodi investiciju te se organizacijom pilot akcija testira efektivnost i održivost objekta koji se revitalizira. Županija u sklopu Projekta nema investiciju i ne provodi ovu aktivnost te će se predviđena sredstva preraspodijeliti za realizaciju drugih projektnih aktivnosti.
3. Putni troškovi vanjskih stručnjaka na pilot akcijama i transnacionalnim recenzijama (22.200,00 kuna) - Provedba ove aktivnosti vezana je uz prethodno navedenu te će se u koordinaciji s vodećim partnerom odlučiti o realokaciji sredstava ili, po potrebi, angažmanu stručnjaka.

U travnju 2019. godine održan je IV. sastanak projektnih partnera u Castello di Godego, Italija, a sljedeći je predviđen u listopadu ove godine u Lokvama te posljednji u travnju 2020. godine u Freiberg, Njemačka.

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine, donio je

Z a k l j u č a k

Prihvata se Izvješće o provedbi projekta „REFREsh - Ruralna revitalizacija kulturne baštine“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost veća od milijun kuna, za razdoblje do 30. lipnja 2019 godine.