



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA**



**Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/19-01/6
URBROJ: 2170/1-11/8-19-48
Rijeka, 9. srpnja 2019. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA
„CLAUSTRA+ - PREKOGRANIČNA DESTINACIJA KULTURNOG I
ZELENOG TURIZMA *CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM*“
ZA RAZDOBLJE DO 30. LIPNJA 2019. GODINE**



Materijal izradila:

Irena Grdinić, mag. educ. philol. croat.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte za izvršavanje zakona, drugih propisa ili općih akata Skupštine te pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) jedan je od projektnih partnera u realizaciji projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma *Claustra Alpium lularum*“ (u daljnjem tekstu: Projekt) na čelu s vodećim partnerom Javnim zavodom Republike Slovenije za očuvanje kulturne baštine, Slovenija, sufinanciranog iz programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Projekt je usmjeren ka očuvanju i valorizaciji rimskog obrambenog sustava *Claustra Alpium lularum*, koji se proteže od istočnih obronaka Alpi, preko slovenskog Krasa do Kvarnera. Svrha Projekta je pomoć uspješnijem turističkom razvoju programskog područja te stvaranje jedne od privlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe.

Ukupna vrijednost je 1.779.988,15 eura, od čega je proračun Županije 259.892,00 eura. Iznos od 220.908,20 eura (85%) sufinanciran je EU sredstvima, a 39.983,80 eura (15%) je vlastiti udio Županije u realizaciji projekta. Projekt se provodi od 1. kolovoza 2017. godine do 31. siječnja 2020. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima na Projektu u razdoblju do 30. lipnja 2019. godine.

II.I. Realizacija Projekta do 30. lipnja 2019. godine

U veljači 2019. godine predano je **3. izvješće o napretku Projekta**, za razdoblje od 1. kolovoza 2018. godine do 31. siječnja 2019. godine, u visini od 61.153,05 eura. U travnju 2019. godine zaprimljena je potvrda kontrolnog tijela, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, o potpunoj prihvatljivosti troškova. Iznos od 51.980,09 eura (85 %) sufinanciran je EU sredstvima, dok je preostali iznos od 9.172,96 eura (15 %) vlastiti udio Županije. Uplata sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova očekuje se u drugom dijelu 2019. godine.

U ožujku 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 228.878,48 kuna za sufinancirani dio prihvatljivih troškova temeljem odobrenja 2. izvještaja.

Ukupno je realizirano 885.345,34 kuna što čini 46 % ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

II.II. Pokazatelji učinka Projekta

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe.

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Županija do 30. lipnja 2019. godine u potpunosti realizirala, koje su u tijeku realizacije te aktivnosti koje slijede.

Realizirane aktivnosti:

1. Promotivne manifestacije - organizacija i promocija Rimskog dana (325.000,00 kuna)
2. Izrada komunikacijske strategije i vizualnog identiteta projekta (35.937,50 kuna)
3. Promotivni materijal (180.625,00 kuna)
4. Koncept interpretacijskog centra (32.375,00 kuna)

Aktivnosti u tijeku realizacije:

1. Izrada mobilne aplikacije

Predviđena sredstva za nabavu izrade mobilne aplikacije iznose 345.000,00 kuna. Postupak nabave izrade mobilne aplikacije je proveden, nabava je objavljena 2. srpnja 2019. godine, dok otvaranje ponuda slijedi 23. srpnja 2019. godine, a usluga mora biti isporučena do 31. prosinca 2019. godine.

2. Izrada projektne dokumentacije za interpretacijski centar

Ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije za interpretacijski centar u vrijednosti 120.000,00 kuna. Usluga podrazumijeva izradu glavnog projekta cijele zgrade u kojoj se predviđa smjestiti interpretacijski centar, prema postojećem idejnom arhitektonskom i muzeološkom rješenju (koncept interpretacijskog centra).

3. Organizacija tiskovnih konferencija

Predviđena sredstva za organizaciju dviju tiskovnih konferencija iznose 2.400,00 eura, odnosno 17.760,00 kuna. Prva tiskovna konferencija održana je u rujnu 2018. godine, kada je najavljena manifestacija "Rimski dan" te je predstavljen Projekt. Tiskovnu konferenciju organizirala je i provela Županija, te nisu korištena predviđena sredstva. Sljedeća tiskovna konferencija, kako je predviđeno Projektom, održat će se u završnoj fazi realizacije Projekta, kada će biti predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti.

Predviđena sredstva za realizaciju iznose oko 17.500,00 kuna.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, Županija **će provesti još sljedeće aktivnosti:**

1. Nabava i postavljanje 2 arheostereoskopa (66.500,00 kuna) – pokretanje nabave planira se u listopadu 2019. godine,
2. Izrada 3D slike za arheostereoskope (29.000,00 kuna) – u tijeku je priprema postupka nabave, pokretanje nabave planira se u listopadu 2019. godine,

3. Organizacija partnerskog sastanka (3.750,00 kuna) – Primorsko-goranska županija organizirat će partnerski sastanak u prosincu 2019. godine,
4. Nabava usluge izrade prometnog elaborata i projektne dokumentacije za pješačke smjerokaze i interpretacijske table (60.000,00 kuna) – u tijeku je istraživanje tržišta i priprema dokumentacije, pokretanje jednostavnog postupka nabave planira se u srpnju 2019. godine,
5. Nabava usluge izrade i montaže prometne signalizacije, pješačkih smjerokaza i interpretacijskih tabli (203.200,00 kuna) – pokretanje nabave planira se u listopadu 2019. godine.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine, donio je

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma *Claustra Alpium lularum*“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost veća od milijun kuna, za razdoblje do 30. lipnja 2019. godine.