



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu

KLASA: 053-02/19-01/6
URBROJ: 2170/1-11/8-19-49
Rijeka, 9. srpnja 2019. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA
„ARTVISON+ - UNAPREĐIVANJE TURISTIČKOG RAZVOJA I
PROMOCIJE KROZ PRIZMU KULTURE“
ZA RAZDOBLJE DO 30. LIPNJA 2019. GODINE**

Pročelnica

mr.sc. Sonja Šišić, dipl. oec.



Materijal izradila:

Irena Grdinić, mag. educ. philol. croat.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) vodeći je partner u realizaciji projekta ArTVision+ - unapređivanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture (u daljnjem tekstu: Projekt) sufinanciranog iz Programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska (u daljnjem tekstu: Program) za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine.

Svrha Projekta je iskoristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnog razvojnog programa održivog razvoja turizma pomoću inovativnih mjera u području prezentacije, komunikacije i organizacije u kulturi. Projektom će se promovirati manje poznate destinacije, predstaviti njihova kulturna baština turistima i ostvariti kvalitetna suradnja među umjetnicima koji nude kulturne sadržaje i organizatorima turističke ponude.

Ukupna vrijednost je 1.006.360,00 eura, od čega je proračun Županije 244.310,00 eura. Iznos od 207.663,50 eura (85%) sufinanciran je EU sredstvima, a 36.646,50 eura (15%) je vlastiti udio Županije u realizaciji Projekta. Projekt se provodi od 1. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2019. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima u razdoblju do 30. lipnja 2019. godine.

II.I. Realizacija Projekta do 30. lipnja 2019. godine

U siječnju 2019. godine predano je 2. Izvješće o napretku Projekta, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, kojim se prijavljeni troškovi u visini od 43.909,53 eura. U ožujku 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su svi prijavljeni troškovi proglašeni prihvatljivima. Iznos od 37.323,10 eura (85%) sufinanciran je EU sredstvima, dok je preostali iznos od 6.586,43 eura (15%) vlastiti udio Županije. Uplata sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova očekuje se u drugom dijelu 2019. godine.

U siječnju 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 323.101,03 kuna za sufinancirani dio prihvatljivih troškova temeljem odobrenja 1. Izvještaja, od čega

138.461,81 kuna za Županiju, a 184.639,22 kuna za ostale projektne partnere kojima je Županija kao vodeći partner isplatila pripadajući dio.

S danom 30. lipnja 2019. godine realizirano je 940.616,31 kuna što čini 52% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

U prosincu 2018. godine Upravljačkom tijelu predan je Zahtjev za produljenjem razdoblja provedbe Projekta za 3 mjeseca (do 30. rujna 2019. godine) i izmjenom proračuna. Zahtjev je odobren u travnju 2019. godine te je Županija u više navrata zatražila sklapanje dodatka Ugovoru, no Upravljačko tijelo isti još nije pripremlilo.

U ožujku je održan četvrti partnerski sastanak, sastanak upravnog vijeća te sastanak savjetodavnog tijela, u Kaštel Lukšiću. Slijedi peti partnerski sastanak u srpnju 2019. godine u Poglianano a Mare u Italiji.

II.II. Prepreke u tijeku realizacije projektnih aktivnosti i potreba za produljenjem razdoblja provedbe

U samom početku provedbe došlo je do kašnjenja u realizaciji aktivnosti s obzirom da je službeni početak Projekta bio 1. siječnja 2018. godine dok je Ugovor o sufinanciranju potpisan 18. svibnja 2018. godine, a Sporazum o partnerstvu tek 6. lipnja 2018. godine. Također, prilikom izvještavanja pojavili su se problemi u radu sustava. Zbog svega navedenog dinamika povlačenja sredstava na razini svih projektnih partnera je usporena, a veći dio aktivnosti realizirati će se u završnoj fazi provedbe Projekta.

II.III. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Županija do 30. lipnja 2019. godine u potpunosti realizirala, koje su u procesu realizacije te aktivnosti koje slijede.

Realizirane aktivnosti:

1. Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za IT platformu (48.375 ,00 kuna)
2. Nabava usluge organizacije edukativnih radionica (25.000,00 kuna)

Pregled aktivnosti u tijeku realizacije:

1. Nabava usluge administrativne pomoći u provedbi projekta
Vrijednost ugovorene usluge je 155.000,00 kuna te će se pružati za cijelo razdoblje provedbe Projekta. U veljači je isplaćen drugi dio u iznosu od 46.500,00 kuna.
2. Nabava usluge koordiniranja Savjetodavnog odbora
Vrijednost ugovorene usluge je 21.000,00 kuna. Predstavnik Savjetodavnog odbora sudjeluje na svim partnerskim sastancima i sastancima Savjetodavnog tijela na razini Projekta. Tijekom stvaranja projektne dokumentacije za ArTVision+ IT platforme savjetodavni odbor je imao značajnu ulogu u pripremi projektnog zadatka

te će u završnoj fazi realizacije Projekta dati prijedlog održivosti ArTVision+ IT platforme.

3. Nabava usluge izrade i održavanja IT platforme

Usluga u vrijednosti 321.250,00 kuna ugovorena je u prosincu 2018. godine. Izrađena je IT platforma te će se do rujna 2019. godine raditi na stavljanju iste u funkciju.

4. Nabava usluge izrade filmova

Izrađeno je 9 promotivnih filmova vrijednosti 159.899,00 kuna. Isporuka slijedi tijekom srpnja 2019. godine.

5. Nabava usluge izrade sadržaja i promocije u elektroničkim medijima

Vrijednost ugovorene usluge je 22.172,50 kuna te se vrši tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta.

6. Nabava usluge organizacije kulturnih događanja u vrijednosti 324.500,00 kuna (od toga 74.000,00 kuna osigurava TZ Kvarnera, a Županija 250.500,00 kuna) pokrenuta je u lipnju 2019. godine. Nabava podrazumijeva organizaciju finalne konferencije i prekograničnog kulturnog događaja. Aktivnosti će se realizirati u rujnu 2019. godine.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, Županija **će provesti još jedan postupak nabave:**

1. Nabava usluge agregacije podataka za ArTVision+ IT platformu, (74.000,00 kuna). Pokretanje nabave planira se u srpnju 2019. godine.

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine, donio je

Z a k l j u č a k

Prihvća se Izvješće o provedbi projekta „ArTVision+ - unapređivanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost veća od milijun kuna, za razdoblje do 30. lipnja 2019. godine.