



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo

KLASA: 404-05/19-02/1
URBROJ:2170/1-04/4-19-3
Rijeka, 18. srpnja 2019.

- 1. INFORMACIJA O RAZVOJNOM PROJEKTU OBNOVE BOLNIČKIH PAVILJONA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB**
- 2. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O FINACIRANJU PROJEKTA OBNOVE BOLNIČKIH PAVILJONA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB**
- 3. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI RAB ZA PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA RAZDOBLJE 2019.-2020.GODINE**

Upravni odjel za zdravstvo

Pročelnica:

Izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med.



Materijal izradila:

Silvia Hunjadi Korošec, mag.spec.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo

KLASA: 404-05/19-02/1
URBROJ:2170/1-04/4-19-3
Rijeka, 18. srpnja 2019.

- 1. INFORMACIJA O RAZVOJNOM PROJEKTU OBNOVE BOLNIČKIH PAVILJONA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB**
- 2. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O FINACIRANJU PROJEKTA OBNOVE BOLNIČKIH PAVILJONA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB**
- 3. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI RAB ZA PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA RAZDOBLJE 2019.-2020.GODINE ZA PROJEKT OBNOVE BOLNIČKIH PAVILJONA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB**

Upravni odjel za zdravstvo
Pročelnica:

Izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr.med.

Materijal izradila:

Silvia Hunjadi Korošec, mag.spec.oec.

I. PRAVNA OSNOVA

Na temelju članka 11. st. 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, 100/2018) jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova čiji su osnivač.

Temeljem čl. 44. Zakona o proračunu, stavak 2. i 6. (Narodne novine broj 87/08 i 136/12,15/15) propisano je da proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja. Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju uključiti u financijski plan u godini u kojoj obaveza dospjeva. (st.5.).

Točka VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019.-oj godini propisuje ukoliko se u popis prioriteta uvrste obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, županije odnosno Grad Zagreb trebaju sukladno članku 44. stavak 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), prioritetno osigurati sredstva u okviru dodijeljene visine, te o istome izvijesti ministarstvo nadležno za zdravstvo uz dostavu dokumentacije. Županije, odnosno Grad Zagreb utvrđeni popis prioriteta dostavljaju na suglasnost ministru nadležnom za zdravstvo. Po dobivenoj suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo, županije i Grad Zagreb donose odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na svom području.

Članak 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ 26/09, 16,13 i 25/13 – pročišćeni tekst) određuje da Županijska skupština, u okviru svog djelokruga donosi Statut, Poslovnik, Proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, odluke, pravilnike, rješenja, druge opće i pojedinačne akte i Zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

1. INFORMACIJA O RAZVOJNOM PROJEKTU OBNOVE BOLNIČKIH PAVILJONA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB

1.1. Opći podaci

Psihijatrijska bolnica Rab je regionalna psihijatrijska bolnica kojoj osim dominantne Primorsko-goranske gravitira i populacija Istarske te Ličko-senjske županije što s ostalim udjelom populacijskog kruga čini gravitirajuću skupinu stanovništva većom od 600.000 ljudi. Riječ je o najvećoj specijalnoj bolnici u Primorsko-goranskoj županiji koja djeluje preko 63 godine. Postignuti su značajni uspjesi u dijagnostici, liječenju ali i unapređenju mentalnog zdravlja što rezultira dobrobiti šireg pučanstva. Po razini terapijske ponude i uvjeta smještaja i liječenja riječ je o jednoj od vodećih hrvatskih psihijatrijskih bolnica. Kontrolom kvalitete rada i tijeka procesa u složenim uvjetima poslovanja ustanova je solventna te uspješno posluje. Prosječno se godišnje obavi 20.000,00 pregleda i terapija u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti dok kao znanstveno - nastavnu bazu Bolnicu koriste tri hrvatska sveučilišta.

Razvojem i proširenjem djelatnosti ukazala se potreba za većim brojem ambulanti i radilišta te prostora za provođenje dijagnostike i terapije kako bi se smještajni kapacitet u potpunosti uskladio s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 124/15, 8/16 i 77/18). Radi se o postojećim paviljonima (ruševinama iz 2. svjetskog rata) na koje se jednostavno može priključiti postojeća infrastruktura što znatno smanjuje troškove. Sanacijom preostala dva paviljona bi se rasteretile prekapacitirane postojeće sobe i poboljšao standard i uvjeti boravka bolesnika. U novim prostorima bi se za razliku od postojećih mogli odvijati dijagnostički i terapijski postupci a sukladno potrebama i dijagnostičkim kategorijama oboljelih. Ovi se objekti uklapaju u arhitektonsko-građevinsku vizuru područja na kojem su smješteni, a i samo arhitektonsko-građevinsko uređenje istih financijski je značajno isplativije nego izgradnja novih kapaciteta. Sukladno Uputi o vođenju razvojnih projekata ("Službene novine PGŽ" broj: 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16) u srpnju 2019.-e godine osnovan je Projektni tim za operativnu provedbu projekta obnove bolničkih paviljona (KLASA: 022-04/19-01/25, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-15) koji čine službenici Upravnog odjela za zdravstvo PGŽ i zaposlenici Psihijatrijske bolnice Rab iz različitih struka; pravne, medicinske, građevinske i ekonomske.

1.2. Opis projekta

Željeno stanje je prilagoditi smještajni standard i kapacitet te infrastrukturu postojećim te budućim zakonskim propisima Europske unije. Da bi se to postiglo potrebno je privesti projekt rekonstrukcije paviljona kraju. Riječ je o preostalim, unutaršnjim radovima, odnosno VI. fazi rekonstrukcije. Do sada, u razdoblju 2007.- do 2017. godine je uloženo preko šesnaest milijuna kuna u rekonstrukciju paviljona. Ova ulaganja odvijala su se kroz 5 faza. Sva projektna dokumentacija i dozvole su ishodovane, te se u 2013. godini krenulo s većim radovima. Paviljoni su identične konstrukcije a sastoje se od prizemlja, kata i potkrovlja. Bruto razvijena površina oba paviljona iznosi 3.869,84 m² (1.934,92 m² po paviljonu). Iznos ulaganja po pojedinim godinama iskazan je u Tablici 1.

Tablica 1: Prikaz ulaganja po fazama rekonstrukcije paviljona

Ulaganje u projekt Adaptacija dva paviljona 2007.-2017.		
Građevinski radovi:		Iznos:
I. Faza		202.999,20
II. Faza		6.230.144,43
III. Faza		3.718.325,58
IV. Faza		714.844,19
V. Faza		4.309.256,67
	UKUPNO:	15.175.570,07
Stručni i projektantski nadzori		611.135,78
Projekti		566.790,00
Troškovnici		90.835,00
Zaštita na radu		108.500,00
SVEUKUPNO 2007.-2017.		16.552.830,85

Tijekom 2007. godine, prema programu, izrađen je idejni projekt s 3D vizualizacijom za rekonstrukciju paviljona A i B, tada dviju ruševnih zgrada u bolničkom krugu, koje su u to vrijeme predstavljale opasnost za kretanje bolesnika i sigurnu funkciju ustanove. Dalje se pristupilo izradi glavnih projekata za rekonstrukciju zgrada, te su tijekom 2010. godine ishođene potvrde glavnih projekata. Sukladno njima Investitor je pristupio rekonstrukciji smještajnih paviljona 2012. godine, prije isteka roka za početak gradnje. To je bila I. faza rekonstrukcije zgrada koja se sastojala od raščišćavanja ruševnih elemenata zgrada, te konsolidacija istih kako bi se zaustavilo daljnje urušavanje i otklonila opasnost za ljude u krugu bolnice.

Radovi su izvođeni po fazama kako slijedi:

I. faza gradnje 2012. godine

– izvedeni radovi na raščišćavanju ruševnih elemenata zgrada

II. faza gradnje 2013. godine

– izvedeni radovi na konstrukcijama i krovovima zgrada

III. faza gradnje 2014. godine

– izvedeni građevinsko obrtnički radovi i radovi na hidroinstalacijama unutar zgrada

IV. faza gradnje 2015. godine

– izvedeni radovi strojarских i elektrotehničkih instalacija.

V. faza gradnje 2016. godine

– izvedeni obrtnički radovi unutar zgrada i radovi na umreženju zgrada u sistem vatrodajave i hidrantske mreže u bolničkom krugu.

Rekonstrukcija bolničkih paviljona kroz godine

2010. godina



2011. godina



2013. godina




2014. godina



2016. godina



Trenutno stanje – svibanj 2019. godina



Nakon završene V.faze uočeni su problemi na izvedenim građevinskim elementima kao što su vlažne mrlje na vanjskim zidovima, na dijelu nedovršenog sokla zgrada, te propuštanje krova kod krovnog prozora za odimljavanje. Ovakvi problemi su upravo posljedica faznog izvođenja projekta rekonstrukcije.

Iako je riječ o VI.-oj, završnoj fazi, od projektiranja je proteklo više od 10 godina, te se obuhvat radova proširio, stoga se moralo pristupiti izmjeni projektne dokumentacije.

Proširenje obuhvata radova odnosi se na:

- povezivanje dvaju paviljona suhom i toplom vezom u funkcionalnu cjelinu
- proširenje funkcionalnog programa na polikliničku djelatnost
- izmjene i dopune projekata s osnove gore navedenog, te usklađenje projekata prema novijim važećim hrvatskim propisima i normama

Osim navedenog sljedeće je također dovelo do potrebe za preprojektiranjem:

- **Promjena tehničkih rješenja u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara**
 - Radi sigurnosti ali i smanjenje rizika nedostataka pri tehničkom pregledu, neophodno mjere zaštite od požara projektirati i provesti sukladno novijim važećim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju navedenu problematiku, s posebnim osvrtom na nove odredbe:

- Pravilnika o otpornosti na požar (Narodne novine, broj 29/13 i 87/15)
- Smjernica za zaštitu od požara u bolnicama i domovima za njegu osoba (TRVB N 132)
- **Promjena tehničkih rješenja u dijelu koji se odnosi na sanitarno-tehničke uvjete i zaštitu od buke**
 - Potrebno je primijeniti nove sanitarno-tehničke uvjete i uvjete zaštite od buke u skladu sa Zakonom o hrani (NN 81/13,14/14, 30/15 i 115/18) i Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- **Promjena tehničkih rješenja u dijelu elektroinstalacija**
 - Treba izraditi dopunu projekta iz razloga:
 - dopuna programa i sadržaja u prizemljima objekata
 - zamjena projektiranih rasvjetnih tijela zbog promjene tehnologije i uštede energije (LED rasvjeta)
 - uvođenja Wi-Fi instalacije radi poboljšanja nivoa usluge
 - uvođenja antenske instalacije u svim sobama pored projektirane antenske instalacije samo u zajedničkim prostorima kao radna terapija i dnevni boravci, a sve radi poboljšanja nivoa usluge
 - uvođenja nove SOS instalacije u svim sobama, a ne samo u kupaonicama kako je projektirano, a što je sada obveza prema pravilniku o minimalnim uvjetima
 - uvođenje instalacije video nadzora
- **Izmjena i dopuna projekata zbog zahtjeva struke**
 - tehnološki napredak - primjena suvremenih tehnoloških materijala i usklađenje s novim medicinskim standardima;
- **Zaštita od vanjskih utjecaja**
 - izračun fizikalnih svojstava zgrade s obzirom na propise za energetska učinkovitost; današnji propisi strožih zahtjeva;
- **Strukturno kabliranje**
 - usklađenje sa zahtjevima novih komunikacijskih usluga

Do vremena izrade ove Informacije o projektu (srpanj 2019.) realizirane su sljedeće aktivnosti u razdoblju (travanj-lipanj 2019.)

- Izrađena su idejna rješenja
- Glavni projekti Izmjena i dopuna za Paviljone A i B
- Troškovnici za dovršenje radova na Paviljonima A i B
- Prethodno savjetovanje za otvoreni postupak javne nabave „Radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona sa toplom vezom“ provedeno u lipnju 2019.-e godine (18.-22.06.2019.)
- Postupak javne nabave „Radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona sa toplom vezom“, datum objave obavijesti o nadmetanju u elektroničkom oglasniku javne nabave: 27. lipnja 2019.

Studijom izvedivosti investicijskog projekta utvrđena je i usklađenost projekta s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima, odnosno utvrđeno je da je projekt u skladu s „Razvojnou strategijou Primorsko – goranske županije 2016.-2020. godine“.

2. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O FINACIRANJU PROJEKTA OBNOVE BOLNIČKIH PAVILJONA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB

2.1. Financijska vrijednost projekta

Za ovaj kapitalni projekt koji se u Proračunu vodi unutar Programa 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu, K420807 „Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab“ Primorsko – goranska županija je osigurala 7.133.658 kn decentraliziranih sredstava u Proračunu za 2019. u godinu te u projekcijama za 2020. godinu 7.390.858,00 kn; od čega 4.890.858,00 kn iz decentraliziranih sredstava te 2.500.000,00 kn iz izvora općih prihoda i primitaka. Procjena troškova po pojedinim aktivnostima iskazana je u Tablici 2.

Tablica 2: Procjena ulaganja po pojedinim aktivnostima*

Rekonstrukcija 2 bolnička paviljona		PLANIRANO S PDV		
		2019.	2020.	UKUPNO 2019.-2020.
0.	SVEUKUPNO PLANIRANO S PDV-OM	7.133.658	7.390.858	14.524.516
1.	Studija izvedivosti za pripremu i provedbu investicijskog projekta - nastavak rekonstrukcije dva paviljona u sklopu PB Rab	158.800,00	0,00	158.800,00
2.	Izrada projekta za dovršenje rekonstrukcije dva paviljona	245.025,00	0,00	245.025,00
3.	Izrada troškovnika za dovršenje rekonstrukcije dva paviljona	41.250,00	0,00	41.250,00
4.	Usluga projektantskog nadzora nad dovršenjem rekonstrukcije dva paviljona	60.000,00	65.000,00	125.000,00
5.	Usluga stručnog nadzora nad dovršenjem rekonstrukcije dva paviljona	117.500,00	120.000,00	237.500,00
6.	Usluga koordinatora zaštite na radu nad dovršenjem rekonstrukcije dva paviljona	18.500,00	19.000,00	37.500,00
7.	Ostali troškovi (Dokup električne snage, komunalni doprinosi, te takse i naknade)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
8.	Radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona sa toplom vezom 8. = 0.-(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	6.392.583,00	7.086.858,00	13.479.441,00

*Navedeni iznosi predmet su procjene projektanta. Konačne vrijednosti biti će poznate po okončanju postupka nabave i zaključenju ugovora sa odabranim ponuditeljima.

Financiranje provedbe projekta planirano je kroz dvije proračunske godine (2019. i 2020. godina sljedećom dinamikom ulaganja prikazanom u Tablici 3.

Tablica 3.:Dinamika ulaganja po izvorima

godina	iznosi po izvorima financiranja		ukupno
	izvorni proračun	decentralizirana sredstva	
2019.		7.133.658,00	7.133.658,00
2020.	2.500.000,00	4.890.858,00	7.390.858,00
ukupno procjenjena sredstva			14.524.516,00

3. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI RAB ZA PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA RAZDOBLJE 2019.-2020. GODINE

Članak 44. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisuje da proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze na teret državnog proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano. Proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama neovisno o izvoru financiranja, samo, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. Plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, proračunski korisnici državnog proračuna moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dopijeva.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu u članku 7. predviđeno je da proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost Župana.

Međutim, zbog dosadašnjeg iskustva i prakse postupanja Ministarstva zdravstva RH, predlaže se da se donese posebna odluka o suglasnosti za financiranje iz decentraliziranih sredstava. Na temelju navedenog, predlaže se Županu i Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije dati suglasnost Psihijatrijskoj bolnici Rab za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2019. do 2020. godine za Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab u sljedećim iznosima:

- U 2019.godini 7.133.658,00 kuna
- U 2020.godini 4.890.858,00 kuna

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Sredstava za provođenje ovog projekta osigurana su u Proračunu Primorsko-županije za 2019.-u unutar Programa 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu, K420807 „Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab“, Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije – zdravstvene ustanove. U projekcijama za 2020.u godinu za ovu svrhu sredstva su planirana unutar Programa 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu, Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije – zdravstvene ustanove i izvor 111 Porezni i ostali prihodi.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije, da donese Zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52., točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. Poslovnika u radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije dana _____2019. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Informacija o projektu obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o financiranju „Projekta obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab“ te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na usvajanje.
3. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Rab za preuzimanje obveza na teret sredstva za decentralizirane funkcije Primorsko – goranske županije u razdoblju 2019.-2020. godina za projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na usvajanje.

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/2018), članka 28., točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ 26/09, 16,13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko – goranske županije na __ sjednici održanoj _____ 2019. godine donijela je

O D L U K U

o financiranju „Projekta obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab“

Članak 1.

Primorsko – goranska županija financirat će „Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab“

Članak 2.

Primorsko-goranska županija će financirati završnu, VI. fazu projekta obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab u ukupnom iznosu od 14.524.516,00 kn kako slijedi:

- u 2019. godini u iznosu 7.133.658,00 kuna iz sredstava za decentralizirane funkcije,
- u 2020. godini u iznosu od 7.390.858,00 kuna, od čega 2.500.000,00 kn iz izvornog proračuna te 4.890.858,00 kn iz sredstava za decentralizirane funkcije

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ 26/09, 16,13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko – goranske županije na __ sjednici održanoj _____ 2019. godine donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Rab za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2019. do 2020. godine za „Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab“

Članak 1.

Daje se suglasnost Psihijatrijskoj bolnici Rab za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2019. do 2020. godine za „Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab“ u sljedećim iznosima:

- U 2019. godini 7.133.658,00 kuna
- U 2020. godini 4.890.858,00 kuna

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.