



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku  
kulturu

KLASA: 053-02/19-01/6  
URBROJ: 2170/1-11/8-19-57

Rijeka, 23. srpnja 2019. godine

Materijal izradio Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA „INTEGRIRANI PROJEKT  
REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI“ I  
„MALA BARKA 2“ POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG  
PRIMORJA RIJEKA ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2019.  
GODINE**

Pročelnica Upravnog odjela

mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oec.

Ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Nikolina Radić Štivić, dipl. ing. arh.

**Materijal pripremili:**

Nikša Mendeš, muzejski savjetnik

Vesna Keber, voditeljica računovodstva i financija

Natalie Luić, tajnica-voditeljica općih poslova

## I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske Županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-7, od 25. veljače 2019. godine, korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta ukoliko je njegova vrijednost veća od milijun kuna.

## II. OBRAZLOŽENJE

Zaključkom Župana od 25. veljače 2019. godine donesena je Uputa o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-7).

Predmetnom Uputom uređen je način planiranja i praćenja projekata koji se sufinanciraju iz pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države temeljem javnog natječaja, odnosno poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Sukladno članku 6. predmetne Upute, korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta ukoliko je njegova vrijednost veća od milijun kuna.

U nastavku se daje polugodišnji izvještaj o provedbi projekata za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine u kojima Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka (dalje u tekstu Muzej) sudjeluje kao partner na projektu.

### II.I. Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci

„Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“ proveden je u razdoblju od 3. prosinca 2014. do 30. siječnja 2019. godine. Projekt je proveden u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014 - 2020 godine. Muzej je bio nositelj Projekta, a partneri su bili Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Ugovorena vrijednost Projekta iznosila je 3,129,934.52 kuna, od čega je udio bespovratnih sredstava iz fondova EU iznosio 2,563,485.11 kuna, a preostali iznos prihvatljivih troškova od 633,449.41 kuna predstavljao je iznos sufinanciranja Projekta od strane Muzeja i projektnih partnera. Cilj Projekta bio je izrada potrebne studijske i projektne dokumentacije za revitalizaciju dvaju zaštićenih kulturnih dobara – Guvernerove palače i Nugentove kuće.

U nastavku se daje kratak opis aktivnosti koje su provedene u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Nakon zaprimanja konačnog odobrenja završnog izvješća od strane nadležnog tijela - Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), posebnim materijalom izvijestit će se Župana o realiziranim ciljevima i rezultatima Projekta, financijskim rezultatima te o daljnjoj održivosti Projekta.

U sklopu Projekta Muzej je bio zadužen za grupe aktivnosti koje su uključene u izradu studijske dokumentacije za provedbu Projekta, izradu projektne dokumentacije za Guvernerovu palaču i za Nugentovu kuću, upravljanje Projektom te administraciju. Projektni partner Primorsko-goranska županija bio je zadužen za sve aktivnosti u području promidžbe i vidljivosti, a Grad Rijeka za aktivnosti koje su se odnosile na analizu prometne dostupnosti.

Dana 30. siječnja 2019. godine Muzej i projektni partneri uspješno su priveli kraju sve aktivnosti na Projektu. Muzej je 18. ožujka 2019. godine podnio 10. Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS), a 3. travnja 2019. i završni, 11. ZNS.

Izrađenom studijskom i projektnom dokumentacijom ostvarena je svrha Projekta definirana u obrascu projektne prijave, dok je završetkom aktivnosti ostvaren i opći cilj - doprinos društveno-gospodarskom razvoju Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, što je ostvareno ulaganjem u pripremu dokumentacije temeljem koje će se provesti integrirani projekt ulaganja u kulturnu baštinu.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine od SAFU-a su pristigli sljedeći podnesci:

- odobrenje 10. ZNS od 2. travnja 2019. godine,
- privremeno odobrenje završnog 11. ZNS-a i Završnog izvješća o provedbi Projekta od 17. svibnja 2019. godine,
- obavijest o financijskom zaključenju Projekta od 4. lipnja 2019. godine.

Također, od SAFU-a su zaprimljene i odluke o utvrđenim nepravilnostima:

- odluka o utvrđenoj nepravilnosti IRR02 od 18. ožujka 2019. godine, koja se odnosi na nepravilnosti u tijeku nabave br. 17 „Nabava izrade projektne dokumentacije za Guvernerovu palaču i Nugentovu kuću“ u iznosu od 104,172.50 kuna,
- odluka o utvrđenoj nepravilnosti IRR03 od 10. srpnja 2019. godine, koja se odnosi na nepravilnosti u tijeku nabave br. 15 „Nabava izrade analize izvodljivosti, dokumentacije o nabavi i projektne prijave za grupu projektnih aktivnosti B te ugovaranja knjigovodstveno-računovodstvenih usluga“ u iznosu od 39,062.50 kuna.

Na navedene utvrđene nepravilnosti Muzej je uložio prigovore Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a na znanje Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te se očekuje povratno očitovanje.

## **II.II. Mala barka 2 - Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana**

Projekt „Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana - Mala barka 2“ provođen je u razdoblju od 1. listopada 2016. do 31. ožujka 2019. godine, financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska. Cilj Projekta bio je očuvanje i zaštita materijalne i nematerijalne pomorske baštine pograničnog područja te njezina kulturna i turistička valorizacija. Vodeći partner bila je Primorsko-goranska županija, dok su uz Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka u Projektu sudjelovali i Turistička zajednica Kvarnera, Udruga i Ekomuzej "Kuća o batani", Općina Izola, Turistička zajednica Izola, Općina Piran i Pomorski muzej "Sergej Mašera" iz Pirana. Ugovorena vrijednost Projekta iznosila je 2.164.455,00 eura, od čega je udio bespovratnih sredstava iz

fondova EU iznosio 1.839.786,75 eura, a preostali iznos prihvatljivih troškova od 324.668,25 eura predstavljao je iznos sufinanciranja prijavitelja i projektnih partnera.

U nastavku se daje kratak opis aktivnosti koje su provedene u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Nakon zaprimanja konačnog odobrenja Završnog izvješća od strane nadležnog tijela, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, posebnim materijalom izvijestit će se Župana o realiziranim ciljevima i rezultatima Projekta, financijskim rezultatima te o daljnjoj održivosti Projekta.

Tijekom prve polovice 2019. godine Muzej je provodio sljedeće aktivnosti:

- izvršena je dorada i parametrizacija profila koji popunjavaju bazu podataka o pomorskoj baštini,
- temeljem izrađene osnove online baze podataka pomorske baštine, nastavljen je rad na popunjavanju baze pomorske baštine na području Hrvatske i Slovenije, a baza je upotpunjena sa 17 osnovnih kategorija pomorske baštine,
- izrađen je koncept i dizajn virtualnog muzeja,
- predstavnici Muzeja sudjelovali su na otvorenju Interpretacijskog centra pomorske baštine u Malom Lošinj - Loger "Nerezinac" te na završnoj Konferenciji svih projektnih partnera „Mala barka 2“, gdje su predstavljeni ukupni rezultati Projekta.

Muzej je pripremio i Završno izvješće o prijavi pomorske baštine u registar Republike Hrvatske, kao dio paketa T.3.2 - Izrada baze pomorske baštine te izvješće o radu Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina, kao dio paketa T1.6. - Razvoj kulturno-turističke destinacije.

Projekt je realiziran kroz pet izvještajnih razdoblja, izvještaji četiriju izvještajnih razdoblja su odobreni, dok je izvještaj za 5. izvještajno razdoblje predan na odobrenje 30. travnja 2019. godine te se odobrenje još čeka.

### **III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese Zaključak kako slijedi:

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2019. godine, donio je

### **ZAKLJUČAK**

Prihvata se izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – „Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“ i „Mala barka 2“, za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine.