



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1  
URBROJ: 2170/1-09/8-19-82

Rijeka, 01. listopada 2019.

**IZVJEŠĆE**  
**O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA**  
**PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA**  
**ZA RUJAN 2019. GODINE**



**Pročelnik**

**prof. dr. sc. Ljudevit Krpan**

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

Ivana Kosovac, mag.ing.traff.

## **1. PRAVNI OSNOV**

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## **2. OBRAZLOŽENJE**

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

### **2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA**

U razdoblju do 27. rujna 2019. godine nisu zaprimljena očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o dodatnim aktivnostima vezanim uz prijavu i odobrenje projekata u okviru natječaja za korištenje bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno nacionalnih izvora.

### **2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA**

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 27. rujnom 2019. godine.

### **2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA**

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoren je sljedeći poziv za dostavu projektnih prijedloga, odnosno natječaj za korištenje bespovratnih sredstava:

- **Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska (INTERREG Italija-Hrvatska) – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)**

U okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska dana 01. listopada 2019. godine objavljen je 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen Strateškim projektima (u nastavku teksta: Poziv).

Ukupna financijska alokacija za drugi Poziv iznosi 69.713.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Poziv se odnosi na financiranje strateških projekata u okviru 4 prioritetne osi te u okviru 11 unaprijed definiranih strateških tema:

1. **Plava tehnologija** – Inovativne tehnologije za održivost Jadranskog mora.
2. **Prilagodba klimatskim promjenama** – Poboljšanje znanja i izrada baza podataka za planiranje strategije prilagodbe klimatskim promjenama u urbanom obalnom i morskom području.
3. **Rizik od poplava** – Razvoj metoda i alata koje će se koristiti za upravljanje rizicima od poplava i njihovim utjecajem u Programskom području.
4. **Izlijevanje nafte i ostale morske katastrofe, požari i potresi** – Jačanje pripremljenosti i sprečavanje opasnosti.
5. **Obalni i kopneni turizam** – Pametna specijalizacija i poboljšana kvalitete u turizmu, zeleni i održivi razvoj mediteranskih otoka i obalnog područja.
6. **Morski okoliš** – Poboljšanje uvjeta zaštite okoliša, bioraznolikost obalnih, morskih i riječnih voda i ekosustava, održive i inovativne tehnologije i pristupi koji se odnose na integrirani nadzor, sustave modeliranja i obnavljanje.
7. **Ribarstvo i akvakultura** – Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturama radi zaštite morskih resursa i biološke raznolikosti u Jadranskom moru.
8. **Morski otpad** – Zajedničke akcije i planovi integriranog prekograničnog upravljanja obalnim i morskim otpadom tokom cijelog njegovog životnog ciklusa.
9. **Pomorski promet** – Povećanje ekološke održivosti sustava za upravljanje svim operacijama u lukama na programskom području.
10. **Mobilnost putnika** – Multimodalna prometna rješenja i usluge za poticanje, potporu i promociju održive mobilnosti putnika.
11. **Nautičke usluge** – Male nautičke luke kao pokretač razvoja pomorskog prometa na jadranskom području.

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

- Nacionalna, regionalna, ili lokalna javna tijela;
- Tijela javnoga prava koja su: osnovana s ciljem zadovoljavanja specifičnih potreba općeg interesa; imaju pravnu osobnost te se financiraju prvenstveno iz javnih izvora (državnog proračuna, proračuna regionalnih i lokalnih tijela), ili su upravljani od strane javnih tijela;
- Privatna tijela, uključujući tvrtke, koja imaju pravnu osobnost te su operativni posljednje dvije fiskalne godine;
- Međunarodne organizacije koje djeluju pod talijanskim, ili hrvatskim nacionalnim pravom te su bile operativne posljednje dvije fiskalne godine.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog Poziva su:

- Troškovi pripreme;
- Troškovi osoblja;
- Uredski i administrativni troškovi;
- Troškovi putovanja i smještaja;
- Troškovi vanjskih usluga;
- Troškovi opreme;

- Troškovi ulaganja malih razmjera u infrastrukturu i građenje.

Provedba projekta ne smije biti duža od 36 mjeseci, a datum završetka projekta je najkasnije 31. prosinac 2022. godine.

Poziv je **otvoren od 01. listopada 2019. do 15. studenoga 2019. do 12:00 sati**, a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava SIU 2014-2020. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku i isključivo elektronskim putem.

Više informacija o predmetnom Pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice: [https://strukturnifondovi.hr/interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-strateski-poziv/](https://strukturnifondovi.hr/interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektних-prijedloga-strateski-poziv/)

## **2.4. INFORMACIJA O PRIPREMI PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA 2021.-2027.**

U drugom polugodištu 2019. godine započela je provedba aktivnosti vezanih uz pripremu izrade programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Program SLO-HR, Program).

Prekogranično područje obuhvaća sljedeće regije u Sloveniji:

- Pomurska,
- Podravska,
- Savinjska,
- Zasavska,
- Posavska,
- Jugovzhodna Slovenija,
- Osrednjeslovenska,
- Primorsko-Notranjska i
- Obalno-kraska regija,

dok u Hrvatskoj obuhvaća sljedeće županije:

- Grad Zagreb,
- Primorsko-goranska županija,
- Istarska županija,
- Zagrebačka županija,
- Krapinsko-zagorska županija,
- Varaždinska županija,
- Međimurska županija i
- Karlovačka županija.

Polovinom rujna 2019. godine održan je prvi sastanak Odbora za programiranje Programa SLO-HR na kojemu su se, između tema vezanih za uspostavu sustava programiranja, razmatrale i prioritetne osi budućeg Programa.

U okviru navedenih aktivnosti razmatrano je šest prioritetnih osi:

- Pametnija Europa;
- Zelenija Europa s niskom emisijom ugljika;
- Bolje povezana Europa;
- Više socijalna Europa;
- Europa bliskija građanima;
- Bolje Interreg upravljanje.

S obzirom da Program SLO-HR može obuhvatiti samo tri prioritetne osi, svi relevantni dionici ovog Programa, među kojima su i županije, pozvani su da predlože prioritetne osi sukladno projektima koje planiraju realizirati temeljem ovog Programa.

Detaljniji opis prioritetnih osi nalazi se u Tablici 1. u nastavku ovog materijala.

**Tablica 1. Detaljan opis predloženih prioritetnih osi**

<b>CILJEVI POLITIKE i SPECIFIČNI CILJEVI</b> CPR Reg. (Art. 4), ERDF RtAeg. (Art. 2), ETC Reg. (Art. 14)	
<b>SP 1</b> <b>Pametnija Europa</b>	<b>SP 2 Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika</b>
<p>Promicanje inovativne i pametne gospodarske preobrazbe: (i) jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta i korištenje naprednih tehnologija (ii) iskorištavanje prednosti digitalizacije za građane, tvrtke i vlade (iii) poboljšanje rasta i konkurentnosti MSP-a (iv) razvijanje vještina za pametno usavršavanje, industrijsku tranziciju i poduzetništvo</p>	<p>Promicanje prelaska za čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja (i) promicanje mjera energetske učinkovitosti (ii) promicanje obnovljivih izvora energije (iii) razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini (iv) promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i otpornosti na katastrofe (v) promicanje održivog upravljanja vodama (vi) promicanje tranzicije u kružno gospodarstvo (vii) poboljšanje biološke raznolikosti, zelene infrastrukture u gradskom okruženju i smanjenja zagađenja</p>
<b>SP 3</b> <b>Povezanija Europa</b>	<b>SP 4 Europa s istaknutijom socijalnom komponentom</b>
<p>Jačanje mobilnosti i regionalne povezanosti informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT): (i) poboljšanje digitalne povezanosti (ii) razvijanje održivog, klimatski otpornog, inteligentnog, sigurnog i intermodalnog TEN-T-a (iii) razvijanje održive, klimatske otporne, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T-a i prekogranične mobilnosti (iv) promicanje održive multimodalne mobilnosti u gradu</p>	<p>Provedba europskog stupa socijalnih prava: (a) poboljšanje učinkovitosti tržišta rada i poboljšanje prekograničnog pristupa kvalitetnoj zaposlenosti (b) poboljšanje pristupa prekograničnom kvalitetnom obrazovanju, obuci i cjeloživotnom učenju s ciljem povećanja obrazovnih postignuća i vještina (c) omogućavanje ravnopravnog i pravovremenog pristupa kvalitetnim, održivim i pristupačnim zdravstvenim uslugama (d) poboljšanje dostupnosti, učinkovitosti i otpornosti zdravstvenih sustava i prekograničnih usluga dugotrajne skrbi (e) promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, uključujući omogućavanje jednakih mogućnosti i borbu protiv diskriminacije preko granica</p>
<b>SP 5</b> <b>Europa bliža građanima</b>	<b>INTERREG – SPECIFIČNI CILJEVI</b> ETC Reg. (Art. 14)
<p>Poticanje održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa: (i) poticanje integriranog društvenog, ekonomskog i ekološkog razvoja, očuvanja kulturne baštine i sigurnosti u urbanim područjima (ii) poticanje integriranog društvenog, ekonomskog i ekološkog lokalnog razvoja, očuvanja kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja, te lokalnim razvojne zajednice.</p>	<b>Bolje upravljanje Interregom</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ jačanje institucionalne sposobnost javnih tijela (posebno onih koja su ovlaštena za upravljanje određenim teritorijem) i dionika.</li> <li>➤ omogućavanje efikasne javne uprave poticanjem pravne i administrativne suradnje i suradnje između građana i institucija, posebice s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama</li> <li>➤ jačanje institucionalne sposobnost javnih vlasti i dionika za provedbu makroregionalnih strategija</li> </ul>

Slijedom navedenog predlaže se da upravna tijela Primorsko-goranske županije do 21. listopada 2019. godine Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostave sljedeće podatke:

- popis tri potencijalne prioritetne osi programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. koje su relevantne za projekte koje upravna tijela te ustanove/trgovačka društva u njihovoj nadležnosti planiraju kandidirati na natječajne temeljem programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.
- popis potencijalnih projekata koje upravna tijela te ustanove/trgovačka društva u njihovoj nadležnosti planiraju kandidirati na natječajne temeljem programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2019. godine donio je sljedeći

### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za rujan 2019. godine.
2. Zadužuju se upravna tijela Primorsko-goranske županije do 21. listopada 2019. godine Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dostave sljedeće podatke:
  - a) popis tri potencijalne prioritetne osi programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. koje su relevantne za projekte koje upravna tijela te ustanove/trgovačka društva u njihovoj nadležnosti planiraju kandidirati na natječajne temeljem programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.
  - b) popis potencijalnih projekata koje upravna tijela te ustanove/trgovačka društva u njihovoj nadležnosti planiraju kandidirati na natječajne temeljem programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

**PRILOG 2.** Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za rujan 2019. godine

**Tablica 1.** Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> <li>VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvaćanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama.</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> <li>VZ PGŽ</li> </ul> (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/ Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.)  Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

**Tablica 2.** Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

**Tablica 3.** Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Petra Stijelja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvođeni su radovi na obnovi/rekonstrukciji budućeg Centra (izvođenje armirano-betonskih radova).</li> <li>Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić sa svojim suradnicima obišao je gradilište.</li> <li>Provedene su aktivnosti vezane uz koordinaciju izrade ilustracija za dječju slikovnicu/bojanku i Goranski bestijarij te koordinacija aktivnosti vezanih uz izradu tekstova za navedene publikacije.</li> <li>Vršena je koordinacija autora odabranih radova-prototipa suvenira u cilju poboljšanja ponuđenih rješenja te izrade konačnih rješenja.</li> <li>Vršena je daljnja razrada internetske stranice budućeg Centra.</li> <li>Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje.</li> <li>Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama.</li> <li>Obavljena je financijska revizija projekta za razdoblje od početka provedbe projekta, tj. Od kolovoza 2018. do kolovoza 2019.</li> <li>Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu, podnesen je Zahtjev za nadoknadu sredstava br.5. te je zaprimljena uplata sredstava sukladno 4. podnesenom Zahtjevu za nadoknadu sredstava.</li> <li>Održan je koordinacijski sastanak dionika vezano uz provedbu građevinskih radova.</li> <li>Vršena je revizija troškovnika opremanja za pripremu i provedbu postupka javne nabave.</li> </ul>	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima te analizi i pripremi dokumentacije.</li> </ul>	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP KK 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata



UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vršena je komunikacija s nadležnom agencijom vezano uz provedbu projekta.</li> <li>Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta te je u pripremi završno izvješće o provedbi projekta.</li> </ul>		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
		4	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine.</li> </ul>		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta.</li> </ul>		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta.</li> <li>Ustanova je sudjelovala u pripremi trodnevnog studijskog putovanja u okviru projekta.</li> </ul>		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
	U pripremi	7	Projekt unaprjeđenja Oporavilišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za prijavu na natječaj.</li> <li>Vršena je razrada projektne dokumentacije potrebne za ishodovanje građevinske dozvole te komunikacija s nadležnim tijelima vezano uz ishodovanje potrebnih dozvola.</li> </ul>		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

**Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).</li> </ul>
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agencija za mobilnost i programe EU</li> <li>ERAZMUS +</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sveučilište u Rijeci</li> </ul>	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sveučilište u Rijeci</li> </ul>	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sveučilište u Rijeci</li> </ul>	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	8	CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoračnične suradnje na području zdravstva)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukacija na temu prestanaka pušenja od strane NZZJZPGŽ odrađena je do kraja srpnja</li> <li>Simulacija praktičnog povezivanja Slovenije i Hrvatske u situaciji epidemije i zagađenja pitke vode odrađena je do kraja srpnja</li> <li>Trenutno u kolovozu pišemo 4. izvješće odnosno zadnje izvješće jer je projekt završio sam 31. srpnjem, 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR</li> <li>NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR</li> <li>85% INTERREG SLO-HR</li> <li>15% vlastita sredstva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR</li> </ul>
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	9	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Mr.sc. Itana Bokan Vucelić, dipl. ing. biol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta</li> <li>Izrađen prvi Report predan FLC-u na kontrolu 15. srpnja 2019.</li> <li>Snimao se video u NZZJPGZ-u kao i kod drugih partnera na projektu i nekih od stakeholdera koji se još mora montirati pa će se objaviti na YouTube-u.</li> <li>Otvorena facebook stranica projekta</li> </ul>	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO</li> </ul>
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	10	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta</li> <li>Održan je SC and MC projekta na Botelu Marina na dvodnevnom sastanku 17. i 18. srpnja na kojem su sudjelovali svi projektni partneri</li> <li>Navedeni sastanak popratili su mediji kako HRT tako i Novi list</li> <li>Izrađen prvi Report predan FLC-u na kontrolu 10. srpnja 2019.</li> </ul>	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj  Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.
<b>Lječilište Veli Lošinj</b>	Projektни prijedlog	12	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj  Park vitalnosti  Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program ruralnog razvoja</li> <li>MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia</li> </ul>	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	13	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> </ul>	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	14	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje</li> </ul>	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	15	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ po grupama predmeta nabave – ponovljeni otvoreni postupak nabave velike vrijednosti 04/01-19/03 – Provedeno je javno otvaranje ponuda 12.07.2019. Zatražena su dodatna pojašnjenja ponuđene za ponuđenu medicinsku opremu. U tijeku je izrada Odluke o odabiru.</li> <li>Tijekom srpnja isporučena je oprema temeljem Ugovora za: Grupu 4. Nabava opreme za stomatološke ordinacije DZ PGŽ - ambulanta Vrbnik i Krk - ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab, br. 04/01-18/01/4, i Grupu 6. Nabava razne medicinske opreme za potrebe DZ PGŽ - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj, br. 04/01-18/01/6.</li> <li>Početak kolovoza isporučena je oprema: Grupe 1. Nabava digitalnog RTG uređaja za potrebe DZ PGŽ – Ispostava Krk, br. 04/01-18/01/1.</li> <li>Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj: Dovršeni su radovi do kraja srpnja i u tijeku je obračun radova sa izradom glavne knjige, primopredaja radova.</li> <li>Tijekom srpnja i kolovoza vršena je provjera, i koja još uvijek traje, postupka nabave od strane SAFU za PM 01. Nabava medicinske i informatičke opreme (nabava pod točkom ovog izvješća). Budući da je još uvijek u tijeku provjera postupka još nije ostvaren prihod, a medicinska oprema je u cijelosti isporučena sukladno ugovoru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo zdravlja, PGŽ i PGŽ.</li> <li>Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn</li> <li>Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%)</li> <li>Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%)</li> <li>Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%)</li> </ul>	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	16	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<p>U izvještajnom razdoblju izrađen je web alat za pacijente na hrvatskom jeziku i objavljen na web stranici projekta te web stranici <a href="http://www.sveocelijakiji.hr">www.sveocelijakiji.hr</a>. Provedena je diseminacija aktivnosti na projektu u Osnovnoj školi „Frane Petrić“ na Cresu, u Lječilištu Veli Lošinj na Lošinj, školi „Mario Martinolić“ u Malom Lošinj te područnim školama u Nerezinama i Velom Lošinj. U osnovnim školama na Lošinj, u okviru pilot projekta „Testiranje školske djece na celijakiju“, obavljeno je testiranje učenika prvih razreda. Provedeno je u suradnji triju hrvatskih partnera (Udruga za celijakiju PGŽ koja je nositelj pilot projekta te Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka i PGŽ.</p> <p>Održan je sastanak hrvatskih partnera sa slovenskim partnerima vezano uz koordiniranje aktivnosti na projektu. U poljskom gradu Szczecinu, u Zapadno-pomorskoj regiji, održana je radionica na kojoj je prezentiran projekt, dosadašnji rezultati (izrađene brošure, web alati te pilot projekt). Na radionici je prezentiran i rad udruge pacijenata oboljelih od celijakije Zapadno-pomorske regije s kojom su podijeljena iskustva u radu na EU projektu. Predstavnici Zapadno-pomorske regije zainteresirani su za nastavak suradnje i razvoj projekta.</p> <p>U Splitu je održana prezentacija rezultata projekta članovima Udruge oboljelih od celijakije.</p> <p>Prezentacija rezultata projekta održana je i u Zagrebu, u sjedištu Udruge oboljelih od celijakije Celi-vita, u suradnji i sa slovenskim partnerima u projektu. Ove su prezentacije dio aktivnosti u okviru tzv. „nacionalne kampanje“. Prezentacija rezultata projekta održana je i u Rijeci, u Vijećnici Grada Rijeke, u organizaciji Udruge za celijakiju PGŽ, te na konferenciji za medije u sjedištu PGŽ, u organizaciji iste. Aktivnosti na projektu zaključene su koncem svibnja.</p> <p>Nastavljeno je s administrativnim aktivnostima vezanim uz zaključenje projekta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR</li> <li>• Od toga PGŽ 45.417,00 EUR</li> <li>• od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR)</li> <li>• 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF</li> </ul>	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	17	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korekcije prijedloga, observacija, nesukladnosti i s ciljem zadovoljavanja pravila protokola</li> <li>• Administrativne aktivnosti, priprema i predaja 4. izvještaja, završne aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrijednost projekta 812.377,50 EUR</li> <li>• za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR</li> <li>• 85% INTERREG SLO-HR</li> <li>• 15% vl. sred.</li> </ul>	• Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	18	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Kristina Kauzlarić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predaja ZNS 3 i izvješća o napretku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn</li> <li>• 85% - Europski socijalni fond,</li> <li>• 15% - Državni proračun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP Učinkoviti ljudski potencijali</li> </ul>
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	19	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prihvaćena prijava i donesena odluka o dodjeli bespovratnih sredstava</li> <li>• 23.07.2019. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava</li> <li>• Izrađen dinamički plan (plan aktivnosti) dostavljen plan dostave ZNS-a i plan nabave</li> <li>• 27.08.2019. Inicijalni sastanak vezano uz provedbu projekta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrijednost projekta 469.227,36 kn</li> <li>• 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP Učinkoviti ljudski potencijali</li> </ul>
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prihvaćena prijava i donesena odluka o dodjeli bespovratnih sredstava</li> <li>• 23.07.2019. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava</li> <li>• Izrađen dinamički plan (plan aktivnosti) dostavljen plan dostave ZNS-a i plan nabave</li> <li>• 27.08.2019. Inicijalni sastanak vezano uz provedbu projekta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrijednost projekta 999.857,30 kn</li> <li>• 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP Učinkoviti ljudski potencijali</li> </ul>
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	22	"Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)"	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektna prijava nije prihvaćena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur</li> <li>• 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva</li> <li>• Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation</li> <li>• Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction</li> </ul>
Thalassotherapie Crikvenica	Projekt u realizaciji	23	Povećanje energetske učinkovitosti strojarnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultet strojarstva Zagreb =550.000 kn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacija nabave opreme u tijeku</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapia Crikvenica	Projekt u pripremi	24	Povećanje energetske učinkovitosti strojnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije – Faza 2	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond energetske učinkovitosti =400.000 kn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>
Zavod za hitnu medicinu Primorsko- goranske županije	U provedbi	25	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn</li> <li>85% -Europski socijalni fond</li> <li>15% - Državni proračun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP Učinkoviti ljudski potencijali.</li> </ul>



**Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1.	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radovi se izvode ugovorenim dinamikom</li> </ul>		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	2.	OŠ dr. Andrija Mohorovičić, Matulji Dogradnja zgrade škole s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku je postupak nabave za odabir izvoditelja radova</li> <li>Ugovoreni su radovi i izvođač je uveden u posao i započelo se s izvođenjem radova</li> </ul>		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	3.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proveden je postupak javne nabave, zaprimljene su dvije ponude koje su obje preko planiranih vrijednosti, pa je postupak poništen</li> <li>U tijeku je ponovljeni postupak javne nabave za isti predmet nabave</li> </ul>		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stigle su suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi učenicima koji su ostvarili pravo na ovu uslugu</li> <li>Odobren je 81 Pomoćnik u nastavi za 69 učenika</li> </ul>	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4.	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava za mjesec lipanj 2019. godine</li> <li>Prikupljaju se podatci o ustanovama koje će biti korisnici programa za školsku 2019./2020. godinu</li> </ul>	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO) Sanja Ivetić (Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Završeni su radovi energetske obnove zgrada osnovnih škola na svim objektima</li> <li>Nema novih aktivnosti</li> <li>Očekuje se zaključenje projekta kroz završnu dokumentaciju</li> </ul>	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	6.	Uspostava regionalnih centara kompetentnosti	Lara Gržinčić (UO) Ravnateljica Ugostiteljske škole, Opatija Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci Ravnatelj Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	<ul style="list-style-type: none"> <li>20. srpnja 2018. donesena je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti.</li> <li>Odlukom je Ugostiteljska škola imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, u partnerstvu s Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac.</li> <li>Medicinska škola u Rijeci imenovana je partnerom Medicinskoj školi Ante Kuzmanića, Zadar u sektoru zdravstvo.</li> <li>Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka imenovana je partnerom Tehničkoj školi, Karlovac u sektoru elektrotehnika.</li> <li>Krajem studenog 2018. godine objavljen je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji je otvoren do 30.09.2019.</li> <li>Prijavitelj je Ugostiteljska škola Opatija uz partnere (Primorsko-goranska županija, SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica). Prijava na isti je u pripremi.</li> <li>Prijavu na natječaj pripremaju i Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka (u partnerstvu s nositeljima Medicinskom školom Ante Kuzmanića, Zadar i Tehničkom školom iz Karlovca).</li> </ul>	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je 24.07.2019. izvršena. Ugostiteljska škola Opatija je u suradnji s UO za odgoj i obrazovanje PGŽ, JU RRA PGŽ te SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica prijavila projekt pod nazivom „MREŽA KOM5ENTNOSTI“, u okviru poziva „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.</li> <li>Ministarstvo turizma i Ministarstvo znanosti i obrazovanja 31.07.2019. objavili su natječaje iz Europskog socijalnog fonda "Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju". Za sektor turizma i ugostiteljstva najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn, a najviši 75.000.000,00 kn. Za ostale sektore potpora iznosi 50.000.000,00 kn. Projektne prijave zaprimat će se zaključno do 21. listopada 2019.</li> <li>Prijava na natječaj Ministarstva turizma Ugostiteljske škole Opatija s partnerima je u tijeku.</li> </ul>		

**Tablica 6.** Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

**Tablica 7.** Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	EnerMob –Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikupljanje suglasnosti za postavljanje električnih punionica.</li> <li>Zaprimljen 3. certifikat o prihvatljivosti troškova provedbe projekta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> <li>PGŽ – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020</li> </ul>
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proveden postupak jednostavne nabave i sklopljen Ugovor za nabavu usluge izrade studijske dokumentacije.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> <li>PGŽ – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transnacionalni program MEDITERAN</li> </ul>
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt završio 30.06.2019. no službeno produžen u trajanju od 3 mjeseca.</li> <li>Završeni radovi na sanaciji operativnog mola u luci Susak.</li> <li>Izrađen tehnički snimak nadmorskog i podmorskog dijela obalnog zida u luci Susak.</li> <li>Podneseno 3. Izvješće o napretku projekta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> <li>PGŽ – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prekogranični program Italija-Hrvatska</li> </ul>
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku su radovi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kohezijski fond – 85%</li> <li>MMPI – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI</li> </ul>
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proveden postupak jednostavne nabave i sklopljeni Ugovori za promidžbu i vidljivost te projektantski nadzor i voditelja projekta.</li> <li>Građevinski dnevnik pokrenut 30. lipnja.</li> <li>Putem nabave sklopljeni Ugovori sa izvođačem građevinskih radova te Ugovor sa stručnim nadzorom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kohezijski fond – 85%</li> <li>MMPI – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natječajna dokumentacija na provjeri u SAFU i MMPI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kohezijski fond – 85%</li> <li>MMPI – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI</li> </ul>
ŽLU Rab	U provedbi	7.	Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priprema dokumentacije za 2. javno savjetovanje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kohezijski fond – 75%</li> <li>Min. poljoprivrede – 25%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa</li> </ul>
ŽLU Krk	U prijavi	8.	DEEP-SEA	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provodili istraživanje tržišta po pitanju provedbe aktivnosti nabave električnih ormarića za punjenje električnih plovila i vozila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> <li>ŽLU Krk – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.</li> </ul>

**Tablica 8.** Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U pripremi	1.	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PGŽ u suradnji s predstavnicima ŽU prijavila je na Javni poziv Ministarstva turizma – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini za projekt Žičara na Učku (Faza Projekta žičare na Učku i to izrada Glavnog projekta žičare na Učku s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima)</li> </ul>	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a  Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini
UO za TPiRR	Završen	2.	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2 )	Danijela Perković (UO za TPiRR) Tea Trdoslavić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uspješno je provedena revizija predmetnog projekta u sklopu Programa suradnje Interrreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020 od strane Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije i to za troškove certificirane za izvještajna razdoblja 2.1., 3.1. i 4.1.</li> </ul>	EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.  <b>PGŽ vodeći partner</b>
UO za TPiRR	U provedbi	3.	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poslana je prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu“ pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske unije za projekt „Adri.SmArtFish: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti“ s popratnom dokumentacijom</li> <li>priprema i slanje putem e-maila i SIU sustava kompletne projektne dokumentacije, opis provedenih aktivnosti, te popis ostvarenih troškova i tražene dokaze za 1. izvješće o napretku</li> </ul>	Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.  Županija partner na Projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	4.	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postana je prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu* pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske unije za projekti CARNIVORA DINARICA – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima* s popratnom dokumentacijom</li> <li>• Proveden je postupak jednostavne nabave i sklopljen je ugovor o nabavi električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od velikih zvijeri na najmanje 40 lokacija na području Gorskog kotara i Vinodolskog zaleđa unutar područja Natura 2000</li> <li>• U tijeku je ponovljeni Javni natječaj za odabir preostalih 17 krajnjih korisnika koji će se uključiti u projekt na način da sastave i montiraju električne ograde na terenu i prate njihov učinak, budući da su na prvom JN objavljenom 2.8.2019. kriterije zadovoljili samo 23 korisnika.</li> <li>• Dana 13. rujna 2019. godine u službenim prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici sklopljeni su Ugovori o dodjeli i postavljanju električnih ograda u projektu Carnivora Dinarica s 4 pčelarske udruge te je krajnjim korisnicima izvršena predaja 23 kompleta električnih ograda.</li> <li>• Uz svečano potpisivanje ugovora i primopredaja kompleta električnih ograda održana je edukacija tvrtke Gumex Eko krajnjim korisnicima koja će se sastojala od: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ prezentacije električnih ograda i načina rada</li> <li>○ pokazne radionice sastavljanja i montaže električnih ograda</li> </ul> </li> </ul>	<p>Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111</p> <p>Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na projektu</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Nije prihvaćen	5.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>prema objavljenim rezultatima na službenim stranicama programa projekt nije prihvaćen</li> </ul>	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;	Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrion).
UO za TPiRR	Projektna ideja	6.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>u najavi je sastanak hrvatskih partnera u narednom periodu</li> </ul>	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Vrijednost Projekta još nije konačno definirana	Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte
UO za TPiRR	<b>U provedbi</b>	7.	ARCA ADRIATICA – zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković, Iris Bruketa Milić, Karmen Štimac	<ul style="list-style-type: none"> <li>(do 28. lipnja svi projektni partneri su potpisali Partnerski sporazum;</li> <li>Postana je prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske unije za projekt "ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine" s popratnom dokumentacijom;</li> <li>priprema i slanje putem e-maila i SIU sustava kompletne projektno dokumentacije: opis provedenih aktivnosti, te popis ostvarenih troškova i tražene dokaze za 1. izvješće o napretku;</li> <li>18. rujna održan koordinacijski sastanak HR partnera</li> <li>održane su sve kulturno-turističke manifestacije u 2019. godini na području Kvarnera, predviđene programom i sufinancirane iz sredstava projekta (Rijeka, Mošćenička Draga, Krk, Malinska, Crikvenica, Nerezine, Mali Lošinj)</li> </ul>	Prijedlog Proračun PGŽ  Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.  Županija vodeći partner



**Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodećem partneru su dostavljeni podaci o bankovnom računu za potrebe pripreme objedinjenog zahtjeva za isplatom sredstava predfinanciranja</li> <li>• pripremljeno je vizualno oblikovanje projektnih letaka</li> <li>• dobivena je akreditacija za SIU sustav za pripremu i praćenje izvještaja o napretku projekta</li> <li>• pripremljeno je 1. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu prvostupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</li> <li>• održana je video-konferencija projektnih partnera na temu provedbe projekta</li> <li>• pripremljena je metodologija za izradu „Procjene rizika i ranjivosti“</li> <li>• pripremljen je zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta za potrebe prijave na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu</li> <li>• održana je video-konferencija projektnih partnera na temu provedbe projekta</li> <li>• Vodećem partneru su ponovno dostavljeni podaci o bankovnom računu za potrebe pripreme objedinjenog zahtjeva za isplatom sredstava predfinanciranja</li> <li>• pripremljen je dokument „Case study – Adaptate project, Municipality of Cartagena risk assessment“ temeljem uputa i predložka osiguranih od strane Vodećeg partnera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	EXCOVER (DISCOVER)  Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• u Rijeci je održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Upravnog odjela i Sveučilišta u Udinama na temu priprema za provedbu radnog paketa WP 4</li> <li>• dobivena je akreditacija za SIU sustav za pripremu i praćenje izvještaja o napretku projekta</li> <li>• pripremljeno je 1. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu privstupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</li> <li>• Vođećem partneru su dostavljeni potrebni podaci za potrebe pripreme objedinjenog zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta u svrhu prijave na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu</li> <li>• Pripremljena je dokumentacija za provedbu jednostavne nabave za izradu dokumenta "SWOT and Reputation Analysis"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odobreno je 3. izvješće o napretku projekta od strane Ureda prvostupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU</li> <li>• uplaćena su EU bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobrena po 1. izvješću o napretku</li> <li>• sukladno zaključcima sa održanog sastanka projektnih partnera i Upravljačkog odbora projekta, ukazala se potreba za pripremom zahtjeva za izmjenama projekta prema nadležnim tijelima Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION. Prijedlog predmetnih izmjena obuhvaća i produženje roka provedbe projekta do 30. lipnja 2020. a obzirom na složenost pripreme i provedbe lokalnih pilot aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I. Poziv INTERREG ADRION</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pripremljeno je 5. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu prvostupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</li> <li>• odobreno je 5. izvješće o napretku projekta od strane Ureda prvostupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU</li> <li>• pripremljeno je vizualno oblikovanje promotivnih materijala za potrebe turističke informativne kampanje za smanjenje odbacivanja otpada po plažama</li> <li>• na službenoj web stranici Županije su objavljeni promotivni materijali za potrebe turističke informativne kampanje čija je svrha smanjenje odbacivanja otpada po plažama</li> <li>• uplaćena su EU bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobrena po 4. izvješću o napretku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG Mediteran</li> <li>• Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. poziv INTERREG Mediteran</li> </ul>
Upravno tijelo	Završen	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europskoj komisiji je dostavljeno prvo pojašnjenje vezano uz konsolidirano završno izvješće</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HORIZON 2020</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uplaćena su EU bespovratnih sredstava koja zajedno s već uplaćenih predujmom čine 96,87% ukupno odobrenih sredstva po završnom izvješću o napretku projekta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HORIZON 2020</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izrađen glavni projekt za foto-naponski sustav na desalinizatoru boćate vode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proračun PGŽ</li> <li>• OP KK 2014.-2020 i Državni proračun RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>izgrađeno je četverostazno bočalište</li> <li>u tijeku su radovi na izgradnji sustava za zasneženje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić – Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ugovorena je nabava opreme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>OP KK</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	10	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku je priprema grafičke obrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i sažetka Glavnog plana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU</li> <li>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	1	LOCATIONS Nisko-uglični transport u kruzerskim destinacijama  (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema treće i posljednje projektne izložbe, kojom će se javnost upoznati s mjerama sadržanim u riječkom Planu za nisko-uglični transport te riječkog izdanja projektnog webinara (tzv. "Capitalization Webinar"), čija je namjera usmjeriti diseminacijske aktivnosti prema ključnim dionicima.</li> <li>• Kontinuirano praćenje rada organizacije koja je podugovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-uglični transport za grad Koper.</li> <li>• Konzultacije s dionicima s kojima se surađuje na izradi Plana za nisko-uglični transport za grad Dubrovnik. Rad na izradi Plana.</li> <li>• Predstavljanje postignutog napretka u pogledu izrade Planova za nisko-uglični transport za gradove Dubrovnik i Koper na sedmom sastanku projektnih partnera. Predstavljanje je odrađeno putem video poziva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG MED 2014-2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG MED 2014-2020</li> </ul>
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	INSULAE Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dovršena je analiza anketnog ispitivanja koje je provedeno radi dobivanja povratnih informacija od mještana Unija i ključnih dionika na nacionalnoj razini; izrađeno je izvješće na engleskom jeziku koje je podijeljeno s partnerima iz projektnog konzorcija.</li> <li>• Od strane stručnih službi REA Kvarner, HEP Elektroprimorje i HEP d.d. te Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu predani su potrebni podaci i mjerenja za dimenzioniranje baterijskog postrojenja i izradu idejnog projekta tvrtki RINA-c kao jednom od konzorcijskih partnera. S kolegama iz tvrtke RINA-c kontinuirano se provode konzultacije, a idejno rješenje talijanskog partnera očekuje se do polovice listopada 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HORIZON 2020</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U evaluaciji	3	eDOM  Energetski učinkovitiji i komfortniji dom  (eng. Energy efficient and more desirable home)	Lea Perinić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je prijavljen na natječaj u okviru programa Horizon 2020: Integrirane usluge u području renovacije doma: LC-SC3-EE-2-2018-2019 (eng. Integrated home renovation services), s rokom za prijavu zaključno s 10. rujnom 2019. godine.</li> <li>Obavijest o rezultatima očekuje se tijekom mjeseca veljače 2020.g.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“</li> <li>Izrađeno 3. izvješće o provedbi projekta i administrativno-financijskim aktivnostima.</li> <li>Izrađeno 2. izvješće prema Županiji, a vezano za „in-house“ usluge na projektu Moses.</li> <li>Redovne aktivnosti u tijeku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERDF</li> <li>85%</li> <li>Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura</li> <li>Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“</li> <li>Redovne aktivnosti u tijeku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERDF</li> <li>85%</li> <li>Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura</li> <li>Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“</li> <li>Redovne aktivnosti u tijeku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERDF</li> <li>85%</li> <li>Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 €</li> <li>Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	4	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – infrastruktura i opremanje	Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) i partnerom iz Karlovca</li> <li>Prijavljen projekt za ugostiteljsku školu Opatija</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Javni poziv objavljen 30.studenog 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	5	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – ESF natječaj u najavi	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikupljanje informacija o programskim aktivnostima koje će u okviru projekata provoditi Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka.</li> <li>Organizacija i održavanje zajedničkih sastanaka radi dogovora pripremni aktivnosti za izradu projektnih prijedloga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ograničeni poziv objavljen 31.07.2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>

**Tablica 10.** Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta)</li> <li>projekt nije odobren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> </ul>	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	2	Puzzle- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je započeo 04.09.2018. godine i traje 2 godine</li> <li>Nema novih aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> <li>Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13 kn</li> </ul>	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	3	Timun-primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je započeo 26.03.2019. godine i traje 30 mjeseci (do 26.09.2021.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> <li>Ukupna vrijednost projekta: 528.422,48 kn</li> </ul>	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“



**Tablica 11.** Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Sonja Šišić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predan je 13. Zahtjev za nadoknadom sredstava</li> <li>• Prihvaćen Zahtjev za izmjenom ugovora broj 5, projekt se produžuje do siječnja 2021.</li> <li>• Sklopljen IV. Dodatak Ugovoru o javnoj nabavi građevinsko-obrtničkih radova na uređenju dvorca Frankopan-Nova Kraljevica, Grupa 1. Obnova Pročelja</li> <li>• Završeni građevinsko-obrtnički radovi na uređenju dvorca Frankopan-Nova Kraljevica, Grupa 1. Obnova Pročelja</li> <li>• Sklopljeni ugovori za nabavu građevinsko-obrtničkih i elektro radova za IC Brod na Kupi, Bribir i Čabar</li> <li>• U pripremi ponovljeni postupak nabave stolarske opreme po mjeri za interpretacijske centre u Bribiru, Čabru, Trsatu i Krku</li> <li>• Proveden postupak jednostavne nabave internetske veze i WiFi usluge za posjetitelje U tijeku potpisivanje ugovora za Grupu 2. i u pripremi ponovljeni postupak za Grupu 1.</li> <li>• Donesena Odluka o odabiru u sklopu Nabave usluge izrade sadržaja i opreme za multimediju za Grupu 2. (multimedijalna informatička oprema) i Grupu 3. (IT softverske usluge). U tijeku je priprema Ugovora za prethodno spomenute grupe Nabave. U navedenoj Nabavi Grupa 1. je poništena, a odnosi se na uslugu tiska i izradu grafičkih elemenata te se za nju dobila suglasnost Župana za pokretanje nove nabave</li> <li>• U pripremi je Nabava tiska i izrade grafičkih elemenata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• U pripremi je I. Dodatak Ugovoru za izvršitelja Urbanex, za uslugu izrade idejnog rješenja upravljanje sadržajem, tekstovima i ekspertima za IC Nova Kraljevica</li> <li>• u roku je izvršena usluga arheoloških istraživanja na području Krka, Gorskog kotara i Vinodola te je 20. rujna podneseno izvješće o izvedenim radovima</li> <li>• 24.9.2019. u dvorcu Nova Kraljevica u sklopu studijskog putovanja za novinare održana press konferencija o projektu</li> <li>• proveden postupak zajedničke jednostavne nabave za nadzor pri uređenju Kaštela Zrinskih (PMR)</li> <li>• proveden postupak zajedničke jednostavne nabave za elektroinstalacijske radove u uređenju Stalnog postava i Interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih (PMR)</li> <li>• proveden postupak zajedničke javne nabave radova izrade opreme Stalnog postava i Interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih (PMR)</li> </ul>		
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uplaćena sredstva za 3. izvješće o napretku projekta</li> <li>• Odobreno je 4. izvješće o napretku projekta od strane strane MRRFEU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG CENTRAL EUROPE</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Irena Grdinić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• filmovi snimljeni u okviru projekta predstavljeni su u posebnom dijelu programa Venecijanskog festivala te je „Rab – srednjovjekovna baština“ nagrađen u kategoriji najboljeg videa o kulturnoj baštini i identitetu</li> <li>• Održana novinska konferencija kojom su se najavili događaji koji su se odvijali u rujnu te su se predstavili glavni rezultati projekta</li> <li>• 13. rujna u Mošćeničkoj Dragi održan je prekogranični kulturni događaj</li> <li>• 17. i 18. rujna održana je Završna konferencija projekta</li> <li>• 25.-26.9.2019. održana edukativna radionica s kulturnim dionicima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19.-20.9.2019. održani partnerski sastanak, Završna konferencija i Info dan u Zadru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Bićanić (UO), Ana Golja (PPMHP) i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sklopljen I. Dodatak ugovoru o nabavi usluge izrade projektne dokumentacije za interpretacijski centar u Studeni</li> <li>• sklopljen I. Dodatak ugovoru za izradu prometnog elaborata</li> <li>• 24.9.2019. održan partnerski sastanak u Rijeci</li> <li>• U tijeku je usluga izrade projektne dokumentacije za interpretacijski centar u Studeni</li> <li>• Sklopljen ugovor za uslugu izrade mobilne aplikacije</li> <li>• održana Rimska noć u prirodi (PMR)</li> <li>• priprema partnerskog izvještaja u tijeku (PMR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PMR	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nabava proizvođača opreme dijela stalnog postava u Rijeci u pripremi</li> <li>• izvedbeni projekt dijela stalnog postava u Rijeci gotov, postav se preuređuje</li> <li>• obrada uzoraka u tijeku u suradnji s HPM</li> <li>• pomažemo partneru Općini Punat kod pripreme IC Stari Toš</li> <li>• putujuća izložba se premješta u Ljubljano (nakon Škocjanskih jama i Punta)</li> <li>• proveden postupak javne nabave za uređenje dijela stalnog postava u Brodu na Kupi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>
PMR	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provodi se praćenje stanja vrste <i>Serratula lycopipholia</i>, u tijeku su statističke analize</li> <li>• reprodukcije biologije i mreže oprašivača</li> <li>• provedena je jednostavna nabava studije genetske raznolikosti unutar i između populacija vrste <i>Moehringia tommasiniana</i></li> <li>• završeno je popisivanje flore i vegetacije submediteranski karbonatnih stijena s hazmofitskom vegetacijom stijena za potencijalne nove penjačke smjerove, prema iskazanom interesu u procesu participativnog planiranja zaštite i korištenja prostora</li> <li>• završeno snimanje promotivnog videa u organizaciji Istarske županije, gdje djelatnici Muzeja predstavljaju problematiku in situ i ex situ zaštite prirode i znanstveni pristup zaštiti vrsta i staništa</li> <li>• edukativni programi u završnoj fazi i radionice u provedbi</li> <li>• proveden postupak jednostavne nabave za aplikaciju za uređaje osjetljive na dodir, koncept aplikacije osmišljen i dogovoren među partnerima, prikupljanje materijala u tijeku</li> <li>• priprema 4. partnerskog izvještaja u tijeku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PMR	U provedbi	10	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hologramski prikaz špiljskog medvjeda završen i prezentiran javnosti</li> <li>• dva promotivna videa završena i predstavljena javnosti</li> <li>• Augmented reality video vrste Proteus anguinus je pri kraju izrade</li> <li>• održan promotivni događaj ODIUPMR!</li> <li>• partnerski sastanak na Hvaru održan</li> <li>• pripreme za odlazak na WTE Unesco sajam u Rimu u tijeku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	11	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nina Štimac (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tijeku je spajanje nabava usluge izrade Plana interpretacije i nabave usluge izrade Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta i akcijskih planova upravljanja posjetiteljima na 10 lokacija u jednu nabavu te priprema dokumentacije</li> <li>• U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu sustava za praćenje broja posjetitelja na odredištima prirodne baštine s montažom, u tijeku su terenska istraživanja lokacija za montažu sustava za praćenje broja posjetitelja u svrhu pripreme dokumentacije za javnu nabavu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP KK 2014.-2020.", Promicanje održivog razvoja prirodne baštine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU</li> </ul>
PPMHP	U provedbi	13	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Vana Gović (PPMHP), Petra Radošević (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• isplaćena su sredstva prijavljena u ZNS-u 2</li> <li>• održana 10. sjednica Građanskog muzejskog vijeća (12. 9. 2019.)</li> <li>• održana radionica Sudioničko upravljanje u kulturi-primjeri dobre prakse (20. 9. 2019.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020.</li> </ul>	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PPMHP	Prihvaćen	14	TEMPUS - Temporary uses as Start-up actions to enhance port (in) tangible heritage	Nikša Mendeš (PPMHP), Luka Strašek (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Održan sastanak u Agenciji Porin Rijeka na kojem su planirane aktivnosti u sklopu radnog paketa broj 4 (WP4) - izrada metodologije WP4, izrada operativnog priručnika za organiziranje izložbi te organizacija sastanka radne skupine 1 (TF1)(3. 9. 2019.)</li> <li>U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge dizajna prve od dvije izložbe koje u sklopu projekta organizira PPMHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	Interreg IT-HR
PPMHP	Prihvaćen	15	E-VOKED - European Museums for Vokational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacija partnerskog sastanka, radionica, predavanja i prezentacija koje će se održati u Rijeci od 1. do 4. listopada 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	Erasmus+
Upravno tijelo	U provedbi	17	BOOTCAMP IT	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>17.12.2018. održan partnerski sastanak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> </ul>	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01), OP ULJP 2014.-2020.
Upravno tijelo	Prihvaćen	18	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>11.6.2019. održan Meet Up s poslodavcima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> </ul>	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Projekt je u evaluaciji	21	EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja	Jelena Mateševac (OU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je u evaluaciji</li> </ul>	Europska teritorijalna suradnja, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav	3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga
PPMHP	Projekt je u evaluaciji	22	Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)	Tamara Mataija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uspješno završen prvi krug evaluacije</li> </ul>	Europski socijalni fond	Poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, OP ULJP 2014-2020