



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1
URBROJ: 2170/1-09/8-19-87

Rijeka, 25. listopada 2019.

IZVJEŠĆE
O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA
PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA LISTOPAD 2019. GODINE



Pročelnik
prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 25. listopada 2019. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

R.br.	Javni poziv	Očitovanje
1.	Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa	Županijskoj lučkoj upravi Krk dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 39.709.975,94 kune za projekt „Dogradnja luke Baška“ i to 85% odnosno 33.753.479,55 kuna iz Kohezijskog fonda te 15% odnosno 5.956.496,40 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 25. listopada 2019. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno natječaji za korištenje bespovratnih sredstava:

- Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga iz područja zaštite okoliša - Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada;
- Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja za pilot projekt „U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“;
- Javni poziv Ministarstva turizma srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019./2020.

2.3.1. Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga iz područja zaštite okoliša - Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

04. listopada 2019. godine objavljen je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga iz područja zaštite okoliša - Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada.

Cilj Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj.

Predmet Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 60.000.000,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske, a Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na sljedećoj poveznici: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sanacija-zatvorenih-odlagalista-neopasnog-otpada/>.

2.3.2. Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja za pilot projekt „U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za sudjelovanje u pilot projektu „U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“ na mrežnoj stranici Ministarstva.

Predmet i cilj Javnog poziva je odabir do 5 srednjih škola s područja Republike Hrvatske s gimnazijskim, strukovnim i/ili umjetničkim programima koje će se u školskoj godini 2019./2020. uključiti u provedbu Pilot projekta. Nagrada za najuspješniju školu odnosno skupinu učenika bit će sudjelovanje na „Europskom tjednu regija i gradova 2020.“ u organizaciji Europske komisije u listopadu 2020. godine u Bruxellesu.

Prijave za sudjelovanje u Pilot projektu trebaju podnijeti srednje škole isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem mrežnog obrasca na poveznici: <https://forms.gle/hjRpFDDS9mWDEzD66>, a rok za podnošenje prijave za sudjelovanje u Pilot projektu je 4. studenoga 2019. godine do 16.00 sati.

Više informacija dostupno je na sljedećoj Internet stranici; <https://razvoj.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sudjelovanje-u-pilot-projekt-u-skoli-otvorene-kohezije-at-school-on-open-cohesion-asoc/4104>.

Za prijavu na Javni poziv pozvane su sve srednje škole različitih vrsta programa obrazovanja (strukovne, gimnazije, umjetničke) s područja Republike Hrvatske, koje zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti navedene u Javnom pozivu za podnošenje prijave za sudjelovanje u pilot projektu.

2.3.3. Javni poziv Ministarstva turizma srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019./2020.

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019./2020.

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata, a prijavu mogu podnijeti srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).

Prijavitelj projekt može prijaviti samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola (tj. srednjim strukovnim i umjetničkim školama).

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva iznosi 400.000,00 kuna, odnosno iznos zatraženih sredstava može biti najviše: 20.000,00 kuna ukoliko se prijavljuje jedna škola te 50.000,00 kuna ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu dvije ili više škola. Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

Javni poziv otvoren je do 2. prosinca 2019. godine, a Upute za prijavitelje i cjelovita natječajna dokumentacija objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma: <https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414>.

2.4. INFORMACIJA O DANIMA REGIONALNOGA RAZVOJA I EU FONDOVA

Predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na konferenciji u okviru „Dana regionalnoga razvoja i EU fondova“ koji su u Šibeniku održani u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Konferencija je okupila predstavnike državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U okviru stručnih radionica organizirane su panel rasprave s predstavnicima tijela koja upravljaju i kontroliraju provedbu projekata koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova a u kojima su aktivno sudjelovali i predstavnici Primorsko-goranske županije, sve u cilju poticanja bržeg i učinkovitijeg korištenja raspoloživih sredstava iz europskih fondova.

Svrha konferencije je bila međusobna razmjena iskustava i mišljenja o aktualnim temama vezanim uz mogućnosti financiranja različitih projekata iz europskih fondova, kao i izazovima u njihovom korištenju s posebnim naglaskom na sljedeće teme:

1. Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine;
2. Programiranje financijskog razdoblja 2021.-2027.;
3. Postupak nabave financiran iz ESI fondova - kritične točke.

2.4.1. Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine

U okviru izrade Nacionalne razvojna strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (u nastavku teksta: NRS 2030) od strane resorno nadležnih tijela su izvršene sljedeće aktivnosti:

1. Uspostavljen institucionalni okvir za izradu;
2. Definiran obuhvat tematskih područja i horizontalnih politika;
3. Definirani elementi i prijedlog sadržaja NRS 2020;
4. Izrađen prijedlog razvojnih smjerova i strateških ciljeva NRS 2030;
5. Definiran prijedlog strukturnih reformi, strateških projekata i provedbenih mehanizama.

Kao tematska područja u okviru izrade NRS 2030 definirani su:

- zdravlje i kvaliteta života;
- energija i održivi okoliš;
- promet i mobilnost;
- sigurnost;
- hrana i bioekonomija;
- digitalno društvo;
- turizam i kreativno društvo.

Kao horizontalne politike su definirane makroekonomska politika (fiskalna, monetarna i dohodovna), dobro upravljanje, regionalni razvoj, demografija i socijalna uključenost, obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala.

Također, definiran je glavni strateški cilj (uravnoteženi razvoj Republike Hrvatske i jačanje konkurentnosti hrvatskih regija) te četiri razvojna smjera:

1. *Uravnoteženi regionalni razvoj - razvoj potpomognutih i brdsko planinskih područja:*

- Demografska revitalizacija depriviranih područja;
- Ekonomska regeneracija depriviranih područja;
- Pametno upravljanje resursima;
- Povezanost i mobilnost;
- Pобољшanje kvalitete života kroz podršku stanogradnji i razvoj socijalne infrastrukture i usluga;
- Razvoj pametnih sela;

2. *Razvoj inovativnih regija:*

- Stvaranje pozitivne investicijske klime i izgradnja učinkovitih regionalnih eko sustava za poduzetnike;
- Razvoj pametne industrije i turizma kroz uvođenje strukturnih promjena i unaprijeđenje pozicije regionalnih gospodarstava u globalnim lancima vrijednosti;
- Razvoj pametnih vještina sukladno potrebama regionalnih gospodarstava;
- Razvoj pametne regionalne infrastrukture i poboljšanje kvalitete života (preduvjeti za rast i razvoj),
- Teritorijalno brendiranje;

3. *Razvoj pametnih gradova:*

- Pametni ljudi;
- Pametno gospodarstvo;
- Pametno upravljanje;
- Pametan okoliš;
- Pametna mobilnost;
- Pametno življenje;

4. *Razvoj pametnih i održivih otoka:*

- Pametno i održivo upravljanje resursima i prevencija rizika;
- Strukturalna transformacija ruralnog gospodarstva;
- Pametna mobilnost;
- Pametan okoliš;
- Pametno življenje i sigurni otoci.

Kao daljnje aktivnosti u okviru procesa izrade NRS 2030 planira se:

- Definiranje indikativne liste strukturnih reformi, strateških projekata i provedbenih mehanizama;
- Uspostava Izvršne radne skupine i definiranje prijedloga vizije razvoja Republike Hrvatske;
- Definiranje izvora financiranja;
- Izrada nacrtu NRS 2030;
- Javne konzultacije i procedura usvajanja NRS 2030 (Hrvatski sabor);
- Priprema za novu financijsku perspektivu EU 2021. – 2027.

2.4.2. Programiranje financijskog razdoblja 2021.-2027.

Za ciljeve Kohezijske politike Europske unije 2021. – 2027. definirani su:

1. **Pametnija Europa** promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe;
2. **Zelenija Europa** s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska za čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja;
3. **Povezanija Europa** jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT);
4. **Europa s istaknutijom socijalnom komponentom** provedbom europskog stupa socijalnih prava;
5. **Europa bliža građanima** poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa

Politike Europske unije obuhvaćene prijedlogom Uredbe o zajedničkim odredbama (CPR) u programskom razdoblju 2021. – 2027. su

- Kohezijska politika;
- Zajednička ribarstvena politika;
- Migracije i unutarnji poslovi.

Novi prijedlog Uredbe o zajedničkim odredbama (CPR) regulira zajedničke odredbe za sedam sljedećih fondova u okviru podijeljenog upravljanja:

1. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR);
2. Kohezijski fond (KF);
3. Europski socijalni fond plus (ESF+);
4. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
5. Fond za azil i migracije (FAMI)
6. Fond za unutarnju sigurnost (FUS);
7. Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI).

U odnosu na trenutno razdoblje Uredba o zajedničkim odredbama (CPR) ne obuhvaća Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), a Europski socijalni fond (ESF) mijenja naziv u Europski socijalni fond plus (ESF+).

Nadolazeće aktivnosti u okviru programiranja narednog financijskog razdoblja 2021. - 2027. su sljedeće:

- Vlada Republike Hrvatske će u narednom razdoblju na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijeti **Odluku o broju i sadržaju operativnih programa za novo financijsko razdoblje.**
- Za potrebe postupka programiranja, s ciljem definiranja planiranih aktivnosti, projekata i programskih ciljeva osnovat će se **radne skupine** za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
- **Prvi nacrti programskih dokumenata predviđeni su za kraj drugog kvartala 2020. godine.**
- U okviru izrade programskih dokumenata potrebno je odrediti broj funkcionalnih područja za koja će se izraditi **teritorijalne strategije** za integrirana teritorijalna ulaganja.

2.4.3. Postupak nabave financiran iz ESI fondova - kritične točke

Kao kritične točke u planiranju, provedbi i ugovaranju u okviru postupka nabave financiranih iz ESI fondova, stručnjaci iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) navode sljedeće:

- **Planiranje nabave:**
 - Analiza tržišta (prepisivanje tehničkih specifikacija, proizvodna imena, „krojene“ tehničke specifikacije, reakcija tržišta na ESI financirane nabave);
 - Umjetna podjela predmeta nabave (postupci, pragovi, MSP) ili umjetno spajanje (podjela na grupe, MSP);
 - Zaboravljanje na ex-ante provjeru (ili slanje na provjeru nakon objave);

- **Izrada DON (dokumentacije o nabavi):**

- Diskriminirajuće tehničke specifikacije predmeta nabave (upućivanje, neopravdana uporaba „ili jednakovrijedno”);
- Restriktivni ili diskriminirajući uvjeti tehničke i stručne sposobnosti (više od minimalne razine, potvrde, izvršeni ugovori, jezik, ovlaštenja sukladno nacionalnim propisima);
- Kriteriji za odabir ponude (nejasni, iskustvo gospodarskih subjekata, rok izvršenja);
- Jednostavna nabava (restriktivne odredbe, načela javne nabave);

- **Objava:**

- Određivanje roka za dostavu ponuda (manje od minimuma ili nedovoljno s obzirom na odredbe ili kompleksnost predmeta nabave);
- Prethodno savjetovanje i upiti zainteresiranih gospodarskih subjekata nakon objave DON-a (neispravni i nedostajući odgovori, pravodoban zahtjev koji nije adresiran)

- **Javno otvaranje:**

- Ovlaštenja za predstavnike ponuditelja prilikom javnog otvaranja (osigurati revizorski trag);

- **Pregled i ocjena**

- Državljanstvo u kontekstu čl. 251 ZJN (recentna praksa DKOM-a; ključna činjenica za pravilnu primjenu zakonske odredbe o obveznom isključenju gospodarskog subjekta);
- Dohvat preko Elektronskog oglasnika javne nabave EOJN (provoditi ga);
- „i/ili” u kontekstu čl. 252 st.1 Zakona o javnoj nabavi;
- Sukob interesa (obuhvat davatelja izjave i obuhvat sadržaja izjave);
- Odabir ponuditelja koji ne zadovoljava propisane kriterije odabira gospodarskog subjekta (krivo procijenjen promet; reference slične predmetu nabave);
- Odabir ponude koja ne odgovara predmetu nabave („tehničke specifikacije se zanemarivo razlikuju od propisanog DON-a i zadovoljavaju potrebe naručitelja”);
- Obrazovne i stručne kvalifikacije kao kriteriji odabira gospodarskih subjekata koje se i ocjenjuju te pregovaranje u postupku pregleda i ocjene (ocjenjujem li isto što sam prihvatio kao minimum za izvršenje ugovora?);
- Sklapanje ugovora bez produživanja valjanosti ponuda i jamstava za ozbiljnost ponude (obveza ponovnog rangiranja);
- Objave Zapisnika o pregledu i ocjeni bez (pojedinih) priloga;
- Pojačani pregledi jednostavnih nabava (obveza poštivanja načela javne nabave).

2.4. INFORMACIJA O NOVIM PRAVILIMA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA - VERZIJA 5.1

Pravilima o financijskim korekcijama, verzija 5.1 iz srpnja 2019. godine, utvrđuju se uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava.

Predmetna Pravila o financijskim korekcijama, verzija 5.1 iz srpnja 2019. godine, nalaze se u Prilogu 3 ovog materijala.

Financijska korekcija je instrument kojim se nakon što je nadležno tijelo (Upravljačko tijelo i/ili Posredničko tijelo razine 2) utvrdilo nepravilnost koju je počinio prijavitelj i/ili partner prijavitelja, odnosno korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, umanjuju bespovratna sredstva iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku.

Nepravilnost je kršenje prava Europske unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije, tako da opteretiti proračun Unije neopravdanim izdatkom.

Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

- Jednostavna financijska korekcija označava financijsku korekciju koja je jednaka visini nastale financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi ili ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ovisno o tome što je primjenjivo), kada je tu posljedicu moguće količinski točno odrediti.
- Paušalna financijska korekcija označava stopu korekcije koja se primjenjuje kada nije moguće količinski točno odrediti financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi ili ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ovisno o tome što je primjenjivo).

Kako bi korisnici bespovratnih sredstava bili pravovremeno upoznati s činjenicama važnim za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: SAFU) objavila je Uputu za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koje proizlaze iz dokumentacije.

Uputa se po potrebi ažurira s obzirom na praksu najčešćih pogrešaka, a zadnja ažurirana verzija objavljena je 04. rujna 2019. godine, a dostupna je na sljedećoj Internet stranici:

http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Najcesce-pogreske-prilikom-provođenja-postupka-JN_03.09.2019.pdf

Svrha je ove Upute je upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova, a za koje je nadležna SAFU, s najčešćim pogreškama pri izradi dokumentacije o nabavi te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi unutar sustava upravljanja i kontrole ESI fondova, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne odredbe i postupanje za koje još ne postoji utvrđena praksa.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za listopad 2019. godine.
2. Utvrđuje se da su Županijskoj lučkoj upravi Krk dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 39.709.975,94 kune za projekt „Dogradnja luke Baška“ i to 85% odnosno 33.753.479,55 kuna iz Kohezijskog fonda te 15% odnosno 5.956.496,40 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

pešić

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvata se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2.

Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za listopad 2019. godine

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za listopad 2019. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvaćanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Petra Stijelja	<ul style="list-style-type: none"> Izvođeni su radovi na obnovi/rekonstrukciji budućeg Centra (izvođenje armirano-betonskih radova). Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić sa svojim suradnicima obišao je gradilište. Provedene su aktivnosti vezane uz koordinaciju izrade ilustracija za dječju slikovnicu/bojanku i Goranski bestijarij te koordinacija aktivnosti vezanih uz izradu tekstova za navedene publikacije. Vršena je koordinacija autora odabranih radova-prototipa suvenira u cilju poboljšanja ponuđenih rješenja te izrade konačnih rješenja. Vršena je daljnja razrada internetske stranice budućeg Centra. Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. Obavljena je financijska revizija projekta za razdoblje od početka provedbe projekta, tj. Od kolovoza 2018. do kolovoza 2019. Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu, podnesen je Zahtjev za nadoknadu sredstava br.5. te je zaprimljena uplata sredstava sukladno 4. podnesenom Zahtjevu za nadoknadu sredstava. Održan je koordinacijski sastanak dionika vezano uz provedbu građevinskih radova. Vršena je revizija troškovnika opremanja za pripremu i provedbu postupka javne nabave. 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima te analizi i pripremi dokumentacije. 	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP KK 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je komunikacija s nadležnom agencijom vezano uz provedbu projekta. Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta te je u pripremi završno izvješće o provedbi projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
		4	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. Ustanova je sudjelovala u pripremi trodnevnog studijskog putovanja u okviru projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
	U pripremi	7	Projekt unaprjeđenja Oporavišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za prijavu na natječaj. Vršena je razrada projektne dokumentacije potrebne za ishodovanje građevinske dozvole te komunikacija s nadležnim tijelima vezano uz ishodovanje potrebnih dozvola. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERAZMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalassotherapy Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalassotherapy Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	8	CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekursorične suradnje na području zdravstva)	Prof.dr.sc. Vladimir Mičović	<ul style="list-style-type: none"> Edukacija na temu prestanaka pušenja od strane NZZJPGŽ odrađena je do kraja srpnja Simulacija praktičnog povezivanja Slovenije i Hrvatske u situaciji epidemije i zagađenja pitke. vode odrađena je do kraja srpnja Trenutno u kolovozu pišemo 4. izvješće odnosno zadnje izvješće jer je projekt završio sam 31. srpnjem, 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	9	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Mr.sc. Itana Bokan Vucelić, dipl. ing. biol.	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Izrađen prvi Report predan FLC-u na kontrolu 15. srpnja 2019. Snimao se video u NZZJPGŽ-u kao i kod drugih partnera na projektu i nekih od stakeholdera koji se još mora montirati pa će se objaviti na You tube-u. Otvorena facebook stranica projekta 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	10	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Održan je SC and MC projekta na Botelu Marina na dvodnevnom sastanku 17. i 18. srpnja na kojem su sudjelovali svi projektni partneri Navedeni sastanak popratili su mediji kako HRT tako i Novi list Izrađen prvi Report predan FLC-u na kontrolu 10. srpnja 2019. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	12	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia 	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	13	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	14	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	15	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ po grupama predmeta nabave – ponovljeni otvoreni postupak nabave velike vrijednosti 04/01-19/03 – Provedeno je javno otvaranje ponuda 12.07.2019. Zatražena su dodatna pojašnjenja ponuđene za ponuđenu medicinsku opremu. U tijeku je izrada Odluke o odabiru. Tijekom srpnja isporučena je oprema temeljem Ugovora za: Grupu 4. Nabava opreme za stomatološke ordinacije DZ PGŽ - ambulanta Vrbnik i Krk - ispostava Krk i ambulanta Rab - ispostava Rab, br. 04/01-18/01/4, i Grupu 6. Nabava razne medicinske opreme za potrebe DZ PGŽ - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj, br. 04/01-18/01/6. Početak kolovoza isporučena je oprema: Grupe 1. Nabava digitalnog RTG uređaja za potrebe DZ PGŽ – ispostava Krk, br. 04/01-18/01/1. Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj: Dovršeni su radovi do kraja srpnja i u tijeku je obračun radova sa izradom glavne knjige, primopredaja radova. Tijekom srpnja i kolovoza vršena je provjera, i koja još uvijek traje, postupka nabave od strane SAFU za PM 01. Nabava medicinske i informatičke opreme (nabava pod točkom ovog izvješća). Budući da je još uvijek u tijeku provjera postupka još nije ostvaren prihod, a medicinska oprema je u cijelosti isporučena sukladno ugovoru. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	16	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<p>U izvještajnom razdoblju izrađen je web alat za pacijente na hrvatskom jeziku i objavljen na web stranici projekta te web stranici www.sveocelijakiji.hr. Provedena je diseminacija aktivnosti na projektu u Osnovnoj školi „Frane Petrić“ na Cresu, u Lječilištu Veli Lošinj na Lošinj, školi „Mario Martinolić“ u Malom Lošinj te područnim školama u Nerezinama i Velom Lošinj. U osnovnim školama na Lošinj, u okviru pilot projekta „Testiranje školske djece na celijakiju“, obavljeno je testiranje učenika prvih razreda. Provedeno je u suradnji triju hrvatskih partnera (Udruga za celijakiju PGŽ koja je nositelj pilot projekta te Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka i PGŽ. Održan je sastanak hrvatskih partnera sa slovenskim partnerima vezano uz koordiniranje aktivnosti na projektu. U poljskom gradu Szczecinu, u Zapadno-pomorskoj regiji, održana je radionica na kojoj je prezentiran projekt, dosadašnji rezultati (izrađene brošure, web alati te pilot projekt). Na radionici je prezentiran i rad udruge pacijenata oboljelih od celijakije Zapadno-pomorske regije s kojom su podijeljena iskustva u radu na EU projektu. Predstavnici Zapadno-pomorske regije zainteresirani su za nastavak suradnje i razvoj projekta.</p> <p>U Splitu je održana prezentacija rezultata projekta članovima Udruge oboljelih od celijakije.</p> <p>Prezentacija rezultata projekta održana je i u Zagrebu, u sjedištu Udruge oboljelih od celijakije Celi-vita, u suradnji i sa slovenskim partnerima u projektu. Ove su prezentacije dio aktivnosti u okviru tzv. „nacionalne kampanje“. Prezentacija rezultata projekta održana je i u Rijeci, u Vijećnici Grada Rijeke, u organizaciji Udruge za celijakiju PGŽ, te na konferenciji za medije u sjedištu PGŽ, u organizaciji iste. Aktivnosti na projektu zaključene su koncem svibnja.</p> <p>Nastavljeno je s administrativnim aktivnostima vezanim uz zaključenje projekta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR • Od toga PGŽ 45.417,00 EUR • od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) • 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	17	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> • Korekcije prijedloga, observacija, nesukladnosti i s ciljem zadovoljavanja pravila protokola • Administrativne aktivnosti, priprema i predaja 4. izvještaja, završne aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 812.377,50 EUR • za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR • 85% INTERREG SLO-HR • 15% vl. sred. 	• Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	18	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Kristina Kauzarić	<ul style="list-style-type: none"> • Predaja ZNS 3 i izvješća o napretku 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn • 85% - Europski socijalni fond, • 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	19	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvaćena prijava i donesena odluka o dodjeli bespovratnih sredstava • 23.07.2019. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava • Izrađen dinamički plan (plan aktivnosti) dostavljen plan dostave ZNS-a i plan nabave • 27.08.2019. Inicijalni sastanak vezano uz provedbu projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 469.227,36 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvaćena prijava i donesena odluka o dodjeli bespovratnih sredstava • 23.07.2019. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava • Izrađen dinamički plan (plan aktivnosti) dostavljen plan dostave ZNS-a i plan nabave • 27.08.2019. Inicijalni sastanak vezano uz provedbu projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 999.857,30 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	22	“Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)”	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Projektna prijava nije prihvaćena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur • 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva • Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur 	<ul style="list-style-type: none"> • EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
Thalassotherapia Crikvenica	Projekt u realizaciji	23	Povećanje energetske učinkovitosti strojarnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultet strojarstva Zagreb =550.000 kn 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacija nabave opreme u tijeku

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapia Crikvenica	Projekt u pripremi	24	Povećanje energetske učinkovitosti strojarnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije – Faza 2	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Fond energetske učinkovitosti =400.000 kn 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	25	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1.	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi se izvode ugovorenom dinamikom 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	2.	OŠ dr. Andrija Mohorovičić, Matulji Dogradnja zgrade škole s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Ugovoreni su radovi i izvođač je uveden u posao i započelo se s izvođenjem radova Radovi se izvode ugovorenom dinamikom 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	3.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je ponovljeni postupak javne nabave za isti predmet nabave U tijeku je postupak kontrole dostavljenih ponuda 		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> S odabranim pomoćnicima zaključeni su ugovori o radu i oni su započeli s radom Projektne aktivnosti odvijaju se ugovorenom dinamikom 	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava za mjesec lipanj 2019. godine Prikupljaju se podatci o ustanovama koje će biti korisnici programa za školsku 2019./2020. godinu U školskoj 2019./2020. godini program će koristiti ukupno 22 ustanove (od čega 13 osnovnih i 7 srednjih škola i 2 učenička doma) Donesena je Odluka kojom je Primorsko-goranskoj županiji odobren ukupan iznos prava na potporu od 453.119,72 kuna 	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO) Sanja Ivetić (Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije)	<ul style="list-style-type: none"> Završeni su radovi energetske obnove zgrada osnovnih škola na svim objektima Nema novih aktivnosti Očekuje se zaključenje projekta kroz završnu dokumentaciju Nema novih aktivnosti 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO) Sanja Ivetić (Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije)	<ul style="list-style-type: none"> 20. srpnja 2018. donesena je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti. Odlukom je Ugostiteljska škola imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, u partnerstvu s Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac. Medicinska škola u Rijeci imenovana je partnerom Medicinskoj školi Ante Kuzmanića, Zadar u sektoru zdravstvo. Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka imenovana je partnerom Tehničkoj školi, Karlovac u sektoru elektrotehnika. Krajem studenog 2018. godine objavljen je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji je otvoren do 30.09.2019. Prijavitelj je Ugostiteljska škola Opatija uz partnere (Primorsko-goranska županija, SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica). Prijava na isti je u pripremi. Prijavu na natječaj pripremaju i Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka (u partnerstvu s nositeljima Medicinskom školom Ante Kuzmanića, Zadar i Tehničkom školom iz Karlovca). 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> Prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je 24.07.2019. izvršena. Ugostiteljska škola Opatija je u suradnji s UO za odgoj i obrazovanje PGŽ, JU RRA PGŽ te SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica prijavila projekt pod nazivom „MREŽA KOMSENTNOSTI“, u okviru poziva „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Ministarstvo turizma i Ministarstvo znanosti i obrazovanja 31.07.2019. objavili su natječaje iz Europskog socijalnog fonda “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju“. Za sektor turizma i ugostiteljstva najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn, a najviši 75.000.000,00 kn. Za ostale sektore potpora iznosi 50.000.000,00 kn. Projektne prijave zaprimat će se zaključno do 21. listopada 2019. Prijava na natječaj Ministarstva turizma Ugostiteljske škole Opatija s partnerima je u tijeku. Novost je da su rokovi za prijavu oba natječaja (Ministarstva turizma i Ministarstva znanosti i obrazovanja) produljeni do 15. studenog 2019. godine. 		

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	EnerMob –Interregional Electromobility Networks for interURban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> • U mjesecu rujnu nije bilo aktivnosti. • Operativna provedba projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> • U mjesecu rujnu nije bilo aktivnosti • Operativna provedba projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • Održana finalna konferencija projekta MOSES u Trstu 17 i 18. rujna 2019. godine 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku su radovi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • Počelo izvođenje radova 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Natječajna dokumentacija na provjeri u SAFU i MMPI. 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Rab	U provedbi	7.	Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Dana 19. rujna 2019. godine objavljena obavijest o nadmetanju te će se otvaranje ponuda održati 21.10.2019. godine 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 75% Min. poljoprivrede – 25% 	<ul style="list-style-type: none"> Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa
ŽLU Krk	U provedbi	8.	DEEP-SEA	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Operativna provedba projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj ŽLU Krk – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.
ŽLU Krk	U provedbi	9.	Projekt dogradnje luke Baška	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Dana 09. rujna 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godina 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Drugi javni poziv MMPI

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U pripremi	1.	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> Rezultati natječaja Ministarstva turizma – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini objavljeni su 26.09.2019. godine te je odluka Ministarstva da će se odluka u vezi točke 4. Javnog poziva (žičare) donijeti kada se u cijelosti osiguraju sredstva potrebna za donošenje takve odluke Izvešće o provedenim aktivnostima u realizaciji projekta „Žičara na Učku“ prezentirani su na Kolegiju Župana 21.09.2019. 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini
UO za TPIRR	Završen	2.	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Tea Trdoslavić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> Uspješno je provedena revizija predmetnog projekta u sklopu Programa suradnje Interrreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020 od strane Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije i to za troškove certificirane za izvještajna razdoblja 2.1., 3.1. i 4.1. čeka se certificiranje troškova od strane MRRFEU za posljednje V. izvještajno razdoblje nakon čega će se predati završno izvješće na odobrenje 	EFRR; Proračun PGŽ 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava EU Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner
UO za TPIRR	U provedbi	3.	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 21.10. zaprimljena je Obavijest MRRFEU kojom smo informirani da projektu nisu dodijeljena sredstva temeljem Poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, obzirom da su zahtjevi obrađeni prema redoslijedu po kojem su predani te su sredstva u cijelosti iskorištena (sredstva su osigurana zaključno sa zahtjevom 358, dok je predmetni zaprimljen pod rednim brojem 579) 24. 10. u Splitu održan 2. Upravni odbor projektnih partnera U tijeku je izrada Analize stanja sektora malog ribarstva te priprema za postupak nabave usluge izrade elaborata s procjenom utjecaja na okoliš umjetnog ribljeg grebena 	Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	4.	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić	<ul style="list-style-type: none"> Dana 13. rujna 2019. godine u službenim prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici sklopljeni su Ugovori o dodjeli i postavljanju električnih ograda u projektu Carnivora Dinarica s 4 pčelarske udruge te je krajnjim korisnicima izvršena predaja 23 kompleta električnih ograda. Uz svečano potpisivanje ugovora i primopredaja kompleta električnih ograda održana je edukacija tvrtke Gumex Eko krajnjim korisnicima koja će se sastojala od: <ul style="list-style-type: none"> prezentacije električnih ograda i načina rada pokazne radionice sastavljanja i montaže električnih ograda tijekom rujna izvršena je distribucija prekograničnog časopisa CD kućanstvima i institucijama na Projektnom području (dio PGŽ) dana 2.10. održan je 5. sastanak projektne skupine Carnivora Dinarica u Crnom Lugu dana 21.10. zaprimljena je Obavijest MRRFEU kojom smo informirani da projektu nisu dodijeljena sredstva temeljem Poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, obzirom da su zahtjevi obrađeni prema redoslijedu po kojem su predani te su sredstva u cijelosti iskorištena (sredstva su osigurana zaključno sa zahtjevom 358, dok je predmetni zaprimljen pod rednim brojem 580) u tijeku je donošenje Odluke o odabiru prijavitelja za dodjelu preostalih 17 kompleta električnih ograda u postupku je ishodovanje potrebnih odobrenja za postavljanje aktivne prometne signalizacije sukladno tehničkom rješenju 	Proračun PGŽ Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Nije prihvaćen	5.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> prema objavljenim rezultatima na službenim stranicama programa projekt nije prihvaćen 	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;	Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrion).
UO za TPiRR	Projektna ideja	6.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> 24. 10. u Splitu održan partnerski sastanak Priprema se prijavna dokumentacija, izrađen materijal za Kolegij župana radi prihvaćanja prijedloga projekta 	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Vrijednost Projekta još nije konačno definirana	Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	7.	ARCA ADRIATICA – zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković, Iris Bruketa Milić, Karmen Štimac	<ul style="list-style-type: none"> • 11. listopada održan koordinacijski sastanak HR partnera • proveden postupak javne nabave usluge obnove 6 malih barki • u tijeku je provedba postupaka jednostavne nabave za: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nabavu usluge savjetovanja i nadzora obnove malih barki 2. Nabavu usluge video-dokumentarističkog snimanja obnove malih barki 3. Nabavu usluge izrade studije tehničkog opisa, tehničkog snimanja i izrade nacrtu malih barki koje se obnavljaju • dana 21.10. zaprimljena je Obavijest MRRFEU kojom smo informirani da projektu nisu dodijeljena sredstva temeljem Poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, obzirom da su zahtjevi obrađeni prema redosljedu po kojem su predani te su sredstva u cijelosti iskorištena (sredstva su osigurana zaključno sa zahtjevom 358, dok je predmetni zaprimljen pod rednim brojem 480) • u tijeku su pripreme za sjednicu Upravnog odbora/koordinacijskog sastanka svih projektnih partnera, a koji će se održati 19.-20.11. u Cesenaticu (ITA) • usvojen je Sporazum s PPMHP o suradnji na projektu, te se priprema dokumentacija za provedbu nabave usluga na istraživanju pomorske baštine, provedbi radionica te nadogradnji Baze pomorske baštine i virtualnog muzeja 	Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija vodeći partner

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> održana je video-konferencija projektnih partnera na temu provedbe projekta Vodećem partneru su ponovno dostavljeni podaci o bankovnom računu za potrebe pripreme objedinjenog zahtjeva za isplatom sredstava predfinanciranja pripremljen je dokument „Case study – Adaptate project, Municipality of Cartagena risk assessment“ temeljem uputa i predloška osiguranih od strane Vodećeg partnera pripremljena je konačna verzija dokumenta „Context Analysis“ u okviru radnog paketa WP3 održan je 3. sastanak projektnih partnera od MRRFEU zatraženo postupanje vezano uz izdavanje certifikata o prihvatljivosti troškova za 1. izvještajno razdoblje a temeljem dostavljene popratne dokumentacije 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljena je dokumentacija za provedbu jednostavne nabave za izradu dokumenta "SWOT and Reputation Analysis" provedena je jednostavna nabava za izradu dokumenta "SWOT and Reputation Analysis" vodećem partneru su dostavljena pojašnjenja vezano uz 1. izvješće o napretku projekta od MRRFEU zatraženo postupanje vezano uz izdavanje certifikata o prihvatljivosti troškova za 1. izvještajno razdoblje a temeljem dostavljene popratne dokumentacije 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> sukladno zaključcima sa održanog sastanka projektnih partnera i Upravljačkog odbora projekta, ukazala se potreba za pripremom zahtjeva za izmjenama projekta prema nadležnim tijelima Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION. Prijedlog predmetnih izmjena obuhvaća i produženje roka provedbe projekta do 30. lipnja 2020. a obzirom na složenost pripreme i provedbe lokalnih pilot aktivnosti. u tijeku su pripreme za održavanje sljedećeg sastanka projektnih partnera 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • uplaćena su EU bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobrena po 4. izvješću o napretku • u tijeku je priprema te distribucija promotivnog i edukativnog materijala izrađenog u okviru projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG Mediteran • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1. poziv INTERREG Mediteran
Upravno tijelo	Završen	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Europskoj komisiji je dostavljeno prvo pojašnjenje vezano uz konsolidirano završno izvješće • Europska komisija je prihvatila i potvrdila završno izvješće projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • uplaćena su EU bespovratnih sredstava koja zajedno s već uplaćenih predujmom čine 96,87% ukupno odobrenih sredstva po završnom izvješću o napretku projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • izrađen glavni projekt za foto-naponski sustav na desalinizatoru bočate vode • u tijeku je montaža fotonaponske opreme na krovu desalinizatora 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ • OP KK 2014.-2020 i Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko- rekreacijski i turistički centar Platak - izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku su radovi na izgradnji sustava za zasnježenje 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić – Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • ugovorena je nabava opreme • isporučen je dio opreme 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIIb Zaštita okoliša • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIIb Zaštita okoliša • OP KK
Upravno tijelo	U provedbi	10	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je priprema grafičke obrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i sažetka Glavnog plana 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU • Fond MRRFEU • Proračun PGŽ 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	1	LOCATIONS Nisko-uglični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> U okviru programa "Energetski dani 2019" za studente Tehničkog fakulteta održana je prezentacija rezultata projekta LOCATIONS, a na riječkom je lukobranu kao popratna aktivnost od 14. do 18. listopada 2019. postavljena treća izložba namijenjena upoznavanju javnosti s mjerama sadržanim u riječkom Planu za nisko-uglični transport; Dana 11. listopada 2019. godine u suradnji sa stručnjacima UO za pomorsko dobro, promet i veze te Tehničkog fakulteta u Rijeci održan je webinar na temu zelene mobilnosti. Snimka webinara dostupna je svim zainteresiranima preko mrežnih stranica Ustanove. Izrađen je Plan za nisko-uglični transport za grad Kopar; Izrađen je Plan za nisko-uglični transport za grad Dubrovnik koji je predstavljen ključnim dionicima (Lučka uprava Dubrovnik i Grad Dubrovnik). 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	INSULAE Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> U okviru programa "Energetski dani 2019" za studente Tehničkog fakulteta održana je prezentacija projekta INSULAE; Projekt INSULAE predstavljen je i u okviru međunarodne konferencije SILA (Smart Islands and Regions Labs), koja je održana posljednjeg dana rujna; Izrađen je izvještaj o diseminacijskim aktivnostima u prvih 6 mjeseci provedbe projekta; S kolegama iz tvrtke RINA-c kontinuirano se provode konzultacije, a idejno rješenje talijanskog partnera očekuje se do kraja listopada 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U evaluaciji	3	eDOM Energetski učinkovitiji i komforniji dom (eng. Energy efficient and more desirable home)	Lea Perinić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj u okviru programa Horizon 2020: Integrirane usluge u području renovacije doma: LC-SC3-EE-2-2018-2019 (eng. Integrated home renovation services), s rokom za prijavu zaključno s 10. rujnom 2019. godine. Obavijest o rezultatima očekuje se tijekom mjeseca veljače 2020.g. 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Redovne aktivnosti u tijeku Nadopuna 3. izvješća 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Redovne aktivnosti u tijeku. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ Izrađeno 3. izvješće o provedbi projekta i administrativno-financijskim aktivnostima. Izrađeno 3. izvješće prema Županiji, a vezano za „in-house“ usluge na projektu EnerNetMob. Redovne aktivnosti u tijeku. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € 	<ul style="list-style-type: none"> n/a

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	4	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – infrastruktura i opremanje	Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) i partnerom iz Karlovca Prijavljen projekt za ugostiteljsku školu Opatija 	<ul style="list-style-type: none"> Javni poziv objavljen 30.studenog 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	5	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – ESF natječaj u najavi	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje informacija o programskim aktivnostima koje će u okviru projekata provoditi Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka. Organizacija i održavanje zajedničkih sastanaka radi dogovora pripremnih aktivnosti za izradu projektnih prijedloga. Održano 5 sastanaka u svrhu prezentacije nacrtu projektne prijave. 	<ul style="list-style-type: none"> Ograničeni poziv objavljen 31.07.2019. 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		6	Tehnička pomoć – Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije	Vedran Kružić	<ul style="list-style-type: none"> U očekivanju potpisivanja ugovora 	<ul style="list-style-type: none"> ESI 85% Ukupna vrijednost: 19.509.297,94 kn Vrijednost udjela RRA-PGŽ: 2.926.394,84 kn 	<ul style="list-style-type: none"> n/a

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) projekt nije odobren 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	2	Puzzle- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 04.09.2018. godine i traje 2 godine Nema novih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	3	Timun-primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 26.03.2019. godine i traje 30 mjeseci (do 26.09.2021.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 528.422,48 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Sonja Šišić	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvaćen 13. Zahtjev za nadoknadom sredstava • U tijeku je priprema 14. ZNS-a • Izvršena primopredaja građevinsko-obrtničkih radova na uređenju dvorca Frankopan-Nova Kraljevica, Grupa 1. Obnova Pročelja; dan je rok od 30 dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka • Izvršeno uvođenje izvođača radova u posao za građevinsko-obrtničke i elektroinstalaterske radove na uređenju interpretacijskih centara Čabar, Brod na Kupi i Bribir • U pripremi postupak nabave stolarske opreme po mjeri za 7 interpretacijskih centara u Bribiru, Čabru, Trsatu, Krku, Grobniku, Bakru i Kraljevici; izvršeno istraživanje tržišnih cijena za IC Grobnik, Bakar i Kraljevica • izvršena usluga dorade izvedbenih projekata unutrašnjeg uređenja za IC Grobnik, Bakar i Kraljevica • Uvedeni u posao izvođači radova iz ugovora za nabavu građevinsko-obrtničkih i elektro radova za IC Brod na Kupi, Bribir i Čabar • iz razloga produžetka trajanja projekta, edukativna radionica pod naslovom „Kako dalje“ koja je planirana za rujan 2019. godine, prolongirana je dodatkom Ugovora na siječanj 2021. godine • Proveden postupak jednostavne nabave internetske veze i WiFi usluge za posjetitelje. Potpisan ugovor za Grupu 2. i u pripremi ponovljeni postupak za Grupu 1. • Potpisan sporazum i ugovor zajedničke jednostavne nabave za projektantski nadzor grupa 2 i stručni nadzor grupa 3 pri uređenju Kaštela Zrinskih u Brodu na Kupi (PMR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> • U pripremi postupak potpisivanja ugovora zajedničke jednostavne nabave za elektroinstalacijske radove u uređenju Stalnog postava i Interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih (PMR) • U pripremi postupak potpisivanja ugovora za grupu 2 zajedničke javne nabave radova izrade opreme Stalnog postava i Interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih (PMR) • U tijeku je jednostavna nabava dizajna, grafičke pripreme i tiska naljepnica – PMR • potpisan je okvirni sporazum i ugovor za provođenje projektanskog nadzora – PMR u pripremi je potpisivanje okvirnog sporazuma i ugovora za preinaku elektroinstalacija i izradu vitrina – PMR • u pripremi je postupak nabave usluge izrade signalizacije • izvršena je usluga izrade fototeke • izvršena je usluga izrade web stranice 	•	•
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Irena Grdinić	<ul style="list-style-type: none"> • Promijenjen voditelj projekta – Irena Grdinić nova voditeljica projekta • 15. i 16. listopada održan je 5. partnerski sastanak u Lokvama 	• Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.	• INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Irena Grdinić	<ul style="list-style-type: none"> • provedba projekta završena je s 30.9.2019. • zaprimljen certifikat o prihvatljivosti troškova iz 3. izvještaja o napretku • Predan 3. zajednički izvještaj o napretku 	• Europski fond za regionalni razvoj	• INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> provedba projekta završena je s 30.9.2019. zaprimljen certifikat o prihvatljivosti troškova iz 3. Izvještaja o napretku u pripremi je press konferencija vezana uz rezultate projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Hicela Margan (UO), Ana Golja (PPMHP) i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Promijenjen voditelj projekta – Hicela Margan nova voditeljica projekta Predano 4. Izvješće o napretku projekta Sklopljen ugovor o izvršenju usluge nabava i montaža arheostereoskopa s 3D slikom sudjelovali u reviziji projekta CLAUSTRA+ u pripremi je jednostava nabava opreme putujuće izložbe 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> nabava proizvođača opreme dijela stalnog postava u Rijeci u pripremi putujuća izložba gostuje u Sežani (nakon Škocjanskih jama. Punta i Ljubljane) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> provedena je jednostavna nabava studije genetske raznolikosti unutar i između populacija vrste <i>Moehringia tommasiniana</i> edukativni programi u završnoj fazi i radionice u provedbi u pripremi sadržaji za aplikaciju za uređaje osjetljive na dodir, koncept aplikacije osmišljen i dogovoren među partnerima, prikupljanje materijala u tijeku 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	10	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> sudjelovali na WTE Unesco sajam u Rimu u pripremi je završno izvješće 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	11	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nina Štimac (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je spajanje i priprema nabava usluge izrade Plana interpretacije i nabave usluge izrade Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta i akcijskih planova upravljanja posjetiteljima na 10 lokacija u jednu nabavu te priprema dokumentacije U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu sustava za praćenje broja posjetitelja na odredištima prirodne baštine s montažom, u tijeku su terenska istraživanja lokacija za montažu sustava za praćenje broja posjetitelja u svrhu pripreme dokumentacije za javnu nabavu 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020.", Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
PPMHP	U provedbi	13	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Vana Gović (PPMHP), Luka Strašek (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Predan ispravak 3. ZNS-a održana 12. sjednica Građanskog muzejskog vijeća (10.10. 2019.) održan 4. sastanak za razvoj internetske platforme GMV-a održana radionica Zajednička dobra i širi društveni angažman sudioničkim upravljanjem - primjeri dobre prakse (03. 10. 2019.) 	<ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
PPMHP	Prihvaćen	14	TEMPUS - TEMPorary uses as STart-up actions to enhance port (in) tangible heritage	Nikša Mendeš (PPMHP), Luka Strašek (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projektini tim je sudjelovao na izradi dvije isporučevine: metodologije radnog paketa broj 4 te upitnika za mapiranje lučke baštine gradova uključenih u projekt U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge dizajna prve od dvije izložbe koje u sklopu projekta organizira PPMHP 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg IT-HR
PPMHP	Prihvaćen	15	E-VOKED - European Museums for Vokational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka održan je sastanak partnera 1. listopada 2019. radionice, predavanja i prezentacije održale su se od 2. do 4. listopada 2019. u tijeku je nadopuna izvještaja 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	17	BOOTCAMP IT	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 17.12.2018. održan partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01), OP ULJP 2014.-2020.
Upravno tijelo	Prihvaćen	18	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 11.6.2019. održan Meet Up s poslodavcima U tijeku je prijava na besplatnu edukaciju za nezaposlene za posao projektnog asistenta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
Upravno tijelo	Nije prihvaćen	21	EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja	Jelena Mateševac (OU)	<ul style="list-style-type: none"> Projektни prijedlog nije prihvaćen 	Europska teritorijalna suradnja, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav	3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga
PPMHP	Projekt je u evaluaciji	22	Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)	Tamara Mataija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Uspješno završen prvi krug evaluacije 	Europski socijalni fond	Poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, OP ULJP 2014-2020

PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

Opće odredbe i definicije

Članak 1.

(1) Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila), sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK).

(2) Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava.

(3) U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija, primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima (i partnerima) bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka mjera koju nadležno tijelo primjenjuje tijekom postupka utvrđivanja i određivanja financijske korekcije ili privremene mjere bude nužna i prikladna.

(4) Prijavitelj i partneri prijavitelja, odnosno korisnici i partneri korisnika te nadležna tijela postupaju u skladu s pravilima i načelima javne nabave, odnosno nabave koju provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi, kao i pravilima i načelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL C 202, 7.6.2016.) koja uključuju slobodu kretanja roba, pravo poslovnog nastana, slobodu pružanja usluga, nediskriminaciju i jednako postupanje, transparentnost, proporcionalnost i uzajamno priznavanje.

(5) Ova Pravila pripremljena su u skladu s Odlukom Europske komisije C(2019) 3452 od 14.5.2019. o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koji se u slučaju nepoštivanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi primjenjuju na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.

(6) Prilikom provedbe postupka određivanja financijskih korekcija nadležno tijelo primjenjuje Odluku Europske komisije iz stavka 1. ovog članka i ova Pravila.

(7) Prihvaćanjem ovih Pravila korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovih Pravila imaju sljedeće značenje:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

1. *Financijska korekcija*¹ je instrument kojim se nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio prijavitelj i/ili partner prijavitelja², odnosno korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, umanjuju bespovratna sredstva iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku.

2. *Nadležno tijelo* je Upravljačko tijelo i/ili Posredničko tijelo razine 2.

3. *Nepravilnost* je kršenje prava Europske unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije³, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom.⁴

4. *Prijevara* je svaka namjerna radnja ili propust kao što su uporaba ili predstavljanje lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, što za rezultat ima krivo doznačivanje ili zadržavanje sredstava iz proračuna EU-a, neobjavljivanje podataka što predstavlja kršenje određene obveze s istim učinkom, ili pogrešna primjena takvih sredstava u svrhe različite od onih za koje su namijenjena. Također, prijevara uključuje i bilo koju namjernu radnju ili propust kao što su: korištenje ili predstavljanje lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, što za rezultat ima nezakonito smanjenje sredstava iz proračuna EU-a, neobjavljivanje podataka što predstavlja kršenje određene obveze s istim učinkom, ili pogrešna primjena zakonski dobivene koristi (primjerice, zlouporaba zakonski dobivenih plaćanja poreza) s istim učinkom.⁵

Prijevara jest nepravilnost. Podrazumijeva kumulativno ispunjenje sljedećih uvjeta:

- donesena je pravomoćna presuda, i
- utvrđena je poveznica između kaznenog djela i projekta.

Nadležno tijelo može sumnjati na prijevaru, što može biti osnova za poduzimanje određenih radnji.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravila imaju značenja kako je opisano u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, br. 115/18) i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

¹ Rabi se i pojam „financijska ispravka“.

² Odnosi se na situacije kada je na temelju poziva na dodjelu bespovratnih sredstava omogućeno retroaktivno potraživanje troškova, a riječ je o uspješnom prijavitelju koji je postao korisnik.

³ Označava Europsku uniju. U navedenom kontekstu u tekstu se rabe još i termini Europska unija i EU.

⁴ Članak 2. točka 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347/321 – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013).

⁵ Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Nadležnost

Članak 3.

(1) Odluku o financijskoj korekciji i/ili privremenoj mjeri donosi čelnik Posredničkog tijela razine 2 na temelju provedenog postupka utvrđivanja nepravilnosti.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka može donijeti i čelnik Upravljačkog tijela.

Postupak određivanja financijske korekcije

Članak 4.

(1) Financijska korekcija određuje se u postupku utvrđivanja nepravilnosti, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost.

(2) Postupak utvrđivanja nepravilnosti se može provoditi u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, u skladu s člankom 10. Općih uvjeta ugovora, odnosno u roku od 5 godina od zatvaranja Operativnog programa (primjenjuje se dulji rok).

(3) Korisnik ovim putem prihvaća te razumije da je nadležno tijelo iz članka 3. ovih Pravila ovlašteno:

- donijeti odluku o nepravilnosti i odluku o financijskoj korekciji s obrazloženjem povrede na temelju utvrđenog činjeničnog stanja
- donijeti odluku o nepravilnosti i odluku o financijskoj korekciji, ili izmijeniti i/ili dopuniti odluku o nepravilnosti i/ili odluku o financijskoj korekciji (smanjiti ili povećati iznos/stopu korekcije) u odnosu na nepravilnosti iz priloga 1, 2 i 3. ovih Pravila i to na osnovi nalaza tijela koja obavljaju naknadne kontrole iz stavka 9. ovog članka.

Navedeno se ne odnosi na mogućnosti pokretanja odgovarajućih sudskih postupaka, u kojem slučaju se primjenjuju relevantni nacionalni propisi.

(4) Nadležno tijelo zahtijeva od korisnika i/ili partnera i/ili tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova da u određenom roku dostave relevantne informacije, dokumentaciju i očitovanja potrebna za odlučivanje o osnovanosti i visini financijske korekcije.

(5) Propust korisnika i/ili partnera dostaviti podatke iz stavka 4. ovoga članka, nadležno tijelo procjenjuje uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, a osobito podatke i dokumentaciju kojima raspolaže.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

(6) Korisniku i/ili partneru se omogućava očitovanje u postupku određivanja financijske korekcije.

(7) Nadležno tijelo o utvrđenoj nepravilnosti i/ili postupanju ili propuštanju postupanja za koje smatra da ima elemente prekršaja ili kaznenog djela obavještava nadležno pravosudno tijelo. U navedenom slučaju se može odrediti privremena mjera, u skladu s ovim Pravilima.

(8) Pravomoćna osuđujuća presuda u kaznenom postupku na temelju koje je utvrđeno da je kazneno djelo povezano s projektom (uključujući i razloge navedene u članku 26. Općih uvjeta ugovora) je razlog za obvezni raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i povrat cjelokupnog iznosa bespovratnih sredstava primljenog po osnovi navedenog ugovora.

(9) U postupku utvrđivanja nepravilnosti, u roku iz stavka 2. ovoga članka, mogu sudjelovati i Upravljačko tijelo, Tijelo za reviziju, Tijelo za ovjeravanje, kao i Europska komisija, Europski revizorski sud te Ured Europske komisije za suzbijanje prijevара (OLAF).

Odluka o financijskoj korekciji

Članak 5.

(1) Odluka o financijskoj korekciji je odluka čelnika Posredničkog tijela razine 2 ili (ako je primjenjivo) čelnika Upravljačkog tijela.

(2) Odluka o financijskoj korekciji je sastavni dio odluke o utvrđenoj nepravilnosti, a može se donijeti i kao zasebna odluka te sadrži:

- opis i oznaku nepravilnosti u odnosu na koju se financijska korekcija određuje
- naznaku visine financijske korekcije
- obrazloženje
- uputu o pravnom lijeku.

Vrste financijskih korekcija i način izvršenja

Članak 6.

(1) Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

nepravilnost utvrđena. Ako se nepravilnost odnosi na provedeni postupak (javne) nabave, iznos/stopa financijske korekcije izračunava se s obzirom na ugovoreni iznos (javne) nabave.

(10) Financijska korekcija se primjenjuje na iznos (odobrenih) prihvatljivih troškova projekta koji ne predstavljaju korisnikovo sufinanciranje te sufinanciranje iz drugih javnih izvora (nacionalno sufinanciranje). Kao osnova za izračun financijske korekcije uzima se iznos prihvatljivih troškova projekta/ugovora o nabavi/dijela ugovora o nabavi (ovisno što je primjenjivo), a koji se prijavljuju Komisiji.

Privremena mjera obustave isplate

Članak 8.

(1) Kada odredi financijsku korekciju, uz određivanje metode uplate, može se primijeniti privremenu mjeru obustave isplate daljnjih sredstava korisniku, do podmirenja iznosa.

(2) Nadležno tijelo može odrediti privremenu mjeru obustave daljnjih isplata korisniku u slučaju utvrđene nepravilnosti, ako postoje dokazi na temelju kojih daljnja plaćanja u okviru projekta ne bi bila opravdana i razumna u kontekstu obveze zaštite nacionalnih financijskih interesa i financijskih interesa Europske unije, a kada se radi o nepravilnosti uz sumnju na prijevaru bez obzira na to što još nije donesena odluka o pokretanju istrage u kaznenom predmetu na temelju odredaba Zakona o kaznenom postupku (ZKP) ili, u slučaju u kojem sukladno ZKP-u nije propisana obveza provođenja istrage, drugom radnjom nadležnog tijela kojom se započinje kazneni progon, odnosno u trenutku pravomoćnosti rješenja o provođenju istrage, potvrđivanjem optužnice ako istraga nije provedena, određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe te donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga.

(3) Privremena mjera traje do pravomoćnog okončanja prekršajnog/kaznenog postupka ili do odluke nadležnog tijela da više nema uvjeta za njezinu primjenu.

(4) Nadležno tijelo će ukinuti privremenu mjeru po prestanku uvjeta za njezinu primjenu.

(5) Privremena mjera obustave isplate određuje se i u situacijama opisanima u Općim uvjetima Ugovora.

(6) PT-ovi i UT ne odgovaraju za štetu koja Korisniku ili partneru nastaje zbog privremene mjere obustave isplate.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Prilog 1.

Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – obveznici Zakona o javnoj nabavi⁶

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
1.	Sukob interesa koji utječe na ishod postupka javne nabave (u bilo kojoj od faza javne nabave*)	* Relevantna su pravila primjenjiva u konkretnom postupku javne nabave (odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi i primjenjivih odredaba europske regulative iz područja sukoba interesa u području javne nabave)	100% od ugovorenog iznosa
2.	Prijevarena (u bilo kojoj od faza javne nabave)	Prijevarena je utvrđena na temelju pravomoćne odluke nadležnog pravosudnog tijela.	100% od ugovorenog iznosa
Objava poziva na nadmetanje / sadržaj obavijesti o nadmetanju i dokumentacija o nabavi			
3.	Izostanak objave poziva na nadmetanje ili slučajevi koji ne opravdavaju izravnu dodjelu ili uporabu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje	<u>Za ugovore⁷ iznad propisanih EU pragova</u> Poziv na nadmetanje nije objavljen u skladu s primjenjivim pravilima (npr. objava u Službenom listu Europske unije kada se to zahtijeva u skladu s primjenjivim pravilima) Također, nepravilnost postoji i u situacijama kada je ugovor dodijeljen putem izravne dodjele ili pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje), pri čemu nisu zadovoljeni kriteriji za primjenu tog postupka.	100% od ugovorenog iznosa
		Poziv na nadmetanje nije objavljen u Službenom listu EU, ali je zainteresirana strana (gospodarski subjekt) u drugoj državi članici imala pristup informacijama vezanima uz postupak javne nabave, te bila u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i dobivanju tog ugovora: a) Poziv na nadmetanje je objavljen na nacionalnoj razini (sukladno nacionalnom zakonodavstvu), i/ili b) osnovna pravila za objavljivanje poziva na nadmetanje su bila poštivana i to na način: – da je gospodarski subjekt koji se nalazi u	25% od ugovorenog iznosa

⁶ Gospodarski subjekti koje su obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi i podzakonske akte donesene na temelju tog zakona.

⁷ U smislu odredbi ovih Pravila, termin „ugovor“ odnosi se na postupak javne nabave.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o javnoj nabavi prije sklapanja ugovora tako da je mogao biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora;</p> <ul style="list-style-type: none"> – odabrani načini oglašavanja (internet, službena nacionalna glasila, nacionalna glasila specijalizirana za objave u području javne nabave, lokalne novine, oglasne ploče) su primjerene s obzirom na važnost ugovora za unutarnje tržište EU, i – oglašeni su bitni podaci o ugovoru koji je predmet javne nabave, vrsti javne nabave i poziv da se kontaktiraju nadležne osobe naručitelja.⁸ 	
		<p><u>Za ugovore ispod EU pragova</u> Poziv na nadmetanje nije objavljen u skladu s pravilima o javnoj nabavi, ali temeljna načela o objavi poziva na nadmetanje su poštivana (npr. poziv na nadmetanje je objavljen na internetu ili oglasnoj ploči i takva objava pružala je dovoljno informacija zainteresiranim gospodarskim subjektima).</p>	25% od ugovorenog iznosa
4.	Umjetna podjela ugovora o javnoj nabavi (nabava usluga, robe ili radova, umjetno je podijeljena, čime se izbjegava objava poziva na nadmetanje u skladu s primjenjivim pravilima (objava u Službenom listu EU ili EOJN; te se taj način konkurentniji postupak	<p><u>Za ugovore iznad pragova EU</u> Umjetna podjela javne nabave je rezultirala situacijom u kojoj poziv na nadmetanje nije objavljen u Službenom listu Europske unije.</p>	100% (agregirano) ⁹ od ugovorenog iznosa
		<p><u>Za ugovore iznad pragova EU</u> Poziv za dostavu ponuda nije objavljen na propisan način, ali je objavljen na način da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o javnoj nabavi, prije izbora ponuditelja, te je bio u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u nadmetanju:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poziv na nadmetanje je objavljen na nacionalnoj razini (sukladno nacionalnom zakonodavstvu) – poštivani su temeljni standardi kod objave poziva na nadmetanje (dostupnost, odgovarajućim sredstvima oglašavanja, sadržaj objave, kao što je 	25% (agregirano) od ugovorenog iznosa

⁸ Commission Interpretative Communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives, (2006/C 179/02).

⁹ Financijska korekcija se primjenjuje na ukupni iznos svih ugovora koji su umjetno podijeljeni.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	zamjenjuje s manje konkurentnim postupkom javne nabave	gore opisano).	
		<u>Za ugovore ispod EU pragova</u> Kao i za ugovore iznad EU pragova.	100% (agregirano) od ugovorenog iznosa
		Poziv na nadmetanje nije objavljen u skladu s pravilima o javnoj nabavi, ali su temeljna načela o objavi poziva na nadmetanje poštivana (npr. objavljen je na internetu ili oglasnoj ploči i takva objava pružala je dovoljno informacija zainteresiranim gospodarskim subjektima).	25% (agregirano) od ugovorenog iznosa
		Vrijednost ugovora je ispod granice za koju se prema primjenjivim pravilima o javnoj nabavi zahtijeva objava poziva na nadmetanje, ali je javna nabava umjetno podijeljena u svrhu pribavljanja ponude od samo jednog ponuditelja.	100% (agregirano) od ugovorenog iznosa
5.	Izostanak opravdanja za nedijeljenje predmeta nabave na grupe	Naručitelj nije naznačio glavne razloge odluke slijedom koje predmet nabave nije podijeljen na grupe	5 % od ugovorenog iznosa
6.	Slučajevi koji ne opravdavaju korištenje natjecateljskog postupka uz pregovore ili natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva za nadmetanje	Ugovor je sklopljen korištenjem navedenih postupaka u situacijama koje nisu propisane primjenjivim pravilima o javnoj nabavi	25 % od ugovorenog iznosa
		Slučajevi u kojima je naručitelj osigurao potpunu transparentnost, uključujući i opravdanje za korištenje tih postupaka u dokumentaciji o nabavi, nije ograničio broj sposobnih natjecatelja za podnošenje inicijalne ponude, a jednak tretman svih ponuditelja je osiguran tijekom pregovora o nadmetanju.	10 % od ugovorenog iznosa
7.	Nesukladnost:	Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o javnoj nabavi $\geq 85\%$ ili ukoliko je do isteka roka ostalo 5 ili manje dana	100% od ugovorenog iznosa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	- s rokovima za zaprimanje ponuda, - s rokovima za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje (termin „rokovi“ se odnosi na otvorene postupke, ograničene postupke i natjecateljske postupke uz pregovore) ili -propuštanje produljenja rokova za dostavu ponuda u slučaju značajne izmjene dokumentacije o nabavi	Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o javnoj nabavi $\geq 50\%$, ali ne prelazi 85%	25% od ugovorenog iznosa
		Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o javnoj nabavi $\geq 30\%$, ali ne prelazi 50% ili rokovi nisu produženi u slučaju značajne izmjene dokumentacije o nabavi	10% od ugovorenog iznosa
		Ako je smanjenje rokova propisanih pravilima o javnoj nabavi $< 30\%$	5% od ugovorenog iznosa
8.	Nedostatno vrijeme potencijalnim ponuditeljima/natjecateljima za dobivanje dokumentacije o nabavi ili ograničenja vezana uz pribavljanje dokumentacije o nabavi Ako je elektronički pristup natječajnoj dokumentaciji bio moguć, ali su rokovi za pristup skraćeni, primjenjuju se stope financijskih korekcija od 25%, 10% ili 5% u skladu s opisima nepravilnostima iz ove točke	Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije o nabavi je 5 dana ili manje (u skladu s relevantnim odredbama) ili u slučaju kada javni naručitelj nije omogućio, elektroničkim putem, neograničeni, neposredan i besplatan pristup natječajnoj dokumentaciji.	25% od ugovorenog iznosa
		Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije za nadmetanje je $\leq 50\%$ rokova za dobivanje dokumentacije za nadmetanje (u skladu s relevantnim odredbama) čime se stvara neopravdana prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju	10% od ugovorenog iznosa
		Rok koji potencijalni ponuditelji/natjecatelji imaju za dobivanje dokumentacije za nadmetanje je skraćen $< 80\%$ roka za zaprimanje ponuda (u skladu s relevantnim odredbama)	5% od ugovorenog iznosa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
9.	Izostanak objave produljenja rokova za zaprimanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje ili izostanak produljenja rokova za zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje	Produljenje rokova ni na koji način nije javno objavljeno niti je bilo dostupno gospodarskim subjektima na neki drugi način (vidi nepravilnost pod br. 3) ili Rok za zaprimanje ponuda nije produljen u slučaju kada je gospodarski subjekt, iz bilo kojeg razloga, od naručitelja zatražio dodatnu informaciju u propisanom roku, a naručitelj istu nije pružio najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje. (u slučaju ubrzanog postupka najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda).	10% od ugovorenog iznosa
		Inicijalni rokovi za zaprimanje ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje su bili određeni sukladno primjenjivim pravilima, potom su naknadno produljeni, ali informacija o njihovom produljenju nije odgovarajuće objavljena u skladu s relevantnim pravilima; ipak informacija o produljenju rokova bila je objavljena na neki drugi način (kao što je opisano u točki 3.)	5 % od ugovorenog iznosa
10.	Neusklađenost s pravilima javne nabave koja se odnose na korištenje elektroničke i zbirne nabave (ne obuhvaća slučajeve nepravilnosti obuhvaćene drugim točkama ovih Pravila)	U slučaju kada je neusklađenost dovela do sklapanja ugovora s ponuditeljem koji ne bi bio odabran. Ukoliko se neusklađenost sastoji u tome da poziv na nadmetanje nije objavljen, stopa korekcije se određuje u skladu s točkom 3. ovih Pravila.	25% od ugovorenog iznosa
		Posebni postupci za elektroničku i zbirnu nabavu nisu poštivani kako je utvrđeno u relevantnim pravilima, a ta neusklađenost je mogla proizvesti odvrćajući učinak na potencijalne ponuditelje, npr. u slučaju kada okvirni sporazum premašuje period od 4 godine, bez valjanog opravdanja.	10% od ugovorenog iznosa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
11.	Izostanak objave U pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi kada se ona objavljuje istodobno s pozivom na nadmetanje:	U pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi kada se ona objavljuje istodobno s pozivom na nadmetanje nisu navedeni kriteriji za odabir ponude i njihovi ponderi	25% od ugovorenog iznosa
	-nisu navedeni kriteriji za odabir ponude i njihovi ponderi, ili uvjeti za izvršenje ugovora ili tehničke specifikacije ili kada uvjeti za odabir ponude ili uvjeti za odabir gospodarskog subjekta te njihovo ponderiranje nisu dovoljno detaljno opisani ili su nejasni ili kada nisu objavljene dodatne informacije, objašnjenja	U pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi kada se ona objavljuje istodobno s pozivom na nadmetanje nisu a) navedeni uvjeti za izvršenje ugovora ili tehničke specifikacije b) nisu dovoljno opisani uvjeti za odabir ponude te njihovo ponderiranje ili uvjeti za odabir gospodarskog subjekta, što je dovelo do neopravdanog ograničavanja tržišnog natjecanja (kada je ovaj nedostatak mogao dovesti do odvratanja potencijalnih ponuditelja ¹⁰) c) objašnjenja i dodatne informacije (/kriterije za odabir ponude) od strane javnog naručitelja nisu objavljene ili nisu dostupne svim ponuditeljima.	10% od ugovorenog iznosa

¹⁰ Osim ako je naručitelj na zahtjev ponuditelja prije isteka roka za podnošenje ponude dovoljno detaljno pojasnio kriterije za odabir ponude i njihovo ponderiranje.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
12.	Nedovoljan ili neprecizan opis predmeta nabave ¹¹	Opis predmeta nabave u pozivu na nadmetanje /dokumentaciji o nabavi(tehničke specifikacije) je nedovoljan da bi potencijalni ponuditelji mogli bez dvojbi odrediti predmet nabave, a za posljedicu ima odvrćajući učinak i ograničenje tržišnog natjecanja. ¹²	10% od ugovorenog iznosa
13.	Upotreba kriterija za isključenje gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude ili uvjeta za izvršenje ugovora ili tehničkih specifikacija na diskriminatoran način po nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj osnovi	Slučajevi u kojima su subjekti spriječeni dati ponudu zbog nezakonitih uvjeta sposobnosti i/ili kriterija za odabir ponude utvrđenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje. Npr. kada se u trenutku podnošenja ponude zahtjeva: a) poslovni nastan ili predstavnik u državi ili regiji; b) iskustvo i/ili kvalifikacije ponuditelja u državi ili regiji ; c) zahtjev da ponuditelj posjeduje opremu u državi ili regiji.	25%
		Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) koje ponuditelj mora ispuniti nisu povezani ili nisu razmjerni predmetu nabave pa se tako, <u>na diskriminatoran način</u> , ne osigurava jednaka mogućnost za sve ponuditelje ili se time stvaraju nepotrebne prepreke koje sprječavaju konkurentnost javne nabave. Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na slučajeve: - zahtjevi da ponuditelji dostave suglasnosti, važeća ovlaštenja (npr. dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; uvjerenje nadležnog ministarstva o položenom ispitu zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinatora II ili rješenje / uvjerenje nadležnog ministarstva o priznavanju statusa za koordinatora II zaštite na radu; suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja te posjedovanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, za sebe i/ili podgovaratelja, traženje dokaza članstva u komorama inženjera i arhitekata jer je traženjem takvih isprava, bez navođenja da ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja, ako u državi njegova sjedišta postoji obveza posjedovanja	10 % Ako je unatoč odvrćajućem učinku ipak osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja, npr. veći broj ponuda

¹¹ Osim ako: (i) je dopušteno pregovaranje ili (ii) kada je predmet ugovora razjašnjen nakon objave poziva na nadmetanje, a takvo pojašnjenje je objavljeno u skladu s pravilima javne nabave.

¹² Npr. kroz pojašnjenja i izmjene dokumentacije o nabavi na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata tijekom roka za dostavu ponuda utvrđeno je da potencijalni ponuditelji nisu u mogućnosti utvrditi predmet ugovora/nabave. Međutim, broj pitanja potencijalnih ponuditelja nije pokazatelj postojanja nepravilnosti, pod uvjetom da je naručitelj na pitanja odgovorio na odgovarajući način, u skladu s pravilima javne nabave.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		određenog ovlaštenja, onemogućeno sudjelovanje stranim ponuditeljima u postupku nabave.	
14.	Upotreba kriterija za isključenje gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude ili uvjeta za izvršenje ugovora ili tehničkih specifikacija na način koji nije diskriminatoran kako je to navedeno u prethodnoj točki, ali ipak imaju odvratajući učinak na gospodarske subjekte	<p>U slučaju kada uvjeti i kriteriji iako nisu diskriminirajući ipak imaju odvratajući učinak na gospodarske subjekte te dovode do ograničavanja tržišnog natjecanja.</p> <p>Kriteriji koje ponuditelj mora ispuniti nisu povezani ili nisu razmjerni predmetu nabave pa se na taj način ne osigurava jednaka mogućnost za sve ponuditelje ili se time stvaraju nepotrebne prepreke koje sprječavaju konkurentnost javne nabave.</p> <p>Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na slučajeve gdje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta zahtijevaju financijsku sposobnost (npr. godišnji promet) od ponuditelja, a tražena financijska sposobnost nije razmjerna procijenjenoj vrijednosti ugovora - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta zahtijevaju tehničku i stručnu sposobnost ponuditelja, a koje nisu u skladu s predmetom nabave (npr. prethodno iskustvo u pružanju usluga stručnog nadzora građevinskih radova u okviru ugovora izvršenog u skladu s FIDIC (Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils) općim uvjetima ugovaranja bez ostavljanja mogućnosti za nadmetanje ponuditeljima koji imaju slično iskustvo u provedbi jednakovrijednih ugovora - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta zahtijevaju stručnost osoblja, a koje nisu u skladu s predmetom nabave i nisu razmjerni predmetu nabave (npr. iskustvo nadzornog inženjera kao inženjera FIDIC-a te iskustvo nadzornog inženjera u nadzoru ugovora FIDIC, bez ostavljanja mogućnosti za nadmetanje ponuditeljima koji imaju slično 	<p>25 %</p> <p>u slučaju kada minimalne razine sposobnosti nisu uopće povezane s predmetom nabave ili kada su uvjeti za isključenje, uvjeti za odabir ili kriteriji za odabir ili uvjeti za izvršenje ugovora koji su postavljeni doveli do situacije u kojoj je samo jedan gospodarski subjekt mogao predati ponudu, a takav ishod ne može se opravdati tehničkim uvjetima određenog ugovora</p> <p>10%</p> <p>u slučaju kada uvjeti i kriteriji iako ne diskriminiraju po osnovi zemlje, regije, lokacije ipak imaju odvratajući učinak na gospodarske subjekte te dovode do ograničavanja tržišnog natjecanja.</p> <p>5%</p> <p>Ako je unatoč odvratajućem učinku ipak osigurana minimalna razina tržišnog natjecanja,</p>

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>iskustvo u provedbi jednakovrijednih ugovora</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabave u kojima je zahtijevan uvjet stručne sposobnosti u odnosu na iskustvo u izvršavanju dužnosti inženjera gradilišta na određenim projektima duže od onoga propisanoga posebnim zakonom koji je bio na snazi u vrijeme provođenja postupka (javne) nabave bez dovođenja takvog uvjeta stručne sposobnosti u vezu s konkretnim predmetom nabave i detaljnog obrazloženja vezanog uz takav zahtjev za uvjetom stručne sposobnosti - više kriterija za dodjelu ugovora (npr. inovacije) nisu povezani s predmetom nabave - nerazmjerni kriteriji za odabir ponude s predmetom nabave u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (npr. za kvalitetu, tehničke specifikacije, funkcionalne karakteristike, vrijeme isporuke i usluge nakon kupnje) - slučajevi kada su uvjeti sposobnosti korišteni kao kriteriji odabira ponuda - slučajevi kada se opravdano navode robne marke/ brand/ norme, ali bez upotrebe izraza "jednakovrijedno", osim ako se takvi zahtjevi odnose na popratni dio ugovora te je potencijalni utjecaj na proračun EU-a samo formalne prirode - dokumentacija o nabavi sadrži zahtjev da u trenutku predaje ponude, ponuditelj mora imati potpisan ugovor s trećim stranama o izvršenju pojedinih zadataka u okviru potencijalnog ugovora (potvrde/izjave bi trebale biti dovoljne); <p>Nije dopušteno određivanje tehničkih standarda koji su prespecifični tako da se njima ne osigurava jednak pristup za ponuditelje ili stvaraju neopravdane prepreke otvaranju javne nabave za tržišno natjecanje čime se krše načela javne nabave (načela zaštite tržišnog natjecanja, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije)</p> <p>U slučaju nabava roba i usluga u građevinarstvu koji po svojoj prirodi mogu biti specifični i zahtijevati stručno znanje prilikom propisivanja tehničkih</p>	npr. veći broj ponuda prihvatljivih ponuda

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>specifikacija, navođenje robnih marki u troškovniku može biti samo iznimka koja mora imati opravdanje sukladno članku 81. stavak 10 ZJN i sukladno članku 210. stavak 2. i 3. ZJN 2016. U tom smislu takvo navođenje je dopušteno samo ukoliko se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati, odnosno ako je to opravdano predmetom nabave, uz obvezno navođenje izraza „ili jednakovrijedan“.</p> <p>Određivanje tehničkih specifikacija koji su specifični zbog čega se ne osigurava jednak pristup ponuditeljima ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka za tržišno natjecanje su npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehničke specifikacije sadrže naziv robne marke, bez naznaka „ili jednakovrijedno“ ili sl.; - tehničke specifikacije ne sadrže naziv robne marke, ali sadrže tehničke i funkcionalne zahtjeve koji su definirani na način da samo određena robna marka iste može ispuniti; - tehničke specifikacije sadrže naziv robne marke uz dodatak “ili jednakovrijedno”, međutim nije definirano koji minimalne kriterije jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva naručitelju; - tehničke specifikacije ne uključuju kriterij pristupačnosti osobama s invaliditetom (ako je primjenjivo u specifičnim postupcima javne nabave); <p>navođenje normi i njihovo određivanje u dokumentaciji o nabavi bez oznake „ili jednakovrijedno“ odnosno nenavođenje da će se osim zahtijevanih normi, prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete (npr. ako naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, uključujući pristupačnost za osobe s invaliditetom, obvezan je uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela, a naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama te mora prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete)</p>	

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
15.	Neopravdano ograničavanje podugovaranja	U dokumentaciji o nabavi (tehničkim specifikacijama) nameću se ograničenja za korištenje podugovaranja za dio ugovora npr. u vidu određenog postotka tog ugovora, bez mogućnosti ocjene sposobnosti potencijalnih podugovaratelja i bez ikakvog opravdanja koje bi našlo uporište u bitnoj prirodi predmeta ugovora.	5% od ugovorenog iznosa
Odabir ponuditelja i ocjenjivanje ponuda			
16.	Nepoštivanje propisanih kriterija za odabir gospodarskog subjekta ili tehničkih specifikacija nakon otvaranja ponuda zbog koje dolazi do neispravnog odabira/isključenja ponuditelja ili prihvaćanja/odbijanja ponude.	Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (ili tehničkih specifikacija) nakon otvaranja ponuda nisu ispravno primijenjeni/izmijenjeni su u fazi ocjenjivanja ponuda, zbog čega je: <ul style="list-style-type: none"> - odabran ponuditelj koji nije trebao biti odabran ili je trebao biti isključen da su objavljeni kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta bili primijenjeni, ili je odbijen ili isključen ponuditelj koji je trebao biti prihvaćen ¹³ da su se poštivali objavljeni kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.	25% od ugovorenog iznosa
17.	Ocjenjivanje ponuda upotrebom kriterija koji se razlikuju od onih objavljenih u obavijesti o nadmetanju ili dokumentaciji o nabavi ili	Tijekom ocjenjivanja došlo je do odstupanja od kriterija za odabir ili pondera objavljenih u obavijesti o nadmetanju ili dokumentaciji o nabavi ili su upotrijebljeni kriteriji koji nisu objavljeni.	10% od ugovorenog iznosa
		U slučaju upotrebe kriterija kako je to gore navedeno došlo je do diskriminacije po nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj osnovi. Radi se o teškoj ozbiljnoj nepravilnosti.	25% od ugovorenog iznosa

¹³ Osim ako naručitelj ne može jasno prikazati dokazati da odbijena ponuda ni u kojem slučaju ne bi bila prihvaćena i da stoga nepravilnost nije imala nikakav financijski učinak.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	upotrebom dodatnih kriterija koji nisu bili objavljeni	<p>NPR.</p> <p>Kriterij za odabir ponude (ili podkriterij ili vrijednost pojedinog kriterija) je izmijenjen ili dodan tijekom ocjene ponude što je dovelo do rezultata koji se razlikuju od onih koji bi nastali da se koristio prvotni kriterij za odabir ponude objavljen u obavijesti o nadmetanju /dokumentaciji o nabavi, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tijekom ocjenjivanja naručitelj primjenjuje podkriterije (za metodologiju procjene) koji se ne odnose na kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje/ dokumentaciji o nabavi; <p>tijekom ocjenjivanja naručitelj primjenjuje podkriterije koji se odnose na naknadna pojašnjenja kriterija za odabir ponude koja nisu bila uključena kao dio poziva na nadmetanje / dokumentaciji o nabavi.</p>	
18.	Nedostatak transparentnosti i revizijskog traga za dodjelu ugovora	<p>Odbijanje naručitelja da osigura pristup relevantnoj dokumentaciji teška ozbiljna je nepravilnost s obzirom na to da naručitelj na taj način ne osigurava dokaze da je javnu nabavu proveo sukladno propisanim procedurama i relevantnim pravilima</p>	100% od ugovorenog iznosa
		<p>Relevantna dokumentacija (koja je određena primjenjivim propisima) je nedostatna i to na način da ne opravdava dodjelu ugovora i rezultira nedostatkom transparentnosti</p> <p>NPR.</p> <p>Revizijski trag, posebno glede bodovanja svake ponude je nejasan / neopravdan / netransparentan ili ga nema, i / ili zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ne postoji ili ne sadrži sve propisane elemente, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ovlaštena treća osoba ne može pratiti i razumjeti opravdanost odluka navedenih u odluci o odabiru, a odnosi se na prihvaćanje / odbijanje / ponuda, bodovanje i dodjelu ugovora; – dijelovi dokumentacije o ocjenjivanju nedostaju, no kvalificirana treća osoba je u stanju pratiti i razumjeti opravdanost odluka donesenih od strane stručnog povjerenstva za javnu nabavu vezanih za pregled i ocjenu ponuda. <p>Relevantna dokumentacija (koja je određena primjenjivim propisima) Dokumentacija o nabavi je sastavljena na način da je nedostatna, nejasna i kontradiktorna te onemogućuje usporedivost ponuda.</p>	25% od ugovorenog iznosa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
19.	Pregovaranje tijekom postupka ocjenjivanja ponuda uključujući i izmjenu odabrane ponude	Javni naručitelj dopustio je ponuditelju izmjenu ponude tijekom postupka ocjenjivanja te je temeljem tako izmijenjene ponude došlo do prihvaćanja te ponude ili u slučaju provedbe otvorenog ili ograničenog postupka javni naručitelj je pregovarao sa ponuditeljem/ponuditeljima tijekom ocjenjivanja ponuda što je dovelo do značajne modifikacije ugovora u odnosu na prvotne uvjete navedene u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje ili u slučajevima dodjele koncesija javni naručitelj dopušta ponuditelju da izmjeni predmet nabave, uvjete za odabir i minimalne zahtjeva, tijekom pregovora, koje izmjene su kasnije dovele do sklapanja ugovora sa tim ponuditeljem.	25% od ugovorenog iznosa
20.	Nedozvoljen prethodni angažman ponuditelja u postupku nabave koji vodi prema narušavanju tržišnog natjecanja	Nedozvoljen prethodni angažman ponuditelja u postupku nabave koji vodi prema narušavanju tržišnog natjecanja ili dovodi do kršenja načela zabrane diskriminacije, jednakog postupanja i transparentnosti. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja Članak 199. ZJN2016 (1) Ako je natjecatelj, ponuditelj ili gospodarski subjekt koji je povezan s natjecateljem ili ponuditeljem na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka nabave, javni naručitelj je obavezan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da sudjelovanje tog natjecatelja ili ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje. (2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka uključuju prosljeđivanje relevantnih informacija drugim natjecateljima i ponuditeljima koje su bile razmijenjene u okviru sudjelovanja natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka nabave ili koje su proizašle iz takvog sudjelovanja te određivanje primjerenih rokova za dostavu ponuda. (3) Natjecatelj ili ponuditelj koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka može biti isključen iz postupka samo ako se na drugi način ne može osigurati obvezno poštovanje načela jednakog tretmana.	25% od ugovorenog iznosa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>(4) Prije isključenja javni naručitelj mora omogućiti natjecatelju ili ponuditelju da dokaže da njihovo sudjelovanje u pripremi postupka nabave ne može narušiti tržišno natjecanje.</p> <p>(5) Javni naručitelj obavezan je mjere poduzete sukladno odredbama ovoga članka dokumentirati u izvješću o postupku javne nabave.</p>	
21.	Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje sa znatnom izmjenom uvjeta određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za nadmetanje	U pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, početni uvjeti ugovora znatno su izmijenjeni, čime se opravdava objava novog nadmetanja	25% od ugovorenog iznosa
22.	Neopravdano odbijanje izuzetno niskih ponuda	Ponude se čine izuzetno niskima u odnosu na robu, radove ili usluge, ali naručitelj, prije nego je odbio te ponude, nije tražio objašnjenje u pisanom obliku o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnim ili u slučaju gdje je zatraženo takvo objašnjenje, ali naručitelj ne posjeduje dokaze da je izvršio ponovnu procjenu temeljem takvog objašnjenja.	25% od ugovorenog iznosa
23.	Karteli- nedopušteno dogovaranje sporazumi ponuditelja u postupku nabave	Osoba unutar sustava upravljanja i kontrole, javnog naručitelja ili ugovaratelja sudjelovala je u kartelu na način da je tim ponuditeljima osigurala sklapanje ugovora. U tom slučaju radi se o prijeveri/sukobu interesa na strani osobe unutar sustava kontrole, javnog naručitelja, ugovaratelja.	100% od ugovorenog iznosa
		U slučaju kada su u postupku javne nabave sudjelovali samo ponuditelji koji su stvorili kartel, tržišno natjecanje je otežano.	25% od ugovorenog iznosa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		Ponuditelji koji su stvorili kartel djelovali su bez pomoći osobe unutar sustava kontrole ili javnog naručitelja / ugovaratelja te je došlo do sklapanja ugovora sa tim ponuditeljima.	10% od ugovorenog iznosa
Izvršavanje ugovora			
24.	Izmjena elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi suprotno relevantnim pravilima ¹⁴ Izmjena se smatra značajnom ako ¹⁵ : (a) naručitelj izmjenom unosi uvjete, koji da su bili dio prvotnog postupka javne nabave, bi omogućili uključivanje drugih ponuditelja različitih od	Izmjena elemenata ugovora uključuje, ali nisu ograničeni na, cijenu, prirodu radova, rok završetka, uvjete plaćanja i korištene materijale. Uvijek je nužno napraviti analize za svaki pojedinačni slučaj što je bitan element, npr.: (1) Postoje izmjene ugovora (uključujući smanjenje ugovora) koje nisu u skladu s člankom 72 (1) Direktive; Međutim, izmjene elemenata ugovora neće se smatrati nepravilnošću koja je predmet financijske korekcije, kada se poštuju uvjeti iz članka 72. stavka 2., <i>a) vrijednost izmjena je ispod sljedeće vrijednosti:</i> <i>(i) pragova utvrđenih u članku 4. Direktive 2014/24/ EU</i> <i>(ii) 10% početne vrijednosti ugovora za robe i usluge i ispod 15% početne vrijednosti ugovora o radovima, i</i>	25% ugovorene cijene i novih radova / roba / usluga (ako ih ima) koje proizlaze iz izmjene

¹⁴ Međutim, izmjene elemenata ugovora ne smatraju se nepravilnostima koje podliježu financijskoj korekciji kada se poštuju sljedeći uvjeti:

a) vrijednost izmjena je ispod sljedećih vrijednosti:

(i) pragovi utvrđeni u članku 4. Direktive 2014/24 / EU; i

(ii) 10% početne vrijednosti ugovora za uslugu i robe i ispod 15% početne vrijednosti ugovora o radovima, i

b) izmjena ne mijenja ukupnu prirodu, ugovor ili okvirni sporazum

¹⁵ Ograničeni stupanj fleksibilnosti se može primijeniti na izmjene ugovora nakon dodjele čak i ako takva mogućnost nije predviđena i ako relevantna detaljna pravila za implementaciju nisu predviđena u pozivu na dostavu ponuda i natječajnoj dokumentaciji na jasan i jednoznačan. Kada takva mogućnost nije predviđena u natječajnoj dokumentaciji, izmjene ugovora su dopuštene, ako nisu značajne.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	<p>onih koji su prvotno odabrani,</p> <p>(b) dodjela ugovora ugovaratelju različitom od onog kojem je prvotno dodijeljen ugovor,</p> <p>(c) naručitelj značajno povećava opseg ugovora koji sadržava radove/usluge/robo koje nisu prvotno tražene.</p> <p>(d) izmjene mijenjaju ekonomsku ravnotežu u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom.</p>	<p>b) izmjena ne mijenja ukupnu prirodu ugovora ili okvirnog sporazuma</p> <p>(2) Postoji značajna izmjena elemenata ugovora (kao što su cijena, priroda radova, rok završetka, uvjeti plaćanja, materijali) ako izmjena čini izvršeni ugovor bitno drukčijim od onog inicijalno zaključenog.</p> <p><i>U svakom slučaju, izmjena će se smatrati značajnom ako je jedan ili više uvjeta ostvaren u skladu s člankom 72. st. 4. Direktive 2014/24/EU</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – vrijednost ugovora (i prema tome opseg ugovora) je bitno izmijenjena, vrijednost izmjene veća je od 10 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga, odnosno veća je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova te je izmjenom promijenjena cjelokupna priroda ugovora, odnosno izmjene nisu izvršene u skladu s Direktivama i ZJN2016 ; – izmijenjeni dijelovi/odredbe ugovora značajno mijenjaju odredbe iz poziva na nadmetanje/ dokumentacije o nabavi, osobito izmijenjeni dio prvotnog postupka javne nabave omogućio bi sudjelovanje dodatnih ponuditelja; – financijske odredbe izmijenjene tako da povećavaju financijski rizik naručitelja, a povećavaju financijske koristi za ponuditelja npr. iznosi avansa/izvedbe unaprijed smanjene garancije, nedostavljanje bankovne garancije, pogodovanje uvjetima plaćanja (povećanje plaćanja unaprijed), produžavanje zadanih rokova isporuke, ugovorne kazne za kašnjenje izbrisane iz ugovornih odredbi 	
		Svako povećanje cijene veće od 30% vrijednosti izvornog ugovora.	25% od iznosa inicijalnog ugovora i 100% vrijednosti dodatnog iznosa ugovora proizašlog iz izmjene elemenata ugovora
25.	Ostale izmjene ugovora na način da se u manjem opsegu i s manjim značajem utjecalo na ekonomsku ravnotežu koje se	<p>Npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostavljanje bankovne garancije sa zakašnjenjem (za kašnjenje u dostavi do 8 dana nije potrebno odrediti financijski ispravak, za kašnjenje od 9 do 20 radnih dana potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 5% iznosa ugovora; za kašnjenje veće od 20 radnih 	<p>25 %, 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.</p> <p>U slučaju nepravilnosti zbog nedostavljanja jamstva kod povećanja</p>

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Datum	srpanj 2019.
		Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
	mogu smatrati značajnim izmjenama	<p>dana potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 10% iznosa ugovora). Napomena: analogno se primjenjuje i na sve dodatke predmetnog ugovora o nabavi, ukoliko je tako određeno dokumentacijom o nabavi te je stoga za odlučivanje o postojanju nepravilnosti prvenstveno potrebno utvrditi sadržaj dokumentacije o nabavi i odredbe ugovora o nabavi odnosno koje obveze za ponuditelja iz istih proizlaze.</p> <p>- ukoliko je izvršitelj umjesto bankarske garancije, bankovne mjenice, ovjerenog čeka, obveznice koje daju osiguravajuća kuća i/ili tvrtke za obveznice ili neopozivi akreditiv dostavio bjanko zadužnicu, a dostavljeno jamstvo je dostavljeno pravodobno, pokrivalo je rok važenja na koji je isto trebalo biti i izdano te na iznos koji je zahtijevan dokumentacijom o nabavi i ugovorom o nabavi, moguće je odrediti financijsku korekciju u visini 5% vrijednosti ugovora o nabavi</p> <p>- ukoliko je zahtijevana bankarska garancija izdana i dostavljena na vrijeme, ali nije u skladu s dokumentacijom o nabavi i/ili sklopljenim ugovorom o nabavi, potrebno je odrediti za takve slučajeve financijski ispravak, proporcionalno načinu i opsegu dostavljene garancije u odnosu na dostavu zahtijevanih garancija, a što se tiče visine traženog iznosa (ukoliko se radi o dostavljenoj bankarskoj garanciji s iznosom za do 20% manjim (uključujući i 20%) od prvotno traženoga iznosa garancije potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 5% iznosa ugovora, ukoliko je dostavljena bankarska garancija s iznosom za od 21% do 25% manjim (uključujući i 25%) od prvotno traženoga iznosa garancije potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 10% iznosa ugovora, ukoliko je dostavljena bankarska garancija s iznosom za više od 25% manjim od prvotno traženoga iznosa garancije potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 25% iznosa ugovora). Napomena: analogno se primjenjuje i na sve dodatke predmetnog ugovora o nabavi, ukoliko je tako određeno dokumentacijom o nabavi te je stoga za odlučivanje o postojanju nepravilnosti prvenstveno potrebno utvrditi sadržaj dokumentacije o nabavi i odredbe ugovora o nabavi odnosno koje obveze za ponuditelja iz istih proizlaze.</p> <p>Kašnjenje u dostavi bjanko zadužnice ne predstavlja nepravilnost, samo ukoliko umjesto dostavljene</p>	vrijednosti ugovora korekcija se određuje u odnosu na vrijednost dodatka ili dodataka ugovoru koji nisu bili pokriveni jamstvom, a ne na osnovu vrijednosti cijelog ugovora

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>bjanko zadužnice dokumentacijom za nadmetanje nije zahtijevana garancija banke, te ukoliko nije bilo plaćanja odabranom ponuditelju prije dostave jamstva zahtijevanoga u obliku bjanko zadužnice.</p> <p>U svakom slučaju, za odlučivanje o postojanju nepravilnosti u slučaju kašnjenja u dostavljanju bjanko zadužnice te zbog izostanka u dostavi bjanko zadužnice koja je otkrivena tijekom razdoblja izvršenja ugovora o javnoj nabavi, razmatra se je li postojala stvarna, odnosno potencijalna opasnost po proračun Europske unije / rizik u financijskom smislu.</p> <p>U odnosu na slučaj kada ponuditelj nije dostavio bjanko zadužnicu, a sukladno ugovoru su izvršene određene usluge ili je isporučena roba odnosno izvršeni su radovi koji su plaćeni, za odlučivanje o postojanju nepravilnosti, razmatra se je li time došlo ili je moglo doći do narušavanja tržišne ravnoteže u korist ponuditelja.</p> <p>Gore navedeno se primjenjuje i u slučaju kada se jamstvo sukladno DoN-u trebalo dostaviti u formi bjanko zadužnice, a ponuditelj je zakasnio sa dostavom, kao osnova za izricanje korekcije uzima se iznos isplaćenog predujma.</p>	
26.	Troškovi koji nisu predviđeni u ugovoru o javnoj nabavi su plaćeni i nadoknađeni	<p>Ugovorom nije predviđena ugradnja opreme, ali je ugradnja plaćena.</p> <p>Ugovorom o radovima nije predviđen dodatak kao što je namještaj, ali je ispučen i plaćen, ili u ugovoru o radovima nije specificirana cijena instalacije i namještaja, dodatni trošak je nastao za instalaciju i namještaj.</p>	Primjenjuje se jednostavna financijska korekcija u visini nastale financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi kada je tu posljedicu moguće količinski točno odrediti.
27.	Predmeti nekoliko ugovora su u cijelosti ili djelomično, identični, te rezultiraju dvostrukim financiranjem	Računi dobavljača se odnose na iste usluge, robu ili radove.	Primjenjuje se jednostavna financijska korekcija u visini nastale financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi kada je tu posljedicu moguće količinski točno odrediti.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
28.	Propuštanje naručitelja ostvariti prava na naknadu štete zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršavanju ugovora o javnoj nabavi ili poduzimanje drugih odgovarajućih mjera (npr. aktiviranjem ugovornih odredbi o penalima)		Primjenjuje se jednostavna financijska korekcija u visini nastale financijske posljedice za ugovor o (javnoj) nabavi kada je tu posljedicu moguće količinski točno odrediti.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
29.	Zamjena stručnjaka za vrijeme izvršavanja ugovora.	Stručnjaci koji su u trenutku dodjele ugovora bili angažirani od strane ugovaratelja na izvršavanju konkretnog predmeta ugovora, koje je imalo kvalifikacije, profesionalnost i vještine navedene u zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, zamijenjeno je stručnjacima kojima nedostaju kvalifikacije, profesionalnost i vještine, u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije o nabavi te bi takva ponuda u postupku pregleda i ocjene ponuda bila odbijena ili ukoliko su se kvalifikacije, profesionalnost i vještine stručnjaka bodovale u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, zamjenski stručnjaci bi dobili manje bodova od stručnjaka koje mijenjaju te bi i ponuda odabranog ponuditelja dobila manji broj bodova te ne bi bila odabrana kao najpovoljnija ponuda.	25% ugovorene cijene

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Prilog 2

Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi

*Financijske korekcije koje se primjenjuju na osobe koje nisu obvezne primjenjivati Zakon o javnoj nabavi se utvrđuju i primjenjuju u skladu s pravilima i načelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL C 202, 7.6.2016¹⁶.)

	Nepravilnost	Opis nepravilnosti	Visina korekcije
1.	Izostanak objave poziva na dostavu ponuda	<p>Objava poziva na dostavu ponuda izvršena na web stranici www.strukturnifondovi.hr</p> <p>Izostala je objava na web stranici www.strukturnifondovi.hr kada je postojala obveza, ali je zainteresirana strana (gospodarski subjekt) imala pristup informacijama vezanima uz postupak nabave te bila u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i dobivanju tog ugovora. Osnovna pravila za objavljivanje su bila poštivana i to na način:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o nabavi prije sklapanja ugovora tako da je mogao biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora; - odabrani načini oglašavanja (internet, službena nacionalna glasila, lokalne novine, oglasne ploče) su primjerene s obzirom na važnost ugovora za unutarnje tržište EU i oglašeni su bitni podaci o ugovoru koji je predmet nabave, vrsti nabave i poziv da se kontaktiraju nadležne osobe naručitelja. 	<p>100% korekcije od *ugovorenog iznosa</p> <p>25% od ugovorenog iznosa</p>

¹⁶ Čl. 39. ZJN-a dužni su primjenjivati bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

2.	Umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave	<p>Projekt u vezi s radovima ili predložena nabava određene količine robe i/ili usluga dodatno je podijeljena tako da je vrijednost nabave umjetno podijeljena, s ciljem primjene manje konkurentnog postupka nabave s obzirom na navedene pragove za primjenu određenog postupka nabave.</p> <p>Izostala je objava na web stranici www.strukturnifondovi.hr kada je za to postojala obveza, ali je zainteresirana strana (gospodarski subjekt) imala pristup informacijama vezanima uz postupak nabave te bila u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i dobivanju tog ugovora.</p> <p>Osnovna pravila za objavljivanje su bila poštivana i to na način:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o nabavi prije sklapanja ugovora tako da je mogao biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora; - odabrani načini oglašavanja (internet, službena nacionalna glasila, lokalne novine, oglasne ploče) su primjerene s obzirom na važnost ugovora za unutarnje tržište EU i oglašeni su bitni podaci o ugovoru koji je predmet nabave, vrsti nabave i poziv da se kontaktiraju nadležne osobe naručitelja. 	<p>100% korekcije (agregirano)¹⁷</p> <p>25% (agregirano) od ugovorenog iznosa</p>

¹⁷ Financijska korekcija se primjenjuje na ukupni iznos svih ugovora koji su umjetno podijeljeni.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

3.	Izostanak provođenja postupka javne nabave u slučajevima kada je to propisano čl. 39. Zakona o javnoj nabavi	<p>Izostanak primjene Zakona o javnoj nabavi, sukladno članku 39. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)</p> <p>Poziv na nadmetanje nije objavljen u Službenom listu EU ili/i u EOJN , ali je zainteresirana strana (gospodarski subjekt) u drugoj državi članici imala pristup informacijama vezanima uz postupak javne nabave, te bila u mogućnosti iskazati interes za sudjelovanjem u postupku i dobivanju tog ugovora:</p> <p>a) Poziv na nadmetanje je objavljen na nacionalnoj razini (sukladno nacionalnom zakonodavstvu) ili -osnovna pravila za objavljivanje poziva na nadmetanje su bila poštivana i to na način:</p> <p>b) da je gospodarski subjekt koji se nalazi u drugoj državi članici imao pristup odgovarajućim informacijama o javnoj nabavi prije sklapanja ugovora tako da je mogao biti u mogućnosti dostaviti ponudu ili iskazati interes za sudjelovanje u dobivanju tog ugovora;</p> <p>- odabrani načini oglašavanja (internet, službena nacionalna glasila, lokalne novine, oglasne ploče) su primjerene s obzirom na važnost ugovora za unutarnje tržište EU i oglašeni su bitni podatci o ugovoru koji je predmet javne nabave, vrsti javne nabave i poziv da se kontaktiraju nadležne osobe</p>	<p>100 % korekcije</p> <p>25% (agregirano) od ugovorenog iznosa</p>
4.	Neopravdano korištenje posebnog postupka nabave iz razloga žurnosti ili zbog nemogućnosti prikupljanja više ponuda na tržištu jer je predmet nabave vezan isključivo uz određenog gospodarskog subjekta koji ga jedini može isporučiti.	NOJN nije dokazao potrebu za žurnim postupanjem.	25 % od ugovorenog iznosa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

5.	Skraćivanje rokova za dostavu ponuda	Rokovi za zaprimanje ponuda (ili zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje) bili su kraći od rokova navedenih u Pravilima za NOJN.	100 % ako je smanjenje rokova \geq 85 % 25 % ako je smanjenje rokova \geq 50 % ali ne prelazi 85 % 10 % ako je smanjenje rokova \geq 30 % ali ne prelazi 50 % 5 % ako je smanjenje rokova $<$ 30%
6.	Izostanak objave produljenih rokova	Izostanak objave produljenih rokova za zaprimanje ponuda.	10 % Korekcija se može smanjiti na 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.
7.	Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraceni od nadmetanja zbog diskriminirajućih kriterija u pozivu na dostavu ponuda.	Sukladno Pravilima NOJN radi se o povredi načela. Npr.: – kriteriji za odabir ¹⁸ ponuditelja propisani su na način da zahtijevaju potencijalne ponuditelje točno određene nacionalnosti, zemljopisnog podrijetla ili radno iskustvo koje je moguće ostvariti jedino u manjem broju država članica EU;	25% od ugovorenog iznosa Korekcija se može umanjiti na 10% ukoliko je osigurana barem minimalna razina tržišnog natjecanja
8.	Uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji nisu povezani s predmetom ugovora i nisu razmjerni predmetu ugovora. Može se dokazati da minimalne razine sposobnosti za određeni ugovor nisu povezane s predmetom ugovora niti su	Sukladno Pravilima za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.	25 % Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

¹⁸ Vežano za kriterije koji se propisuju posebno je istaknuto da isti ne smiju biti diskriminatorni, moraju biti povezani s predmetom nabave te moraju biti proporcionalni predmetu nabave, a u slučajevima kada su ti kriteriji toliko specifični da ih nije moguće opisati potrebno je koristiti izraz "jednakovrijedno" kako bi se osiguralo tržišno natjecanje.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

	razmjernje predmetu ugovora, pri čemu se ne osigurava jednak pristup ponuditeljima ili to ima učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje.		
9.	Diskriminirajuće tehničke specifikacije	<p>Određivanje tehničkih standarda koji su specifični i tako da se njima ne osigurava jednak pristup za ponuditelje ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje.</p> <p>Npr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehničke specifikacije sadrže naziv robne marke, bez naznaka „ili jednakovrijedno“; - tehničke specifikacije ne sadrže naziv robne marke, ali sadrže tehničke i funkcionalne zahtjeve koji su definirani na način da samo određena robna marka iste može ispuniti; - tehničke specifikacije ne uključuju kriterij pristupačnosti osobama s invaliditetom (ako je primjenjivo u specifičnim postupcima nabave); - poziv na dostavu ponude sadrži zahtjev da u trenutku predaje ponude, ponuditelj mora imati potpisan ugovor s trećim stranama o izvršenju pojedinih zadataka u okviru potencijalnog ugovora (potvrde/izjave bi trebale biti dovoljne); - navođenje normi i njihovo određivanje u pozivu na dostavu ponude bez oznake „ili jednakovrijedno“ odnosno nenavođenje da će se osim zahtijevanih normi, prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete, isključivo ukoliko je tako izričito propisano u Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (npr. ako naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se 	<p>25 %</p> <p>Korekcija se može smanjiti na 10 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.</p>

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

		potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, uključujući pristupačnost za osobe s invaliditetom, obvezan je uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela, a naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama te mora prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete).	
10.	Nedostatna definicija predmeta nabave	Opis u pozivu na dostavu ponuda nedostatan je ili neprecizan u smislu da može onemogućiti potencijalnim ponuditeljima određivanje predmeta ugovora.	10 %
11.	Izmjena ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda	NOJN omogućava ponuditelju izmjenu ponude tijekom ocjene ponuda, a što se ne smatra dopunom ponude na temelju točke pravila za NOJN. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.	25%
12.	Nejednaki tretman ponuditelja tijekom pregleda i ocjene ponuda koji je doveo do pogrešnog odabira ponuditelja	Prilikom pregled i ocjene ponuda nije zatražen dopuna ponuda od svih ponuditelja, na jednak način.	25%
13.	Ponuditelj nije odabran u skladu s kriterijima odabira utvrđenim u pozivu na dostavu ponude	Kriterij odabira ili ponderi navedeni u pozivu na dostavu ponude a) nisu uzeti u obzir prilikom ocjene ponude ili b) dodatni kriterij odabira nije javno objavljen a isti je uzet u obzir prilikom ocjenjivanja ponude	10% od ugovorenog iznosa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

		Ukoliko se u slučaju pod a) ili b) radi o diskriminirajućem učinku po nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj osnovi, riječ je o ozbiljnijem slučaju nepravilnosti	25% od ugovorenog iznosa
14.	Ponuda odabranog ponuditelja nije u skladu s tehničkim specifikacijama iz poziva na dostavu ponuda. ¹⁹	Odabrana ponuda značajno odudara od tehničkih specifikacija, što bi moglo dovesti do različitih rezultata vrednovanja. ²⁰	25% od ugovorenog iznosa
15.	Izmjene uvjeta poziva na dostavu ponuda tijekom i nakon okončanja postupka	Tijekom ugovaranja, izvorni uvjeti postupka su izmijenjeni u korist ponuditelja, osiguravajući dodatnu financijsku korist ponuditelju u tijeku provedbe ugovora (uključuje slučajeve u kojima nije moguće izračunati financijski utjecaj), primjerice: <ul style="list-style-type: none"> - jamstva nisu zatražena, iako su navedena u pozivu na dostavu ponuda, - jamstva nisu dostavljena, - povoljniji uvjeti plaćanja (uključujući povećanje zajmova), - smanjeni opseg usluga, roba, radova, - produženi rokovi isporuke, - ugovorne kazne za odgođeno, izvršenje izbrisane iz odredbi ugovora 	25% od ugovorenog iznosa

¹⁹ Vezano za specifične kriterije koji se propisuju posebno je istaknuto da isti ne smiju biti diskriminatorni, moraju biti povezani sa predmetom nabave te moraju biti proporcionalni predmetu nabave, a u slučajevima kada su ti kriteriji toliko specifični da ih nije moguće opisati potrebno je koristiti izraz "jednakovrijedno" kako bi se osiguralo tržišno natjecanje.

²⁰ Osim ako naručitelj ne može jasno prikazati da odbijena ponuda ni u kojem slučaju ne bi bila prihvaćena i da stoga nepravilnost nije imala nikakav financijski učinak.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

16.	<p>Izmjene ugovora o nabavi tijekom njegovog trajanja.</p> <p>Izmjena se smatra značajnom ako ²¹:</p> <p>a) naručitelj izmjenom unosi uvjete, koji da su bili dio prvotnog postupka nabave, bi omogućili uključivanje drugih ponuditelja različitih od onih koji su prvotno odabrani,</p> <p>b) bi dovele do dodjele ugovora ugovaratelju različitom od onog kojem je prvotno dodijeljen ugovor,</p> <p>c) naručitelj značajno povećava opseg ugovora koji sadržava radove/usluge/ robe koje nisu prvotno tražene.</p> <p>Izmjene mijenjaju ekonomsku ravnotežu u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom.</p>	<p>Bitni elementi sklapanja ugovora uključuju, ali nisu ograničeni na, cijenu, prirodu radova, rok završetka, uvjete plaćanja i korištene materijale.</p> <p>Uvijek je nužno napraviti analize za svaki pojedinačni slučaj što je bitan element, npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrijednost ugovora (i prema tome opseg ugovora) je bitno izmijenjena, te je izmjenom promijenjena cjelokupna priroda ugovora; - izmijenjeni dijelovi/odredbe ugovora značajno mijenjaju odredbe iz poziva na dostavu ponuda, osobito izmijenjeni dio prvotnog postupka nabave omogućio bi sudjelovanje dodatnih ponuditelja; - financijske odredbe izmijenjene tako da povećavaju financijski rizik naručitelja, a povećavaju financijske koristi za ponuditelja npr. iznosi avansa/izvedbe unaprijed smanjene garancije, nedostavljanje ugovorenog sredstva osiguranja, nedostavljanje bankovne garancije, pogodovanje uvjetima plaćanja (povećanje plaćanja unaprijed), produžavanje zadanih rokova isporuke, - ugovorne kazne za kašnjenje izbrisane iz ugovornih odredbi, 	<p>25% ugovorene cijene i novih radova / roba / usluga (ako ih ima) koje proizlaze iz izmjene</p>
		<p>Svako povećanje cijene veće od 50% vrijednosti izvornog ugovora.</p>	<p>25% od iznosa ugovora plus 100% vrijednost dodatnog iznosa ugovora proizašlog iz izmjene elemenata ugovora</p>

²¹ Ograničeni stupanj fleksibilnosti se može primijeniti na izmjene ugovora nakon dodjele čak i ako takva mogućnost nije predviđena i ako relevantna detaljna pravila za implementaciju nisu predviđena u pozivu na dostavu ponuda na jasan i jednoznačan. Kada takva mogućnost nije predviđena u pozivu, izmjene ugovora su dopuštene, ako nisu značajne.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

17.	Ostale izmjene ugovora na način da se u manjem opsegu i s manjim značajem utjecalo na ekonomsku ravnotežu	<p>Npr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostavljanje bankovne garancije sa zakašnjenjem (za kašnjenje u dostavi do 8 dana nije potrebno odrediti financijski ispravak, za kašnjenje od 9 do 20 radnih dana potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 5% iznosa ugovora; za kašnjenje veće od 20 radnih dana potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 10% iznosa ugovora). Napomena: analogno se primjenjuje i na sve dodatke predmetnog ugovora o nabavi, ukoliko je tako određeno dokumentacijom o nabavi te je stoga za odlučivanje o postojanju nepravilnosti prvenstveno potrebno utvrditi sadržaj dokumentacije o nabavi i odredbe ugovora o nabavi odnosno koje obveze za ponuditelja iz istih proizlaze - ukoliko je izvršitelj umjesto bankarske garancije, bankovne mjenice, ovjerenog čeka, obveznice koje daju osiguravajuća kuća i/ili tvrtke za obveznice ili neopozivi akreditiv dostavio bjanko zadužnicu, a dostavljeno jamstvo je dostavljeno pravodobno, pokrivalo je rok važenja na koji je isto trebalo biti i izdano te na iznos koji je zahtijevan u pozivu na dostavu ponude i ugovorom o nabavi, moguće je odrediti financijsku korekciju u visini 5% vrijednosti ugovora o nabavi. - ukoliko je zahtijevana bankarska garancija izdana i dostavljena na vrijeme, ali nije u skladu s dokumentacijom o nabavi i/ili sklopljenim ugovorom o nabavi, potrebno je odrediti za takve slučajeve financijski ispravak, proporcionalno načinu i opsegu dostavljene garancije u odnosu na dostavu zahtijevanih garancija, a što se tiče visine traženog iznosa (ukoliko se radi o dostavljenoj bankarskoj garanciji s iznosom za do 20% manjim (uključujući i 20%) od prvotno traženoga iznosa garancije potrebno je odrediti financijski 	<p>25 %, 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti</p> <p>U slučaju nepravilnosti zbog nedostavljanja jamstva kod povećanja vrijednosti ugovora korekcija se određuje u odnosu na vrijednost dodatka ili dodataka ugovoru koji nisu bili pokriveni jamstvom, a ne na osnovu vrijednosti cijelog ugovora</p>
-----	---	---	---

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

	<p>ispravak u visini 5% iznosa ugovora, ukoliko je dostavljena bankarska garancija s iznosom za od 21% do 25% manjim (uključujući i 25%) od prvotno traženoga iznosa garancije potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 10% iznosa ugovora, ukoliko je dostavljena bankarska garancija s iznosom za više od 25% manjim od prvotno traženoga iznosa garancije potrebno je odrediti financijski ispravak u visini 25% iznosa ugovora). Napomena: analogno se primjenjuje i na sve dodatke predmetnog ugovora o nabavi, ukoliko je tako određeno dokumentacijom o nabavi te je stoga za odlučivanje o postojanju nepravilnosti prvenstveno potrebno utvrditi sadržaj dokumentacije o nabavi i odredbe ugovora o nabavi odnosno koje obveze za ponuditelja iz istih proizlaze</p> <p>Kašnjenje u dostavi bjanko zadužnice ne predstavlja nepravilnost, samo ako umjesto dostavljene bjanko zadužnice pozivom na dostavu ponude nije zahtijevana garancija banke, te ukoliko nije bilo plaćanja odabranom ponuditelju prije dostave jamstva zahtijevanoga u obliku bjanko zadužnice.</p> <p>U svakom slučaju, za odlučivanje o postojanju nepravilnosti u slučaju kašnjenja u dostavljanju bjanko zadužnice te zbog izostanka u dostavi bjanko zadužnice koja je otkrivena tijekom razdoblja izvršenja ugovora o nabavi, razmatra se je li postojala stvarna, odnosno potencijalna opasnost po proračun Europske unije / rizik u financijskom smislu.</p> <p>U odnosu na slučaj kada ponuditelj nije dostavio bjanko zadužnicu, a sukladno ugovoru su izvršene određene usluge ili je isporučena roba odnosno izvršeni su radovi koji su plaćeni, za odlučivanje o postojanju nepravilnosti, razmatra se je li time</p>	
--	--	--

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

		došlo ili je moglo doći do narušavanja tržišne ravnoteže u korist ponuditelja.	
18.	Prijevara	Prijevara je utvrđena na temelju pravomoćne odluke nadležnog pravosudnog tijela.	100% korekcija (nema umanjenja)
19.	Sukob interesa sa utjecajem na ishod postupka nabave	Procjenjuje se u skladu s odredbama Pravila za NOJN	100 % korekcija troška na koji se odnosi

Prilog 3

Neprevilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – neprevilnosti izuzev neprevilnosti u postupcima (javnih) nabava²²

Br.	Neprevilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih neprevilnosti)	Financijska korekcija
1.	Prijevara koja se ne odnosi na javnu nabavu	Prijevara je utvrđena na temelju pravomoćne/konačne odluke nadležnog pravosudnog tijela kojom je utvrđeno da je kazneno djelo povezano s projektom.	100% korekcija
2.	Sukob interesa koji se ne odnosi na javnu nabavu	Procjenjuje se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2018/1046	100 % korekcija troška na koji se odnosi Mogućnost smanjenja na 25% nakon procjene značaja i utjecaja neprevilnosti

²² Primjenjuje se na obveznike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.- 2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
3.	Planirani cilj projekta nije ostvaren	Primjer: 1. Opći cilj projekta definiran u projektnom prijedlogu predviđa je pokretanje projekta osiguravanja uspostave interaktivnog informacijskog sustava, dostupnog javnim ustanovama, bolnicama, ostalim tvrtkama/organizacijama koje pružaju medicinske usluge, liječnicima i pacijentima, i omogućavanje elektroničkog procesa razmjene podataka, bolničko i izvanbolničko liječenje, elektroničko naručivanje, elektronički recepte i potvrde o bolovanju itd. (e-zdravlje). Iako su sva softverska rješenja isporučena, sustav nije testiran kao operativan.	100% korekcija prihvatljivih troškova ugovora
4.	Planirani cilj projekta je djelomično ostvaren, a projekt je funkcionalan	Primjer: Opći cilj projekta definiran u projektnom prijedlogu predviđa adaptaciju dvorca kao kulturne baštine i izgradnju pomoćne gostinjske kuće za turiste. No, dvorac je adaptiran i u funkciji kao turistički sadržaj dok gostinjske kuće nisu sagrađene.	Paušalna korekcija financijska
5.	Cilj projekta je ostvaren, dok indikatori (pokazatelji) nisu u cijelosti ostvoreni	Utjecaj neostvarivanja indikatora utvrđuje nadležno tijelo. Financijska korekcija određuje se razmjerno neostvarenju pokazatelja.	Paušalna korekcija financijska
6.	Projektne prijedlog/ugovor s korisnikom predviđa ostvarenje indikatora (pokazatelja) nakon završne isplate korisniku - indikatori nisu ostvoreni	Financijska korekcija se može odrediti bez obzira što je projekt završen te se određuje razmjerno neostvarenju pokazatelja. Financijska korekcija se ne odnosi na pokazatelje rezultata.	Prikladna korekcija financijska uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti kao što su primjerice: nastup više sile, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, pojašnjenja i obrazloženja korisnika, postupanje korisnika prilikom provedbe projekta, stupanj pažnje (lista nije zatvorena). Ako je pitanje neostvarenja pokazatelja definirano u konkretnom pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava,

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
			primjenjuje se ono što je u pozivu utvrđeno.
Napomena: Financijske korekcije vezane uz (ne)ostvarivanje ciljeva se neće primijeniti ako se ciljevi nisu ostvarili zbog utjecaja socio-ekonomskih čimbenika ili vanjskih utjecaja (čimbenika okoline), ili iz razloga više sile, koji su utjecali na provedbu projekta. Nadležno tijelo procjenjuje svaki konkretni slučaj te utvrđuje ostvarenje navedenih čimbenika, kao i mogućnost ostvarenja zadanih ciljeva. Paušalna korekcija, definirana u stupcu 4 – nepravilnosti redni broj 4., 5. i 6. može biti smanjena za 50% ovisno o utjecaju navedenih čimbenika na određeni projekt			
7.	Ne primjenjuju se zahtjevi trajnosti - projekt koji uključuje ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje je doživjela značajne modifikacije, kao što su: (a) prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan programskog područja, (b) promjena vlasništva nad predmetnom infrastrukturom čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu da je neopravdana prednost (c) značajne promjene koje utječu na njezinu prirodu, ciljeve ili provedbene uvjete zbog kojih bi se doveli u pitanje njezini prvotni ciljevi	<p>Primjeri:</p> <p>Promjena vlasništva – proizvođač vozila je dobio potporu iz fondova za kupnju postrojenja i opreme za proizvodnju električnih automobila. Projektni prijedlog/ugovor predviđa udvostručenje prihoda kompanije. Iako se tijekom razdoblja nakon dovršetka provedbe projekta prihod udvostručio, proizvođač automobila se zbog financijskih poteškoća zadužio kod banke, založivši kupljeno postrojenje i opremu. Kredit rabi za pokrivanje operativnih troškova. Iako je cilj projekta ostvaren, prihod je udvostručen – uvjeti potpore su izmijenjeni.</p> <p>Financijska korekcija se ne primjenjuje u slučajevima prijenosa prava vlasništva nad postrojenjem i opremom, ako se prijenos obavlja s države na jedinicu lokalne/regionalne samouprave, bez drugih izmjena projekta</p> <p>Uslijed prestanka poslovanja, odnosno likvidacije iz razloga koji nisu posljedica socio-ekonomskih, ili vanjski faktora ili više sile.</p> <p>Financijske korekcije se ne primjenjuju u slučaju pokretanja stečajnog postupka.</p> <p>Prodaja infrastrukturnih dijelova –poduzeće je iskoristilo 1 milijun kuna iz fondova za nabavu proizvodne opreme. U skladu s projektnim prijedlogom, predviđeno je udvostručenje prihoda tvrtke tri godine nakon provedbe projekta. Naknadnom provjerom nadležnog tijela utvrđeno je da je dvije godine nakon završetka projekta poduzeće prodalo dio kupljene opreme koja je izvorno nabavljena za 300.000,00 kuna (od čega je 200.000,00 kuna bila potpora iz fondova - 67% potpora). Poduzeće je prodalo dio opreme za cijenu koja odgovara tržišnoj vrijednosti od 200.000,00 kuna. U zamjenu poduzeće je kupilo novi dio opreme za 150.000,00 kuna koja služi za istu namjenu i osigurava planirano povećanje prihoda. Na taj način</p>	100% povrat
			Jednostavna korekcija - odbijanje neprihvatljivog troška

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		nema bitnijih izmjena projekta, ciljevi su postignuti, ali je poduzeće pribavilo korist od 50.000,00 kuna.	
8.	Ne primjenjuju se zahtjevi informiranja i vidljivosti	<p>Nepravilnosti povezane s povredom pravila vezanih uz mjere informiranja i komunikacije:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nepostojanje propisanog osnovnog elemenata vidljivosti (Amblem (zastavica) Unije i tekst „Europska unija“) kod promidžbenih materijala ili pripreme i provedbe komunikacijskih aktivnosti - 100% troška izrade materijala ili pripreme i provedbe aktivnosti Djelomično korištenje dodatnih elemenata vidljivosti (pored postojećeg obveznog Amblema (zastavice) Unije i teksta „Europska unija“) – 25% troška izrade materijala ili pripreme i provedbe komunikacijskih aktivnosti Neprovođenje i nekorisćenje komunikacijskih alata te neprovođenje komunikacijskih aktivnosti na koje se korisnik obvezao ili je dužan provoditi (u slučaju postojanja internetske stranice korisnika ili privremene informacijske ploče ili trajne ploče/panoa) – do 100% troška promidžbenog proračuna projekta. Nedostaje zastava EU i/ili upućivanje na specifični fond i/ili neki drugi obvezni zahtjev (2% proračuna za promidžbu projekta) Naplatno oglašavanje u medijima: <ul style="list-style-type: none"> ako je plaćeno oglašavanje u medijima, financijska korekcija od 25% promidžbenog budžeta projekta primjenjuje se ako nije istaknuta EU zastava/ oznaka specifičnog fonda; financijska korekcija se može umanjiti ako se nisu poštivali obvezni uvjeti informiranja i vidljivosti, ali postoji mogućnost prepoznavanja poveznice sa EU fondovima u slučaju besplatnog oglašavanja u medijima, financijska korekcija se ne primjenjuje. <p>Manji promidžbeni materijali kao npr. olovke, penkala i dr. ne maju osnovne elemente vidljivosti (amblem (zastavica) Unije i tekst Europska unija); dok se na npr. šalice i kišobrane stavljaju oznake vidljivosti (primjenjuje se 2%-tna korekcija</p>	Kako je navedeno u koloni 3.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		promidžbenog proračuna projekta ili pojedinačna korekcija u slučaju ako iznos neprihvatljivog troška može biti utvrđen).	
9.	Dvostruko financiranje	Projekt ili dio projekta je "dvostruko financiran" tj. financirao je i iz drugih izvora. Iznos koji je dvostruko financiran se isključuje iz prihvatljivih izdataka	Pojedinačno izračunata korekcija
10.	Pravila o pojednostavljenim mogućnostima financiranja su nepravilno primijenjena	1. Paušalni iznos financiranja za indirektno troškove i troškove osoblja U slučaju da se nepravilnost odnosi na izravni trošak, povezani neizravni troškovi biti će proporcionalno smanjeni. Npr. utvrđena je nepravilnost u izravnim troškovima koja iznosi 10.000 kuna, dok su ukupni izravni troškovi projekta 500.000 kuna. Stopa za izračun neizravnih troškova je 10%, te je ukupan iznos neizravnih troškova 50.000 kuna. Financijska korekcija za neizravne troškove iznosi 10% od 10.000 kuna = 1.000 kuna, dok je ukupan iznos financijske korekcije 1.000+10.000=11.000 kuna Također, može se dogoditi da je korištena neadekvatna metodologija za izračun indirektnih troškova ili troškova osoblja. U tom slučaju, financijska korekcija predstavlja razliku između iznosa koji je naplaćen i iznosa koji će se naplatiti, ako se primjenjuje ispravna metodologija obračuna.	Formula: proporcionalna korekcija (razlika koja nastaje nakon ponovnog izračuna)
		2. Paušalni iznosi U slučaju utvrđene nepravilnost u odnosu na obračun i primjenu paušalnog iznosa, financijska korekcija računa se na sljedeći način: Primjer 1. Paušalni iznos se računa tako da se zbraja najam prostora i opreme, troškovi ispisa i materijala što iznosi 100.000 kuna. Provjerama nadležnog tijela utvrđeno je da 3 od 10 edukacija nije održano tako da predviđeni broj sudionika nije educiran. Budući da rezultat nije ostvaren, proporcionalna korekcija se ne primjenjuje već se primjenjuje 100% financijska korekcija. Primjer 2. Metodologija za obračun paušalnog iznosa je neadekvatna. U tom slučaju financijska korekcija iznosi razliku između iznosa koji je naplaćen i iznosa	100% ili proporcionalna korekcija (razlika koja nastaje nakon ponovnog izračuna)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		koji će se naplatiti, ako se primjenjuje ispravna metodologija obračuna.	
		<p>3. Standardne skale jediničnih troškova</p> <p>Financijska korekcija se obračunava kako slijedi:</p> <p>Primjer</p> <p>Jedinica mjere je sat tečaja engleskog jezika za osobu koja se prekvalificira. Izračunat je jedinični trošak od 100 kuna. Projektna prijava /ugovor predviđa osposobiti 100 osoba i iskoristiti 200 sati treninga (edukacije), prema tome planirani trošak iznosi 2.000.000 kuna.</p> <p>Provjerom nadležnog tijela utvrđeno je da je 80 osoba educirano u punom vremenu, 10 osoba je pohađalo samo 100 sati edukacije, dok 10 osoba uopće nije pohađalo edukaciju.</p> <p>Financijska korekcija se izračunava kako slijedi: $2.000.000 - (80 \cdot 200 \cdot 100 + 10 \cdot 100 \cdot 100) = 300.000$ HRK</p> <p>Financijska korekcija se primjenjuje također u slučaju kada je primijenjena netočna jedinična cijena - npr. 120 umjesto 100.</p>	Proporcionalna korekcija (razlika koja nastaje nakon ponovnog izračuna)
11.	Nepoštivanje horizontalnih načela	<p>Usklađenost s horizontalnim načelima, "neutralni utjecaj" ili drugi zahtjevi specifičnog poziva su vrednovani tijekom odabira projekta (postupka dodjele bespovratnih sredstava). Neusklađenost s horizontalnim načelima dovodi do mogućnosti isključivanja projektnog prijedloga iz postupka dodjele bespovratnih sredstava. Također, nadležno posredničko tijelo tijekom provedbe projekta provjerava poštuju li se navedena načela.</p> <p>Primjer 1</p> <p>Korisnik nije osigurao provedbu specifične mjere neutralnog utjecaja (u kontekstu održivog razvoja), koja je utvrđena u svrhu ublažavanja negativnog utjecaja investicije na okoliš.</p> <p>Primjer 2</p> <p>Svi centri za socijalnu skrb kao kriterij prihvatljivosti projektnog prijedloga/prijavitelja osiguravaju potpunu pristupačnost za osobe s invaliditetom. Kriterij se nije poštivao, jer npr. dizalo za osobe s invaliditetom nije ugrađeno, kao što je predviđeno u</p>	100% korekcija (ukupni prihvatljivi troškovi projekta)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>projektom prijedlogu, pri čemu alternativne mogućnosti pristupa na više katove zgrade nije omogućen.</p> <p>Doprinos horizontalnim načelima ("jednake mogućnosti i antidiskriminacija" ili "održivi razvoj") je vrednovan tijekom postupka odabira projekta (dodjele bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio dodatne bodove, a provjera nadležnog tijela pokazuje da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu obavljani/isporučeni, dok su osnovne osigurane.</p> <p>Primjer 1</p> <p>U projektom prijedlogu je naznačena dodatna mjera (iznad zakonskog minimuma) te je i bodovana na odgovarajući način. Npr. naznačeno je da će se za osobe sa invaliditetom umjesto dva napraviti četiri posebno opremljena toaleta.</p> <p>Primjer 2</p> <p>U projektom prijedlogu je navedeno da će se rabiti glavni kriterij EU zelene nabave u svrhu energetske učinkovitosti dizajna novog rasvjetnog sustava – međutim u natječajnu dokumentaciju taj kriterij nije uključen kao kriterij odabira ili naručitelj nije poštivao u natječaju utvrđene kriterije i specifikacije.</p>	<p>25% korekcija (ukupni prihvatljivi troškovi projekta ili neprihvatljivost specifičnog troška, ako je primjenjivo)</p>
		<p>Doprinos horizontalnim načelima ("jednake mogućnosti i antidiskriminacija" ili "održivi razvoj") je vrednovan tijekom postupka odabira projekta (dodjele bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio dodatne bodove, a provjera nadležnog tijela pokazuje da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu obavljani/isporučeni u cijelosti što uzrokuje manje ali dugoročne nepravilnosti za stanovništvo ili imovinu.</p> <p>Primjer 1</p> <p>U projektom prijedlogu je naznačena dodatna mjera - sjedala određene visine i oblika posebno dizajnirane za osobe s invaliditetom kao dio autobusne stanice. Autobusna stanica je sagrađena na odgovarajući način, osigurava traženi pristup, međutim sjedala nisu u skladu s predviđenom specifikacijom i nisu prilagođena osobama s invaliditetom kao što je bilo predviđeno.</p> <p>Primjer 2</p>	<p>10 % korekcije (ukupni prihvatljivi troškovi projekta) ili će cjelokupni troškovi predviđenih radova/roba/usluga za koji su dobiveni dodatni bodovi biti neprihvatljivi i/ili cjelokupna zamjena ili prilagodba svih neophodnih radova/roba je osigurana na trošak korisnika</p>

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)	PRAVILA 2014.-2020.	Pravilo br.	05
		Datum	srpanj 2019.
	Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava	Verzija	5.1
		Prilog	17
		Pravilo donosi	Ministar MRRFEU

Br.	Nepravilnost	Opis / Primjeri (ne predstavljaju zatvoren broj, već služe isključivo kao najučestaliji primjeri i orijentiri za procjenu sličnih nepravilnosti)	Financijska korekcija
		<p>Strategija upravljanja otpadom je predvidjela recikliranje građevinskog otpada, ali nije provedena bez objektivnog razloga.</p> <p>Primjer 3</p> <p>Slavine koje osiguravaju učinkovitiju potrošnju vode nisu instalirane (iako je to bilo predviđeno).</p> <p>Doprinos horizontalnim načelima ("jednake mogućnosti i antidiskriminacija" ili "održivi razvoj") je vrednovan tijekom postupka odabira projekta (dodjele bespovratnih sredstava), projektni prijedlog je dobio dodatne bodove, a provjera nadležnog tijela pokazuje da dodatni, posebni roba/radovi/usluge nisu obavljani/ispoređeni u cijelosti što uzrokuje kratkoročne neprilike za stanovništvo ili imovinu.</p> <p>Primjer 1</p> <p>U projektnom prijedlogu je planirano obavljanje pomoćnih usluga te je tako predloženo da se prekvalifikacijska obuka održi u prostorijama gdje je osiguran pristup osobama s invaliditetom. Obuka nije održana u takvim prostorijama, ali je ipak osigurano da osobe s invaliditetom imaju pomoć pristupanju prostorijama gdje se obuka održavala.</p> <p>Financijska korekcija nije primjenjiva, ako organizator dokaže da se nijedna osoba s invaliditetom nije prijavila za obuku.</p> <p>Primjer 2</p> <p>Aktivnosti poslovne podrške (mentorstvo za start-up poduzetnike) su predviđene za osobe s invaliditetom, ali usluge nužnog pristupa/potpore ili IKT infrastruktura nisu u potpunosti osigurane, iako je pružena određena podrška u svrhu olakšavanja pristupa i sudjelovanja na način koji je zatražen). Ako korisnik dokaže da se za sudjelovanje u navedenim aktivnostima nije prijavila niti jedna osoba s invaliditetom, nema osnove za financijsku korekciju.</p>	<p>5% korekcije (ukupni prihvatljivi troškovi projekta) ili će cjelokupni troškovi predviđenih radova/roba/usluga za koji su dobiveni dodatni bodovi biti neprihvatljivi i/ili cjelokupna zamjena ili prilagodba svih neophodnih radova/roba je osigurana na trošak korisnika</p>
12.	Isporučeni predmeti ugovora o nabavi nisu u skladu s ugovorenim uvjetima u pogledu kvalitete isporučenina	<p>Tako npr. ako je riječ o isporuci robe – potpisana je potvrda o preuzimanju, ali oprema/postrojenje nije spremno za rad, dok je npr. u slučaju isporuke usluga – studija, smjernica, metodologija i sl. utvrđeno da je riječ o plagijatu.</p> <p>Za proizvode vezane za nabavu – vidjeti Prilog 1.</p>	<p>Jednostavna financijska korekcija ili</p> <p>od 5% do 100 % korekcije</p> <p>100%-tna korekcija u slučaju nedostatne kvalitete isporučenina</p>