



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1
URBROJ: 2170/1-09/8-19-91

Rijeka, 25. studenog 2019.

IZVJEŠĆE

O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA ZA STUDENI 2019. GODINE



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradili:

Luka Dragojević, mag.oec.

Ivana Kosovac, mag.ing.traff.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 25. studenog 2019. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

Javni poziv	R.br.	Očitovanje
2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen Strateškim projektima u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V A Italija – Hrvatska (Europski fond za regionalni razvoj)	1.	Putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj izvršena je prijava projekta „ARGOS - Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“ za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 267.601,25 EUR.
	2.	Putem Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvršena je prijava projekta „FRAMESPORT - Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih malih luka“ za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 355.604,09 EUR.
	3.	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije izvršila je prijavu projekta „MIMOSA - Maritime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services“ za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 195.500,00 EUR.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 25. studenim 2019. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoren je sljedeći poziv za dostavu projektnih prijedloga, odnosno natječaj za korištenje bespovratnih sredstava:

• Javni poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu

Europska komisija objavila je 5. studenoga 2019. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu. Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 - mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 - združeni diplomski studiji Erasmus Mundu
- Ključna aktivnost 2 (KA 2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 - strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 - europska sveučilišta
 - udruženja znanja
 - udruženja sektorskih vještina
 - jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja
 - jačanje sposobnosti u području mladih
- Ključna aktivnost 3 (KA 3) – Podrška reformi politika
 - projekti u okviru Dijaloga s mladima
- Aktivnosti „Jean Monnet“:
 - katedre Jean Monnet
 - moduli Jean Monnet
 - centri izvrsnosti Jean Monnet
 - potpora udrugama u okviru programa Jean Monnet
 - mreže Jean Monnet
 - projekti Jean Monnet

- Sport
 - suradnička partnerstva
 - mala suradnička partnerstva
 - neprofitna europska sportska događanja.

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 3.207,4 milijuna EUR odnosno:

Obrazovanje i osposobljavanje	2.943,3 milijuna EUR
Mladi	191,9 milijuna EUR
Jean Monnet	14,6 milijuna EUR
Sport	57,6 milijuna EUR

Ukupni proračun dodijeljen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjih programa rada za Erasmus+.

Potencijalnim podnositeljima prijava savjetuje se da redovito prate godišnje programe rada za Erasmus+ i njihove izmjene objavljene na stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hr.

Razina dodijeljenih sredstava te trajanje projekata ovise o čimbenicima poput vrste projekta i broja uključenih partnera. Rokovi za podnošenje prijava u nastavku određeni su prema briselskom vremenu kako slijedi:

<i>Ključna aktivnost 1</i>	
Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih	5. veljače 2020. do 12:00 (podne)
Mobilnost pojedinaca u području mladih (2. rok)	30. travnja 2020. do 12:00 (podne)
Mobilnost pojedinaca u području mladih (3. rok)	1. listopada 2020. do 12:00 (podne)
Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus	13. veljače 2020. do 12:00 (podne)
<i>Ključna aktivnost 2</i>	
Strateška partnerstva u području mladih	5. veljače 2020. do 12:00 (podne)

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja	24. ožujka 2020. do 12:00 (podne)
Strateška partnerstva u području mladih (2. rok)	30. travnja 2020. do 12:00 (podne)
Strateška partnerstva u području mladih (3. rok)	1. listopada 2020. do 12:00 (podne)
Europska sveučilišta	26. veljače 2020. do 17:00
Udruženja znanja	26. veljače 2020. do 17:00
Udruženja sektorskih vještina	26. veljače 2020. do 17:00
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja	5. veljače 2020. do 17:00
Jačanje kapaciteta u području mladih	5. veljače 2020. do 17:00
Ključna aktivnost 3	
Projekti dijaloga s mladima	5. veljače 2020. do 12:00 (podne) 30. travnja 2020. do 12:00 (podne) 1. listopada 2020. do 12:00 (podne)
Aktivnosti Jean Monnet	
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti	20. veljače 2020. do 12:00 (podne)
Sportske aktivnosti	
Suradnička partnerstva	2. travnja 2020. do 12:00 (podne)
Mala suradnička partnerstva	2. travnja 2020. do 12:00 (podne)
Neprofitna europska sportska događanja	1. listopada 2020. do 12:00 (podne)

Javni poziv otvoren je do 1. listopada 2020. godine, a tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima EU na sljedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006

Za detaljne upute o podnošenju prijave pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ na hrvatskom jeziku koji se nalazi na internetskoj stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_hr.pdf.

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni u narednom razdoblju na internetskim stranicama: www.mobilnost.hr.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za studeni 2019. godine.
2. Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj izvršila prijavu projekta „ARGOS - Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“ na 2. Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG V A Italija – Hrvatska 2014.-2020., za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 267.601,25 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
3. Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvršila prijavu projekta „FRAMESPORT - Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih malih luka“ na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG V A Italija – Hrvatska 2014.-2020., za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 355.604,09 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
4. Utvrđuje se da je javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije izvršila prijavu projekta „MIMOSA - Maritime and Multimodal Sustainable Passenger transport solutions and services“ na 2. Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG V A Italija - Hrvatska 2014.-2020., za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 85% odnosno 195.500,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr. jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Uredžbeni broj	Pril. Vri
2170/1-13-201	

pedr. a. j.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za studeni 2019. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvaćanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/ Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Petra Stijelja	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu, podnesen je Zahtjev za nadoknadu sredstava br. 6 te je zaprimljena uplata sredstava sukladno podnesenom Zahtjevu za nadoknadu sredstava br. 5. Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. Održani su koordinacijski sastanci dionika vezano uz provedbu građevinskih radova. Na gradilište je dopremljena drvena građa te su započeli radovi na montiranju iste. Provođene su aktivnosti vezane uz koordinaciju izrade ilustracija za Goranski bestijarij te koordinacija aktivnosti vezanih uz izradu tekstova za navedenu publikaciju. Vršena je daljnja razrada internetske stranice budućeg Centra. Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. Vršena je revizija troškovnika opremanja za pripremu i provedbu postupka javne nabave. 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima te analizi i pripremi dokumentacije. 	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je komunikacija s nadležnom agencijom vezano uz provedbu projekta. Provođene su aktivnosti na pripremi završnog izvješća o provedbi projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
		4	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. Ispunjen je i dostavljen obrazac za potrebe izrade Okvira za prioritetne aktivnosti – financijsko planiranje provedbe mjera očuvanja za područja Natura 2000 za višegodišnje financijsko razdoblje 2021. – 2027. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
	U pripremi	7	Projekt unaprjeđenja Oporavilišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za prijavu na natječaj. Vršena je komunikacija s nadležnim tijelima vezano uz ishodovanje potrebnih dozvola. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERAZMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<ul style="list-style-type: none"> Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	8	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Mr.sc. Itana Bokan Vucelić, dipl. ing. biol.	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Održan je skype meeting na temu aktivnosti unutar radnog paketa broj 3 i 4 - 03.10. i 17.10. Održan je i koordinacijski skype meeting 21.10. oko dogovora za sastanak projektnih partnera koji će se održati 29. - 30.10. u Splitu Sastanak projektnih partnera u Splitu 29. - 30.10. Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Planira se krajem mjeseca vježba „uzrokovanja“ koju organiziraju talijanski partneri Održan je skype meeting s vodećim partnerom 13.11. oko dogovora za rebalans proračuna 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	9	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Dogovori oko sljedećeg sastanaka projektnih partnera koji će se održati na kraju studenog u Veneciji Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Dogovori oko sljedećeg sastanaka projektnih partnera održao se putem skypa 11.11. 3. sastanak partnera i upravni odbor održat će se 28. i 29.11. na kojem ćemo prisustvovati 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	10	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> zaprmljen zaključak o potrebi dopune zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.
Lječilište Veli Lošinj	Projekt prijedlog	11	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> zatražena su dodatna sredstva od MRRFEU za provedbu projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia 	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	12	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	13	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> koordinacijski tim zatražio dodatnu analizu optimalnog idejnog rješenja tople veze. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	14	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> • Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ po grupama predmeta nabave – ponovljeni otvoreni postupak nabave velike vrijednosti 04/01-19/03 – sklopljen je ugovor s isporučiteljima i u tijeku je isporuka oftalmološke opreme dok je informatička oprema isporučena. • 13.11.2019.SAFU je izdao odobrenje na potraživane troškove po ZNS br.9 na iznos 2.355.445,25 kn. Prihvatljivi troškovi iznose 2.313.983,37 kn, i bespovratna sredstva u iznosu 1.966.885,86 kn doznačiti će u Proračun PGŽ. • 15.11.2019. dostavljen Zahtjev za plaćanje predujma br.1 na iznos 273.584,89 kn. Najveći dio iznosa odnosi se na podmirenje obveza za navedenu oftalmološku i informatičku opremu. • Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - ispostava DZ Mali Lošinj: 24.10.2019. izvršena je provjera na licu mjesta (PLM) od strane SAFU. U izvještaj o PLM od 4.11.2019. utvrđeno je za sve kontrolirane stavke da nema odstupanja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. • Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn • Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) • Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) • Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	15	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Kristina Kauzarić	<ul style="list-style-type: none"> • Komentari na ZNS2 zbog promjene pravilnika o financiranju plaća • Dodatni komentari vezano uz ZNS2 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn • 85% - Europski socijalni fond, • 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	16	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Predan plan nabave i plan nadoknade sredstava HZZO-u i ministarstvu zdravstva • Pokrenut natječaj za administratora na projektu • Pokrenuta jednostavna nabava za usluge vidljivosti i promidžbe • Usklađivanje potreba projekta s financijskim planom i rebalansom • Zaposlena administratorica • Početak pripreme prvog ZNS-a • Priprema brošure • Koordinacija izrade promotivnog materijala sa vanjskim suradnicima • Definiran vizualni identitet projekta (logotip, tipografija, boje) • Priprema materijala za element V i E1 • Predan zahtjev za predujam • Odobren i isplaćen predujam • Priprema i predaja ZNS 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 469.227,36 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	17	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> • Predan plan nabave i plan nadoknade sredstava HZZO-u i ministarstvu zdravstva • Pokrenut natječaj za administratora na projektu • Usklađivanje potreba projekta s financijskim planom i rebalansom • Zaposlena administratorica • Početak pripreme prvog ZNS-a • Pokrenuta nabava za usluge izrade promotivnih materijala vezanih uz provedbu i vidljivost • Predan, odobren i isplaćen zahtjev za predujam • Priprema i predaja ZNS 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 999.857,30 kn • 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassothe rapia Crikvenica	Projekt u realizaciji	18	Povećanje energetske učinkovitosti strojarne objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Fakultet strojarstva Zagreb =550.000 kn 	Realizacija nabave opreme u tijeku
Thalassothe rapia Crikvenica	Projekt u pripremi	19	Povećanje energetske učinkovitosti strojarne objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije – Faza 2	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Fond energetske učinkovitosti =400.000 kn 	Nije još prijavljeno
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	20	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Dana 21.10.-2019. doznačena sredstva u iznosu 223.237,49 kn po trećem zahtjevu za naknadu sredstva ZNS 3. Nema dodatnih aktivnosti. 	Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1.	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi se izvode ugovorenom dinamikom 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	2.	OŠ dr. Andrija Mohorovičić, Matulji Dogradnja zgrade škole s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Ugovoreni su radovi i izvođač je uveden u posao i započelo se s izvođenjem radova Radovi se izvode ugovorenom dinamikom 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	3.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je ponovljeni postupak javne nabave za isti predmet nabave U tijeku je postupak kontrole dostavljenih ponuda Donesena je odluka o poništenju postupka javne nabave zbog povećane vrijednosti pristiglih ponuda od procijenjene vrijednosti 		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> S odabranim pomoćnicima zaključeni su ugovori o radu i oni su započeli s radom Projektne aktivnosti odvijaju se ugovorenom dinamikom Nema novih aktivnosti 	Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4.	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava za mjesec lipanj 2019. godine • Prikupljaju se podatci o ustanovama koje će biti korisnici programa za školsku 2019./2020. godinu • U školskoj 2019./2020. godini program će koristiti ukupno 22 ustanove (od čega 13 osnovnih i 7 srednjih škola i 2 učenička doma) • Donesena je Odluka kojom je Primorsko-goranskoj županiji odobren ukupan iznos prava na potporu od 453.119,72 kuna • Škole su započele s provedbom programa 	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO) Sanja Ivetić (Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije)	<ul style="list-style-type: none"> • Završeni su radovi energetske obnove zgrada osnovnih škola na svim objektima • Očekuje se zaključenje projekta kroz završnu dokumentaciju • Nema novih aktivnosti 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	6.	Uspostava regionalnih centara kompetentnosti	Lara Gržinčić (UO) Ravnateljica Ugostiteljske škole, Opatija Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci Ravnatelj Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	<ul style="list-style-type: none"> • 20. srpnja 2018. donesena je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti. • Odlukom je Ugostiteljska škola imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, u partnerstvu s Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac. • Medicinska škola u Rijeci imenovana je partnerom Medicinskoj školi Ante Kuzmanića, Zadar u sektoru zdravstvo. • Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka imenovana je partnerom Tehničkoj školi, Karlovac u sektoru elektrotehnika. • Krajem studenog 2018. godine objavljen je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji je otvoren do 30.09.2019. • Prijavitelj je Ugostiteljska škola Opatija uz partnere (Primorsko-goranska županija, SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica). Prijava na isti je u pripremi. • Prijavu na natječaj pripremaju i Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka (u partnerstvu s nositeljima Medicinskom školom Ante Kuzmanića, Zadar i Tehničkom školom iz Karlovca). • Prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je 24.07.2019. izvršena. Ugostiteljska škola Opatija je u suradnji s UO za odgoj i obrazovanje PGŽ, JU RRA PGŽ te SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica prijavila projekt pod nazivom „MREŽA KOMPETENTNOSTI“, u okviru poziva „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo turizma i Ministarstvo znanosti i obrazovanja 31.07.2019. objavili su natječaj iz Europskog socijalnog fonda "Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju". Za sektor turizma i ugostiteljstva najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn, a najviši 75.000.000,00 kn. Za ostale sektore potpora iznosi 50.000.000,00 kn. Projektne prijave zaprimat će se zaključno do 21. listopada 2019. Prijava na natječaj Ministarstva turizma Ugostiteljske škole Opatija s partnerima je u tijeku. Novost je da su rokovi za prijavu oba natječaja (Ministarstva turizma i Ministarstva znanosti i obrazovanja) produženi do 15. studenog 2019. godine. 		

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	EnerMob –Interregional Electromobility Networks for interURban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku izrada dokumentacije za nabavu električnih punionica i za nabavu najma električnog vozila za potrebe testiranja istih 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> Sudjelovanje na sastanku i upravljačkom odboru projekta koji je održan na Malti 29.-31. listopada 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje dokumentacije za potrebe završnog izvješća o napretku projekta, s obzirom da je projekt završio 30. rujna 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku su radovi 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku su radovi 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> 31. listopada poslana obavijest u EOJN o nadmetanju za radove i nadzor na sanaciji i produženju postojećeg pristana Luke Unije 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Rab	U provedbi	7.	Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Dana 21.10.2019. godine održano otvaranje ponuda te je ustanovljeno kako nije pristigla ni jedna ponuda, planira se ponavljanje postupka nabave 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 75% Min. poljoprivrede – 25% 	<ul style="list-style-type: none"> Mjera 1.23/ 1.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa
ŽLU Krk	U provedbi	8.	DEEP-SEA	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Zatražena pravna mišljenja potrebna za realizaciju projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj ŽLU Krk – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.
ŽLU Krk	U provedbi	9.	Projekt dogradnje luke Baška	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Provedene pripreme aktivnosti za potrebe pokretanja projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Drugi javni poziv MMPI

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U pripremi	1.	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> Rezultati natječaja Ministarstva turizma – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini objavljeni su 26.09.2019. godine te je odluka Ministarstva da će se odluka u vezi točke 4. Javnog poziva (žičare) donijeti kada se u cijelosti osiguraju sredstva potrebna za donošenje takve odluke Izvješće o provedenim aktivnostima u realizaciji projekta „Žičara na Učku“ prezentirani su na Kolegiju Župana 21.10.2019. Dana 4. studenog sklopljen je Ugovor o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe projekta „Žičara na Učku“ između PGŽ i Žičare Učka d.o.o. Matulji 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini
UO za TPIRR	Završen	2.	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Tea Trdoslavić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> Uspješno je provedena revizija predmetnog projekta u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020 od strane Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije i to za troškove certificirane za izvještajna razdoblja 2.1., 3.1. i 4.1. čeka se certificiranje troškova od strane MRRFEU za posljednje V. izvještajno razdoblje nakon čega će se predati završno izvješće na odobrenje 	EFRR; Proračun PGŽ 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava EU Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	3.	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 21.10. zaprimljena je Obavijest MRRFEU kojom smo informirani da projektu nisu dodijeljena sredstva temeljem Poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, obzironi da su zahtjevi obrađeni prema redosljedu po kojem su predani te su sredstva u cijelosti iskorištena (sredstva su osigurana zaključno sa zahtjevom 358. dok je predmetni zaprimljen pod rednim brojem 579) 24. 10. u Splitu održan 2. Upravni odbor projektnih partnera U tijeku je izrada Analize stanja sektora malog ribarstva te priprema za postupak nabave usluge izrade elaborata s procjenom utjecaja na okoliš umjetnog ribljeg grebena Sudjelovanje na CROFISH-u 22.11.2019., 13. međunarodnom sajmu ribarstva, ribarske opreme, akvakulture, sportskog ribolova i sportova na vodi. Prisustvovanje na sastanku projektnih partnera projekta „Adri.SmArtFish“ s predstavnicima ribarskog sektora na temu „Pilotne aktivnosti s ciljem zaštite i razvoja malog priobalnog ribolova“ 	Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	4.	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvjeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić	<ul style="list-style-type: none"> Dana 13. rujna 2019. godine u službenim prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici sklopljeni su Ugovori o dodjeli i postavljanju električnih ograda u projektu Carnivora Dinarica s 4 pčelarske udruge te je krajnjim korisnicima izvršena predaja 23 kompleta električnih ograda. Uz svečano potpisivanje ugovora i primopredaja kompleta električnih ograda održana je edukacija tvrtke Gumex Eko krajnjim korisnicima koja će se sastojala od: <ul style="list-style-type: none"> prezentacije električnih ograda i načina rada pokazne radionice sastavljanja i montaže električnih ograda tijekom rujna izvršena je distribucija prekograničnog časopisa CD kućanstvima i institucijama na Projektnom području (dio PGŽ) dana 2.10. održan je 5. sastanak projektne skupine Carnivora Dinarica u Crnom Lugu dana 21.10. zaprimljena je Obavijest MRRFEU kojom smo informirani da projektu nisu dodijeljena sredstva temeljem Poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, obzirom da su zahtjevi obrađeni prema redosljedu po kojem su predani te su sredstva u cijelosti iskorištena (sredstva su osigurana zaključno sa zahtjevom 358, dok je predmetni zaprimljen pod rednim brojem 580) u postupku je ishodovanje potrebnih odobrenja za postavljanje aktivne prometne signalizacije sukladno tehničkom rješenju donesena je Odluka o odabiru prijavitelja za dodjelu preostalih 17 kompleta električnih ograda. Dana 30.10.2019. u Staroj Sušici sklopljeni su odgovarajući Ugovori s predstavnicima Udruge pčelara te je izvršena primopredaja kompleta krajnjim korisnicima uz prezentaciju načina rada. 	Proračun PGŽ Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Projektna ideja	5.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> • 24. 10 u Splitu održan partnerski sastanak • Priprema se prijavna dokumentacija, izraden materijal za Kolegij župana radi prihvatanja prijedloga projekta • Potpisana je i predana Partnerska deklaracija u sklopu prijave strateškog projekta • Rok za prijavu projekta produžen je do 26. 11. 2019. do 12.00 sati te će vodeći partner Regija Friuli Venezia Giulia pravodobno podnijeti prijavu na 2. Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG V-A Italija Hrvatska 2014-2020. 	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Vrijednost Projekta još nije konačno definirana	Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte
UO za TPiRR	U provedbi	6.	ARCA ADRIATICA – zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković, Iris Bruketa Milić, Karmen Štimac	<ul style="list-style-type: none"> • u tjeku su pripreme za sjednicu Upravnog odbora/koordinacijskog sastanka svih projektnih partnera, a koji će se održati 19.-20.11. u Cesenaticu (ITA) • usvojen je Sporazum s PPMHP o suradnji na projektu, te se priprema dokumentacija za provedbu nabave usluga na istraživanju pomorske baštine, provedbi radionica te nadogradnji Baze pomorske baštine i virtualnog muzeja • 6. studenog u službenim prostorijama Primorsko-goranske županije održano svečano potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi usluge obnove malih barki u projektu. Uz obnovitelje barki i predstavnike medija na potpisivanju su bili prisutni zamjenik Župana Marko Boras Mandić i Pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar • u Cesenaticu 19. i 20. 11. održana druga sjednica koordinacijskog sastanka i Upravnog odbora, kao i press konferencija • preuzimanje promidžbenog materijala u sklopu projekta Arca Adriatica • 25. studenog održan zajednički sastanak s predstavnicima Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja vezan za obveze i aktivnosti prema projektnom zadatku usluge izrade Baze pomorske baštine i Virtualnog muzeja u sklopu projekta. 	Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija vodeći partner

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • pripremljena je konačna verzija dokumenta „Context Anaiysis“ u okviru radnog paketa WP3 • održan je 3. sastanak projektnih partnera • od MRRFEU zatraženo postupanje vezano uz izdavanje certifikata o prihvatljivosti troškova za 1. izvještajno razdoblje a temeljem dostavljene popratne dokumentacije • izrađen je prvi radni nacrt Modula M1 i M2 u okviru procjene ranjivosti i rizika za potrebe projekta • dostavljeno je 1. izvješće o provedenim aktivnostima od strane „in-house“ provider-a REA Kvarner s popratnom dokumentacijom • odobreno je 1. izvješće o napretku projekta od strane Ureda prvostupajnske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU • uplaćena su sredstva predfinanciranja projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Vodećeg partnera 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> provedena je jednostavna nabava za izradu dokumenta "SWOT and Reputation Analysis" vođećem partneru su dostavljena pojašnjenja vezano uz 1. izvješće o napretku projekta od MRRFEU zatraženo postupanje vezano uz izdavanje certifikata o prihvatljivosti troškova za 1. izvještajno razdoblje a temeljem dostavljene popratne dokumentacije u tijeku je izrada dokumenta pod nazivom "SWOT and Reputation" analiza dobivena je informacija od strane Vođećeg partnera da zbog velikog obima posla 1. izvješće o napretku projekta neće biti pregledano i odobreno u propisanom roku od strane Ureda prvostupanje kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU održan je radni sastanak s predstavnicima izvršitelja usluge izrade "SWOT and Reputation" analize te predstavnicima ciljne zajednice u okviru projekta održana je telekonferencija s predstavnicima Sveučilišta iz Bolonje koje je zaduženo za koordinaciju izrade "SWOT and Reputation" analize na razini cjelokupnog projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku su pripreme za održavanje sljedećeg sastanka projektnih partnera puštena je u pogon FUTURE 4.0 platforma s materijalima za e-učenje predstavnici upravnog odjela sudjelovali su na pripremnoj radionici pod nazivom „Pomorski klasteri u funkciji plave ekonomije“ u tijeku je priprema prijedloga plana provedbe lokalnih pilot aktivnosti u okviru projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG ADRION
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je priprema te distribucija promotivnog i edukativnog materijala izrađenog u okviru projekta u tijeku su pripreme za održavanje sljedećeg sastanka projektnih partnera 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Završen	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Europska komisija je prihvatila i potvrdila završno izvješće projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Europska komisija je prihvatila i potvrdila završno izvješće projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • izvršena je montaža fotonaponske opreme na krovu desalinizatora 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ • OP KK 2014.-2020 i Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak - izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku su radovi na izgradnji sustava za zasnježenje 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić – Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • isporučen je dio opreme 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIIb Zaštita okoliša • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIIb Zaštita okoliša • OP KK
Upravno tijelo	U provedbi	10	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je priprema grafičke obrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i sažetka Glavnog plana 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU • Fond MRRFEU • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	Završen	1	LOCATIONS Nisko-ugljični transport kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje i pripremanje završne dokumentacije te pisanje završnih izvješća Diseminacija rezultata ostvarenih provedbom projekta putem web stranice Ustanove i društvenih mreža 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG MED 2014-2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	INSULAE Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Predstavnici projektnog partnera, tvrtke RINA-c, izradili su i dostavili idejni projekt vezano uz dimenzioniranje baterijskog postrojenja; predstavnici hrvatskog dijela konzorcija i HEP-a kao ključnog dionika sastali su se kako bi raspravili sadržaj ovog dokumenta te su zatražena izvjesna pojašnjenja; u procesu je prijevod idejnog projekta radi njegovog korištenja pri definiranju projektnog zadatka 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U evaluaciji	3	eDOM Energetski učinkovitiji i komforniji dom (eng. Energy efficient and more desirable home)	Lea Perinić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj u okviru programa Horizon 2020: Integrirane usluge u području renovacije doma: LC-SC3-EE-2-2018-2019 (eng. Integrated home renovation services), s rokom za prijavu zaključno s 10. rujnom 2019. godine. Obavijest o rezultatima očekuje se tijekom mjeseca veljače 2020.g. 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Projekt završio 30.09.2019. Priprema dokumentacije za završno izvješće 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Redovne aktivnosti u tijeku. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ Redovne aktivnosti u tijeku. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	4	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – infrastruktura i opremanje	Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) i partnerom iz Karlovca Prijavljen projekt za ugostiteljsku školu Opatija 	<ul style="list-style-type: none"> Javni poziv objavljen 30.studenog 2018. 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	5	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – ESF natječaj u najavi	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje informacija o programskim aktivnostima koje će u okviru projekata provoditi Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka. Izrada projektnog prijedloga Koordinacija partnera Prikupljanje ponuda 	1. Ograničeni poziv objavljen 31.07.2019.	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		6	Tehnička pomoć – Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije	Vedran Kružić	<ul style="list-style-type: none"> U očekivanju potpisivanja ugovora 	2. ESI 3. 85% 4. Ukupna vrijednost: 19.509.297,94 kn 5. Vrijednost udjela RRA-PGŽ: 2.926.394,84 kn	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	1	Širenje izvaninstitucijskih oblika socijalnih usluga u brdsko-planinskom području	Daniel Trošić Vinko Štimac	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	2	Osnaživanje kapaciteta zaposlenih u sustavu socijalne skrbi	Daniel Trošić Vinko Štimac	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	3	Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija na području Primorsko-goranske županije	Daniel Trošić	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond, programi prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Italija – Hrvatska i Interreg Adrion 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	4	Formiranje kućanske zajednice za dementne osobe	Daniel Trošić Vinko Štimac Marijan Hauptert	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	5	Formiranje kućanske zajednice u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Daniel Trošić Vinko Štimac Danijela Mihaljević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond, programi prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Italija – Hrvatska i Interreg Adrion 	Nije još prijavljeno

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Nije prihvaćen	6	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) projekt nije odobren 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade (nositelj projekta je Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka, a Upravni odjel ima ulogu projektnog partnera)	U provedbi	7	Puzzle- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 04.09.2018. godine i traje 2 godine U listopadu 2019. godine u terapijskom centru Cista Velika održan je treći modul edukacije stručnih djelatnika. Kroz dvodnevni program edukacije operateri terapijske zajednice imali su se prilike upoznati sa suvremenom metodologijom procjene funkcionalnosti korisnika 12. i 13. studenog 2019. godine u prostoru informativno-edukativnog punkta Ureda za mlade PGŽ u Rijeci održana je stručna edukacija "Koncept životnih vještina u tretmanu ovisnosti - platforma za suradnju i put za socijalnu inkluziju". 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade (nositelj projekta je Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka, a Upravni odjel ima ulogu projektnog partnera)	U provedbi	8	Timun-primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 26.03.2019. godine i traje 30 mjeseci (do 26.09.2021.) Dana 26.06.2019. godine održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt Timun 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 528.422,48 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka	U provedbi	9	Cirkus Varijete – poboljšanje kvalitete života i razvoj umjetničkih vještina korisnika domova za starije kroz sudjelovanje u cirkuskoj izvedbenoj umjetnosti	Marija Maras	<ul style="list-style-type: none"> Provedene su radionice za korisnike Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka 	<ul style="list-style-type: none"> Program „Umjetnost i kultura 54+“ financiran iz Europskog socijalnog fonda 	Europski socijalni fond
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projekt je u evaluaciji	10	Creative People: social integration through Creative Hubs in the textile and tourism sector	Daniel Trošić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj unutar Interreg Adrion programa te se čeka odluka o prvoj fazi evaluacije 	<ul style="list-style-type: none"> Interreg Adrion - 85% PGŽ – 15% 	Program Interreg Adrion
Upravni odjel za socijalni politiku i mlade	Projekt je u evaluaciji	11	Socijalna uključenost marginaliziranih skupina kroz cjeloživotno učenje i povezanost sa tržištem rada	Daniel Trošić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj unutar Interreg Adrion programa te se čeka odluka o prvoj fazi evaluacije 	<ul style="list-style-type: none"> Interreg Adrion – 85% PGŽ – 15% 	Program Interreg Adrion
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projekt je u evaluaciji	12	Mjesto susreta – Dnevni centar za starije osobe i beskućnike u brdsko-planinskom području	Daniel Trošić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj – 100% 	Europski fond za regionalni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka	Projekt je u evaluaciji	13	N.O.N.O- Nadogradimo, Osnažimo, Napredujemo, Omogućimo- Unaprjeđenje socijalnih usluga za starije osobe kao doprinos razvoju deinstitutionalizacije Grada Rijeke i Primorsko- goranske županije	Marija Maras	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza“ 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj – 100% 	Europski fond za regionalni razvoj
Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka	Projekt je u evaluaciji	14	Podizanje kvalitete socijalnih usluga na području dugotrajne skrbi za starije preko prekogranične razmjene dobre prakse i uključivanja	Marija Maras	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na Erasmus + program 	<ul style="list-style-type: none"> Erasmus + program – 100% 	Erasmus + program

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Sonja Šišić	<ul style="list-style-type: none"> • U pripremi je Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 3 IC u Grobniku, Bakru i Kraljevici • U pripremi je postupak Nabave usluge izrade signalizacije • U tijeku je postupak prethodnog savjetovanja za Nabavu usluge tiska i izrade grafičkih elemenata • U pripremi je postupak nabave stolarske opreme po mjeri za 7 interpretacijskih centara u Bribiru, Čabru, Trsatu, Krku, Grobniku, Bakru i Kraljevici; izvršeno istraživanje tržišnih cijena za IC Grobnik, Bakar i Kraljevica • Izvršena kontrola vezana uz otklanjanje nedostataka utvrđenih na primopredaji radova na uređenju dvorca Frankopan - Nova Kraljevica, Grupa 1. Obnova pročelja; dan je dodatni rok od 20 dana za otklanjanje preostalih nedostataka • U pripremi je postupak nabave osiguranja internetske veze za centar i lokacije • U pripremi postupak potpisivanja ugovora zajedničke jednostavne nabave za elektroinstalacijske radove u uređenju Stalnog postava i Interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih (PMR), potpisani okvirni sporazumi • U pripremi postupak potpisivanja ugovora za grupu 2 zajedničke javne nabave radova izrade opreme Stalnog postava i Interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih (PMR), potpisani okvirni sporazumi • Provedena je jednostavna nabava dizajna, grafičke pripreme i tiska naljepnica – PMR, u pripremi je potpis ugovora 	<ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PMR	U provedbi	7	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • edukativni programi u završnoj fazi i radionice u provedbi, u tijeku je prijevod i lektura • u pripremi sadržaji za aplikaciju za uređaje osjetljive na dodir, koncept aplikacije osmišljen i dogovoren među partnerima, prikupljanje materijala u tijeku 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	8	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • u pripremi je završno izvješće • provedbena faza završena 30. rujna 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nina Štimac (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je spajanje i priprema nabava usluge izrade Plana interpretacije i nabave usluge izrade Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta i akcijskih planova upravljanja posjetiteljima na 10 lokacija u jednu nabavu te priprema dokumentacije • U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu sustava za praćenje broja posjetitelja na odredištima prirodne baštine s montažom, u tijeku su terenska istraživanja lokacija za montažu sustava za praćenje broja posjetitelja u svrhu pripreme dokumentacije za javnu nabavu • U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu laboratorijske opreme i komora za klijanje za uređenje interpretacijskog centra prirodne baštine PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020., "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
PPMHP	U provedbi	10	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Vana Gović (PPMHP), Luka Strašek (PPMHP), Nevenka Kos (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Predan 4. ZNS • U tijeku je organizacija izložbe planirane za siječanj 2020. • U tijeku je radio i Facebook kampanja poziva za prikupljanje predmeta za Civilnu muzejsku zbirku 	<ul style="list-style-type: none"> • UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PPMHP	Prihvaćen	11	TEMPUS - Temporary uses as Start-up actions to enhance port (in)tangible heritage	Nikša Mendeš (PPMHP), Luka Strašek (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Mapirana dva objekta lučke baštine u Rijeci U tijeku je izrada isporučevine <i>Operativni priručnik za postavljanje izložbe</i> 26. i 27. studenog održava se partnerski sastanak u organizaciji Grada Rijeke 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg IT-HR
PPMHP	Prihvaćen	12	E-VOKED - European Museums for Vokational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je slanje izvještaja programa i zadnjeg partnerskog sastanka i radionica zbog sljedeće isplate 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+
Upravno tijelo	U provedbi	13	BOOTCAMP IT	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 17.12.2018. održan partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01), OP ULJP 2014.-2020.
Upravno tijelo	Prihvaćen	14	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je edukacija za nezaposlene za posao projektnog asistenta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
PPMHP	Projekt je u evaluaciji	15	Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)	Tamara Mataija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Uspješno završen prvi krug evaluacije 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, OP ULJP 2014-2020