



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-05/3
URBROJ: 2170/1-09/8-20-48

Rijeka, 13. siječnja 2020.

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA
ZA RAZDOBLJE SRPANJ– PROSINAC 2019. GODINE:**

- a) **JOINT_SECAP**
- b) **EXCOVER**
- c) **BLUEISLANDS**
- d) **FUTURE 4.0**



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-7 od 25. veljače 2019. godine, u nastavku teksta: Uputa) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima provodi aktivnosti u okviru četiri projekta u kojima kao partner sudjeluje Primorsko-goranska županija, a koji se sufinanciraju iz pomoći iz inozemstva i čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna:

- a) JOINT_SECAP;
- b) EXCOVER;
- c) BLUEISLANDS;
- d) FUTURE 4.0.

Slijedom navedenog, u nastavku ovog materijala daje se polugodišnje izvješće o provedbi navedenih projekata za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine (nastavku teksta: izvještajno razdoblje).

a) JOINT_SECAP

Projekt „JOINT_SECAP – Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas“ odnosno „JOINT_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ (u nastavku teksta: Projekt) provodi se u okviru prvog standard poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg V A Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020. (u nastavku teksta: Program ITA-HR).

U Projektu sudjeluje devet organizacija iz redova ustanova visokog obrazovanja, jedinica lokalne i regionalne samouprave, energetske agencije i organizacija civilnog društva iz Italije i Hrvatske na čelu s Sveučilištem u Camerinu (u nastavku teksta: Vodeći partner).

Trajanje Projekta je prema odobrenom prijavnim obrascu (AF – engl. Application Form) predviđeno u razdoblju od 30 mjeseci počevši od 01. siječnja 2019. godine, odnosno do 30. lipnja 2021. godine.

Ukupni proračun Projekta iznosi 2.094.857,50 EUR uz programsko sufinanciranje u iznosu od 1.780.628,87 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 205.315,00 EUR pri čemu udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85% odnosno 174.517,75 EUR, dok iznos od 30.797,25 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u Projektu.

Svrha Projekta je razvoj kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini, uključivanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće planske dokumente te razvoj sveobuhvatnog pristupa donošenja takvih mjera.

Tijekom izvještajnog razdoblja srpanj – prosinac 2019. godine, odnosno u srpnju 2019. godine, nadležnom uredu prvostupanjske kontrole pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije dostavljeno je I. izvješće o napretku Projekta za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine s popratnom dokumentacijom sukladno Smjernicama o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere Programa ITA-HR.

Za potrebe provedbe aktivnosti u okviru Radnog paketa 3 „Definiranje i implementacija platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a“ (Akcijskih planova energetske održivog razvitka i klimatskih promjena) i radnog paketa 4 „Definiranje i implementacija zajedničkih akcija za planove prilagodbe klimatskim promjenama“ Primorsko-goranska županija je kao Javni naručitelj sukladno članku 33., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi angažirala ustanovu Regionalna energetska agencija Kvarner u svojstvu pravne osobe pod kontrolom za usluge stručne podrške u provedbi navedenih projektnih aktivnosti. Međusobni odnosi, prava i obveze Primorsko-goranske županije i ustanove Regionalne energetske agencije Kvarner uređeni su Ugovorom br. 09/02-19/02IZ za uslugu stručne podrške u provedbi projektnih aktivnosti projekta „JOINT_SECAP“ sklopljenim dana 30. kolovoza 2019. godine. Sukladno navedenom Ugovoru, zaprimljena su dva izvješća o provedenim aktivnostima kojima je priložena i popratna dokumentacija kojom se dokazuju realizirani troškovi.

U izvještajnom razdoblju u okviru radnog paketa 3 koji se odnosi na definiranje i implementaciju platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a (Akcijskih planova energetske održivog razvitka i klimatskih promjena) održani su sastanci u jedinicama lokalne samouprave (Grad Kastav, Općina Matulji, Općina Čavle, Općina Viškovo, Grad Opatija) na kojima je potvrđena zainteresiranost jedinica lokalne samouprave za uključivanjem u Projekt te su definirane kontakt osobe.

Nadalje, u okviru aktivnosti 3.1. Definiranje zajedničke metodologije temeljem javno dostupnih izvora podataka provedena je analiza dokumenta procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena za španjolski grad Cartagena, kao i samog procesa njegove izrade, a s ciljem što kvalitetnijeg definiranja zajedničke metodologije u okviru Projekta.

Također, u okviru aktivnosti 3.2. Analiza konteksta izrađen je pregled postojećih nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija i akcijskih planova na području energetike i klimatskih promjena, te pregled mogućnosti financiranja projekata putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova. U okviru iste aktivnosti, a sukladno metodologiji za izradu Procjene ranjivosti i rizika ciljanog područja od utjecaja klimatskih promjena, izrađen je nacrt tri tematska modula, te sažetak istih na engleskom jeziku.

Kako bi se olakšala provedba procjene ranjivosti i rizika sukladno zadanoj metodologiji, Vodeći partner je u studenom 2019. godine svim partnerima dostavio dodatne smjernice, primjere i predloške koje je poželjno koristiti za razradu modula M1 i M2 predmetnog dokumenta.

U studenom 2019. godine odobreno je I. izvješće o napretku projekta i izdan Certifikat o prihvatljivosti troškova od strane Ureda prvostupanjske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Nadalje, Vodeći partner je Zajedničkom tajništvu Programa dostavio I. zajedničko izvješće o napretku projekta za sve projektne partnere, zajedno sa Zahtjevom za nadoknadom sredstava.

Slijedom provedenog postupka za prijam u službu na određeno vrijeme nove službenice te promjene postojećih radnih mjesta službenika imenovanih za provedbu aktivnosti na projektu, dana 2. prosinca 2019. godine Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/19-01/41, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-39) donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Joint_SECAP“ (KLASA: 022-04/19-01/41, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-40) te Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru projekta „Joint_SECAP“ (KLASA: 022-04/19-01/41, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-41).

Tijekom izvještajnog razdoblja predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na dva online sastanka projektnih partnera na temu provedbe projektnih aktivnosti, s posebnim naglaskom na Radni paket 3 – „Definiranje i implementacija platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a (Akcijskih planova energetski održivog razvitka i klimatskih promjena).

U okviru komunikacijskih aktivnosti Radnog paketa 2, na zahtjev nadležnog projektnog partnera Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, vode i okoliša-SDEWES CENTRE, dostavljeno je I. Komunikacijsko izvješće u kojem su opisane aktivnosti promocije i komunikacije provedene od strane Primorsko-goranske županije, a koje uključuju pripremu sadržaja promotivnih materijala.

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su i redovne aktivnosti u okviru Radnog paketa 1 - Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti pri čemu je prikupljena i izrađena popratna dokumentacija za potrebe izrade II. izvješća o napretku projekta koje će biti dostavljeno nadležnom uredu prvostupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u siječnju 2020. godine sukladno odgovarajućim smjernicama.

U II. izvještajnom razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine nastali su, odnosno izvršene su isplate za sljedeće troškove:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 115.468,72 kn;
- Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 19.052,33 kn;
- Službena putovanja u iznosu od 2.640,00 kn;
- Naknade za prijevoz u iznosu od 1.687,80 kn;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 33.582,44 kn

Slijedom navedenog, u okviru II. izvješća o napretku u siječnju 2020. godine bit će prijavljeni troškovi u ukupnom iznosu od 172.431,29 kn.

Također, Vodeći partner je sukladno smjernicama Programa ITA-HR, u ime cjelokupnog partnerstva predao Zahtjev za isplatom predujma za provedbu Projekta u iznosu od 10% ukupnog iznosa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a što u slučaju Primorsko-goranske županije iznosi 17.451,77 EUR.

Slijedom navedenog, krajem listopada 2019. godine na žiroračun Primorsko-goranske županije su uplaćena predmetna sredstva što iznosi 129.779,69 kn.

b) EXCOVER

Projekt „EXCOVER – Experience, discover & valorise hidden treasure towns and sites of the Adriatic area“ odnosno „EXCOVER – Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja“ (u nastavku teksta: Projekt) provodi se u okviru prvog standard poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa ITA -HR.

Projektno partnerstvo okuplja 13 organizacija iz redova razvojnih agencija, ustanova visokog obrazovanja te jedinica lokalne i regionalne samouprave iz Italije i Hrvatske na čelu s vodećim partnerom Regionalnom razvojnom agencijom Ličko-senjske županije (LIRA).

Trajanje Projekta je sukladno odobrenom prijavnom obrascu (AF – engl. Application Form) predviđeno u razdoblju od 30 mjeseci počevši od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Ukupni proračun Projekta iznosi 2.474.876,05 EUR uz programsko sufinanciranje u iznosu od 2.103.644,64 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 163.050,00 EUR pri čemu udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85% odnosno 138.592,50 EUR, dok iznos od 24.457,50 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u Projektu.

Svrha Projekta je smanjiti razliku između raspoloživih resursa i broja posjetitelja te doprinijeti boljoj teritorijalnoj i sezonskoj raspodjeli dolazaka posjetitelja u Hrvatskoj i Italiji.

Tijekom razdoblja srpanj – prosinac 2019. godine, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u srpnju 2019. godine dostavljeno je I. izvješće o napretku projekta za izvještajno razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine s popratnom dokumentacijom, a sukladno Smjernicama o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere Programa ITA-HR u ime projektnog partnera Primorsko-goranske županije.

Važno je istaknuti kako u trenutku izrade ovog materijala predmetno izvješće još uvijek nije bilo pregledano i ovjereno od strane Ureda prvostupanjske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te da ogovarajući Certifikat o prihvatljivosti troškova nije bio izdan. Razlog za navedeno je, prema informacijama iz Ministarstva, velik broj odobrenih projekata, odnosno hrvatskih partnera na istima, uz istodobno ograničen broj ovlaštenih kontrolora, pri čemu obrada projekata iz prethodnih poziva te projekti veće vrijednosti imaju prioritet.

Službenici Primorsko-goranske županije u kolovozu su sudjelovali na sastanku hrvatskih partnera „EXCOVER“ projekta u Karlovcu gdje su se upoznali s metodologijom provedbe nabave i drugim temama vezanim uz provedbu projektnih aktivnosti Radnog paketa 3 – SWOT i Reputacijska analiza.

Nadalje, u sjedištu Primorsko-goranske županije održan je sastanak s projektnim partnericama sa Sveučilišta u Udinama na kojem se raspravljalo o suradnji po pitanju Radnog paketa 4 te su im tom prilikom prezentirane potencijalne atrakcije koje će se ovim projektom valorizirati a koje se nalaze na ciljanom području.

U sklopu Radnog paketa 1 – Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti pristupilo se reviziji postojeće „Strategije upravljanja rizicima“ te je voditeljima radnog paketa dostavljena dopunjena verzija istog.

Proveden je postupak za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na radno mjesto „Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica za rad na projektu EXCOVER“ kojim je zaposlena nova službenica. Također, došlo je do promjene radnih mjesta dvoje službenika Upravnog odjela.

Slijedom navedenog, dana 02. prosinca 2019. godine Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/19-01/41, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-33) donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „EXCOVER“ (KLASA: 022-04/19-01/41, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-34) kojom je pored četvero prethodno imenovanih službenika Upravnog odjela imenovana novozaposlena službenica, dok je dvoma službenicima izmijenjen naziv radnog mjesta. Istim zaključkom, prihvaćena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru projekta „EXCOVER“ (KLASA: 022-04/19-01/41, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-35) kojom je također izvršena korekcija naziva radnih mjesta službenika Upravnog odjela.

Tijekom izvještajnog razdoblja, službenici Upravnog odjela provodili su aktivnosti vezane uz Radni paket 3 – SWOT i Reputacijsku analizu koja je uključivala telekonferenciju s predstavnicom voditelja projektne aktivnosti – Sveučilišta u Bologni koje je pripremalo metodologiju izvršenja ove projektne aktivnosti.

U skladu s njihovim uputama, Primorsko-goranska županija pristupila je izradi SWOT i Reputacijske analize, u sklopu koje se provelo anketiranje posjetitelja te istraživanje prirodnih i kulturnih atrakcija, događanja, dostupnih turističkih i ugostiteljskih kapaciteta i ponude na ciljanom području - Općini Čavle, a pri čemu su uključeni i lokalni dionici iz udruga, smještajnih i ugostiteljskih objekata te turističkih i rekreativnih organizacija.

Lokalni dionici su kroz dva održana seminara i fokus grupe, raspravljali o prednostima, slabostima, prilikama i prijetnjama turističkom potencijalu ciljanog područja čime su dobiveni vrijedni podaci koji su postali sastavnim dijelom navedenih strateških dokumenata. Predmetni podaci koristiti će se za planiranje, pripremu i provedbu daljnjih aktivnosti Projekta.

Početak prosinca 2019. godine predstavnici Upravnog odjela sudjelovali su na 3. prekograničnom sastanku i Upravnom odboru projektnih partnera gdje su predstavili dosad ostvarene rezultate po pojedinim radnim paketima i sudjelovali u raspravi o narednim aktivnosti po radnim paketima.

U okviru komunikacijskih aktivnosti Radnog paketa 2 koje se odnose na aktivnosti promocije, komunikacije, uključivanja dionika, kapitalizacije projekta te organizaciju događanja pripremljen je sadržaj koji je sukladno projektnim i programskim obvezama objavljen na web-stranicama Primorsko-goranske županije.

U II. izvještajnom razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine nastali su, odnosno izvršene su isplate za sljedeće troškove:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 77.744,29 kn;
- Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 12.827,79 kn;
- Naknade za prijevoz u iznosu od 1.165,00 kn;
- Službena putovanja u iznosu od 3.009,40 kn;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 13.750,00 kn.

Slijedom navedenog, u okviru II. izvješća o napretku u siječnju 2020. godine bit će prijavljeni troškovi u ukupnom iznosu od 108.496,48 kn.

c) BLUEISLANDS

Projekt BLUEISLANDS – „Seasonal variation of waste as effect of tourism“ odnosno „Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma (u nastavku teksta: Projekt), provodi se u okviru prvog javnog poziva Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.- 2020. (u nastavku teksta: Program MED), prioritetne osi 3. „Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa“.

Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/17-01/2, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-9) od 16. siječnja 2017. godine prihvaćen je Partnerski sporazum između Vodećeg partnera i projektnih partnera na projektu BLUEISLANDS – Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma.

Uz vodećeg partnera Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša iz Cipra u Projekt je uključeno 14 partnera iz 8 zemalja uključujući i Primorsko-goransku županiju te jednog suradnika na projektu.

Trajanje Projekta je sukladno izvornom prijavnom obrascu (AF – engl. Application Form) bilo previđeno u razdoblju od 36 mjeseci počevši od 01. studenog 2016. godine do 31. listopada 2019. godine.

U prethodnom izvještajnom razdoblju je od nadležnih tijela Programa MED zatražena značajnija izmjena projekta koja obuhvaća produženje trajanja za dodatnih 6 mjeseci. Predmetni zahtjev je prihvaćen u rujnu 2019. godine te je trajanje projekta produženo do 30. travnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost Projekta nakon provedbe postupka „decommitmenta“ odnosno umanjena proračuna temeljem odluka nadležnih tijela Programa MED iznosi 2.564.402,77 EUR za cijelo projektno partnerstvo, pri čemu proračun za Primorsko-goransku županiju iznosi 201.085,20 EUR, uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERFD) putem Programa MED u iznosu od 170.922,42 EUR, odnosno 85%.

Potrebno je istaknuti kako zahvaljujući stabilnoj realizaciji projektnog proračuna Primorsko-goranske županije nije došlo do „decommitmenta“ odnosno umanjena iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava za Županiju, dok je pojedinim partnerima proračun umanjen ovisno o postignutoj realizaciji.

Svrha Projekta je razvoj učinkovitih, ekonomski i ekološki održivih rješenja za prevenciju zagađenja kroz promicanje odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada na otocima, a uzimajući u obzir sezonske promjene u količini otpada kao posljedice obavljanja turističke djelatnosti.

Kako bi se osigurala uspješna provedba projekta BLUEISLANDS donesena je Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu BLUEISLANDS – sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma (KLASA: 022-04/17-01/2, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-10 od 16. siječnja 2017. godine; KLASA: 022-04/18-01/30, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-18 od 03. rujna 2018. godine). Predmetnom Odlukom za provedbu aktivnosti na projektu imenovano je sedam službenika Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljena je uplata 85% prihvatljivih troškova za 4. izvještajno razdoblje (01. srpnja 2018. – 31. prosinca 2018.) u iznosu od 38.251,88 EUR, odnosno 282.706,64 kuna budući da su za IV. izvještajno razdoblje svi prijavljeni troškovi i odobreni.

U srpnju 2019. godine podneseno je V. izvješće o napretku projekta (Progress Report NO. 5) a slijedom kojega je u kolovozu 2019. godine od strane nadležnog ureda prvostupanjske kontrole u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske dostavljena Potvrda o prihvatljivosti troškova (Certificate no. 5).

Predmetnom potvrdom su prihvatljivima proglašeni svi troškovi u iznosu od 26.577,37 EUR (po tečaju u trenutku odobrenja) odnosno 196.159,52 kn od čega se 85%, odnosno iznos od 22.590,76 EUR ili 166.735,60 kn potražuje od Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru Radnog paketa 2 – Komunikacija, na web-stranici i stranicama društvenih mreža Primorsko-goranske županije objavljeni su promotivni materijali pripremljeni u okviru turističke informativne kampanje Projekta.

Svrha predmetnih materijala je upoznati javnost o potrebi ublažavanja učinka sezonskog povećanja količine otpada koji nastaje na mediteranskim otocima kao posljedica turizma. Naime, tijekom ljeta povećava se broj stanovnika na mediteranskim otocima što je korisno za lokalna gospodarstva ali predstavlja opterećenje za lokalnu infrastrukturu, posebice onu koja je namijenjena gospodarenju otpadom.

U okviru spomenutog radnog paketa koji obuhvaća diseminacijske aktivnosti usmjerene prema potencijalnim dionicima i zainteresiranoj javnosti, održana je i prezentacija dosad ostvarenih rezultata Projekta.

U okviru Radnog paketa 4 – Pilot aktivnosti, pripremljen je promotivno-edukativni materijala kojim se ističe važnost održivog turizma te javnost upoznaje s istraživanjima provedenim u okviru projekta BLUEISLANDS, a koja su pokazala kako plastični predmeti u najvećem broju ostanu odbačeni na turističkim plažama.

U okviru Radnog paketa 5 – prijenos znanja u lipnju 2019. godine pristupilo se prijevodu projektnog priručnika s primjerima dobre prakse za smanjenje proizvodnje otpada na mediteranskim otocima (Waste Management Awareness Handbook for the Community Stakeholders) na hrvatski jezik. Projektni priručnik sadrži primjere na strateškoj, društvenoj i tehničkoj razini koji pružaju korisne smjernice za izradu lokalnih i regionalnih prostornih strategija za podršku provedbi planova upravljanja sezonskim varijacijama u količini otpada i otpadnih voda.

Predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na konferenciji na temu transformacije prema tzv. „zero waste“ regijama na Mediteranu, odnosno prilika i izazova ekološke tranzicije te prelaska na kružnu ekonomiju, kao i na redovnom sastanku projektnih partnera u okviru kojeg su održani 6. sastanku Upravljačkog odbora i 7. sastanku Tehničkog odbora Projekta.

U ovom izvještajnom razdoblju provodile su se i redovne aktivnosti u okviru Radnog paketa 1 - Upravljanje projektom pri čemu je prikupljena popratna dokumentacija za potrebe izrade VI. izvješća o napretku projekta koja će biti dostavljena nadležnom uredu prvostupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u siječnju 2020. godine sukladno odgovarajućim smjernicama.

U izvještajnom razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine nastali su, odnosno izvršene su isplate sljedećih troškova:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 128.648,73 kn;
- Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iznosu od 21.227,02 kn;
- Naknade za prijevoz u iznosu od 2.106,03 kn;
- Službena putovanja u iznosu od 12.727,98 kn;
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 7.950,00 kn;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3.850,00 kn.

Gore navedeni troškovi u ukupnom iznosu od 176.509,76 kuna biti će prijavljeni u okviru VI. izvješća o napretku u siječnju 2020. godine.

d) **FUTURE 4.0**

Projekt FUTURE 4.0 je prijavljen na prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Jadransko – jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. - 2020. (u daljnjem tekstu: ADRION) početkom 2016. godine od strane Vodećeg partnera – Regije Veneto iz Italije, odnosno devet projektnih partnera uključujući Primorsko-goransku županiju i u okviru programskog prioriteta „Inovativna i pametna regija“ i specifičnog cilja „Podrška razvoju regionalnog sustava inovacija u jadransko-jonskom području“.

Krajem 2016. godine Zajedničko tajništvo Programa ADRION (JS - engl. Joint Secretariat) je Vodećeg partnera obavijestilo kako je projekt FUTURE 4.0 zadovoljio administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti nakon čega je u rujnu 2017. dobivena obavijest kako je isti „uvjetno odobren“.

U travnju 2018. godine dobivena je konačna potvrda o odobrenju projekta za sufinanciranje kada je i zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela programa ADRION – Regije Emilia-Romagna iz Italije.

Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/18-01/20, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-8) od 05. lipnja 2018. godine prihvaćen je Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta FUTURE 4.0.

Sudjelovanjem u projektu FUTURE 4.0 Primorsko-goranska županija ostvaruje sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj od ukupno 85% ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 71.128,85 EUR, dok iznos od 12.552,12 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u projektu.

Svrha projekta FUTURE 4.0 je unapređenje upravljanja u području obrazovanja i osposobljavanja za proizvodne djelatnosti u skladu s potrebama 4. industrijske revolucije koju karakterizira koncept tzv. pametne proizvodnje „Smart Factory“, automatizacija i poslovanje putem Interneta.

Projekt FUTURE 4.0 ima za cilj pružiti podršku javnim tijelima na regionalnoj razini u uspostavljanju okvira za upravljanje i prilagodbu tehnološkim trendovima. Navedeno se planira ostvariti provedbom analize stanja, izradom smjernica i primjenom alata za predviđanje i planiranje kao temelja za razvoj modela pametnog obrazovanja prilagođenog potrebama 4. industrijske revolucije u suradnji sa sveučilištima, poduzetnicima i ostalim dionicima.

Primjena participativnog pristupa, provedba analize stanja i korištenje alata za planiranje će pridonijeti definiranju budućih politika za razvoj ljudskog kapitala temeljenih na sektorskoj identifikaciji tehnoloških trendova i s njima povezanih kompetencija i vještina nužnih za jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzetnika te javnih tijela uključenih u provedbu strategija pametne specijalizacije i drugih dionika na području istraživanja i razvoja.

Navedeni rezultati projekta će biti temelj za stvaranje FUTURE 4.0 interaktivne platforme kao središta znanja, stručnosti i vještina koja okuplja sveučilišta, obrazovne ustanove, tvrtke i javna tijela. Platforma će biti dio gore spomenutog modela i strategije pametnog učenja primijenjenog kroz lokalne pilot projekte koji će obuhvatiti obrazovanje i osposobljavanje za inovacije u industriji.

Provođenje projektnih aktivnosti Primorsko-goranske županije na projektu obuhvaća poslove poput izvršenja zadataka predviđenih radnih paketima, tehničko i financijsko upravljanje planiranim aktivnostima, praćenje projektnih aktivnosti, izradu izvješća o napretku projekta, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera, komunikaciju te pružanje informacija i traženih doprinosa Vodećem partneru, upravljanje projektnim aktivnostima na lokalnoj razini i koordinaciju s Vodećim partnerom, informiranje i širenje rezultata projekta te druge poslove.

Trajanje projekta FUTURE 4.0 je izvorno bilo predviđeno u razdoblju od 24 mjeseci počevši od 01. siječnja 2018. godine, odnosno do 31. prosinca 2019. godine. Međutim, uslijed duljeg postupka evaluacije i potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Projekt je kasnio s početkom svoje operativne provedbe. Stoga u I. izvještajnom razdoblju (01. siječnja 2018. – 30. travnja 2018.) nije bilo moguće realizirati sve izvorno predviđene aktivnosti.

Nastavno na navedeno u prosincu 2019. godine projekt FUTURE 4.0 je službeno od strane Odbora za praćenje programa ADRION produžen za još dodatnih šest mjeseci te je kao novi završetak projekta određen 30. lipnja 2020. godine. U svrhu usklađivanja s novom dinamikom i raspoloživim proračunskim sredstvima, donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu FUTURE 4.0 (KLASA:022-04/19-01/41, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-37) kojim su za rad na projektu imenovana četiri službenika.

Izvještajna razdoblja u okviru programa ADRION su specifična te se često protežu kroz dvije kalendarske godine, tako da se II. izvještajno razdoblje odnosilo na period od 01. svibnja 2018. godine do 31. listopada 2018. godine, a III. izvještajno razdoblje na period od 01. studenoga 2018. godine do 30. travnja 2019. godine.

U drugom polugodištu 2019. godine od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izdana je Potvrda o prihvatljivosti troškova za III. izvještajno razdoblje). Predmetnom potvrdom su prihvatljivima proglašeni svi troškovi nastali u spomenutom razdoblju i to u iznosu od 19.293,05 EUR odnosno 143.102,70 kn od čega se 85%, odnosno iznos od 16.399,09 EUR ili 121.637,30 kn potražuje od Europskog fonda za regionalni razvoj.

U IV. izvještajnom razdoblju Projekta koje obuhvaća period od 01. svibnja do 31. prosinca 2019. godine nastali su, odnosno izvršene su isplate za sljedeće troškove u ukupnom iznosu od 162.531,08 kuna, a koji će biti prijavljeni u okviru IV. izvješća o napretku:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 126.097,79 kn;
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 20.806,12 kn;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3.850,00 kn;
- Naknade za prijevoz u iznosu od 4.920,50 kn;
- Službena putovanja u iznosu od 6.856,67 kn.

U ovom izvještajnom razdoblju provođene su i redovne aktivnosti u okviru Radnog paketa 4 - Lokalne pilot aktivnosti pri čemu je prikupljena i izrađena popratna dokumentacija za potrebe izrade IV. izvješća o napretku projekta koja će biti dostavljena nadležnom uredu prvostupanjske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u siječnju 2020. godine sukladno odgovarajućim smjernicama.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-7 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se polugodišnje izvješće o provedbi projekata za razdoblje srpanj - prosinac 2019. godine:

- a) JOINT_SECAP
- b) EXCOVER
- c) BLUEISLANDS
- d) FUTURE 4.0