



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/20-01/4
UR BROJ: 2170/1-11/8-20-15
Rijeka, 21. siječnja 2020. godine

Materijal izrađen od strane Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA
POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA
RIJEKA ZA RAZDOBLJE DO 31. PROSINCA 2019.**

Pročelnica

mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oec.

Ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Nikolina Radić Štivić, dipl. ing. arh.

Materijal pripremili

Ana Golja, uni. dipl. arheologinja

Luka Strašek, mag. hist. art et ethno.

mr.sc. Nikša Mendeš, prof. pov. i dipl. pov. um.

I. PRAVNI OSNOV

Osnovom članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Osnovom članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Osnovom članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-7, od 25. veljače 2019. godine, ako je vrijednost projekta veća od 1 milijun kuna, korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta.

II. OBRAZLOŽENJE

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka sudjeluje kao partner u tri projekta čija je vrijednost veća od 1 milijun kuna. To su projekti „CLAUSTRA+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“, „TEMPUS - TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage“ i „Mala barka 2 - Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana“.

U nastavku se daje izvješće o provedbi navedenih projekata za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine.

II.I. CLAUSTRA+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum

PPMHP jedan je od devet partnera na projektu Claustra+ koji je započeo 1. kolovoza 2017. te traje do 31. siječnja 2020. godine. Vodeći partner je Zavod za očuvanje kulturne baštine Slovenije, a projekt se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020. iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Projekt u partnerstvu provode Zavod za očuvanje kulturne baštine Slovenije, Zavod Ivana Cankara za kulturu, sport i turizam Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za očuvanje prirode, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka i TZ Kvarnera.

Opći cilj projekta je aktivna zaštita baštine – povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum održivim turizmom na području Hrvatske i Slovenije. Projekt obuhvaća skup aktivnosti razvoja zajedničkog turističkog proizvoda – destinacije kulturnog i zelenog turizma temeljene na ostacima kasnoantičkog unutarnjeg rimskog obrambenog sistema CLAUSTRA te okružujuće prirode, gdje PPMHP sudjeluje s edukativnim, istraživačkim, promotivnim i muzejskim aktivnostima. Aktivnosti u okviru Projekta uključuju pripremu smjernica za razvoj i nacrt promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute i povezanih itinerera, sustavnu promociju proizvoda (uključujući i mobilnu aplikaciju) te razvoj i izvedbu bogatog programa za posjetitelje (prekogranični javni događaji, oživljena vodstva). Za razvoj cjelovitog proizvoda i

stabilno upravljanje kulturno-turističkom rutom, uspostavio se prekogranični konzorcij CLAUSTRA koji okuplja sve važne dionike i povezuje lokalne gospodarske subjekte. Drugi skup aktivnosti projekta namijenjen je povećanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA i to aktivnom zaštitom i obogaćenom prezentacijom arheoloških ostataka te provedbom mjera za povećanjem fizičke i informacijske dostupnosti, kojoj doprinose i tri uspostavljene didaktičke info točke u muzejima. Cilj je pomoći uspješnijem turističkom razvoju programskog područja i stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći mjeriti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, poput Hadrijanovog zida u Engleskoj ili njemačkog limesa.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.779.988,15 eura (13.163.902,36 kn), od čega je proračun PPMHP 149.444,03 eura. Iznos od 127.027,42 eura (85%) financira se sredstvima Europske unije, dok je preostalih 15% (22.416,60 eura) financirano dijelom iz Proračuna Općine Kostrena (70.000,00 kn) te ostatkom iz vlastitog udjela PPMHP. Pokrivanje vlastitog udjela na Projektu prijavljeno je u srpnju 2019. godine na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije, međutim prijava je odbijena zbog u cijelosti iskorištenih sredstava u navedenom Pozivu.

II.I.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U studenom 2019. godine predano je 4. izvješće o napretku Projekta, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, kojim su prijavljeni troškovi u visini od 14.898,71 eura. Isti još uvijek nisu odobreni niti isplaćeni. U travnju 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su svi prijavljeni troškovi za 3. izvješće o napretku Projekta proglašeni prihvatljivima (48.668,71 eura). Već prije odobreno je 1. (u iznosu od 37.004,48 eura) i 2. (u iznosu od 20.791,67 eura) izvješće o napretku Projekta. Sufinanciranje EU sredstvima, temelje odobrenih izvješća, iznosi 90.511,97 eura, dok se preostali iznos od 15.972,71 eura odnosi na vlastiti udio PPMHP te sufinanciranje od strane Općine Kostrena.

U rujnu 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 41.368,40 eura, odnosno 308.132,53 kuna, za sufinancirani dio prihvatljivih troškova temeljem odobrenja navedenog 3. izvješća.

S danom 31. prosinca 2019. godine realizirano je 918.940,29 kuna, što čini 83% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima PPMHP.

II.I.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je PPMHP do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirao te koje su u procesu realizacije.

Realizirane aktivnosti:

- uređenje informacijsko-didaktičke točke u muzeju na temu Claustre Alpium lularum, provedba dramskih radionica i predstave (Dramci iz Guvera);
- organizacija predavanja, radionica i vodstva u muzeju i na terenu, prezentacije filmova (55 događanja, sudjelovalo 1000 sudionika);
- postavljena izložba u Muzeju (2017.);
- organizacija i provedba arheološkog kampa (arheološko-konzervatorske aktivnosti) – Solin, Općina Kostrena (2017.);
- provedena akcija čišćenja arheološkog lokaliteta Solin, Općina Kostrena (2017. – 26. sudionika), ostataka zidova i kula u Jelenju (30.11. – 27 sudionika) te u Studeni (12.12. – 12 sudionika);

- provedba seminara, vodstava i izrada digitalnog priručnika za turističke i planinarske vodiče (2018. – 81 sudionik);
- organizirana 3 pilot izleta u Hrvatskoj te Sloveniji (105 sudionika);
- predana 4 partnerska izvještaja i u pripremi je 5. završni izvještaj;
- organizacija Rimske noći u Studeni, Općina Klana (2018. i 2019. godine);
- sudjelovanje u aktivnostima partnera: konzorcij, sastanci i odlasci na teren s PGŽ-om vezano uz postavljanje tabela i smjerokaza, pisanje tekstova za tabele, izbor fotografija te savjetovanje i davanje materijala tvrtki zaduženoj za izradu aplikacije (PGŽ), pregled i komentiranje tekstova za turističke brošure (TZ Kvarner);
- administrativno vođenje projekta.

Pregled aktivnosti u realizaciji, a koje će biti realizirane u razdoblju do kraja provedbe projekta:

- provođenje radionice za OŠ Opatija u Muzeju;
- organizacija pilot-izlety za slijepe na lokaciju Claustre;
- održavanje dramske predstave u sklopu Noći muzeja 2020;
- izrada internog evaluacijskog izvještaja;
- nadopunjavanje didaktičke info-točke Claustra u Muzeju naručenom opremom,
- rad na završnom izvještaju.

Nakon završetka projekta ostaje rad na završnom izvještaju, daljnji rad u konzorciju „Partnerstva za očuvanje i revitalizaciju baštine obrambenog sustava Claustra“ te daljnja promocija Claustre u skladu s mogućnostima Muzeja.

II.II. TEMPorary USEs as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage - TEMPUS

PPMHP je jedan od devet partnera na projektu TEMPUS (Start-up akcije za privremenu prenamjenu lučkih prostora i očuvanje (ne)materijalne baštine lučkih gradova) koji je započeo 1. siječnja 2019. te traje do 30. lipnja 2021. godine. Ukupan proračun Projekta iznosi 2.691.920,00 eura (19.920.208,00 kn). Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. – 2020. iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) sufinancira aktivnosti Projekta u iznosu od 2.288.132,00 eura (16.932.176,80 kn), što predstavlja 85 % ukupnih prihvatljivih troškova. Ostatak iznosa od 403.788,00 eura (2.988.031,20 kn), odnosno preostalih 15 %, odnosi se na financiranje iz drugih izvora te iz vlastitih sredstava partnera. Proračun Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka iznosi 190.140,00 eura (1.407.036,00 kn), od čega se 161.619,00 eura (1.195.980,60 kn) financira sredstvima Europske unije, dok se 28.521,00 eura (211.055,40 kn) financira sredstvima iz vlastitog proračuna.

Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/19-01/14, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-14 od 15. travnja 2019. godine) prihvaćen je prijedlog predfinanciranja projekta TEMPUS iz sredstava proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.204.061,56 kuna.

Projekt je prijavljen od strane vodećeg partnera Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR (Nacionalno tijelo za istraživanje Italije) u partnerstvu sa sljedećim organizacijama: C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa - Associazione Territoriale di Ravenna (Nacionalna konfederacija obrtnika te malih i srednjih poduzetnika – Udruženje za područje Ravene), Alma Mater

Studiorum - Università di Bologna (Sveučilište u Bolonji), CERTIMAC SOC. CONS. A R.L. (Tijelo za istraživanje i certificiranje materijala u građevinskoj industriji), Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o., Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Grad Solin, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i Grad Rijeka.

Opći cilj Projekta je potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima na Jadranu, kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine luka te kroz pokretanje niza akcija za privremenu prenamjenu prostora unutar lučkih kompleksa. Namjera je lokalnu zajednicu osvijestiti i direktno uključiti u procese donošenja prijedloga revitalizacije lučkih područja te stvoriti strategiju urbanog razvoja lučkih gradova sa svrhom iznalaženja optimalnog modela iskorištavanja trenutno napuštenih i/ili devastiranih lučkih prostora u domeni kulture, urbanizma i poduzetništva, koji bi doprinijeli povećanju kvalitete života građana i obogaćenju turističke ponude.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka u provedbi Projekta zadužen je za *terensko istraživanje* kako bi se istražilo područja od posebnog interesa za interpretaciju (ne)materijalne baštine na području grada Rijeke, posebice unutar lučke zone, organizaciju *izložbe* kojom bi se predstavili istraženi lokaliteti od povijesnog značaja na području grada Rijeke, a koji imaju potencijal za prenamjenu i reaktivaciju, instalaciju *arheostereoskopa*, *interaktivnog ekrana i okulusa* te izradu *edukativnog vodiča* kroz lučku zonu unutar grada Rijeke.

II.II. I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

Iako je projekt službeno započeo 1. siječnja 2019. godine, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Upravljačko je tijelo potpisalo tek u drugoj polovici lipnja 2019. godine, a Ugovor o partnerstvu partnerima je na potpis poslan 24. lipnja 2019. godine. U skladu s navedenim, s provođenjem projektnih aktivnosti nije bilo moguće započeti prije lipnja 2019. godine, što je uvelike utjecalo na pomak tijekom provedbe projektnih aktivnosti. Jedini troškovi u protekloj godini predstavljaju plaće projektnog tima i dvije jednostavne nabave male vrijednosti za usluge prijevoda Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovora o partnerstvu. U srpnju 2019. godine predano je 1. izvješće o napretku Projekta, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, kojim nisu prijavljeni troškovi već će oni biti prijavljeni 2. Izvješćem o napretku Projekta sa rokom predaje do 15. siječnja 2020. godine.

S danom 31. prosinca 2019. godine realizirano je 134.513,02 kuna što čini 9,56% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima PPMHP.

II.II.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća daje se pregled projektnih aktivnosti koje je PPMHP do 31. prosinca 2019. godine realizirao ili su u procesu realizacije te popis aktivnosti koje bi trebale biti realizirane do kraja provedbe projekta.

Realizirane aktivnosti:

- sudjelovanje na implementacijskoj radionici za hrvatske projektne partnere u Karlovcu (svibanj 2019.);
- sudjelovanje na sastanku s partnerskom organizacijom Porin u Rijeci (svibanj 2019.);
- sudjelovanje na uvodnom partnerskom sastanku u Italiji (lipanj 2019.);
- administrativno vođenje projekta;

- 15. srpnja 2019. godine predan je 1. partnerski izvještaj (nije još odobren), u tijeku je priprema 2. partnerskog izvještaja,
- nabava usluge prijevoda Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (3.600,00 kn);
- nabava usluge prijevoda Ugovora o partnerstvu (6.080,00 kn),
- priprema za provedbu projekta;
- zaposlen je administrativni voditelj projekta;
- sudjelovanje na partnerskom sastanku u organizaciji Grada Rijeke, na nekoliko sastanaka sa partnerskim organizacijama Porin i Grad Rijeka te sudjelovanje na nekoliko sastanaka sa svim projektnim partnerima putem video veze;
- formiranje Radne grupe 1 – Povijest i kultura lučkih gradova te sastanak iste u sklopu Partnerskog sastanka u Rijeci 27. studenog 2019. godine;
- sudjelovanje u izradi isporučevina u sklopu radnih paketa br. 3, 4 i 5.

Pregled aktivnosti u realizaciji:

- izrada isporučevine Operativni priručnik za planiranje i realizaciju Tempus izložbi;
- mapiranje lokaliteta kulturne i prirodne baštine vezanih uz riječku luku;
- planiranje, istraživanje i izrada koncepta prve TEMPUS izložbe predviđene za lipanj 2020. godine;
- priprema 2. izvještaja o napretku projekta.

U razdoblju do kraja provedbe projekta, PPMHP će provesti sljedeće aktivnosti:

- mapiranje lokaliteta kulturne i prirodne baštine vezanih uz riječku luku;
- izvještaj o istraživanju za potrebe mapiranja baštine i organizacije izložbe,
- organizacija i postavljanje prve TEMPUS izložbe predviđene za lipanj 2020. godine;
- sudjelovanje na partnerskom sastanku u Splitu (lipanj 2020.);
- sudjelovanje na partnerskom sastanku u Rijeci (prosinac 2020.);
- sudjelovanje na partnerskom sastanku u Ravenni (lipanj 2021.),
- organizacija i postavljanje druge TEMPUS izložbe predviđene za lipanj 2021. godine;
- sudjelovanje na partnerskom sastanku u Bariju (prosinac 2021.).

II.III. Mala barka 2 - Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana

PPMHP jedan je od partnera na projektu Mala barka 2 - Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana, na kojem je vodeći partner Primorsko-goranska županija, a koji se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V - A Slovenija - Hrvatska 2014. - 2020. koji ima za cilj očuvanje i zaštitu materijalne i nematerijalne pomorske baštine pograničnog područja te njenu kulturnu i turističku valorizaciju. Provedba projekta započela je 1. listopada 2016. godine, a aktivnosti na projektu završene su 31. ožujka 2019. godine.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.164.455,00 EUR-a, od čega bespovratna sredstva iz Europskog fonda za Regionalni razvoj iznose 1.839.786,75 eura, što predstavlja 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Ostatak iznosa, odnosno preostalih 15%, odnosi se na financiranje iz vlastitih sredstava partnera.

Projektom su provedene potrebne aktivnosti te je dostignut rezultat, odnosno ustanovljena Akademija pomorskih zanata i vještina u obliku međupartnerske suradnje na projektu i održavanju radionica - praktičnog prijenosa znanja i vještina.

II.III. I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

Dana 29. listopada 2019. godine podnesena je dopuna završnog izvješća projekta, u dijelu T1.6. – Razvoj kulturno turističke destinacije, koja sadrži detaljno izvješće o radionicama i teorijskim predavanjima vezanim uz Akademiju tradicijskih pomorskih zanata i vještina.

Nad projektom je 5. listopada 2019. godine provedena revizija od strane Agencije za Reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) koja provodi reviziju Interreg Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014 – 2020.

Do 31. prosinca 2019. godine ukupni proračun projekta koji se odnosi na PPMHP realiziran je u cijelosti, u iznosu od 282.465,00 eura, od čega bespovratna sredstava iz Europskog fonda za Regionalni razvoj iznose 240.095,25 eura, a sredstava PPMHP-a iznose 42.369,75 eura.

II.III.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća daje se pregled projektnih aktivnosti koje je PPMHP do 31. prosinca 2019. godine na projektu Mala barka 2 - Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana u potpunosti realizirao.

Realizirane aktivnosti:

- izrađena je baza pomorske baštine u digitaliziranom obliku, ugovoreni iznos usluge iznosi 150.000,00 kuna s PDV-om, a u sklopu usluge izvršena je i dorada i parametrizacija profila koji popunjavaju bazu podataka;
- temeljem izrađene osnove digitalizirane baze podataka pomorske baštine, nastavljen je rad na popunjavanju baze pomorske baštine na području Hrvatske i Slovenije kojim je baza upotpunjena s 17 osnovnih kategorija pomorske baštine;
- izrađen je koncept i dizajn virtualnog muzeja, ugovoreni iznos usluge iznosi 97.500,00 kuna s PDV-om;
- u ožujku 2019. godine predstavnice PPMHP-a Tea Perinčić i Emma Marangoni sudjelovale su u Malom Lošinj na otvorenju Interpretacijskog centra pomorske baštine - Loger "Nerezinac" te na završnoj konferenciji svih partnera projekata Mala barka 2., gdje su predstavljeni ukupni rezultati projekta,
- u ožujku 2019. godine PPMHP je pripremio i Završno izvješće projekta koje sadrži informacije o prijavi pomorske baštine u registar kulturnih dobara Ministarstva kulture RH, u dijelu T.3.2 Izrada baze pomorske baštine;
- u sklopu Završnog izvješća podneseno je i izvješće o radu Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina, u dijelu T1.6. – Razvoj kulturno turističke destinacije.

Do 31. prosinca 2019. godine PPMHP i projektni partneri uspješno su priveli kraju sve aktivnosti na projektu.

Nakon zaprimanja konačnog odobrenja završnog izvješća, posebnim materijalom izvijestit će se Župana o realiziranim ciljevima i rezultatima projekta, financijskim rezultatima projekta te o daljnjoj održivosti projekta Mala barka 2 - Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine

2. Zadužuje se Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka da putem Kolegija Župana izvršiti o provedbi projekta „Mala barka 2“ najkasnije u roku od 3 mjeseca od konačnog odobrenja završnog izvještaja od strane nadležnog tijela.