



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



**Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/20-01/4
URBROJ: 2170/1-11/8-20-16
Rijeka, 21. siječnja 2020. godine

Materijal izrađen od strane Prirodoslovnog muzeja Rijeka

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA
PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA
ZA RAZDOBLJE DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

Pročelnica

mr. sc. Sonja Šišić, dipl.oec.

Ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka

dr. sc. Željka Modrić Surina, dipl.inž. biol.

Materijal pripremili:

dr. sc. Ana Barešić, dipl.inž.biol.

Nadia Dunato Pejnović, dip.inž.geol.

Marin Kirinčić, dipl.inž.biol.

dr. sc. Željka Modrić Surina dipl.inž.biol.

I. PRAVNI OSNOV

Osnovom članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Osnovom članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Osnovom članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-7, od 25. veljače 2019. godine), ako je vrijednost projekta veća od 1 milijun kuna, korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta.

II. OBRAZLOŽENJE

Prirodoslovni muzej Rijeka sudjeluje kao partner u pet projekata čija je vrijednost veća od 1 milijun kuna. To su projekti „LIKE – Život na krškom rubu“, „CLAUSTRA+ - Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium lularum“, „KRASn'KRŠ - Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku“, „INNOCULTOUR - Inovativno promicanje jadranske kulturne baštine kao pokretača turističke ponude“ i „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“.

U nastavku se daje izvješće o provedbi navedenih projekata za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine.

II.I. LIKE – Život na krškom rubu (engl. *Living on the Karst Edge*)

Ugovor o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj SI - HR 225 za projekt „LIKE – Living on the Karst Edge“ potpisan je 4. srpnja 2017. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 1.528.377,29 eura (otprilike 11.462.829,67 kuna), dok Europska unija sufinancira projekt s maksimalno 1.299.120,68 eura (otprilike 9.743.405,10 kuna), odnosno 85 % bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, iz Programa prekogranične međuteritorijalne suradnje Slovenija - Hrvatska.

Projekt u partnerstvu provode Istarska županija (vodeći partner) i sedam projektnih partnera, od koji je jedan i Prirodoslovni muzej Rijeka, uz 3 pridružena partnera. Ukupni prihvatljivi troškovi Prirodoslovnog muzeja Rijeka na projektu iznose 168.430,00 eura (otprilike 1.263.225,00 kuna), a od Europske unije je sufinancirano 143.165,50 eura (otprilike 1.073.741,25 kuna). Planirano trajanje projekta je do 29. veljače 2020. godine.

Temeljem javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, koji je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Prirodoslovnom muzeju Rijeka su

odobrena sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta u najvišem iznosu do 75.768,24 kuna.

Glavni cilj projekta je zaštita i obnova biološke raznolikosti te promocija usluga ekosustava, što se čini kroz uspostavljanje zajedničkog programa upravljanja i učinkovitog praćenja stanja Natura 2000 područja krškog ruba, uz primjenu inovativnih mehanizama uključivanja rekreativaca, volontera i prepoznatih ciljnih skupina u sustave upravljanja, koji smanjuju prepoznate rizike ugroza bioraznolikosti te osiguranja održivog razvoja gospodarskih potencijala područja. Specifični ciljevi projekta su: zajedničko upravljanje područjem krškog ruba, smanjenje pritiska na bioraznolikost područja te osiguranje preduvjeta za formalnu zaštitu.

Projekt je započeo 1. rujna 2017. godine, kada se započelo i s provedbom projektnih aktivnosti.

II.I.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U rujnu 2019. godine predano je četvrto partnersko izvješće, za razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 2019. godine, kojim su prijavljeni troškovi u visini od 17.824,35 eura. U ožujku 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su svi prijavljeni troškovi trećeg izvješća u visini 38.041,08 eur, odnosno 281.503,99 kuna proglašeni prihvatljivima. U ožujku 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 191.044,53 kune za sufinancirani dio prihvatljivih troškova drugog partnerskog izvješća temeljem odobrenja navedenog izvješća.

S danom 31. prosinca 2019. godine realizirano je 1.053.496,74 kuna što čini 84,5% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Muzeja.

II.I.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Muzej do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirao te koji su u procesu realizacije.

Realizirane aktivnosti:

- zaposlena je dodatna stručna osoba, uspostavljen je projektni tim te je organiziran rad na projektu i administrativno praćenje projekta;
- Muzej je sudjelovao u radu i organizirao partnerske i druge projektne sastanke,
- nabavljena je potrebna oprema za dodatna terenska i laboratorijska istraživanja te u edukacijske svrhe;
- uređen je i otvoren poseban dio Botaničkog vrta Muzeja, namijenjen zaštiti biljnih vrsta u posebnom režimu zaštite;
- obavljena su istraživanja biologije, ekologije i genetske strukturiranosti populacije endemske biljne vrste Tommasinijeva merinka, kao i program njezine ex situ zaštite;
- obavljena su istraživanja biologije, ekologije i stanišnih parametara vrste razgranjeni srpac, modeliranje rasprostranjenosti vrste na osnovi prikupljenih podataka i određivanje ekološkog optimuma staništa;
- djelatnici su surađivali u istraživanju i praćenju stanja ostalih vrsta i staništa obuhvaćenih projektom;

- stručni djelatnici sudjelovali su u pisanju smjernica za zaštitu projektnih vrsta i staništa;
- nabavljena je aplikacija za uređaje s ekranom osjetljivim na dodir te se radilo na sadržajima potrebnim za aplikaciju;
- održavaju se radionice u sklopu edukacijskih programa koje Muzej osmišljava kroz projekt, do sada je održano 60 radionica na kojima je sudjelovalo 1135 sudionika, te obiteljski dan na Velom Vrhu i stručna vodstva za odrasle; sam Program je u završnoj fazi produkcije te će biti objavljen na mrežnim stranicama Projekta;
- izrađeni su osnovni komunikacijski elementi, tijekom cijelog razdoblja nastavljena je komunikacija prema široj javnosti putem društvenih mreža i ostalih dostupnih alata (mrežni portali, novine, stranica Muzeja).

Pregled aktivnosti u realizaciji:

- edukativni program *Natura 2000* u završnoj je fazi produkcije, Ugovorene su usluge lekture hrvatskog teksta, prijevoda na slovenski i engleski jezik te izrade ilustracija. Program se kontinuirano provodi u sklopu edukativnih aktivnosti Muzeja;
- u tijeku je nadopuna sadržaja za aplikaciju izrađenu za uređaje s ekranima osjetljivim na dodir te prijevod tekstova na slovenski jezik;
- na razini projektnog partnerstva izrađuju se zajedničke smjernice upravljanja zaštićenim vrstama i staništima Krškog ruba, u čemu stručni djelatnici Muzeja aktivno sudjeluju;
- aktivno se sudjeluje u radu projektnih partnerskih i drugih sastanaka te komunikacijskim i administrativnim aktivnostima.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, 29. veljače 2020. godine, Muzej će provoditi završne administrativne aktivnosti.

U siječnju 2020. godine održat će se posljednji sastanak projektnih partnera u Belom na Cresu.

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe.

II.II. CLAUSTRA+ - Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum

Ugovor o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj br. SLO-HR78 za financijsko razdoblje 2014. – 2020. potpisan je 26. lipnja 2017. godine, a Prirodoslovni muzej Rijeka je jedan od partnera na projektu. Ukupno financiranje projekta i ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.779.988,15 EUR, dok maksimalna odobrena sredstava EFRR-a iz Programa prekogranične međuteritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska iznose 1.512.989,90 EUR, odnosno 85%.

Projekt u partnerstvu provode Javni zavod za očuvanje kulturne baštine Slovenije (glavni partner) uz osam projektnih partnera, od kojih je jedan Prirodoslovni muzej Rijeka. Ukupni prihvatljivi troškovi Prirodoslovnog muzeja Rijeka iznose 140.546,50 EUR (oko 1.054.098,75 kn). Predviđeno trajanje projekta je do 31. siječnja 2020. godine.

Temeljem javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Prirodoslovnom muzeju Rijeka su odobrena sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta u najvišem iznosu do 63.224,86 kn.

Projekt obuhvaća skup aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda CLAUSTRA. Uključuje pripremu smjernica za razvoj i nacrt promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute i povezanih itinerera, sustavnu promociju proizvoda te razvoj i izvedbu bogatog programa za posjetitelje. Za razvoj cjelovitog proizvoda i stabilno upravljanje kulturno-turističkom rutom, pristupom odozdo prema gore, projektom se uspostavlja prekogranični konzorcij CLAUSTRA koji združuje sve važne dionike i povezuje lokalne gospodarske subjekte. Povećanje privlačnosti destinacije CLAUSTRA planira se kroz aktivnu zaštitu i obogaćene prezentacije arheoloških ostataka te provedbom mjera za povećanje fizičke i informacijske dostupnosti. Krajnji cilj je stvoriti jednu od najprivlačnijih turističkih destinacija u ovom dijelu Europe.

Po odobrenju projekta i potpisivanja Ugovora, Muzej je početkom rujna 2017. godine započeo s provedbom projektnih aktivnosti.

II.II.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U rujnu 2019. godine predano je četvrto partnersko izvješće, za razdoblje od 1. veljače do 31. srpnja 2019. godine, kojim su prijavljeni troškovi u visini od 18.581,35 eura, odnosno 137.501,99 kuna. U svibnju 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su svi prijavljeni troškovi trećeg izvješća, kojim su prijavljeni troškovi u visini 34.530,61 euro, odnosno 256.526,51 kuna, proglašeni prihvatljivima. U rujnu 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 216.891,99 kuna za sufinancirani dio prihvatljivih troškova temeljem odobrenja navedenog trećeg izvješća.

S danom 31. prosinca 2019. godine realizirano je 881.145,36 kuna što čini 84,72% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Muzeja.

II.I.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Muzej do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirao te koje su u procesu realizacije.

Realizirane aktivnosti:

- zaposlena je dodatna stručna osoba te je uspostavljen projektni tim, organizacijski i administrativni okvir za provođenje projekta;
- nabavljena je oprema potrebne za terenska istraživanja i provedbu edukativnih programa (dron, dalekozor);
- organizirano je preko 50 edukativnih sadržaja koja uključuju predavanja, radionice i vodstva u muzeju i na terenu, dva puta je organizirana i održana manifestacija *Rimska noć u prirodi*;
- obavljena su terenska istraživanja te je izrađena studija modela vegetacije u antičko doba; osigurane su smjernice za izvedbu akcija čišćenja arheoloških lokaliteta;

- u Botaničkom vrtu Muzeja postavljena je i otvorena didaktička info točka *Rimski vrt* s biljkama koje su Rimljani koristili i koje su nekada rasle na području *zida Claustra*;
- koncipirana je i osmišljena te producirana putujuća izložba „S obje strane zida“, te je dogovoreno njezino gostovanje u Ljubljani;
- tijekom cijelog razdoblja nastavljena je komunikacija prema široj javnosti putem društvenih mreža i ostalih dostupnih alata (mrežni portali, novine, stranica Muzeja).

Pregled aktivnosti u realizaciji:

- u tijeku je organizacija gostovanja putujuće izložbe „S obje strane zida“ u Ljubljani i Rijeci;
- aktivno se sudjeluje u radu projektnih partnerskih i drugih sastanaka te komunikacijskim i administrativnim aktivnostima.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, 31. siječnja 2020. godine, Muzej će provoditi završne administrativne aktivnosti.

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe.

II.III. KRASn'KRŠ - Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku

Ugovor o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt KRASn'KRŠ SLO-HR254, na kojem je Prirodoslovni muzej Rijeka jedan od partnera, potpisan je 4. srpnja 2017. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 1.526.392,25 eura; udio Prirodoslovnog muzeja Rijeka iznosi 313.322,50 eura (oko 2.349.918,75 kuna). Financijska podrška osigurana je iz Europske unije, Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Programa suradnje INTERREG- V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020, u iznosu od 85% odobrenih sredstava.

Projekt u partnerstvu provode Znanstveno-istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (vodeći partner) i šest projektnih partnera, od kojih je jedan Prirodoslovni muzej Rijeka, uz 5 pridruženih partnera.

Predviđeno trajanje projekta je od 1. rujna 2017. do 29. veljače 2020. godine.

Temeljem javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Prirodoslovnom muzeju Rijeka su odobrena sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta u najvišem iznosu do 140.948,14 kn.

Glavni cilj projekta je očuvanje prirodne i kulturne baštine krškog krajolika. Očuvanje i valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine postići će se novom održivom destinacijom KRASn'KRŠ i prema načelima održivog turizma. Prilagodbe turističke ponude potrebama modernih posjetitelja vezat će se na četiri postojeća objekta krške baštine u Sežani, Škocjanskim jamama, Brodu na Kupi i Puntu, koji će se nadograditi u interpretacijske centre, odnosno poligone baštine. Povezivanjem malih i fragmentiranih turističkih ponuda te usmjeravanjem posjetitelja u zaleđe vrijedno razgleda postići će se upućivanje posjetitelja na manje poznate točke krške ruralne baštine u zaleđu. Ključan rezultat projekta KRASn'KRŠ bit će povećana prepoznatljivost krške baštine, što će rezultirati povećanim brojem posjetitelja na četiri

područja baštine te njihovog šireg zaleđa, a neposredne koristi imat će lokalno stanovništvo, s obzirom da će se otvoriti nove mogućnosti za radna mjesta u turizmu.

Po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovora, djelatnici Prirodoslovnog muzeja Rijeka su početkom rujna 2017. godine započeli s provedbom projektnih aktivnosti.

II.III.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U rujnu 2019. godine predano je 4. partnersko izvješće, za razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 2019. godine, kojim su prijavljeni troškovi u visini od 27.369,22 eura. U srpnju 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su svi prijavljeni troškovi trećeg izvješća kojim su prijavljeni troškovi u visini 40.187,73 eura, odnosno 297.389,20 kuna proglašeni prihvatljivima. U studenom 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 226.055,64 kuna za sufinancirani dio prihvatljivih troškova temeljem odobrenja navedenog, trećeg izvješća.

S danom 31. prosinca 2019. godine realizirano je 1.421.188,23 kuna što čini 61,3% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Muzeja.

II.III.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Muzej do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirao te koje su u procesu realizacije.

Realizirane aktivnosti:

- zaposlena je dodatna stručna osoba, uspostavljen je projektni tim, postavljen je organizacijski i administrativni okvir za provođenje projekta;
- osmišljen je alat za određivanje vrućih točaka krške baštine, pomoću kojega se vrednovala prirodna i kulturna baština krša te je provedena evaluacija i inavatorizacija vrućih točaka georaznolikosti, bioraznolikosti i kulturne baštine;
- izrađena je krovna Interpretacijska strategija temeljena na održivim polazištima i poznavanju obilježja prirodne i kulturne baštine projekta KRASn'KRŠ;
- pripremljeni su interpretacijski planovi za 4 interpretacijska centra projekta, uključujući za interpretacijski centar Visoki krš u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu;
- prikupljeni su i pripremljeni uzorci geološke i biološke građe potrebne za izlaganje u interpretacijskim centrima u Brodu na Kupu i Rijeci;
- Izrađena je koncepcija, idejni i izvedbeni projekt interpretacijske točke Krš, odnosno novog stalnog postava u Rijeci te je osmišljen multimedijalni interdisciplinarni prikaz krša njemu, interpretacijska točka je otvorena u prosincu 2019. godine kao dio Stalnog postava „Špilja – u mraku krškog podzemlja“;
- osmišljena je i trasirana poučna staze na širem području Platka, interpretacijski paneli su u zadnjoj fazi produkcije;
- osmišljena je i realizirana atraktivna putujuća izložba KRASn'KRŠ te su realizirana njena gostovanja na 5 lokacija programskog područja;
- Izveden je prvi *Festival krša* na kojem je otvorena putujuća KRASn'KRŠ izložba, održana edukativna radionica za najmlađe i prigodno stručno predavanje na temu krša;

- izrađeni su promotivni materijali projekta (platnena vrećica, boca za vodu, ručna svjetiljka, kabanica);
- sudjelovali smo u osmišljavanju četiri prekogranična 4Karst tursitička proizvoda koji će se u potpunosti razviti u petom razdoblju: KRASn'KRŠ Akademija, KRASn'KRŠ FESTIVAL, KRASn'KRŠ suhi zid, FEEL KRAS;
- provedena su dva edukativna programa unutar manifestacije *Noć leptira* u Delnicama i Brodu na Kupi;
- tijekom cijelog razdoblja nastavljena je komunikacija prema široj javnosti putem društvenih mreža i ostalih dostupnih alata (mrežni portali, novine, stranica Muzeja).

Pregled aktivnosti u realizaciji:

- uspostavljanje poučne staze na širem području Malog Platka;
- uspostavljanje Interpretacijskog centra Visoki krš u sklopu uređenja novog Stalnog postava u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi;
- aktivno sudjelovanje u radu projektnih partnerskih i drugih sastanaka te komunikacijskim i administrativnim aktivnostima.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, 28. veljače 2020. godine, Muzej će provoditi završne administrativne aktivnosti.

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe.

II.IV INNOCULTOUR - Inovativno promicanje jadranske kulturne baštine kao pokretača turističke ponude

Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz programa INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine za projekt INNOCULTOUR, u kojem je Prirodoslovni muzej Rijeka jedan od partnera, potpisan je 15. svibnja 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 6.870.000,00 kuna, pri čemu je udio Prirodoslovnog muzeja Rijeka oko 1.120.000,00 kuna. Europska unija sufinancira projekt s 85% sredstava, odnosno s oko 5.759.283,00 kuna.

U provedbi projekta, uz Prirodoslovni muzej Rijeka, sudjeluju još 4 partnera: Delta 2000 d.o.o. kao glavni partner, Regija Molise, Regija Veneto te Regionalna razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije iz Splita. Predviđeno trajanje Projekta bilo je do 30. lipnja 2019. godine, no provedbena faza projekta produljena je do 30. rujna 2019. godine.

Glavne aktivnosti usmjerene su ka uravnoteženijem teritorijalnom razvoju projektnog područja, koristeći manje poznata mjesta kulturnog i prirodnog naslijeđa te aktivno uključivanje kreativnih industrija, lokalnog stanovništva i svih dionika posvećenih zaštiti i promociji prirodne i kulturne baštine.

Po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovora, Prirodoslovni muzej Rijeka je tijekom svibnja 2018. godine započeo s provedbom projektnih aktivnosti.

II.IV.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U studenom 2019. godine predano je posljednje, četvrto, partnersko izvješće, za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine, kojim su prijavljeni troškovi u visini

od 40.661,72 eura (približno 300.896,73 kuna). U rujnu 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su prihvaćeni svi prijavljeni troškovi prethodnog, trećeg, izvješća u visini od 38.927,56 eura (približno 288.063,94 kuna). U rujnu 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 39.164,52 EUR (približno 289.817,45 kuna) temeljem odobrenja drugog partnerskog izvješća.

S danom 31. prosinca 2019. godine, odnosno do kraja Projekta, realizirano je 145.172,74 eura što čini 97% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Muzeja.

II.IV.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Muzej do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirao te koji su u procesu realizacije.

Realizirane aktivnosti:

- organiziran je projektni tim te administrativni i organizacijski okvir za provođenje projekta;
- izrađeni su osnovni promotivni materijali (A3 plakati, letci, brošure) te je održana početna konferencija za medije u Prirodoslovnom muzeju Rijeka, gdje je prvi puta predstavljen Projekt;
- prikupljeni su primjeri dobre prakse korištenja novih, inovativnih tehnologija u muzejima s ciljem poboljšavanja doživljaja posjetitelja te je kreirana je baza podataka s prikupljenim primjerima dobre prakse dostupna na mrežnim stranicama Muzeja;
- provedene su dvije trodnevne radionice sa djelatnicima u kulturi, kao i radionice sa srednjim školama;
- realiziran je Zajednički natječajni poziv kreativnim industrijama, koji je rezultirao preporukama za uvođenje novih tehnoloških rješenja u Muzeje;
- ugovorena je vanjska stručnjakinja za svakodnevnu komunikaciju s javnošću te promociju projekta;
- sklopljen je ugovor za osmišljavanje i provođenje akcijskog marketinškog plana Muzeja;
- ugovoreno je snimanje dvaju promotivnih videa i izradu videa poboljšane stvarnosti za prikaz čovječe ribice u stalnom postavu Muzeja;
- nabavljena oprema za hologramski prikaz špiljskom medvjeda u stalnom postavu Muzeja, dok je usluga izrade holograma špiljskog medvjeda u tijeku;
- održana je promocija Projekta na Međunarodnom sajmu turizma Place2go, kao i na lokalnim manifestacijama u Rijeci i Gorskom kotaru;
- izrađena su dva promotivna filma, s inačicama na hrvatskom i engleskom jeziku te objavljena na YouTube kanalu Muzeja;
- izrađen je hologramski prikaz špiljskog medvjeda te implementiran u novi stalni postav *Špilja – u mraku krškog podzemlja*;
- održana je promocija Projekta na završnoj konferenciji za medije u Hvaru, u organizaciji projektnog partnera Regionalna razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije iz Splita, gdje su prezentirani i finalni rezultati Projekta;
- održana je promocija Projekta na međunarodnom UNESCO sajmu World Tourism Trade u Rimu;

- održana je konferencija za medije u Prirodoslovnom muzeju Rijeka na kojoj je predstavljen hologramski prikaz špiljskog medvjeda te dva nova promotivna filma Muzeja;
- održano je događanje pod nazivom *#odiupmr* programski usmjereno na mladu populaciju, uz osmišljenu i provedenu popratnu medijsku kampanju;
- osmišljena je i provedena kampanja na društvenim mrežama;
- održane su dvije radionice, jedna s turističkim vodičima, a druga s edukatorima, s ciljem promocije novog stalnog postava i uključivanja istog u buduće turističke rute.

II.V. Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje 2014. – 2020. za projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ (KK.06.1.1.01.0048) potpisan je 27. travnja 2017. godine, Primorsko goranska županije je korisnik, a Prirodoslovni muzej Rijeka jedan od partnera na projektu. Ukupno vrijednost projekta je maksimalno 64.116.001,04 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi su 61.024.028,15 kuna, dok bespovratna sredstva koja se dodjeljuju iznose 47.157.871,47 kuna. Predviđeno trajanje projekta bilo je do 1. listopada 2019. godine, što je izmjenom ugovora produženo do 1. veljače 2021. godine.

Temeljem javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Prirodoslovnom muzeju Rijeka odobrena su sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekta u najvišem iznosu do 168.057,86 kuna.

Prirodoslovni muzej Rijeka će kroz projekt realizirati novi stalni postav u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi. Novi će postav na atraktivan način i uz korištenje najsuvremenijih muzeografskih pristupa i tehnologija prikazati prirodnu baštinu Kupske doline i Gorskog kotara, od Kupe i života u njoj, goranskih šuma i njihovih stanovnika do najviših vrhova naših planina, govoriti o uvjetima života na različitim staništima, o rijetkim i ugroženim vrstama, ali i o tradicijskom suživotu čovjeka i prirode na ovom području. Realizacija stalnog postava očekuje se početkom 2020. godine. Također, i Primorsko-goranska županija provodi aktivnosti na uređenju interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih koji će svojim sadržajima o povijesnoj i kulturnoj vrijednosti Kaštela te prostorima za privremene izložbe i multifunkcijskom dvoranom činiti cjelinu s novim postavom i omogućiti odvijanje brojnih novih sadržaja u Brodu na Kupi. Cjelokupno uređenje stalnog postava i interpretacijskog centra u koje, u okviru projekta, ulažu Muzej i Županija, planirano je isključivo kroz prihvatljive troškove projekta.

Po odobrenju projekta i potpisivanja Ugovora, Muzej je početkom svibnja 2017. godine započeo s provedbom projektnih aktivnosti.

II.V.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

Ukupni do sada prijavljeni troškovi projekta za Muzej iznose 105.601,87 kuna, troškovi su u cijelosti odobreni te je ostvareno 89.761,59 kuna bespovratnih sredstava.

II.V.II. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Muzej do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirao te koji su u procesu realizacije.

Realizirane aktivnosti:

- pripremljena je i provedena zajednička javna nabava radova izrade opreme stalnog postava i interpretacijskih centara te je javna nabava provedena, a radovi ugovoreni;
- pripremljena je i objavljena zajednička javna nabava opreme za multimediju;
- pripremljena je i provedena zajednička jednostavna nabava stručnog i projektantskog nadzora;
- pripremljena je i provedena zajednička jednostavna nabava dizajna, grafičke pripreme i tiska naljepnica;
- pripremljena je i provedena zajednička jednostavna nabava elemenata za sjedenje te ostalih elementa od tkanine i plastike;
- pripremljena je i provedena zajednička jednostavna nabava elektroinstalacijskih radova;
- istraženo je tržište i pripremljena dokumentacija za potrebe provođenja preostale tri jednostavne nabave te je njihova priprema u tijeku;
- pripremljeni su i sklopljeni okvirni sporazumi i ugovori za provedene nabave te je njihovo provođenje u početnoj fazi.

Pregled aktivnosti u realizaciji:

- priprema nabave sustava ventilacije i klimatizacije;
- priprema nabave uvećanih modela živih bića;
- priprema nabave epoksidne smole;
- praćenje izvršavanja svih ugovora;
- produkcija tekstualnih i grafičkih interpretacijskih alata.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, Muzej će provoditi potrebne administrativne aktivnosti te pratiti realizaciju sklopljenih ugovora.

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe s obzirom na produženi rok provedbe projekta.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi: