



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu

KLASA: 053-02/20-01/4
URBROJ: 2170/1-11/8-20-9
Rijeka, 17. siječnja 2020. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA
„ARTVISON+ - UNAPREĐIVANJE TURISTIČKOG RAZVOJA I
PROMOCIJE KROZ PRIZMU KULTURE“
ZA RAZDOBLJE DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

Pročelnica

mr.sc. Sonja Šišić, dipl. oec.

Materijal izradila:

Irena Grdinić, mag. educ. philol. croat.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

Člankom 9. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) propisano je da nakon provedbe projekta, a najkasnije i roku od tri mjeseca od konačnog završnog izvješća od strane nadležnog tijeka, upravna tijela i korisnici su dužni, putem Kolegija Župana, izvijestiti Župana o provedenom projektu u kojem će se naročito očitovati o:

- realiziranim ciljevima i rezultatima projekta,
- financijskom rezultatu projekta (usporedba planiranih i ostvarenih prihoda te rashoda, planirana i ostvarena stopa financiranja, eventualne financijske korekcije, nenaplaćena potraživanja temeljem zahtjeva za nadoknadu sredstava i drugi financijski pokazatelji),
- daljnjoj održivosti projekta.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) vodeći je partner u realizaciji projekta ArTVision+ - unapređivanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture (u daljnjem tekstu: Projekt) sufinanciranog iz Programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska (u daljnjem tekstu: Program) za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine.

Svrha Projekta bila je iskoristiti vrijednost potencijal kulture kao glavnog razvojnog programa održivog razvoja turizma pomoću inovativnih mjera u području prezentacije, komunikacije i organizacije u kulturi. Projektom su se promovirale manje poznate destinacije, predstavila njihova kulturna baština turistima i ostvarila kvalitetna suradnja među umjetnicima koji nude kulturne sadržaje i organizatorima turističke ponude.

Ukupna vrijednost Projekta je 1.006.360,00 eura. Udio Županije iznosi 244.310,00 eura, od čega 207.663,50 eura (85%) čine sredstva EU, dok je 36.646,50 eura (15%) vlastiti udio Županije. Projekt se provodio od 1. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2019. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima u razdoblju do 31. prosinca 2019. godine.

II.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U srpnju 2019. godine predano je 3. Izvješće o napretku Projekta (koji se odnosi na aktivnosti Županije), za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, kojim su prijavljeni troškovi Primorsko-goranske županije u visini od 45.881,79 eura. U listopadu 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su prijavljeni troškovi proglašeni prihvatljivima u iznosu od 65.612,94 eura. Iznos od 38.771,00 eura (85%) sufinanciran je EU sredstvima, dok je preostali iznos od 6.841,94 eura (15%) vlastiti udio Županije. Dana 20. kolovoza 2019. godine Primorsko-goranska županija primila je uplatu od 84.873,09 eura po odobrenju 2. Zahtjeva za nadoknadom sredstava na razini svih projektnih partnera. Od navedenog iznosa 37.323,10 eura odnosi se na Primorsku-goransku županiju, dok je preostali dio isplaćen projektnim partnerima.

U studenom je predan 3. Zajednički izvještaj o napretku (koji se odnosi na aktivnosti svih projektnih partnera) te je isti odobren od strane nadležnog Ministarstva.

U istom mjesecu je predan 3. Zahtjev za nadoknadom sredstava na razini svih projektnih partnera u ukupnom iznosu od 215.693,06 eura. Isplata sredstava očekuje se tijekom 2020. godine.

U prosincu je predano 4. Izvješće o napretku Projekta (koji se odnosi na aktivnosti Županije), za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine, u kojim su prijavljeni troškovi Primorsko-goranske županije u visini od 82.497,35 eura. Uplate na osnovu 4. Izvješća o napretku očekuju se tijekom 2020. godine.

S danom 31. prosinca 2019. godine realizirano je 1.357.434,95 kuna što čini 75% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

Županija i Upravljačko tijelo su u kolovozu 2019. godine potpisali I. Dodatak Ugovoru o subvencioniranju temeljem odobrenog Zahtjeva za produženje provedbe Projekta do 30. rujna 2019. godine. Uslijed produženja i potpisivanja I. Dodatka Ugovora o subvencioniranju te sukladno Ugovoru o subvencioniranju članak 9. stavak 3. Primorsko-goranska županija bila je obvezna izraditi novi Sporazum o partnerstvu kojim se utvrđuju aranžmani kojima se osigurava da projektni partneri ispunjavaju svoje odgovornosti i obveze Ugovora o subvencioniranju i I. Dodatka Ugovora o subvencioniranju. Sporazum o partnerstvu su svi projektni partneri potpisali u rujnu.

U srpnju je u Polignano a Mare u Italiji održan peti partnerski sastanak, sastanak upravnog vijeća te sastanak savjetodavnog tijela. U rujnu je projektni tim sudjelovao u posebnom programu 76. Venecijanskog filmskog festivala, gdje je prikazan promotivni film „Rab - srednjovjekovna baština“, snimljen u sklopu Projekta. Film je na spomenutom festivalu dobio nagradu za najbolji kratki film u kategoriji očuvanja lokalne baštine i identiteta.

U rujnu je u Rijeci održan šesti partnerski sastanak te sastanak savjetodavnog tijela i Završna konferencija, a u Mošćeničkoj Dragi održan je prekogranični kulturnu događaj.

II.II. Prepreke u tijeku realizacije projektnih aktivnosti i potreba za produljenjem razdoblja plaćanja

U samom početku provedbe došlo je do kašnjenja u realizaciji aktivnosti, s obzirom da je službeni početak Projekta bio 1. siječnja 2018. godine, dok je Ugovor o sufinanciranju potpisan 18. svibnja 2018. godine, a Sporazum o partnerstvu tek 6. lipnja 2018. godine. Također, prilikom izvještavanja pojavili su se problemi u radu SIU

sustava. Zbog svega navedenog, dinamika povlačenja sredstava na razini svih projektnih partnera bila je usporena te je veći dio aktivnosti realiziran u završnoj fazi provedbe Projekta.

Dva talijanska partnera (Regija Veneto i Fondacija Pino Pascali - muzej suvremene umjetnosti) prijavila su određene poteškoće koje su im onemogućavala plaćanje računa do 30. studenog, datuma koji je bio određen kao rok do kada će biti prihvatljivo plaćanje računa nastalih i izdanih do 30. rujna 2019. godine. Iz navedenih razloga Primorsko-goranska županija je kao vodeći partner u prosincu poslala Zahtjev za produženjem roka plaćanja za dva talijanska partnera, a odgovor na Zahtjev se još uvijek čeka.

II.III. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Županija do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirala.

Realizirane aktivnosti:

1. Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za IT platformu (48.375,00 kuna)
2. Nabava usluge organizacije edukativnih radionica (25.000,00 kuna)
3. Nabava usluge administrativne pomoći u provedbi projekta (150.000,00 kuna)
4. Nabava usluge koordiniranja Savjetodavnog odbora (21.000,00 kuna)
5. Nabava usluge izrade i održavanja IT platforme (321.250,00 kuna)
6. Nabava usluge izrade filmova (159.899,00 kuna)
7. Nabava usluge izrade sadržaja i promocije u elektroničkim medijima (22.172,50 kuna)
8. Nabava usluge organizacije kulturnih događanja (324.500,00 kuna)
9. Nabava usluge agregacije podataka za ArTVison+ IT platformu (73.625,00 kuna).

Ukupna vrijednost provedenih nabava je 1.145,821,50 kuna. Sve nabavljene i isporučene usluge plaćene su u cijelosti i u propisanom roku.

Realizacija projektnih aktivnosti pratila je predviđenu dinamiku provedbe.

Nakon 30. rujna 2019. godine, službenog završetka provedbe projektnih aktivnosti, dva Izvršitelja imaju ugovorne obveze koje moraju izvršavati i nakon navedenog datuma.

Izvršitelj koji je pružao uslugu administrativne pomoći u provedbi projekta mora izvršiti uslugu u dijelu koji se odnosi na izvještavanje za zadnje projektno razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine te pripremiti Završni izvještaj prema kontrolnom tijelu.

Izvršitelj koji je bio zadužen za izradu i održavanje IT platforme te za agregaciju podataka, sukladno projektnim zadacima i Ugovorima obvezao se 3 godine nakon izrade IT platforme otklanjati eventualne tehničke poteškoće i osigurati potpunu funkcionalnost platforme.

Sve prethodno navedene usluge ne predviđaju dodatna plaćanja.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi: