



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA**  
**ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za kulturu,  
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/20-01/4  
URBROJ: 2170/1-11/6-20-11  
Rijeka, 17. siječnja 2019. godine


**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA  
„CLAUSTRA+ - PREKOGRANIČNA DESTINACIJA KULTURNOG I  
ZELENOG TURIZMA *CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM*“  
ZA RAZDOBLJE DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

**Prošelnica**  
  
**mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oec.**



Materijal izradila

Hicela Margan, dipl.ing.arh.



## I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte za izvršavanje zakona, drugih propisa ili općih akata Skupštine te pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1 milijun kuna.

## II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) jedan je od projektnih partnera u realizaciji projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma *Claustra Alpium lularum*“ (u daljnjem tekstu: Projekt) na čelu s vodećim partnerom Javnim zavodom Republike Slovenije za očuvanje kulturne baštine, Slovenija, sufinanciranog iz programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Projekt je usmjeren ka očuvanju i valorizaciji rimskog obrambenog sustava *Claustra Alpium lularum*, koji se proteže od istočnih obronaka Alpi, preko slovenskog Krasa do Kvarnera. Svrha Projekta je pomoć uspješnijem turističkom razvoju programskog područja te stvaranje jedne od privlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe.

Ukupna vrijednost projekta je 1.779.988,15 eura, od čega je proračun Županije 259.892,00 eura. Iznos od 220.908,20 eura (85%) sufinanciran je EU sredstvima, a 39.983,80 eura (15%) je vlastiti udio Županije u realizaciji projekta. Projekt se provodi od 1. kolovoza 2017. godine do 31. siječnja 2020. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima na Projektu u razdoblju do 31. prosinca 2019. godine.

### II.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U kolovozu 2019. godine predano je **4. izvješće o napretku Projekta**, za razdoblje od 1. veljače 2019. godine do 31. srpnja 2019. godine, u visini od 11.898,48 eura. Od navedenog iznosa 10.113,71 eura (85 %) sufinancirano je EU sredstvima, dok je preostali iznos od 1.784,77 eura (15 %) vlastiti udio Županije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije još uvijek nije izdalo potvrdu kontrolnog tijela o potpunoj prihvatljivosti troškova.

Uplata sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova očekuje se u 2020. godini.

Ukupno je realizirano 1.398.024,41 kuna što čini 73 % ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

Proračun Projekta	Ukupan proračun partnera	1. izvještaj 1.8.2017.- 31.1.2018.	2. izvještaj 1.2.2018.- 31.7.2018.	3. izvještaj 1.8.2018.- 31.1.2019.	4. izvještaj 1.2.2019.- 31.7.2019.	ukupno 1.-4. izvještaja
Iznos sufinanciranja	€ 220.908,20	€ 13.343,79	€ 30.851,37	€ 51.980,09	€ 10.113,71	€ 106.288,96
Udio Primorsko-goranske županije	€ 38.983,80	€ 2.354,71	€ 5.444,36	€ 9.172,96	€ 1.784,77	€ 18.756,80
Ukupno izvještaj	€ 259.892,00	€ 15.698,50	€ 36.295,73	€ 61.153,05	€ 11.898,48	€ 125.045,76

## II.II. Pokazatelji učinka Projekta

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe.

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Županija do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirala te aktivnosti koje su u tijeku realizacije.

### Realizirane aktivnosti:

1. Promotivne manifestacije - organizacija i promocija Rimskog dana (325.000,00 kuna)
2. Izrada komunikacijske strategije i vizualnog identiteta projekta (35.937,50 kuna)
3. Promotivni materijal (180.625,00 kuna)
4. Koncept interpretacijskog centra (32.375,00 kuna)
5. Organiziran partnerski sastanak (3.500,00 kuna)
6. Prometni elaborat i projektna dokumentacija za pješačke smjerokaze i interpretacijske table (68.125,00 kuna)
7. Mobilna aplikacija (235.000,00 kuna)
8. Projektna dokumentacija za interpretacijski centar (120.000,00 kuna)

Ukupna vrijednost realiziranih aktivnosti je 1.000.562,50 kn.

### Aktivnosti u tijeku realizacije:

1. Organizacija tiskovnih konferencija

Predviđena sredstva za organizaciju dviju tiskovnih konferencija iznose 2.400,00 eura, odnosno 17.760,00 kuna. Prva tiskovna konferencija održana je u rujnu 2018. godine, kada je najavljena manifestacija "Rimski dan" te je predstavljen Projekt. Tiskovnu konferenciju organizirala je i provela Županija, te nisu korištena predviđena sredstva. Sljedeća tiskovna konferencija, kako je predviđeno Projektom, održat će se u završnoj fazi realizacije Projekta, odnosno u siječnju 2020. godine, kada će biti predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti.

## 2. Nabava i ugradnja dva arheostereoskopa s 3D slikom

Sklopljen je Ugovor o izvršenju usluge nabava i ugradnja arheostereoskopa s 3D slikom (95.500,00 kuna) čija realizacija je planirana u siječnju 2020. godine. Usluga podrazumijeva postavljanje arheostereoskopa s 3D slikama kasnoantičkih barijera na dva arheološka nalazišta za koje već postoje jednostavne 3D rekonstrukcije odnosno na Trgu Jurja Klovića u Rijeci (Tarsatički Principij) i na Gradu Grobniku.

## 3. Izrada i montaža prometne signalizacije

Ugovorena je usluga izrade i montaže prometne signalizacije, pješačkih smjerokaza i interpretacijskih tabli (243.690,00 kuna) s realizacijom do 31. siječnja 2020.

### III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

### IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2020. godine, donio je

### **Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma *Claustra Alpium Iuliarum*“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost veća od milijun kuna, za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine.