



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

KLASA: 342-21/19-03/1
URBROJ: 2170/1-07-01/5-20-10
Rijeka, 24. veljače 2020.

**PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI RAVNATELJU
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA:**

- A) ZAKLJUČIVANJE DODATKA I. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
RADOVA NA SANACIJI DIJELA GRADSKE RIVE U MALINSKOJ,
EV. BR. NABAVE: EV-M-67/18**
- B) ZAKLJUČENI DODATAK I. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA
NA SANACIJI DIJELA PODMORSKOG I NADMORSKOG DIJELA
ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE RIBARSKOG GATA U GRADU
KRKU, EV.BR.NABAVE: EV-M-64/18**
- C) ZAKLJUČIVANJE DODATKA II. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
RADOVA NA SANACIJI DIJELA PODMORSKOG I NADMORSKOG
DIJELA ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE RIBARSKOG GATA U
GRADU KRKU, EV.BR.NABAVE: EV-M-64/18**


Pročelnica
Nada Milošević, dipl. iur.
Materijal izradio
Vedran Brajdić


I. PRAVNI OSNOV

Člankom 10. stavkom 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14) i člankom 22. stavcima 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Krk propisano je da je ravnatelju za poduzimanje pravne radnje vrijednosti veće od 500.000,00 kuna, potrebna suglasnost Župana, uz pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća.

Temeljem članka 52. stavak 1. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Temeljem članka 25. stavak 1. Poslovnika o radu Župana („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Godišnjim planom i programom rada i razvoja luka i Planom nabave Županijske lučke uprave Krk (u daljnjem tekstu: ŽLU) za 2018. godinu, planirana je nabava radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj, te sanacija podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku.

A) ZAKLJUČIVANJE DODATKA I. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI DIJELA GRADSKE RIVE U MALINSKOJ, EV. BR. NABAVE: EV-M-67/18

Predmetnim zahvatom planira se sanacija dijela glavne rive u luci Malinska. Glavni dio obuhvata čini riva odnosno šetnica uz obalu, promjenjive širine.

Obala će se proširiti prema moru u maksimalnoj dimenziji od cca 1,5 metara, te će se formirati riva konstantne širine 4,8 metara. Izgradit će se novi obalni zid i riješiti problem podlokavanja (izbijanje podzemnih voda) koje su znatno narušile stabilnost postojećeg obalnog zida. Nakon izlaska na teren i obavljene procjene postojećeg stanja, u dogovoru i suradnji s nadležnim službama i predstavnicima općine Malinska-Dubašnica, napraviti će se projekt rješavanja odvodnje kako bi se uspješno kanalizirali podzemni tokovi.

Duljina novog obalnog zida, koji usporedno prati liniju postojećeg obalnog zida, iznosi cca 80 m. Novi obalni zid sadržavati će opremu za privez barki domicilnog stanovništva i stube za spuštanje u more. Rekonstruirati će se mostić za pristup privezištu za brodove odvojenom od obale (kamena preslica). Zadržava se postojeći ambijent i identitet prostora kao urbanog, linearnog poteza gradske rive. Pješačke površine će se popločati kamenim opločnicima, te obraditi u betonu lijevanom in-situ. Različitim obradama površine partera formirat će se zone namijenjene prvenstveno prolasku (šetnji) i zadržavanju (terase). Planirana je sadnja novog drvoreda palmi na potezu razgraničenja zona različitih funkcija.

Zamijenit će se dotrajala javna rasvjetna tijela i urbana oprema (koševi za smeće).

Ukupna površina obuhvata iznosi 456 m² (prije proširenja obale) odnosno 534 m² (nakon proširenja obale).


Ukupna površina obuhvata iznosi 456 m² (prije proširenja obale) odnosno 534 m² (nakon proširenja obale).

Slika 1. Područje luke Malinska s prikazanim područjem sanacije




Slika 2. Postojeće i planirano stanje obale u Malinskoj

Postojeće stanje



Planirano stanje



Kroz postupak nabave odabrana je ponuda trgovačkog društva G.P.P. Mikić d.o.o. te je s istim sklopljen dana 09. svibnja 2019. godine Ugovor o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj, ev.br.nabave: EV-M-67/18 na ukupan iznos od 4.540,783,84 kuna sa PDV-om.

Navedeni ugovor se sufinancira sredstvima Općine Malinska –Dubašnica i ŽLU u omjerima 76% Općina Malinska-Dubašnica, te 24% ŽLU.

Dana 24. veljače 2020. godine ŽLU je dostavila ovom Upravnom odjelu zahtjev za suglasnost Župana na zaključivanje Dodatka I. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj, ev.br.nabave: EV-M-67/18 kojim se produžuje rok izvođenja radova do 30. ožujka 2020. godine.

Osnovnim Ugovorom dan je rok od 4 mjeseca za izvođenje radova, te je izvođač radova započeo s radovima 21. listopada 2019. godine, te navedeni rok ističe 21. veljače 2020. godine.

Razlog produženja roka izvođenja radova su loši vremenski uvjeti a što je utvrđeno i Očitovanjem nadzornog inženjera koji smatra opravdanim produljenje roka izvođenja radova, slijedom čega je potrebno zaključivanje Dodatka I. predmetnog Ugovora.

Upravno vijeće ŽLU dalo je dana 18. veljače 2020. godine pozitivno mišljenje na zaključivanje Dodatka I. Ugovora, koje se dostavlja u privitku.

B) ZAKLJUČENI DODATAK I. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI DIJELA PODMORSKOG I NADMORSKOG DIJELA ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE RIBARSKOG GATA U GRADU KRKU, EV.BR.NABAVE: EV-M-64/18

C) ZAKLJUČIVANJE DODATKA II. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI DIJELA PODMORSKOG I NADMORSKOG DIJELA ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE RIBARSKOG GATA U GRADU KRKU, EV.BR.NABAVE: EV-M-64/18

Zona obuhvata predstavlja segment podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Ribarskog gata u gradu Krku.

Nakon olujnog nevremena krajem prosinca 2017. godine, koje je prouzročilo urušavanje jednog dijela obalne konstrukcije pojavila se potreba sanacije cjelokupnog istočnog dijela obalne konstrukcije. Ukupna dužina predmetne obalne konstrukcije iznosi cca 50 m. Najbrojnije oštećenje obalnog zida su rupe nastale odlamanjem starih betonskih plombi. Stare betonske plombe (raznih debljina od cca 30 do 60 cm) nisu sidrene za osnovnu, kamenu strukturu obalnog zida. Iz tog razloga „načeta“ betonska plomba s vremenom progresivno propada. Odlamanjem starih betonskih ponovno se „otvaraju“ oštećenja na nosivoj strukturi zida, radi kojih je plomba svojevremeno bila i izrađena. Djelovanjem dinamike mora, odnosno valovanje, došlo je do izbacivanja kamenih blokova iz strukture obalnog zida. Nakon provedene sanacije, potrebno je izvršiti polaganje postojećih i novih kamenih ploča na cementnom mortu sloja 4 cm na rekonstruiranoj površini Ribarskog gata.

Slika 3. Područje luke Krk s prikazanim područjem sanacije



Kroz postupak nabave odabrana je ponuda zajednice ponuditelja: Jadranski ronilački servis d.o.o., Vatroslava Lisinskog 3, 22000 Šibenik te Obrta za podvodne radove Alpha Sub, vl. Slaven Medved, Franje Čandeka 23a, 51000 Rijeka, te je s istom sklopljen dana 12. ožujka 2019. godine Ugovor o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku na ukupan iznos od 2.107.618,75 kuna sa PDV-om.

Navedeni Ugovor se sufinancira sredstvima Grada Krka i ŽLU u omjerima 40% Grad Krk, te 60% ŽLU.

Nakon zaključenja Ugovora za izvođenje radova utvrđeno je da predmetni zahvat zahtijeva izradu glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole te iz tog razloga nije moguće započeti radove na osnovu postojećeg izvedbenog projekta, što će za posljedicu imati odgodu početka radova.

Temeljem navedenoga dana 16. travnja 2019. godine ŽLU je sklopila sa Dodatak I. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku, ev.br.nabave: EV-M-64/18.

Dodatkom I. Ugovora se mijenja odredba o uvođenju u posao, te nova glasi da će Naručitelj uvesti izvođača u posao nakon ishodovanja građevinske dozvole, ali ne prije 15. listopada 2019. godine.

Dodatak I. Ugovoru je zaključen bez prethodne suglasnosti Župana.

Dana 24. veljače 2020. godine ŽLU je dostavila ovom Upravnom odjelu zahtjev za suglasnost Župana na zaključivanje Dodatka II. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog

gata u Gradu Krku, ev.br.nabave: EV-M-64/18 kojim se vrijednost ugovorenih radova povećava na iznos od 2.422.118,75 kuna sa PDV-om, odnosno za 314.500,00 kuna.

Povećanje se odnosi na dodatne radove, u iznosu od 650.062,50 kuna sa PDV-om, te smanjenje radova iz osnovnog ugovora koji se neće izvršiti za 335.562,50 kuna sa PDV-om. Navedeno dolazi do razlike od 314.500,00 kuna.

Nadzorni inženjer je dao očitovanje kojim smatra opravdanim nužnost izvođenja dodatnih radova, slijedom čega je potrebno zaključivanje Dodatka II. predmetnog Ugovora.

Upravno vijeće ŽLU dalo je dana 18. veljače 2020. godine pozitivno mišljenje na zaključivanje Dodatka II. Ugovora, te priznalo postojanje Dodatka I. Ugovora, koje se dostavlja u privitku.

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno nemaju fiskalni učinak na Proračun.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese Zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14), članka 22. stavak 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeći

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Dodatka I. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj, ev. br. nabave: EV-M-67/18.
(Odluka je sastavni dio Zaključka).
2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk na zaključeni Dodatak I. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku, ev.br.nabave: EV-M-64/18.
(Odluka je sastavni dio Zaključka)
3. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Dodatka II. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku, ev.br.nabave: EV-M-64/18.
(Odluka je sastavni dio Zaključka).
4. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od 8 dana od dana donošenja ovaj Zaključak i Odluke iz točke 1., 2. i 3. ovog Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj upravi Krk.
5. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zatraži od Županijske lučke uprave Krk da u roku od 8 dana od zaključenja Dodatka Ugovora iz točke 1. i 3. ovog Zaključka, jedan primjerak istog dostavi Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.
6. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od 8 dana od donošenja ovog Zaključka uputi Županijskoj lučkoj upravi Krk dopis kojim ukazuje na obvezu postupanja sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14) i Statuta Županijske lučke uprave Krk, posebno iz

članka 22. stavak 3. i 4. Statuta koji nalaže da za sve pravne poslove čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna traži prethodna suglasnost Župana, kako kod sklapanja osnovnog ugovora tako i kod svih kasnijih izmjena tog ugovora bez obzira koja odredba ugovora se mijenja.

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14), članka 22. stavak 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

**o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk
za zaključivanje Dodatka I. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji
dijela gradske rive u Malinskoj,
ev. br. nabave: EV-M-67/18**

Članak 1.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Dodatka I. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj, ev. br. nabave: EV-M-67/18.

(Dodatak I. Ugovora je sastavni dio ove Odluke).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, KRK, Trg bana Josipa Jelačića 5, OIB: 89919564697, kojeg zastupa ravnatelj Goran Lajnert (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, 51513 Omišalj, OIB: 8238614335, kojeg zastupa član Uprave Nikola Turčić (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su sljedeći

**DODATAK I
UGOVORU O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI DIJELA GRADSKE RIVE U
MALINSKOJ**

Ev. br. nabave: EV-M-67/18

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 09. svibnja 2019. godine zaključile Ugovora o izvođenju radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj sukladno provedenom postupku javne nabave male vrijednosti iz Plana nabave Naručitelja za 2018. godinu, evidencijski broj nabave EV-M-67/18 i Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova, (KLASA: 342-21/19-01/26, URBROJ: 2170/1-19/1-32 od 25. ožujka 2019. godine), (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Izvođač je dostavio Naručitelju zamolbu za produženjem roka izvođenja radova Ur.br.:DM_901/2020 od 5. veljače 2020. godine na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj koju obrazlaže na način da se 18 radnih dana nije moglo raditi zbog kiše, vjetrova i plime. Osim toga, navodi da su pojedini dijelovi projekta mijenjali i dopunjavali što je također usporavalo radove. Nadzorni inženjer se očitovao Investitoru na zahtjev Izvođača za produženjem roka izvođenja radova dopisom od 7. veljače 2020. godine, posl.br. 059-20 u kojem navodi da je mišljenja da je opravdano produžiti ugovoreni rok do 30. ožujka 2020. godine. Zamolba Izvođača za produženjem roka izvođenja radova Ur.br.:DM_901/2020 od 5. veljače 2020. godine i dopis nadzornog inženjera od 7. veljače 2020. godine, posl.br. 059-2 prileže ovom dodatku ugovora te su njegov sastavni dio.

Članak 3.

Imajući u vidu okolnosti navedene u prethodnom članku, odnosno da su ispunjeni uvjeti za produženje rokova izvođenja radova, ugovorne strane suglasno utvrđuju da se rok za izvođenje ugovorenih radova produljuje do dana 30. ožujka 2020. godine.

Članak 4.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora koje nisu u suprotnosti s ovim dodatkom ostaju na snazi.

Članak 5.

Ovaj Dodatak ugovoru stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Naručitelja i Izvođača.

Članak 6.

Ovaj Dodatak ugovoru sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

Članak 7.

U znak suglasnosti s navedenim odredbama ovog Dodatka ugovoru ovlaštene osobe ugovornih strana isti potpisuju.

Za IZVOĐAČA

Član Uprave, Nikola Turčić

Broj: _____

Za NARUČITELJA

Ravnatelj, Goran Lajnert

KLASA: _____

URBROJ: _____

U Krku, __. _____. 20___. godine

U Krku, __. _____. 2020. godine

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14), članka 22. stavak 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

**o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk
na zaključeni Dodatak I. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji
dijela pomorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata
u Gradu Krku, ev. br. nabave: EV-M-64/18**

Članak 1.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Krk na zaključeni Dodatak I. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku, ev.br.nabave: EV-M-64/18.
(Dodatak I. Ugovora je sastavni dio ove Odluke).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, KRK, Trg bana Josipa Jelačića 5, OIB: 89919564697, koju zastupa ravnatelj Goran Lajnert, mag. iur. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

Zajednica izvođača, Jadranski ronilački servis d.o.o. V. Lisinskog 3, 22000 Šibenik, OIB: 88877625055,

Alpha Sub obrt za podvodne radove vl. Slaven Medved Frunje Čandeka 23a, 51000 Rijeka, OIB: 9819517977,

koje po punomoći od 24.01.2019. godine zastupa Ivica Gulin, direktor (u daljnjem tekstu: Izvođač), sklopili su sljedeći

DODATAK I
UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI DIJELA PODMORSKOG I
NADMORSKOG DIJELA ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE RIBARSKOG GATA U
GRADU KRKU
Ev. br. nabave: EV-M-64/18

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju sljedeće:

- da je između njih, temeljem provedenog postupka javne nabave radova, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova (KLASA: 342-21/19-01/25 URBROJ: 2170/1-19-1-14 od 18. veljače 2019. godine) zaključen Ugovor o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku Ev. br. nabave: EV-M-64/18 (KLASA: 342-21/19-01/25, URBROJ: 2170/1-19-1-15 od 12. ožujka 2019. godine) (nastavno: Ugovor),
- da je nakon zaključenja Ugovora dana 20. ožujka 2019. godine održan sastanak u uredu voditelja Ispostave Krk, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o čemu je sastavljen Zapisnik sa sastanka (KLASA: 342-21/19-01/60, URBROJ: 2170/1-19-1-1 od 20. ožujka 2019. godine). Na istom sastanku je utvrđeno uz prisustvo projektanta da predmetni zahtjev zahtijeva izradu glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole te da stoga radove nije moguće započeti na osnovu postojećeg izvedbenog projekta o čemu Naručitelj nije imao nikakvih prethodnih saznanja te stoga ugovorne strane utvrđuju da se radi u nastupu nepredviđenih okolnosti,
- da je projektant naknadno na zahtjev Naručitelja dana 25. ožujka 2019. godine dostavio mišljenje na Zaključak sa sastanka u upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, ispostava Krk, znak: RP/DP/1026, kojim je zaključio da je nužno je izraditi i glavni projekt za isti zahtjev, te ishoditi građevinsku dozvolu. Navedena dokumentacija iz točaka 2. i 3. stavka 1. ovog članka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Dodatka I Ugovoru,
- da je člankom 24. stavkom 1. Ugovora utvrđeno da u slučaju da tijekom izvršenja ugovora dođe do potrebe za izmjenom ili povećanjem ugovora, Naručitelj zadržava pravo izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave pod uvjetom da ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a ne smije biti veća od 15 %, te da izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora,
- da tijekom izvršenja Ugovora Naručitelj poradi navedenog u točkama 2. i 3. stavka 1. ovog članka nije uvao Izvođača u posao te da će Naručitelj uvesti u posao Izvođača nakon što se ishodí građevinska dozvola za radove opisane u točki 1. ovog članka tj. nakon prestanka nepredviđenih okolnosti čime se ne mijenja priroda ugovora niti se takvom izmjenom povećava vrijednost više od 15%.

Članak 2.

Ugovorne strane poradi okolnosti navedenih u čl. 1. ovog Dodatka I Ugovoru suglasno mijenjaju članak 6. Ugovora koji sada glasi:

„Izvođača će Naručitelj uvesti u posao nakon ishodovanja građevinske dozvole, ali ne prije 15. listopada 2019. godine. Naručitelj će odrediti točan datum izvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 8 dana prije

uvođenja u posao obavijestiti Izvođača

Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga te se Izvođaču predaje gradilište s građevinom pripremljenom za nezmetenu izvođenje radova, dokumentacija i svi prilozi uz kompletnu izvodbenu tehničku dokumentaciju na ravan.

Izvođač se obavezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u roku od 3 (tri) mjeseci od dana uvođenja u posao i otvaranja gradilišta i iste dovršiti do dana uspješne primopredaje radova.

Izvođač će po završetku svih radova kompletirati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevinskih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom Zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određenom Zakonom o gradnji, posebnim propisima ili projektom i drugu dokumentaciju potrebnu za održavanje tehničkog pregleda i primopredaju Naručitelju.

Po dostavljenju dokumentaciji Nadzoru, dokazu da su otklonjeni svi eventualni nedostaci Nadzor mora sve pregledati te po tom pregledu Izvođač pismeno obavijestiti Naručitelja putem Nadzornog inženjera. Sastavni dio pismene obavijesti mora biti popis sve potrebne dokumentacije za primopredaju, ovjeren od strane Nadzornog inženjera. U roku od 4 (četiri) dana od pismene obavijesti sve navedene dokumentacije iz popisa mora biti dostavljena Naručitelju kao i dokaz o otklanjanju eventualnih nedostataka. Najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pravovaljane pismene obavijesti i dostavljene dokumentacije, Naručitelj će pozvati Izvođača na primopredaju i konačni obračun o čemu će se sastaviti Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu.

Po sastavljanju i ovjeri zapisnika o primopredaji i konačnom obračunu su stečeni uvjeti za lepostavljanje obične situacije i predaju Naručitelju na korištenje.

Izvođač radova obavezan je u roku od 8 (osam) dana nakon uvođenja u posao, a prije početka izvođenja radova izraditi Tehnički i finansijski plan izvođenja radova, te Plan organizacije gradilišta i po jedan primjerak uručiti Naručitelju. Također, potrebno je osigurati adekvatne prostore za smještaj radnika i nadzorne službe, kao i prostor za privremenu deponiju građevinskog otpada."

Članak 3.

Sve ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom i Ugovora ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.

Ovaj Dodatak i Ugovoru stupa na snagu danom potpisom osoba ovlaštenih za zastupanje ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Dodatak i Ugovoru sastavljen je u 4 (četiri) izvornih izvornih primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

Članak 6.

U znak saglasnosti s navedenim odredbama ovog Dodatka i Ugovoru ovlaštene osobe ugovornih strana isti potpisuju.

Za IZVOĐAČA

Ivica Golub, direktor

Za NARUČITELJA

Goran Lajnert, načelnik

Broj: _____

U Krku, _____ 2019. godine.

KLASA: 302-21/17-01/25
URBROJ: 2130/17-13/1-17
U Krku, 09.04.2019.

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13 i 36/14), članka 22. stavak 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

**o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk
za zaključivanje Dodatka II. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji
dijela pomorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata
u Gradu Krku, ev. br. nabave: EV-M-64/18**

Članak 1.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Dodatka II. Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku, ev.br.nabave: EV-M-64/18.

(Dodatak II. Ugovora je sastavni dio ove Odluke).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, KRK, Trg bana Josipa Jelačića 5, OIB: 89919564697, koju zastupa ravnatelj Goran Lajnert, mag.iur. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

Zajednica izvođača

Jadranski ronilački servis d.o.o., V. Lisinskog 3, 22000 Šibenik, OIB: 88877625055,

i

Alpha Sub obrt za podvodne radove vl. Slaven Medved, Franje Čandeka 23a, 51000 Rijeka, OIB: 9819517977,

koje po punomoći od 24.01.2019. godine zastupa Ivica Gulin, direktor (u daljnjem tekstu: Izvođač), sklopili su sljedeći

DODATAK II

UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI DIJELA PODMORSKOG I NADMORSKOG DIJELA ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE RIBARSKOG GATA U GRADU KRKU

Ev. br. nabave EV-M-64/18

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju sljedeće:

- da je između njih, temeljem provedenog postupka javne nabave radova, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova (KLASA: 342-21/19-01/25 URBROJ: 2170/1-19-1-14 od 18. veljače 2019. godine) zaključen Ugovor o nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku Ev. br. nabave: EV-M-64/18 (KLASA: 342-21/19-01/25, URBROJ: 2170/1-19-1-15 od 12. ožujka 2019. godine) (nastavno: Ugovor) i Dodatak I Ugovoru, (KLASA: 342-21/19-01/25, URBROJ: 2170/1-19-1-18)

Članak 2.

Ovim dodatkom ugovoru, Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvesti neophodne-nepredviđene (vantržkovničke) radove, prema ponudi izvođača broj J004/20 od 6. veljače 2020. godine, koja čini sastavni dio ovog dodatka ugovoru.

Članak 3.

Ugovorne strane primjenom ugovorenih općih i posebnih uvjeta osnovnog ugovora utvrđuju cijenu neophodnih-nepredviđenih (vantržkovničkih) radova u iznosu od

520.050,00 kn

(slovima: petstodvadesettisućapedesetskuna)

što s PDV-om u visini od 25%, odnosno 130.012,50 kn ukupno iznosi

650.062,50 kn

(slovima: šestopedesettisućaezdesetdvjekuneipedesetlipa)

Članak 4.

Ovim dodatkom ugovorne strane utvrđuju da naručitelj odustaje od dijela radova, odnosno da se za dio radova umanjuju količine, te se od osnovnog ugovora neće izvesti radovi u iznosu od (manje radnje)

268.450,00 kn

(slovima: dvijestošesdesetosamtisućačetiristopedesetkuna)

što s PDV-om u visini od 25%, odnosno 67.112,50 kn ukupno iznosi

335.562,50 kn

(slovima: tristotridesetpettisućapetstošezdesetdvijekuneipedesetlipa)

Popis radova koji se neće izvesti, odnosno koji će se samo djelomično izvesti prileži ovom dodatku ugovora te je njegov sastavni dio.

Članak 5.

Temeljem osnovnog Ugovora i Dodatka I ugovoru, utvrđuje se:

- vrijednost ugovorenih radova iznosi

1.686.095,00 kn

(slovima: jedanmilijonšestoosamdesetšestmtisućaidevedesetpetkuna)

što s PDV-om u visini od 25%, odnosno 421.523,75 kn ukupno iznosi

2.107.618,75 kn

(slovima: dvamilionastosedamtisućaašestoosamnaestkunaishedamdesetpetipa),

od čega:

- vrijednost ugovorenih radova prema osnovnom ugovoru koji se neće izvoditi iznosi

268.450,00 kn

(slovima: dvijestošesdesetosamtisućačetiristopedesetkuna)

što s PDV-om u visini od 25%, odnosno 67.112,50 kn ukupno iznosi

335.562,50 kn

(slovima: tristotridesetpettisućapetstošezdesetdvijekuneipedesetlipa)

- vrijednost neophodnih-nepredviđenih (vantroškovničkih) radova u iznosu od

520.050,00 kn

(slovima: petstodvadesettisućapedessetkuna)

što s PDV-om u visini od 25%, odnosno 130.012,50 kn ukupno iznosi

650.062,50 kn

(slovima: šestopedesettisućašezdesetdvijekuneipedesetlipa)

- konačna vrijednost svih radova (s uključenim vanstroškovničkim radovima i bez radova koji se neće izvoditi)

1.937.695,00 kn

(slovima: jedanmilionevelestotridesetsedamtisućašestodevedesetpetkuna)

što s PDV-om u visini od 25%, odnosno 484.423,75 kn ukupno iznosi

2.422.118,75 kn

(slovima: dvamilionačetiristodvadesetdvjetisućestoosamnaestkunaisedamdesetpetlipa)

Članak 6.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 2. ovoga dodatka izvesti u roku od 90 kalendarskih dana, odnosno do 5. svibnja 2020. godine.

Članak 7.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora i Dodatka I ugovoru koje nisu u suprotnosti s ovim dodatkom ostaju na snazi.

Članak 8.

Ovaj Dodatak II ugovoru stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje ugovornih strana.

Članak 9.

Ovaj Dodatak II ugovoru sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

Članak 10.

U znak suglasnosti s navedenim odredbama ovog Dodatka II ugovoru ovlaštene osobe ugovornih strana isti potpisuju.

Za ZAJEDNICU IZVOĐAČA:

Jadranski ronilački servis d.o.o. Šibenik i
Alpha Sub Rijeka

Za NARUČITELJA:

Županijska lučka uprava Krk

Ivica Gulin, direktor

Goran Lajnert, ravnatelj

U Krku, _____



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
UPRAVNO VIJEĆE

Sukladno članku 15. i 22. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članku 8. stavku 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće na 44. sjednici održanoj dana 18. veljače 2020. godine daje

**POZITIVNO MIŠLJENJE
ZA SKLAPANJE DODATKA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI
DIJELA GRADSKJE RIVE U MALINSKOJ EV-M-67/18**

1. Utvrđuje se da je temeljem provedenog postupka javne nabave radova, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova (KLASA: 342-21/19-01/26, URBROJ: 2170/1-19/1-32 od 25. ožujka 2019. godine) zaključen Ugovor o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj, EV-M-67/18 (KLASA: 342-21/19-01/26, URBROJ: 2170/1-19/1-34 od 09. svibnja 2019. godine - nastavno: Ugovor).
2. Utvrđuje se da je Izvođač dana 05. veljače 2020. godine dostavio Zamolbu za produženje roka izvođenja radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj.
3. Utvrđuje se da je nadzorni inženjer dana 07. veljače 2020. godine dostavio pozitivno očitovanje na zahtjev Izvođača za produženje roka do 30. ožujka 2020. godine.
4. Utvrđuje se da će se Dodatkom I Ugovora Izvođaču odobriti produljenje izvođenja radova do 30. ožujka 2020. godine.
5. Daje se pozitivno mišljenje na sklapanje Dodatka I Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj, EV-M-67/18 sa G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, 51513 Omišalj.
6. Ovo mišljenje dostaviti će se Županu Primorsko-goranske županije radi davanja suglasnosti ravnatelju na sklapanje Dodatka I Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj, EV-M-67/18.

KLASA: 023-01/20-01/03
URBROJ: 2170/1-20/1-13
U Krku, 18. veljače 2020. godine

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće**

Predsjednik Upravnog vijeća

Ljudevit Krpan



PRILOG: zamolba izvođača, očitovanje nadzornog inženjera i prijedlog Dodatka I Ugovora

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, Slogin kuka 2/III, Rijeka, np pročelnica Nada Milošević, dipl.iur.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, KRK, Trg bana Josipa Jelačića 5, OIB: 89919564697,
kojeg zastupa ravnatelj Goran Lajnert (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, 51513 Omišalj, OIB: 8238614335, kojeg zastupa član Uprave Nikola Turčić (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su sljedeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI DIJELA GRADSKE RIVE U MALINSKOJ

Ev. br. nabave: EV-M-67/18

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj sukladno provedenom postupku javne nabave male vrijednosti iz Plana nabave Naručitelja za 2018. godinu, evidencijski broj nabave EV-M-67/18 i Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova, (KLASA: 342-21/19-01/26, URBROJ: 2170/1-19/1-32 od 25. ožujka 2019. godine).

Radove iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač se obvezuje izvesti prema Ponudi broj: 141/2019 od 12. veljače 2019. godine i ponudbeno-ugovornom troškovniku radova koji priliježe ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu građevine, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da se upoznao sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvođenje ponuđenih radova i pripadajućim komunikacijama, načinom i mjestima priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu te da mu je poznata namjena, tehnička složenost i tehnologija izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

II. CIJENA RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

Sukladno ponudi Izvođača iz članka 1. ovog Ugovora, ponudena cijena radova iznosi 3.632.627,07 kuna bez PDV-a, odnosno 4.540.783,84 kuna s PDV-om.

Članak 4.

Izvedeni radovi obračunavati će se na osnovu izmjere stvarno izvedenih količina, te po nadzoru ovjerene građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama u roku do 30 (trideset) dana od dana zaprimljene situacije.

Privremene i okončana situacija trebaju biti usklađene sa terminskim i financijskim planom izvođenja radova.

Plaćanje se obavlja na račun Izvođača.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Članak 5.

Izvedene radove Izvođač će obračunavati putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije. Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 8 (osam) primjeraka nadzornom inženjeru do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.

Primljene situacije Nadzorni inženjer je dužan ovjeriti u roku 5 (pet) dana od datuma zaprimanja situacije i proslijediti Naručitelju najkasnije do 10-og u mjesecu. Naručitelj je iste dužan platiti u roku do 30 (trideset) dana od datuma zaprimanja situacije ovjerene od nadzornog inženjera. Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.

Ugovorene jedinične cijene iz ugovorenog troškovnika u sebi sadrže sve troškove rada, dobave i ugradnje osnovnog i pomoćnog materijala, pripremu i organizaciju gradilišta, transportne troškove, troškove zbrinjavanja građevinskog i drugog otpada te društvene obveze, dobit i sve druge izdatke izvođača za potpuno dovršenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji, građevinskoj dozvoli, dokumentima ponude i tehničkim propisima.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se okončanim obračunom na osnovu stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, kao i odredbi ovog Ugovora.

III. UVODENJE U POSAO I ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 6.

Izvođača će Naručitelj uvesti u posao tijekom rujna 2019. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 8 (osam) dana prije uvođenja u posao obavijestiti Izvršitelja. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga te se Izvođaču predaje gradilište s građevinom pripremljenom za nesmetano izvođenje radova, dokumentacija i svi prilozi uz kompletnu izvedbenu tehničku dokumentaciju na revers.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u roku od 4 (četiri) mjeseca od dana uvođenja u posao i otvaranja gradilišta i iste dovršiti do dana uspješne primopredaje radova.

Izvođač će po završetku svih radova kompletirati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom Zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom i drugu dokumentaciju potrebnu za održavanje tehničkog pregleda i primopredaju Naručitelju.

Po dostavljenoj dokumentaciji Nadzoru, dokazu da su otklonjeni svi eventualni nedostaci Nadzor mora sve pregledati te po tom pregledu Izvođač pismeno obavještava Naručitelja putem Nadzornog inženjera. Sastavni dio pismene obavijesti mora biti popis sve potrebne dokumentacije za primopredaju, ovjeren od strane Nadzornog inženjera. U roku od 4 (četiri) dana od pisane obavijesti sva navedena dokumentacija iz popisa mora biti dostavljena Naručitelju kao i dokaz o otklanjanju eventualnih nedostataka. Najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pravovaljane pisane obavijesti i dostavljene dokumentacije, Naručitelj će pozvati Izvođača na primopredaju i okončani obračun o čemu će se sastaviti Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu.

Po sastavljanju i ovjeri zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu su stečeni uvjeti za

ispostavljanje okončane situacije i predaju Naručitelju na korištenje.

Izvođač radova obavezan je u roku od 8 (osam) dana nakon uvođenja u posao, a prije početka izvođenja radova izraditi Terminski i financijski plan izvođenja radova, te Plan organizacije gradilišta i po jedan primjerak uručiti Naručitelju. Također, potrebno je osigurati adekvatne prostore za smještaj radnika i nadzorne službe, kao i prostor za privremenu deponiju građevinskog otpada.

Članak 7.

Rok za izvođenje radova utvrđen ovim Ugovorom iznimno se može produljiti u slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja Izvođač bio spriječen izvoditi radove, o kojim okolnostima je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3 (tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvedbe radova produljiti će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku a ovjerava po nadzornom inženjeru temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova,
- kada Naručitelj ili nadležno tijelo izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova, ukoliko se Izvođač kod izvođenja radova ne pridržava pozitivnih propisa.

Okolnosti navedene u prethodnom stavku dokazuju se temeljem pisane dokumentacije sa gradilišta.

O produženju roka izvođenja radova sklapa se dodatak ovom Ugovoru koji mora biti u pisanom obliku

IV. JAMSTVA IZVOĐAČA

Članak 8.

Za uredno ispunjenje obveza iz ovog Ugovora, u roku od najkasnije 8 (osam) dana od dana potpisa i ovjere ovog Ugovora, Izvođač je dužan Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije koju izdaje bankarska institucija nadležna za financijsko poslovanje izvođača.

Jamstvo mora biti u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa bez PDV-a, s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, te mora biti bezuvjetno i s rokom važenja 3 (tri) mjeseca dužim od ugovorenog roka za ispunjenje ugovornih obveza.

Zamjena dostavljene bankarske garancije drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju ako se osigura novčani polog u traženom iznosu, na koji Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.

Posljedica nepoštivanja obveze na način i u predviđenom roku iz stavka 1. ovog članka je trenutni raskid ovog Ugovora sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze za Izvođača.

U slučaju produženja roka trajanja ovog Ugovora, Izvođač dostavlja produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne poslove, sukladno prethodno navedenim uvjetima.

Novo jamstvo Izvođač je obavezan dostaviti najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka važenja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.

- b) u slučaju ne dostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja radova u ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa.
- c) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ugovora o javnoj nabavi, i to u visini ugovorne kazne.
- d) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva.
- e) u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi s ugovorom o javnoj nabavi do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.
- f) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Članak 9.

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 15 (petnaest) godina i počinje teći danom uspješno obavljene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene materijale, Izvođač u roku od 8 (osam) dana od izvršene primopredaje radova dostavlja Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku zadužnice/bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 10 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a) potvrđenu od javnog bilježnika i popunjenu u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice ili Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/15, 82/17), s rokom važenja najmanje 15 (petnaest) godina.

Izvođač je obavezan u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu koji su predmet nabave.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvođač je obavezan odmah, o svom trošku, pristupiti otklanjanju nedostataka, u slučaju potrebe hitnih otklanjanja najkasnije 24 sata od trenutka primanja obavijesti, u ostalim slučajevima u roku od 3 (tri) radna dana od trenutka primanja obavijesti, te iste otkloniti u primjerenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku Naručitelj može iste nedostatke otkloniti po trećim osobama, na teret Izvođača.

Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno Izvođaču po izvršenim obvezama iz ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.

V. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 10.

Izvođač se obvezuje u izvođenju radova pridržavati se ugovorenih rokova, radove izvoditi u skladu s glavnim i izvedbenim projektom, tehničkim opisima i uvjetima iz ponudbeno-ugovornog troškovnika.

Pri izvođenju radova iz stavka 1. Izvođač je dužan uvažavati upute ovlaštenog predstavnika Naručitelja, projektanta, nadzornog inženjera, koordinatora II zaštite na radu i pridržavati se dokumentacije i svih pisano priloženih eventualnih promjena, uredno voditi propisanu službenu dokumentaciju - građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, pribaviti potrebne ateste te dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te propisano zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja.

Članak 11.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvršiti u skladu s Terminskim planom izvođenja radova i uvjetima iz troškovnika radova, na kvalitetan način u skladu sa pozitivnim zakonskim normama, stručno i savjesno sukladno važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke, uvažavajući mjere zaštite na radu i zaštite gradilišta.

Izvođač je dužan dobaviti i ugraditi kvalitetnu opremu i materijale koji odgovaraju propisanim standardima, a koji su predviđeni troškovnikom.

Troškovnik radova iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 12.

Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima ili imovini uslijed izvođenja ugovorenih radova, pada na teret Izvođača koji je dužan istu otkloniti.

Članak 13.

Izvođač nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti izmjene projektno - tehničke dokumentacije.

Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, može ih se izvršiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja i projektanta.

Članak 14.

Izvođač se obvezuje da će prilikom izvođenja radova na objektu poduzeti sve mjere zaštite mjesta izvođenja radova, opreme i materijala, prolaznika, prometa i okoliša od šteta koje bi mogle nastati uslijed nestručnog obavljanja radova.

Izvođač je obvezan o svom trošku osigurati se od odgovornosti iz djelatnosti za vrijeme izvođenja radova, kojim osiguranjem je pokriven rizik od opće odgovornosti za štetu koja može nastati obavljanjem djelatnosti.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora predati Naručitelju policu osiguranja iz prethodnog stavka, a u suprotnom Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uslijed krivnje Izvođača.

Ukoliko za vrijeme izvođenja predmetnih radova, odnosno važenja predmetnog Ugovora dođe do isteka valjanosti police osiguranja iz stavka 2. ovog članka, Izvođač je u obvezi odmah dostaviti novu policu s minimalnim rokom valjanosti sukladno roku izvršenja ugovornih obveza, a u suprotnom Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uslijed krivnje Izvođača. Navedena osiguranja trebaju pokriti štetu na osobama i imovini koja može nastati Naručitelju i njegovim, podizvoditelju i njegovim zaposlenicima, članovima zajednice Izvođača, radnicima Izvođača ili trećim osobama za slučaj nesreće sve do dana uspješno primopredaje radova, a osigurateljna pokrića moraju biti na snazi od početka do završetka radova koji su predmet ove nabave.

Policu osiguranja potrebno je produžiti u slučaju produženja roka završetka radova, a razmjerno danima pomicanja roka završetka radova.

Odgovornost Izvođača za moguće štete iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspješne obavljene primopredaje.

Članak 15.

Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji.

VI. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 16.

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Nadzorni inženjer i Izvođač dužni su, pored ostaloga, svakog dana potpisivati građevinski dnevnik.

Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 17.

Izvođač je obavezan na gradilištu ažurno voditi Građevinsku knjigu. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremenu i okončanu situaciju.

Članak 18.

Podaci za podugovaratelja:

Dio ugovora koji se daje u podugovor (predmet, vrijednost):

Predmet: Radovi na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj

Vrijednost: 147.454,65 kn bez PDV-a

Mjesto: Malinska

Rok izvođenja: 4 mjeseca

Naziv podugovaratelja: Elektro – energetika d.o.o. za elektroinstalacijske radove

Tvrtka – skraćena tvrtka: Elektro – energetika d.o.o.

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja: Anja Katalinić, direktorica

Sjedište: Ratarska 75A, 10000 Zagreb

OIB ili nacionalni identifikacijski broj: 48444972867

Broj računa: HR0825000091101478469

Podaci za podugovaratelja:

Dio ugovora koji se daje u podugovor (predmet, vrijednost):

Predmet: Radovi na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj

Vrijednost: 85.500,00 kn bez PDV-a

Mjesto: Malinska

Rok izvođenja: 4 mjeseca

Naziv podugovaratelja: KOSTRENA SUB obrt za usluge, vl. HRVOJE ZVONAR

Tvrtka – skraćena tvrtka: KOSTRENA SUB, vl. HRVOJE ZVONAR

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja: Hrvoje Zvonar

Sjedište: Žarka Pezelja 4, 51221 Kostrena

OIB ili nacionalni identifikacijski broj: 12125967530

Broj računa: HR4623400091160443963.

Podaci za podugovaratelja:

Dio ugovora koji se daje u podugovor (predmet, vrijednost):

Predmet: Radovi na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj

Vrijednost: 85.500,00 kn bez PDV-a

Mjesto: Malinska

Rok izvođenja: 4 mjeseca

Naziv podugovaratelja: ADRIATIC SUB USLUGE I TRGOVINA d.o.o.

Tvrtka – skraćena tvrtka: ADRIATIC SUB d.o.o.

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja: Goran Zbašnik, direktor
Sjedište: Mate Balote 25, 51000 Rijeka
OIB ili nacionalni identifikacijski broj: 26680391079
Broj računa: HR5923400091110995942.

Izvođač može, na temelju prethodne suglasnosti Naručitelja, tijekom izvršenja ovog ugovora zahtijevati promjenu podugovaratelja za onaj dio ovog ugovora koji je prethodno dao u podugovor, uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ovog ugovora (bez poreza na dodanu vrijednost), neovisno o tome što je prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor te preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač je obavezan za novog podugovaratelja dostaviti podatke iz stavka 1. ovog članka i dokumente tražene dokumentacijom o nabavi, a koje je dostavio i za prethodnog podugovaratelja.

Izvođač je odgovoran za ukupnu realizaciju ovog Ugovora odnosno za ispunjenje obveza podugovaratelja, stoga ustupanje radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim Ugovorom, odnosno sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Plaćanje podugovarateljima vršit će se neposredno na temelju ovjerene i odobrene situacije ili računa od strane Izvođača, što će se posebno naznačiti u situaciji koju Izvođač ispostavi Naručitelju i u kojoj su obračunati ti radovi.

Naručitelj nema nikakvu odgovornosti glede točnosti utvrđenih obveza u računu ili situaciji podugovaratelja, niti je obavezan provjeravati istinitost tako ovjerene i potpisane situacije ili računa, te se njegova obveza odnosi isključivo i jedino na plaćanje računa ili situacija u roku u kojem isti dopijeva.

Ukoliko postoji nesuglasica između Izvođača i podugovaratelja, istu će sami rješavati mimo Naručitelja.

U slučaju uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja sukladno stavku 2. ovog članka ugovorne strane će sklopiti dodatak ugovora kojim će pored podataka za novog podugovaratelja, definirati svoje odgovornosti i obveze sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

VII. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 19.

Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su: u ime Naručitelja: ravnatelj, Goran Lajnert, te u ime Izvođača: direktor, Nikola Turčić.

Izvođač se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

Izvođač se obvezuje imenovati ovlaštenog voditelja građenja građevinske ili arhitektonske struke, a koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Izvođač će Naručitelju nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a najkasnije do dana uvođenja u posao na zahtjev Naručitelja dostaviti ime i ovlaštenja traženog inženjera gradilišta, odnosno voditelja građenja.

U slučaju da Izvođač na zahtjev Naručitelja ne dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta iz prethodnog stavka, Naručitelj može raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i to u ukupnom iznosu.

Angažirani inženjer gradilišta Izvođača mora biti na gradilištu sve vrijeme izvođenja radova za

koje je odgovoran.

Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer).

Ovlašteni predstavnik Naručitelja ovlašten je neprestano nadzirati tijek i dinamiku izvođenja radova te stavljati primjedbe i davati upute, a ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg tijeka izvođenja radova i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvođe protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.

Koordinator II zaštite na radu ima pravo pristupa na gradilište radi obavljanja kontrola sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 20.

Izvođač je obavezan po završetku svih ugovorenih radova izvršiti upis u građevinski dnevnik te pisanim putem od Naručitelja zatražiti primopredaju radova.

Primopredaji se pristupa u roku od 3 (tri) dana po potvrdi glavnog nadzornog inženjera o završetku svih ugovorenih radova, nakon čega će Naručitelj imenovati Povjerenstvo za primopredaju radova.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka čine predstavnici Naručitelja, Izvođača te nadzorni inženjer.

Ukoliko se u tijeku Primopredaje radova utvrde nedostaci u kvaliteti i količini, Izvođaču će se dati primjereni rok za otklanjanje istih koji ne produžuje ukupan rok izvođenja radova, a ukoliko istih nema, smatra se da je primopredaja uspješno izvršena, te se može pristupiti okončanom obračunu.

Preuzimanje radova po kvaliteti i količini obavlja se zapisnički, a Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izrađuje nadzor i potpisuju članovi Povjerenstva za primopredaju radova. Izvođač je dužan uz Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu predati Naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme te građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sa svim propisanim priložima sukladno zakonskim propisima.

Nakon izvršenih radova Izvođač je dužan sa gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstava za rad te privremene objekte.

IX. PRIJEVREMENI PRESTANAK UGOVORA I UGOVORNA KAZNA

Članak 21.

U slučaju raskida ovog Ugovora, bilo sporazumno ili izazvano višom silom, ugovorene strane će putem sporazumno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njihovu vrijednost.

U slučaju navedenom u prethodnom stavku ovog članka, Izvođač ima pravo tražiti naplatu samo za izvršene radove.

Članak 22.

Ukoliko Izvođač prekorači rok za izvršenje radova iz članka 6. ovog Ugovora, a prekoračenje nije uzrokovano okolnostima iz članka 7. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovorenu kaznu koja se određuje na način da se za svaki dan od dana prekoračenja ugovorenog roka, odnosno zakašnjenja obračuna iznos od 2 % do najviše 5 % ugovorene vrijednosti radova.

Ugovorna kazna naplatit će se prijebojem s privremenom/okončanom situacijom ili naplatom jamstva za uredno ispunjenje iz članka 8. stavak 8. c) ovog Ugovora.

Ugovorna kazna neće osloboditi Izvođača obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o nabavi.

Članak 23.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj ima pravo na jednostrani otkaz ovog Ugovora ukoliko Izvođač rok izvršenja radova prekorači za više od 15 (petnaest) dana.

Prije jednostranog otkaza ovog Ugovora Naručitelj je obavezan pisanim putem, preporučenom poštom, upozoriti Izvođača o namjeri jednostranog otkaza, te isto obrazložiti.

Jednostrani otkaz ovog Ugovora Naručitelj može izjaviti Izvođaču pisanim putem nakon isteka roka od 7 (sedam) dana od dana dostave upozorenja Izvođaču.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Izvođač je u obvezi snositi troškove produženog trajanja nadzora, ako do prekoračenja ugovorenog roka izgradnje dođe njegovom krivnjom.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

U slučaju da tijekom izvršenja ugovora dođe do potrebe za izmjenom ili povećanjem ugovora, Naručitelj zadržava pravo izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave pod uvjetom da ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a ne smije biti veća od 15 % te da izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Za stavke radova koje su navedene u ponudbeno-ugovornom troškovniku, primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u ponudbeno-ugovornom troškovniku, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izradenu od strane Izvođača u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

Izmijenjeni ili povećani radovi regulirati će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

Članak 25.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 26.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Naručitelja i Izvođača.

Izmjene i dopune ovog Ugovora i njegovih dodataka važeće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od obiju strana.

Članak 27.

U znak prihvatanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju.

Članak 28.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

Za IZVOĐAČA

Član Uprave, Nikola Turčić

G. P. P. MIKIĆ d.o.o.
OMISALJ / Pušća 131
tel. (051) 842 030
fax (051) 842 026 5

Broj: UG-0201/2019

U Krku, 9. svibnja 2019. godine

Za NARUČITELJA

Ravnatelj, Goran Lajner



KLASA: 342-21/19-01/26

URBROJ: 2170/1-19/1-34

U Krku, 07. svibnja 2019. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
UPRAVNO VIJEĆE

Sukladno članku 15. i 22. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članku 8. stavku 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće na 44. sjednici održanoj dana 18. veljače 2020. godine daje

POZITIVNO MIŠLJENJE
ZA SKLAPANJE DODATKA II UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI
DIJELA PODMORSKOG I NADMORSKOG DIJELA ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE
RIBARSKOG GATA U GRADU KRKU
EV-M-64/18

1. Utvrđuje se da je temeljem provedenog postupka javne nabave radova, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova (KLASA: 342-21/19-01/25 URBROJ: 2170/1-19-1-14 od 18. veljače 2019. godine) zaključen Ugovor o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku, EV-M-64/18 (KLASA: 342-21/19-01/25, URBROJ: 2170/1-19-1-15 od 12. ožujka 2019. godine - nastavno: Ugovor) i Dodatak I Ugovoru (KLASA: 342-21/19-01/25, URBROJ: 2170/1-19-1-18).
2. Utvrđuje se da vrijednost ugovorenih radova temeljem Ugovora i Dodatka I Ugovoru iznosi 2.107.618,75 kn s PDV-om.
3. Utvrđuje se da će se Dodatkom II Ugovoru izvesti neophodni - nepredviđeni (vantržkovnički) radovi, prema ponudi izvođača broj J004/20 od 6. veljače 2020. godine, koji čini sastavni dio Dodatka II Ugovoru u iznosu od 650.062,50 kn s PDV-om.
4. Utvrđuje se da će Dodatkom II Ugovoru naručitelj odustati od dijela radova odnosno da se za dio radova umanjuju količine, te se od Ugovora neće izvesti radovi u iznosu od 335.562,50 kn s PDV-om.
5. Utvrđuje se da će Dodatkom II Ugovoru konačna vrijednost svih radova (s uključenim vantržkovničkim radovima i bez radova koji se neće izvoditi) iznositi 2.422.118,75 kn s PDV-om, što postotno povećava Ugovor za 14,92%.
6. Utvrđuje se da će se vantržkovnički radovi izvesti u roku od 90 kalendarskih dana, odnosno do 5. svibnja 2020. godine.
7. Daje se pozitivno mišljenje na sklapanje Dodatka II Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Ribarskog gata u gradu Krku sa Zajednicom ponuditelja Jadranski ronilački servis d.o.o. i Alpha Sub obrt za podvodne radove vl. Slaven Medved.

8. Ovo mišljenje dostaviti će se Županu Primorsko-goranske županije radi davanja suglasnosti ravnatelju na sklapanje Dodatka II Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Ribarskog gata u gradu Krku.

KLASA: 023-01/20-01/03
URBROJ: 2170/1-20/1-14
U Krku, 18. veljače 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Ljudevit Krpan



PRILOG: ponuda izvođača i prijedlog Dodatka II Ugovora

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, Slogin kuka 2/III, Rijeka, np pročelnica Nada Milošević, dipl.iur.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK, KRK, Trg bana Josipa Jelačića 5, OIB: 89919564697,
koju zastupa ravnatelj Goran Lajnert, mag.iur. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

Zajednica izvođača, **Jadranski ronilački servis d.o.o. V. Lisinskog 3, 22000 Šibenik, OIB: 88877625055,**

i

Alpha Sub obrt za podvodne radove vl. Slaven Medved Franje Čandeka 23a, 51000 Rijeka, OIB: 9819517977,

koje po punomoći od 24.01.2019. godine zastupa Ivica Gulin, direktor (u daljnjem tekstu: Izvođač),
sklopili su sljedeći

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA SANACIJI DIJELA PODMORSKOG I
NADMORSKOG DIJELA ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE RIBARSKOG GATA U
GRADU KRKU
Ev. br. nabave: EV-M-64/18**

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Ribarskog gata u Gradu Krku sukladno provedenom postupku javne nabave male vrijednosti iz Plana nabave Naručitelja za 2018. godinu, evidencijski broj nabave EV-M-64/18 i Odluci o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova, (KLASA: 342-21/19-01/25 URBROJ: 2170/1-19-1-14 od 18. veljače 2019. godine).

Radove iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač se obvezuje izvesti prema Ponudi broj: 02/2019 od 25.01.2019. godine i ponudbeno-ugovornom troškovniku radova koji priliježe ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu građevine, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da se upoznao sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvođenje ponuđenih radova i pripadajućim komunikacijama, načinom i mjestima priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu te da mu je poznata namjena, tehnička složenost i tehnologija izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

II. CIJENA RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

Sukladno ponudi Izvođača iz članka 1. ovog Ugovora, ponudena cijena radova iznosi 1.686.095,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.107.618,75 kuna s PDV-om.

Članak 4.

Izvedeni radovi obračunavati će se na osnovu izmjere stvarno izvedenih količina, te po nadzoru ovjerene

građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama u roku do 30 (trideset) dana od dana zaprimljene situacije.

Privremene i okončana situacija trebaju biti usklađene sa terminskim i financijskim planom izvođenja radova.

Plaćanje se obavlja na račun Izvođača.

Predujem je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Članak 5.

Izvedene radove Izvođač će obračunavati putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije. Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 8 (osam) primjeraka nadzornom inženjeru do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.

Primljene situacije Nadzorni inženjer je dužan ovjeriti u roku 5 (pet) dana od datuma zaprimanja situacije i proslijediti Naručitelju najkasnije do 10-og u mjesecu. Naručitelj je iste dužan platiti u roku do 30 (trideset) dana od datuma zaprimanja situacije ovjerene od nadzornog inženjera. Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku

Ugovorene jedinične cijene iz ugovorenog troškovnika u sebi sadrže sve troškove rada, dobave i ugradnje osnovnog i pomoćnog materijala, pripremu i organizaciju gradilišta, transportne troškove, troškove zbrinjavanja građevinskog i drugog otpada te društvene obveze, dobit i sve druge izdatke izvođača za potpuno dovršenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji, građevinskoj dozvoli, dokumentima ponude i tehničkim propisima.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se okončanim obračunom na osnovu stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, kao i odredbi ovog Ugovora.

III. UVOĐENJE U POSAO I ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 6.

Izvođača će Naručitelj uvesti u posao u roku ne dužem od 15 (petnaest) dana od dana obostranog potpisa ovog Ugovora. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 8 dana prije uvođenja u posao obavijestiti Izvršitelja.

Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga te se Izvođaču predaje gradilište s građevinom pripremljenom za nesmetano izvođenje radova, dokumentacija i svi prilozi uz kompletnu izvedbenu tehničku dokumentaciju na revers.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u roku od 3 (tri) mjeseci od dana uvođenja u posao i otvaranja gradilišta i iste dovršiti do dana uspješne primopredaje radova.

Izvođač će po završetku svih radova kompletirati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom Zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom i drugu dokumentaciju potrebnu za održavanje tehničkog pregleda i primopredaju Naručitelju.

Po dostavljenoj dokumentaciji Nadzoru, dokazu da su otklonjeni svi eventualni nedostaci Nadzor mora sve pregledati te po tom pregledu Izvođač pismeno obavještava Naručitelja putem Nadzornog inženjera. Sastavni dio pismene obavijesti mora biti popis sve potrebne dokumentacije za primopredaju, ovjeren od strane Nadzornog inženjera. U roku od 4 (četiri) dana od pisane obavijesti sva navedena dokumentacija iz popisa mora biti dostavljena Naručitelju kao i dokaz o otklanjanju eventualnih nedostataka. Najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pravovaljane pisane obavijesti i dostavljene dokumentacije, Naručitelj će pozvati Izvođača na primopredaju i okončani obračun o čemu će se sastaviti Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu.

Po sastavljanju i ovjeri zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu su stečeni uvjeti za

ispostavljanje okončane situacije i predaju Naručitelju na korištenje.

Izvođač radova obavezan je u roku od 8 (osam) dana nakon uvođenja u posao, a prije početka izvođenja radova izraditi Terminski i financijski plan izvođenja radova, te Plan organizacije gradilišta i po jedan primjerak uručiti Naručitelju. Također, potrebno je osigurati adekvatne prostore za smještaj radnika i nadzorne službe, kao i prostor za privremenu deponiju građevinskog otpada.

Članak 7.

Rok za izvođenje radova utvrđen ovim Ugovorom iznimno se može produljiti u slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja Izvođač bio spriječen izvoditi radove, o kojim okolnostima je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3 (tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvedbe radova produljiti će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku a ovjerava po nadzornom inženjeru temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova,
- kada Naručitelj ili nadležno tijelo izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova, ukoliko se Izvođač kod izvođenja radova ne pridržava pozitivnih propisa.

Okolnosti navedene u prethodnom stavku dokazuju se temeljem pisane dokumentacije sa gradilišta.

O produženju roka izvođenja radova sklapa se dodatak ovom Ugovoru koji mora biti u pisanom obliku

IV. JAMSTVA IZVOĐAČA

Članak 8.

Za uredno ispunjenje obveza iz ovog Ugovora, u roku od najkasnije 8 (osam) dana od dana potpisa i ovjere ovog Ugovora, Izvođač je dužan Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije koju izdaje bankarska institucija nadležna za financijsko poslovanje izvođača.

Jamstvo mora biti u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa bez PDV-a, s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, te mora biti bezuvjetno i s rokom važenja 3 (tri) mjeseca dužim od ugovorenog roka za ispunjenje ugovornih obveza.

Zamjena dostavljene bankarske garancije drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju ako se osigura novčani polog u traženom iznosu, na koji Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.

Posljedica nepoštivanja obveze na način i u predviđenom roku iz stavka 1. ovog članka je trenutni raskid ovog Ugovora sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze za Izvođača.

U slučaju produženja roka trajanja ovog Ugovora, Izvođač dostavlja produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne poslove, sukladno prethodno navedenim uvjetima.

Novo jamstvo Izvođač je obavezan dostaviti najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka važenja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.
- b) u slučaju ne dostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja radova u ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa.
- c) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ugovora o javnoj nabavi, i to u visini ugovorne kazne.
- d) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva.

- e) u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi s ugovorom o javnoj nabavi do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.
- f) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Članak 9.

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 15 (petnaest) godina i počinje teći danom uspješno obavljene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene materijale, Izvođač u roku od 8 (osam) dana od izvršene primopredaje radova dostavlja Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku zadužnice/bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 10 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a) potvrđenu od javnog bilježnika i popunjenu u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice ili Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/15, 82/17), s rokom važenja najmanje 15 (petnaest) godina.

Izvođač je obavezan u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu koji su predmet nabave.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvođač je obavezan odmah, o svom trošku, pristupiti otklanjanju nedostataka, u slučaju potrebe hitnih otklanjanja najkasnije 24 sata od trenutka primanja obavijesti, u ostalim slučajevima u roku od 3 (tri) radna dana od trenutka primanja obavijesti, te iste otkloniti u primjerenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuní svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku Naručitelj može iste nedostatke otkloniti po trećim osobama, na teret Izvođača.

Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno Izvođaču po izvršenim obavezama iz ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.

V. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 10.

Izvođač se obvezuje u izvođenju radova pridržavati se ugovorenih rokova, radove izvoditi u skladu s glavnim i izvedbenim projektom, tehničkim opisima i uvjetima iz ponudbeno-ugovornog troškovnika.

Pri izvođenju radova iz stavka 1. Izvođač je dužan uvažavati upute ovlaštenog predstavnika Naručitelja, projektanta, nadzornog inženjera, koordinатора zaštite na radu i pridržavati se dokumentacije i svih pisano priloženih eventualnih promjena, uredno voditi propisanu službenu dokumentaciju - građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, pribaviti potrebne ateste te dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te propisano zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja.

Članak 11.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvršiti u skladu s Terminskim planom izvođenja radova i uvjetima iz troškovnika radova, na kvalitetan način u skladu sa pozitivnim zakonskim normama, stručno i savjesno sukladno važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke, uvažavajući mjere zaštite na radu i zaštite gradilišta.

Izvođač je dužan dobiti i ugraditi kvalitetnu opremu i materijale koji odgovaraju propisanim standardima, a koji su predviđeni troškovnikom.

Troškovnik radova iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 12.

Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima ili imovini uslijed izvođenja ugovorenih radova, pada na teret Izvođača koji je dužan istu otkloniti.

Članak 13.

Izvođač nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti izmjene projektno - tehničke dokumentacije. Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, može ih se izvršiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja i projektanta.

Članak 14.

Izvođač se obvezuje da će prilikom izvođenja radova na objektu poduzeti sve mjere zaštite mjesta izvođenja radova, opreme i materijala, prolaznika, prometa i okoliša od šteta koje bi mogle nastati uslijed nestručnog obavljanja radova.

Izvođač je obavezan o svom trošku osigurati se od odgovornosti iz djelatnosti za vrijeme izvođenja radova, kojim osiguranjem je pokriven rizik od opće odgovornosti za štetu koja može nastati obavljanjem djelatnosti.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora predati Naručitelju policu osiguranja iz prethodnog stavka, a u suprotnom Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uslijed krivnje Izvođača.

Ukoliko za vrijeme izvođenja predmetnih radova, odnosno važenja predmetnog Ugovora dođe do isteka valjanosti police osiguranja iz stavka 1. ovog članka, Izvođač je u obvezi odmah dostaviti novu policu s minimalnim rokom valjanosti sukladno roku izvršenja ugovornih obveza, a u suprotnom Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uslijed krivnje Izvođača. Navedena osiguranja trebaju pokriti štetu na osobama i imovini koja može nastati Naručitelju i njegovim, podizvoditelju i njegovim zaposlenicima, članovima zajednice Izvođača, radnicima Izvođača ili trećim osobama za slučaj nesreće sve do dana uspješno primopredaje radova, a osigurateljima pokrića moraju biti na snazi od početka do završetka radova koji su predmet ove nabave.

Policu osiguranja potrebno je produžiti u slučaju produženja roka završetka radova, a razmjerno danima pomicanja roka završetka radova.

Odgovornost Izvođača za moguće štete iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspješne obavljene primopredaje.

Članak 15.

Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji.

VI. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 16.

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Nadzorni inženjer i Izvođač dužni su, pored ostaloga, svakog dana potpisivati građevinski dnevnik.

Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 17.

Izvođač je obavezan na gradilištu ažurno voditi Građevinsku knjigu. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremenu i okončanu situaciju.

Članak 18.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvođač ne daje dio ugovora o izvođenju radova u podugovor.

Izvođač može, na temelju prethodne suglasnosti Naručitelja, tijekom izvršenja ovog ugovora zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ovog ugovora (bez poreza na dodanu vrijednost).

Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač je obavezan za novog podugovaratelja dostaviti dokumente koji su dokumentacijom o nabavi traženi za podugovaratelje te sljedeće podatke:

Dio ugovora koji se daje u podugovor (predmet, vrijednost):

Predmet: _____

Vrijednost: _____

Mjesto: _____

Rok izvođenja: _____

Naziv podugovaratelja: _____

Tvrtka –skraćena tvrtka: _____

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja: _____

Sjedište: _____

OIB ili nacionalni identifikacijski broj: _____

Broj računa: _____

U slučaju uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja sukladno stavku 2. i 3. ovog članka ugovorne strane će sklopiti dodatak ugovora kojim će pored podataka za novog podugovaratelja, definirati svoje odgovornosti i obveze sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

VII. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 19.

Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su: u ime Naručitelja ravnatelj Goran Lajnert te u ime Izvođača: direktor, Ivica Gulin.

Izvođač se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

Izvođač se obvezuje imenovati ovlaštenog voditelja građenja građevinske ili arhitektonske struke, a koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Izvođač će Naručitelju nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a najkasnije do dana uvođenja u posao na zahtjev Naručitelja dostaviti ime i ovlaštenja traženog inženjera gradilišta, odnosno voditelja građenja.

U slučaju da Izvođač na zahtjev Naručitelja ne dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta iz prethodnog stavka, Naručitelj može raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i to u ukupnom iznosu.

Angažirani inženjer gradilišta Izvođača mora biti na gradilištu sve vrijeme izvođenja radova za koje je odgovoran.

Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer).

Ovlašteni predstavnik Naručitelja ovlašten je neprestano nadzirati tijek i dinamiku izvođenja radova te stavljati primjedbe i davati upute, a ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg tijeka izvođenja radova i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.

Koordinator II zaštite na radu ima pravo pristupa na gradilište radi obavljanja kontrola sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 20.

Izvođač je obavezan po završetku svih ugovorenih radova izvršiti upis u građevinski dnevnik te pisanim putem od Naručitelja zatražiti primopredaju radova.

Primopredaji se pristupa u roku od 3 (tri) dana po potvrdi glavnog nadzornog inženjera o završetku svih ugovorenih radova, nakon čega će Naručitelj imenovati Povjerenstvo za primopredaju radova.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka čine predstavnici Naručitelja, Izvođača te nadzorni inženjer.

Ukoliko se u tijeku Primopredaje radova utvrde nedostaci u kvaliteti i količini, Izvođaču će se dati primjereni rok za otklanjanje istih koji ne produžuje ukupan rok izvođenja radova, a ukoliko istih nema, smatra se da je primopredaja uspješno izvršena, te se može pristupiti okončanom obračunu.

Preuzimanje radova po kvaliteti i količini obavlja se zapisnički, a Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izrađuje nadzor i potpisuju članovi Povjerenstva za primopredaju radova.

Izvođač je dužan uz Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu predati Naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme te građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sa svim propisanim prilogima sukladno zakonskim propisima.

Nakon izvršenih radova Izvođač je dužan sa gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstava za rad te privremene objekte.

IX. PRIJEVREMENI PRESTANAK UGOVORA I UGOVORNA KAZNA

Članak 21.

U slučaju raskida ovog Ugovora, bilo sporazumno ili izazvano višom silom, ugovorene strane će putem sporazumno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njihovu vrijednost.

U slučaju navedenom u prethodnom stavku ovog članka, Izvođač ima pravo tražiti naplatu samo za izvršene radove.

Članak 22.

Ukoliko Izvođač prekorači rok za izvršenje radova iz članka 6. ovog Ugovora, a prekoračenje nije uzrokovano okolnostima iz članka 7. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovorenu kaznu koja se određuje na način da se za svaki dan od dana prekoračenja ugovorenog roka, odnosno zakašnjenja obračuna iznos od 2 ‰ do najviše 5 % ugovorene vrijednosti radova.

Ugovorna kazna naplatit će se prijebojem s privremenom/okončanom situacijom ili naplatom jamstva za uredno ispunjenje iz članka 8. stavak 8. c) ovog Ugovora.

Ugovorna kazna neće osloboditi Izvođača obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o nabavi.

Članak 23.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj ima pravo na jednostrani otkaz ovog Ugovora ukoliko Izvođač rok izvršenja radova prekorači za više od 15 (petnaest) dana.

Prije jednostranog otkaza ovog Ugovora Naručitelj je obavezan pisanim putem, preporučenom poštom, upozoriti Izvođača o namjeri jednostranog otkaza, te isto obrazložiti.

Jednostrani otkaz ovog Ugovora Naručitelj može izjaviti Izvođaču pisanim putem nakon isteka roka od 7 (sedam) dana od dana dostave upozorenja Izvođaču.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Izvođač je u obvezi snositi troškove produženog trajanja nadzora, ako do prekoračenja ugovorenog roka izgradnje dođe njegovom krivnjom.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

U slučaju da tijekom izvršenja ugovora dođe do potrebe za izmjenom ili povećanjem ugovora, Naručitelj zadržava pravo izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave pod uvjetom da ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a ne smije biti veća od 15 % te da izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Za stavke radova koje su navedene u ponudbeno-ugovornom troškovniku, primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u ponudbeno-ugovornom troškovniku, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane Izvođača u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

Izmijenjeni ili povećani radovi regulirati će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

Članak 25.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 26.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Naručitelja i Izvođača. Izmjene i dopune ovog Ugovora i njegovih dodataka važeće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od obiju strana.

Članak 27.

U znak prihvatanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju.

Članak 28.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

Za IZVOĐAČA

Ivica Gulija, direktor

Broj: 0772819



Za NARUČITELJA

Goran Lajnert, ravnatelj

KLASA: 342-21/19-01/25
URBROJ: 2170/1-19-1-15
U Krku, 12. ožujka 2019. godine



U Krku, 12.03.2019. godine.