



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

KLASA: 342-01/18-01/126
URBROJ: 2170/1-07-01/5-20-9
Rijeka, 12. ožujka 2020.

**PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI RAVNATELJU ŽUPANIJSKE
LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA NA ZAKLJUČENE:**

- A) DODATAK 1 UGOVORU O GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA DOGRADNJI
OBALE I IZGRADNJI OBALNE ŠETNICE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI,
EV.BR.NABAVE: EN-N-12/19
- B) DODATAK 2 UGOVORU O GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA DOGRADNJI
OBALE I IZGRADNJI OBALNE ŠETNICE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI,
EV.BR.NABAVE: EN-N-12/19



Pročelnica
Nada Milošević, dipl. iur.

Materijal izradili
Daria Perčić Petretić, dipl. iur.

Vedran Brajdić

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 10. stavkom 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga („Službene novine“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/1 i 36/14) i člankom 20. stavkom 3. i 4. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga propisano je da je ravnatelju za poduzimanje pravne radnje vrijednosti veće od 500.000,00 kuna potrebna, uz pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, suglasnost Župana ako je izvršenje planirano u godišnjem programu rada i razvoja luka.

Temeljem članka 52. stavak 1. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Temeljem članka 25. stavak 1. Poslovnika o radu Župana („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst) Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Godišnjim planom i programom rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: ŽLU) za 2019. godinu, ŽLU je planirala izvođenje radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi.

Cijeli projekt izvođenja predmetnih radova izvodi se i financira zajedno s Općinom Mošćenička Draga (dalje u tekstu: Općina), slijedom čega je proveden postupak zajedničke javne nabave u kojoj je kao središnje tijelo za provedbu postupka javne nabave bila ŽLU, a sve temeljem Sporazuma o sufinanciranju izvođenja radova na dogradnji operativne obale i izgradnje obalne šetnice u luci Mošćenička Draga sklopljenog između ŽLU i Općine dana 12. ožujka 2019. godine te Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza u zajedničkom nastupanju kao naručitelj u postupku javne nabave.

Planiranim zahvatom objedinjena je izgradnja nove obale i šetnice u zaleđu. Veći dio zahvata je u lučkom području i to na njegovom morskome dijelu, dok je manji dio izvan lučkog područja, stoga projekt ima dva investitora: Županijsku lučku upravu Opatija – Lovran – Mošćenička Draga i Općinu Mošćenička Draga.

Zahvatom je obuhvaćeno produženje tj. dogradnja postojeće operative obale, i izgradnja nove obale u nastavku, sa šetnicom u zaleđu. Operativna obala se produžuje u istoj ravnini za 25 m. Na taj način se uz postojeću obalu dobiva mogućnost istovremenog pristajanja dva veća turistička broda, a ujedno je dobivena nova zaobalna površina. Nova obala je planirana u nastavku u dužini od oko 61 m. U odnosu na operativnu obalu je više uvučena prema kopnu. Nova obala je širine 5,5 m i unutar je lučkog područja, a šetnica u zaleđu je širine 6,5 m. Šetnica je u razini sa operativnom obalom tj. viša je za 45 cm od nove obale. Ostatak stjenovitog prostora od šetnice do potpornog zida širine 5,5 do 6,5 m, će se poravnati u širini 3,0 m, a ostalo će se nastojati sačuvati kao što je i sada prirodno stjenovito, sa manjim ozelenjivanjem. Na kraju u zaleđu šetnice uz postojeću taložnicu planirane su stepenice za povezivanje parka koji se nalazi iznad (visinska razlika 5,2 m).

U nastavku se daje grafički prikaz postojećeg stanja i novoplaniranog stanja.



Planom nabave za 2019. godine ŽLU je utvrdila da procijenjena vrijednost radova iznosi 7.100.000,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 8.875.000,00 kuna (s PDV-om), slijedom čega je ŽLU provela postupak javne nabave radi zaključivanja neobvezujućeg Okvirnog sporazuma na dvije godine.

Po stjecanju uvjeta za zaključivanje, te dobivanja suglasnosti Župana; ŽLU, Općina i G.A.M.I.K. d.o.o. kao odabrani ponuditelj, sklopili su dana 01. kolovoza 2019. godine Okvirni sporazum za nabavu radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev.br.nabave EN-N-12/19 te istoga dana sklopili i Ugovor o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev.br.nabave: EN-N-12/19 – dalje u tekstu: Ugovor.

Rok za izvođenje radova po sklopljenom Ugovoru za radove prve faze teкао je do 31. prosinca 2019. godine.

Prije isteka roka, izvođač je zatražio produljenje roka izvođenja radova do 20. veljače 2020. godine iz razloga nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su onemogućili izvođenje radova. Nadzorni inženjer ocijenio je opravdanim zahtjev izvođača radova za produženjem roka.

Temeljem navedenoga, ravnatelj ŽLU je dana 27. prosinca 2019. godine uz pozitivno mišljenje Upravnog vijeća zaključio Dodatak 1 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev.br.nabave: EN-N-12/19.

Prije isteka roka za izvođenje radova po Dodatku 1 Ugovora, koji je tekao do 20. veljače 2020. godine, izvođač je podnio zahtjev za produženjem roka izvođenja radova do 20. ožujka 2020. godine iz razloga nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su onemogućili izvođenje radova. Nadzorni inženjer ocijenio je opravdanim zahtjev izvođača radova za produženjem roka.

Temeljem navedenoga, ravnatelj ŽLU je dana 19. veljače 2020. godine uz pozitivno mišljenje Upravnog vijeća zaključio Dodatak 2 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev.br.nabave: EN-N-12/19.

Ravnatelj ŽLU je naknadno dostavio zahtjev za davanjem suglasnosti Župana na potpisane dodatke Ugovoru.

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno nemaju fiskalni učinak na Proračun.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese Zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za luke županijskog i lokalnog značaja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 36/14), članka 20. stavak 4. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeći

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na zaključeni Dodatak 1 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev. br. nabave: EN-N-12/19.
(Odluka je sastavni dio Zaključka).
2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na zaključeni Dodatak 2 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev. br. nabave: EN-N-12/19.
(Odluka je sastavni dio Zaključka).
3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da ovaj Zaključak i Odluke iz točke 1. i 2. ovog Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.
4. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od 8 dana od donošenja ovog Zaključka uputi Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga dopis kojim ukazuje na obvezu postupanja sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga („Službene novine“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 36/14) i Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, posebno iz članka 20. stavak 3. i 4. Statuta, koji nalaže da se za svaku vrijednost posla čija vrijednost prelazi 500.000,00 kuna traži prethodna suglasnost Župana, kako kod sklapanja osnovnog ugovora tako i kod svih kasnijih izmjena tog ugovora bez obzira koja odredba ugovora se mijenja.

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za luke županijskog i lokalnog značaja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 36/14), članka 20. stavak 4. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na zaključeni Dodatak 1 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev.br.nabave: EN-N-12/19

Članak 1.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na zaključeni Dodatak 1 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev. br. nabave: EN-N-12/19.

(Dodatak 1 Ugovoru sastavni je dio ove Odluke).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, Opatija, Viktora Cara
Emina 3, OIB: 22998256158, zastupana po ravnatelju Fernandu Križinu

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812,
zastupana po Općinskom načelniku Rikardu Staraju
(u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

te

G.A.M.I.K. d.o.o., Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529, kojeg zastupa Krešo Gabrić
(u daljnjem tekstu: *Izvođač*)

dana 27. prosinca 2019. godine sklopili su

DODATAK 1

UGOVORU O GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA DOGRADNJI OBALE I IZGRADNJI OBALE ŠETNICE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI

Evidencijski broj nabave: **EN-N-12/19**

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su sklopile Ugovor o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi. Evidencijski broj nabave: EN-N-12/19, potpisan od strane Ponuditelja **G.A.M.I.K. d.o.o.**, Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529 dana 1. kolovoza 2019. godine pod brojem 05/2019. Naručitelja **ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA**, Opatija, Viktora Cara Emina 3, OIB: 22998256158 dana 31. srpnja 2019. godine pod brojem 342-01/19-01/213, ur. broj: 2156/01-19-01 te Naručitelja **OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA**, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812 dana 30. srpnja 2019. godine pod klasom: 380-01/19-01/5 i ur. brojem: 2156/03-01-19-1.

Članak 2.

Članak 6. stavak 3. Ugovora iz članka 1. ovoga Dodatka mijenja se i glasi:

„Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u periodu od 10. rujna 2019. godine do 20. veljače 2020. godine.“

Članak 3.

Ostatak Ugovora iz članka 1. ovog Dodatka ostaje neizmijenjen.

Članak 4.

Ovaj Dodatak stupa na snagu danom potpisu ovlaštenih osoba ugovornih strana.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih izvornih primjeraka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaki od Naručitelja, a 2 (dva) zadržava Ponuditelj.

Za IZVOĐAČA

G.A.M.I.K. d.o.o.

G.A.M.I.K.
d.o.o.
PODSTRANA

Direktor: **Krešo Gašparić**

Broj 05/2019

U Rijeci, 27. prosinca 2019. godine

Za NARUČITELJA

ŽUPANIJSKU LUČKU UPRAVU

OPATJIA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA

DRAGA



Ravnatelj: **Fernando Krigin**

KLASA 342-01/19-01/345

URBROJ 2156/01-19-01

U Opatiji, 27. prosinca 2019. godine

Za NARUČITELJA

OPĆINU MOŠĆENIČKA DRAGA



Općinski načelnik: **Rikardo Starač**

KLASA: 380-01/19-01/5

URBROJ 2156/03-01-19-2

U Mošćeničkoj Dragi, 27. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za luke županijskog i lokalnog značaja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 36/14), članka 20. stavak 4. Statuta Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na zaključeni Dodatak 2 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev.br.nabave: EN-N-12/19

Članak 1.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na zaključeni Dodatak 2 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, ev. br. nabave: EN-N-12/19.

(Dodatak 2 Ugovoru sastavni je dio ove Odluke).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATJIA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, Opatija, Viktora Cara
Emina 3, OIB: 22908256158, zastupana po ravnatelju Fernandu Kiriginu**

**OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812,
zastupana po Općinskom načelniku Rikardu Staraju
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)**

te

**G.A.M.I.K. d.o.o., Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529, kojeg zastupa Krešo Gabrić
(u daljnjem tekstu: Izvođač),**

dane 19. veljače 2020. godine sklopi su

DODATAK 2

UGOVORU O GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA DOGRADNJI OBALE I IZGRADNJI OBALENE ŠETNICE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI

Evidencijski broj nabave: EN-N-12/19

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su sklopile Ugovor o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, Evidencijski broj nabave: EN-N-12/19, potpisan od strane Ponuditelja G.A.M.I.K. d.o.o., Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529 dana 1. kolovoza 2019. godine pod brojem 05/2019, Naručitelja ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATJIA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, Opatija, Viktora Cara Emina 3, OIB: 22908256158 dana 31. srpnja 2019. godine pod brojem 342-01/19-01/213, ur. broj: 2156/01-19-01 te Naručitelja OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812 dana 30. srpnja 2019. godine pod klasom: 360-01/19-01/5 i ur. brojem: 2156/03-01-19-1.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su sklopile Dodatak 1 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, Evidencijski broj nabave: EN-N-12/19, potpisan od strane Ponuditelja G.A.M.I.K. d.o.o., Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529 dana 27. prosinca 2019. godine pod brojem 05/2019, Naručitelja ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATJIA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, Opatija, Viktora Cara Emina 3, OIB: 22908256158 dana 27. prosinca 2019. godine pod brojem 342-01/19-01/345, ur. broj: 2156/01-19-01 te Naručitelja OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812 dana 27. prosinca 2019. godine pod klasom: 360-01/19-01/5 i ur. brojem: 2156/03-01-19-2.

Članak 3.

Članak 6. stavak 3. Ugovora iz članka 1. ovoga Dodatka i članak 2. Dodatka 1 ugovoru iz članka 2. Ovog Dodatka mijenjaju se i glase:

1

· Izvodak se obvezuje radove iz članka 1 ovog Ugovora izvesti u periodu od 10. rujna 2019. godine
do 30. listopada 2020. godine.

Članak 4.

Opisni Ugovor iz članka 1 ovog Dodatka ostaje neizmjenjen.

Članak 5.

Ovaj Dodatak stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba ugovornih strana.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih izvornih primjaka, od kojih po 2 (dva) zadržava
svaki od Naručitelja, a 2 (dva) zadržava Ponuđač.

Za IZVOĐAČA

G.M.I.K. d.o.o.

G.M.I.K.
d.o.o.
PODSTRANA

Direktor: Kreso Gabric

U Rijeci, 19. veljače 2020. godine

Broj 05/2019

Za NARUČITELJA

ŽUPANIJSKU LUČKU UPRAVU

OPATJUA-LOVRAN-MOŠČENIČKA

DRAGA

Glavni inženjer: Fernando Kingin

U Opalju, 18. veljače 2020. godine

URBROJ 2156/01-20-08

KLASA 342-01/20-01/43

Za NARUČITELJA

OPĆINU MOŠČENIČKA DRAGA



Općinski načelnik: Rikardo Starač

2

KLASA: 360-01/19-01/5

URBROJ: 2156/03-01-19-3

U M. Dragi, 19. veljače 2020. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, Opatija, Viktora Cara Emina 3, OIB: 22998256158, zastupana po ravnatelju Fernandu Kirigin

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812, zastupana po Općinskom načelniku Rikardu Staraj
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

G.A.M.I.K. d.o.o., Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529, kojeg zastupa Krešo Gabrić (u daljnjem tekstu: Izvođač),
sklopili su sljedeći

UGOVOR O GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA DOGRADNJI OBALE I IZGRADNJI OBALNE ŠETNICE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI

Evidencijski broj nabave: EN-N-12/19

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi sukladno provedenom postupku javne nabave male vrijednosti iz Plana nabave Naručitelja za 2019. godinu, evidencijski broj nabave EN-N-12/19, Odluci o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za nabavu radova, (KLASA: 342-01/19-01/121 od 15. svibnja 2019. godine) te Okvirnom sporazumu (KLASA: 342-01/19-01/212, URBROJ: 2156/01-19-01 od 31. srpnja 2019. godine, dalje u tekstu: Okvirni Sporazum).

Radove iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač se obvezuje izvesti prema Ponudi broj: 05/2019 od 23. travnja 2019. godine i ponudbeno-ugovornom troškovniku radova (u daljnjem tekstu: Ponuda) koji priliježe ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Izvođač potpisom ovog Ugovora jamči da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu građevine, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da se upoznao sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvođenje ponuđenih radova i pripadajućim komunikacijama, načinom i mjestima priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu te da mu je poznata namjena, tehnička složenost i tehnologija izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

II. CIJENA RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

Sukladno Okvirnom sporazumu, a prema troškovniku radova u prvoj fazi koji priliježe ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio, cijena radova iznosi 2.572.940,00 kuna bez PDV-a, odnosno 3.216.175,00 kn sa PDV-om.

Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga te se Izvođaču predaje gradilište za nesmetano izvođenje radova, dokumentacija i svi prilozi uz kompletnu izvedbenu tehničku dokumentaciju na revers i osiguravaju priključci komunalija na gradilištu neophodni za građenje (privremeni priključci el. energija, vode i dr.).

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u periodu od 10. rujna 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Izvođač radova obvezan je u roku od 8 dana nakon uvođenja u posao, a prije početka izvođenja radova izraditi Terminski plan izvođenja radova, te Plan organizacije gradilišta i po jedan primjerak uručiti Naručitelju.

Tijekom izvođenja radova cijelo je vrijeme potrebno voditi računa o HTZ mjerama i uputama koordinatora zaštite na radu te pravovremeno obavještavati Naručitelja o planiranim aktivnostima kako bi se postigla što bolja sinkronizacija funkcionalnosti luke Mošćenička Draga i izvođenja radova.

Članak 7.

Rok za izvođenje radova utvrđen ovim Ugovorom iznimno se može produljiti u slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja Izvođač bio spriječen izvoditi radove, o kojim okolnostima je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3 (tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvedbe radova produljiti će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku a ovjerava po nadzornom inženjeru temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova,
- kada Naručitelj ili nadležni konzervatorski odjel izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

Okolnosti navedene u prethodnom stavku dokazuju se temeljem pisane dokumentacije sa gradilišta.

O produženju roka izvođenja radova sklapa se dodatak ovom Ugovoru koji mora biti u pisanom obliku.

IV. JAMSTVA IZVOĐAČA

Članak 8.

Jamstvo za uredno ispunjenje obveza iz ovog Ugovora definirano je člankom 8. Okvirnog sporazuma.

Članak 9.

Jamstveni rok za izvedene radove definiran je člankom 9. Okvirnog sporazuma i iznosi 12 (dvanaest) godina i počinje teći danom uspješno obavljene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Policu osiguranja potrebno je produžiti u slučaju produženja roka završetka radova, a razmjerno danima pomicanja roka završetka radova.

Odgovornost Izvođača za moguće štete iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspješne obavljene primopredaje.

Članak 15.

Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 12 (dvanaest) godina od predaje i primitka radova, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji.

VI. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 16.

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Nadzorni inženjer i Izvođač dužni su, pored ostaloga, svakog dana potpisivati građevinski dnevnik.

Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 17.

Izvođač je obavezan na gradilištu ažurno voditi Građevinsku knjigu. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremenu i okončanu situaciju.

VII. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 18.

Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su: u ime Naručitelja Fernando Kirigin, ravnatelj te u ime Izvođača: Krešo Gabrić, direktor.

Izvođač se obvezuje imenovati inženjera gradilišta u svojstvu odgovornih osoba vođenja građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova.

Izvođač se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer).

Ovlašteni predstavnik Naručitelja ovlašten je neprestano nadzirati tijek i dinamiku izvođenja radova te stavljati primjedbe i davati upute, a ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg tijeka izvođenja radova i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.

Koordinator zaštite na radu ima pravo pristupa na gradilište radi obavljanja kontrola sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

Članak 22.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručilatelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u slučajevima bitnih povreda ugovornih obveza od strane Izvođača, a posebno ukoliko Izvođač prekorači rok izvršenja radova za više od 25 (dvadesetpet) dana.

Prekoračenje roka izvršenja radova koje je uzrokovano vremenskim uvjetima te drugim razlozima koji nisu uzrokovani krivnjom Izvođača smatra se opravdanim prekoračenjem i nije osnova za raskid ugovora kako je to propisano stavkom 1. ovog članka.

O okolnosti je li prekoračenje roka iz stavka 2. ovog članka opravdano donosi Nadzorni inženjer.

Prije raskida ovog Ugovora Naručilatelj je obavezan pisanim putem, preporučenom poštom, upozoriti Izvođača o namjeri raskida, te isto obrazložiti.

Raskid ovog Ugovora Naručilatelj može izjaviti Izvođaču pisanim putem nakon isteka roka od 7 (sedam) dana od dana dostave upozorenja Izvođaču.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Izvođač je u obvezi snositi troškove produženog trajanja nadzora.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

U slučaju da tijekom izvršenja ugovora dođe do potrebe za izmjenom ili povećanjem ugovora, Naručilatelj zadržava pravo izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegovog trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave pod uvjetom da ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a ne smije biti veća od 15 % vrijednosti ovog Ugovora te da izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Za stavke radova koje su navedene u ponudbeno-ugovornom troškovniku, primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u ponudbeno-ugovornom troškovniku, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane Izvođača u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

Izmijenjeni ili povećani radovi regulirat će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručilatelja.

Članak 24.

Za sve što ovim ugovorom nije posebno predviđeno primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o gradnji, Zakona o građevnim proizvodima, Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti na radu, Posebnih uzanci o građenju u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa načelima i odredbama Zakona o javnoj nabavi, te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju materiju građenja.

Članak 25.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Na temelju članka 20. stavka 4. Statuta Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Lučka uprava), Upravno vijeće Lučke uprave na 28. sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine, daje

POZITIVNO MIŠLJENJE

ravnatelju za sklapanje dodatka broj 1 Ugovora o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi s tvrtkom G.A.M.I.K. d.o.o. iz Podstrane, Stjepana Radića 15, te upućuju ravnatelja da sukladno članku 20. stavka 4. Statuta Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga zatraži suglasnost Župana.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marin Starčić, dipl.oec.

Klasa: 342-01/19-01/332

Ur.broj.: 2156/01-19-08

Opatija, 23. prosinca 2019. godine

Članak 5.

Ovaj Dodatak sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih izvornih primjeraka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaki od Naručitelja, a 2 (dva) zadržava Ponuditelj.

Za IZVOĐAČA

G.A.M.I.K. d.o.o.

G.A.M.I.K.
d.o.o.
PODSTRANA

Direktor: Krešo Gabrić

Broj: 05/2019

U Rijeci, 27. prosinca 2019. godine

Za NARUČITELJA

ŽUPANIJSKU LUČKU UPRAVU

OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA

DRAGA



Ravnatelj: Fernando Kirigin

KLASA: 342-01/19-01/345

URBROJ: 2156/01-19-01

U Opatiji, 27. prosinca 2019. godine

Za NARUČITELJA

OPĆINU MOŠĆENIČKA DRAGA



Općinski načelnik: Rikardo Staraj

KLASA: 360-01/19-01/5

URBROJ: 2156/03-01-19-2

U Mošćeničkoj Dragi, 27. prosinca 2019. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, Opatija, Viktora Cara Emina 3, OIB: 22998256158, zastupana po ravnatelju Fernandu Kiriginu

i

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812, zastupana po Općinskom načelniku Rikardu Staraju
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

te

G.A.M.I.K. d.o.o., Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529, kojeg zastupa Krešo Gabrić
(u daljnjem tekstu: Izvođač),

dana 19. veljače 2020. godine sklopili su

DODATAK 2

UGOVORU O GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA DOGRADNJI OBALE I IZGRADNJI OBALNE ŠETNICE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI

Evidencijski broj nabave: EN-N-12/19

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su sklopile Ugovor o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, Evidencijski broj nabave: EN-N-12/19, potpisan od strane Ponuditelja G.A.M.I.K. d.o.o., Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529 dana 1. kolovoza 2019. godine pod brojem 05/2019, Naručitelja ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, Opatija, Viktora Cara Emina 3, OIB: 22998256158 dana 31. srpnja 2019. godine pod brojem 342-01/19-01/213, ur. broj. 2156/01-19-01 te Naručitelja OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812 dana 30. srpnja 2019. godine pod klasom: 360-01/19-01/5 i ur. brojem: 2156/03-01-19-1.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su sklopile Dodatak 1 Ugovoru o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, Evidencijski broj nabave: EN-N-12/19, potpisan od strane Ponuditelja G.A.M.I.K. d.o.o., Podstrana, Stjepana Radića 15, OIB: 54902091529 dana 27. prosinca 2019. godine pod brojem 05/2019, Naručitelja ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, Opatija, Viktora Cara Emina 3, OIB: 22998256158 dana 27. prosinca 2019. godine pod brojem 342-01/19-01/345, ur. broj. 2156/01-19-01 te Naručitelja OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812 dana 27. prosinca 2019. godine pod klasom: 360-01/19-01/5 i ur. brojem: 2156/03-01-19-2.

Članak 3.

Članak 6. stavak 3. Ugovora iz članka 1. ovoga Dodatka i članak 2. Dodatka 1 ugovoru iz članka 2. Ovog Dodatka mijenjaju se i glase:

KLASA: 360-01/19-01/5

URBROJ: 2156/03-01-19-3

U M. Dragi, 19. veljače 2020. godine