



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

1. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU GRADNJE SUSTAVA ZA ZASNJEŽENJE I UREĐENJA CJELOGODIŠNJIH SADRŽAJA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

članovima Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem

- 1. Informaciju o provedbi projekta *Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak***
- 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasneženje
i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta *Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak***

Predsjednik

Erik Fabijanić

Županijska skupština
Primorsko-goranske županije
n/r predsjednika Erika Fabijanića

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem

- 1. Informaciju o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak**
- 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak**

Za svojeg predstavnika, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Ljudevita Krpana**, pročelnika Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta. Ova odredba se na odgovarajući način primjenjuje na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. OBRAZLOŽENJE

2.1. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR (RSRTC) PLATAK

Županijska skupština je na sjednici od 21. prosinca 2017. donijela Odluku o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak koja se odnosi na razdoblje od 2018.-2020. godine („Službene novine“ broj 39/17), a na sjednici od 27. rujna 2018. Županijska skupština donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak („Službene novine“ broj 31/18 - u daljnjem tekstu Odluka).

Odlukom su utvrđeni iznosi financiranja po godinama.

Nositelj provedbe aktivnosti iz navedene Odluke je Goranski sportski centar (GSC) d.o.o.

U navedenoj Odluci utvrđeno je člankom 2. da će Primorsko-goranska županija obvezu financiranja vršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava osiguranih na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kakao slijedi:

- u 2018. godini u iznosu od 3.000.000,00 kn
- u 2019. godini u iznosu od 12.000.000,00 kn
- u 2020. godini u iznosu od 11.750.000,00 kn.

Prema Odluci, dana 17.5.2018. potpisan je između Primorsko-goranske županije i Goranskog sportskog centra d.o.o. Okvirni sporazum o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta RSRTC Platak za razdoblje od 2018.-2020. godine, a dana 31.10.2018. potpisan je Dodatak 1. Okvirnom sporazumu (u daljnjem tekstu Okvirni sporazum). Prema Odluci Županija s GSC-om sklapa godišnje ugovore.

Predmetna Odluka odnosila se na financiranje gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar (RSRTC) Platak za razdoblje 2018.-2020. u ukupnom iznosu od 26.750.000,00 kuna, od čega se veći dio odnosio na građenje sustava za zasnježenje, stručni nadzor i tehnička savjetovanja, otkup snage električne energije te manji dio na uređenje ostalih ljetnih i cjelogodišnji sadržaja (trim staza, bočalište, el. naplata žičara, parkirališta, projektiranje i dr.).

Izgradnja sustava je planirana u nekoliko faza, odnosno kroz potpisivanje pet ugovora/cjelina: prva cjelina se odnosi na fazu 1. i 2. tj. akumulaciju, pumpaonicu i cjevovode za zasnježenje staze Radeševo 1, druga cjelina se odnosi na fazu 3 - cjevovode za zasnježenje staze Zavoj 19, treća cjelina su faze 4, 5 i 6 tj. dionice cjevovoda za staze Radeševo 2 i prihvatni cjevovodi, četvrta cjelina su staze Baby lift i Pribeniš te peta cjelina koja se odnosi na nabavu opreme odnosno topove za zasnježenje.

Slijedi opis izvršenih aktivnosti u 2018. i 2019. godini.

U 2018. godini prvenstveno su se vršile aktivnosti na pripremi projekta izgradnje sustava za zasnježenje uključujući novu akumulaciju te postupku javne nabave. Planiran je početak gradnje prve dvije faze sustava za zasnježenje što uključuje Akumulaciju 2, crpnu stanicu i cjevovode staze Radeševo 1.

Po dovršenju ponovljenog postupka javne nabave, donesena je od strane direktora GSC-a Odluka o odabiru te je s najpovoljnijim ponuđačem odnosno izvođačem radova Sufag SAS, 12.11.2018. sklopljen Okvirni sporazum za razdoblje 2018.-2020. i koji se odnosi na sve planirane faze sustava za zasnježenje, a kroz ukupno pet cjelina odnosno ugovora te Ugovor za javnu nabavu radova za 1. cjelinu sustava za zasnježenje koja se odnosi na dvije faze sustava odnosno akumulaciju-retenciju, pumpaonicu, trafostanicu, pripadajuće objekte i cjevovode i cjevovode skijaške staze Radeševo 1.

Ugovorene su i sve potrebne usluge nadzora i savjetovanja.

Pripremni radovi su započeli krajem studenog 2018. godine te su do zimske sezone izvršeni radovi sječe šume.



Radovi na 1. cjelini sustava za zasnježenje - na području akumulacije i crpne stanice (pumpaone) u 2018.



Proba topa u siječnju 2019. I dio nabavljenih topova u studenom 2019.

Početkom 2019. godine nastavljani su radovi krčenja i vađenja panjeva. U siječnju 2019. godine je izvršena proba rada ponuđene vrste topa za zasnježenje na lokaciji na Planku. Probni rad je uspješno izvršen. Nakon dovršenja pripremnih radova započeli su zemljani radovi na iskupu akumulacije-retencije, trase usisnog cjevovoda i crpne stanice (pumpaone), a potom radovi betoniranja te je nabavljen i isporučen i dio vodovodnog materijala. Nakon kišnog razdoblja u lipnju nastavljani su građevinski radovi na akumulaciji-retenciji, crpnoj stanici, usisnom i preljevnom cjevovodu te cjevovodu staze Radeševo 1. Do 13.12.2019. dovršeni su svi građevinski i obrtnički radovi te ugradnja elektro i strojarske opreme prema Ugovoru za 1. cjelinu sustava. U tijeku je prikupljanje dokumentacije za potrebe tehničkog pregleda.

Do kraja 2019. godine nabavljena je i oprema odnosno na Planku su stigli i topovi za zasnježenje koji su potrebni i da bi se izvršio probni rad.

HEP Elektroprimorje Rijeka d.o.o. izgradio je novu trafostanicu TS 3, te ugradio elektroopremu u trafostanicu TS Skijalište Planku u sklopu crpne stanice.



Tijek radova na 1. cjelini sustava u 2019.



Akumulacija u rujnu i listopadu 2019.





Pogled na akumulaciju 25.11.2019.

Prema planu koji se odnosio na dio uređenja novih ljetnih ili cjelogodišnjih sadržaja, u 2018. godini dovršeni su svi prethodni građevinski radovi na uređenju trim staze i pripremljeni platoi za šest radnih mjesta/stanica za vježbanje. Postavljena je oprema na šest stanica za vježbanje.

Provedena je nabava za radove na izgradnji četverostaznog bočališta te je sklopljen ugovor. U listopadu 2018. godine su započeli pripremni i zemljani radovi te su zbog vremenskih uvjeta dovršeni u lipnju 2019. godine. Bočalište je u funkciji.



Radovi na izgradnji četverostaznog bočališta

Od ostalih aktivnosti u 2018. godini, dovršene su izrade idejnih rješenja za parkiralište Pb preko puta Šumarije, prostorno tehnička analiza korištenja stare prometnice, elaborata za zaštitu od štetnog djelovanja voda za potrebe izgradnje akumulacije-retencije, idejnog projekta uređenja okoliša akumulacije, nabavljen je ratrak i traktor za potrebe rada GSC-a u RSRTC Platak.

U 2018. započela je, a u 2019. godini dovršena izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje garaža, spremišta i uprave GSC-a (podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske

dozvole), te glavni projekt uređenja skijaške staze Radeševo 2 sa sabirnim kanalima za potrebe punjenja akumulacije (podnesen je zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole).

U 2019. godini realizirano je još sljedeće:

- postavljen uređaj za elektronsku naplatu i kontrolu žičare Radeševo
- nabavljeno ATV vozilo za potrebe GSC-a
- izrađena analiza prednosti i nedostataka varijanti izvedbe žičare Radeševo
- izrađena novelacija izvedbenih projekta NN mreže i usklađenje s projektom sustava zasnježenja
- nabavljeno 10 bicikala i 50 sanjki
- dobiveno je pravo služnosti za cjevovod faze sustava Baby lift i Pribeniš.

Od strane Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije kroz vlastiti Plan u 2018. i 2019. godini realizirana je aktivnost uređenja još dvije dionice županijske ceste do Platka Ž 5030 te su dovršeni svi radovi na uređenju dionice dužine 850 m i zemljani radovi na dionici od 1100 m.

Ukupno je u projekt RSRTC Platak temeljem Odluke o financiranju, u 2018. godini iz Županijskog proračuna uloženo 2.929.213,00 kn, a u 2019. godini 11.900.951,00 kn. Na sustav za zasnježenje, što uključuje radove, opremu, stručni i projektantski nadzor te tehnička savjetovanja utrošeno je ukupno 11.528.751,00 kn, za otkup snage električne energije 1.497.150,00 kn, a za ostale navedene aktivnosti i sadržaje 1.804.263,00 kn.

1.2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU GRADNJE SUSTAVA ZA ZASNJEŽENJE I UREĐENJA CJelogodišnjih Sadržaja U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak

Kako je već navedeno, Županijska skupština je na sjednici od 21. prosinca 2017. donijela Odluku o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak koja se odnosi na razdoblje od 2018.-2020. godine, a nakon provedenog ponovnog postupka javne nabave za građenje sustava za zasnježenje i prijedloga izmjene dinamike i financijskog plana po godinama, na sjednici od 27. rujna 2018. Županijska skupština donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak (odluke se nalaze u prilogu).

Prema navedenoj Odluci Primorsko-goranska županija izvršiti će obvezu financiranja tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava osiguranih na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kakao slijedi:

- u 2018. godini u iznosu od 3.000.000,00 kn
- u 2019. godini u iznosu od 12.000.000,00 kn
- u 2020. godini u iznosu od 11.750.000,00 kn.

Predmet ovog materijala je prijedlog donošenja Odluke o izmjeni Odluke o financiranju, gdje se utvrđuje promjena u 2020. godini, u skladu s osiguranim sredstvima, na iznos od 15.000.000,00 kn.

O navedenom prijedlogu raspravljao je na sjednicama i Projektni i Koordinacijski tim za provedbu projekta RSRTC Platak.

U prijedlogu izmjene Odluke, za 2020. godinu predviđen je ukupni iznos povećanja od 3.250.000,00 kn, a koji se odnosi na sustav za zasnježenje od 2.250.000,00 kn, a uključuje i tehnička unaprijeđenja u smislu opreme i materijala kao i dodatne radove pri građenju sustava za zasnježenje, a iznos od 1.000.000,00 kn odnosi se na ostale sadržaje i aktivnosti.

Naime, izvođač radova je podnio prijedlog za tehnička unaprjeđenja, a s time i povećanje ulaganja. Prijedlog izvođača za poboljšanje raspravljen je od strane Koordinacijskog tima inženjera nadzora i tehničkog savjetovanja te pravnika. Izvođač je bio u obvezi izraditi izvedbene projekte odnosno detalje sustava i opreme u odnosu na ponuđenu vlastitu tehnologiju pri čemu je pri projektiranju izvedbenih projekata isprojektirano optimalno rješenje s poboljšanjem funkcionalnosti i iskoristivosti sustava. Kako se glavni projekt radi bez poznavanja točno određene opreme koja će se ugrađivati, u njemu se ne obrađuje cijeli niz detalja vezanih za točan način realizacije i precizan odabir opreme. U tu svrhu je izrađen izvedbeni projekt koji obrađuje sve navedene detalje tehnološkog rješenja, a na temelju poznatog ugovorenog izvoditelja i opreme koju nudi. U tom smislu je, tijekom izrade izvedbenog projekta, utvrđen niz mogućnosti tehnoloških unaprjeđenja, s obzirom na mogućnosti topova za zasnježenje. Tehnološke mogućnosti ugovorenih topova, u odnosu na projektirane tehnološke parametre iz troškovnika javne nabave, značajno su bolje (u smislu meteoroloških uvjeta prihvatljivih za proizvodnju snijega, kao i općenito brzine i kapaciteta zasnježivanja) ako ostatak tehnološkog sustava osigura optimalne radne parametre i uvjete.

S predloženim promjenama radi se o općem poboljšanju osobina i raspoloživosti sustava, osigurava se maksimalna iskoristivost kapaciteta, funkcionalnost i sigurnost cijelog sustava. Ova tehnološka unaprjeđenja ili nije tehnički moguće izvesti naknadno, ili je financijski znatno skuplje izvesti naknadno te je zato predloženo odobrenje dodatnih troškova da se sustav odmah izvede na takav način da pri eksploataciji da svoj maksimalni učinak, uz optimalnu potrošnju vode i električne energije.

Dovršenje izgradnje svih faza sustava za zasnježenje planirano je u 2020. i najveći dio sredstava planiran je u tu svrhu.

Od ostalih aktivnosti je planirano uređenje okoliša akumulacije u smislu uređenja šetnice s postavom komunalne i sportske opreme – klupica, koševa, igrala i sprava za vježbanje, dopuna postojećih dječjih igrališta novim igralima, uređenje lokacija i postava novih roštilja, infrastruktura, NN mreža, nakapna površina te izrada projektne dokumentacije za daljnje unapređenje sadržaja RSRTC Platak kao što su: žičara Radeševo, Alpine coaster, zip line, linijska infrastruktura i dr. Nastavit će se aktivnosti imovinsko pravne pripreme zemljišta.

Poseban naglasak je na aktivnostima pripreme novih sadržaja na Platku te je obavljen i posjet Centru Rogla u Sloveniji na kojem je u funkciji žičara četverosjedežnica kao i atraktivan sadržaj alpine coaster te zip line. U nastavku su slike nekih od sadržaja.



Alpine coaster i četverosjedežnica na Rogli, 2019.

U RSRTC Platak u zoni Radeševo je planirana izgradnja nove žičare četverosjedežnice te su u 2019. godini rađeni elaborati analize varijanti izvedbe žičare. Za novu žičaru, u 2020. kreću aktivnosti pripreme projekta. Potrebno je izraditi izmjenu

idejnog projekta, izmjenu lokacijske dozvole, izradu glavnog projekta, ishoditi građevinsku dozvolu, te dovršiti imovinsko pravnu pripremu zemljišta, za što je već pokrenut postupak u Ministarstvu državne imovine. Također i za alpine coaster potrebne su analize, izrada dokumentacije i imovinsko pravna priprema zemljišta.

Analizirat će se mogućnost malčiranja skijaških staza i zatravnjenje hidrosjetvom, a ukoliko se pokaže prihvatljivim i započeti.

Realizacijom aktivnosti projekta u 2020. godini dovršiti će se planirana trogodišnja investicija prema Odluci o financiranju, prvenstveno sustava za zasnježenje.

Temeljem navedenog, Županijskoj skupštini predlaže se donošenje izmjene Odluke o financiranju projekta iz Proračuna Primorsko-goranske županije za aktivnosti koje će u trogodišnjem razdoblju provesti Goranski sportski centar d.o.o. po godinama kako slijedi:

- u 2018. godini u iznosu od 3.000.000,00 kn
- u 2019. godini u iznosu od 12.000.000,00 kn
- u 2020. godini u iznosu od 15.000.000,00 kn.

Prijedlog izmjene Odluke nalazi se u prilogu.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Sredstva za provedbu projekta osiguravaju se u Proračunu Primorsko-granske županije u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 20. siječnja 2020. godine Župan Primorsko-goranske županije razmotrio je Informaciju i utvrdio Prijedlog odluke te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju 45. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točka 8. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na __ sjednici održanoj _____ 2020. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.
2. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju 45. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točka 8. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na __ sjednici održanoj _____ 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak

Članak 1.

U Odluci o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak („Službene novine“ broj 39/17 i 31/18) članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.

Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava koja se planiraju na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kakao slijedi:

- u 2018. godini u iznosu od 3.000.000,00 kn
- u 2019. godini u iznosu od 12.000.000,00 kn
- u 2020. godini u iznosu od 15.000.000,00 kn.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Dodatka Okvirnom sporazumu o financiranju aktivnosti iz članka 1. ove Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.



SLUŽBENE NOVINE

Službeno glasilo Primorsko-goranske županije

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA |
TRAŽILICA | IMPRESSUM

Godina XXV. - broj 39.

Petak, 22. prosinca 2017.



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

221.

Na temelju članka 45. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak

Članak 1.

Primorsko-goranska županija financirat će gradnju sustava za zasnježenje i uređenje cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.

Ova Odluka donosi se za razdoblje od 2018.-2020. godine.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava osiguranih na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kako slijedi:

- . u 2018. godini u iznosu od 5.850.000,00 kn
- . u 2019. godini u iznosu od 8.000.000,00 kn
- . u 2020. godini u iznosu od 7.000.000,00 kn.

Članak 3.

Utvrđuje se da je Goranski sportski centar d.o.o. nositelj provedbe aktivnosti iz članka 1. ove Odluke i korisnik sredstava iz članka 2. ove Odluke.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Okvirnog sporazuma o financiranju aktivnosti iz članka 1. ove Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih člankom 2. ove Odluke.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje godišnjih ugovora temeljem Okvirnog sporazuma iz stavka 2. ovog članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-6

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA