

| IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| NOSITELJ IZRADE AKTA: | | Primorsko-goranska županija | | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2022.-30.06.2022. | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | | 12.12.2022. | | |
| Redni broj mjere | Cilj iz ključnih područja strateškog planiranja | Način mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početak vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere |
| Prioriteti javne politike 1. Pametna regija konkurentnog gospodarstva budućnog na znanju i naprednim tehnologijama | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama | 1.1.2. Poticanje razvoja konkurentnih proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije | 1.1.2.1. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije | 1.1.2.1.1. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije | 12.2025. | 1.1.2.1.1.1. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije | 12.2025. | 1.1.2.1.1.1.1. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije | 12.2025. | 1.1.2.1.1.1.1.1. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije | 12.2025. | 1.1.2.1.1.1.1.1.1. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga ulaganjem u napredne tehnologije, razvoj, istraživanje i inovacije |
| 2 | 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama | 1.1.3. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva | 1.1.3.1. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva | 1.1.3.1.1. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva | 1.31.12.2022. 2.31.12.2022. | 1.1.3.1.1.1. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva | 1.31.12.2022. 2.31.12.2022. | 1.1.3.1.1.1.1. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva | 1.31.12.2022. 2.31.12.2022. | 1.1.3.1.1.1.1.1. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva | 1.31.12.2022. 2.31.12.2022. | 1.1.3.1.1.1.1.1.1. Podrška razvoju sektora plavog i zelenog gospodarstva |
| 3 | 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama | 1.1.4. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti | 1.1.4.1. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti | 1.1.4.1.1. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti | 12.2023. | 1.1.4.1.1.1. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti | 12.2023. | 1.1.4.1.1.1.1. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti | 12.2023. | 1.1.4.1.1.1.1.1. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti | 12.2023. | 1.1.4.1.1.1.1.1.1. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti |
| 4 | 1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvora podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju | 1.2.1. Podrška razvoju turizma visoke dodane vrijednosti | 1.2.1.1. Podrška razvoju turizma visoke dodane vrijednosti | 1.2.1.1.1. Podrška razvoju turizma visoke dodane vrijednosti | 12.2025. | 1.2.1.1.1.1. Podrška razvoju turizma visoke dodane vrijednosti | 12.2025. | 1.2.1.1.1.1.1. Podrška razvoju turizma visoke dodane vrijednosti | 12.2025. | 1.2.1.1.1.1.1.1. Podrška razvoju turizma visoke dodane vrijednosti | 12.2025. | 1.2.1.1.1.1.1.1.1. Podrška razvoju turizma visoke dodane vrijednosti |
| 5 | 1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvora podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju | 1.2.3. Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva | 1.2.3.1. Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva | 1.2.3.1.1. Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva | 12.2025. | 1.2.3.1.1.1. Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva | 12.2025. | 1.2.3.1.1.1.1. Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva | 12.2025. | 1.2.3.1.1.1.1.1. Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva | 12.2025. | 1.2.3.1.1.1.1.1.1. Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva |
| 6 | 1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvora podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju | 1.2.6. Podrška umrežavanju poslovnih subjekata u klustere, poduzetničke ekosustave i zadruge | 1.2.6.1. Podrška umrežavanju poslovnih subjekata u klustere, poduzetničke ekosustave i zadruge | 1.2.6.1.1. Podrška umrežavanju poslovnih subjekata u klustere, poduzetničke ekosustave i zadruge | 12.2025. | 1.2.6.1.1.1. Podrška umrežavanju poslovnih subjekata u klustere, poduzetničke ekosustave i zadruge | 12.2025. | 1.2.6.1.1.1.1. Podrška umrežavanju poslovnih subjekata u klustere, poduzetničke ekosustave i zadruge | 12.2025. | 1.2.6.1.1.1.1.1. Podrška umrežavanju poslovnih subjekata u klustere, poduzetničke ekosustave i zadruge | 12.2025. | 1.2.6.1.1.1.1.1.1. Podrška umrežavanju poslovnih subjekata u klustere, poduzetničke ekosustave i zadruge |
| 7 | 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja | 1.3.2. Podrška razvoju gospodarstva u postCOVID razdoblju | 1.3.2.1. Podrška razvoju gospodarstva u postCOVID razdoblju | 1.3.2.1.1. Podrška razvoju gospodarstva u postCOVID razdoblju | 12.2025. | 1.3.2.1.1.1. Podrška razvoju gospodarstva u postCOVID razdoblju | 12.2025. | 1.3.2.1.1.1.1. Podrška razvoju gospodarstva u postCOVID razdoblju | 12.2025. | 1.3.2.1.1.1.1.1. Podrška razvoju gospodarstva u postCOVID razdoblju | 12.2025. | 1.3.2.1.1.1.1.1.1. Podrška razvoju gospodarstva u postCOVID razdoblju |
| 8 | 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja | 1.3.3. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki | 1.3.3.1. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki | 1.3.3.1.1. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki | 12.2025. | 1.3.3.1.1.1. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki | 12.2025. | 1.3.3.1.1.1.1. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki | 12.2025. | 1.3.3.1.1.1.1.1. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki | 12.2025. | 1.3.3.1.1.1.1.1.1. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki |
| 9 | 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja | 1.3.4. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem | 1.3.4.1. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem | 1.3.4.1.1. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem | 12.2025. | 1.3.4.1.1.1. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem | 12.2025. | 1.3.4.1.1.1.1. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem | 12.2025. | 1.3.4.1.1.1.1.1. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem | 12.2025. | 1.3.4.1.1.1.1.1.1. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem |
| 10 | 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja | 1.3.5. Podrška razvoju lokalne samouprave | 1.3.5.1. Podrška razvoju lokalne samouprave | 1.3.5.1.1. Podrška razvoju lokalne samouprave | 12.2025. | 1.3.5.1.1.1. Podrška razvoju lokalne samouprave | 12.2025. | 1.3.5.1.1.1.1. Podrška razvoju lokalne samouprave | 12.2025. | 1.3.5.1.1.1.1.1. Podrška razvoju lokalne samouprave | 12.2025. | 1.3.5.1.1.1.1.1.1. Podrška razvoju lokalne samouprave |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|------|------|-----|------------------|--|--|---|
| | | | 6. Poticanje korištenja šumskog zemljišta 7. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine | | Broj financiranih projekata razvoja lovstva | 23 | 25 | 0 | | | 17 korisnika za odobrenje financijskih sredstava. Prijedlog za donošenje odluke o rasporedu prepravljen je i uspućen za razmatranje na kolegiju Župana. Od Županije je zatraženo sufinanciranje za 16 lovčkih udruha (društava) te za Lovčki savez Primorsko-goranske županije. Pripremljen je i donesen Plan obilježavanja mjera za spječavanje štete od divljači na području Primorsko-goranske županije za lovna godinu 2022./2023. Aktivno se radi na rješavanju problematike divljači u naseljenim područjima te se nastavlja s poticanjem JLS-ova na donošenje Programa zaštite divljači. Održana su dva sastanka s predstavnicima lovčkih društava i predstavnicima JLS-a na temu štete od divljači i smanjenja brojne staja pojedine vrste divljači kako bi njihova prisutna bila učinkovitija na terenu. Planirana su sredstva za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup lovišta, za rad komisije za izmjenu granica, za rad natječajne komisije, komisije za utvrđivanje stanja lovišta, za tiskanje topografskih karata i dr. Zaključno s 30. lipnja 2022. ostvaren je rad koji se odnosi uslugu mapiranja područja kretanja i obitavanja čagljeva na otoku Krku i edukacija domaćih lovaca o načinu i tehnikama lova čagljeva, u cilju smanjenja njihovog brojne staja. | |
| | | | | | Broj novopisanih šumovlasnika u Upišnik šumoposjednika | 0 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | Opremljen laboratorij interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko-goranske županije | 0 | 1 | n/p | | | | |
| 18 | 3.2. Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti | 3.2.3. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije | 1. Sustavno gospodarenje energijom 2. Energetski neovisan otok Unije 3. Priprema i provedba projekata energetske obnove javnih objekata u vlasništvu Primorsko-goranske županije 4. Instalacija baterijskog sustava za pohranu električne energije proizvedene iz solarne elektrane na otoku Unije 5. Izrada planova dekarbonizacije energetskih sustava otoka Kvarnerskog zaljeva 6. Izrada Akcijskog plana za energetiku i klimatski održiv razvoj (SECAP) | 1. 12.2025. 2. 12.2022. 3. 12.2022. 4. 06.2022. 5. 09.2024. 6. 06.2022. | Ishodovani građevinska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije | 0 | 1 | 0 | 805,770.65 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TIBEKU | Nastavile su se aktivnosti na provedbi projekata, od čega se može istaknuti suradnja s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, unutar projekta PRISMI PLUS, na izradi modela energetskog sustava Općine Mirkopolj. Kao rezultat, kreirana su tri scenarija energetske tranzicije Općine Mirkopolj do 2030. godine. Sukladno planu projektnih aktivnosti, izradjen je Akcijski plan energetske i klimatski održivog razvika Općine Mirkopolj. |
| | | | | | Pružena stručna podrška u provedbi projekata energetske obnove javnih objekata | 0 | 0 | n/p | | | | |
| | | | | | Instalirano baterijsko postrojenje za pohranu električne energije | 0 | 1 | n/p | | | | |
| | | | | | Izradjeni dekarbonizacijski planovi | 0 | n/p | n/p | | | | |
| | | | | | Izradjen SECAP | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 19 | 3.3. Kvaliteta, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području | 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i pristivih usluga na cjelokupnom području županije | 1. Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša 2. Rješavanje upravnih stvari iz drugog stupnja iz nadležnosti odjela 3. Vođenje registra onečišćivača okoliša 4. Poticanje ravnomjernog razvoja mikroregija sufinanciranjem projekata i razvojnih programa JLS-a i njihovih trgovačkih društava | 12.2025. | Broj izradjenih dokumenata zaštite okoliša | 2 | 2 | 2 | 450,000.00 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TIBEKU | Aktivnosti se odvijaju redovno, mjera je realizirana sukladno planu u prvoj polovici godine. U veljači 2022. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Projecku PGŽ za 2022. godinu namijenjenim jedinicama lokalne samouprave u okviru kojega su zaključno s 30. lipnja 2022. godine zaprimljene ukupno 22 prijave. U svibnju 2022. godine donesena je Odluka o odabiru projekata, slijedom čega su za četiri projekta sklopljeni ugovori o sufinanciranju: sportski centar Josip Pepi Utrivc – Multisport dvorana (Grad Krk), izgradnja natkrivenog bivaljita u Klani (Općina Klana), izgradnja pristupne ceste u poslovnoj zoni Ke i u obratnom obodolopu (Grad Delnice) i izgradnja dječjeg vrtića u Pavkima (Općina Kostrena) te su izvršene isplate sredstava. 10. veljače 2022. godine, sukladno Odluci Župana, objavljen je Javni poziv za sufinanciranje programa projekata ravnomjernog razvika iz Projecku PGŽ za 2022. godinu. Temeljem Javnog poziva sufinanciranja su molbivi za izvođenje radova, nabavu opreme i usluge nadzora građenje. Između, za jedinice lokalne samouprave prihvatljivi su i teškovi odzivanja. Na predmetni Javni poziv zaključno s 30. lipnja 2022. godine pristiglo je ukupno 18 prijava za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvika od čega 1 prijava komunalnog trgovačkog društva i 17 prijava jedinica lokalne samouprave. Odlukom Župana o odabiru projekata od 16. svibnja 2022. godine odabrano je 13 programa/projekata. Do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je sufinanciranje dva ugovorena programa/projekata ravnomjernog razvika: etno kuća Miroslavić u Hreljmu – Grad Bakar i uređenje dijela Zagrebačke ulice u Novom Vinodolskom – Grad Novi Vinodolski. |
| | | | | | Broj riješenih drugostupjanskih upravnih predmeta | 240 | 300 | 151 | | | | |
| | | | | | Broj verificiranih obveznika u registru | 450 | 450 | 488 | | | | |
| | | | | | Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije | 0 | 2 | | | | | |
| | | | | | Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja | 0 | 8 | n/p | | | | |
| 20 | 3.3. Kvaliteta, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području | 3.3.2. Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture | 1. Razvoj i poboljšanje prometne infrastrukture 2. Izrada projektne dokumentacije u svrhu modernizacije željezničke pruge Skrljevo-Rijeka-Jurdani 3. Planiranje, upravljanje, gradnje i održavanje županijskih i lokalnih cesta | 1. 12.2025. 2. 12.2022. 3. 12.2025. | Broj suniranih lokaliteta na nerazvrstanim cestama | 18 | 20 | 10 | 55,116,281.94 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TIBEKU | 16. veljače 2022. godine objavljen je Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. Zaključkom Župana od 21. ožujka 2022. godine izvršeno je raspodjela financijskih sredstava krajnjim korisnicima (JLS). S tim su zaključeni Ugovori o sufinanciranju. Do kraja lipnja nije ništa isplaćeno jer nije zaprimljen niti jedan zahtjev za isplatu. Provedena je sveobuhvatna analiza prisutnosti svih oblika elektromobilnosti na području Primorsko-goranske županije i istraživanje već upostavljene mreže elektromobilnosti na području Republike Hrvatske: kao tako izradjena je studijska dokumentacija u sklopu projekta „EneoNETMob“. Projektom je predviđeno postavljanje 3 punionice za električna vozila. Odubrane lokacije su u Općini Mošćenička Draga, Općini Skrad i Gradu Bakar (Industrijska zona Kukuljanovo) te su na istim punionice postavljene i pušnice u pogon. U tijeku je izrada glavnog projekta i ažuriranje studije izvodljivosti za projekt modernizacije željezničke pruge Skrljevo-Rijeka-Jurdani za koju je HZ Infrastruktura d.o.o. s izraditeljem potpisala Dodatak Ugovora s produženjem roka izrade. Za okončanje rokova prema potpisanim ugovorima s izraditeljima, a u svrhu dovršetka planiranog sufinanciranja izrade dokumentacije, pripremljen je i potpisan Dodatak 2. Sporazumu između HZ Infrastrukture d.o.o., Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Grada Bakra i Općine Matulji. Do kraja godine dovit će se ažuriranje studije izvodljivosti. U okviru mjere, najveća realizacija u prvoj polovici godine čine redovne aktivnosti Županijske uprave za ceste PGŽ. |
| | | | | | Duljina dionica županijskih i lokalnih cesta obdvačenih izvedenim održavanjem (km) | 8,88 | 5,00 | n/p | | | | |
| | | | | | Duljina novo upisanih javnih cesta u zemljišac knjige i katastar (km) | 45 | 20 | n/p | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---------|--|
| 21 | 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagodnog društvenim izazovima | 4.1.1. Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih škola | 1. Analiza stanja i potreba za opremanjem i ostalim prioritetnim infrastrukturnim ulaganjima 2. Izrada godišnjih planova opremanja, te izgradnje i rekonstrukcije objekata 3. Priprema projektne dokumentacije i dobivanje potrebnih dozvola 4. Sudjelovanje u pripremi i provedbi postupaka nabave 5. Praćenje izvršavanja sklopljenih ugovora 6. Koordinacije s projektantima, nadzorom i izvođačima radova 7. Praćenje rezultata ulaganja 8. Opremanje nastavnog osoblja i ravnatelja osnovnih i srednjih škola prijenosnim računalima i izgradnja lokalne infrastrukture širokopojasnog interneta u školama | 1. 12.2025. 2. 12.2025. 3. 12.2025. 4. 12.2025. 5. 12.2025. 6. 12.2025. 7. 12.2025. 8. 12.2025. | Ostvarenje plana opremanja osnovnih škola u % Dovršenost pripremljenih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) / Dovršenost radova na izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji objekata Ostvarenje godišnjeg plana opremanja srednjih škola u % Dovršenost radova na izgradnji i opremanju sportske dvorane Dovršenost pripremljenih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) | 100% 100%/20% 0%/0% 100%/0% 0% 20% 10% | 100% 100%/75% 60%/0% 100%/15% 100% 80% 100% | 22.28% n/p n/p 22.28% n/p n/p | 7,975,147.53 kn NP (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U THEKU | Postupci nabave opreme osnovnih i srednjih škola većim dijelom su okončani, a plaćanja po ugovornim obvezama iz decentraliziranih sredstava izvršiti će se u drugom polugodištu, nakon isporuke cjelokupne ugovorne opreme po školama. Provedba kapitalnog projekta Rekonstrukcije i dogradnje OŠ Ivana Rabljanina Rab izvršena je u skladu s dinamičkim planom izvođenja radova. Projekt se realizira u suradnji s Gradom Rabom pri čemu je Zupanija sufinancirala 50%, a Grad Rab 50% troškova provedbe projekta. Kapitalni projekti izgradnje Područne škole OŠ Milan Brozovića Kastav čiji nositelj je Grad Kastav i izgradnje nove zgrade osnovne škole u Marićevim čiji nositelj je Općina Viškovo su u fazi pripreme postupaka nabave. Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola realizira se tijekom 2022. godine u skladu s otplatnim planom iz ugovora o kreditu (sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb). Sve dospjele obveze za otplatu glavnice i kamata uredno su podmirene u roku dospjela. Izvođenje radova na projektu izgradnje i opremanja sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci u prvom dijelu godine realizira se planiranim dinamikom. Proveden je postupak nabave usluge daljnje izrade projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice. Izvršeni su tekuci poslovi pedagoške i školske. U prvih šest mjeseci 2022. godine plaćena je u rad nova aktivna mreža u 46 osnovnih, srednjih te područnih škola. |
| 22 | 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagodnog društvenim izazovima | 4.1.2. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanje na uvjete rada djelatnika u obrazovanju | 1. Provedba postupka dodjele stipendija na razini pojedine kalendarske godine 2. Provedba alternativnih odgojno-obrazovnih programa osnovne škole i programa privatne srednje škole 3. Donošenje godišnje odluke o minimalnom financijskom standardu za financiranje rada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. 4. Analiza potreba za investicijskim održavanjem objekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova i utvrđivanje prioriteta, donošenje godišnjih planova izvođenja radova, priprema dokumentacije i provođenje postupaka nabave te praćenje izvršenja ugovornih obveza i izvođenja radova 6. Provođenje postupka nabave udžbenika sredstvima pomoći iz Državnog proračuna 7. Srednjim školama i učeničkim domovima osigurati uvjete rada sukladno zakonom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadovoljenje postojećeg standarda 8. Ugovaranje sufinanciranja prijevoza redovnih učenika srednjih škola sa prijevaznicima temeljem Odluke Vlade RH na razini školske godine. Praćenje izvršenja ugovora, podnošenje zahtjeva za plaćanje MZO, mjesečno odobravanje obračuna usluga prijevoznog prijevoza. | 12.2025. | Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u % Broj učenika osnovnih škola obuhvaćenih programom nabave udžbenika sufinanciranih sredstvima pomoći Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne i 31 srednje škole Broj učenika SS uključeni u prijevoz Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju | 0% 9380 0% 4000 951 3.892/771 | 100% 9380 100% 4000 955 3.892/771 | 6.55% n/p n/p n/p 945 260/586 | 259,739,147.40 kn NP (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U THEKU | Sredstva za investicijsko održavanje objekata srednjih škola i učeničkih domova u prvoj polovici godine nisu namijenjena jer će ugovoreni radovi po provedenom postupcima nabave najvećim dijelom biti okončani tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega će se izvršiti plaćanja prema ugovornim izvođačima. Sredstva za investicijsko održavanje objekata osnovnog školstva u prvoj polovici godine nisu realizirana jer će ugovoreni radovi po provedenom postupcima nabave najvećim dijelom biti okončani tijekom ljetnih mjeseci kad nema nastavne, nakon čega će se izvršiti plaćanja prema ugovornim izvođačima. Sredstva za nabavu udžbenika realizirani će se u skladu s planiranim dinamikom u drugom dijelu godine odnosno početkom nove školske 2022./2023. godine. Potpore programima alternativnih osnovnih škola – Osnova valdorske škole u Rijeci, sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka i potpore programima privatne Srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka realizirane su u potpunosti, kako bi se omogućilo planirano održavanje programa ovih subjekata. Broj stipendija studenta deficitarnih zanimanja ostao je neproizveden iz odnosa na prethodnoj godini, 37 studenata, a sredstva su utrošena prema planiranoj dinamici. Realizacijom programa djelomično su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno stipendijom je 37 studenata deficitarnih zanimanja, a u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentiran je broj korisnika od oko 5.216. Osvareni broj korisnika noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka u prvoj polovici godine premao je cjelovitiji ciljanu vrijednost iz razloga što je knjižnica u 2022. godini, nakon popuštanja Covid mjera, u punom opsegu otvorila vrata svojim korisnicima i to u punom radnom vremenu, kao i prije Covid pandemije. Aktivnosti, poslovi i zadaci većim dijelom su ostvareni prema planiranoj godišnjoj i kvartalnoj dinamici. Nerealizirana sredstva uglavnom se odnose na EU projekte uspozarje Regionalnih centara kompetentnosti u srednjim školama koji su dijelom u fazi provedbe postupaka nabave, a dijelom u fazi početka izvršenja ugovornih obveza. Dio nerealiziranih sredstava odnosi se na ugovorene radove investicijskog održavanja ustanova školstva čija realizacija je u tijeku za koje se se planirana sredstva realizirati se u drugoj polovici godine. |
| 23 | 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagodnog društvenim izazovima | 4.1.3. Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje | 1. Osiguranje uvjeta za provedbu Programa Školskog kurikula osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova na razini školske godine 2. Provedba programa Producenta besplatnih udžbenika u osnovnim školama koje su iskazale potrebu za provedenom suvremenog programa na razini školske godine 3. Prijava na Javni poziv za prijavu projekata pomoćnika u nastavni stručnjaci komuničkog posrednika učenicima u teškoćama u razvoju za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU i praćenje realizacije projektnih aktivnosti 4. Učeljenje i opremanje prostornih kapaciteta i osiguranje nesmetane provedbe projekata vezanih za uspostavu regionalnih centara kompetentnosti 5. Provođenje postupka javnih nabava - organizacija konferencija i provedba horizontalnih aktivnosti u okviru projekata RCK RECEPT i MREZA KOMSENTNOSTI 6. Osiguranje uvjeta za provedbu Programa zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti | 1. 12.2025. 2. 12.2025. 3. 12.2025. 4. 12.2025. 5. 12.2025. | Broj učenika osnovnih škola koji sudjeluju u programu Školskog kurikula Broj učenika u programu producenta besplatnih udžbenika Broj pomoćnika u nastavi Broj učenika uključeni u Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti | 4300 351 80 8800 | 4300 400 94 8800 | n/p 371 96 n/p | 19,328,101.72 kn NP (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U THEKU | Ostvareno je financiranje Programa producenta besplatnih udžbenika-patnika za drugo polugodište školske 2021./2022. godine sukladno iskazanim potrebama škola. Osim navedenog, u školama je bio organiziran produženi boravak učenika nižih razreda i za ostale učelnike u skladu s potrebama roditelja. U prvom dijelu 2022. godine projektom „Uz pomoćnika u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorko-goranskoj županiji“ financirano je 73 pomoćnika u nastavi u 24 osnovne škole kojima je osnovna Županija. Pored navedenog, jedinica lokalne samouprave sufinancira troškove pomoćnika u nastavi u 1 osnovnoj školi. Tane je svim potrebitim učenicima dodijeljen pomoćnik u nastavi. Projektom se financira rad 22 pomoćnika u nastavi u 9 srednjih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenju prijavi. EU projekt u 2022. godini provede 5 osnovnih škola i to u sklopu Erasmus+ programa (OŠ Bakar, OŠ Dr. Branimira Markovića Ravna Gora, OŠ Marija Martinolića Mali Lošinj, OŠ J.G. Kovačića Vrbovsko i OŠ Ivanka Trobar). Radi se o realizaciji projekata koji se nastavljaju iz prethodne godine, a koji su zbog pandemije Covid 19 prolongirani. Realizacija planiranih sredstava u prvih 6 mjeseci u skladu je s planiranim dinamikom, a preostala planirana sredstva upotrijebljena su u drugom dijelu godine. Tijekom 2022. godine 12 srednjih škola i jedan učenički dom provedu EU projekte i to u sklopu Erasmus+ programa, odobren od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Sredstva su utrošena planiranim dinamikom, a u cijelosti će se utrošiti do kraja godine. U sklopu projekta RCK RECEPT, po provedenom postupcima javne nabave Županija je sklopila ugovorne sporazume i ugovore za nabavu usluge promidžbenih aktivnosti projekta. Započeto je izvršavanje ugovornih usluga te će se isplate obavljati u drugoj polovici godine sukladno dinamici isporuke promidžbenog materijala i izvršavanja drugih ugovornih usluga. U sklopu projekta MREZA KOMSENTNOSTI sve aktivnosti odvijaju se sukladno planu, a planirana sredstva utrošiti će se do kraja godine. Završeno je postupak javne nabave radova na adaptaciji objekta Ugostiteljske škole Opuzija i partnerskih škola. Izvršenje plana očekuje u drugoj polovici godine u skladu s dinamičkim planom izvođenja radova. Planirana sredstva unutar kapitalnog projekta Razvoj Regionalnih centara kompetentnosti iz izvornih županijskih prihoda namijenjena su za pokriće troškova potrebnih za provedbu projekata regionalnih centara kompetentnosti koje provedu 6 srednjih škola i to onih za koje nije moguće ostvariti prvo sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU, a izravno je da će se pojaviti (npr. dokup električne energije zbog proširenja prostornih kapaciteta, eventualni troškovi zaštitnih i postupcima nabave i sl.). U sklopu projekta „RCK – KaRjERA“ i „RCK – KaRjERA IJA“ Elektroindustrijska i obrtnička škola je partner Tehničkoj školi iz Karlova u podsektoru elektroobrade i računalstva. Do sada su izvršeni svi ugovoreni radovi te je plaćen stručni nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji prostora predviđenog za specializirane radionice. U tijeku je priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave specializirane opreme u projektu KaRjERA. U projektu KaRjERA IJA provedene su sve planirane nabave te će započeti realizacija sklopljenih ugovora u drugoj polovici godine. U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ Tehnička škola Rijeka partner je Strakovnoj školi Vice Vlatkovića iz Zadra u podsektoru strugarstva. U tijeku je poslovni postupak nabave seta računalnih radnih stanica. U sklopu projekta „RCK RECEPT“ provedena je 7. postupka nabave za izvršenje usluga. Započeto je i izvršavanje ugovornih usluga, a isplate će se obavljati sukladno stvarnoj dinamici izvršenja. Također je izvršeno više studijskih i stručnih posjeta, kao i stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika korisnika i partnerskih škola. Do kraja godine planirana je provedba još 4 ponjaka nabave i nastavak provedbe ostalih planiranih projektnih aktivnosti. Financiranje Programa „Zdravije i higijene“ županijskim srednjim školama i učeničkim domovima, izvršeno je prema zahtjevima korisnika, a preostala sredstva utrošiti će se za iste namjene u drugom dijelu godine. Program se financira iz izvornih županijskih prihoda. U sklopu projekata „Bolji uvjeti za učenje kroz rad“, Tehnička škola Rijeka priprema postupak nabave specializirane opreme za školske radionice i laboratorije. |
| 24 | 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagodnog društvenim izazovima | 4.1.4. Podizanje razine osnovnih i stručnih znanja, kompetencija i vještina | 1. Organizacija županijske razine natjecanja 2. Nagradivanje učenika s najbolje ostvarenim rezultatima na natjecanjima 3. Sudjelovanje učenika na natjecanjima 4. Implementacija platforme za razmjenu obrazovnih sadržaja koja povezuje tvrtke, partnerske organizacije te budućie i bivše učelnike koji obavljaju stručna praksa 5. Zajednički razvoj sadržaja za digitalno učenje i virtualna suradnju u tvrkama – razvoj digitalne prakse koja osigurava učenicima učenje putem digitalnih sadržaja s minimalnim uslovima | 1. 12.2025. 2. 12.2025. 3. 12.2025. 4. 12.2025. 5. 12.2025. | Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima | 1700 | 1950 | 1800 | 275,961.05 kn NP (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U THEKU | Mjera je realizirana u skladu s planom te se nastavlja provoditi. Sudjelovanjem škola na natjecanjima koja su realizirana u planiranom razdoblju omogućuje je osnova realizacija i identifikacija potencijalno najdobarjih učenika. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|-------|-------|-----|-------------------|--|---------|---|
| | | | 6. 12.2022. | Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „Career garden“ | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| 25 | 4.2. Konkretne visokoškolske ustanove povezane s potrebama regionalnog gospodarstva | 4.2.1. Poticanje kvalitetnog i svjetski relevantnog razvoja znanosti i istraživanja te razvoja znanstvene i inovacijske infrastrukture | 1. Omogućiti aktivnosti i rad Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci (znanstvenoistraživačke djelatnosti, organizaciju znanstvenih skupova i simpozija) 2. Omogućiti korištenje cjelokupnog prostora u produženom radnom vremenu (noćni rad Sveučilišne knjižnice Rijeka) | 6. 12.2022. | Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova | 9 | 9 | n/p | 36.000,00 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Mjera je realizirana u skladu s planom. Aktivnosti se odvijaju kontinuirano. Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka realizirano je u potpunosti, kako bi se omogućilo planirano održavanje programa. |
| 26 | 4.2. Konkretne visokoškolske ustanove povezane s potrebama regionalnog gospodarstva | 4.2.2. Uključivanje i koordinacija strategija i prioriteta pametne specijalizacije Zupanije i Sveučilišta u Rijeci | 1. Omogućiti provođenje programskih aktivnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci i rad studentskih udruga 2. Potporama omogućiti razvoj studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci i Logopedskog centra, te sveučilišnog studija Farmacija Sveučilišta u Rijeci i eventualnih drugih novih studijskih programa | 12.2025. | Broj programa Zaklade sveučilišta u Rijeci | 16 | 16 | n/p | - kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Podpora Zakladi Sveučilišta u Rijeci i novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci bit će realizirana u drugoj polovici godine, sukladno planu. |
| 27 | 4.3. Savremeni regionalni koncept usavršavanja, prekvalifikacija i cjeloživotnog učenja | 4.3.1. Podizanje svijesti i odgovornosti o kontinuiranoj potrebi za usavršavanjem i cjeloživotnim obrazovanjem | Izbor najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika i ustanova (osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), te dodjela Zupanijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja | 12.2025. | Broj sagrađenih ustanova i pojedinaca | 2/4 | 2/4 | 0/0 | - kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Program Svjetski dan učitelja još nije izvršen jer se aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana učitelja realiziraju u drugom polugodištu. |
| 28 | 4.3. Savremeni regionalni koncept usavršavanja, prekvalifikacija i cjeloživotnog učenja | 4.3.2. Podrška provedbi programa usavršavanja i cjeloživotnog učenja | 1. Promicanje cjeloživotnog učenja 2. Programi u obrazovanju odraslih | 12.2025. | Broj polaznika programa obrazovanja odraslih | 200 | 210 | 197 | 420.174,86 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Program obrazovanja odraslih provodi 10 srednjih škola. Mjera je realizirana sukladno planu. |
| 29 | 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života | 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti | 1. Prevencija kardiovaskularnih bolesti kroz podizanje svijesti o zdravom načinu života 2. Povišanje sredstava za EU fondova s ciljem unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite | 12.2025. | Broj javnozdravstvenih akcija s ciljem promocije kardiovaskularnog zdravlja | 2 | 2 | 5 | 2.308.225,79 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Aktivnosti su provede kontinuirano i mjera je realizirana u skladu s planom u prvoj polovici 2022. godine. Dom zdravlja PGŽ ima u planu provođenje sljedećih EI projekata, koji su u fazi prijave ili u fazi čekanja objave poziva u okviru Nacionalnog plana operacija i otpornosti 2021.-2026. godine: „Podizanje svijesti o malom zdravlju, dRural, Mobilna ambulanta, Edukacija zdravstvenih/zdravstvenih djelatnika, Call centar DZ PG, Telecardi i Sustav upravljanja inovacijsko-pravnim odnosima. U tjeku je projekt dRural programa Horizon2020 čiji je cilj projekta razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti zdravstvenih i ostalih usluga stanovnicima ruralnih područja. Nastavi zavod za javno zdravlje PGŽ provodi projekte „NET4nPlasti“, „FitKo“, „Razvoj sustava kontrole i obrane luka od umosa stranih vrsta-PROTECT US“, Sport Community against eating disorders- SCAED“ i „Monitoring COVID-19 in waste water“. |
| 30 | 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života | 5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post-COVID razdoblju | 1. Kapitalno ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvene infrastrukture 2. Zanimanje voznog parka osobito sanitarnih vozila i vozila HMP 3. Zanimanje medicinske i ostale opreme | 12.2025. | Broj komada nabavljene medicinske opreme | 48 | 48 | 40 | 12.030.564,16 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | U izvještajnom razdoblju, iz izvosa decentraliziranih sredstava, nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema za zdravstvene ustanove (Dom zdravlja PGŽ, Obiteljni (3 kom) i Rečni prijemni analizator krvi (1 kom) 2D panoramski digitalni ortoped (1 kom) Vaga s visinomjerom (6 kom), Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Aspirator (8 kom) i Vakuum madraci (12 kom) Vakuum udalge (8 komada); Thalasoterapija Crikvenica. U okviru Revitalizacije projekta Revitalizacije Lječilišnog Centra Veli Lošinj planirano su sredstva za financiranje radova na uređenju parkirališta na izgradnjom javne rasvjete i izgradnjom interne prometnice Lječilišta, financiranje izrade izvedbenih projekata rekonstrukcije turističko ugostiteljskih građevina – Park III i Park IV sa troškovicama te izradu studije procjene vrijednosti i definiranja optimalnog modela nastavka poslovanja Lječilišta Veli Lošinj. U cijelosti je realizirano financiranje radova na uređenju parkirališta sa izgradnjom javne rasvjete i izgradnjom interne prometnice Lječilišta. U izvještajnom razdoblju izvršeni radovi (42,94% od ukupno planiranog iznosa) odnose na molitve uređenja parkirališta i prometnice. Sredstva od prodaje postojećeg objekta Doma zdravlja u Opatiji na adresi Stube dr. Vande EK 1 i građevinskog zemljišta „Park-Slatina“ su namijenjena za kapitalna ulaganja za novu lokaciju Doma zdravlja PGŽ. Tijekom 2022. godine očekuju se daljnje aktivnosti vezane uz provedbu projekata. U okviru projekta obnove Pakljaritjske bolnice Rab planirano su sredstva za opremanje bolničkih paviljona A i B, u kojima se nalaze bolničke sobe, terapijski prostori, prostori za medicinsko osoblje i ostali pripadajući prostori. Realizacija se očekuje se u IV. kvartalu 2022. godine. Izvršeni radovi u cijelosti odnose na radove za dodatna ulaganja na nefinanciranoj imovini (100%). |
| 31 | 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života | 5.1.3. Kvalitetno i održivo upravljanje, organizacija i informiranje u području zdravlja | 1. Organizacija rada mrtvozorenjačke službe 2. Organizacija ukupa posmatnih ostataka nepreuzetih tijela 3. Podrška radu Hospicija kroz sufinanciranje materijalnih rashoda poslovanja | 12.2025. | Organizacija mrtvozorenja- broj obavijenih pregleda | 1.500 | 1.500 | 942 | 967.491,63 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Pod vodstvom Tima za zdravlje PGŽ-a, izrađen je dokument Plan za zdravlje Primorsko-goranske Zupanije za razdoblje 2022-2025. godine koji je savjetila Zupanijska skupština 09. lipnja 2022. godine. Planom su zadržane izabrane su sljedeći javnozdravstveni prioriteti: 1. Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti od najmanje dobi; 2. Mentalno zdravlje i podrška obitelji u zajednici; 3. Rana intervencija i psihosocijalna podrška obitelji; 4. Skrb o starijima i podrška aktivnom starijima. Za svaki prioritet izmisljena je analiza stanja i determinanti, određena ciljana skupina te kratkoročni i dugoročni ciljevi, plan aktivnosti i implementacije, te praćenje i evaluacija. Najveći za financiranje programa/projekata iz područja zdravstva raspisan je 28. siječnja 2022. godine. Ukupno je zaprimljeno osamdeset (18) prijava programa/projekata. Odlukom Zupana o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja zdravstva od 19. travnja 2022. raspoređena su financijska sredstva u iznosu 500.000,00 kn za ukupno jedanaest (11) programa/projekata iz područja zdravstva. U izvještajnom razdoblju udugama je isplaćeno 67,50% iznosa namijenjen za provedbu odabranih programa. Održana je cjelodnevna radionica u Gradu Rabu s ciljem širenja Zupanijske mreže zdravih gradova. 11. travnja 2022. Zupan je donio Odluku o osnivanju Koordinacijskog tima i Odluku o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica-Zapad s ciljem uključivanja svih dionika i provođenja projekta u svim fazama. Proveden je postupak jednostavne nabave i ugovorena je nabava geodetskih usluga, za potrebe izdavanja lokacijske dozvole i parcelacije građevinske čestice u sklopu projekta. U pripremi je natječajna dokumentacija za postupak javne nabave za „Nabavu usluge izmjene i izrade projekatne dokumentacije za Zdravstveni centar Rujevica-Zapad“. Također, 11. travnja 2022. Zupan je donio Odluku o osnivanju Koordinacijskog tima i Odluku o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica-istok. Izrađen je geodetski situacijski nacrt svomog stanja analize stanja ukuladnosti katastra i zemljišne knjige za potrebe potencijalne lokacije seoske zgrade Doma zdravlja u Rijeci na Rujevici. Ugovorena je nabava usluge izrade idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja za izgradnju Zdravstvenog centra Rujevica-istok. |
| 32 | 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života | 5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i prihvatljivog pristupa zdravstvenim uslugama | 1. Osiguranje dostupnosti na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite 2. Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite ciljanim skupinama i za povećani broj korisnika tijekom ljetne sezone 3. Osiguranje dostupnosti na deprivatnim i slabije razvijenim područjima 4. Koordiniranje i organizacija rada zdravstvenih ustanova 5. Osiguravanje sredstava za hitnu medicinu 6. Provođenje zdravstvenih mjera za zaštitu zdravlja od štetnih čimbenika okolišta | 12.2025. | Broj sportista korisnika sportske ambulante | 1.741 | 1.741 | n/p | 243.837.507,37 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Mjera je realizirana sukladno planu u prvoj polovici godine. Sve aktivnosti odvijaju se redovno. Na porast rashoda za zaposlene u 2022. godini utjecalo je povećanje osnovice plaće od 01.05.2022. godine za 4% prema Kolektivnom ugovoru za javne službe (Nadnovine novine br. 36/2022), isplata dodatnih pesuda i spoznata vezane uz naknade razlika za prekovremeni rad, isplata nagrada, naknada za bolost, otpremnina i ostalih rashoda za zaposlene. Povećanje materijalnih rashoda posljedica je ponata cijene materijala, sirovina i energenata na globalnom tržištu. |
| 33 | 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života | 5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika | Izrada plana specijalizija, praćenje provedbe specijalizacija | 12.2025. | Broj specijalizacija u provedbi | 75 | 75 | 62 | 6.768.621,00 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | U tijeku su 62 specijalizacije. Najveći broj specijalizacija ima zdravstvena ustanova Dom zdravlja PGŽ, obzirom da je najveća potreba za zdravstvenim kadrom na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Naime, velik je udio lijebnika koji će u narednom razdoblju biti umirovljeni i onih koji su već u mirovini ali rade na pola radnog vremena. Najveći udio u ukupnim rashodima aktivnosti ostvarila je zdravstvena ustanova Dom zdravlja PGŽ (59%), slijedi INŠULA – Zupanijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju (11%), Thalasoterapija Opatija (11%), Nastavni zavod za javno zdravlje PGŽ (9%), Thalasoterapija Crikvenica (5%), Zavod za hitnu medicinu PGŽ (4%), Lječilište Veli Lošinj (1%). |
| | | | | | Postotak uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti | 50 | 51 | 53 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|------|------|----|-----------------|--|---------|--|
| | | | | | Broj održanih sportskih objekata na području Goskog Kotara | 11 | 11 | 11 | | | | građevinskih radova. Projekt traje do 2023. godine kad se i očekuje postavljanje i usmjerenje opreme. Temeljem dogovora o zajedničkoj suradnji između Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije pri obnovi njezinih nogometnih igrališta u razdoblju od 2021. do 2023. godine, završeni su radovi na obnovi Nogometnog igrališta Robert Komen. Projekti doprinosi osiguravaju kvalitetnijih uvjeta bavljenja sportom, posebice djece i mladih, te udovoljavaju kriterija za korištenje sportske infrastrukture za održavanje ligalskih natjecanja višeg ranga. |
| 42 | 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti | 5.3.5. Poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti | Unaprjeđenje predvođa za opći sportski razvoj | 12.2025. | Broj sufinanciranih programskih područja javnih potreba u sportu | 18 | 19 | 18 | 3.150.000,00 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Mjera je realizirana sukladno predviđenom planu u prvoj polovici godine. Završetak izrade te usvajanje Plana razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2022.-2027., planirano je za drugu polovicu godine. Ovim će se dokumentom ocijeniti uspješnost ostvarenja prethodno zadanih ciljeva te utvrditi početno stanje novog ciklusa uz definiranje novih općih i posebnih ciljeva s razrađenim akcijskim planovima. |
| 43 | 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva | 5.4.1. Onažnjavanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos društveno-ekonomskom razvoju | 1. Povećanje definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ 2. Vježbe pripadnika specijalističkih postroja civilne zaštite PGŽ 3. Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goranska županija, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sadržajne te rokove izvršenja 4. Sufinanciranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije 5. Sufinanciranje projekata i programa udruga u području socijalne skrbi 6. Poticanje razvoja tehničke kulture 7. Uključivanje građana, posebno djece i mladih, u aktivnosti tehničke kulture | 12.2025. | Stupanj provedbe svih aktivnosti definiranih u Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ | 100% | 100% | 50 | 3.657.579,81 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | U razdoblju od 1.1.-30.06. 2022. usvojeni su sljedeći akti vezani za sustav civilne zaštite: Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2021. godini, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, Raspored sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice PGŽ u 2022. godini, Raspored sredstava za redovnu djelatnost HGSS - Stanica Rijeka i HGSS - Stanica Delnice u 2022. godini, Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goranska županija u 2022. godini, Održana je redovna sjednica Stožera civilne zaštite PGŽ. Završetak izrade te usvajanje Plana razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije 2022.-2027., planirano je za drugu polovicu godine. |
| Broj vježbi pripadnika specijalističkih postroja CZ PGŽ | 3 | 3 | 5 | | | | | | | | | |
| Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarni savjet | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| Broj realiziranih aktivnosti Društva Crvenog križa PGŽ | 32 | 35 | 14 | | | | | | | | | |
| Broj sufinanciranih projekata i programa udruga u području socijalne skrbi | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| Broj sufinanciranih programa javnih potreba u tehničkoj kulturi | 60 | 60 | 64 | | | | | | | | | |
| 44 | 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva | 5.4.3. Jačanje volonterstva, participacije i suradnje u društvu i zajednicama | 1. Donošenje Plana raspisivanja natječaja za godinu 2. Raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite 3. Evaluacija postignutih rezultata i sekcijavanje 4. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava 5. Sklapanje ugovora sa udrugama civilnog društva 6. Praćenje rada i izvješća o namjenski utrošenim sredstvima | 12.2025. | Broj županijskih zajednica čiji se program financira | 6 | 6 | 5 | 1.183.759,67 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Financiranje su aktivnosti županijskih zajednica udruga od posebnog županijskog interesa, i to za: Maticu umirovljenika PGŽ, Savez antifasističkih boraca i antifasista PGŽ, Udrugu drugovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - PGŽ, Zajednicu udruga HIVDR-a Primorsko-goranske županije. Temeljem Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite i koji je bio otvoren do 31. siječnja 2022. godine, dana 21. ožujka donesena je raspodjela sredstava za aktivnosti udruga civilnog društva. Ukupan iznos tekućih donacija i kapitalnih donacija iznosio je 1.004.500,00 kuna za 94 prijavitelja sa 122 programa i projekata udruga civilnog društva u 2022. godini. Temeljem Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području PGŽ, za 2022. godinu, izvrišen je raspodjela donacija. Odlukom o rasporedu sredstava od dana 07. ožujka 2022. raspoređen je iznos za tekuće donacije i 2 za kapitalne projekte za 33 prijavitelja sa 82 programa. Iplaćena su sredstva za objavu 7 emisija o radu nacionalnih manjina „Morak“ na Kamulu RI te sredstva za rad predstavnika češke, mađarske, slovačke i ukrajinske nacionalne manjine. |
| Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira | 380 | 270 | 92 | | | | | | | | | |
| Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira | 35 | 35 | 33 | | | | | | | | | |
| 45 | 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva | 5.4.4. Poticanje na umrežavanje raznih dionika civilnog, privatnog i javnog sektora | 1. Objava čestiti povodom 15 bledana i praznika, tiskanje županijskih tiskovina, objava emisija na županijskoj TV 2. Organizacija manifestacija 3. Prilivljanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području županije 4. Aktivnosti vezane uz vođenje uklaudene gospodarke, socijalne i razvojne politike 5. Aktivnosti vezane za povećanje znanja stručnjaka i građana o provedbi propisa o zaštiti životinja, zdravlju i dobebiti životinja | 12.2025. | Broj većih organiziranih županijskih manifestacija | 6 | 3 | 6 | 2.170.168,98 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Mjera je realizirana sukladno planu, aktivnosti su redovne. Iplaćena su sredstva Općini Mrkopolju za organizaciju 60. memorijala mira i Općini Matulji za organizaciju manifestacije Lipu pamti te KBC Rijeka kao godišnja nagrada, Medicinskom fakultetu, Cerkonom mrazju i fakultetu informatike i digitalne tehnologije- Pakovateljima župana dodjeljivanja su temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, sufinanciranja manifestacija i drugih događanja koje se provode do 30. lipnja 2022. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goranska županija. Dana 25. travnja, župan je donio Odluku o raspodjeli sredstava za ukupno 167 prijavitelja 193 manifestacije u ukupnom iznosu od 820.000,00 kuna. |
| Broj preuzetih pokroviteljstva | 140 | 90 | 193 | | | | | | | | | |
| Broj izradenih dokumenata i izvješća o zaštiti životinja | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Broj edukativnih i promotivnih aktivnosti za zaštitu životinja | 6 | 6 | 2 | | | | | | | | | |
| Broj održanih sjednica i sastanaka Gospodarsko -socijalnog vijeća PGŽ | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 46 | 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala | 5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja | 1. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet 2. Uspostava održivosti sustava javnog prijevoza 3. Aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa 4. Aktivnosti vezane za uspostavu i poticanje prometne povezanosti s otocima 5. Svevanje predvođa za uspostavu skloništa za nezhbitne životinje 6. Priprema i provedba projekata za kandidaturu na natjezaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora 7. Edukativne aktivnosti | 1. 12.2025. 2. 12.2025. 3. 12.2025. 4. 12.2025. 5. 12.2022. 6. 12.2025. 7. 12.2025. | Broj edukativnih programa (Edukacija mladih u prometu) | 10 | 10 | 5 | 998.131,72 kn | N/P (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Mjera je realizirana sukladno planu, aktivnosti se odvijaju kontinuirano. Tijekom proteklog razdoblja PGŽ je pripremila analizu mogućih potencijalnih lokacija za smještaj skloništa za nezhbitne životinje sa svima potencijalnim pratećim sadržajima kao što su: poliklinika za životinje, hotel za životinje, park domaćih životinja i edukacijski centar i prostor za obuku i školovanje službenih i ostalih pasa. Temeljem prethodnih analiza kao potencijalno moguće područje za smještaj skloništa za nezhbitne životinje utvrđeno je područje Općine Matulji s kojom se stupilo u kontakt te je pokrenuta priprema za izradu podloge za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Matulji. U prvom polugodištu 2022. godine nastavljeno je pružanje podške javnim tijelima s područja PGŽ u pripremi i provedbi EU projekata. |
| Postotak učesća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ | 1% | 2% | 1,5% | | | | | | | | | |
| Broj novih brodskih linija | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| Postotak gledanosti Kamula RI u digitalnoj regiji D5 | 8% | 9% | 9% | | | | | | | | | |
| Projekti kojima je pružena stručna pomoć u pripremi | 0 | 4 | 8 | | | | | | | | | |
| Projekti kojima je pružena stručna pomoć u provedbi | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------|-------|------------------|---|---|--|---|
| 47 | 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala | 5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija | 1. Unapređenje i modernizacija obavljanja proizvodnje i/ili uslužne djelatnosti poduzetnika s naglaskom na Gorski kotar 2. Sufinanciranje redovne djelatnosti CPRR 3. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnoga razvoja 4. Valorizacija malih turističkih mjesta | 1. 12.2025. 2. 12.2025. 3. 12.2025. 4. 12.2025. | Broj odobrenih potpora poduzetnicima sa područja Gorskog kotara kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje | 67 | 28 | 28 | 1.800.136,49 kn | NP (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Provođenjem aktivnosti Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara, odnosno osiguranjem sredstava samo za područje Gorskog kotara dolazno se stimulira poduzetništvo tog područja. 09. veljače 2022. objavljen je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2022. godini. Odlukom o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima od 25. travnja 2022. godine dodijeljena su sredstva za svih 28 prihvatljivih prijava i područja Gorskog kotara. Komentirano su se provodile aktivnosti unutar programa razvoja i promocije autohtonih proizvoda te programa ruralnog razvoja i poljoprivrede: razvoj voćarstva, maslinarstva, gljivarstva i povrtarstva, razvoj stočarstva s uključivim pčelarstvom, razvoj vinogradarstva i vinarstva, revitalizacija poljoprivrednog zemljišta i provedba i priprema EU projekata- edukacija poljoprivrednih gospodarstava za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja te priprema turističke dokumentacije. U okviru projekta „EXCOTRE“ izrađena je virtualna panorama kulturno-povijesnih motiva s područja mikrolokacije starog povijesnog centra Grada Grobnika, s ciljem valorizacije bogate kulturno-povijesne baštine, njenog prezentiranja široj javnosti i promidžbe turističkog potencijala istog te je izrađena strategija pozicioniranja i koncepta turističkih proizvoda. Time su uspostavljeni razvijene aktivnosti vrednovanja kulturno-povijesne baštine putem alternativnih i odličnih turističkih proizvoda. Završene su aktivnosti osmišljavanja turističkog lanca i upravljanja destinacijom odabranih lokacija. |
| | | | | | Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ sa područja Gorskog kotara | 22 | 21 | 21 | | | | |
| | | | | | Broj promocija autohtonih proizvoda | 3 | 3 | 2 | | | | |
| | | | | | Broj posjetitelja web stranice Kaletica | 1.000 | 1.200 | 610 | | | | |
| | | | | | Broj hektara održavanog, malirano zemljišta | 10 | 10 | 2 | | | | |
| | | | | | Broj agrokemijske analize zemljišta | 10 | 10 | 8 | | | | |
| | | | | | Broj polaznika edukacija o Programu ruralnog razvoja, turističkim od strane PGŽ i JLS te rada Centra | 10 | 20 | 0 | | | | |
| | | | | | Održane sjednice PV PGŽ | 0 | 2 | 0 | | | | |
| | | | | | Izrađena strategija pozicioniranja i koncepta turističkih proizvoda | 0 | 1 | n/p | | | | |
| 48 | 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala | 5.5.3. Izgradnja održive infrastrukture u funkciji razvoja ruralnog područja, otoka i Gorskog kotara | 1. Unapređenje i izgradnja lakše infrastrukture 2. Uredjenje infrastrukture kompleksa Stara sušica-valorizacija investicija dodatnih sadržaja u kompleksu vinskog kvarta u dovcu Frankopan u Kaletici 3. Ulaganje u infrastrukturu održivog razvoja ribarstva 4. Ulaganje u dodatne sadržaje, te očuvanje i promocija baštine Kvarnera 5. Poticanje razvoja Gorskog kotara sufinanciranjem projekata JLS | 12.2025. | Broj sufinanciranih projekata na lučkom području | 16 | 16 | 12 | 1.964.819,31 kn | NP (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Nastavljeno je ulaganje u kompleks u Staroj Sulići. Planirala se izrada projektno dokumentacije za manji ugostiteljski objekt s neophodnim sanitarnim za potrebe kompleksa uz prostor koji bi bio u funkciji interpretacijskog centra za pčelarstvo. Procijenjeno je da će se do kraja godine provesti prva faza (izrada projektno dokumentacije i početak izgradnje), a nastavak izgradnje i opremanje planira se tijekom sljedeće godine. Također planira se izrada projektno tehničke dokumentacije za prenamjenu zgrade starog industrijskog postrojenja u Kuću gljiva – interpretacijski centar. Iste je prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratna sredstva u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Javni poziv za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar (namjenu i adaptaciju objekta svlačionice i pratećih prostorija NK Vihovsko (Grad Vihovsko) i uspostavljanje edukativne staze „Lepčevac“ (Općina Fižine). U veljači 2022. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje projekata namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara temeljem programa „Razvoj mreže sanjkalista u Gorskom kotaru“. U svibnju 2022. godine donesena je Odluka o odabiru projekata za sufinanciranje kojim su odabrana 2 projekta. |
| | | | | | Broj izrađenih i opremljenih ribarskih kućica | 0 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | Broj izrađenih studija za realizaciju projekta Hrvatska vinskog kvarta u dovcu Frankopan u Kaletici | 0 | 5 | 0 | | | | |
| | | | | | Broj realiziranih projekata-uredjenje infrastrukture kompleksa Stara Sulića | 0 | 2 | n/p | | | | |
| | | | | | Projekti JLS u Gorskome kotaru za koje je (sufinancirana provedba) | 0 | 9 | 2 | | | | |
| | | | | | Projekti za koje je (su) financirana nabava opreme za sanjkalista | 2 | 3 | 0 | | | | |
| 49 | 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala | 5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka | 1. Poticanje razvoja otoka sufinanciranjem projekata JLS 2. Razvoj inovativnih tehnoloških rješenja za potrebe javnosopravnih tijela i javnih ustanova s područja PGŽ 3. Izrada strateških dokumenata na području tehnoloških inovativnih rješenja u koncepta pametna regija, pametni gradovi, pametni otoci, pametno ruralno područje, pametna naselja 4. Savjetovanje jedinica lokalne samouprave na području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi, pametna naselja, pametni otoci 4. Priprema projekata iz područja inovativnih tehnoloških rješenja za jedinice lokalne samouprave za kandidaturu na natječaju iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora | 12.2025. | Projekti razvoja otoka za koje je (sufinancirana provedba) | 0 | 2 | 0 | 6.250,00 kn | NP (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | U veljači 2022. objavljen je Javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna PGŽ za 2022. godinu, a temeljem kojeg su sufinancirani troškovi za izvođenje radova, nabavu opreme, usluge sudionika gradnje i održavanja. Na predmetni Javni poziv pristigle su ukupno 3 prijave te su Odlukom Župana o odabiru projekata od 16. svibnja 2022. godine odabrana dva projekta razvoja otoka za sufinanciranje u ukupnom iznosu . Nastavljena je suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na djelovanju „Regionalne inovacijske platforme - RIMA“ u sklopu projekta „PGŽ-pametna regija“. Na platformu su prijavilo 57 tvrtki, 131 istraživač i 18 predstavnika javnog sektora. U svibnju 2022. godine u suradnji sa Gitom Kvarner Ltd organizirana je online radionica putem RIMA platforme na kojoj je predstavljen novostvoren Turistički inovacijski klastar čije osnivanje omogućava unapređenje umrežavanja i suradnje između privatnog, javnog, znanstvenog i obrazovnog sektora na području turizma sa ciljem tehnološke transformacije i jačanja konkurentnosti navedenog sektora. |
| | | | | | Broj pruženih savjetovanja JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja | 0 | 4 | 1 | | | | |
| | n/p | Javna uprava i administracija | 1. Obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga rada upravnih tijela 2. Osiguravanje uvjeta rada upravnih tijela 3. Jačanje kompetencija zaposlenika lokalne i regionalne samouprave 4. Učinkovito upravljanje inovativnim i digitalizacija usluga lokalne i regionalne uprave i samouprave | 12.2025. | n/p | n/p | n/p | 40.624.149,95 kn | NP (rok postignuća nije u izvještajnom razdoblju) | U TBEKU | Mjera je realizirana sukladno planu. Realizirana su sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda upravnih odjela i ostalih rashoda koji su neophodni za realizaciju obveza i zadatka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana. U prvom polugodištu 2022. godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno nagrađivana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno funkcioniranje. Nisu korištena sredstva javstvene zašibe. | |

| | |
|---|--------------|
| Datum: | 12.12.2022. |
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Sanja Ivrtić |
| Potpis Koordinatora za strateško planiranje: | |

| | |
|-------------------------|--|
| POTPIS ODGOVORNE OSOBE: | |
|-------------------------|--|

