



**IZVJEŠĆE O VREDNOVANJU
RAZVOJNE STRATEGIJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
2016.-2020.(2021.)
NAKON PROVEDBE**

Kolovoz, 2022.




**Javna ustanova
„Regionalna razvojna agencija
Primorsko-goranske županije“**

Izradile:

prof. dr. sc. Mirjana Kovačić
Sanja Ivetić, struč.spec.oec.

Ravnatelj:

Vedran Kružić



Rijeka, kolovoz 2022.

Sadržaj

1. SAŽETAK.....	3
2. UVOD	5
3. KONTEKST VREDNOVANJA	7
4. METODOLOŠKI PRISTUP	11
5. OPIS PLANSKOG DOKUMENTA, MJERA I PRORAČUNA	14
6. ODGOVORI NA EVALUACIJSKA PITANJA.....	16
7. ZAKLJUČCI I PREPORUKE	27
POPIS TABLICA	29
POPIS GRAFIKONA	29
PRILOZI	29

1. SAŽETAK

Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Županija) usvojila je Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020. na 22. sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije održanoj 19. studenog 2015. godine („Službene novine“ broj 34/15). Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (dalje u tekstu: RS PGŽ) izrađena je u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17, 118/18 – dalje u tekstu: ZRR RH), te Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (KLASA: 011-01/15-02/3, URBROJ: 538-06-1/003-15-5, od 30. rujna 2015. – dalje u tekstu: Smjernice). U RS PGŽ definirana je sljedeća vizija: „Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad“, te utvrđena 3 strateška cilja, postavljeno 13 prioriteta i 53 mjeru, te horizontalne mjeru.

Sukladno obavijesti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) u kojoj je predloženo produljenje važenja postojećih županijskih razvojnih strategija i izrada planova JLP(R)S (KLASA: 011-01/18-02/21, URBROJ: 538-04-1-1-1/68-20-51, od 20. travnja 2020. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, dana 25. lipnja 2020. godine, donijela je Odluku o produženju važenja RS PGŽ („Službene novine“ broj 22/20) prema kojoj predmetna Strategija važi do 31. prosinca 2021. godine.

Člankom 48. i stavkom 1. ZRR RH propisano je da planski dokumenti politike regionalnog razvoja podliježu vrednovanju tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe. Kroz postupak vrednovanja utvrđuje se jesu li postignuti zadani ciljevi utvrđeni u planskom dokumentu te u kojoj mjeri su aktivnosti koje su prethodile ostvarenju cilja doprinijele realizaciji samog cilja. Naglašena je usredotočenost na ostvarenje ciljeva te na dugoročne rezultate i utjecaje utvrđene u planskim dokumentima.

Načela vrednovanja, ciljevi i koristi vrednovanja, vrste vrednovanja te postupak i metodologija vrednovanja politike regionalnog razvoja propisani su Pravilnikom o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne Novine“ broj 121/15; dalje u tekstu: Pravilnik). Kriteriji Vrednovanja prema Pravilniku su: Važnost (relevantnost), Djelotvornost (efektivnost), Usklađenost (koherencija). Dodatni kriteriji vrednovanja su: Učinkovitost (efikasnost), Dosljednost (konzistentnost), Komplementarnost, Održivost, Jednakost, Prihvatljivost.

Vrednovanje tijekom izrade (prethodno vrednovanje) provodilo se tijekom izrade RS PGŽ u svrhu poboljšanja kvalitete postupka izrade. Prethodno vrednovanje (ex ante evaluaciju) RS PGŽ proveli su stručnjaci Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Vrednovanje tijekom provedbe provela je javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (dalje u tekstu: Ustanova) tijekom 2018. godine. Izvješće o vrednovanju RS PGŽ tijekom provedbe prihvaćeno je na 8. sjednici Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije održanoj 12. studenog 2018. godine te na Kolegiju Župana održanom 10. prosinca 2018. godine.

Predmet ovog izvješća je provođenje vrednovanja nakon provedbe RS PGŽ (u daljem tekstu: Vrednovanje).

Vrednovanje RS PGŽ provedeno je korištenjem metodologije definirane u Planu vrednovanja, kojeg je donio Župan Primorsko-goranske županije dana 29. veljače 2016. godine, a obuhvaća vrednovanje sustava upravljanja i kontrole, ocjenu realizacije planiranih strateških ciljeva, prioriteta i mjeru, te analizu prepreka i dobrih praksi u provođenju RS PGŽ. Odgovori na pojedina evaluacijska pitanja prikazani su

redoslijedom definiranim Opisom posla koji je izrađen od strane Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Korištenje statističkih pokazatelja razvoja ograničeno je obzirom na dinamiku njihove obrade od strane nadležnih institucija.

Provedeno Vrednovanje ukazuje na visok stupanj povezanosti županijskog proračuna sa strateškim okvirom zadanim u RS PGŽ. Za provedbu mjera RS PGŽ u razdoblju od 2016.-2021. godine uloženo je ukupno 2.988.814.534,17 kn.

Vrednovanje sustava upravljanja i kontrole ukazuje o kontinuiranoj koordinaciji redovnih aktivnosti županije i ustanova/trgovačkih društava kojima je (su)osnivač/(su)vlasnik sa strateškim odrednicama planskog dokumenta. Sustavom kolanja dokumenata i izvještavanja osigurani su transparentnost, kontinuitet u provedbi i praćenju, te usklađenost s obvezama koje proizlaze iz ZRR RH. Javnost se redovito informira, putem web stranice Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr), press kolegija i objavama u medijima (primjerice Novi list, Kanal Ri, Magazin PGŽ – Zeleno i plavo itd.), a poštuju se sva horizontalna načela. Potrebe za odgovarajućim ljudskim potencijalima uglavnom su zadovoljene. Pregled pokazatelja rezultata koji su bili dostupni u javnim publikacijama prilikom provedbe Vrednovanja ukazuje na pozitivne trendove praćenih pokazatelja razvoja.

2. UVOD

Člankom 48. stavkom 1. ZRR RH propisano je da planski dokumenti politike regionalnog razvoja podliježu vrednovanju tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe. Kroz postupak vrednovanja utvrđuje se jesu li postignuti zadani ciljevi utvrđeni u planskom dokumentu te u kojoj mjeri su aktivnosti koje su prethodile ostvarenju cilja, doprinijele realizaciji samog cilja. Naglašena je usredotočenost na ostvarenje ciljeva, te na dugoročne rezultate i utjecaje utvrđene u planskim dokumentima.

Načela vrednovanja, kriteriji, ciljevi i koristi vrednovanja, vrste vrednovanja, te postupak i metodologija vrednovanja politike regionalnog razvoja propisani su prethodno navedenim Pravilnikom.

Vrednovanje RS PGŽ potrebno je provesti sukladno Planu vrednovanja RS PGŽ (KLASA: 022-04/16-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-11; dalje u tekstu: Plan vrednovanja) te Odluci o početku postupka vrednovanja RS PGŽ (KLASA: 022-04/16-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-9) koje je donio Župan od 29. veljače 2016. godine. Istovremeno donesena je i Odluka o osnivanju i imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja RS PGŽ (KLASA: 022-04/16-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-10; u dalnjem tekstu: Upravljačka skupina) koja je izmijenjena 17. rujna 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/32, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-20). Upravljačka skupina upravlja postupkom vrednovanja, daje podršku i pruža povratnu informaciju izvršiteljima vrednovanja, sudjeluje u raspravama tijekom vrednovanja i u mogućnosti je pravovremeno koristiti odnosno primijeniti rezultate vrednovanja. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima i Upravljačka skupina definirali su Opis posla za provođenje ovog Vrednovanja.

Značajno tijelo za praćenje provedbe RS PGŽ je Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije. Župan Primorsko-goranske županije je 29. veljače 2016. godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/16-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-8; dalje u tekstu Partnersko vijeće) koje se sastoji od 35 članova. Sukladno izmjeni pojedinih članova Partnerskog vijeće, doneseno je šest Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća, i to: 6. studenog 2017. godine (KLASA: 022-04/17-01/39, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-31), 12. veljače 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-27), 15. listopada 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/36, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-9), 09. ožujka 2020. godine (KLASA: 022-04/20-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-13, 16. studenog 2020. godine (KLASA: 022-04/20-01/42, URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-28 te 5. srpnja 2021. godine (KLASA: 022-04/21-01/23, URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-7). Članovi Partnerskog vijeća imenovani su za razdoblje trajanja planskog dokumenta politike regionalnog razvoja, a djeluju sukladno načelu partnerstva i suradnje zastupajući različite dionike razvoja s područja jedinice područne (regionalne) samouprave. Među članovima Partnerskog vijeća nalaze se predstavnici: jedinica lokalne samouprave s područja županije; visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara; gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije te organizacija civilnog društva s područja županije.

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo osnovano sukladno odredbama ZRR RH i Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine“ broj 103/15 – dalje u tekstu: Uredba) radi sudjelovanja u donošenju i provedbi RS PGŽ, utvrđivanja prioriteta razvoja na području Županije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj Županije, njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova sukladno ZRR RH i Uredbi.

Svrha ovog Vrednovanja je prvenstveno ocjena učinkovitosti, djelotvornosti i učinka RS PGŽ. Učinkovitost prati postizanje neposrednih rezultata u odnosu na raspoložive resurse ili postizanje neposrednih rezultata uz minimalan trošak. Učinak je promjena koja predstavlja utjecaj intervencije. Djelotvornost daje odgovor je li planski dokument na tragu ispunjenja svojih ciljeva na osnovi postignutog napretka. Uspoređuje se što se postiglo u odnosu na planirano.

Izvješće o Vrednovanju RS PGŽ nakon provedbe obuhvaća slijedeći sadržaj, s tablicama u privitku:

- Kontekst vrednovanja
- Metodološki pristup vrednovanja
- Opis planskih dokumenata, mjera i proračuna
- Odgovori na evaluacijska pitanja
- Zaključci i preporuke.

Podaci zastupljeni u Vrednovanju, preuzeti su iz izvješća o izvršenju proračuna Primorsko-goranske županije, za razdoblje od 2016. do 2021. godine, uključujući i Plan razvojnih programa i izvješća ustanova i/ili trgovačkih društava te nisu rađene dodatne analize. Obuhvaćene su razvojne aktivnosti (odносно projekti, programi i pojedinačne aktivnosti, izuzev ulaganja u redovnu djelatnost) koje je Primorsko-goranska županija ciljano inicirala ili podržala radi provođenja ravnomjernog regionalnog razvoja, a to su one koje su sufinancirane iz županijskog proračuna i proračuna drugih ustanova ili/i trgovačkih društava kojima je osnivač ili su u (su)vlasništvu Primorsko-goranske županije te proračuna ostalih ustanova i trgovačkih društava čiji je rad praćen kroz izvještavanje na Kolegiju Župana.

Obzirom da ne postoji zakonska obveza jedinica lokalne samouprave i drugih dionika za dostavljanje regionalnom koordinatoru točnih podataka o planiranju i sufinanciranju razvojnih projekata te da Županija i regionalni koordinator nemaju utjecaj na lokalnu samoupravu u smislu ulaganja proračunskih sredstva u provođenje politike regionalnoga razvoja i ostvarenje Županijske razvojne strategije, prikaz raspodjele sredstava iz lokalnih i drugih proračuna nije u zastupljen kako bi se izbjegli zaključci temeljem netočnih i nepotpunih podataka.

3. KONTEKST VREDNOVANJA

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.(2021.) temeljni je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj Županije izrađen sukladno ZRR RH te Smjernicama. Sukladna je sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine, te su njezini ciljevi nadogradnja na ciljeve aktualnih regionalnih i lokalnih strateških i planskih dokumenata, kao i onih iz prethodnoga programskog razdoblja kao što su: Prostorni plan Primorsko-goranske Županije („Službene novine“ Primorsko- goranske županije broj 32/13, 07/17, 39/18, 04/19, 32/19), Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za razdoblje 2011.-2013. (2015.) („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 3/11, 42/13 i 39/14), Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije 2013.-2020.(„Službene novine“ Primorsko- goranske županije broj 40/20), Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 31/05), Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020., Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020., Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020.(2021.) („Službene novine“ broj 18/16), Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17), Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17), Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. ("Službene novine" broj 34/16), Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. itd.

Polazište u izradi RS PGŽ bila je Analiza stanja. Analiza stanja razmatra dostupne kvalitativne, makroekonomski i ostale statističke pokazatelje razine razvoja i ostalih specifičnosti Primorsko-goranske županije, uspoređujući ih s dostupnim podacima o drugim županijama, statističkim regijama razine NUTS 2, Republikom Hrvatskom te Europskom unijom. Analiza stanja zaključno izdvaja ključne razvojne probleme/potrebe regije i njezinog stanovništva. Osim analize razvojnog okruženja i resursa, u RS PGŽ 2016.-2020.(2021.) analitički su sagledani i rezultati provođenja prijašnjih strategija, Regionalnog operativnog programa za razdoblje 2008.-2011. te Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013.(2015.). Nadalje u RS PGŽ utvrđeni su razvojni problemi u odnosu na gospodarstvo, prirodne resurse i administrativna i druga ograničenja te sagledane razvojne potrebe.

Dostizanje rezultata postavljenih navedenim ciljevima omogućava se kroz 13 prioriteta i 53 mjerne. U tablici 1. prikazan je Strateški okvir RS PGŽ.

Tablica 1. Strateški okvir Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.(2021.)

RB	CILJ	RB	PRIORITET	RB	MJERA
1.	RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	1.1.	Razvoj poticajnoga poduzetničkog okruženja	1.1.1.	Razvoj poduzetničke infrastrukture
				1.1.2.	Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika
				1.1.3.	Poticanje udruživanja i klasterizacije
				1.1.4.	Poticanje društveno odgovornog poslovanja
		1.2.	Rast investicija i izvoza	1.2.1.	Stvaranje povoljne klime za investicije
				1.2.2.	Podrška izvoznim aktivnostima
				1.2.3.	Gospodarska promocija
		1.3.	Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	1.3.1.	Poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo
				1.3.2.	Jačanje kapaciteta istraživačke i inovacijske infrastrukture
				1.3.3.	Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija
				1.3.4.	Razvoj zdravstvene industrije
		1.4.	Razvoj zelenog gospodarstva	1.4.1.	Razvoj poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, akvakulture i lovne gospodarstva
				1.4.2.	Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO2 i stakleničkih plinova u svim sektorima
				1.4.3.	Poticanje korištenja OIE-a i energetske efikasnosti
		1.5.	Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti	1.5.1.	Razvoj prometnog sektora
				1.5.2.	Razvoj energetskog sektora
				1.5.3.	Unapređenje turizma
				1.5.4.	Razvoj prerađivačke industrije
				1.5.5.	Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija
2.	JAČANJE REGIONALNIH KAPACITETA I RAVNOMJERAN RAZVOJ	2.1.	Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije	2.1.1.	Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja
				2.1.2.	Održivi razvoj urbanog prostora
				2.1.3.	Održivi razvoj ruralnog prostora
				2.1.4.	Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava
				2.1.5.	Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture
		2.2.	Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom	2.2.1.	Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom
				2.2.2.	Integralno upravljanje morem i obalnim područjem
				2.2.3.	Zaštita i praćenje stanja svih sastavnica okoliša
				2.2.4.	Unapređenje integralnog sustava gospodarenja otpadom
				2.2.5.	Zaštita prirode i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom
				2.2.6.	Održivo upravljanje materijalnom i nematerijalnom kulturno- povijesnom baštinom
		2.3.	Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	2.3.1.	Poticanje partnerstva i potpore organizacijama civilnog društva
				2.3.2.	Promicanje vrijednosti nacionalnih manjina i multikulturalnosti
				2.3.3.	Unapređenje sustava prevencije, zaštite i spašavanja
		3.1.	Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	3.1.1.	Razvoj dinamičnog sustava cjeloživotnog obrazovanja i prekvalifikacija u skladu s potrebama društva
				3.1.2.	Poticanje obrazovnih programa za deficitarna zanimanja
				3.1.3.	Poticanje obrazovanja i pristupa tržištu rada skupina u nepovoljnijem položaju
				3.2.1.	Razvijanje jakog i modernog Sveučilišta

3.	RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA	3.2.	Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu	3.2.2.	Jačanje prepoznatljivosti svih obrazovnih institucija u funkciji budućeg razvoja
				3.2.3.	Usklađenost mreže obrazovnih ustanova sa stvarnim potrebama
				3.2.4.	Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje ustanova u obrazovanju
				3.2.5.	Obrazovni sustav prilagođen potrebama djece s teškoćama u razvoju
				3.2.6.	Poticanje izvrsnosti, kreativnosti i inovativnosti
		3.3.	Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja	3.3.1.	Povećanje i usklađivanje dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnoj i sekundarnoj razini
				3.3.2.	Unapređenje programa palijativne i hospiciske skrbi uspostavom sustavnog pristupa
				3.3.3.	Razvoj zdravstvenih programa iznad standardne razine zaštite
				3.3.4.	Promicanje zdravih stilova življenja i prevencije ovisnosti
				3.3.5.	Osiguranje provođenja programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti
				3.3.6.	Stvaranje poticajnog okruženja za djecu i demografski poticaji
		3.4.	Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti	3.4.1.	Poboljšanje dostupnosti pristupačnih, održivih i visokokvalitetnih socijalnih usluga s naglaskom na pružanje usluga u zajednici
				3.4.2.	Poticanje i razvoj društvenog poduzetništva, zadružarstva i samozapošljavanja mladih
				3.4.3.	Socijalno uključivanje osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
		3.5.	Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	3.5.1.	Razvoj programa kulture i sporta i njihove infrastrukture
				3.5.2.	Poticanje umrežavanja institucionalnog i izvaninstitucionalnog sektora kulture

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije, krovna je strategija i temelj za izradu regionalnih i lokalnih sektorskih strateških dokumenata iz kojih proizlaze provedbeni planovi. Provedbom sektorskih strateških dokumenata istovremeno se provodila i RS PGŽ.

Ekonomski fakultet u Rijeci proveo je prethodno vrednovanje RS PGŽ u 2014. godini prema tada važećem Zakonu o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 153/09) i u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija („Narodne novine“ broj 53/10), a konačno Izvješće usklađeno je s važećim zakonskim dokumentima ZRR RH i Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe temeljenih na Odluci MRRFEU od 30. rujna 2015. Temeljem cjelokupnog procesa prethodnog vrednovanja preporučeno je usvajanje RS PGŽ. Vrednovanje tijekom provedbe provela je javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ tijekom 2018. godine. Izvješće o vrednovanju RS PGŽ tijekom provedbe prihvaćeno je na 8. sjednici Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije održanoj 12. studenog 2018. godine te na Kolegiju Župana održanom 10. prosinca 2018. godine. Uvidom u ostvarene rezultate u promatranom razdoblju, činjenica je da je Primorsko-goranska županija ostvarila kontinuirani trend rasta i razvoja u svim područjima uz uvažavanje odgovornosti, usmjerenosti na održivost, partnerstvo i transparentnost.

Za potrebu provedbe RS PGŽ izrađeni su i zasebni provedbeni dokumenti koji predstavljaju provedbeni dokument za operacionalizaciju i provedbu RS PGŽ, te

omogućuju cjelovit pregled, strukturu te razradu svih aktivnosti, programa i projekata potrebnih za provedbu RS PGŽ u dvogodišnjem razdoblju i to slijedom:

- Akcijski plan RS PGŽ za razdoblje 2016.-2018. godine
- Akcijski plan RS PGŽ za razdoblje 2019.-2020. godine
- Akcijski plan provedbe RS PGŽ za 2021. godinu, nadopuna je prethodnog Akcijskog plana RS PGŽ za 2021. godinu. Monitoring napretka provedbe odvijao se na godišnjoj bazi, sukladno propisanoj zakonskoj proceduri
- Komunikacijska strategija RS PGŽ s ciljem podizanja svijesti o ulozi i značaju Strategije za razvoj Županije i jedinica lokalne samouprave, učinkovite komunikacije te informiranju javnosti o mogućim izvorima financiranja posebice o fondovima namijenjenim regionalnom razvoju.

Postupak vrednovanja proveden je sukladno Planu vrednovanja RS PGŽ, te temeljem definiranog Opisa posla.

4. METODOLOŠKI PRISTUP

Postupak vrednovanja temelji se na jasno definiranim standardima i metodologiji koja uključuje kriterije vrednovanja koji su su međuvisni i nisu međusobno isključivi te su osnova za formuliranje evaluacijskih pitanja. **Obavezni kriteriji Vrednovanja** prema Pravilniku su:

- Važnost (relevantnost) – provjerava se jesu li ciljevi i prioriteti planskog dokumenta utemeljeni na stvarnim potrebama i razvojnim potencijalima odnosno do koje mjere su ciljevi programa opravdani u odnosu na potrebe
- Djelotvornost (efektivnost) – uspoređuje se što je ostvareno u odnosu na planirano odnosno do koje mjere su ciljevi ostvareni te do koje mjere se očekuje da će se ostvariti
- Usklađenost (koherentnost) – uključuje unutarnju i vanjsku usklađenost planskog dokumenta, odnosno logiku strategije; utvrđuje se jesu li odabrani prioriteti i mjere komplementarni i povezani; je li planski dokument u skladu s relevantnim nacionalnim odnosno regionalnim strategijama/dokumentima (ovisno o planskom dokumentu). Vanjska usklađenost podrazumijeva usklađenost između ciljeva planskog dokumenata s ciljevima drugih javnih intervencija koje su s njim povezane. Unutarnja usklađenost podrazumijeva usklađenost ciljeva planskog dokumenta. Unutarnja povezanost implicira da postoji hijerarhija ciljeva, s time da hijerarhijski niži ciljevi logično doprinose ostvarenju viših ciljeva.

Dodatni kriteriji vrednovanja su:

- Učinkovitost (efikasnost) – podrazumijeva postizanje željenog rezultata s minimalnim troškovima, odnosno postizanje najboljeg rezultata za danu razinu resursa
- Dosljednost (konzistentnost) – jasnoća i pridržavanje ciljeva i prioriteta u odnosu na viziju politike
- Komplementarnost – mjera u kojoj intervencija podržava druge javne politike
- Održivost – ocjenjuje mjeru u kojoj je izgledno da će učinci intervencije trajati nakon što ona završi, odnosno razmatra se jesu li rezultati, uključujući institucionalne promjene, trajni te može li se prepostaviti da će biti trajni
- Jednakost – do koje mjere su ravnopravno raspoređeni učinci u odnosu na različite dionike, regije, rodnu pripadnost i sl.
- Prihvatljivost – pozitivna ili negativna percepcija dionika i javnosti u odnosu na intervenciju.

U cilju metodološki jasne provedbe vrednovanja prethodno navedenim Opisom posla definirana su pitanja na koja je potrebno odgovoriti (evaluacijska pitanja) i preporučeni izvor i metode prikupljanja podataka. Odlučeno je da se podaci prikupljaju korištenjem:

- Intervjuima s pojedinim članovima Partnerskog vijeća PGŽ
- Analizom postojećih dokumenata i akata nastalih u promatranom periodu provedbe RS PGŽ
- Statističkim pokazateljima i
- Ostalim službenim izvorima informacija.

Prikupljeni su kvalitativni i kvantitativni podaci.

Vrednovanje nakon provedbe RS PGŽ obuhvaća:

- Vrednovanje sustava upravljanja i kontrole
- Realizaciju planiranih ciljeva
- Analizu prepreka i dobrih praksi u provođenju RS PGŽ

Vrednovanje sustava upravljanja i kontrole bi trebalo dati odgovore na sljedeća pitanja:

- Je li tijekom provedbe postojao jasan sustav za praćenje provođenja RS PGŽ?
- Koja tijela su pratila provedbu RS PGŽ?
- Je li se tijekom provođenja RS PGŽ poštovalo načelo partnerstva?
- Je li postojao kontinuitet u praćenju provedbe RS PGŽ?
- Je li postojao kontinuitet u izvještavanju o provedbi RS PGŽ?
- Jesu li se poštovale obveze vezane uz praćenje i izvještavanje prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske?
- Jesu li angažirani ljudski resursi bili odgovarajući i dostatni za provođenje RS PGŽ?
- Jesu li se planirane aktivnosti obavile u okvirima zadanih rokova?
- Je li provođenje RS PGŽ bilo transparentno?
- Je li šira javnost bila informirana o aktivnostima koje su se provodile u sklopu RS PGŽ?
- Jesu li prilikom provođenja RS PGŽ poštovana horizontalna načela iz RS PGŽ: ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve društvene skupine, održivi razvoj i korištenje dobre upravljačke prakse i participativan pristup razvoju?

Izvori i metode korišteni za pronalaženje odgovora na prethodno navedena pitanja:

- Analiza Proračuna Primorsko-goranske županije
- Analiza materijala s Kolegija Župana
- Analiza materijala o ustroju i radu Partnerskog vijeća PGŽ
- Analiza Upute o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji
- Analiza Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije
- Analiza objava tijekom press kolegija te na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije i ustanova/trgovačkih društava kojima je Županija osnivač/(su)vlasnik.

Vrednovanje realizacije planiranih ciljeva bi trebalo dati odgovore na sljedeća pitanja:

- Jesu li pokazatelji ostvarenja ciljeva RS PGŽ ostvareni prema planu?
- Jesu li pokazatelji ostvarenja ciljeva RS PGŽ dostupni?
- Koliko je finansijskih sredstava uloženo po područjima razvoja?
- U kojoj mjeri su za provođenje RS PGŽ korištena sredstva iz europskih fondova?
- Jesu li projekti koji su se provodili/u provedbi relevantni za realizaciju RS PGŽ?
- Jesu li aktivnosti, programi i projekti poticali razvoj Gorskog kotara, otoka i urbanih područja?
- Jesu li aktivnosti, programi i projekti poticali uvođenje i primjenu novih tehnologija?

Realizaciju ostvarenja ciljeva pratilo se prema unaprijed definiranim pokazateljima ostvarenosti, kako slijedi:

Strateški cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivo gospodarstva:

- Kretanje ostvarenog BDP-a (ukupno i po stanovniku)
- Struktura djelatnosti prema NKD (Kretanje udjela pojedinih djelatnosti u ostvarenoj bruto dodanoj vrijednosti).

Strateški cilj 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

- Kretanje broja zaposlenih u pravnim osobama po mikroregijama (Gorski kotar, otoci i priobalje)
- Kretanje investicija u zaštitu okoliša u PGŽ.

Strateški cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

- Kretanje stope zaposlenosti
- Kretanje migracijskog salda među županijama (doseljeni – odseljeni).

Korišteni izvori i metode za pronalaženje odgovora na prethodno navedena pitanja:

- Analiza javno dostupnih statističkih publikacija i baza podataka (npr. Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, FINA itd.)
- Analiza proračuna Primorsko-goranske županije uključujući i Plan razvojnih programa
- Analiza izvješća o provedbi RS PGŽ
- Evidencija Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima o apsorciji europskih sredstava.

Vrednovanje **Analize prepreka i dobrih praksi u provođenju RS PGŽ** bi trebalo dati odgovore na sljedeća pitanja:

- Koja su ključna ograničenja bila u realizaciji RS PGŽ koja su rezultat zakona i rada institucija?
- Što je uzrok eventualnog kašnjenja u realizaciji ciljeva i planova?
- Što je uzrok eventualnog podbačaja u realizaciji ciljeva i planova?
- Što je pridonijelo uspješnoj realizaciji ciljeva i planova?
- Koji su prijedlozi za unapređenje realizacije ciljeva i planova koji se mogu primijeniti prilikom izrade i provedbe drugih strateških i razvojnih dokumenata?

Podaci za pronalaženje dijela odgovora na prethodno navedena pitanja prikupljeni su intervjuiranjem predstavnika Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

5. OPIS PLANSKOG DOKUMENTA, MJERA I PRORAČUNA

U pojedinim fazama izrade i provedbe RS PGŽ sudjelovali su predstavnici značajnih dionika iz javnog, civilnog i poslovnog sektora djelovanjem u okviru Partnerskog vijeća PGŽ, sudjelovanjem na radnim sastancima s načelnicima i gradonačelnicima jedinica lokalne samouprave s područja Županije, njihovim stručnim službama i pročelnicima upravnih odjela Primorsko-goranske županije te sudjelovanjem na drugim odgovarajućim radionicama i sastancima. Svi dionici koji su imali aktivnu ulogu u pripremi analitičkih osnova, formulaciji problema, identifikaciji ciljeva i prioriteta, razradi mjera, te odabiru ključnih projekata uključeni su u realizaciju planiranih aktivnosti sukladno specifičnim interesima. Navedeno je rezultiralo izradom RS PGŽ i strateškog okvira koji uključuje viziju, strateške ciljeve, prioritete i mjere. Pritom su postavljena tri strateška cilja kako slijedi:

1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

Dostizanje rezultata temeljem postavljenih ciljeva omogućeno je kroz 13 prioriteta i 53 mjere. Definirana je sljedeća vizija: „Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad“.

Praćenje provedbe RS PGŽ se, sukladno uputama MRRFEU, provodilo praćenjem uloženih finansijskih sredstava i drugih pokazatelja uspješnosti po grupama mjera. Stoga su 53 mjere iz RS PGŽ u prethodno spomenutim Izvješćima o provedbi RS PGŽ grupirane kao u tekstu niže (pri čemu je svaki projekt, program ili aktivnost povezana s jednom mjerom, odnosno grupom mjera):

- **Gospodarstvo:** mjere razvoja poduzetničke infrastrukture; jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika; poticanje udruživanja i klasterizacije; poticanje društveno odgovornog poslovanja; stvaranje povoljne klime za investicije; podrška izvoznim aktivnostima; gospodarska promocija; poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo; jačanje kapaciteta istraživačke i inovacijske infrastrukture; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; razvoj zdravstvene industrije; razvoj poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, akvakulture i lovnog gospodarstva; razvoj prometnog sektora; razvoj energetskog sektora; unapređenje turizma; razvoj prerađivačke industrije; jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
- **Komunalna infrastruktura:** mjere osiguranja kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenja i integracije infrastrukturnih sustava; unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture; integralno upravljanje morem i obalnim područjem.
- **Društvene djelatnosti:** mjere održivog upravljanja materijalnom i nematerijalnom kulturno-povijesnom baštinom; poticanje obrazovnih programa deficitarnih zanimanja; razvijanje jakog i modernog Sveučilišta; jačanje prepoznatljivosti svih obrazovnih institucija u funkciji budućeg razvoja; usklađenost mreže obrazovnih ustanova sa stvarnim potrebama; izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje ustanova u obrazovanju; obrazovni sustav prilagođen potrebama djece s teškoćama u razvoju; poticanje izvrsnosti, kreativnosti i inovativnosti; povećanje i usklađivanje dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnoj i sekundarnoj razini; unapređenje programa palijativne i hospicijske skrbi uspostavom sustavnog pristupa; razvoj zdravstvenih programa iznad standardne zdravstvene zaštite; promicanje zdravih stilova življenja i prevencije ovisnosti; osiguranje provođenja programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti; poboljšanje dostupnosti

pristupačnih, održivih i visokokvalitetnih socijalnih usluga s naglaskom na pružanje usluga u zajednici; razvoj programa kulture i sporta i njihove infrastrukture.

- **Zaštita okoliša, prostor i priroda:** mjere podrške približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO₂ i stakleničkih plinova u svim sektorima; poticanje korištenja OIE-a i energetske efikasnosti; unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom; zaštita i praćenje stanja svih sastavnica okoliša; unapređenje integralnog sustava gospodarenja otpadom; zaštita prirode i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom.
- **Ljudski potencijali:** mjere razvoja dinamičnog sustava cjeloživotnog obrazovanja i prekvalifikacija u skladu s potrebama društva; poticanje obrazovanja i pristupa tržištu rada skupina u nepovoljnem položaju; poticanje i razvoj društvenog poduzetništva, zadrugarstva i samozapošljavanja mladih; socijalno uključivanje osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
- **Institucije:** dio mjere ravnomernog razvoja društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja; poticanje partnerstva i potpore organizacijama civilnog društva; promicanje vrijednosti nacionalnih manjina i multikulturalnosti.
- **Ostala područja:** mjere ravnomernog razvoja društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja; održivi razvoj urbanog područja; održivi razvoj ruralnog područja; unapređenje sustava prevencije, zaštite i spašavanja; stvaranje poticajnog okruženja za djecu i demografski poticaji.

Rezultati analize provedbe mjera po ovako definiranim skupinama i po godinama (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., i 2021) prikazani su u priloženim tablicama, kao i pokazatelji rezultata provedbe skupine mjera RS PGŽ po područjima razvoja. Vidljivo je da je u promatranom periodu za provedbu mjera planirano ukupno Za provedbu mjera RS PGŽ u razdoblju od 2016.-2021. godine planirano je ukupno 3.289.426.482,78 kn, a uloženo 2.988.814.534,17 kn.

6. ODGOVORI NA EVALUACIJSKA PITANJA

Odgovorima na evaluacijska pitanja provedeno je vrednovanje prema kriterijima važnosti, djelotvornosti i usklađenosti s drugim planskim dokumentima. Gdje je to bilo primjerno uzeti su u obzir dodatni kriteriji kao što su učinkovitost, dosljednost, komplementarnost, održivost, jednakost i prihvativost. Kvantitativni podaci iz javnih statistika, određenih istraživanja/upitnika ili drugih korištenih izvora obrađeni su sukladno potrebama vrednovanja planskog dokumenta. U nastavku se sukladno definiranom Opisu posla za izradu Vrednovanja RS PGŽ tijekom provedbe navode odgovori na postavljena pitanja.

Vrednovanje sustava upravljanja i kontrole

- *Postoji li jasan sustav za praćenje provođenja RS PGŽ?***

Primorsko-goranska županija ima jasan sustav za praćenje provođenja RS PGŽ. Redoviti godišnji izvještaji o rezultatima provedbe RS PGŽ dostavljali su se Partnerskom vijeću Primorsko-goranske županije i usvajali na Kolegiju Župana. Za provedbu razvojnih projekata upravnih tijela Primorsko-goranske županije izrađene su Upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije. Razni dokumenti relevantni za praćenje provođenja RS PGŽ (pravilnici, odluke, upute, izvještaji, zapisnici,...) redovito su se/se prezentirala na Kolegiju Župana u okviru materijala za Kolegij Župana, pri čemu Župan donosi zaključke i akte, koji su javno dostupni na web stranicama Županije.

- *Koja tijela prate provedbu RS PGŽ?***

Provedba RS PGŽ pratila se na više nivoa: Pročelnici županijskih Upravnih odjela raspravljaju na Kolegiju Župana o provedbi planiranih i kreiranju novih aktivnosti vezanih uz mogućnost dostizanja zadanih strateških ciljeva, a Župan pritom može donijeti odgovarajuće zaključke i akte. Prilikom planiranja Proračuna PGŽ Upravni odjel za proračun, financije i nabavu donio je Upute za izradu Proračuna Županije u kojima je naglašena obaveza usklađivanja proračunskih programa i aktivnosti/projekata sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama RS PGŽ. Županijska skupština donosi Odluke, usvaja Proračun PGŽ, a time i sve projekte te prati izvršenje Proračuna i realizaciju projekata, a kroz rad Partnerskog vijeća PGŽ u sustav odlučivanja bio je uključen nevladin, civilni i poslovni sektor.

- *Da li se prilikom provođenja RS PGŽ poštuje načelo partnerstva?***

Prilikom izrade i provedbe RS PGŽ poštovalo se načelo partnerstva kroz Partnersko vijeće. Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo osnovano sukladno odredbama ZRR RH radi sudjelovanja u donošenju i provedbi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije, te utvrđivanja prioriteta razvoja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj Primorsko-goranske županije, njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova sukladno ZRR RH i Uredbi. Partnersko vijeće se u svom radu rukovodilo načelima partnerstva, transparentnosti, jednakosti i konsenzusa.

- *Postoji li kontinuitet u praćenju provedbe RS PGŽ?***

Kontinuitet praćenja provedbe RS PGŽ osiguran je obvezom izrade godišnjeg Izvješća o provedbi, te praćenjem na Kolegiju Župana putem mjesecnih materijala u kojima se izvještava o realizaciji projekata upravnih odjela i drugih pravnih osoba s kojima upravni odjeli surađuju. Za aktivnosti koje se provode u

okviru EU projekata osigurano je praćenje kroz faze pripreme i provedbe projekta i to kroz detaljna pojedinačna izvješća o napretku, te materijale koji prikazuju zbirne pokazatelje. U cilju kontinuirane i koordinirane razmjene informacija organizirani su mjesecni sastanci EU službenika županijskih upravnih odjela.

- **Postoji li kontinuitet u izvještavanju o provedbi RS PGŽ?**

Izvještavanje o provedbi RS PGŽ obavljalo se u kontinuitetu i u okvirima zadanih rokova.

- **Da li se poštaju obveze vezane uz praćenje i izvještavanje prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske?**

Sukladno ZRR RH Županija podnosi MRRFEU godišnje izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije najkasnije do 31. srpnja tekuće godine, što je Županija uredno poštivala i u roku dostavljala potrebna izvješća.

- **Jesu li angažirani ljudski resursi odgovarajući i dostačni za provođenje RS PGŽ?**

Sukladno prikupljenim podacima, angažirani ljudski resursi u velikoj su mjeri bili odgovarajući i dostačni za provođenje RS PGŽ. Upravnim odjelima nedostaje manji broj djelatnika specifičnih znanja vezanih za provedbu aktivnosti koje su u njihovoј nadležnosti. (inženjeri graditeljstva, arhitekti, geodeti, biolozi, inženjeri pomorstva, te općenito tehničkih i interdisciplinarnih znanosti).

- **Da li se planirane aktivnosti obavljaju u okvirima zadanih rokova?**

Planirane aktivnosti Upravnih odjela obavljale su se u okvirima zadanih rokova.

- **Da li je provođenje RS PGŽ transparentno?**

Provođenje RS PGŽ bilo je transparentno. Transparentnost je osigurana savjetovanjem s javnošću o Proračunu i ostalim relevantnim županijskim dokumentima, redovitim tjednim press kolegijima Župana sa suradnicima, tjednim Kolegijima Župana s pročelnicima upravnih odjela, praćenjem realizacije Proračuna i određenih projekata na županijskoj skupštini, sjednicama Partnerskog vijeća PGŽ i dostupnošću dokumenata na mrežnim stranicama Županije, objavom u medijima (Novi list, Kanal Ri).

- **Da li je šira javnost informirana o aktivnostima koje se provode u sklopu RS PGŽ?**

Redoviti press kolegiji Župana i objave s održanih sjednica Partnerskog vijeća PGŽ, te javne prezentacije projekata (od najave preko periodičnih prezentacija tijekom provedbe, do završnih predstavljanja postignuća) i objave na web stranicama Županije i objave u medijima činile su aktivnosti javno dostupnima.

- **Da li se prilikom provođenja RS PGŽ poštuju horizontalna načela iz RS PGŽ: ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve društvene skupine, održivi razvoj i korištenje dobre upravljačke prakse i participativan pristup razvoju?**


Prilikom provođenja strategije poštivala su se horizontalna načela iz RS PGŽ kao što su ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve društvene skupine, održivi razvoj i korištenje dobre upravljačke prakse i participativan pristup razvoju.

U projekte se u što je moguće većoj mjeri nastojalo uključiti osobe s invaliditetom ili sadržaje prilagoditi skupinama s posebnim potrebama.

Vrednovanje realizacije planiranih ciljeva


- **Jesu li pokazatelji ostvarenja ciljeva RS PGŽ ostvareni prema planu?**
Pokazatelji ostvarenja ciljeva prate se kroz izvješća o provedbi RS PGŽ, te sukladno javno dostupnim podacima prikazuje se polazna i ostvarena vrijednost u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu. Pokazatelji ukazuju na uspješno ostvarenje planiranih ciljeva, pri čemu treba posebno istaknuti povećanje broja zaposlenih i to za 13%.
U izvješćima za prethodne dvije godine obuhvaćeni su sljedeći pozitivni pokazatelji: smanjena registrirana nezaposlenost, smanjen broj prometnih prekršaja, povećan broj zaposlenih u pravnim osobama, povećan broj dolazaka i noćenja turista i dr. Pregled pokazatelja nalazi se u prilogu u Tablicama.
- **Jesu li pokazatelji ostvarenja ciljeva RS PGŽ dostupni?**
Za praćenje pokazatelja ostvarenja ciljeva kao što je navedeno koriste se podaci iz javno dostupnih objava. Radi učinkovite i bolje dostupnosti i obrade statističkih podataka potrebno je uspostaviti dostupnost šireg seta podataka po županijama od strane Državnog zavoda za statistiku.
- **Koliko je financijskih sredstava uloženo po područjima razvoja?**
Za provedbu mjera RS PGŽ u razdoblju od 2016.-2021. godine u:
 - 2016. godini planirano je ukupno ulaganje od **352.339.168 kn**, a ostvareno je u iznosu **336.462.291 kn**, odnosno realizacija je iznosila **95,49%**
 - 2017. godini planirano je ukupno ulaganje od **371.938.425 kn**, a ostvareno je u iznosu **342.445.794 kn**, odnosno realizacija je iznosila **92,07%**
 - 2018. godini planirano je ukupno ulaganje od **443.150.208,49 kn**, a ostvareno je u iznosu **401.491.348,07 kn**, odnosno realizacija je iznosila **90,6%**
 - 2019. godini planirano je ukupno ulaganje od **510.555.273.05 kn**, te ostvareno je u iznosu od **444.196.416.09 kn**, odnosno realizacija je iznosila **87%**
 - 2020. godini planirano je ukupno ulaganje od **514.860.142,24 kn**, od čega je ostvareno **471.345.093.01 kn**, odnosno realizacija je iznosila **91,55%**
 - 2021. godini planirano je ukupno ulaganje od **1.096.583.266,00 kn**, od čega je ostvareno **992.873.589,00 kn** odnosno realizacija je iznosila **91%**.

Grafikon 1. Planirana i utrošena sredstva u 2016. godini prema područjima razvoja




Izvor: Izvješće o provedbi rezultata RS PGŽ za 2016. godinu, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Grafikon 2. Planirana i utrošena sredstva u 2017. godini prema područjima razvoja




Izvor: Izvješće o provedbi rezultata RS PGŽ za 2017. godinu, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Grafikon 3. Planirana i utrošena sredstva u 2018. godini prema područjima razvoja




Izvor: Izvješće o provedbi rezultata RS PGŽ za 2018. godinu, Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“

Grafikon 4. Planirana i utrošena sredstva u 2019. godini prema područjima razvoja




Izvor: Izvješće o provedbi rezultata RS PGŽ za 2019. godinu, Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“

Grafikon 5. Planirana i utrošena sredstva u 2020. godini prema područjima razvoja



Izvor: Izvješće o provedbi rezultata RS PGŽ za 2020. godinu, Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“

Grafikon 6. Planirana i utrošena sredstva u 2021. godini prema područjima razvoja



Izvor: Izvješće o provedbi rezultata RS PGŽ za 2021. godinu, Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“

- ***U kojoj mjeri se za provođenje RS PGŽ koriste sredstva iz europskih fondova?***

Primorsko-goranska županija i dalje je jedna od vodećih županija po pitanju povlačenja EU sredstava te sudjeluje u brojnim projektima koji se financiraju i sredstvima Europske unije, a u okviru raznih EU programa. Nadalje, Županija surađuje s regijama iz inozemstva, kako u okviru bilateralne suradnje, tako i u okviru multilateralnih inicijativa kao što su euroregije (Jadransko-jonska i Alpe-Jadran) i međunarodne organizacije (Skupština europskih regija, Konferencija perifernih pomorskih regija).

Prema podacima prikupljenim od korisnika bespovratnih sredstava, odnosno upravnih tijela te ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije, **u srpnju i kolovozu 2022. godine u provedbi je bilo 66 projekata za koje su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od oko 389,3 milijuna kuna.**

Pema navedenim podacima, **u srpnju i kolovozu 2022. godine u evaluaciji je bilo 15 projekata** vrijednosti bespovratnih sredstava od oko **30,4 milijuna kuna**. Nadalje, **do kolovoza 2022. godine proveden je 101 projekt sufinanciran bespovratnim sredstvima EU u iznosu od oko 399 milijuna kuna** pri čemu je ukupna vrijednost projekata za krajnje korisnike iznosila oko 530 milijuna kuna.

Bespovratna sredstva za (su)financiranje navedenih projekata ostvarena su kroz sljedeće operativne programe: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Program ruralnog razvoja 2014.-2020., Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. te programe Europske teritorijalne suradnje.

- ***Jesu li projekti koji su se provodili/u provedbi relevantni za realizaciju RS PGŽ?***

Projekti koje je Županija provodila u promatranom razdoblju u svom sadržaju obuhvaćaju sve gospodarske sektore i područja društvenog razvoja. Među značajnijim projektima na području Županije koji su (su)financirani iz Proračuna i/ili sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova navode se: Ulaganje u razvoj i unapređenje RSRTC Platak, Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj, Centar za posjetitelje Beli, Izgradnja teretnog kolodvora Brajdica, Unaprjeđenje infrastrukture u Luci Rijeka – Zagrebačka obala, Priprema za izgradnju drugog kolosijeka, nadogradnja i modernizacija željezničke pruge Škrljevo - Rijeka – Jurdani, Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci, Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza, Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, Energetska obnova zgrada osnovnih škola Županije, Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Županije, Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, Građenje reciklažnih dvorišta, uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Županiji i dr.

Među najvećim projektima koje Županija provodi ili je provela samostalno ili u suradnji s ustanovama u svojoj nadležnosti, posebno treba istaknuti:

- Projekti rekonstrukcije/dogradnje luka Baška, Cres, Unije, Crikvenica, Rab, Pumpurela (Rab) (oko 230 milijuna kuna bespovratnih sredstava)
- Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ (oko 47 milijuna kuna bespovratnih sredstava)

- Mreža kompetentnosti (oko 30 milijuna kuna bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i adaptaciju objekata Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) u sektoru turizma i ugostiteljstva)
- Tehnička pomoć - Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije (oko 16,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava)
- RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu (oko 58 milijuna kuna bespovratnih sredstava za uspostavu regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva iz Europskog socijalnog fonda).

Najveći provedeni projekt je Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina (174,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava).

- ***Jesu li aktivnosti, programi i projekti poticali razvoj Gorskog kotara, otoka i urbanih područja?***

Prilikom planiranja aktivnosti, programa i projekata vodilo se računa o specifičnim potrebama različitih dijelova Županije. Kroz programe ravnateljnog razvijanja i program razvoja otoka financirani su razvojni projekti i projektna dokumentacija za potrebe jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava na području Gorskog kotara i otoka. U sklopu navedenog programa, financirani su projekti iz sektora vodne i cestovne infrastrukture, energetske učinkovitosti, predškolskih i školskih objekata (uređenje škola, dječjih igrališta i dr.), zaštite okoliša i sl. Osim programa ravnateljnog razvijanja, značajna sredstva iz Proračuna Županije su uložena u objekte školstva, zdravstva, lučku infrastrukturu te drugu infrastrukturu i programe za poboljšanje kvalitete života stanovnika u Gorskem kotaru i na otocima. Osim županijskog proračuna korišteni su i drugi izvori financiranja s naglaskom na fondove EU, ali i ostale raspoložive izvore (npr. švicarski fond u Gorskem kotaru).

Primorsko-goranska županija je u 2019. godini pokrenula poseban program sufinanciranja putem Fonda za Gorskotarski kotar (dalje u tekstu: Fond) kako bi pridonijela održivom razvoju jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Planirana sredstva u sklopu Fonda uspješno su realizirana tijekom 2019., 2020. i 2021. godine. U razdoblju od uspostave Fonda 2019. do 2021. godine sufinancirano je ukupno 36 projekata svih 9 jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara u iznosu od 7.768.011,94 kuna.

Primorsko-goranska županija je u 2021. godini pokrenula program sufinanciranja pod nazivom „Razvoj mreže sanjkališta u Gorskem kotaru“ (u dalnjem tekstu: Program) u svrhu unaprjeđenja postojećih i razvoja novih sanjkališta.

- ***Jesu li aktivnosti, programi i projekti poticali uvođenje i primjenu novih tehnologija?***

Prilikom kreiranja i provođenja projektnih prijedloga vodilo se računa o ciljevima RS PGŽ, među kojima su i pametne specijalizacije i uvođenje novih tehnologija čija se primjena potencira u svim segmentima poslovanja i provedbi projekata (npr. u informiranju javnosti, postizanju energetske učinkovitosti, e-škole, pametne autobusne stanice, punionice za električna vozila i sl.). Posebno se izdvaja projekt „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u

Rijeci“ koji obuhvaća opremanje Centra za visokopropusne tehnologije, Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centra za napredno računanje i modeliranje, te laboratorija Građevinskog fakulteta vrhunskom znanstveno-istraživačkom opremom. Nabavka opreme osigurat će implementaciju novih metodologija i tehnologija u različitim područjima znanosti s ciljem povećanja istraživačkih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci. Aktivnosti proizašle iz korištenja opreme omogućile su postizanje izvrsnosti u razvoju, inovacijama i istraživanju te smanjile regionalne nejednakosti u razini znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta iznosi 180.182.048,91 kuna od čega je 85% financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iznosi nacionalni doprinos.

Nadalje u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i uz podršku PGŽ, Regionalna razvojna agencija PGŽ pokrenula je „Regionalnu inovacijsku platformu - RIMaP“ u sklopu projekta „PGŽ-pametna regija“ - inovativno digitalno tehnološko rješenje za povezivanja gospodarstva i prijenosa znanja između akademske zajednice i gospodarstva u PGŽ. Na platformu se prijavilo 57 tvrtki, 131 istraživač i 18 predstavnika javnog sektora. Na YUFE Challenge Call Application u suradnji sa Sveučilištem prijavljen je projektni prijedlog „Razvoj pametne i zelene turističke destinacije“ te je isti objavljen kao razvojni prijedlog na RIMaP-u.

Izrađen je digitalni alat za ustanove u kulturi s naglaskom na Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.

Analiza prepreka i dobrih praksi u provođenju RS PGŽ

Uočena su sljedeća ograničenja u realizaciji RS PGŽ temeljena na zakonskoj regulativi i radu institucija, a sukladno rezultatima ankete provedene na ciljnoj grupi predstavnika Partnerskog vijeća u kolovozu 2022. godine:

- Nejasni zakoni i česte izmjene zakona
- Previše administrativnih postupaka što usporava rad institucija
- Nesređeni vlasnički odnosi
- Kašnjenje u donošenju provedbenih propisa od strane nadležnih nacionalnih institucija
- Neusklađenost zakonskih rješenja, a rad institucija nije strateški usmjerен
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugoveravanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) uvelike je otežala donošenje programa javnih potreba te nepotrebno produljila vrijeme donošenja istih. Također, donošenje Uredbe uvjetovalo je gašenje niza udruga u kulturi i tehničkoj kulturi koje nisu imale administrativne i tehničke kapacitete za prijave na raspisane natječaje
- Brojni postupci legalizacije temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17) koji još uvijek traju i zahtijevaju značajan angažman službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša što rezultira nešto smanjenim mogućnostima rješavanja novih zahtjeva za izdavanje akata za realizaciju novih projekata, koji su vezani uz ostvarenje mjera RS PGŽ. No, treba istaknuti da se unatoč tomu prepoznaju prioriteti i u najkraćim rokovima se nastoje riješiti dozvole za realizaciju značajnih gospodarskih projekata te komunalne i druge infrastrukture, a posebno onih projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije
- Potreba osiguranja sredstava za prefinanciranje projekata

- Potreba osnivanja stručnih timova koji bi potkapacitiranim sredinama omogućili izradu kvalitetnih projektnih prijava i tako povećali povlačenje sredstava iz EU fondova.

Upravni odjeli u skladu s administrativnim i finansijskim kapacitetima radili su na ostvarenju planiranih aktivnosti i ciljeva, te ih realizirali prema planu. Za eventualna kašnjenja poduzimane su mjere kako bi se otklonili problemi i završila realizacija. Realizaciji ciljeva i planiranih aktivnosti u rokovima doprinijelo je dobro planiranje (programsко и finansijsко), organizacija i praćenje planiranih aktivnosti, te stručnost i motiviranost zaposlenika, kao i pravovremeno poduzimanje mjera za oticanje eventualnih nedostataka. Također, treba naglasiti i usporenost koja je na svim razinama općenito prisutna u vezi s imovinsko-pravnom pripremom projekata. No, uz sve navedeno bilo je prisutno poticanje i inovativnost u povezivanju projekata i programa, a što je zahtijevalo dodatnu koordinaciju u pripremi dokumentacije.

Unapređenje realizacije ciljeva i planova moglo se/može se ostvariti kvalitetnim planiranjem kapitalnih investicija, osiguravanjem veće zakonske ovlasti županija u raspodjeli finansijskih sredstava iz državnog proračuna i EU finansijskih sredstava i smanjenjem administrativnog opterećenja. Također, potrebno je kontinuirano ospozobljavanje službenika i popunjavanje sistematiziranih slobodnih radnih mesta. Veća transparentnost ciljeva institucija i njihova usmjerenost na strateške ciljeve te vrednovanje rezultata rada institucija i kroz doprinos realizaciji strateških ciljeva pozitivo bi utjecalo na unapređenje realizacije.

Prema mišljenju predstavnika Partnerskog vijeća, u realizaciji RS PGŽ nedostaju konkretnе alokacije europskih sredstava na regionalnoj razini te povezanost projekata s lokalnom razinom. Što se tiče ITU mehanizma, smatraju da u idućem razdoblju Republika Hrvatska mora posvetiti veliku pozornost odabiru tematskih ciljeva iz operativnih programa koji će odgovarati razvojnim potrebama na lokalnoj i regionalnoj razini.

Poseban izazov predstavljaju projekti koji su se realizirali u partnerstvu s drugim odjelima, ustanovama i institucijama, a posebice s poduzetničkim i civilnim sektorom. Vođenje takvih projekata zahtijevalo je posebne timove i stalnu koordinaciju. Iz navedenih razloga, Županijska skupština Primorsko-goranske županije krajem 2017. godine donijela je Odluku o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ koja je operativno započela s radom u drugom kvartalu 2018. godine. Djelatnost Ustanove definirana je ZRR RH, a od 16. listopada 2018. godine odlukom Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Ustanova je preuzeila ulogu regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju. Kao regionalni koordinator Ustanova sudjeluje u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi i provedbi projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija.

U svrhu koordinacije regionalnog razvoja na području Županije Ustanova koordinira i sudjeluje u pripremi i izradi slijedećih aktivnosti:

- Organizaciji i pripremi sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije
- Izradi Izvješća o provedbi RS PGŽ

- izradi Izvješća o vrednovanju RS PGŽ tijekom provedbe
- Izradi Akcijskih planova RS PGŽ
- i drugo.

Treba naglasiti doprinos Županije u ostvarenju ciljeva, prioriteta i mjera na nacionalnoj razini ogleda se u brojnim projektima i programima koji su realizirani te posebno u novo planiranim projektima. Doprinos se ogleda i u realizaciji aktivnosti koje potiču ravnomjerni razvoj, što doprinosi razvoju u cjelini.

7. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.(2021.) usvojena je krajem 2015. godine s primjenom od 2016. godine te je prva donesena županijska razvojna strategija u Republici Hrvatskoj. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila je na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.(2021.) je u skladu s izrađenom Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Ovim dokumentom provodi se vrednovanje RS PGŽ temeljem ZRR RH, a sukladno Planu vrednovanja RS PGŽ.

Sukladno ZRR RH, Županija je redovito podnosiла MRRFEU godišnje izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije. Temeljem zakonske obveze izrađeni su Izvještaji o provedbi RS PGŽ za cijekupno razdoblje trajanja iste i to za godine 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. godinu. U 2022. godini MRRFEU nije dostavilo županijama zahtjev za izvješćem o provedbi županijskih razvojnih strategija za 2021. godinu s opisom metodologije izrade. Unatoč navedenom, Izvješće je izrađeno za potrebe informiranja Župana i Partnerskog vijeća PGŽ o realizaciji planiranih aktivnosti, a koje Izvješće nije sadržavalo financijsko i Izvješće o pokazateljima rezultata.

Uvidom u ostvarene rezultate, evidentno je da Primorsko-goranska županija ostvaruje kontinuirani trend rasta i razvoja u svim područjima uz uvažavanje odgovornosti, usmjerenosti na održivost, partnerstvo i transparentnost. Posebno valja naglasiti da je jedan od važnijih izazova u realizaciji postavljenih ciljeva bilo stvaranje odgovarajućih uvjeta, osiguravanje potrebnih resursa kako intelektualnih tako financijskih i drugih.

Vrednovanje RS PGŽ tijekom provedbe ukazalo je da:

- Primorsko-goranska županija ima jasan sustav za praćenje provođenja RS PGŽ izradom redovitih godišnjih izvještaja o rezultatima provedbe RS PGŽ
- Praćenje provedbe RS PGŽ osigurano je na razini Upravnih odjela, Kolegija Župana, Županijske skupštine te Partnerskog vijeća PGŽ
- Proračun Primorsko-goranske županije usklađen je sa strateškim ciljevima i prioritetima RS PGŽ
- Prilikom izrade i provedbe RS PGŽ poštivano je načelo partnerstva kroz rad Partnerskog vijeća
- Ljudski resursi u velikoj su mjeri odgovarajući i dostatni za provođenje RS PGŽ
- Osigurana je transparentnost provođenja RS PGŽ
- Postotak realizacije za provedbu mjera RS PGŽ je visok (95,49% u 2016. godini, u 2017. 92,07%, u 2018. 90,6% u 2019. 87%, u 2020. 91,55% te u 2021. godini 91%).

Slijedom navedenog procjenjuje se da je provedba RS PGŽ od strane Primorsko-goranske županije bila u suglasju s predviđenom dinamikom.

U cilju osiguranja kvalitete realizacije strateških ciljeva treba naglasiti važnost:

- kontinuiranog jačanja decentralizacije prilikom planiranja, provedbe i definiranja prioriteta razvojnih potreba na regionalnoj i lokalnoj razini, na način da se uvažavaju regionalni i lokalni prioriteti u operativnom programiranju
- smanjenja administrativnog opterećenja regionalnog koordinatora uslijed provedbe Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), kojim se od regionalnog koordinatora očekuje godišnje izvještavanje Koordinacijskog tijela o realizaciji plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave te šestomjesečni izvještaji o realizaciji provedbenog programa jedinice područne (regionalne) samouprave
- nastavak osiguravanja potrebnih uvjeta, te intelektualnih, finansijskih i drugih resursa za provedbu planiranih aktivnosti i njihovu izvještajnu analizu
- daljnje jačanje partnerstva raznih dionika.

Navedeno bi umnogome unaprijedilo provedbu novih projekata, kao i sastavljanje i praćenje izvješća, osiguralo viši stupanj koordinacije provedbe regionalnih i lokalnih komplementarnih projekata, te praćenje njihovog doprinosa ciljevima RS PGŽ.

POPIS TABLICA

Tablica 1. Strateški okvir Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.8

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Planirana i utrošena sredstva u 2016. godini prema područjima razvoja.....	19
Grafikon 2. Planirana i utrošena sredstva u 2017. godini prema područjima razvoja.....	19
Grafikon 3. Planirana i utrošena sredstva u 2018. godini prema područjima razvoja.....	20
Grafikon 4. Planirana i utrošena sredstva u 2019. godini prema područjima razvoja.....	20
Grafikon 5. Planirana i utrošena sredstva u 2020. godini prema područjima razvoja.....	21
Grafikon 6. Planirana i utrošena sredstva u 2021. godini prema područjima razvoja.....	21

PRILOZI

Tablica 2. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2016. godini	30
Tablica 3. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2017. godini	31
Tablica 4. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2018. godini	31
Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2019. godini	32
Tablica 6. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ za 2020. godinu	32
Tablica 7. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2021. godini	33

Tablica 2. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2016. godini

Naziv pokazatelja	Polazna vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2016.	Indeks 2016/2015
Broj zaposlenih	100.844	101.268	100
Registrirana nezaposlenost	17.690	15.091	85
Zaposleni u pravnim osobama	84.213	84.662	101
Stopa registrirane nezaposlenosti	15	13	87
Broj putnika na graničnim prijelazima	13.777.482	14.347.434	104
Broj vatrogasnih intervencija	2.818	2.405	85
Kretanje broja putnika u zračnoj luci	134.000	141.488	106
Broj dolazaka turista	2.560.726	2.685.436	105
Broj noćenja turista	13.070.148	13.989.567	107
Broj sportskih trenera	391	409	105
Broj pretovarnih stanica	1	2	200
Kretanje broja registriranih udruga	3.959	3.980	101
Kretanje broj kaznenih dijela	4.198	3.266	78
Broj djece u dječjim vrtićima i drugim ustanovama iz područja predškolskog odgoja	8.678	9.003	104
Broj studentskih domova	1	2	200
Broj korisnika studentskih domova	624	1.345	216
Broj korisnika učeničkih domova	922	918	100
Broj donesenih prostornih planova	44	53	120
Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama	1.865	1.911	102

Izvor: Info.BIZ - FINA, DZS, MUP, Ministarstvo uprave, Ekoplus, Upravni odjel za zdravstvo PGŽ

Tablica 3. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2017. godini

Naziv pokazatelja	Polazna vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2017.	Indeks 2017/2016
Broj zaposlenih	101.268	102.004	100
Registrirane nezaposlene osobe	12.888	9.774	76
Zaposleni u pravnim osobama	91.183	93.260	102
Stopa registrirane nezaposlenosti	13	8	62
Broj dolazaka turista	2.685.436	2.789.179	104
Broj noćenja turista	13.989.567	14.897.443	106
Broj pretovarnih stanica	2	2	100
Kretanje broja registriranih udruga	3.980	4.016	101
Broj djece u dječjim vrtićima i drugim ustanovama iz područja predškolskog odgoja	9.003	9.024	100
Broj studentskih domova	2	2	100
Broj korisnika studentskih domova	1.345	1.344	100
Broj korisnika učeničkih domova	918	950	103
Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama	1.865	1.911	102
Broj prometnih prekršaja	68.073	66.673	98

Izvor: Info.BIZ - FINA, DZS, MUP, Ministarstvo uprave, Ekoplus, Upravni odjel za zdravstvo PGŽ

Tablica 4. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2018. godini

Naziv pokazatelja	Polazna vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2018.	Indeks 2018/2017
Broj zaposlenih	102.004	111.234	109
Registrirane nezaposlene osobe	9.774	7.946	81
Zaposleni u pravnim osobama	93.260	94.727	102
Stopa registrirane nezaposlenosti	8	6,5	81
Broj dolazaka turista	2.789.179	2.909.914	103
Broj noćenja turista	14.897.443	15.284.346	106
Broj pretovarnih stanica	2	2	100
Kretanje broja registriranih udruga	4.016	4159	104
Broj djece u dječjim vrtićima i drugim ustanovama iz područja predškolskog odgoja	9.024	9.002	99
Broj studentskih domova	2	2	100
Broj korisnika studentskih domova	1.344	1.314	98
Broj korisnika učeničkih domova	950	961	101
Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama	1.902	2.000	105
Broj prometnih prekršaja	66.673	53.136	80

Izvor: Info.BIZ - FINA, DZS, MUP, Ministarstvo uprave, Ekoplus, Upravni odjel za zdravstvo PGŽ

Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2019. godini

Naziv pokazatelja	Polazna vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2019.	Indeks 2019/2018
Broj zaposlenih	109.237	111.489	102,06
Registrirane nezaposlene osobe	7.946	6.704	84,37
Stopa registrirane nezaposlenosti	6,5	5,5	84,62
Zaposleni u pravnim osobama	94.727	94.841	100,12
Broj poduzetnika	10.974	11.289	102,87
Broj zaposlenih kod poduzetnika	61.769	64.834	104,96
Broj dolazaka turista	2.909.914	2.966.489	101,94
Broj noćenja turista	15.284.346	15.314.671	100,20
Broj pretovarnih stanica	2	3	150
Kretanje broja registriranih udruga	4.159	4.048	97
Broj djece u dječjim vrtićima i drugim ustanovama iz područja predškolskog odgoja	8.667	8.457	97,58
Broj studentskih domova	2	2	100
Broj korisnika studentskih domova	1.314	1.314	100
Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama	2.000	2.099	104,95
Broj prometnih prekršaja	63.428	56.257	89

Izvor: Info.BIZ - FINA, DZS, MUP, Ministarstvo uprave, Ekoplus, Upravni odjel za zdravstvo PGŽ

Tablica 6. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ za 2020. godinu

Naziv pokazatelja	Polazna vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 2020.	Indeks 2020/2019
Broj zaposlenih	111.489	112.174	100,61
Registrirane nezaposlene osobe	7.607	8.218	108,03
Stopa registrirane nezaposlenosti	5,5	7,2	130,90
Zaposleni u pravnim osobama	94.841	106.570	112,36
Broj poduzetnika	11.289	podatak nije dostupan	podatak nije dostupan
Broj zaposlenih kod poduzetnika	64.834	podatak nije dostupan	podatak nije dostupan
Broj dolazaka turista	2.966.489	1.323.560	44,61
Broj noćenja turista	15.314.671	7.824.289	51,09
Broj pretovarnih stanica	3	4	133,33
Kretanje broja registriranih udruga	4.048	4.036	99,70
Broj djece u dječjim vrtićima i drugim ustanovama iz područja predškolskog odgoja	8.457	9.131	105,23
Broj studentskih domova	2	2	100,00
Broj korisnika studentskih domova	1.314	1.287	97,94
Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama	8.048	8.274	102,80
Broj prometnih prekršaja	3.115	2.704	86,80

Izvor: Info.BIZ - FINA, DZS, MUP, Ministarstvo uprave, Ekoplus

Tablica 7. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva RS PGŽ u 2021. godini

Naziv pokazatelja	Polazna vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2021.	Indeks 2021/2020 %
Broj zaposlenih	112.174	113.017	100,75
Registrirane nezaposlene osobe	8.218	8.200	99,78
Zaposleni u pravnim osobama	106.570	90.924	85,31
Broj poduzetnika	11.461	11.753	102,54
Broj zaposlenih kod poduzetnika	61.359	63.135	102,89
Broj dolazaka turista	1.323.560	2.212.424	167,15
Broj noćenja turista	7.824.289	12.446.206	159,07
Broj pretovarnih stanica	4	5	125,00
Kretanje broja registriranih udruga	4.036	4.202	104,11
Broj djece u dječjim vrtićima i drugim ustanovama iz područja predškolskog odgoja	9.131	9.036	98,95
Broj studentskih domova	2	2	100,00
Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama	8.274	8.292	100,21
Broj prometnih prekršaja	47.944	46.242	96,45

Izvor: Info.BIZ - FINA, DZS, MUP, Ministarstvo uprave, Ekoplus