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I. PRAVNA OSNOVA
Clankom 9. Zakona o zdravstvenoj zastiti (,Narodne novine* broj 150/08,

71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13 i 22/14 -
Odluka Ustavnog suda RH) jedinica podruéne (regionalne) samouprave ostvaruje
svoja prava, obveze, zadace i cilieve na podrudju zdravstvene zastite tako da,
izmedu ostalog, koordinira rad svih pravnih i fizikih osoba koje na podruéju jedinice
podruéne (regionalne) samouprave obavljaju zdravstvenu djelatnost.

Clankom 5. Odluke o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu
prioritetnih ulaganja sredstava Primorsko-goranske Zupanije u Klini¢ki bolni¢ki centar
Rijeka (u dalinjem tekstu: Zupanijsko povjerenstvo) KLASA:022-04/14-01/11,
URBROJ:2170/1-01-01/6-14-23 od 24. ozujka 2014.g., Zupanijsko povjerenstvo je
radi obavljanja operativnih poslova vezanih za ulaganje u objekte KBC-a, pracenje,
koordiniranje i nadzor provodenja pripremnih aktivnosti vezanih uz ulaganje
sredstava Primorsko-goranske Zupanije u objekte KBC-a Rijeka osnovalo Radnu
skupinu.

Il. OBRAZLOZENJE

Zakljuckom Zupana (KLASA:022-04/14-01/28, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-
35) od 28. srpnja 2014.g. utvrden je hodogram aktivnosti obavljanja poslova za
uredenje Klinike za radioterapiju i onkologiju (Stare zgrade, Vila Gorup) KBC Rijeka —
lokalitet Rijeka i to:

a.) pokrenuti postupak nabave do 1. rujna 2014.g.

b.) donijeti Odluku o odabiru izvodaéa radova do 31. listopada 2014.g.
c.) zaklju€iti ugovor o izvodenju radova do 15. studenoga 2014.g.

d.) izvr8iti primopredaju radova do 15. oZujka 2015.g.

Istim Zaklju€kom zaduzeno je Povjerenstvo za pripremu i provedbu prioritetnih
ulaganja sredstava Primorsko-goranske Zupanije u Klini¢ki bolni¢ki centar Rijeka da
do 15. studenoga 2014.g. izvijesti Zupana o provedenim aktivnostima. Temeliem
navedenog iznosi se slijedece:

Izmedu Primorsko-goranske Zupanije i Klinickog bolni¢kog centra Rijeka
skloplien je 21. kolovoza 2014.g. Ugovor o reguliranju medusobnih prava i obveza u
provedbi projekta uredenja Klinike za radioterapiju i onkologiju (Stara Zgrada, Vila
Gorup) KBC-a Rijeka — lokalitet Rijeka br. 59/04/2014. Ovim Ugovorom sporazumne
strane detaljno su uredile medusobna prava i obveze u provedbi Projekta, a osobito
u pogledu postupka nabave.

Radna skupina za obavljanje operativnih poslova vezanih za ulaganja u
objekte KBC Rijeka, te praéenje, koordiniranje i nadzor provodenja aktivnosti vezanih
uz ulaganje sredstava PGZ u objekte KBC Rijeka (u daljnjem tekstu; Radna skupina)
s predstavnicima KBC Rijeka koji su imenovani za pripremu i provedbu postupka
javne nabave, sastala se 27. kolovoza 2014.g. te detaljno raspravila o Dokumentaciji
za nadmetanje za radove na uredenju Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC
Rijeka, lokalitet Rijeka radi uskladenja konatne verzije a prije objave javnog
natjeCaja. Pododsjek za javnu nabavu u Upravnom odjelu za proraéun, financije i
nabavu pripremio je tekst Dokumentacije za nadmetanje te sve predloZeno od strane
Radne skupine u svezi Dokumentacije za nadmetanje prihvaceno je od strane
predstavnika KBC Rijeka.



Iznesen je tekst prijedloga Okvirnog sporazuma za nabavu radova na sanaciji i
uredenju Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka (Stara zgrada — Vila Gorup)
broj: 04/03-14/030S izmedu Primorsko-goranske Zupanije i Ponuditelja te tekst
prijedloga Ugovora o izvodenju radova na sanaciji i uredenju Klinike za radioterapiju i
onkologiju KBC Rijeka (Stara zgrada — Vila Gorup) izmedu KBC Rijeka i Izvodaca
radova.

Predstavnici KBC Rijeka prihvatili su prijedloge teksta Okvirnog sporazuma i
Ugovora o izvodenju radova.

Primorsko-goranska Zupanija je 1. rujna 2014.g. pokrenula postupak javne
nabave radova na uredenju Klinike kao sredi$nje tijelo za javnu nabavu i nositel]
provedbe postupka javne nabave u ime i za potrebe KBC-a Rijeka putem
elektroni¢kog oglasnika za javnu nabavu.

Takoder je, 9. rujna 2014.g. putem Upravnog odjela za zdravstvo poslan poziv
za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za usluge stru€nog nadzora i
koordinatora za zastitu na radu u fazi izvodenja — koordinator |l na uredenju zgrade
Klinike sukladno internoj Zupanijskoj uputi.

Dana 22. rujna 2014.g. u 10,00 sati izvrSeno je javno otvaranje ponuda u
postupku javne nabave za radove na uredenju Klinike za radioterapiju i onkologiju
KBC Rijeka, lokalitet Rijeka u Primorsko-goranskoj Zupaniji, Slogin kula 2, Sala 602,
na VI katu. Do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo je 6 ponuda, 1 dopuna i 1
izmjena Ponuda:

1. Zajednica ponuditelia: BDURKIN d.o.0o., Cakovec i MEPIMURJE
GRADITELJSTVO d.o.0., Cakovec — PONUDA | DOPUNA PONUDE
DELTRON d.o.o. SPLIT
AB GRADNJA d.o.0. KARLOVAC
ZANATOPREMA ZANATSKA ZADRUGA, RIJEKA
ZANATSKA ZADRUGA GRADIN, RIJEKA
GP KRK, KRK — PONUDA | IZMJENA PONUDE.
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Za usluge struénog nadzora i koordinatora Il za zastitu na radu na radovima
uredenja prostora zgrade Klinike za radioterapiju i onkologiju, KBC Rijeka izvr§eno je
otvaranje, pregled i rangiranje ponuda s prijedlogom za odabir ponude dana 22. rujna
2014.9. u 12.30 sati, a zaprimljene su dvije ponude:

1. CENTURIO d.o.0., RIJEKA
2. KARLOLINE d.o.0., LIC, Predstavni$tvo RIJEKA.

Od pojedinih ponuditelja u postupku javne nabave za radove na uredenju
Klinike dana 2. listopada 2014.g. zatrazeno je pojasnjenje ponude odnosno nudenih
tehnickih karakteristika ponude u dijelu koji se odnosi na ponudeni predmet nabave,
dok je 10. listopada 2014.g. zatrazena dostava prospekta i kataloga iz kojih su
vidljive i ozna€ene (signirane) navedene tehnicke karakteristike za ponudenu opremu.

Zasebno su odrZani sastanci s projektantima radi uskladenja misljenja oko
troSkovnika tehniCke specifikacije za instalacije sustava hladenja i grijanja jer se u
troskovniku navode marka i tip proizvoda MITSUBISHI ELECTRIC Japan ili
jednakovrijedno opisano toénim tehnickim specifikacijama koje su prepisane iz
kataloga proizvoda.



Dogovoreno je da projektanti u postupku pregleda i ocjene ponuda za
ponudene jednakovrijedne proizvode iznesu svoje struéno tehnicko misljenje da i
ponudeni proizvod odgovara tehni¢kim specifikacijama navedenim u troSkovniku.

Zupanijsko povjerenstvo i Radna skupina odrzalo je niz sastanaka na tjiednoj
razini s predstavnicima KBC-a Rijeka radi izmjene i dorade Projekta uredenja Klinike
sukladno zakonskim propisima iz podruéja gradnje i dobivanja gradevinske dozvole u
roku iz hodograma.

Zatrazen je usporedni prikaz starih i noveliranih Projekata radi jasnog i to€nog
popisa radova i procijenjene vrijednosti radova, odnosno detaljna analiza svih
troskovnickih stavki. Takoder je zatrazen Projekt radova na fasadi zgrade Klinike za
radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka — lokalitet Rijeka sukladno vazeéim zakonskim
propisima iz podruéja gradnje radi provodenja postupka nabave i za ovu vrstu
radova.

Naime, Primorsko-goranska Zupanija je putem Upravnog odjela za zdravstvo u
Il Izmjenama i dopunama Proraéuna za 2014.g. osigurala dodatna financijska
sredstva u iznosu od 366.996,00 kn za provedbu Projekta uredenja Klinike te ukupan
iznos financijskih sredstava sada iznosi 3.566.996,00 kn. Za radove na obnovi
fasade zgrade Klinike predvidena su sredstva u iznosu od 624.999,00 kn. U llI
lzmjenama i dopunama Plana nabave za 2014.g. Primorsko-goranske Zupanije
putem Upravnog odjela za zdravstvo planirani su radovi na uredenju Klinike, radovi
na fasadi zgrade Klinike i usluga struénog nadzora i koordinatora Il za zastitu na radu
na radovima uredenja Klinike.

Klini€ki bolni¢ki centar Rijeka tijekom mjeseca listopada 2014.g. ishodio je sve
potrebne suglasnosti na izmijenjen i doraden glavni projekt za radove na uredenju
Klinike prema trenutno vazeéim zakonskim propisima (HEP, MUP, Ministarstvo
kulture), te podnio zahtjev za ishodovanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu u
Gradu Rijeci. Gradevinska dozvola izdana je KBC-u Rijeka 27. listopada 2014.g. i
postaje pravomoéna s danom 19. studenog 2014.g. Takoder je dobivena suglasnost
od vlasnika objekta Klinike (Grad Rijeka) za izvodenje radova na uredenju objekta
Klinike.

Ovlastenih predstavnici narucitelja Primorsko-goranske Zupanije i KBC Rijeka
30. listopada 2014.g. izvrSili su konaéni pregled i ocjenu pravovaljano pristiglih
ponuda i predloZili odgovornoj osobi naruditelja tj. Zupanu Primorsko-goranske
Zupanije da donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Nakon §to gradevinska
dozvola postane pravomoéna s danom 19. studenoga 2014.g., donosi se Odluka o
odabiru najpovoljnije ponude.

S obzirom da su u drugom rebalansu Proraéuna Primorsko-goranske Zupanije
za 2014.g. povecéana financijska sredstava za provedbu projekta uredenja Klinike na
iznos od 3.566.996,00 kn izraden je tekst Dodatka |. Sporazuma o suradnji na
provedbi projekta uredenja Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka —
lokalitet Rijeka izmedu Primorsko-goranske Zupanije i Klinickog bolnickog centra
Rijeka.



IIl. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA .
Slijedom navedenog predlaze se Zupanu Primorsko-goranske Zupanije da

donese zaklju€ak u tekstu kako slijedi:

Na temelju ¢lanka 9. Zakona o zdravstvenoj zastiti (,Narodne novine* broj
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13 i
22/14 - Odluka Ustavnog suda RH), ¢lanka 5. Odluke o imenovanju Povjerenstva za
pripremu i provedbu prioritetnih ulaganja sredstava Primorsko-goranske Zupanije u
Klini¢ki bolni¢ki centar Rijeka (KLASA:022-04/14-01/11, URBROJ:2170/1-01-01/6-14-
23 od 24. ozujka 2014.g.), ¢lanka 52. to¢ke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije
(,Sluzbene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13-proiSéeni tekst) i ¢lanka 25. stavka 1.
Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine* broj
23/14), Zupan Primorsko-goranske Zupanije dana 2014. godine donio je
slijededi

ZAKLJUCAK

1. Prihvaéa se Informacija o provedbi projekta uredenja zgrade Klinike za
radioterapiju i onkologiju (stare zgrade, Vila Gorup) KBC Rijeka — lokalitet
Rijeka.

2. Zaduzuje se Povjerenstvo za pripremu i provedbu prioritetnih ulaganja
sredstava Primorsko-goranske Zupanije u Klini¢ki bolnicki centar Rijeka da
do 15. veljage 2015.g. izvijesti Zupana o daljnjim provedenim aktivhostima.

3. Prihvaca se tekst Dodatka |. Sporazuma o suradnji na provedbi projekta
uredenja Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka — lokalitet Rijeka
izmedu Primorsko-goranske Zupanije i Klinickog bolni€kog centra Rijeka.
(Tekst Dodatka |. Sporazuma sastavni je dio ovog Zakljucka)



PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA, Adamiéeva 10, Rijeka, zastupana po
Zupanu Zlatku Komadini, dipl. ing (u daljnjem tekstu: Zupanija)
i

Kliniéki bolni€ki centar Rijeka, Kresimirova 42, Rijeka, zastupan po sanacijskom
upravitelju prof. dr. sc. Hermanu Haleru, dr. med. (u daljnjem tekstu: KBC Rijeka),

zaklju€ili su dana 2014. godine slijededéi:

DODATAKIL SPORAZUMA
O SURADNJI NA PROVEDBI PROJEKTA UREDENJA KLINIKE ZA
RADIOTERAPIJU | ONKOLOGIJU (STARE ZGRADE, VILA GORUP) KBC-A
RIJEKA-LOKALITET RIJEKA

I

Sporazumne strane utvrduju da su dana 14. kolovoza 2014. godine sklopile
Sporazum o suradnji na provedbi projekta uredenja Klinike za radioterapiju i
onkologiju (STARE ZGRADE, Vila Gorup) KBC-a Rijeka- lokalitet Rijeka (u daljnjem
tekstu: Osnovni Sporazum), kojim su utvrdili medusobna prava i obveze.

Sporazumne strane utvrduju da je Zupanija Osnovnim Sporazumom za
provedbu projekta uredenja Klinike za radioterapiju i onkologiju (STARE ZGRADE,
Vila Gorup) KBC-a Rijeka- lokalitet Rijeka (u daljnjem tekstu: projekt) osigurala
financijska sredstva u iznosu od 3.200.000,00 kuna.

Sporazumne strane utvrduju da je Zupanija Il. Izmjenama i dopunama
ProraCuna za 2014. godinu za provedbu projekta osigurala dodatna financijska
sredstva u ukupnom iznosu od 366.996,00 kuna.

In.
Sukladno utvrdenjima iz to¢ke |. ovog Dodatka | Sporazumu, sporazumne
strane suglasno mijenjaju to¢ku Il. Osnovnog Sporazuma tako da ista sada glasi:
,Zupanija je u Proradunu za 2014. godinu za provedbu projekta iz togke I.
ovog Sporazuma osigurala financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.566.996,00
kuna.”

.
Sporazumne strane utvrduju da sve ostale odredbe Osnhovnog Sporazuma
ostaju nepromijenjene.

VL.

Ovaj Dodatak I. Sporazuma je sastavljen u 4 (Cetiri) istovjetna primjeraka, od
kojih svaka strana zadrzava po 2 (dva) primjerka.

Klini€ki bolni¢ki centar Primorsko-goranska
Zupanija
Sanacijski upravitelj ZUPAN

Prof.dr.sc. Herman Haller Zlatko Komadina, dipl.ing.



