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. PRAVNA OSNOVA

Zupan Primorsko-goranske Zupanije temeljem odredbe &lanka 52., totke 23.
Statuta Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene novine PGZ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 -
procCiSceni tekst) i €lanka 25. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije
("Sluzbene novine PGZ" broj 23/14) donosi opée i pojedinaéne akte, te zakljutke
sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupstine.

Obnasatelj duznosti Zupana, zamjenik Zupana Primorsko-goranske Zupanije donio
je 6. svibnja 2013. godine odluke o imenovanjima projektnih timova za pracenje
projekata Muzej Apoksiomen, Uredenje Setnice oko Lokvarskog jezera i Pozornica i
interpretacijski centar Ronjgi:

e Odluka o imenovanju Projektnog tima za pra¢enje razvojnog projekta Muzej
Apoksiomen (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-7 od 6.
svibnja 2013. godine),

e Odluka o imenovanju Projektnog tima za praéenje razvojnog projekta Uredenje
Setnice oko Lokvarskog jezera (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-
01/5-13-9 od 6. svibnja 2013. godine),

e Odluka o imenovanju Projektnog tima za praéenje razvojnog projekta Pozornica i
interpretacijski centar Ronjgi (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-
13-8 od 6. svibnja 2013. godine).

Clanak V. navedenih odluka obvezuje projektne timove da Zupanu Primorsko-
goranske Zupanije podnose izvieS¢a za Sestomjesecno razdoblje provedbe projekta,
najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja.

. OBRAZLOZENJE

Zakljuékom od 19. sije¢nja 2015. godine (KLASA: 022-04/15-01/2; URBROJ:
2170/1-01-01/6-15-3), zupan Primorsko-goranske Zupanije prihvatio je Izvje§ée o
neizvréenim zakljuécima s prethodnih sjednica Kolegija Zupana te odredio 2. veljace
2015. godine kao novi rok za podnoSenje Ill. Sestomjese€nog izvijeséa o provedbi
naprijed navedenih projekata.

Buduéi da se Il. Sestomjesecno izvjeSée odnosilo na razdoblje od 06.11.2013. do
13.08.2014., Upravni odjel za turizam, poduzetnistvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu:
Upravni odjel) zatraZio je od voditelja Projektnih timova, odnosno od predstavnika
Opc¢ine Lokve, Opéine Viskovo i Grada Malog LoSinja da dostave podatke o provedbi
projekata za razdoblje od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine.



A) . lzvieS¢e Projektnog tima za pracenje razvojnog projekta: Uredenje Setnice
oko Lokvarskoq jezera — Opéina Lokve

Ovo lzvjeS¢e odnosi se na razdoblje od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine.
Razvojni projekt definiran je sljedeéim odrednicama:

Cilj projekta: obogacivanje ukupne turisticke ponude Opéine Lokve kroz
valorizaciju prirodnih ljepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture radi
stvaranja pretpostavki za daljnji turistiéki razvoj (privlaéenje veceg broja turista).

Specifiéan cilj: nastavak uredenja i odrZzavanja pjeSacko-biciklisticke staze oko
Lokvarskog jezera, nastavak uredenja pristaniSta za plovila kod Starog motela te
uredenje dva kupaliSta (plaze) na odabranim lokacijama.

Mjere provedbe:

Izgradnja i uredenje Setnice oko Lokvarskog jezera.
Sudionici:

> investitor i nositelj projekta: Op¢ina Lokve

» partneri i sufinancijeri: Primorsko-goranska Zupanija
» izvodac radova: Lokvarka d.o.o., Lokve

» nadzor: DOM-Konzalting d.o.o.

Korisnici: turisti, planinari, biciklisti, lokalno stanovnistvo.
Ukupno trajanje projekta: 2013. - 2016. godine

Plan aktivnosti i dinamicki plan provedbe za 2014. godinu

R. AKTIVNOSTI / ZADACI TERMINSKI PLAN
Odgovornost
B. | Rezultat: Pocetak |ZavrSetak
Geodetska izmjera i izrada idejnog o
1. projekta za preostali dio Setnice 07/2014 12/2014 Voditelj projekta
2. | Radovi na uredenju Setnice 01/2014 12/2014 Komunalni odjel
3. | Postavljanje drvenih mostica 01/2014 12/2014 Komunalni odjel
D Izvoda¢ radova/voditelj
4. | Uredenje vidikovaca (3 od 10) 01/2014 12/2014 projekta
5. | Postavijanje signalizacije i info-ploéa | 08/2014 | 12/2014 'Z"°da°p’ri?e°|:’tz"’°d'te“
- lzvodaé radova/voditelj
Promidzba 01/2014 12/2014 projekta
7. | Zavrdno izvjesce 12/2014 01/2015 Voditelj projekta

Planirani troskovi projekta u 2014. godini — u kunama

RB NAMJENA PLANIRANO IZVRSENO
N e
2. | Radovi na uredenju Setnice 207.470,00 155.218,05
3. | Postavljanje drvenih mosti¢a 80.000,00 43.493,40
4. | Uredenje vidikovaca (3 od 10) 60.000,00 131.558,55
5. | Postavijanje signalizacije i info-plo¢a 15.000,00 9.730,00
6. | Promidzba 5.000,00 -
UKUPNO 480.000,00 400.000,00
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Financijski plan: Izvori i iznosi financiranja — u kunama

Ukupni
Izvori o [i)zlzr;israzr;i Izvf:no lzvr$eno lzvr$eno u Plljag(i;:‘asn °
financiranja realizaciju | 31.12.2012. u 2013. godini 2014. godini.
projekta
Op¢ina Lokve 769.159,00 | 361.159,00 108.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00

Drzavni prorac¢un RH 475.000,00 | 175.000,00 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00

zg‘r’;jsam'g“a”s‘ka 1.090.000,00 | 210.00000|  300.000,00 | 280.000,00 | 250.000,00

UKUPNO: 2.334.159,00 | 746.159,00 508.000,00 | 400.000,00 | 600.000.00

U razdoblju od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine na provedbi projekta izvrSene su
sljedece projektine aktivnosti:

(1) Na predjelu Setnice od Pintarice do Mrzle vodice izvrSeni su sljedeci radovi:
- strojno i ruéno probijanje staze; Sirenje staze,
- postavijanje cijevi i zatrpavanje ;
- izrada zaloga,
- kopanje temelja za most;
- planiranje zemlje;
- izrada prekopa i propusta;
- izrada pokosa;
- izrada drvenog mosta,
- izrada kanti za smedée i klupi za cijelu Setnicu

- izvreni su pripremni radovi na uredenju 3 vidikovca: ,Matilda” na predjelu brane,
Jzvor® i ,Cacga“: kréenje, Ciséenje, nasipavanje, propusti, postavljanje klupa i
stolova te je pripremljena signalizacija.

(2) Izraden geodetsko situacijski nacrt i Idejni projekt za Il. fazu - 8 km Setnice.

Napomena: planirani udio Opéine Lokve od 100.000,00 kn nije realiziran u tom
iznosu nego u iznosu od 20.000,00 kn iz razloga $to smo zbog posljedica
elementarne nepogode imali poveéane troSkove na sanaciji u€injene Stete.

B) lll. _lzvieSce Projektnog tima za pracenje razvojnoq projekta: Pozornica i
interpretacijski centar Ronjgi — Op¢ina Viskovo

Ovo izvje$¢e odnosi se na razdoblje od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine.
Razvojni projekt definiran je sljedeéim odrednicama:

Cilj projekta: obogacivanje kulturne i turisticke ponude Opé¢ine Viskovo.

Specifican cilj: valorizacija i revitalizacija kulturne i prirodne bastine kroz moderne
koncepte, a u skladu s prioritetom Europske unije i Republike Hrvatske usmjerenim na
oc¢uvanje prirodnog i kulturnog nasljeda.

Mjere provedbe:

lzgradnja Interpretacijskog centra Ivan Mateti¢ Ronjgov Kkoji podrazumijeva
izgradnju pozornice i interpretacijskog centra Ronjgi, uredenje okoliSa i izgradnje
turisticke info-to¢ke u Ronjgima te uredenje interijera.



Pokazatelji uspjesnosti:

> u fazi izgradnje i opremanja: zavrSetak investicije u zadanim rokovima i u okviru

planiranih sredstava.

> nakon pocetka rada: poveéanje ostvarenih grupnih dolazaka i organiziranih
posjeta iz susjednih turistiCkih srediSta te poveéanje atraktivnih sadrzaja — od
sale za interpretaciju, suvenirnice i restorana, do organizacije predavanja i

odrzavanja predstava.
Sudionici:

> investitor i nositelj projekta: Op¢ina Viskovo
» vanjski partner i sufinancijer: Primorsko-goranska Zupanija
» projektant: Ured ovlastenog arhitekta Zuliani Dulijano, dipl. arh.; Geoprojekt d.d.
> izvodac€ radova: nakon provedenog postupka javne nabave
» nadzor: nakon provedenog postupka javne nabave

Korisnici: gradani, turisti.

Ukupno trajanje projekta: 2011. - ovisno o odobrenim sredstvima iz EU fondova/

odobrenim kreditima.

Plan aktivnosti i dinami¢ki plan provedbe za 2014. godinu

R. AKTIVNOSTI / ZADACI TERMINSKI PLAN
- Odgovornost
B. | Rezultat: Podetak | Zavrietak
1. | Izrada studije izvodijivosti 012014 | 02/2014 | JQOORcne
Izrada idejnog rjeSenja multimedijske muzejske JUO Optine
2. prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi 01/2014 D2i=01a Viskovo
3. | Dovrsetak projekta interijera 01/2014 2/2014 S8 Spcns
) Proj . Viskovo
. . ] JUO Opcine
4. | Izgradnja i opremanje objekta 01/2014 - Viskovo
Planirani troSkovi projekta u 2014. godini — u kunama
RB NAMJENA PLANIRANO IZVRSENO
1. | Projektna dokumentacija 77.500,00 229.500,00
2. | Radovi 8.000.000,00 430.000,00
UKUPNO 8.077.500,00 659.500,00
Financijski plan: Izvori i iznosi financiranja — u kunama
Ukupan
Izvori planirani lzvr$eno Izvréeno u Planirano
- - iznos za do u 2015.
finangiganja realizaciju | 31.12.2013. 201% godini
projekta
Op¢ina Viskovo 8.382.179,77 | 193.872,20 296.992,62 | 1.000.000,00
Ministarstva RH / EU fondovi 7.000.000,00 0,00 0,00 750.000,00
Primorsko-goranska Zupanija 880.000,00 | 230.000,00 350.000,00 250.000,00
UKUPNO: 16.262.179,77 | 423.872,20 646.992,62 | 2.000.000,00




U razdoblju od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine na provedbi projekta izvr§ene su
sljedece projektne aktivnosti:

(1) u sklopu kompleksa Interpretacijski centar Ronjgi u potpunosti je realizirana jedna
faza — uredena je pomoéna sanitarna gradevina.

U izvjeStajnom razdoblju projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva turizma —
Fond za turizam.

Pocetkom 2014. godine projekt je kandidiran za sredstva po javnom pozivu
,<Poslovna infrastruktura® iz kojega je bilo planirano sufinanciranje cjelokupnog projekta,
medutim s obzirom da sufinanciranje nije ostvareno, izmjenama Prora¢una Opcine
Viskovo za 2014. godinu planirana sredstva su u jednom dijelu smanjena te se
pristupilo uredenju dijela kompleksa — cjelokupnom uredenju pomoc¢ne sanitarne
gradevine.

U sliedeéoj fazi planirana je izrada izvedbenog projekta multimedijske muzejske
prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi u vrijednosti od 2.000.000,00 kuna.

C) lll.__lzvieSsée Projektnog tima za pradéenje razvojnoq projekta: Muzej
Apoksiomen — Grad Mali LoSinj
Ovo izvjeS¢e odnosi se na razdoblie od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine.
Primorsko-goranska Zupanija u protekle tri godine (2011. - 2014.) sufinancirala je
projekt ,Muzej Apoksiomen® u ukupnom iznosu od 678.567,01 kuna. Razvojni projekt
definiran je sljedeéim odrednicama:

Cilj projekta: smjestaj antiCke statue Apoksiomen u muzejsko-galerijski prostor s
prate¢im sadrzajima.

Specifiéan cilj: obogacivanje kulturne i turisticke ponude Hrvatske, Primorsko-
goranske Zupanije i Grada Malog LoSinja.

Mjera provedbe: osnivanje muzejske ustanove koja ¢e upraviljati muzejskim
prostorom i eksponatom.

Pokazatelji uspjesnosti:

> u fazi izgradnje i opremanja: zavr$etak investicije u zadanim rokovima i u okviru
planiranih sredstava.

» nakon poéetka rada: povecanje ostvarenih turisti¢kih dolazaka te pobolj$anje
ponude i atrakcija.

Investicijska vrijednost projekta (s troskovima postava). procjenjuje se na
priblizno 3.100.000,00 eura, odnosno 23.560.000,00 kuna (obracunski te¢aj 7,6 kn/1€),
a zavrSetak projekta je planiran poéetkom 2015. godine.

Sudionici:

> investitor i nositelj projekta: Grad Mali LoSinj,

» partneri i sufinancijeri: Ministarstvo kulture, Primorsko-goranska Zupanija,

> izvodac¢ radova: Radnik d.d. Krizevci i Komunalno poduzece d.o.0. Krizevci,

» struéni nadzor: De Fini d.o.o. Pula.

Korisnici: gradani, turisti.
Ukupno trajanje projekta: 2011. - 2015. godine



Plan aktivnosti i dinamicki plan provedbe

R. AKTIVNOSTI / ZADACI TERMINSKI PLAN
- Odgovornost
B. | Rezultat: Poéetak | ZavrSetak
1 Izv_odenje grade\_/inskih (adova rekonstrukcije 3/2012 1/2015 Grad M. Losinj
objekta za muzej Apoksiomen
2. | lzvodenje radova muzejskog postava 12/2014 3/2015 Grad M. Losinj
Financijski plan: Izvori i iznosi financiranja — u kunama
Ukupni
Izvori ‘i)zlzg'sraz': Izvr§eno do IzvrSeno u lzvr$eno u Plljagfl)r: 5" N
financiranja N 31.12.2012. | 2013. godini 2014. .
realizaciju godini
projekta
Grad Mali Losinj 10.500.000,00 | 798.108,54 | 2.886.206,88 | 1.446.844,98 | 5.400.000,00
S 10.500.000,00 | 1.200.000,00 | 3.500.000,00 | 3.300.000,00 | 2.500.000,00
Primorsko-
goranska Zupanija 1.030.000,00 130.000,00 150.000,00 248.567,01 0,00
Regija Veneto - 104.893,69 0,00 0,00 0,00
UKUPNO: 22.030.000,00 | 2.233.002,00 | 6.536.206,88 | 4.995.411,99 | 7.900.000,00

Ukupno planirano u
gradevinskih radova.

U razdoblju od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine na provedbi projekta izvréeni su
zavrSni radovi projekta rekonstrukcije objekta i pripreme za pocetak izvodenja
gradevinsko-obrtnickih radova projekta muzejskog postava.

razdoblju 2012.-2015. odnosi se samo na izvodenje

IzvrSeni su radovi na Geli€énim podkonstrukcijama u svakoj sobi te pripremni radovi
za postavljanje zavrdnih obloga, definirane su toéne pozicije rasvjete i multimedije,
ugradena su dizala i eskalator, izvedena je zavrSna obrada svih dodirnih to¢aka &eli¢ne
konstrukcije i samih zidova objekta, izvedba varova na limenoj oblozi Celiéne
konstrukcije, farbanje limene obloge, farbanje zidova i sl.

lll. IZNOS NOVCANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG
AKTA

Za provodenje ovog akta osigurana su sredstva u Proraunu Primorsko-
goranske zupanije za 2015. godinu, Razdjel 8 - Upravni odjel za turizam,
poduzetnisdtvo i ruralni razvoj na pozicijama 800712 i 800713.




IV. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za turizam, poduzetniStvo i ruralni razvoj
predlaze Zzupanu Primorsko-goranske Zupanije da donese zaklju¢ak, kako slijedi:

Na temelju ¢lanka 52. toCke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene
novine PGZ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 — progigéeni tekst) i &lanka 25. Poslovnika o radu
Zupana Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene novine PGZ" broj 23/14), Zupan
Primorsko-goranske Zupanije dana ..... veljaée 2015. godine donio je sliededi

Zakljuécé€ak

1. Prihvaéa se Ill. lzvjeSée Projektnog tima za pracenje razvojnog projekta
"Uredenje Setnice oko Lokvarskog jezera" za razdoblje od 14.08.2014. do 31.12.2014.
godine

2. Prihvaéa se Ill. lzvje8ée Projektnog tima za pracenje razvojnog projekta
"Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi" za razdoblje od 14.08.2014. do 31.12.2014.
godine.

3. Prihvacéa se lll. lzvjeSée o provedbi razvojnog projekta "Muzej Apoksiomen" za
razdoblje od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine.

KLASA:
URBROJ:
U Rijeci,

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
Zupan

Zlatko Komadina, dipl.ing.



