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. PRAVNI OSNOV

Clankom 52. toékom 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,SluZbene novine
PGZ* broj 23/09, 9/13 i 25/13 — pro&iséeni tekst) i ¢lankom 25. Poslovnika o radu
Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine PGZ* broj 23/14) propisano je
da Zupan donosi opée i pojedinaéne akte te zakljuéke sukladno zakonu i drugim
propisima te aktima Skupstine.

Clankom 52. toékom 17. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine
PGZ* broj 23/09, 9/13 i 25/13 — pro&iséeni tekst), ¢lankom 28. Poslovnika o rada
Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine PGZ* broj 23/14) i &lankom 4.
stavak 3. Upute o provodenju investicijskih projekata Primorsko-goranske Zupanije
(KLASA:022-04/12-01/45, URBROJ:2170/1-01-01/5-12-25 od 12. studenog 2012.)
propisano je da Zupan osniva savjetodavna tijela i imenuje njihove &lanove, u svrhu
pripreme prijedloga i pruzanja pomoci oko rieSavanja odredenih pitanja.

Temeljem Zakljuéka Zupanijske skupstine (KLASA: 021-04/09-01/9; URBROJ:
2170/01-05-01/5-9-14, od 26. studenog 2009.) Primorsko-goranska Zupanija (u daljnjem
tekstu: PGZ) iskazala je interes za preuzimanje i upravljanje streljanom ,Kovacevo“ na
Grobni¢ckom polju i da u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske (u
daljnjem tekstu: MORH) dogovori modalitet prenamjene zemljiSta s krajnjim ciljem
stavljanja u turisti¢ku funkciju neperspektivne drzavne imovine prijenosom vlasnistva na
Primorsko-goransku Zupaniju i realizacijom izgradnje buduéeg Medunarodnog
streljackog centra Grobnik (u daljnjem tekstu: MSC Grobnik).

Istim Zaklju¢kom za tehnitkog realizatora budu¢eg MSC Grobnik imenovan je
Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, uz potporu PGZ, Grada Rijeke, Opéine Cavle te
Lovadkog i Streljaékog saveza PGZ.

Odlukom o imenovanju Projektnog tima za vodenje razvojnog projekta Streljana
,Kovacevo* na Grobnickom polju — Opcina Cavle (KLASA:022-04/13-01/88;
URBROJ:2170/1-01-01/5-13-18, od 25. veljace 2013. i KLASA:022-04/14-01/8,;
URBROJ:2170/1-01-01/6-14-10, od 24. ozujka 2013. — u daljnjem tekstu: Projektni tim)
¢lanovi Projektnog tima su sljedeéi:

1. Damir Vrhovnik, dipl.inZ., internacionalni lovac i menadzZer, voditel;;

2. Damir Majnari¢, dipl.inZ., predstavnik Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice,
¢lan;

3. Gerhard Lempl, dipl.inZ., predstavnik Upravnog odjela za turizam, poduzetnistvo i
ruralni razvoj Primorsko-goranske Zupanije, ¢lan;

4. Valerij Juresic, prof., predstavnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehnic¢ku kulturu
Primorsko-goranske Zupanije, ¢lan;

5. Kresimir Vranéi¢, stru¢ni specijalist streljastva, ¢lan;

6. Zeliko Mazar, dipl.oec., predstavnik Upravnog odjela za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima, ¢lan;

7. Tanja Knezi¢, dipl.iur., Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, ¢lanica;

8. Jasna Cuculi¢, inz., predstavnica Opéine Cavle, ¢lanica.

Zakljutkom Zupana od 24. ozujka 2014. godine (KLASA: 022-04/14-01/11;
URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-9) prihvaceno je lzvjeS¢e Projektnog tima za vodenje
razvojnog projekta Streljana ,Kovadevo* na Grobnickom polju — Op¢ina Cavle (u
daljnjem tekstu: Projektni tim). Istim Zaklju¢kom Upravni odjel za turizam, poduzetnistvo
i ruralni razvoj zaduZen je da nakon §to Opéinsko vijeée Opéine Cavle donese Odluku o
izmjenama Prostornog plana Opéine Cavle, izradi informaciju o razvojnom projektu
Streljana ,Kovadevo" koja ¢e se razmatrati na sjednici Zupanijske skupstine.
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Zakljutkom Zupana od 6. listopada 2014. godine prihvaceno je Il. lzviesce
Projektnog tima. Nadalje, istim zaklju¢kom donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o
imenovanju Projektnog tima kojom je za ¢lana imenovan Marinko Dumanic, predstavnik
opcine Cavle umjesto dotadasnje é&lanice Jasne Cuculi¢, kako predstavnice Opcéine
Cavle.

Zakljuskom Zupana od 12. sijeénja 2015. godine (KLASA: 022-04/15-01/1;
URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-10) prihvaéena je Informacija o zajedniCkom stavu
proCelnika Upravnog odjela za turizam, poduzetnistvo i ruralni razvoj, Upravnog odjela
za regionalni razvoj, upravljanje projektima i infrastrukturu, Upravnog odjela za kulturu,
sport i tehnicku kulturu i Upravnog odjela za proradun, financije i javnu nabavu u vezi s
osnivanjem koordinacijskog tijela zajedni¢ko vodenje projekata: Streljana ,Kovadevo*
na Grobni¢kom polju — Opéina Cavle, Automotodrom Grobnik i Sportsko-rekreacijski
centar Platak. Ocjenjeno je da se zbog razli¢itog stanja iz statusa upravljanja projekata,
osnivanje koordinacijskog tijela za zajedni¢ko vodenje istih ne bi bilo svrsishodno.

Tijekom 2014. godine, dana 17. lipnja 2014. godine i 25. rujna 2014. godine
odrZane su sjednice Projektnog tima. U 2015. godini, dana 18. oZujka odrzana je lil.
sjednica Projektnog tima.

Projekt je uskladen s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske zupanije 2011. do
2013. (2014.) godine, u skladu sa strateskim ciljem 2., prioritet 2.4. navodi Unapredenje
podrucja sporta i rekreacije pod mjerom 2.4.1. lzgradnja nove, uredenje/prilagodba
postojece sportsko-rekreacijske infrastrukture s pripadaju¢om opremom unutar koje se
navodi niz potencijalnih funkcija sportsko-rekreacijske infrastrukture u Zupaniji.

Glavnim planom i strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske definirane su
Mijere i projekti za podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma te je mjerom 1.18
definirano aktiviranje turisticki interesantnih vojnih objekata u objekte turisticke ponude.

. OBRAZLOZENJE

Sukladno Odluci o imenovanju Projektnog tima, ¢lankom V. odredeno je da je
Projektni tim duzan putem Upravnog odjela za turizam, poduzetniStvo i ruraini razvoj (u
daljnjem tekstu: nadlezni Upravni odjel), Zupanu podnositi izvjestaj za Sestomjesecno
razdoblje o provedbi projekata, najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja.

Prethodno, tijekom 2014. godine, Izvje$¢e za razdoblje od 26. veljace 2014. do 26.
kolovoza 2014., koje je izradio Projektni tim na Celu s voditeliem Projekta Damirom
Vrhovnikom, podnijeto je na Kolegiju Zupana odrzanog dana 6. listopada 2014.

Zakljutkom Zupana od 23. OZujka 2015. (KLASA: 022-04/15-01/11; URBROJ:
2170/1-01-01/6-15-3) dana je suglasnost Projektnom timu za produljenje roka povodom
Odluke Zzupana da putem nadleznog Upravnog odjela podnese izvjestaj za
Sestomjesecno razdoblje o provedbi projekta do 30. ozujka 2015. godine (umjesto 16.
ozujka 2015.)

Sukladno navedenom, u prilogu ovog materijala dostavljamo lzvjeS¢e za razdoblje
od 26. Kolovoza 2014. do 25. veljate 2015. godine, koje je izradio Projektni tim na Celu
s voditeljem Projekta Damirom Vrhovnikom.

Smatramo da je lzvje$c¢e Projektnog tima kvalitetno i struéno izradeno s prikazom
svih aktivnosti koje su se realizirale u predmetnom razdoblju, takoder i prikazom
aktivnosti u tijeku i buduéih aktivnosti s ciliem realizacije izgradnje budu¢eg MSC
Grobnik.



1. PREGLED DOSADASNJIH AKTIVNOSTI NA PROJEKTU MSC GROBNIK
1.1.1zradeni dokumenti (projekti i studije)

U nastavku dajemo pregled dokumenata koji su izradeni na osnovu koncepta
projekta:

(1) Idejno streljacko-tehnicko rjieSenje MSC Grobnik;

(2) Prostorno-programska idejna studija izgradnje MSC Grobnik;

(3) Koncept najbolje upotrebe lokacije;

(4) TrziSna analiza za predinvesticijsku studiju prenamjene vojnog strelista
Kovacéevo u MSC Grobnik;

(5) Prethodna studija isplativosti;

(6) Proraéunski troskovi za izraun cijena projekata i projektantskih usluga;

(7) Geodetske podloge zemljidta;

(8) Elaborat izradbe popisa katastarskih ¢estica koje ulaze unutar previdene Eestice
te popisa vlasnika na njima;

(9) Elaborat prijedloga za izmjenu i dopunu prostornog plana Opéine Cavile i
oblikovanje gradevne Cestice i §ticenog podruéja;

(10)Posebne geodetske podloge u svrhu izradbe idejnog projekta;

(11)Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste za MSC Grobnik;

(12) ToCkasta izmjena i dopuna prostornog plana:

v Prijedlog Odluke o ciljanoj IV. izmjeni i dopuni Prostornog plana uredenja
Opéine Cavle;

v' Obrazlozenje Odluke o ciljanoj IV. izmjeni i dopuni Prostornog plana uredenja
Opéine Cavle;

(13)Idejne studija za oplemenjivanje MSC Grobnik dodatnim sportsko-turisti€kim
sadrzajima kojima se nastoji podiéi kvaliteta i sadrzajnost ponude s ciljem
povecéanja turisticke potroSnje i Sire drudtvene korisnosti. Za realizaciju
navedenog, izradene su sljedece studije:

1. Kineziolosko-dijagnosti¢ki (znanstveno-istrazivacki) centar - Centar izvrsnosti;

2. Dodatni sportski sadrzaji (kao dodatne sportske sadrzaje na otvorenom
odnosno z+u multifunkcionalnoj dvorani u studiji se upucuje i detaljnije
obraduje: hodanje, nordijsko hodanje, tréanje, orijentacijsko tréanje,
planinarenje, slobodno penjanje, voznje biciklom, biljar, pikado, kuglanje,
squash, paintball, badminton, stolni tenis, trim staze, poligoni za djecu);

. Fitness i wellnes centar;

. Dodatni Indoor i Outdoor sadzaji i aktivnosti MSC Grobnik;

. Trzi8na analiza dodatnih sportsko-turisti¢kih sadrzaja;

. Idejna studije o kulturno-povijesnoj, etnografskoj i arheoloskoj bastini podrugja

Grobni¢kog polja i blize okolice;

. Idejna studija muzeja (izloZbenog postava) oruzja;

. Energetska ucinkovitost gradevina streljane;

. Analiza organizacijskog ustroja MSC Grobnik;

Procjena stanja okoline vojne streljane ,Kovadevo®: elaborat analizira moguce

utiecaje buducée streljane time predstavlja i poletni materijal Zahtjeva za

ocjenom o potrebi izrade procjene utjecaja buduéeg zahvata na okoli§ koji je
sukladno zakonskim propisima potrebno uputiti nadleznom ministarstvu.
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2. AKTIVNOSTI U TIJEKU
U tijeku je izrada sljedece projektne dokumentacije:
(1) izrada ciljanih IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Cavle;

(2) izrada natjecajne dokumentacije za raspisivanje jedinstvenog natjeCaja za izradu
idejnog projekta nuZnog za dobivanje lokacijske dozvole, glavnog projekta i
izvedbenog projekta sa sigurnosnim rjedenjima;

(3) izrada Zahtjeva za ocjenom o potrebi izrade procjene utjecaja buduceg zahvata
na okoli§ — zahtjev se nadleznom ministarstvu dostavlja po usvajanju ciljanih V.
Izmjena i dopuna PPU Opé¢ine Cavle;

(4) aktivnosti vezane uz prenamjenu vojne streljane Kovatevo u MSC Grobnik -
prijenos zemlji$ta u vlasni$tvo Primorsko-goranske Zupanije.

3. BUDUCI ZADACI
Osnovni buduci zadaci su:

- zavrsiti izradu idejnih studija koje su u tijeku odnosno planu:

v’ izrada dodatne razrade prostora i sadrzaja MSC Grobnik (multifunkcijska
dvorana — sportska, kongresna i druga namjena)

v dopuna trzi$ne analize s dodatnom razradom prostora i sadrzaja MSC
Grobnik (multifunkcijska dvorana)

v izrada dokumentacije potrebnih radova i aktivnosti na arheolosko-kulturno-
povijesnim lokalitetima komplementarnim projektu MSC Grobnik

v izrada elaborata moguénosti koriStenja bespovratnih sredstava za
realizacija projekta kao trziSno novog inovativnog infrastrukturnog i
cielogodisnjeg sportsko-rekreativnog turistickog proizvoda, koji ce
znadajno unaprijediti, od znanstveno-istraZivackog do ostalih kljucnih
segmenata ponude streljackog, lovnog, kulturnog, zdravstvenog, zelenog
turizma i dr.

- provesti postupak odabira projektanta za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih
projekata Natje¢aj raspisuje Goranski sportski centar d.o.o. u ime i za racun
Primorsko-goranske Zupanije.

- kandidirati projekt za financiranje na natjecaje Ministarstva turizma i MRRFEU

- rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa

- lzvr$iti druge zadace koje proizlaze iz predmetnog izvjestaja

ll. IZNOS NOVCANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG
PROGRAMA

Projekt Medunarodni streljacki centar Grobnik (u daljnjem tekstu: MSCG) uvrsten je
u Plan razvojnih programa Primorsko-goranke Zupanije za razdoblje 2012.-2016.

Procijenjena vrijednost projekta je priblizno 24 miljuna EUR (180.000.000,00
kuna), uz moguca odstupanja.

Primorsko-goranska Zupanija (u daljnjem tekstu: PGZ) je iz Prorauna za 2012. i
2013. godinu planirala ukupno 500.000,00 kn za izradu tehniCke, projektne i druge
dokumentacije potrebne radi realizacije projekta MSC Grobnik, od Cega je do kraja



2013. godine realizirano ukupno 286.521,00 kuna. Preostala neutroSena sredstva
rezervirana su za istu namjenu u Proradunu za 2014. godinu.

1. UGOVOR br. 12/8/2013 o sufinanciranju projekta Streljackog centra Grobnik

Za podmirenje tro8kova vezanih za realizaciju projekta Prenamjene vojne streljane
Kovadevo i izgradnje Medunarodnog streljadkog centra Grobnik za 2013. godinu, PGZ i
Goranski sportski centar d.o.o. ( u daljnjem tekstu: GSC d.o.0.) dana 13. svibnja 2013.
godine sklopili su Ugovor br. 12/8/2013 o sufinanciranju projekta Streljackog centra
Grobnik, a kasnije i Dodatak I, Il. i lll. kojima se za podmirenje troSkova vezanih za
realizaciju projekta planirao iznos od 400.000 kn, definirale aktivnosti te krajnji rok
realizacije do 15. prosinca 2014. godine.

Sukladno skloplienom Ugovoru i dodatcima Ugovora tijekom 2013. i 2014. godine
izvr8eno je slijedece:
a) u2013. godini

R VRIJEDNOST u kunama
B- NAZIV DOKUMENTACIJE . Ukupan
. lzvodaé .
1ZNOSs
1 2 3 4
1 Idejno_streljacko-tehnlcko rieSenje MSC Kresimir Vrandic 33.000,00
Grobnik
! .. ! Arhitektonski studio
2. | Arhitektonska studija MSC Grobnik Turato d.0.0. 81.250,00
3. | Posebna geodetska podloga Geo-Rad d.o.o. 37.800,00
4 Geodqtskl elaborat prilaznih prometnica MSC Geo-Rad d.0.0. 18.600,00
Grobnik
5 Izrada uzduznih profila streljane, popisa k.¢. Geo-rad d.0.0 6.060,00
zahvata
6. | Ovjera katastra posebne geodetske podloge Geo-rad d.o.o ESUUDY
7 Promllldzba, tlslfarske usl_uge umnozavanja Obrt ,$najdar* Delnice 16.886,25
(studije, plakati, elaborati)
8. | Usluga poslovnog savjetovanja ge:)rimarko cansulting 3.862,50
. . — e Hrvatska komora 5.625,00
9. | Procjena cijene kostanja usluge projektiranja arhitekata
10. Ié;?lcljea materijala za cilj. izmj. i dopunu PPU Miroslav Stimac 13.000,00
11. | Odvjetnitke usluge, ugovor strefjana RH-PGZ | ogdanovic, Lelickie, 6.562,50
I. | UKUPNO NA TERET UGOVORA BROJ 12/08/2013 u 2013. 227.146,25




b) u 2014. godini

R VRIJEDNOST u kunama
B. NAZIV DOKUMENTACIJE . Ukupan
. lzvodaé :
iznos

1 2 3 4
Analiza opcija organizacijskog ustroja MSC Sense savjetovanje
Grobnik d.0.0. 22.000,00
Koncept energetskog sustava objekata MSC REA Kvarner d.0.0. 18.000,00
Grobnik
Idejna studija Arheoloska i kulturna bastina
Grobintine Ranko Starac 23.000,00
Idejna_studua Fitness i wellness sadrzaji MSC Serti¢, Spori§, Vugetic 35.000,00
Grobnik
Idejna.studua Dodatni sportski sadrzaji MSC Serti¢, Spori&, Vugetic 34.375 00
Grobnik

6. Idejna.studua Indoor i outdoor sadrzaji MSC Mirna Andrijadevié 11.048,75
Grobnik

7 Proc_jena postojeceg stanja i u eksploataciji Blue wet d.0.0. 25.000,00
streljane
Elaborat Evidentiranje nerazvrstane ceste za

8. MSC Grobnik Geo-Rad d.o.o. 4.430,00
UKUPNO NA TERET UGOVORA BROJ 12/08/2013 u 2014. 172.853,75

Navedene aktivnosti odnosno predmetna projektna dokumentacija izradena je
temeljem sklopljenih Ugovora izmedu Goranskog sportskog centra d.o.o. i izradivaca
(autora) materijala odnosno dokumentacije. Ugovaranje je provedeno sukladno Zakonu
o javnoj nabavi odnosno aktu Goranskog sportskog centra d.o.o. o bagatelnoj nabavi.

Primjerci navedenih materijala nalaze se u upravi Goranskog sportskog centra
d.o.o. u Delnicama, a kopije materijala su dostavljene UO za turizam poduzetnistvo i
ruralni razvoj Primorsko goranske Zupanije. Uvidom u izvatke o placanju izvrSena su
sva plac¢anja temeljem dobivenih racuna i sklopljenih ugovora.

Dana 27. veljate 2015. godine izvr§ena je Kontrola namjenskog i zakonitog
koridtenja sredstava na licu mjesta kod krajnjeg korisnika za vrijednost predmetnog
ugovora u iznosu 400.000,00 kuna.

2. UGOVOR br. 123/08/2014 o sufinanciranju projekta Streljackog centra Grobnik

Dana 2. prosinca 2014. sklopljen je Ugovor broj 123/08/2014 o koriStenju namjenskih
novéanih sredstava iz Proraduna Zupanije za 2014. godinu radi realizacije projekta
"Medunarodni streljacki centar Grobnik" s GSC d.o.o0. Delnice na iznos od 330.000,00
kuna sa svrhom nabavke tehnicke, projektne i druge dokumentacije potrebne radi
realizacije projekta. Sukladno Ugovoru broj 123/08/2014 Korisnik se obvezao realizirati
ugovorene aktivnosti do 15. rujna 2015., stoga ¢e se sredstava utro$iti u 2015. godini.

3. UGOVOR broj 08/02-14/22 o sufinanciranju projekta Streljackog centra Grobnik

Dana 2. prosinca 2014. skloplien je Ugovor broj 08/02-14/22 o usluzi vodenja
projekta"Medunarodni streljacki centar Grobnik* s GSC d.o.o. Delnice na iznos od
110.000,00 kuna u vezi s uslugom nabave tehnicke, projektne i druge dokumentacije te
pruzanje administrativno-tehnicke podrske u realizaciji projekta prenamjene strelista
"Kovadéevo" na Grobniékom polju i izgradnji sportsko-turistickog objekta "Medunarodni
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streljacki centar Grobnik". Sukladno Ugovoru broj 08/02-14/22, u 2014. godini, temeljem
izvrSene usluge isplaéeno je 84.568,91 kuna. Preostala sredstva u iznosu 25.431,09
kuna na raspolaganju su za podmirenje usluge sukladno predmetnom Ugovoru do 15.
rujna 2015.

Sufinanciranje Projekta ,MSC Grobnik“ iz Proracduna Primorsko-goranske
Zupanije za 2015.

Za nastavak financiranja projektnih aktivnosti koje se odnose na provedbu projekta
MSC Grobnik u Proradunu Primorsko-goranske Zupanije za 2015. godinu planirana su
nov€ana sredstva u iznosu 152.000,00 kuna od ¢ega:

» iznos od 100.000,00 Kapitalne pomod¢i kreditnim i ostalim financijskim institucijama
te trgovackim drustvima u javnom sektoru

> iznos od 50.000,00 kuna Intelektualne i osobne usluge

» iznos od 2.000,00 kuna Naknade za rad predstavni¢kih i izvrSnih tijela,
povjerenstava i sli¢no

Sukladno planu rada za 2015. nadlezni Upravni odjel predvidio je sklapanje
Ugovora s GSC d.o.0. u prvom tromjesecju tekuée godine sukladno gore navedenim
iznosima.

IV. PRILOZI
Sastavni dio ove Informacije &ine sljedeéi prilozi:

1. lzvjeS¢e Projektnog tima za vodenje razvojnog projekta Streljana ,Kovacevo® na
Grobni¢kom polju — Opéina Cavle iz ozujka 2014.;

2. Zakljutak Zupana od 6. listopada 2014. godine (KLASA: 022-04/14-01/36;
URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-8) s Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju
Projektnog tima za vodenje razvojnog projekta Streljana ,Kovacevo® na Grobni¢kom
polju — Opé¢ina Cavle (KLASA:022-04/14-01/36; URBROJ:2170/1-01-01/6-14-9 od
6. listopada 2014.),

3. Dinamicki plan aktivnosti na realizaciji MSC Grobnik u 2015. godini



V. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA

Na temelju ¢lanka 52. tocke 23. Statuta Primorsko-goranske zupanije (,Sluzbene
novine* broj 23/09, 9/13 i 25/13 — proéi§éeni tekst) i &lanka 25. Poslovna o radu Zupana
Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine“ broj 23/14), Zupan Primorsko-
goranske Zupanije dana __ ozujka 2015. godine, donio je

Zakljucak

1. Prihvaca se lll. lzvje$¢ée Projektnog tima za vodenje razvojnog projekta
Streljana ,Kovadevo“ na Grobni¢kom polju — Opé¢ina Cavle

2. Rasporeduju se sredstva planirana u Proraéunu Primorsko-goranske
Zupanije za 2015. godinu, Razdjel 8 — Upravni odjel za turizam, poduzetnistvo i ruralni
razvoj s pozicije: 80071501 3861 — Kapitalne pomoéi kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovackim drustvima u javnom sektoru, u iznosu od 100.000,00 kuna
Goranskom sportskom centru d.o.o. iz Delnica namjenski za izradu tehnicke, projektne i
druge dokumentacije za realizaciju Medunarodnog streljackog centra Grobnik.

3. Rasporeduju se sredstva planirana u Proraéunu Primorsko-goranske
Zupanije za 2015. godinu, Razdjel 8 — Upravni odjel za turizam, poduzetnistvo i ruralni
razvoj s pozicije: 80071505 3237 - Intelektualne i osobne usluge, u iznosu od
50.000,00 kuna Goranskom sportskom centru d.o.o. iz Delnica namjenski za uslugu
vodenja projekta Medunarodnog streljackog centra Grobnik u vezi s uslugom nabave
tehnicke, projektne i druge dokumentacije te pruzanju administrativno-tehnicke podrske
u realizaciji projekta Medunarodni streljacki centar Grobnik.

4. ZaduZuje se Upravi odjel za turizam, poduzetniStvo i ruralni razvoj da
najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana donoSenja ovog Zakljucka izradi
ugovor o namjenskom koristenju sredstava iz tocke 2. i 3. ovog Zakljucka.






REPUBLIKA HRVATSKA
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PROJEKTNI TIM ZA VODENJE RAZVOJNOG
PROJEKTA STRELJANA ,KOVACEVO"
NA GROBNICKOM POLJU - OPCINA CAVLE

Rijeka, ozujka 2015.

Republika Hrvatska
Primorsko-goranska Zupanija
n/p Zupanu Zlatku Komadini

Adamiceva 10, Rijeka

1ZVJESCE PROJEKTNOG TIMA ZA VODENJE RAZVOJNOG PROJEKTA
STRELJANA ,,KOVACEVO“ NA GROBNICKOM POLJU — OPCINA CAVLE
(za radoblje 26. 08. 2014. — 25.02.2015.)



1. UVOD - PRAVNI OSNOV

Temeljem Zaklju¢ka Zupanijske skupstine (KLASA: 021-04/09-01/9; URBROJ: 2170/01-05-
01/5-9-14, od 26. studenog 2009.) Primorsko-goranska Zupanija (u daljnjem tekstu: PGZ)
iskazala je interes za preuzimanje i upravljanje streljanom ,Kovaéevo“ na Grobni¢kom polju i
da u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: MORH)
dogovori modalitet prenamjene zemijista s krajnjim ciliem stavljanja u turisticku funkciju
neperspektivne drzavne imovine prijenosom vlasnitva na PGZ i realizacijom izgradnje
buduéeg Medunarodnog streljatkog centra Grobnik (u daljnjem tekstu: MSC Grobnik).

U cilju realizacije projekta Odlukom Zupana imenovan je Projektni tim za vodenje razvojnog
projekta streljana "Kovagevo" - Opéina Cavle (KLASA: 022-04/13-01/08, URBROJ: 2170/1-
01-01/5-13-18 od 25. veljaée 2013. godine). Clanovi projektnog tima predstavnici su PGZ,
Opéine Cavle, Goranskog sportskog centra d.0.0., te vanjski suradnici. Za voditelja
Projektnog tima imenovan je Damir Vrhovnik, dipl.inz.

Odlukom o imenovanju Projektnog tima definirana zaduzenja odnosno preuzetih obveza, od
strane voditelja Projektnog tima pocevsi od veljae 2013. godine do kolovoza 2014. godine
dostavljana su Zupanu $estomjesedna izvje$éa. Zakljutkom Zupana (KLASA: 022-04/14-
01/36, URBROJ 2170/1-01-01/6-14-8 od 06. listopada 2014. godine) prihvaceno je izvjesce
Projektnog tima o provedbi projekta za razdoblje 26.02.-25.08.2014.

U nastavku slijedi izvje$¢e za razdoblje od 26.08. 2014. do 25.02. 2015. godine.

2. AKTIVNOSTI NA PROVEDBI PROJEKTA

Prioritetne aktivnosti, kao i u prethodnom izvjestajnom razdoblju, odnose se na provodenje
pripremnih aktivnosti za izradu projektne dokumentacije odnosno stvaranje uvjeta za
financiranje realizacije projekta iz fondova EU.

21. Aktivnosti na izradi projektnog zadatka i drugo

Tijekom 2013. godine izradenog idejnog streljako-tehnickog rjeSenja i prostorno-
programske idejne studije definirana je osnovna koncepcija MSC Grobnik koja
podrazumijeva straljane za gadanje do 2000m, 300m, 50m, 25m i 10m (za velikokalibarsko
oruzje, malokalibarsko oruzje, zraénu pusku i pistolj), za lovacke discipline trap-skeet, lovacki
parkur (8 streljana), streljana za ,crni barut’, poligon za situacijsko gadanje (IPSC) te
streljana za streliCarske discipline (luk i strijela, samostrijel).

Osim $§to osnovni zamisljeni koncept sadrzaja MSC Grobnik &ini projekt jedinstvenim na
podrucju Europe, da bi povecali turisticku potrosnju i Siru drustvenu korisnost, streljatkom
centru planiramo kroz multifunkcionalnu namjenu prostora i oplemenjivanjem dodatnim
sadrzajima podiéi kvalitetu i sadrzajnost ponude.

Ovakav pristup osigurava odrzivost projekta, a ujedno stvara uvjete za kandidiranje projekta
na natjec¢aje za financiranje iz EU fondova.

Za realizaciju navedenog, u drugoj polovici 2014. godine ugovorene su i zavrSene idejne
studije i elaborati navedene s kraéim opisima u nastavku :

2.1.1. - Kineziolosko-dijagnosticki (znanstveno-istrazivacki) centar-centar izvrsnosti
Suvremeni kineziolosko-dijagnosticki centar pretpostavka je razvoja svih sportskih
aktivnosti; od vrhunskih sportasa do rekreativaca, djece i invalida. Ovakav centar
danas ne postoji u Hrvatskoj i nasoj europskoj regiji. Kineziolosko-dijagnosticki
centar, prema tvrdnjama strucnjaka, kompatibilan je sa ponudom zdravstvenog
turizma koji se razvija u nasoj PGZ.




Prema studiji znanstveno-istrazivacki centar (ZIC) sastoji se od:
a) centra za dijagnostiku
b) centra za rehabilitaciju
¢) centra za kondicijsku pripremu
d) centra za znanost i istrazivatke projekte

U studiji detaljnije se obraduje centar za dijagnostiku. Prediaze se provodenje 9
razli¢itih dijagnostika usmjerenih na analiziranje osobina i predispoziciju korisnika u
smislu usmjeravanja prema odredenoj sportskoj aktivnosti odnosno postizanja $to
boljih rezultata.

Predlaze se dijagnostika za analizu:

- zdravstvenog statusa - procjena opceg zdravstvenog statusa, radne
sposobnosti, sposobnosti bavljenja tjelesnim
aktivnostima, sposobnosti bavljenja specijalno
ekstremnim aktivnostima

- stanja morfoloskih karakteristika - procjena longitudinalne dimenzioniranosti
skeleta, transverzaine dimenzioniranosti skeleta,
procjena volumena i mase tijela

- stanja motorikih znanja i sposobnosti
- procjena razine treniranosti: koordinacije,
agilnosti.preciznosti, ravnoteznog polozaja,
repetitivne, stati¢ke i maksimalne snage
eksplozivne snage, manifestacije eksplozivne
shage - brzina, skoénost, bacanja i izbacaj,
procjenu razine fleksibilnosti, frekvencije pokreta,
bazi¢nih i specifi¢nih znanja

- stanja energetskih kapaciteta - procjena razine staticnog i dinami¢nog plucnog
kapaciteta, anaerobnog energetskoga kapaciteta,
ekonomiénosti lokomocije

- biomehanike kretanja - analiza kinetike, kinematike, elektromiografije
- biokemije - analiza sastava krvi, hormona i sl.

- razine psiholoskih osobina i sposobnosti
- procjena razine konativnih osobina li¢nosti, .

kognitivnih sposobnosti.

- razine socioloskih osobina i sposobnosti
- procjena razine socijalnih vjestina i socijalnih
sposobnosti

te

- razvoj specifi¢nih dijagnosti¢kih postupaka
- preporuka testnih procedura za pojedini sport,
procedura za specijalne populacije — osobe sa
posebnim potrebama, pripadnici oruzanih snaga,
vatrogasci, policija i sl..



2.1.2,

21.3.

2.1.4.

Za centar za dijagnostiku u studiji se navodi potrebna oprema za provodenje
planiranih postupaka te veli¢ina potrebnog prostora. Dodatak studiji je idejni tlocrt
rasporeda prostorija.

Korisnici ZIC-a mogu biti sve dobne skupine svih profila odnosno opéa populacija.
Ovakav centar omogucéavao bi razvoj i na podrucju znanstveno-istrazivaékog rada sa
svim pozitivhim uéincima koji iz njega proizlaze (ukljuéenost u medunarodne
projekte, razmjena znanja, suradnja s gospodarstvom).

- Dodatni sportski sadrzaji

Oplemenijivanje MSC Grobnik sportovima vezanim uz zatvorene i otvorene prostore,
a koje je moguce uvrstiti kao dodatne sportske sadrzaje na uzem i Sirem podruéju
streljane. Ponuda programa namjenjenih rekreaciji te profesionalcima. .

Time stvaramo ponudu koja omogucava da turisti na podrudju Kvarnera osim
prirodnih ljepota, mogu nadopuniti svoj odmor sa sportskim sadrzajima razli¢itog tipa
sto doprinosi boljoj i kvalitetnijoj turistiCkoj ponudi ovog podrudja.

Dodatni sportski sadrzaji na otvorenom prostoru povezuju se sa istrazivanjem
arheologa Ranka Starca o povijesnoj i arheoloskoj bastini sireg podrucja streljane
koja je ostala nepoznata siroj javnosti.

Kao dodatne sportske sadrzaje na otvorenom odnosno u multifunkcionalnoj dvorani,
u studiji se upucuje i detaljnije obraduje: hodanje, nordijsko hodanje, tréanje,
orjentacijsko tréanje, planinarenje, slobodno penjanje, voznje biciklom, biljar, pikado,
kuglanje, squash, paintball, badminton, stolni tenis, trim staze, poligoni za djecu.
Nadalje se navode potrebne dimenzije dvorane za pojedine sportove i nivo
takmiéenja.

Kroz koncept dodatnih sportskih sadrzaja Sira populacija, od djece i miadih, pa sve do
osoba starije zivotne dobi, moze pronadi upravo onaj sadrzaj koji je namijenjen
pojedinoj dobi, ali isto tako i osobnim interesima te preferencijama.

- Fitness i wellnes centar

Sadrzaj koji je postao standardna ponuda svakog projekta sportsko-turisticke
namjene. Studija definira osnovne tehniCke Kkarakteristike, sadrzaj, opremanje
prostora, programe vjezbanja (individualni i grupni), osoblje itd. Razliito koncipirani
fitness i wellness centri priviace klijentelu svojom raznovrsnom ponudom putem koje
klijenti dolaze do zeljenih ciljeva.

Autori navedenih idejnih studija su prof.dr.sc. Hrvoje Serti¢, prof.dr.sc. Goran Spori$ i
dr.sc. Viatko Vuceti¢, djelatnici Kinezioloskog fakulteta u Zagrebu i istaknuti
stru¢njaci iz podrucja kineziologije.

Kao nadogradnja navedenim studijama krajem 2014. godine izradena je idejna
studija Dodatni Indoor i Outdoor sadrzaji i aktivhosti MSC Grobnik. Idejnu studiju
je izradila prof.dr.sc. Mirna Andrijasevi¢, takoder djelatnica KinezioloSkog fakulteta u
Zagrebu. U studiji se ukazuje na svjetske trendove turistiCke potraznje/ponude te se
navodi: ulaganje u osobno zdravlje, prevencija bolesti, stress management, aktivan
odmor, kontakt s prirodnim okoliSem, individualni pristup prema korisniku, relativho
kraéi odmor 2 - 3 — 5 dana koji je tijekom godine uéestaliji, potreba za socijalizacijom,
psihi¢kim i emotivnim zadovoljstvom (obitelj, prijatelji, kolektivi).

Kao strukturu korisnika studija sagledava: sportase, natjecatelji — strijelci, osobe u
pratnji natjecatelja, rekreativci — strijelci, izletnici, obitelji, turisti, pojedinci razli¢ite
dobi, Skolska djeca, sportski klubovi, osobe s invaliditetom, inozemni sportasi i turisti
(Slovenija, Austrija, Njemacka, Italija, ostale zemlje... Bliski istok).

MSC Grobnik moze kroz sadrzaje i programe koji se predlazu u sastavu objekta te
povezivanju s ostalim centrima u radijusu 5 — 10 i viSe km zadovoljiti potrebu za

aktivnim odmorom razli¢itih struktura korisnika.




2.1.5.

Kao Indoor sadrzaji i aktivnosti obraduje se wellness, fitness, dijagnostika,
terapija, komplementarni sportsko - rekreacijski sadrzaji - zid za sportsko penjanje, djedji
i za odrasle — rekreativce/sportase ,trampolin sa vise stanica i bazenom (u kojem su
spuZve) za akrobacije, za djecu i odrasle, adrenalinski poligoni razli¢itog stupnja teZine,
simulatori na kojima se vjeZba (voZnja bicikla, veslanje, skijanje, golf, jedrenje i sl), tematske
igraonice gradnja, umjetnost, simulator-kocke za ples, drustvene igre te indoor sportovi
koji se uklapaju na samim sportsko-streljackim povrSinama u vrijeme izvan
sportskog natjecanja ili programa treninga strijelaca - sportovi pogadanja u metu
(streljastvo, streliarstvo, pikado), sportovi s reketom (stolni tenis, badminton, tenis,
squash), odbojka.

Kao Outdoor aktivnosti predlaZe se:

a) Sportsko-rekreacijski sadrzaji u neposrednom okruzenju MSC Grobnik

- Staze zdravlja, (duljine 2 — 5km) gdje se mogu urediti staze za: pjeSadenje,
Setnju, nordijsko hodanje, jogging ili tréanje - Asfaltirana ili umjetna staza za: rolanje,
skijanje na rolama, voznju bicikla i sl. - Poligon za skateboard od elemenata koji se
mogu sklopiti ili od betonskih elemenata za: roller, bmx- games, skateboards

- Polivalentna igrali§ta - Atrakcije, Adrenalinski park + stijena za sportsko
penjanje

b) Sportsko-rekreacijski sadrzaji u okruzenju MSC Grobnik do 10 km

Obilazak lokacija (zanimljivosti) od kojih svaka ima neku svoju pricu. Nacini prelaska
staza: pje$acenje — do odredenog cilja, trekking — usponi obiliezenim stazama do
cilia, mountain bike — uredene staze sa zanimljivim zadacima i poligonima u prirodi,
obilazak konjima, foto safari — hodanje kroz prirodu i snimanje na zadanu temu,
poucna staza — smjesStena u bogatom hortikulturnom prostoru do odredene
destinacije s povijesnom znamenitosti, stijene za penjanje — prikladne stijene za
sportsko penjanje, sajla za spust — zipline (500 — 800m) adrenalinskom spustanju
zicom, bob.

Osim kretanja kroz prirodu na razli¢ite nacine, predlaze se i kreiranje razli€itih
sadrzZaje u prirodi. Tematika moze biti i edukacijskog sadrzaja.

c¢) Sportsko-rekreacijski sadrzaji i aktivnosti na udaljenostima 10 km i viSe od
MSC Grobnik koje se mogu prelaziti pjeSaéenjem, biciklima, konjima i motornim
vozilima. Tematski izleti mogu trajati od nekoliko sati, pola dana do cijelog dana.
Predlaze se obilazak povijesnih i etnografska obiljezja. Za osobe koje dolaze iz
destinacija Njemacke, Austrije i sl. imati punudu izleta na more sa odredenim
osmisljenim programima

U tijeku je izrada nastavka studije u smislu dodatne razrade prostora i sadrzaja
(multifunkcionalna dvorana).

TrziSna analiza dodatnih sportsko-turisti¢kih sadrzaja.

Studija kroz trzisno istrazivanje i ocjenjivanje provjerava opravdanost uklju€ivanja u
ponudu MSC Grobnik sportsko-turistickin dodatnih sadrzaja obuhvacenih ranije
navedenim idejnim studijama.

Kvalitetna je podloga za izradu natje¢ajne dokumentacije za izradu Idejnog, glavnog
i izvedbenog projekta, kao i za izradu natjecajne dokumentacije za Cost-benefit
analizu i druge pripadajuce financijske dokumente nuzne za kandidiranje ovog
projekta za EU fondove i/ili druge financijske institucije.

Trzisnu analizu izradila je tvrtka Karamarko consulting d.o.o. (autor dr.sc. Nikica
Karamarko dipl. oec. hotel. i turiz) koja je izradila i Koncept najbolje upotrebe MSC
Grobnik (2013. god.).




2.1.6.

Dodatnim sadrzajima MSC Grobnik postaje trziSno konkurentniji proizvod javne
sportsko-turisticke infrastrukture PGZ, Hrvatske i EU. Ujedno se povedava i
zadovoljavanje kriterija za prijavu projekta na natje¢aje za bespovratna EU sredstva.
Konceptualno i sadrzajno s aspekta sportsko turistiCkog proizvoda i analize trzista,
projekt predstavlja specifi¢ni tip inovativhog sportskog, rekreativnog i hotelsko
turistickog proizvoda.

Dodatni sadrzaji i aktivnosti MSC Grobnik kreiraju turisticku ponudu s naglaskom
na sportski, sportsko-rekreacijski i zdravstveni turizam (prioritetno je
zdravstveno-preventivni).

Prema uéinkovitosti, osnovni i dodatni sadrzaji sukladni su sa aktualnim svjetskim
trendovima, strukturi korisnika i ponude, vremenu trajanja programa, ciljevima
ponude, cjelogodi$njem poslovanju, povezivanju sa turistiékom ponudom i struénim
osobljem te sa dobrom praksom sa gledista turistiCke potraznje.

Osnovni i dodatni sadrzaji i aktivnosti MSC Grobnik analiziraju se u odnosu na
nacionalno i medunarodno trziste — Srbija, Slovenija, Austrija, Italija, Njemacka.

Opce istrazivanje regionalne, nacionalne i medunarodne potraznje za dodatnom
Indoor i Outdoor ponudom jasno pokazuje da prema ve¢ planiranim sadrzajima i
kvaliteti MSC Grobnik nema direktne konkurencije, na nacionalnoj niti na
medunarodnoj razini, jer je koncipiran jedinstveno kao inovativni sportsko streljacki i
turisti€ki proizvod. Isti zakljuéak vrijedi i za dodatnu ponudu Indoor i Outdoor
sadrzaja.

Indirektna konkurencija, na regionalnoj i nacionalnoj razini, samo je tek donekle
usporediva kod pojedinih streljana odnosno ugostiteljsko turistickih objekata.

TrziSna analiza redefinira prijedlog osnovnih i dodatnih sadrZaja projekta MSC
Grobnik ¢ime je definiran okvirni projektni zadatak. Predlaze se dopuna povijesnom
bastinom. Time se objedinjuje i $iri ponuda sadrzaja MSC Grobnik, koji povezuju
Zdravstveni turizam, Kulturni turizam, Sportski i Ciklo turizmom, te stvara
jedinstveni inovativni tematski park sporta, turizma i rekreacije. .

U narednom periodu slijedi dopuna trzisne analize koja ée obuhvatiti prijedlog
dodatne razrade prostora i sadrzaja MSC Grobnik (multifunkcionalna dvorana
sportske, kongresne i druge namjene) ¢ija je izrada u tijeku.

Nadalje zavr$ene su i sljedece studije:

- ldejna_studije o kulturno-povijesnoj, etnografskoj i arheolo$koj bastini
podruéja Grobni¢koq polja i blize okolice

Studija ukazuje na mogucnosti kvalitetne valorizacije i prezentacije raznolike kulturno-
povijesne, etnografske i arheoloSske bastine koja do sada nepoznata i nedovoljno
iskoristena lezi u uzem i Sirem krugu oko medunarodnog sportskog centra na
istoénom rubu Grobnic¢kog polja.

Sadrzaj komplementaran sa Sirom koncepcijom MSC Grobnik odnosno povezuje
se s dodatnim sportskim sadrzajima na otvorenom prostoru. Navedeno
podrazumijeva povezivanje pojedinih arheoloskih ili povijesnih toc¢aka, u kombinaciji s
krajobraznim osobitostima koje pruza Siroke mogucnosti za Setnje, planinarenje,
voznju biciklom i druge moguée sportsko-rekreativne moguénosti.

Arheoloska i kulturno-povijesna bastina u studiji je podijeliena na tri zone. ,Nuitu
zonu“ predstavlja podrucje koje je prema prostorno-programskoj studiji obuhvaéeno
izgradnjom MSC Grobnik, ,prvu zonu“ Sire podruéje Grobni¢kog polja, odnosno
okolne uzvisine i brdsko-planinsko zalede, opéine Jelenje i Cavle. ,Drugu zonu"
¢ini podruéje Grada Rijeke i njegovog zaleda, odnosno prsten kojeg predstavijaju
gledano od istoka k zapadu Grad Kraljevica, Grad Bakar, Grad Rijeka, op¢ina
Viskovo, Grad Kastav, opéina Klana i opéina Matulji.




2.1.7.

Kao potencijalne lokacije studijom se predlaze i obraduje :

a) ,,nulta zona“ - 1. GradiSce ispod Bele PeSe, ostaci utvrde kruZznog oblika na
lokalitetu u neposrednoj blizini MSC Grobnik (cca 20 m od sjeverne granice, s desne
strane pojasa streljane na 2000 m).

Prema nacinu gradnje na vidljivom ostaku gradevine pretpostavlja se njena izgradnja
u veoma Sirokom vremenskom rasponu izmedu kasne antike i srednjeg vijeka,
svakako pripada vremenima prije uporabe vatrenog oruZja. IstraZivanja ¢e potvrditi
mogucénost  izgradnje utvrde kao predstraze i signalnog polozaja na istoChom rubu
Grobni¢kog polja u vremenu izgradnje obrambenog sustava ,Claustra Alpium
luliarium®, odnosno u nas poznatog ,Liburnijskog limesa“, utemeljenog tijekom treceg
stolje¢a nakon Krista.

Kula ,Gradis¢e" unato¢ devastaciji moze biti arheoloski istrazena

b) ,,prva zona“ — navodi se 14 lokaliteta s osnovnim podacima :

1. Grad Grobnik; 2. Nekropola Grobi$ée- ukazuje na kontinuitet Zivota na Grobniku od
prapovijesnog doba do podetka 2. stolje¢a nakon Krista; 3. Kompleks pretpovijesnih
utvrda i osmatraénica Straza, Za Strazu, Turni¢ - prva linija obrane pretpovijesnog
Grobnika; 4. Nadzorna to¢ka — vidikovac kod Sv. Kriza na Brdu; 5. Nadzorna tocka —
vidikovac na polozaju Gradac iznad Pasca; 6. Nadzorna to¢ka — vidikovac na
pretpovijesnoj gradini Cernicki vrh; 7. Nadzorna to¢ka — vidikovac na pretpovijesnoj
gradini Orlac iznad Hrastenica 8. Nadzorne to¢ke iznad lijeve obale gornjeg toka
Rjec¢ine — Jelenski vrh, Gradisce, Cvije; 9. Grobni¢ki dio kasnoantickog obrambenog
sustava Claustra Alpium luliarium; 10. Nadzorna to¢ka Tur€in iznad Kikovice

11. Platak — dolina Veli Pribini§- prethistorijsko staniSte uz lokvu na PribiniSu uz
nasobini u peéini Brgujéeva Loza kod Sapjana (opéina Matulji) je najstarije do sada
poznato ljudsko stani$te na Sirem podrucju grada Rijeke. Ono je bilo periodi¢kog i
sezonskog karaktera; 12. Spilja Nebesa; 13. Majur; 14. Spomen- podrucje Podhum.
c) ,druga zona*“ — na podruc¢ju Grada Rijeke i Rije¢kog prstena navodi se s krac¢im
opisom 14 odabranih najznacajnijih arheolosko-kulturno-povijesnih lokaliteta.
Predlaze se navedene arheolo$ke i kulturno povijesne lokalitete prezentirati kroz
multimedijalne sadrzaje, video zapise ili druge oblike u samom MSC Grobnik.

Studiju je izradio arheolog Ranko Starac, dipl.ing.

Lokalitet Gradi§¢e (,nulta zona“) te nekoliko potencijalno atraktivnih iz ,prve zone*
trenutno su u stanju koje u smislu stavijanja u funkciju istih zahtijeva dodatne
radove i aktivnosti.

U cilju kandidiranja na natjecaje za dodjelu bespovratnih sredstava planira se izrada
dokumentacije u smislu sagledavanja troSkova potrebnih radova i aktivnosti na
arheologko-kulturno-povijesnim lokalitetima komplementarnim projektu MSC Grobnik.

- Idejna studija muzeja (izlozbenoq postava) oruzja

Za potrebe cjelokupne prezentacije Medunarodnog streljatkog centra Grobnik
sportsko-rekreativni sadrZaji upotpuniti ¢e se kulturnim sadrzajem unutar centra koji
ée na strudan, ali interaktivan i zabavan nacdin upoznati posjetitelije i korisnike s
povijes§¢u i razvojem sportova s metom, a time i oruzja, od nekada$nje ratne i lovne
dimenzije do sportske i rekreacijske.

Idejnu studiju je besplatno izradila donedavna voditeljica Pomorskog i povijesnog
muzeja gda Starac

Prema ovom prijedlogu predlaze se angaZman arhitekte Zelika Kovadi¢a, autora
mnogih postava izmedu kojih je i postava muzeja neandertalaca u Krapini i sa kojim
je vec ranije ostvarena suradnja u Kastelu Zrinjski u Brodu na Kupi. Njegova zamisao
je formiranje postava na povrsini od cca 1500 m2 .Treba temeljito raspraviti pitanje
velicine ovog izlozbenog postava.




2.1.8.

Predlaze se da vodenje aktivnosti na realizaciji izlozbenog postava preuzme
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka kao posebnog podprojekta.

- Energetska udinkovitost gradevina streljane

Od strane REA Kvarner d.o.o. izraden je prijedlog projektnog zadatka za tehnicki
sustav gradevina MSC Grobnik (grijanje, hladenje, ventilacija, priprema potrosSne
tople vode, instalacije vode, odvodnje, unutrasdnja i vanjska rasvjeta) koji vrlo detaljno
definira poslove i obim izrade idejnih rjeSenja, koordinaciju s investitorom i autorima
drugih dijelova idejnog projekta te izradu idejnog projekta.

Osnovni zahtjevi za tehnicki sustav su da mora biti energetski uéinkovit i temeljen na
koristenju obnovljivih izvora energije odnosno mora zadovoljavti zahtjevima
energetske efikasnosti sukladno direktivama EU te zakonskoj regulativi i normama
RH.

Zakonski zahtjevano od 2019. godine za energetska svojstva zgrada je energetski
standard ,skoro nula energetska“ — zgrada visoke energetske ucinkovitosti, potrebna
mala potros$nja energije, koja je u znacéajnoj mjeri proizvedena iz obnovljivih izvora
energije. S obzirom da jo$ nisu definirane graniéne vrijednosti za ,gotovo nula
energetske” zgrade, u smislu izbjegavanja eventualnih problema predlaze se
zadovoljavanje ,nula energetskog” standarda — S$to znali na objektu potroSena
primarna energija jednaka je na objektu proizvedeno;j.

S obzirom na navedeno u smislu donoSenja odluke o odabiru energetskog standarda
gradnje zgrade predlaze se da bude u skladu s ,,nula energetskim* standardom,
no da se razmotri i gradenje u skladu s danas vazecim propisima kako bi investitor
mogao donijeti odluku o odabranom sustavu temeljem pouzdanih energetskih i
ekonomskih pokazatelja. U tome smislu predloZzene su 3 varijante tehni¢kog sustava
koje bi u idejnom rjeSenju najmanje bilo potrebno analizirati.

U elaboratu navodi se i zakonska regulativa vezano uz energetsku ucinkovitost te na
osnovu koncepta MSC Grobnik prikazanog prostorno-programskom idejnom studijom,
preliminarni proraéun potrebne energije kao grube slike za potrebe izrade idejnog
rieSenja tehni¢kog sustava. (nula energetski standard moze se posti¢i fotonaponskim
sustavom snage 160 kW kojim proizvodimo potrebnu elektriénu energiju za tehnicki
sustav grijanja i hladenja).

Ocekivana vrijednost usluge izrade idejnog rjesenja, koordinacije i ishodovanja
potrebne dokumentacije dokumentacije i izrade idejnog projekta iznosi 250.000,00 kn.

Sukladno ranije navedenom biti ¢e potrebno u idejnom rjeSenju analizom obuhvatiti
najmanje slijedece slucajeve:
a) Zgrade su u skladu s ,nula“ energetskim standardom.
- za grijanje, hladenje i pripremu tople vode
- primjena kompresijskih dizalica topline pogonjenih elektriénom energijom
(proizvodnja el.energije — fotonaponski sustav) , odnosno
- primjena kogeneracijskog sustava s biomasom ili prirodnim plinom kao
energentom
- za distribuciju topline u zgradama
- koristenje povrsinskih sustava grijanja i hladenja inkorporirani u strukturu
gradevine — termiéki aktivha jezgra odnosno
- primjena panelnih grijanja i hladenja
b) Zgrade su energetske karakteristike u skladu s danas vaze¢im minimalnim
uvjetima
- za grijanje, hladenje i pripremu tople vode
- primjena konvencijalnog sustava opskrbe energijom (kotlovnica na biomasu
ili plin)



- za distribuciju topline u zgradama
- konvetivni sustavi grijanja i hladenja (ventilatorski konvektori,
termoventilacija, klimatizacija).

U svim varijantama treba predvidjeti

2.1.9.

2.1.10.

- ventilaciju s povratom topline 70%

- razmotriti primjenu sustava za toplinsku pretvorbu sunéeve energije kao dodatnog
izvora za grijanje i pripremu potroSne vode

- kod odvodnje analizirati opravdanost povrata topline iz ,Cistih“ otpadnih voda te
primjenu toplinskih spremnika

- analizirati vanjsku i unutarnju rasvjetu u smislu zadovoljavanja trazenih uvjeta i
standarda

- sustavi automatizacije i upravljanja trebaju biti razreda uginkovitosti ,A*

- Analiza organizacijskoq ustroja MSC Grobnik

U smislu zadovoljavanja u $to vec¢oj mjeri kriterija za dobivanje financijskih sredstava
potrebnih za izgradnju MSC Grobnik od strane EU, od tvrtke Sense consulting d.o.o.
izradena je ,Preliminarna analiza opcija organizacijskog ustroja prijavitelja u
kontekstu povecanja mogucénosti za stjecanje sredstava iz EU fondova".

Izraden je prvi dio studije zasnovan na saznanjima prije potpisivanja Partnerskog
sporazuma i usvajanja Operativnih programa.

Temeljem koncepta MSC Grobnik projekt se sagledava kao stvaranje nove jedinice
javne turisticke infrastrukture prikladna za odrZzavanje Sirokog spektra turistickih,
sportskih, ali i profesionalno streljackih aktivnosti tokom cjelogodiSnjeg razdoblja.

Kao mogucéi izvori sufinanciranja navode se:

- natje¢aj Shema — poslovna infrastruktura — bespovratna sredstva za provedbu
projekta, davatelj potpore MRRFEU, koji se sagledava kao primjer moguéeg
natjecdaja koji se oéekuje u 2015. godini.

- natje€aj iz Fonda za razvoj turizma u 2014. godini — bespovratna sredstva za
pripremu projekta i izradu potrebne dokumentacije, do 31.10.2014.

Nastavno na navedene natjeCaje fokus predmetne analize s oblika organizacijskog
ustroja prijavitelja (javna ustanova ili dioni¢ko drustvo) usmjeren je na evaluacijske
kriterije natjeCaja. Sagledavajuci kriterije navedenih natje¢aja preporu¢a se za
prijavitelja Primorsko-goranska Zupanija (s obzirom na financijski kapacitet,
upravljacki kapacitet, odrzivost projekta, manji administrativni teret, administrativne
prihvatljivosti) te fazna provedba projekta, s obzirom na limitiranost max. iznosa na
38.137.500 kn. U smislu sufinanciranja provedbe projekta ukazuje se na ,metodu
financijskog jaza“ odnosno potrebu izrade studije izvodljivosti s analizom troSkova i
koristi.

S obzirom na to da je krajem 2014. godine potpisan Partnerski sporazum izmedu EU i
Republike Hrvatske i usvojeni Operativni programi potrebno je sukladno novonastalim
uvjetima zavrsiti analizu i dobiti zavrsne zakljucke. Sukladno tome Sense consultingu
d.o.o. sredinom veljate 2015. upucen je upit za dostavom ponude.

- Procjena stanja okoline vojne streljane ,,Kovacevo“
Elaboratom se utvrduje postoje¢e stanje okoline vojne streljane ,Kovadevo®.
Izgradenost i koristenje vojne streljane, navode se geoloske karakteristike, vegetacija,




vode i klima podru¢ja. Sadasnja streljana u fazi je minimalnog odrzavanja i pod
nadzorom. Sagledavaju se postojeéi objekti, vodoopskrba, odvodnja, zbrinjavanje
eksplozivnih i streljatkih sredstava, objekti u neposrednoj okolini streljane te
ugrozenost okoline eventualno mogucéim incidentnim situacijama. Elaborat analizira i
moguce utjecaje buduce streljane te time predstavlja i po€etni materijal Zahtjeva za
ocjenom o potrebi izrade procjene utjecaja buduéeg zahvata na okoli§ koji je
sukladno zakonskim propisima potrebno uputiti nadleznom ministarstvu.

Zahtjev se nadleznom ministarstvu dostavlja po usvajanju ciljanih V. izmjena i
dopuna PPU Op¢ine Cavle. Na izradi potrebnih materijala koji se pritazu uz zahtjev
angazirana je tvrtka Blue WET d.o.0. iz Zagreba.

Usvajanjem dodatnih sadrZaja iz navedenih idejnih studija i elaborata biti ¢e definiran
projektni zadatak te ¢e se mocéi nastaviti s izradom natje€ajne dokumentacije za provedbu
postupka nabave usluge za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata MSC Grobnik.

Kao $to je u prijasnjem izvjestaju navedeno, na izradi projektnog zadatka uz Clanove
Projektnog tima angazirani su vanjski suradnici, GSC te djelatnici struénih sluzbi Primorsko-
goranske Zupanije.

Osnovni koncept natje€ajnog postupka bio bi odabir ekonomski najpovoljnije ponude i
sklapanje okvirnog sporazuma na 4 godine (projektiranje + izgradnja). Ekonomski
najpovoljnijom ponudom kao kriterijem za odabir nastoji se dobiti kvalitetna projektna
dokumentacija.

Realizacija izrade projektne dokumentacije i s tim u vezi izrada studije isplativosti sa cost
benefit analizom vrsila bi se ovisno o osiguranim financijskim sredstvima.

2.2.  Aktivnosti na izradi ciljanih IV. izmjena i dopuna prostornog plana uredenja
Opcine Cavle

Jedan od osnovnih uvjeta za realizaciju MSC Grobnik sukladno prostorno-programskoj
idejnoj studiji predlozenim sadrzajima i izgledu buduce streljane, je ciljanim izmjenama i
dopunama provesti potrebne promjene postojeceg prostornog plana uredenja Op¢ine Cavle.
Potrebne promjene prvenstveno podrazumijevaju promjenu oblika i namjenu gradevinskog
podruéja u prijasnjem planu definiranog kao podruéje posebne namjene PN2 odnosno
podruéje na kojem se nalazi vojna streljana ,Kovaéevo".

Zupanijskim prostornim planu povrina namijenjena za streljanu ograni¢ena je na 65 ha.

Na izradi potrebne dokumentacije angazirana je JU Zavod za prostorno planiranje i uredenje
Primorsko-goranske Zupanije temeliem skloplienog ugovora s Opéinom Cavle dana 15.
svibnja 2014. godine. Tro$kove izrade dokumentacije vezano uz ciljanu izmjenu i dopunu uz
Op¢inu Cavle sufinancirati ¢ée Primorsko-goranska Zupanija iz sredstava osiguranim u 2014,
godini temeliem Ugovora br. 123/08/2014 o kori$tenju namjenskih novéanih sredstava iz
Proraduna Zupanije za 2014. godinu radi realizacije projekta ,Medunarodni streljaki centar
Grobnik“. Navedeno sufinanciranje regulirano je ugovorom izmedu Goranskog sportskog
centra d.o.o. i Opéine Cavle.

Osim zakasnjenja od 5 mjeseci vezano za podetak izrade ciljanih izmjena i dopuna
prostornog plana u odnosu na nalog Zupana, s realizacijom aktivnosti u odnosu na planiranu
dinamiku donosenja V. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana sukladno ugovoru
sklopljenom izmedu JU ZZPU PGZ i Opéine Cavle, dodatno se kasni 5 do 6 mjeseci.

Jedan od uzroka kasnjenja bilo je rijeSavanje pitanja regulacije buji¢nih voda vezano uz
zadovoljavanje uvjeta Hrvatskih voda d.o.o..



Vezano za ciljane izmjene i dopune u proteklom vremenskom periodu od planiranih
aktivnosti izraden je Nacrt prijedloga plana i provedena javna rasprava (29.02.-09.03.2015.)
Predstoji izrada izvje$¢a o javnoj raspravi, Nacrta konaénog prijedloga plana, pribavljanje
misljenja i suglasnosti tijela odredenih posebnim propisima te izrada i utvrdivanje konac¢nog
prijedloga plana. Planirano potrebno vrijeme za navedene aktivnosti sukladno ugovoru iznosi
100 dana.

Nadalje slijedi ishodenje suglasnosti Zupana i postupak donosenja na Opéinskom vijecu
Opéine Cavle. Sto bi znagilo jo$ dodatnih 60 dana odnosno usvajanje IV. ciljanih izmjena i
dopuna PPU Opéine Cavie krajem mjeseca srpnja 2015. godine.

Ostatak potrebnog zemljista biti ¢e definiran odredivanjem potrebnog zastitno-sigurnosnog
pojasa sukladno vazecim propisima.

2.3. Aktivnosti na imovinskopravnim poslovima

U kontaktima prema Upravi za materijalne resurse i Glavhom tajnistvu Ministarstva obrane
Republike Hrvatske nastoji se ubrzati postupak proglasenja vojne streljane "Kovacevo"
neperspektivnom imovinom i izvrsiti prijenos vlasnisStva zemljista na kojem se nalazi vojna
streljana sa RH u vlasnisétvo Primorsko-goranske Zupanije, sukladno dogovoru u ranijim
razgovorima. Vezano uz prijenos vlasnistva krajem 2014. godine najavljen je dolazak Ante
Kotromanovi¢a ministra obrane Republike Hrvatske, no zbog drugih obveza i nemogucnosti
dolaska sastanak je odgoden.

Usvajanjem IV. izmjena i dopuna PPU Opéine Cavle $to podrazumijeva definiranje granica
streljane te zastitno-sigurnosnog pojasa potrebno je za navedeno podrucje zapoceti
razgovore s MORH-om, Hrvatskim $umama d.o.o. i Drzavnim uredom za upravljanje
drzavnom imovinom vezano za rie$avanje imovinskopravnih pitanja (davanje u vlasnistvo ili
na koristenje).

Imovinsko pravne odnose potrebno je rijesiti do ishodenja gradevinske dozvole.

3. Prikaz dosadasnjih tro§kova te financijska sredstva za provedbu projekta u
2015. godini

Financiranje projekta u ovoj fazi realizacije vrsi se iz proraéuna Primorsko-goranske Zupanije
usvojenog od Zupanijske skupstine, posredstvom nadleznog Upravnog odjela za turizam,
poduzetnistvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske zupanije te Goranskog sportskog centra
d.o.o. kao tehnic¢kog izvrsitelja.

Na podmirenje tro$kova vezanih uz realizaciju projekta od kraja 2012. godine kada se
zapocelo sa realizacijom projekta sukladno usvojenom konceptu MSC Grobnik do veljace
2015. godine utro$eno je sveukupno 584.570,16 kn od ¢ega u 2014. godini 298.048,91 kn

temeljem:
a) Ugovora br. 146/08/2012 i Ugovora br. 12/8/2013 + Dodatak I, Ii. i lll. o
sufinanciranju projekta streljackog centra Grobnik

- Analiza opcija organizacijskog ustroja MSC Grobnik, Sense savjetovanje d.o.o. ...22.000,00

- Koncept energetskog sustava objekata MSC Grobnik, REA Kvarner d.o.o. ..........18.000,00
- Idejna studija Arheoloska i kulturna bastina Grobinstine, Ranko Starac ................ 23.000,00
- Idejna studija Kineziolo$ko-dijagnosti¢ki centar MSC Grobnik,

Serti€, SporiS, VUCEHIC ..o 40.625,00

- Idejna studija Fitness i wellness sadrzaji MSC Grobnik, Serti¢, Spori§, Vucetic.... 35.000,00
- Idejna studija Dodatni sportski sadrzaji MSC Grobnik, Serti¢, Spori§, Vucetic...... 34.375,00



- Idejna studija Indoor i outdoor sadrzaji MSC Grobnik, Mirna Andrijasevic ............. 11.050,00

- Procjena postojeceg stanja i u eksploataciji streljane, Blue wet d.o.o. .................... 25.000,00
- Elaborat Evidentiranje nerazvrstane ceste za MSC Grobnik, Geo-Rad d.o.o. ......... 4.430,00
ukupno 1:............ 213.480,00

b) Ugovora br. 124/08/2014 o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta
,Medunarodni streljaéki centar Grobnik*

- tehniéko- administrativna podrska projekta MSC Grobnik,
Goranski sportski centar d.0.0. ... .n.. 84.568,91

Za podmirenje troskova u 2015. godini na raspolaganju su sredstva temeljem:
- Ugovora br. 123/08/2014 o kori$tenju namjenskih nov€anih sredstava
iz Proracuna zupanije za 2014. godinu radi realizacije projekta

,Medunarodni streljaéki centar Grobnik"................coooi 330.000,00
- Zupanijskim propraéunom za 2015. godinu predviden iznos................ccccoooei 100.000,00

ukupno: ...430.000,00
te sredstva temeljem

- Ugovora br. 124/08/2014 (neutroSena u 2014)............cccciiiviiiiiiiiiiiiiiiin s 25.431,09
- Zupanijskim proraéunom za 2015. godinu predviden iZnos...........cccccceeeiiiiiiiinnnnn, 50.000.00

ukupno.......75.431,09

Obzirom na planirane aktivnosti u 2015. godini (izrada dodatnih studija i elaborata, studije
isplativosti i CBA te projektne dokumentacije) pretpostavijamo da iznos od 430.000,00 kn
nece biti dostatan, te ¢e se isti rebalansom proracuna vjerojatno morati povecati.

Krajem listopada 2014. godine, u sklopu javnog poziva Ministarstva turizma RH zatrazena je
potpora za izradu idejnog i glavnog projekta cjelokupnog kompleksa MSC Grobnik, studiju
izvedivosti s CBA i pripremom dokumentacije za EU fondove. Cjelokupna investicija
navedenoga procjenjuje se na 4.914.000,00 kn od ¢ega su od Ministarstva turizma
zatrazena bespovratnih sredstava u visini od 2.000.000,00 kn, s time da bi preostala
potrebna sredstva osigurala Primorsko-goranska zupanija u svome proracunu za 2015.
godinu.

Objavom rezultata javnog poziva Ministarstva turizma projekt nije odabran za financiranje no
dobiven je poziv od Ministarstva turizma za odrzavanjem prezentacije projekta u veljali
2015. godina, no do daljnjega je odgoden te éekamo novi poziv. .

4, Buduci zadaci

U idu¢éem sestomjeseé¢nom razdoblju potrebno je:

- Zauvrsiti izradu studija koje su u tijeku odnosno planu
- izrada dodatne razrade prostora i sadrzaja MSC Grobnik (multifunkcijska
dvorana — sportska, kongresna i druga namjena)
- dopuna trzi$ne analize sa dodatnom razradom prostora i sadrzaja MSC
Grobnik (multifunkcijska dvorana)
- izrada dokumentacije potrebnih radova i aktivnosti na arheolosko-kulturno-
povijesnim lokalitetima komplementarnim projektu MSC Grobnik
- izrada elaborata moguénosti koristenja bespovratnih sredstava za realizaciju
projekta kao trziSno novog inovativnog infrastrukturnog i cjelogodisnjeg
sportsko-rekreativnog turistiCkog proizvoda, koji ¢e zna¢ajno unaprijediti, od
znanstveno-istrazivatkog do ostalih kljuénih segmenata ponude streljackog,
lovnog, kulturnog, zdravstvenog, zelenog turizma i dr.

Za realizaciju odgovorni Goranski sportski centar d.o.o. i Projektni tim
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Prilog:

Provesti postupak odabira projektanta za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih
projekata Natjecaj raspisuje Goranski sportski centar d.o0.0. u ime i za radun
Primorsko-goranske Zupanije.

Za realizaciju odgovorni Goranski sportski centar d.o.o. i Projektni tim

Kandidirati projekt za financiranje na natje¢aje Ministarstva turizma i MRRFEU
Za realizaciju odgovorni UO za turizam, poduzetnistvo i ruralni razvoj PGZ i
Projektni tim.

RjeSavanje imovinskopravnih odnosa

Za realizaciju odgovorni UO za turizam, poduzetni$tvo i ruralni razvoj i UO za
regionalni razvoj, infrastrukturu i upravijanje projektima PGZ uz pomoc zupana

Izvrsiti druge zadace koje proizilaze iz ovog izvjestaja

Voditelj Projektnog tima
v.r.  Damir Vrhovnik, dipl.inz.

- dinamiéki plan aktivnosti na realizaciji prijekta MSC Grobnik u 2015. godini
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REPUBLIKA HRVATSKA
’PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

Zupan

KLASA: 022-04/14-01/36
URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-8
Rijeka, 6. listopada 2014.

Na temelju élanka 52. totke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,SluZbene
novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - proci§ceni tekst) i ¢lanka 25. Poslovnika o radu
Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine" broj 23/14), Zupan Primorsko-
goranske Zupanije dana 6. listopada 2014. godine, donio je sljededi

Zakljuéak

1. Prihvaéa se Il. lzvje$ée Projektnog tima za vodenje razvojnog projekta
Streljana ,Kovacevo" na Grobni¢kom polju — Opéina Cavle

2. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima za vodenje
razvojnog projekta Streljana ,Kovadevo® na Grobniékom polju — Opéina Cavle.
(Odluka je sastavni dio ovoga Zakljuéka)

3. ZaduZuje se Upravni odjel za turizam, poduzetnitvo i ruraini razvoj da izradi
Dodatak Ill. Ugovoru broj 15/8/2013 o sufinanciranju Streljackog centra Grobnik, kojim
se produzuje rok izrade usluga na realizaciji projekta zakljuéno s 15. prosincem 2014.
godine

4. Rasporeduju se sredstva planirana u Proraéunu Primorsko-goranske Zupanije
za 2014. godinu, Razdjel 8 — Upravni odjel za turizam, poduzetni$tvo i ruralni razvoj s
pozicije: 80071501 3861 - Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovaékim drustvima u javnom sektoru, u iznosu od 330.000,00 kuna
Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice namjenski za izradu projektne
dokumentacije za Medunarodni streljacki centar Grobnik.

5. Zaduzuje se Upravni odjel za turizam, poduzetniStvo i ruralni razvoj da
najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana dono$enja ovog Zaklju¢ka izradi
ugovor o namjenskom kori§tenju sredstava iz tocke 4. ovog Zakljucka.




Dostaviti:
1. Upravnom odjelu za turizam, poduzetnistvo i ruralni razvoj
"~ nir progelnika Gerharda Lempla
2. Upravnom odjelu za proradéun, financije i nabavu
n/r procelnika Kresimira Parata
3. zamjenicima Zupana, svima




Na temelju &lanka 52. todke 18. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene
novine* broj 23/09, 9/13, i 25/13 - protiséen tekst) i &lanka 25. Poslovnika o radu
Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine® broj 23/14), Zupan Primorsko-
goranske Zupanije dana 6. listopada 2014. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima
za vodenje razvojnog projekta 3
Streljana ,,Kovaéevo* na Grobni¢kom polju — Opéina Cavle

I

U Odluci o imenovanju Projektnog tima za vodenje razvojnog projekta Streljana
_Kovagevo" na Grobni¢kom polju — Opc¢ina Cavle (KLASA: 022-04/13-01/88; URBROJ:
2170/1-01-01/5-13-18 od 25. veljade 2013. i KLASA:022-04/14-01/8; URBROJ:2170/1-
01-01/6-14-10 od 24. ozujka 2013.), u to&ci |, podtotka 8. mijenja se i glasi:

,8. Marinko Dumani¢, predstavnik Op¢ine Cavle, &lan."

Il

Danom stupanja na snagu ove Odluke duZnosti ¢lanice Projektnog tima
razrieSuje se Jasna Cuculi¢ imenovana Odlukom o imenovanju Projektnog tima za
vodenje razvojnog projekta Streljana ,Kovacevo" na Grobnickom polju — Opéina Cavle
(KLASA: 022-04/13-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-18 od 25. veljate 2013.9)

Hi.
Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

KLASA: 022-04/14-01/36
URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-9
Rijeka, 6. listopada 2014.




Dinami¢ki plan aktivnoesti MSC Grobnik u 2015. godini

AKTIVNOSTI 2 dan veljsta | oZujak | travamj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovez | rujam | listopad | studeni | prosinac
1 | Ciljana izmjena i dopuna PPU OpZine Cavle 155
dostava Nacria prijedloga izmjena i dopuna plana
utvrdivanje Prijedloga plana za javnu rspravu 10
javna rasprava 10
izrada izvje$ca o javnoj raspravi 15
izrada Nacrta konac¢nog prijedloga plana 20
pribavljanje miglj. i suglas. tijela sukladno propis. 30
izrada Konagnog prijedloga plana 20
utvrdivanje Kona&nog prijedloga plana 15
suglasnost Zupana 5
usvajanje izmjena PPU na Opéinskom vijecu 30
2 | Imovinsko-pravni odnosi 120
prijenos vlasnitva podrugja vojne streljane 120
rjeSavanje vlasnistva podrucja kojim upravljanju HS 120
rjedavanje vlasnidtva podrudja privatnih parcela 120
3 | Projektni zadatak 50
definiranje dodatnih sadrzaja 30
Il faza izrade dokumentacije dodatnih sadrzaja 40
definiranje i usvajanje projekt. zadatka MSC Grobnik 20
4 | Postupak javne nabave usluge projektiranja 130
izrada natje¢ajne dokumentacije 20
postupak javne nabave za izradu projektne dokum. 40
odabir projektanta i sklapanje OS ili ugovora o proje. 70
5 | Projektiranje i ishodenje dozvola 180
izrada idejnih projekata 60
izrada parcelacijskog elaborata - geodetski projekt 45
ishodenje lokacijske dozvole 40
izrada glavnih projekata 90 sijefanj 2016.
ishodenje gradevinske dozvole 30 sijetanj-veljata 2016.
izrada izvedbenih projekata veljafa — oZujak 2016.
6 | Ostalo
dok. zahtj. za ocj. potrebe izrade stud. utjc. na okoli3 40 m
Studija izvedivosti i cost benefit analiza 75




