eeido

REPUBLIKA HRVATSKA
% PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za
turizam, poduzetnistvo i ruralni razvoj

KLASA: 334-01/14-01/1
URBROJ: 2170/1-08/10-16-10

Rijeka, 15. 01. 2016.

V. 1ZVJESCE PROJEKTNOG TIMA ZA PRACENJE RAZVOJNOG
PROJEKTA ,,UREPENJE SETNICE OKO LOKVARSKOG JEZERA“

PRIVREMENI PROGELNIK
> 3 ! :';r'i _,-"'/ -
,-".. ¥ et ,r/ "-’-C/"--(l C
" Berislav Tuli¢

AL IZRADIO

Dr.gc. Hrvoje Pen



. PRAVNA OSNOVA

Zupan Primorsko-goranske Zupanije temeljem odredbe &lanka 52., toCke 23.
Statuta Primorsko-goranske Zupanije ("SluZzbene novine PGZ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 -
progi§éeni tekst) i &lanka 25. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske zupanije
("Sluzbene novine PGZ" broj 23/14, 16/15) donosi op¢e i pojedinatne akte, te zakljuCke
sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupstine.

Obnasatelj duznosti Zupana, zamjenik Zupana Primorsko-goranske Zupanije donio
je 6. svibnja 2013. godine odluku o imenovanju projektnog tima za pracenje projekta
Uredenje Setnice oko Lokvarskog jezera:

e Odluka o imenovanju Projektnog tima za prac¢enje razvojnog projekta Uredenje
Setnice oko Lokvarskog jezera (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-
01/5-13-9 od 6. svibnja 2013. godine),

Clanak V. navedenih odluka obvezuje projektne timove da Zupanu Primorsko-
goranske Zupanije podnose izvie§¢a za Sestomjese¢no razdoblje provedbe projekta,
najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja.

I. OBRAZLOZENJE

Posliednje, IV. izvie$ée za Sestomjesecno razdoblje provedbe projekta odnosilo se
na razdoblie od 01.01.2015. do 10.06.2015. godine. Peto izvjeS¢e odnosi se na
razdoblje od 11.06.2015. do 15.01.2016.



V. izvieSée Projektnog tima za praéenje razvojnog projekta: Uredenje Setnice oko
Lokvarskogq jezera — Op¢ina Lokve

Ovo izvje$ée odnosi se na razdoblie od 11.06.2015. do 15.01.2016. godine.
Razvojni projekt definiran je sljede¢im odrednicama:

Cili projekta: obogacivanje ukupne turisticke ponude Opcine Lokve kroz
valorizaciju prirodnih liepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture radi
stvaranja pretpostavki za daljnji turisti¢ki razvoj (privladenje veceg broja turista).

Specifiéan cilj: nastavak uredenja i odrzavanja pjeSacko-biciklisticke staze oko
Lokvarskog jezera, nastavak uredenja pristani§ta za plovila kod Starog motela,
uredenje dva kupalista (plaze) na odabranim lokacijama te uredenje vidikovaca.

Mjere provedbe:
Izgradnja i uredenje $etnice oko Lokvarskog jezera.
Sudionici:
e investitor i nositelj projekta: Op¢ina Lokve
e partneri i sufinancijeri: Primorsko-goranska Zupanija
e izvodad radova: Lokvarka d.o.0., Lokve
e nadzor. DOM-Konzalting d.o.o.
Korisnici: turisti, planinari, biciklisti, lokalno stanovnistvo.
Ukupno trajanje projekta: 2013. - 2018. godine
Plan aktivnosti i dinamicki plan provedbe za 2015. godinu
R. AKTIVNOSTI / ZADACI TERMINSKI PLAN
Odgovornost
B. | Rezultat: Podéetak |Zavrsetak
Geodetska izmjera i izrada idejnog o
1. projekta za preostali dio Setnice 01/2015 09/2015 Voditelj projekta
2. | Radovi na uredenju Setnice 01/2015 12/2015 Lokvarka d.o.o.
Uredenje vidikovaca (3 od 10} i Izvodac radova/voditel;
3. pristanista 05/2015 10/2015 projekta
- Izvodac radova/voditel;
4. | Promidzba 01/2015 12/2015 projekta
Planirani troskovi projekta u 2015. godini — u kunama
RB NAMJENA PLANIRANO IZVRSENO
1. Geodetska.izr_‘njgra i.izrada idejnog projekta 45.000,00 0.00
za preostali dio Setnice
2. | Radovi na uredenju Setnice 171.600,00 244.268,19
3. | Uredenje vidikovaca (3 od 10) 228.400,00 29.787,50
4. | Promidzba 5.000,00 9.000,00
UKUPNO 450.000,00 283.055,69




lzvori i iznosi financiranja — u kunama

R.br. Izvor financiranja Iznos financiranja
1 Opcina Lokve 100.000,00
2 Drzavni proraéun RH 100.000,00
3 Primorsko-gvoranslfa 250.000,00
Zupanija
4 EU fondovi -
5. Ostali izvori -
UKUPNO: 450.000,00

U razdoblju od 11.06.2015-15.01.2016. izvrSene su sve aktivnosti iz Plana

aktivnosti i dinamickog plana provedbe za 2015., osim geodetske izmjere i izrade
idejnog projekta za preostali dio $etnice cije se izvrSenje oekuje u 2016. godini.

Primorsko-goranska Zupanija i Opcina Lokve sklopili su ugovor o sufinanciranju

Projekta u 2015. godini, br. 44/08/2015, u iznosu od 250.000,00 kuna.
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Temeljem spomenutog ugovora, izvr§eno je radova u iznosu od 283.055,69 kuna, i

Izrada ograde na vidikovcu kod brane, izrada i postavljanje klupa na vidikovcu.
Uredenje $etnice, strojno i ru¢no Ciscenje, kodnja Setnice, zatrpavanje kanala od
vode i ravnanje.

Prosirenje ceste i odvoz materijala, nasipavanje, otkop i pikamiranje prilaznog puta.
Nabava i postavljanje cijevi za splav na jezeru.

Izrada bine na jezeru.

Zamjena cijevi na splavi i zamjena inox-stupi¢a, planiranje plaze na Starom motelu,
micanje kamena, skidanje i dovoz rampe, kos$nja i kréenje grana (Stari motel).
Zidanje i priprema kamena za $etnicu, betoniranje kape na zidu.

Prokop vode za Setnicu-Stari motel.

Ravnanje staze i betoniranje zida.

Prosirenje vidikovca, kréenje i odvoz grana i stabala te uredenje Setnice strojno i
ruéno, priprema splavi za zimu, micanje mostova, klesanje kamena, priprema i
ravhanje.

Uredenje prilazne ceste, parkinga i ¢iS¢enje kupalidta; saniranje i CisCenje,kopanje
kanala i kréenje; zemljani radovi i uredenje okolia na podru¢ju Brana-Stari motel,
pros$irenje vidikovca, uredenje prilaza pristanistu.

Izrada promidZbenog filma o turistickom sadrzaju na Lokvarskom jezeru.

Uredenije pristanista Stari motel 420m?.

Uredenje, kréenje, saniranje, nasipavanje staze — Subat-Stari motel.

Nabava | ugradnja impregniranih stupova.

Buduéi da u spomenutom ugovoru Zupanijski postotak sufinanciranja iznosi 71,43%,

Zupanija je na temelju zaprimljenih ratuna Opé¢ini Lokve isplatila iznos od 202.186,68
kuna. Preostali iznos ostaje neiskoristen.



lll. IZNOS NOVCANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG
AKTA
Za provodenje ovog akta osigurana su sredstva u Proracunu Primorsko-
goranske Zupanije za 2015. godinu, Razdjel 8 — Upravni odjel za turizam,
poduzetnidtvo i ruralni razvoj, na pozicijama 800712 i 800713.



IV. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za turizam, poduzetni$tvo i ruralni razvoj
predlaze Zupanu Primorsko-goranske Zupanije da donese zaklju¢ak, kako slijedi:

Na temelju &lanka 52. tocke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene
novine PGZ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 — progiséeni tekst) i ¢lanka 25. Poslovnika o radu
Zupana Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene novine PGZ" broj 23/14, 16/15), Zzupan
Primorsko-goranske Zupanije dana ..... 2016. godine donio je sliedeci

Zakljudéak

1. Prihvacéa se V. lzvie§¢e Projektnog tima za pracenje razvojnog projekta
"Uredenje $etnice oko Lokvarskog jezera" za razdoblie od 11. lipnja 2015. do 15.
sije¢nja 2016. godine

KLASA:
URBROJ:
U Rijeci,

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
Zupan

Zlatko Komadina, dipl.ing.



