REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima

KLASA: 363-01/16-03/2
URBROJ: 2170/1-09/11-16-143

Rijeka, 3. listopada 2016.

PRIJEDLOG
Il. ZMJENA | DOPUNA PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA
REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI | TURISTICKI CENTAR
PLATAK U 2016. GODINI

Proéelnik

Materijal izradila 7 _L@\C y

Biljana Stipeti¢-Kalini¢, dipl.ing.grad.



1. PRAVNI OSNOV

Clankom 52. to&kom 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,SluZbene
novine* broj 23/09, 9/13 i 25/13 - protisceni tekst) propisano je da Zupan Primorsko-
goranske Zupanije donosi opée i pojedinatne akte, te zakljutke sukladno zakonu i
drugom propisu, te aktima Skupstine Primorsko-goranske Zupanije.

Clankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije
("Sluzbene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - proci§éeni tekst) propisano je da
Zupan donosi opée akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinaéne akte
kada rjeSava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizickih i pravnih
osoba, te zakljucke.

2. OBRAZLOZENJE

U I. izmjenama i dopunama Prorauna Primorsko-goranske Zupanije za 2016.
godinu, Razdjel 9 - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje
projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i
turisticki centar (RSRTC) Platak, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od
8.378.163,23 kuna od ¢ega su sredstva u iznosu od 7.021.500,00 kuna planirane za
aktivnosti Plana za 2016. godinu, a iznos od 1.356.663,23 kuna su sredstva prenesena
iz 2015. godine za dovrsenje ve¢ ugovorenih poslova.

Temeljem navedenih Izmjena i dopuna Proraduna usvojene su Izmjene i dopune
Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak u 2016. godini Zaklju¢kom Zupana
od 11. srpnja 2016. (KLASA: 022-04/16-01/27; URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-8) (u
prilogu), a prethodno su usvojene na sjednici Projektnog tima za praéenje provedbe
projekta RSRTC Platak odrzanoj 27. lipnja 2016., u ukupnom iznosu od 11.721.500,00
kuna u Sto su uklju¢ena sredstva Primorsko-goranske Zupanije (ukljuujuéi dodijeliena
sredstva Ministarstva financija), Vodovoda i kanalizacije d.o.o0. Rijeka, JU Zavod za
prostorno uredenje Primorsko-goranska Zupanije i Zupanijske uprave za ceste
Primorsko-goranska Zupanije.

Za potrebe daljnjeg razvitka Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turistickog
centra (RSRTC) Platak u Planu aktivnosti cjelokupnog projekta RSRTC Platak od
strane nadleZnog odjela planirana je daljnja izrada projektne dokumentacije te je u tijeku
projektiranje skijaliSne zone Gornje RadeSevo. Nakon analize varijantnih rjesenja i
analiza domacih i inozemnih struénjaka zakljuéeno je da pojedina postojeéa riesenja
nisu optimalna te je pokrenuta izrada idejnih projekcija za njihovo unapredenje.
Slijedom navedenog predloZeno je smanjenje sredstava planiranih za potrebe izrade
glavne projektne dokumentacije. Takoder za aktivnost koju provodi Upravni odje! i to za
potrebe uredenja biciklistickog parka zbog potreba poveéanih koli¢ina radova i poslova
nadzora radova povecan je planirani iznos sredstava.

U dijelu Plana aktivnosti koje provodi Goranski sportski centar d.o.o0. doslo je do
promjena prvenstveno zbog dovrSenih postupka javne nabave gdje su u ukupnosti
ugovoreni manji iznosi od planiranih te dijela aktivnosti i rokova. Sredstva za ove
aktivnosti sada su planirana u iznosu od 3.300.000,00 kuna.

Temeljem navedenih promjena u provedbi aktivnosti Plana za 2016. godinu koje
se financiraju sredstvima Zupanijskog proraéuna, u Il. lzmjenama i dopunama
Proracuna Primorsko-goranske Zupanije za 2016. godinu koje je usvojila Zupanijska
skupstina  29. rujna 2016. planirana sredstva smanjena su za 880.200,00 kuna.

U financijskom dijelu Plana aktivnosti do$lo je do promjena i u aktivnosti Projekt
vodoopskrbe Platak koju provodi Vodovod i kanalizacija d.o.0. Rijeka (VIK). Naime,
Ugovor za izradu tehnitke dokumentacije za ishodenje gradevinskih dozvola za
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predmetni projekt, odnosno izradu glavnih projekata, potpisan je u kolovozu 2016., te se
tada zapolelo s izradom projektne dokumentacije. Ugovoreni rok za izradu glavnih
projekata iznosi 18 mjeseci, a ugovoreni iznos za navedenu uslugu je 4.812.800,00
kuna bez PDV, odnosno 6.016.000,00 kuna s PDV-om. U VIK-u procjenjuju da ¢e se do
kraja 2016. godine realizirati cca 100.000,00 kuna (2%) od ukupno ugovorenih radova.
U ovoj godini jo§ su se vrsila placanja po prethodnom ugovoru za dovr§ene poslove
projektiranja idejnih projekata i ishodenja lokacijskih dozvola.

Za uredenje sadrzaja javne turistiCke infrastrukture i to za aktivnost uredenja
dionice ceste Z 5030 G&iji je nositelj Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske
Zupanije, sredstva se u Planu smanjuju za 300.000,00 kuna iz razloga manje
ugovorenih iznosa po izvr§enoj javnoj nabavi.

Nadalje, Javna ustanova Zavod za prostorno uredenje PGZ zaduZena je za
aktivnost Izmjena UPU SC Platak. Potrebni elaborati za pripremu prijedloga izmjena
platit ¢e se u sliedecoj godini te u ovoj godini nije potrebno osigurati sredstva.

Na sjednici Projektnog tima za pracenje provedbe projekta RSRTC Platak
odrzanoj 30. rujna 2016. raspravljen je i usvojen prijedlog Il. Izmjena i dopuna Plana
aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak u 2016. godini u ukupnom iznosu od
7.203.500,00 kuna.

Temeljem prethodno navedenog, vidljivo je da se najvaznije izmjene i dopune
Plana u 2016. godini odnose se na sljedece:
¢ |zmijenjeni su iznosi pojedinacnih vrijednosti aktivnosti i ukupni iznos plana
e izmijenjeni su rokovi u dvije grupe aktivnosti GSC-a i to za dovr$enje dijela
radova za ljetne sadrZaje i projektiranja

Slijedom naprijed navedenog, predlaze se usvajanje Il. Izmjena i dopuna Plana
aktivnosti provedbe projekta Platak u 2016. godini.

3. IZNOS NOVCANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Za provodenje ovoga akta osigurana su sredstva u Proradunu Primorsko-
goranske Zupanije za 2016. godinu u okviru razdjela 9 - Upravnog odjela za regionalni
razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u sklopu programa 90 03 08 - Regionalni
sportsko rekreacijski i turisti¢ki centar Platak.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA

Na temelju &lanka 52. to¢ke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,SluZzbene
novine* broj 23/09, 9/13 i 25/13 - proci§éen tekst) i Clanka 25. stavka 1. Poslovnika o
radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i
19/16 - proéi&éeni tekst), Zupan Primorsko-goranske Zupanije dana 2016.
godine donio je sliedeéi

Zakljucak

1. Donose se ll. Izmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni
sportsko rekreacijski i turisti¢ki centar Platak u 2016. godini.
(Izmjene i dopune Plana aktivnosti sastavni su dio ovog Zaklju¢ka).

2. ZaduzZuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravijanje

projektima da u roku od 15 (petnaest) dana od donosenja ovog Zaklju¢ka pripremi
Dodatak Ugovoru s Goranskim sportskim centrom d.o.o.
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Na temelju tocke ¢&lanka 52. tocke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije
(,Sluzbene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-prociSéen tekst) i ¢lanka 25. stavka 1.
Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene novine" broj 23/14,
16/15, 3/16 i 19/16 - progi§éeni tekst), Zupan Primorsko-goranske Zupanije dana

2016. godine donio je

ll. Izmjene i dopune
Plana aktivnosti provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turisticki centar Platak
u 2016. godini

Il. I1zmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko
rekreacijski i turisti€ki centar Platak u 2016. godini, sukladno prijedlogu usvojenom od
strane Projektnog tima za praéenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i
turisticki centar Platak, navedene su u tablici koja je sastavni dio ovih Il Izmjena i

dopuna Plana.

Il. Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donosenja.



TABLICA - Ii. IZMJENE | DOPUNE PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA
REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI | TURISTICKI CENTAR PLATAK

AKTIVNOST

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

U 2016. GODINI

OPIS AKTIVNOSTI

PROCJENA
VRIJEDNOSTI
S PDV-om (kn)

PROJEKT
VODOOPSKRBE
PLATKA

- izrada dijela glavnih projekata

za izgradnju vodnih gradevina
za dovod vode na Platak iz
Rije¢kog vodoopskrbnog
sustava

31.12.2016.

100.000

IMOVINSKO-
PRAVNA PRIPREMA
ZONE RADESEVO

- dovrSenje

aktivnosti za
pravhe  osnove
koriStenja  zone

dobivanje
gradnje i
Radesevo

31.12.2016.

IZMJENA UPU SC
PLATAK

- izrada

izmjene Urbanisti¢kog
plana uredenja  Sportskog
centra Platak

31.12.2016.

UREDENJE
SADRZAJA JAVNE
TURISTICKE
INFRASTRUKTURE

- uredenje dionica ceste Z 5030
te analiza i prijedlog rjeSavanja
prosirenja i kriti€nih to¢aka

01.11.2016.

3.100.000
(od toga ZUC
700.000)

analiza moguénosti prosirenja
prostora za parkiranje i izrada
dokumentacije i radovi po
potrebi

01.09.2016.

- nabava i

ugradnja pokretne
trake Pribenis

1.11.2016.

- dokumentacija i radovi uredenja

ukljuéujuéi opremu skijaskih
staza Tesnje, Pribenis,
RadeSevo i spajanje staza

01.11.2016.

priprema i analiza sustava za
zasnjeZenje s akumulacijama

1.11.2016.

- Projektiranje

sustava za
zasnjezenje Baby lift i Pribenis

15.12.2016.

Komunalno opreman;je,
turistiCka signalizacija i dr.

Uredenje i nabava ostalih
potrebnih  usluga, objekata,
vozila i opreme za odrZzavanje i
poslovanje RSRTC Platak

01.11.2016.

3.300.000
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AKTIVNOST et

OPIS AKTIVNOSTI

PROCJENA
VRIJEDNOSTI
S PDV-om (kn)

- priprema, nabava i postavijanje

,zimskih“ sadrzaja kao Sto su:
djedji snjezni parkovi (uz svaku
pokretnu traku), tubinzi, portali
na napuhavanje, trampulini,
djegji vrti€i na snijegu, poligon
za pocetnike, sanjke i dr.

1.11.2016.

- priprema, nabavka, uredenje i

postavljanje ‘"lietnih" sadrzaja
kao $§to su: vidikovci, nabava
sportskih  rekvizita, nabava
bicikala, svladionica, skladista,
ureda, uredenje djecjih igralista,
uredenje tematskih parkova i
staza, i dr.

30.11.2016.

- uredenje biciklistickog parka za

downhill biciklizam

1.09.2016.

290.000
(od toga MINT
150.000 kn)

- izrada glavnog projekta sustava

za zasnjezenje Radesevo

31.10.2016.

249.000

(od toga MINT
100.000 kn)

uo
RRIUP

- izrada idejnog projekta za zonu

Gornje Radesevo (TELEKIT)

31.12.2016.

152.000

UKUPNO 1Z PRORACUNA PGZ

6.403.500

SVEUKUPNO

71.203.500
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Na temelju élanka 52, toke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene
novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - prodiscéen tekst) i ¢lanka 25. stavka 1. Poslovnika o
radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene novine" broj 23/14, 16/15 i 3/16),
Zupan Primorsko-goranske Zupanije dana 11. srpnja 2016. godine, donio je sliededi

Zakljudéak

1. Donose se Izmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta Regionaini
sportsko rekreacijski i turisticki centar Platak u 2016. godini.
(Izmjene i dopune Plana aktivnosti sastavni su dio ovog Zaklju¢ka).

2. Rasporeduju se dodatna novéana sredstva osigurana u . lzmjenama i
dopunama Proraduna Primorsko-goranske Zupanije za 2016. godinu, Razdjel 9 -
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu
razvojnog projekta 900308 - Regionaini sportsko rekreacijski i turisti¢ki centar Platak, u
iznosu od 400.000,00 kuna za rekonstrukciju dionice ceste Z 5030 korisniku Zupanijskoj
upravi za ceste Primorsko-goranske Zupanije.

3. Zaduzuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje
projektima da u roku od 15 (petnaest) dana od dono$enja ovog Zakljuéka pripremi
Dodatak Ugovoru o sufinanciranju rekonstrukcije dionice ceste Z 5030 sa Zupanijskom
upravom za ceste Primorsko-goranske Zupanije, -

e
: fZ.‘atko orhadina, d p ing.
Py, m JE\‘:\ 5
Dostaviti: 8- otk
@Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
n/r prodelnika izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana
2. Upravnom odjelu za proraéun, financije i nabavu
n/r pro¢elnika Kre§imira Parata
3. Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze
n/r proCelnice Nade MiloSevié
4. Zupanijskoj upravi za ceste
nir ravnatelju Georgu Zezeli¢u
5. zamjenicima Zupana, svima
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Na temelju &lanka 52. tocke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene
novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13-progiécéen tekst) i ¢lanka 25. stavka 1. Poslovnika o radu
Zupana Primorsko-goranske Zupanije ("Sluzbene novine" broj 23/14, 16/15 i 3/16),
Zupan Primorsko-goranske Zupanije dana 11. srpnja 2016. godine, donio je

Izmjene i dopune
Plana aktivnosti provedbe projekta
Regionaini sportsko rekreacijski i turistic¢ki centar Platak
u 2016. godini

U Planu aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turisticki
centar Platak u 2016. godini od dana 7. oZujka 2016. godine (KLASA: 022-04/16-01/9,
URBROJ: 2170/1-01-01/6-16-8) u stavku 1. to¢ke |, alineja 2. mijenja se i glasi:

,Goranski sportski centar d.0.0. u provedbi aktivnosti pripreme, izrade
dokumentacije, uredenja, opremanja i gradnje sadrZaja javne turisti¢ke infrastrukture”.

.

lzmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko
rekreacijski i turisti€ki centar Platak u 2016. godini, sukladno prijedlogu usvojenom od
strane Projektnog tima za praéenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i
turistiCki centar Platak, sadrzane su u tablici koja je sastavni dio ovih Izmjena i dopuna
Plana.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donosenja.

KLASA: 022-04/16-01/27
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-9
Rijeka, 11. srpnja 2016.




TABLICA - IZMJENE | DOPUNE PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA
REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI | TURISTICKI CENTAR PLATAK

U 2016. GODINI

AKTIVNOST

| i
| NOSITELJ I
| AKTIVNOSTI
f

OPIS AKTIVNOSTI

ROK

PROCJENA

| VRIJEDNOSTI
| s PDV-om (kn)

PROJEKT
VODOOPSKRBE
PLATKA

ViK

- izrada dijela glavnih projekata

za izgradnju vodnih gradevina
za dovod vode na Platak iz
Rije¢kog vodoopskrbnog
sustava.

31.12.2018.

3.400.000

IMOVINSKO-
PRAVNA PRIPREMA
ZONE RADESEVO

uo
RRIUP

- dovrsenje

Za
osnove
Zone

aktivnosti
pravne
koristenja

dobivanje
gradnje i
Radesevo

31.12.2016.

12.500

IZMJENA UPU SC
PLATAK

Ju
ZAVOD

- izrada

izmjene Urbanisti¢kog
plana uredenja  Sportskog
centra Platak

31.12,2016.

50.000

UREDENJE
SADRZAJA JAVNE
TURISTICKE
INFRASTRUKTURE

- uredenje dionica ceste Z 5030

te analiza i prijedlog rieSavanja
prosirenja i kriti¢nih todaka

01.11.2018.

3.400.000
(od toga ZUC
1.000.000)

- analiza moguénosti prodirenja

prostora za parkiranje i izrada
dokumentacije i radovi po
potrebi

01.09.2016.

- nabava i

ugradnja pokretne
trake Pribeni$

1.11.2016,

GSC

- dokumentacija i radovi uredenja

ukljuujuéi  opremu  skijaskih
staza Tesnje, Pribenis,
Radesevo i spajanje staza

01.11,2016,

- priprema i analiza sustava za

zasnhjezenje s akumulacijama

1.11.2016.

GSC/
uo
KSTK

- analiza potrebnih radova prema

zahtjevima akreditirane
agencije za stupove i platforme
Zidare Rades$evo te
projektiranje i radovi

1.11.2016.

GSC

- Projektiranje

sustava za
zashjeZenje Baby lift i Pribeni$

30.11.2018.

4.000.000




: - 5 PROCJENA
AKTIVNOST |  NosiwEL OPIS AKTIVNOSTI ! ROK | VRIJEDNOSTI

| AKTIVNOST)

[ ' S PDV-om (kn)

- Komunaino opremanje,
turisticka signalizacija i dr.
- Uredenje i nabava ostalih| . ., 0.0

G20 potrebnih  usluga, objekata,

vozila i opreme za odrZavanje i !
poslovanje RSRTC Platak

- priprema, nabava i postavijanje
,zimskin" sadrZaja kao Sto su:
djedji snjezni parkovi (uz svaku

GSC pokretnu traku), tubinzi, portali | 1.11.2016

na napuhavanje, trampulini,

djedji vrtici na snijegu, poligon
za pocetnike, sanjke i dr.

. priprema, nabavka, uredenje i
postavijanje "ljetnih" sadrzaja |
kao $to su: vidikovci, nabava
sportskih  rekvizita, nabava

GSC bicikala, svlagionica, skladista, | 1**%% i

ureda, uredenje djedjih igralista,
uredenje tematskih parkova, i
staza, i dr.
UO |- uredenje biciklistitkog parka za =H0000
RRIUP | downhill biciklizam 1082016 | (0d toga MINT
150.000 kn)
249.000
uo - izrada glavnog projekta sustava | .. 1 046,
RRIUP | za zasnjezenje Rade$evo (od toga MINT
100.000 kn)
- izrada idejnog projekta za zonu
uo Gornje Radesevo (TELEKIT) i
RRIUP lavnog projekta za stazu i| "% 370.000
iGaru Telekit
SVEUKUPNO IZ PRORACUNA PGZ 7.321.500,00

Sl i R T Ry

10



